

OFICIO

REFERENTE: SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE PRAZO

ROMA CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 39.371.850/0001-31 por intermédio de seu representante legal o Sr. MARLON DOS SANTOS ARAUJO portador(a) da carteira de identidade nº 2831515/SSP-DF e do CPF nº 032.032.861-90 vem por meio deste ofício mediante a solicitação de apresentação de cronograma revisado das atividades pertinentes ao Contrato 19/2023.

Considerando, a manutenção da vantajosidade nos preços propostos e adequados ao de mercado, nos termos do Art. 57, Inc. II da Lei 8.666/93.

Requer que seja aberto processo administrativo para a prorrogação da Ordem de Serviço 44/2022.

A solicitação se faz necessária em virtude da necessidade de prazo para a Contratada concluir as pendências finais que foram apresentadas na última vistoria para entrega da obra.

Diante da expectativa da entrega de material para finalização da obra dentro do prazo, será necessário adicionar um prazo de sessenta dias adicionais para EXECUÇÃO DA OBRA e consequentemente também na vigência do Contrato que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

Na certeza de poder contar com a compreensão dessa respeitável Administração, e ao passo em que reafirma seus votos de mais elevada estima, pede a compreensão pelo acontecimento

Jataí-GO, 06 de maio de 2024.

MARLON DOS SANTOS ARAUJO
PROPRIETÁRIO
CPF nº 032.032.861-90