



GABRIEL FERNANDES SOUSA <gfsousa@ufj.edu.br>

Ata Reunião - Obra SPA- UFJ x Carplan

GABRIEL FERNANDES SOUSA <gfsousa@ufj.edu.br>

18 de novembro de 2025 às 09:47

Para: Carplan Engenharia e Projetos <fiscalizacao@carplaneng.com.br>, Carplan Engenharia e Projetos <contato@carplaneng.com.br>, Carlos Augusto <carlos@carplaneng.com.br>

Cc: Diretoria de Administração de Contratos <dac@ufj.edu.br>, Prefeitura Universitária <preuni@ufj.edu.br>

Prezados representantes da empresa Carplan,

Informo que após análise da documentação e com base no cronograma pactuado inicialmente, o Contrato terá sua vigência prorrogada até o dia 21/07/2026, nos seguintes termos:

- a) Vigência contratual: de 21/11/2025 a 21/07/2026 (prorrogação de 8 meses);
- b) Execução da obra: de 18/10/2025 a 18/04/2026 (prorrogação de 6 meses).

O prazo de execução poderá ser estendido à critério da Administração, desde que devidamente justificado.

Nesse sentido, solicitamos atualização do cronograma físico-financeiro, tendo como data limite para execução da obra o dia **18/04/2026**.

Atenciosamente

--



Gabriel Fernandes Sousa

Engenheiro Civil - CREA: 1016011890/D-GO

Prefeitura Universitária - PREUNI

Telefone: (64) 3606 - 8205

Universidade Federal de Jataí

<http://ufj.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]



GABRIEL FERNANDES SOUSA <gfsousa@ufj.edu.br>


Ata Reunião - Obra SPA- UFJ x Carplan

Carplan Engenharia e Projetos <fiscalizacao@carplaneng.com.br>
Para: GABRIEL FERNANDES SOUSA <gfsousa@ufj.edu.br>

18 de novembro de 2025 às 12:21

Prezado, segue cronograma ajustado.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Cronograma ajustado UFJ.pdf**
183K