



Carplan Engenharia e Projetos <fiscalizacao@carplaneng.com.br>

Re: Ata Reunião - Obra SPA- UFJ x Carplan

2 mensagens

GABRIEL FERNANDES SOUSA <gfsousa@ufj.edu.br>

5 de junho de 2025 às 10:46

Para: Carlos Augusto <carlos@carplaneng.com.br>

Cc: Secretaria de Infraestrutura <seinfra@ufj.edu.br>

Bom dia Sr. Carlos,

Após leitura da ata enviada em 30/05/2025, verificamos que alguns itens discutidos não haviam sido incluídos. Nesse sentido, fizemos inserções e alteração de alguns pontos. Encaminho o documento editável em anexo para apreciação.

Em caso de concordância, favor inserir no modelo padrão da empresa Carplan e retornar para a devida assinatura.

Atenciosamente

--

**Gabriel Fernandes Sousa**

Engenheiro Civil - CREA: 1016011890/D-GO

Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

Telefone: (64) 3606 - 8205

Universidade Federal de Jataí<http://portalufj.jatai.ufg.br>

Em sex., 30 de mai. de 2025 às 13:34, Carlos Augusto <carlos@carplaneng.com.br> escreveu:

ERRATA.

Prezados, boa tarde.

Segue em anexo a ata da reunião referente ao alinhamento sobre o serviço de terraplanagem para vossa assinatura.

Permaneço à disposição caso necessitem de algo mais.

Atenciosamente,
Carplan Engenharia

Em sex., 30 de mai. de 2025 às 10:05, Carlos Augusto <carlos@carplaneng.com.br> escreveu:

Prezados, bom dia.

Segue ata de reunião, referente ao alinhamento acerca do serviço de terraplanagem, para assinatura. Segue também arquivo editável para eventuais alterações.

Fico à disposição!

Carlos Augusto
Ceo- Carplan Engenharia



**Ata Reunião 20_05_2025 - Carplan_REV01.docx**

10K

Carplan Engenharia e Projetos <fiscalizacao@carplaneng.com.br>

24 de julho de 2025 às 13:16

Para: GABRIEL FERNANDES SOUSA <gfsousa@ufj.edu.br>

Cc: Secretaria de Infraestrutura <seinfra@ufj.edu.br>

Prezados, boa tarde.

Conforme conversamos e foi acordado em nossa última reunião, descrito em ata em anexo, estou enviando em anexo as **built do projeto de terraplenagem**.

Aproveito para reiterar a **solicitação das medições do segundo e terceiro mês de contrato**, para que possamos dar andamento ao acompanhamento físico da obra.

Também em anexo, planilha orçamentária revisada conforme andamento físico da obra. Aproveito aqui para expressar minha preocupação com o prazo de execução da obra. Peço gentilmente celeridade nas análises de projetos enviados e disponibilidade de data para reunião virtual, para alinhamentos dos demais assuntos pendentes.

Fico à disposição para maiores esclarecimentos!

Att: Carlos Augusto
CEOI Carplan Engenharia
(86)99918-9162

[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos**01-TER-CARPLAN-UFJ_GO-JATAI (1).pdf**

1529K

**BM3.pdf**

919K

**OFÍCIO DE MEDIÇÃO 02.pdf**

264K

**OFÍCIO DE MEDIÇÃO 03.pdf**

265K

**REPLANILHAMENTO.xlsx**

1448K