| | | |
|---|---|---|
| PREUNI PREFEITURA UNIVERSITÁRIA \| UFJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ | Dias Contratuais: 363 | RDO: 00000046 |
| | Dias Decorridos: 351 | Data: 06/04/2026 (Segunda-Feira) |
| Obra: SPA - UFJ | Dias para Termino: 12 | Inicio: 21/04/2025 |
| Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068 | | Termino Previsto: 18/04/2026 |

# Relatório Diário de Obra

| Clima | Praticável | | |
|---|---|---|---|
| claro | sim | 08:00 | |

**Ocorrências**

Verificou-se a presença de 3 funcionários em obra

**Observações**

Não foi verificada evolução relevante na execução da obra

**Galeria de Fotos**

Fiscal

Responsável Técnico