Florianópolis, 06 de novembro de 2026.

Ofício 127/2026

À
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
A/C Danilo Vieira Oliveira | seti@ufj.edu.br
Jataí/GO

REF. Atualização da Entrega do empenho 2026NE000275.

K2 IT LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 27.778.168/0001-89, com endereço no Edifício Coral Corporate, localizado na Avenida Engenheiro Max de Souza, 1135, sala 1102, Coqueiros, Florianópolis, Santa Catarina - 88080-100, neste ato representada por seu sócio DANIEL DE SOUZA MARIA, brasileiro, casado, empresário, CPF n° 047.600.869-78, com o mesmo endereço comercial, vem, com o devido respeito e acatamento, atualizar sobre o andamento da entrega dos objetos do empenho 2026NE000275.

A aquisição dos equipamentos de origem estrangeira foi devidamente providenciada junto ao distribuidor oficial Synnex. Contudo, conforme informado no Ofício nº **121/2026**, em razão da indisponibilidade do modelo RUCKUS R350, tornou-se necessária a substituição do equipamento originalmente adquirido. Após o aceite formal da substituição, iniciamos os procedimentos junto ao fornecedor, que deu andamento ao processo de importação dos equipamentos disponíveis em estoque no exterior. Diante desse cenário, considerando o prazo estimado de 40 dias para conclusão dos trâmites de importação e chegada dos equipamentos ao Brasil, apresentamos os e-mails do fornecedor com as estimativas de entrega.



RES: ATULIZAÇÃO - PEDIDO K2 - 2026-5476-2 - UFJ - WLAN -...

WS WBR Sales Adm <postsales.br

Para Takinaga, Gisele; Daniel S. R. de Souza; TDS BR Sales Especialistas; Priscila Piekatoski

Cc **Pedidos**; Projetos; Jefferson Timo; Pipolo, Leonardo; Efraim Morais; **+4 outros**

21/10/2026

Você respondeu esta mensagem em 06/11/2026 17:03.

Bom dia!!

Previsão de faturamento para 23/11.

Atenciosamente,

TD SYNNEX

Emilly Brun

RES: ATULIZAÇÃO - PEDIDO K2 - 2026-5476-2 - UFJ - WLAN - SYNNEX

Resumir

WS

WBR Sales Adm <postsales.br(

Responder | Responder a Todos | Encaminhar

Para Priscila Piekatoski; Takinaga, Gisele; Daniel S. R. de Souza; TDS BR Sales Especialistas

sex 06/11/2026 17:11

Cc **Pedidos**; **Projetos**; Jefferson Timo; Pipolo, Leonardo; Efraim Morais; Francielly Oliveira; WBR Ruckus (SNX); **+2 outros**

Boa tarde!!

O prazo informado anteriormente permanece o mesmo.

Atenciosamente,



Considerando as informações e as variáveis logísticas que possam surgir nesse período, estimamos que a entrega dos equipamentos à Universidade Federal De Jatai possa ocorrer até **08/12/2026**. Dessa forma, solicitamos, respeitosamente, a prorrogação do prazo de entrega para essa data.

Entendemos que esta situação é extremamente desconfortante e divergente das expectativas iniciais, todavia, reforçamos que estamos trabalhando junto fabricante e distribuidor no intuito de agilizar o processo de entrega dos equipamentos.

Agradecemos antecipadamente pela compreensão e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

DANIEL DE SOUZA MARIA:04760086978

Assinado de forma digital por DANIEL DE SOUZA MARIA:04760086978
Dados: 2026.11.06 17:40:48 -03'00'

K2 IT LTDA
DANIEL DE SOUZA MARIA - 047.600.869-78
Diretor Administrativo Financeiro