
Dias Contratuais: 181 RDO: 00000004

Dias Decorridos: 40 Data: 30/05/2025 (Sexta-Feira)

Obra: SPA - UFJ Dias para Termino: 141 Inicio: 21/04/2025

Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068 Termino Previsto: 18/10/2025

Relatório Diário de Obra

Atividades / Tarefas Quantit. Unid. Status Empreiteiro

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 528.0 M² finalizada CARPLAN Engenharia Projetos

CORTE E ATERRO COMPENSADO 751.83 M³ em andamento CARPLAN Engenharia Projetos

TERRA/ARENITO PARA ATERRO COM FRETE 375.92 M³ em andamento CARPLAN Engenharia Projetos

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS),
COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

75.0 M² iniciado CARPLAN Engenharia Projetos

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD.
GOINFRA

1.0 UN finalizada CARPLAN Engenharia Projetos

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD.
GOINFRA

1.0 UN finalizada

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

9.0 M² iniciado CARPLAN Engenharia Projetos

MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

1.0 UN finalizada

Galeria de Fotos

Terrraplenagem Barracão de obra

Barracão de obra Compactador



Placa de obra Local de armação das ferragens
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Responsável Técnico


