
Dias Contratuais: 181 RDO: 00000010

Dias Decorridos: 96 Data: 25/07/2025 (Sexta-Feira)

Obra: SPA - UFJ Dias para Termino: 85 Inicio: 21/04/2025

Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068 Termino Previsto: 18/10/2025

Relatório Diário de Obra

Atividades / Tarefas Quantit. Unid. Status Empreiteiro

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE
NIVELADOR

751.83 M² finalizada CARPLAN Engenharia Projetos

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

31.3 M3 iniciado CARPLAN Engenharia Projetos

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

84.6 Kg iniciado CARPLAN Engenharia Projetos

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

426.2 Kg iniciado CARPLAN Engenharia Projetos

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

508.8 Kg iniciado CARPLAN Engenharia Projetos

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

146.8 Kg iniciado CARPLAN Engenharia Projetos

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

38.4 Kg iniciado CARPLAN Engenharia Projetos

Galeria de Fotos

cedência do solo na região compreendida entre as sapatas P7, P20, P8 e
P20

com sinais visíveis de formação de cavidades e perda de suporte lateral.
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