



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

JUSTIFICATIVA DE ATRASO DE REMESSA DE PRODUTOS

De: Angela Fernandes Pimenta
Razão social: Bandeiras Online Artefatos Textêis Ltda
CNPJ: 00.295.234/0001-03
Endereço: Rua 8, 1405 – Centro – Rio Claro/ SP
Telefone de contato: 19 3024-2444
Responsável: Angela Fernandes Pimenta

Para: Universidade Federal de Jataí - UFJ

CNPJ: 35.840.659/0001-30

Nº do Empenho: 2023NE87

REFERÊNCIA: Confecção de Bandeiras

Sentimos comunicar-lhes que, por motivos alheios à nossa vontade, o envio das mercadorias

solicitadas em seu pedido número **2023NE87 recebido em 20/03/2023**, sofreu um pequeno atraso, em virtude de no final de 2022 solicitamos o envio do técnico para a manutenção e conserto da Máquina (vamos chamar de 01). Tal manutenção foi agendada para o dia 09/01/2023.

Dia 09/01/2023 o técnico foi enviado para desempenhar o serviço contratado para a Máquina 01. O técnico num momento de total descuido, retirou a placa eletrônica da Máquina 01 e colocou na Máquina 02 e é importante dizer, estava funcionando perfeitamente. Após essa ação a placa da Máquina 02 entrou em curto e foi danificada completamente. Nessa ocasião, ficamos sem as duas Máquinas que nossa empresa tem para prestar o único serviço que provemos; fabricação de Bandeiras. Ficamos 46 dias sem produção, amargando prejuízos, com 4 costureiras paradas sem serviço, atrasando entregas, consequentemente os nossos recebimentos e consequentemente lutando para manter todos nossos colaboradores.

No dia 31/01/2023 tivemos que importar uma placa eletrônica adequada da China, via aéreo para termos o produto mais rápido. Essa placa foi importada pela modalidade Courier através da empresa DHL com chegada na nossa fábrica dia 13/02/2023.

Mesmo diante da urgência dos fatos, o agendamento do retorno do técnico feito pelo fornecedor foi somente dia 23/02/2022. Nesta data o técnico retornou à fábrica para a instalação da nova placa na Máquina 02 e conserto da Máquina 01 (que infelizmente não o fez).

Mesmo somente com uma máquina, temos finalmente nossa produção funcionando. Mas, inevitavelmente tivemos um acúmulo de produção que ainda não conseguimos colocar em dia. Não estamos medindo esforços para conseguirmos voltar à normalidade.

Dito isso, solicitamos 30 dias de prazo de prorrogação a contar da data de hoje, mas faremos o nosso melhor para entregarmos antes.

Nos anexos os senhores encontrarão a NFs do técnico, Documento de importação da placa, comprovante de pgto dos impostos de importação.

Estamos providenciando o envio até o dia 5/5/2023.
Esperando que esse atraso não lhes ocasione nenhum prejuízo, agradecemos a compreensão

Assino o termo presente.

Rio Claro, 18 de abril de 2023.

**BANDEIRAS
ON LINE
ARTEFATOS
TEXTEIS
LTDA**

Assinado de forma digital por
BANDEIRAS ON LINE
ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(EM
BRANCO), ou=(EM BRANCO),
ou=(EM BRANCO), ou=SERASA
Certificadora Digital,
ou=19111458000146,
ou=PRESENCIAL,
cn=BANDEIRAS ON LINE
ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Dados: 2023.04.18 09:01:40
-03'00'

Angela Fernandes Pimenta