



ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI
CNPJ: 25.694.546/0001-10

REQUERIMENTO DE ADITIVO CONTRATUAL

OFÍCIO Nº 0023

30 de outubro de 2023

Ao senhor,
GABRIEL FERNANDES SOUSA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Ref: Processo nº 23854.004369/2023-41

Contrato 72/2023

ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 25.694.546/0001-10, com sede na Rua 25 de Agosto, nº 139 – Centro – São Geraldo do Araguaia – PA, vem, expor e ao final requerer conforme segue.

1 - Do objeto :

A empresa foi contratada para a realização de obras de engenharia para construção do vestiário do curso de medicina veterinária, localizado no Câmpus Jatobá - Cidade Universitária da Universidade Federal de Jataí, nesta cidade de Jataí/GO, cujo valor global era de R\$ de R\$ 132.750,00 (cento e trinta e dois mil e setecentos e cinquenta reais).

2 - Da Justificativa :

Tendo em vista que durante a execução foram observadas

RUA 25 DE AGOSTO, Nº 139 - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PARÁ
CEP: 68.570-000



ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI
CNPJ: 25.694.546/0001-10

Divergência de quantitativos, já que diversos serviços da obra apresentaram discrepâncias entre a quantidade de serviço efetivamente executado e as que se encontravam previstas em projeto.

Somando-se a isto, tem-se que o Projeto recebido estava insuficientemente detalhado e após a celebração do contrato, com o decorrer da obra, à medida que o detalhamento dos projetos se tornou imprescindível para o bom andamento do contrato, a construtora percebeu que a documentação fornecida previamente estava desatualizada ou carecia de detalhamento técnico,

obra indicados na planilha foram insuficientes para a execução do serviço contratado, houve a necessidade de que materiais complementares fossem adquiridos para que a obra pudesse ser executada, conforme pode-se verificar pela planilha abaixo apresentada, a qual também se encaminha em anexo.

ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI
CNPJ: 25.694.546/0001-10

CONSTRUTORA FAMILIAR		Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais				
		adit. 3.2 Vestiários do Curso de Medicina Veterinária	SINAPI - 01/2023 - Goiás SICRO3 - 10/2022 - Goiás ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás	20,33%	Não Desonerado: Horista: 106,36% Mensalista: 65,07%				
Orçamento Sintético									
21.3		ADITIVO							
21.3.1	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	61,64	9,38	11,28	695,29	0,48 %
21.3.2	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	164,79	9,89	11,90	1.961,00	1,34 %
21.3.3	00043061	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	31,27	9,23	11,10	347,09	0,24 %
21.3.4	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,11	141,02	169,68	18,66	0,01 %
21.3.5	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	8,85	96,75	116,41	1.030,22	0,70 %
21.3.6	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2519,43	0,70	0,84	2.116,32	1,45 %
21.3.7	00001031	SINAPI	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M	UN	3	15,73	18,92	56,76	0,04 %
21.3.8	00020065	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	2	42,71	51,39	102,78	0,07 %
21.3.8	00039806	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	1	263,92	317,57	317,57	0,22 %
21.3.9	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	12	7,09	8,53	102,36	0,07 %
21.3.10	00011717	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	5	48,01	57,77	288,85	0,20 %
21.3.11	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	6,17	7,42	14,84	0,01 %
21.3.13	00007142	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1	11,92	14,34	14,34	0,01 %
21.3.14	00003503	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	9,32	11,21	11,21	0,01 %
21.3.15	00004316	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO	UN	106	2,55	3,06	324,36	0,22 %
21.3.16	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	8,24	51,69	62,19	512,44	0,35 %
21.3.17	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	8,25	61,13	73,55	606,78	0,41 %
21.3.18	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	40	15,58	18,74	749,60	0,51 %
21.3.19	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	240	14,63	17,60	4.224,00	2,89 %
21.3.20	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7	10,50	12,63	88,41	0,06 %
				Total Geral				13.582,88	

Por tais demonstrativos, observa-se que o valor contratado para a obra não supriu os gastos oriundos da mesma, e os materiais precisaram ser adquiridos de forma imediata para evitar a descontinuidade da obra.

Conforme pode-se observar, os gastos adicionais somaram o valor de R\$ 13.582,88 (treze mil e quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) cujas notas estão disponíveis e serão apresentadas.

Assim, o que se verifica, após a comprovação dos fatos alegados, é que muitos serviços executados não estavam devidamente descrito no projeto apresentado, o que gerou uma inconsistência entre os serviços efetivamente realizados e os serviços previstos no projeto apresentado.

Como forma de se comprovar a boa-fé por parte desta empresa,



ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI
CNPJ: 25.694.546/0001-10

colocamo-nos à disposição para, caso seja necessário, comprovação adicional dos serviços executados, que podem também ser aferidos pela fiscalização.

Em razão da efetiva prestação do serviço, deve a Administração, realizar o pagamento nos termos supramencionados, tendo em vista que a retenção de tais valores relacionados aos serviços realizados, podem ser entendidos como enriquecimento sem causa por parte da administração, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.

Segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, **“o enriquecimento sem causa da administração pode ocorrer, também, por meio de obrigações do contratante, superiores ao que estava determinado. O contratante realiza em favor da administração prestações superiores e mais custosas do que as que foram pactuadas. É o fenômeno da “extralimitação contratual”, por meio de prestações superiores ao que foi pactuado”**

Assim, não se pode admitir a pretensão pública de, depois de se beneficiar do objeto contrato, nos termos em que estipulou no edital de licitação, não realizar a contraprestação ao serviço efetivamente realizado, mormente se não há evidência de qualquer vício na conduta da empresa e sem prova de desvio no tocante às obrigações assumidas.

Ao analisar o artigo 59, parágrafo único da Lei de Licitações, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: “Ademais, a Administração não pode locupletar-se indevidamente em virtude de excessos no contrato administrativo, devendo indenizar o particular pelos serviços prestados ou pelas obras realizadas. Agravo regimental improvido.”

No mesmo sentido o TJMG

“Uma vez comprovada a realização de serviço por empresa e seu



ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI

CNPJ: 25.694.546/0001-10

**correspondente não pagamento pela
Administração, sobressai sua
altaneira responsabilidade em
cumprir com suas obrigações, sob
pena de intolerável enriquecimento
ilícito, ainda que aquela tenha dado
motivo à rescisão do contrato.” (Apelação
Cível nº 346.502-8, rel. Des. Dorival
Guimarães Pereira, 5ª Câmara Cível do
TJMG)**

Desta forma, considerando que os serviços efetivamente executados somam o valor de R\$ 13.582,88 (treze mil e quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), estando comprovado a realização dos serviços nos exatos moldes ora informados, bem como, a disposição desta empresa para comprovação dos fatos alegados por meios adicionais, é que se requer o pagamento dos serviços nos quantitativos informados, por ser medida do direito para a manutenção do equilíbrio contratual.

Into posto, requer:

- 1) A realização de empenho para pagamento do valor de R\$ 13.582,88 (treze mil e quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) sendo este o valor não computado para pagamento dos serviços realizados;
- 2) Seja procedida nova e minuciosa fiscalização para comprovação dos fatos ora alegados.

Tendo a certeza do acolhimento da solicitação ora realizada, coloca-se a disposição para quaisquer entendimentos que se julgar necessário.

**RUA 25 DE AGOSTO, Nº 139 - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PARÁ
CEP: 68.570-000**



ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI
CNPJ: 25.694.546/0001-10

Segue abaixo planilha:

data	[descrição	descrição	VALOR
30/06/2023		cupom fiscal	diesel	R\$ 220,01
30/06/2023		RECIBO	refeições	R\$ 124,00
01/07/2023		RECIBO	hospedagem	R\$ 260,00
01/07/2023		RECIBO	hospedagem	R\$ 350,00
01/07/2023		RECIBO	pneu	R\$ 1.140,00
01/07/2023		RECIBO	travessia	R\$ 19,75
01/07/2023		cupom fiscal	lanche	R\$ 22,00
01/07/2023		RECIBO	refeições	R\$ 135,00
01/07/2023		cupom fiscal	lanche	R\$ 50,00
01/07/2023		cupom fiscal	refeições	R\$ 108,00
01/07/2023		cupom fiscal	diesel	R\$ 300,03
01/07/2023		cupom fiscal	diesel	R\$ 310,04
02/07/2023		cupom fiscal	agua	R\$ 8,97
02/07/2023		cupom fiscal	diesel	R\$ 360,06
02/07/2023		RECIBO	café	R\$ 40,00
02/07/2023		RECIBO	refeições	R\$ 108,00
02/07/2023		RECIBO	refeições	R\$ 110,00
02/07/2023		cupom fiscal	diesel	R\$ 189,97
03/07/2023		RECIBO	refeições	R\$ 125,00
03/07/2023		cupom fiscal	lanche	R\$ 29,00
03/07/2023		cupom fiscal	refeições	R\$

RUA 25 DE AGOSTO, Nº 139 - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PARÁ
CEP: 68.570-000



ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI
CNPJ: 25.694.546/0001-10

				54,40
03/07/2023		RECIBO	refeições	R\$ 100,00
04/07/2023		cupom fiscal	refeição	R\$ 130,00
04/07/2023		RECIBO	hospedagem	R\$ 1.113,00
05/07/2023		cupom fiscal	lanche	R\$ 11,81
05/07/2023		RECIBO	refeição	R\$ 210,00
05/07/2023		RECIBO	hospedagem	R\$ 369,00
06/07/2023		RECIBO	cabo extensão	R\$ 250,00
06/07/2023		cupom fiscal	lanche	R\$ 57,33
06/07/2023		RECIBO	refeição	R\$ 150,00
06/07/2023		RECIBO	refeição	R\$ 85,00
06/07/2023		RECIBO	refeição	R\$ 75,00
07/07/2023		RECIBO	passagem Nayara	R\$ 301,37
07/07/2023		RECIBO	Joel salario	R\$ 900,00
07/07/2023		RECIBO	Jonatha viagem jataí	R\$ 1.500,00
07/07/2023		nf	MAT P OBRA	R\$ 735,00
07/07/2023		RECIBO	MAT P OBRA	R\$ 7.700,00
07/07/2023		RECIBO	betoneira	R\$ 250,00
07/07/2023		RECIBO	tijolos	R\$ 4.050,00
07/07/2023		RECIBO	ortosono	R\$ 900,00
07/07/2023		cupom fiscal	capacetes	R\$ 157,00
07/07/2023		cupom fiscal	cobertor	R\$ 639,36
07/07/2023		RECIBO	refeição	R\$ 150,00
07/07/2023		cupom fiscal	costa atlantica	R\$

RUA 25 DE AGOSTO, Nº 139 - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PARÁ
CEP: 68.570-000



ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI
CNPJ: 25.694.546/0001-10

				445,84
07/07/2023		cupom fiscal	mercado operarios	R\$ 447,90
07/07/2023		RECIBO	hospedagem	R\$ 971,00
07/07/2023		RECIBO	j-cruzeiro	R\$ 3.421,80
07/07/2023		RECIBO	j-cruzeiro	R\$ 1.364,88
08/07/2023		RECIBO	calças	R\$ 195,00
08/07/2023		RECIBO	gás	R\$ 115,00
08/07/2023		RECIBO	refeição	R\$ 150,00
08/07/2023		RECIBO	pão	R\$ 25,00
08/07/2023		cupom fiscal	mercado operarios	R\$ 1.193,35
08/07/2023		cupom fiscal	diesel	R\$ 379,51
10/07/2023		RECIBO	MAT P OBRA	R\$ 4.460,00
10/07/2023		RECIBO	salario Edilson	R\$ 2.100,00
10/07/2023		RECIBO	MAT P OBRA	R\$ 4.460,00
10/07/2023		cupom fiscal	despesas jatai	R\$ 38,98
10/07/2023		cupom fiscal	chip	R\$ 20,00
12/07/2023		RECIBO	guincho	R\$ 200,00
12/07/2023		RECIBO	hospedagem	R\$ 180,00
12/07/2023		RECIBO	hospedagem	R\$ 150,00
12/07/2023		cupom fiscal	diesel	R\$ 300,07
12/07/2023		cupom fiscal	diesel	R\$ 251,47
12/07/2023		cupom fiscal	diesel	R\$ 300,02
13/07/2023		RECIBO	MAT P OBRA	R\$ 3.000,00
13/07/2023		RECIBO	hospedagem	R\$

RUA 25 DE AGOSTO, Nº 139 - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PARÁ
CEP: 68.570-000



ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI
CNPJ: 25.694.546/0001-10

				120,00
13/07/2023		RECIBO	conserto caminhonete	R\$ 1.200,00
13/07/2023		cupom fiscal	diesel	R\$ 124,83
13/07/2023		cupom fiscal	refeição	R\$ 17,50
13/07/2023		RECIBO	mat obra	R\$ 3.128,40
14/07/2023		RECIBO	MAT P OBRA	R\$ 80,00
14/07/2023		RECIBO	refeição	R\$ 25,56
14/07/2023		RECIBO	reconhecimento de firmas	R\$ 14,50
14/07/2023		cupom fiscal	refeição	R\$ 25,00
14/07/2023		cupom fiscal	travessia	R\$ 21,50
14/07/2023		cupom fiscal	diesel	R\$ 230,51
15/07/2023		cupom fiscal	mercado	R\$ 682,71
15/07/2023		cupom fiscal	diesel	R\$ 340,60
17/07/2023		RECIBO	MAT P OBRA	R\$ 200,00
19/07/2023		transferencia	mat obra	R\$ 1.570,00
19/07/2023		transferencia	são jose	R\$ 1.663,50
19/07/2023		transferencia	deposito sata maria	R\$ 1.570,00
20/07/2023		deposito	vale funcionario Edilson	R\$ 1.000,00
20/07/2023		deposito	vale funcionario Gilvaldo	R\$ 1.000,00
20/07/2023		deposito	vale funcionario Marcio	R\$ 1.000,00
20/07/2023		transferencia	santa maria	R\$ 100,00
21/07/2023		deposito	mat obra telhado	R\$ 5.800,00
25/07/2023		nota fiscal	são jose	R\$ 3.650,00
25/07/2023		cupom fiscal	Kelma	R\$

RUA 25 DE AGOSTO, Nº 139 - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PARÁ
CEP: 68.570-000



ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI
CNPJ: 25.694.546/0001-10

				5.000,00
28/07/2023		transferencia	mat obra	R\$ 847,15
31/07/2023		transferencia	refeição ate 08/08	R\$ 500,00
31/07/2023		transferencia	mat p obra	R\$ 880,00
01/08/2023		transferencia	mat p obra	R\$ 947,00
02/08/2023		nf	mat obra	R\$ 522,02
02/08/2023		cupom fiscal	credito cel	R\$ 50,00
03/08/2023		pix	receita federal	R\$ 2.868,12
03/08/2023		transferencia	mat. Obra	R\$ 2.868,00
04/08/2023		transferencia	Edilson Mestre de obras	R\$ 2.300,00
04/08/2023		transferencia	Marcio Rodrigues ajudante	R\$ 1.400,00
04/08/2023		pix	pag Edilson	R\$ 2.300,00
04/08/2023		pix	pag Marcio	R\$ 1.400,00
04/08/2023		pix	uniformes social metade	R\$ 500,00
04/08/2023		pix	loqmais	R\$ 150,00
07/08/2023		pix	deposito são jose	R\$ 710,00
07/08/2023		transferencia	recarga	R\$ 40,00
07/08/2023		RECIBO	cimento	R\$ 710,00
08/08/2023		pix	J. cruzeiro	R\$ 3.278,00
08/08/2023		boleto	seguro	R\$ 468,76
08/08/2023		boleto	seguro	R\$ 521,21
08/08/2023		pix	uniforme branco valdecir	R\$ 120,00
08/08/2023		pix	makro service	R\$ 3.692,54
09/08/2023		pix	thiago marçal	R\$

RUA 25 DE AGOSTO, Nº 139 - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PARÁ
CEP: 68.570-000



ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI
CNPJ: 25.694.546/0001-10

				3.250,00
10/08/2023		pix	refeição	R\$ 500,00
11/08/2023		pix	flores	R\$ 100,00
15/08/2023		transferencia	marcos gonçalves	R\$ 1.500,00
21/08/2023		pix	refeição	R\$ 115,00
22/08/2023		pix	vale edilsom	R\$ 1.000,00
22/08/2023		pix	vale gilvaldo	R\$ 1.000,00
22/08/2023		pix	vale marcio	R\$ 1.000,00
22/08/2023		pix	vale joel	R\$ 1.000,00
24/08/2023		cupom fiscal	mercado	R\$ 358,31
26/08/2023		pix	alimentação	R\$ 375,00
27/08/2023		cupom fiscal	gasolina	R\$ 115,00
29/08/2023		transferencia	são jose	R\$ 442,00
29/08/2023		cupom fiscal	gasolina	R\$ 205,02
31/08/2023		pix	vale marcio	R\$ 1.400,00
31/08/2023		pix	vale edilsom	R\$ 2.200,00
31/08/2023		pix	vale joel	R\$ 1.800,00
31/08/2023		pix	loqmais	R\$ 34,00
01/09/2023		RECIBO	refeição	R\$ 24,00
01/09/2023		cupom fiscal	gasolina	R\$ 183,00
02/09/2023		cupom fiscal	lanche	R\$ 29,20
02/09/2023		cupom fiscal	gasolina	R\$ 212,00
03/09/2023		cupom fiscal	gasolina	R\$ 250,06
03/09/2023		cupom fiscal	travessia	R\$

RUA 25 DE AGOSTO, Nº 139 - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PARÁ
CEP: 68.570-000



ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI
CNPJ: 25.694.546/0001-10

				21,50
03/09/2023		cupom fiscal	gasolina	R\$ 185,12
03/09/2023		cupom fiscal	carregador veicular	R\$ 50,00
03/09/2023		cupom fiscal	gasolina	R\$ 265,00
03/09/2023		RECIBO	hospedagem	R\$ 140,00
04/09/2023		RECIBO	gasolina	R\$ 175,01
04/09/2023		cupom fiscal	gasolina	R\$ 254,01
05/09/2023		pix	shopping madeiras	R\$ 3.637,50
05/09/2023		RECIBO	refeição	R\$ 32,00
05/09/2023		RECIBO	cabo extensão	R\$ 25,00
05/09/2023		cupom fiscal	refeição	R\$ 74,00
06/09/2023		RECIBO	material	R\$ 674,00
06/09/2023		nota fiscal	material revestimento	R\$ 176,53
06/09/2023		cupom fiscal	refeição	R\$ 21,99
06/09/2023		RECIBO	parafusos	R\$ 210,00
06/09/2023		cupom fiscal	refeição	R\$ 28,00
08/09/2023		cupom fiscal	gasolina	R\$ 110,74
08/09/2023		nota fiscal	hospedagem	R\$ 720,00
14/09/2023		transferencia	j.cruzeiro	R\$ 5.100,00
18/09/2023		transferencia	são jose	R\$ 90,00
20/09/2023		pix	portaes	R\$ 1.050,00
21/09/2023		pix	mat eletricos	R\$ 245,00
22/09/2023		transferencia	fgts	R\$ 40,93
22/09/2023		recibo	recisao Edilson	R\$

RUA 25 DE AGOSTO, Nº 139 - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PARÁ
CEP: 68.570-000



ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI
CNPJ: 25.694.546/0001-10

				1.789,95
22/09/2023		RECIBO	recisao Marcio	R\$ 895,63
22/09/2023		RECIBO	recisao joel	R\$ 1.789,95
26/09/2023		cupom fiscal	gasolina	R\$ 235,01
28/09/2023		cupom fiscal	hospedagem	R\$ 150,00
28/09/2023		RECIBO	alinhamento e balanceamento	R\$ 80,00
28/09/2023		cupom fiscal	gasolina	R\$ 108,81
28/09/2023		cupom fiscal	gasolina	R\$ 105,01
29/09/2023		RECIBO	refeições	R\$ 70,00
29/09/2023		cupom fiscal	gasolina	R\$ 184,95
29/09/2023		RECIBO	hospedagem	R\$ 150,00
29/09/2023		cupom fiscal	mercado	R\$ 238,82
30/09/2023		cupom fiscal	gasolina	R\$ 205,00
30/09/2023		cupom fiscal	farmacia	R\$ 38,14
05/10/2023		pix	soleiras	R\$ 80,00
05/10/2023		pix	j.cruzeiro	R\$ 1.276,38
05/10/2023		pix	marmoraria	R\$ 3.250,00
				R\$ 144.771,90



ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI
CNPJ: 25.694.546/0001-10

São Geraldo do Araguaia – Pará, 24 de outubro de 2023.

ANTECH SOLUCAO E
GESTAO
LTDA:25694546000110

Assinado de forma digital por
ANTECH SOLUCAO E GESTAO
LTDA:25694546000110
Dados: 2023.10.30 13:26:09
-03'00'

MARLENE REGINA SANDER
RG: 1017459593
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

RUA 25 DE AGOSTO, Nº 139 - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PARÁ
CEP: 68.570-000