

UFJUNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
GABINETE DA REITORIA**DESPACHO**

À Pread,

Considerando o Despacho 0211686, a reitoria manifesta-se favorável à solicitação de prorrogação por mais 45 dias do contrato 72/2023 (obra vestiário fazenda escola).



Documento assinado eletronicamente por **AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO, Reitor Pro Tempore da Universidade Federal de Jataí/UFJ**, em 09/11/2023, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0211718** e o código CRC **E2C08305**.