

**PLANO DE TRABALHO**

**I – DESCRIÇÃO DO PROJETO**

<b>Título do Projeto</b>						
Difusão e Transferência Tecnológica de Resultados de Pesquisa em Fitotecnia e Produtos Fitossanitários						
<b>Identificação dos Partícipes do Projeto</b>						
Universidade:	Universidade Federal de Jataí - UFJ					
Unidade:	UA CIAGRA					
Fundação:						
<b>Coordenador( a):</b>					<b>CPF/Matrícula SIAPE</b>	
PAULO CÉSAR TIMOSSI					2471580840/ 1691574	
<b>Telefone 01</b>		<b>Telefone 02</b>		<b>e- mail</b>		
64 996276789						
<b>Centro de Custo</b>		<b>Banco e Agência</b>		<b>Conta Corrente específica</b>		
47.155		B.Brasil – 0086-8		21755-7		
<b>Classificação do Projeto:</b>						
	Pesquisa		X	Extensão		Ensino
	Desenvolvimento Institucional			Desenvolvimento Científico e Tecnológico		
<b>Justificativa/Fundamentação</b>						
As pesquisas desenvolvidas na Universidade em muitos casos apresentam uso restrito não chegando aos mais interessados, ou seja, comunidade agrária. O intuito do projeto é de transformar conhecimentos empíricos para linguagem mais acessível/simple atingindo diversos níveis de preparo intelectual acadêmico e da comunidade agrária.						
<b>I.a. Identificação do Objeto</b>						
1. Treinar acadêmicos quanto a atividades desenvolvidas por profissionais ligados ao setor de pesquisa e desenvolvimento de produtos fitossanitários e características fitotécnicas de culturas quanto à elaboração de protocolos, instalação e condução de pesquisas e elaboração de relatórios técnicos;						
2. Proporcionar aproximação de acadêmicos com profissionais de empresas parceiras do setor público e privado no âmbito de pesquisa e desenvolvimento de produtos fitossanitários e novas tecnologias fitotécnicas.						
<b>I.b. Número Registro do Projeto</b>				<b>I.c. Prazo de Execução</b>		
PJ085-2023				<b>Início</b>		<b>Término</b>
				A partir da assinatura do contrato		30/04/2028
<b>I.d. Resultados Esperados</b>						
Na universidade será implantado a cada ano experimentos, fruto de parcerias a serem estabelecidas com empresas do setor público/privado, na Fazenda Escola, com o intuito de geração de recursos e treinamento de acadêmicos. Quando possível serão elaborados e executados Dias de Campo para aproximar a comunidade rural da acadêmica.						
<b>I.e. Cronograma de Execução</b>						
Meta	Etapa	Descrição	Indicador Físico		Início	Final
			Unid.	Qt.		
1	1	Planejamento de Atividades/Escritório	Unid	1	A partir assin. contrato	Mar/2028
2	1	Estabelecimento de Parcerias	Unid	1	A partir assin. contrato	Fev/2028
3	2	Implantação de Projetos de Pesquisa	Unid	1	A partir assin. contrato	Mar/2028
4	3	Elaboração de Palestras e Dia de Campo	Unid	1	A partir assin. contrato	Mar/2028

5	4	Elaboração de Relatórios	Unid	1	A partir assin. contrato	Mar/2028
<b>I.f. Indicadores de cumprimento das metas</b>						
Elaboração de relatórios disponibilizados anualmente referentes às atividades desenvolvidas						

## II – RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO

**Valor Total do Plano: R\$ 150.000,00**

### II. a. Detalhamento da Receita

A previsão da receita gerada provirá de recursos advindos da transferência de saldo residual do centro de custo 47.119 (R\$ 112.048,12) e da condução e desenvolvimento de pesquisas estabelecidas em parcerias com o setor público/privado, além de recursos captados com a geração de demandas por cursos e palestras externas.

### II. b. Cronograma de desembolso dos recursos

Parcela	Data	Valor
1	2023	112.048,24
2	2024	18.975,88
3	2025	18.975,88

### II. c. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros

Item	Valor (R\$)
<b>1 - Receita</b>	<b>150.000,00</b>
<b>2 - Previsão de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>150.000,00</b>
<b>a- Pessoal</b>	
Colaboradores eventuais (pessoal CLT)	
Encargos s/ CLT (≈ 83 %)	
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA)	
Estagiários	
Bolsas	
Outros encargos	
<b>b – Serviços de Terceiros P. Jurídica</b>	<b>49.802,90</b>
Hospedagem e Alimentação	5.000,00
Manutenção de máquinas, equipamentos e veículos	35.000,00
Assinatura de Periódicos/Anuidades	3.000,00
Reprodução de documentos	
Confecção de cartaz para divulgação	1.500,00
Despesas Acessórias de Importação	
Adequação do espaço	15.000,00
Despesas Bancárias	500,00
D.A.O. da FAP*	3.795,18
Outros serviços	1.007,72
<b>c – Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>4.000,00</b>
<b>d- Despesas com diárias</b>	<b>4.000,00</b>
<b>e – Material de Consumo</b>	<b>65.920,00</b>
Material de Expediente	
Material de Laboratório	5.000,00
Material de manutenção de máquinas, equipamentos e veículos	27.000,00
Material de Limpeza	
Combustíveis e lubrificantes	21.000,00
Outros materiais	12.920,00
<b>f- Investimento</b>	<b>24.000,00</b>
Obras e Instalações (12.000,00 alocado em MC – man. Maquinas e equip/5.520,00 MC – Outros materiais/ 6.000,00 combustivel / 10.000,00 PJ – Serv. Manutencao)	33.520,00
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)	24.000,00
<b>g- Ressarcimento IFES ** (via GRU)</b>	<b>2.277,10</b>

Ressarcimento à UFJ (3%)	<b>1.138,55</b>
Ressarcimento à UA/Órgão (3%)	<b>1.138,55</b>
<b>h- Ganho econômico***</b>	
<b>Total</b>	<b>00,00</b>

\* FAP – Fundação de Apoio à Pesquisa

\*\* IFES – Instituição Federal de Ensino Superior

\*\*\* - Não havendo previsão de ganho econômico este será apurado ao final da execução do projeto.

<b>II.d. Detalhamento e Justificativa do Investimento</b>			
Quantidade	Descrição (Equipamentos/Móveis/Obras)	Valor	Período/ Ano
1	Edificação de Centro de Lavagem de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	15.000,00	2023 a 2024
2	Tenda de Lona para Eventos Outdoor (em campo)	10.000,00	2023 a 2024
3	Balança Digital de Campo (0 a 300 kg)	5.000,00	2023 a 2024
4	Equipamento multimídia (Datashow)	8.000,00	2023
5	A definir	19.520,00	2023 a 2028
Justificativa: Aquisição para suporte nos laboratórios e dependências descritos no item II. e.			

<b>II. e. Identificação dos recursos da UFJ</b>	
Quantidade	Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, Salas, etc.)
---	Laboratório de Tecnologia e Ecotoxicologia dos Agrotóxicos - LATECA
---	Laboratório de Plantas Daninhas - LPD
---	Laboratório de Armazenamento e Manipulação de Produtos Experimentais - LAMPE
---	Núcleo de Pesquisas Agronômicas - NPA
---	Galpão de Apoio ao Ensino e Pesquisa - GAEP
---	Fazenda Escola (Auxiliares, Galpão, Máquinas, Equipamentos, etc.)
Justificativa: Os recursos captados na iniciativa privada servirão para custeio e investimentos para apoiar as atividades desenvolvidas nos locais supracitados.	

<b>II. f. Detalhamento do Ressarcimento à IFES</b>	
Quantidade	Formas de Ressarcimento à IFES
10	Orientações de TCC e Iniciação Científica
50	Treinamento de estudantes de graduação e pós-graduação
Justificativa: Previsto na Resolução CONSUNI nº 42/2020	

<b>II. g. Tratamento Tributário na Remuneração de Pessoal (Campo a ser preenchido pela UFJ)</b>	
<input type="checkbox"/> Bolsa	<input type="checkbox"/> Adicional Variável
Caso o projeto tenha previsão de pagamento de bolsas, indicar as modalidades.	
<input type="checkbox"/> Ensino, pesquisa, extensão ou desenvolvimento institucional – Lei 8.958/94 <input type="checkbox"/> Estímulo à Inovação – Lei 10.973/04 <input type="checkbox"/> Estágio – Lei 11.788/08 <input type="checkbox"/>	
Justificativa: Ao longo do desenvolvimento do projeto pretende-se estimular/ motivar a participação de estudantes em eventos científicos voltados à área de fitotecnia e fitossanidade.	



						<b>mensal (**)</b>		
<b>Total</b>								
<b>Indicação dos Benefícios não obrigatórios e gratificação de função (se houver) com os respectivos valores :</b>								

(\*) Valor estimado dos encargos (INSS, PIS, FGTS, reserva rescisória proporcional) + benefícios obrigatórios.

(\*\*) Benefícios não obrigatórios (indicar se houver) + gratificação de função (indicar se houver)

**IV. APROVAÇÃO PELOS PARTICIPES**

---

**PROF. AMÉRICO NUNES DA  
SILVEIRA NETO**  
Reitor – UFJ

---

**PROFA. DRA. SANDRAMARA MATIAS  
CHAVES**  
Diretora Executiva – Fundação

---

**PROF.**  
Pró-Reitor de Administração e Finanças

---

**PROF. ALEXANDRE RODRIGO  
CHOUPINA DE ANDRADE E SILVA**  
Diretor UA/ÓRGÃO

---

**PROF. PAULO CÉSAR TIMOSSI**  
- Coordenador do Projeto –