

## Solicitação de prorrogação de projeto

### Justificativa

**Título do Projeto: Impactos do espaçamento de  
plântio em clone de eucalipto plantado em  
Latossolo no sudoeste goiano**

**Centro de Custo: 47.156**

Venho por meio deste documento solicitar prorrogação deste projeto de pesquisa, anteriormente identificado, tendo em vista que o mesmo necessitou de ajustes em função de valores a serem alocados.

---

Robson Schaff Corrêa  
Coordenador do Projeto

Jataí-GO, 11/06/2024