

1º REMANEJAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

A Universidade Federal de Jataí – UFJ

Ilma.sra.
Josie Melissa Acelo Agricola
PROAD/Universidade Federal de Jataí

Prezada Sra., encaminhamos para análise de V.Sa. a solicitação de remanejamento do Plano de Trabalho referente ao projeto “**Impactos do espaçamento de plantio em clone de eucalipto plantado em Latossolo no sudoeste goiano**”, centro de custo **47.156**, coordenado pelo Prof. Robson Schaff Corrêa.

Constitui objeto do presente remanejamento a readequação do Plano de Trabalho no quadro II – RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO, conforme justificativa da coordenação (anexa).

Goiânia, 29 de novembro de 2024.

Atenciosamente

Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves
Diretora Executiva

Aprovação pela Coordenadora

Josie Melissa Acelo
Coordenadora de Relacionamento com Fundações
PROAD/UFJ



Fundação de Apoio à Pesquisa

Gabriela Valente <gabriela.valente@funape.org.br>

CC 47.156 - remanejamento de valores

1 mensagem

ROBSON SCHAFF CORREA <correa@ufj.edu.br>
Para: Gabriela Valente <gabriela.valente@funape.org.br>

21 de novembro de 2024 às 15:44

Boa tarde Gabriela

Venho através deste e-mail solicitar remanejamento de valores dentro do projeto pois em função do aumento de valores dos insumos entre a elaboração do projeto e o uso do recurso há impossibilidade de comprar os insumos necessários da forma que está.

Assim solicito que o valor de R\$ 3.000,00 referente a "obras e instalações" seja destinado para "Materiais - outros".

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att.

--

Prof. Robson Schaff Corrêa
Universidade Federal de Jataí
Curso de Engenharia Florestal
E-mail: correa@ufj.edu.br
<http://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br/>

Fone: + 55 64 3606 8300 (coordenação)

**PLANO DE TRABALHO
(2º REMANEJAMENTO)**

II – RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO

Valor Total do Plano: R\$ 27.750,85

II.a. Detalhamento da Receita

Origem da receita: Termo de Doação formalizado com a empresa Osmar de Souza Magalhães LTDA.

II.b. Cronograma de desembolso dos recursos

Parcela	Data	Valor
1	Assinatura do contrato	R\$ 27.750,85

II.c. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros

Item	Valor (R\$)
1- Receita	27.750,85
2- Previsão de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)	27.750,85
a-Pessoal	4.680,00
Colaboradores eventuais (pessoal CLT)	0,00
Encargos s/ CLT (≈ 83 %)	0,00
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA)	0,00
Estagiários	0,00
Bolsas	4.680,00
Outros encargos	0,00
b – Serviços de Terceiros P. Jurídica	6.275,09
Hospedagem e Alimentação	0,00
Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00
Assinatura de Periódicos/Anuidades	0,00
Reprodução de documentos	0,00
Confecção de cartaz para divulgação	0,00
Despesas Acessórias de Importação	0,00
Adequação do espaço	0,00
Despesas Bancárias	0,00
D.A.O. da FAP*	2.775,09
Outros serviços	3.500,00
c – Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
d- Despesas com diárias	0,00
e – Material de Consumo	9.130,70
Material de Expediente	500,00
Material de Laboratório	0,00
Material de manutenção de máquinas, equipamentos e veículos	500,00
Material de Limpeza	0,00
Combustíveis e lubrificantes	0,00
Outros materiais	8.130,70
f- Investimento	6.000,00
Obras e Instalações	0,00

Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)	6.000,00
g- Ressarcimento IFES ** (via GRU)	Total
	1.665,06
Ressarcimento à UFJ (3%)	832,53
Ressarcimento à UA/Órgão (3%)	832,53
h- Ganho econômico***	
Total	00,00

* FAP – Fundação de Apoio à Pesquisa

** IFES – Instituição Federal de Ensino Superior

*** - Não havendo previsão de ganho econômico este será apurado ao final da execução do projeto.

II.d. Detalhamento e Justificativa do Investimento

Quantidade	Descrição (Equipamentos/Móveis/Obras)	Valor	Período
1	Notebook	6.000,00	06/2023

Justificativa: obras e instalações para adequação do espaço físico; notebook para suprir a falta de equipamento.

II.e. Identificação dos recursos da UFJ

Quantidade	Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, Salas, etc.)
1	Laboratório de Silvicultura
1	Sala de apoio do prédio da Engenharia Florestal
1	Hipsômetro
1	Suta
1	Área experimental
5	Professores do curso de Engenharia Florestal
1	Técnico-administrativo em educação
4	Auxiliares de campo terceirizados
4	Alunos do curso de Engenharia Florestal
1	Barracão para guardar máquinas e equipamentos
1	Trator
1	Roçadeira
1	Pulverizador tratorizado
2	Bombas costais
2	Polvilhadeiras
6	Enxadas
2	Plantadeiras

Justificativa: recursos materiais e humanos necessários ao desenvolvimento do projeto proposto.

II.f. Detalhamento do Ressarcimento à IFES

Quantidade	Formas de Ressarcimento à IFES
1	Ressarcimento à UFJ (3%)
1	Ressarcimento à UA/Órgão (3%)

Justificativa: Previsto na Resolução CONSUNI n° 42/2020.

II.g. Tratamento Tributário na Remuneração de Pessoal (Campo a ser preenchido pela UFJ)

<input type="checkbox"/>	Bolsa	<input type="checkbox"/>	Adicional Variável
--------------------------	-------	--------------------------	--------------------

Caso o projeto tenha previsão de pagamento de bolsas, indicar as modalidades.

Ensino, pesquisa, extensão ou desenvolvimento institucional – Lei 8.958/94

Estímulo à Inovação – Lei 10.973/04

Esio – Lei 11.788/08

Justificativa: A UFJ tem entre suas funções o desenvolvimento de pesquisas, no entanto não há todo o suporte técnico-administrativo para que o projeto possa ser plenamente executado, considerando desde sua implantação, execução, coleta de dados e gerenciamento administrativo-financeiro. Desta forma é condizente a aplicação de suporte financeiro ao bolsista, estimulando-o a desenvolver seu trabalho com profissionalismo, retornando seu conhecimento tanto para a academia quanto para a comunidade externa.

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTICIPES

PROF. CHRISTIANO PERES COELHO

Reitor – UFJ

PROF.^a SANDRAMARA MATIAS CHAVES

Diretor Executivo – Fundação

PROF. DYOMAR TOLEDO LOPES

Pró-Reitor de Administração e Finanças

PROF. ALEXANDRE RODRIGO CHOUPINA

ANDRADE SILVA

Diretor UA/ÓRGÃO

PROF. ROBSON SCHAFF CORRÊA

- Coordenador do Projeto –