

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL

Contratante: Universidade Federal de Jataí - UFJ

Interveniente: PROAD

Contratada: Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE)

Título do Projeto: Mapeamento e registro de famílias ciganas das etnias Calon, Rom e Sinti, de territórios e rotas dos povos ciganos e das políticas públicas acessadas por esse público no Brasil.

Período de Execução: 01 de abril de 2024 a 31 de agosto de 2025.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo

Execução do mapeamento e registro de famílias ciganas das etnias Calon, Rom e Sinti, de territórios e rotas dos povos ciganos e das políticas públicas acessadas por esse público no Brasil - Termo de Execução Descentralizada nº 05, de 2023.

Resultados Esperados

Meta 1 - Selecionar equipes de trabalho, além da estruturação das redes entre as universidades no âmbito nacional e regional para início da pesquisa e mapeamento dos povos ciganos;

Meta 2 - Desenvolvimento da pesquisa com identificação do mapeamento das rotas ciganas pelas 5 regiões do país (norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste)

Meta 3 - Sistematização do mapeamento das regiões com produção de relatório final em complementação com um seminário de apresentação final

2. RESULTADOS OBTIDOS NO PERÍODO

Informar os resultados efetivamente alcançados pelo projeto, relacionando-os àqueles esperados.

- Seleção de pesquisadores/as e criação de rede cooperação técnica para desenvolvimento da pesquisa com as instituições federais UFF, UFMA, UFSC e UFNT;
- Atividades preparatórias para o desenvolvimento da pesquisa: curso de formação entre os pesquisadores selecionados; elaboração dos formulários da pesquisa;

- elaboração do protocolo de consulta livre, prévia e informada com a consultoria de entidades e associações ciganas de atuação nacional e regional;
- Desenvolvimento da pesquisa em todas as regiões do país e abarcando os três grupos étnicos ciganos calon, rom e sinti
 - Relatórios técnicos por região (norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul) e geral com dados referentes ao Mapeamento e registro de famílias ciganas das etnias Calon, Rom e Sinti, de territórios e rotas dos povos ciganos e das políticas públicas acessadas por esse público no Brasil;
 - Seminário Nacional em Brasília para o Ministério da Igualdade Racial;
 - Produção Audiovisual (produção de documentário e fotografias de alta resolução);
 - Cartilha/Guia de Políticas Públicas;

3. METAS CUMPRIDAS NO PERÍODO

Informar as percentagens de cada meta cumpridas pelo projeto no período, relacionando-as àqueles previstas no projeto.

3.1. Meta 1 – Seleção de equipes e estruturação das redes entre universidades para início da pesquisa e mapeamento dos povos ciganos

3.1.1. Valor previsto: R\$ 272.400,00.

3.1.2. Relatório de execução:

- A Meta 1 compreendeu o período de **01/04/2024 a 31/07/2024**, totalizando quatro meses de execução do recurso descentralizado do **TED 05/2023**. O período foi ajustado devido a trâmites burocráticos para subdescentralização e formalização do convênio entre a UFJ e a **FUNAPE**, realizados entre outubro e novembro de 2023, conforme o estatuto da Fundação.
- A estruturação da rede nacional de pesquisa ocorreu a partir de indicações da **Coordenação Geral de Políticas para Povos Ciganos** e da **Diretoria de Políticas para Quilombolas e Ciganos/MIR**, envolvendo:
 - **UFF** – Profa. Dra. Mirian Alves de Souza
 - **UFMA** – Profa. Dra. Emilene Leite de Sousa
 - **UFSC** – João Carlos Nogueira e Profa. Dra. Patrícia de Moraes Lima
 - **UFNT** – Profas. Maysa Mayara Costa de Oliveira e Chirley Rodrigues Mendes
- A seleção dos pesquisadores ocorreu por:
 - **Indicação**, para coordenação regional, com profissionais de notória atuação com povos tradicionais.

- **Edital público**¹, com entrevista e análise documental, incluindo critérios específicos para candidatos ciganos².
- O edital elaborado passou por supervisão do MIR³. O primeiro, lançado em novembro/2023, foi suspenso a pedido da Coordenação Geral de Política para Ciganos para incorporação de sugestões. O edital revisado foi devolvido e relançado em **janeiro/2024**.
- A execução do edital (jan.–mar./2024) envolveu análise documental e entrevistas com **55 candidatos**. Ao final, foram contratadas **35 pessoas**, somando-se indicados e selecionados, todas vinculadas à FUNAPE⁴.
- Até **15/04/2024**, foram organizados os documentos de contratação, enfrentando-se dificuldades com candidatos sem vínculo institucional, especialmente **lideranças ciganas**.
- Em **11/04/2024**, das 9h às 10h30, a coordenação geral e representantes institucionais participaram de reunião de orientação com o **IBGE**, intermediada pelo MIR.
- Com as contratações formalizadas, iniciaram-se as pesquisas por região (abr.–jul./2024), incluindo levantamento documental sobre políticas públicas e presença de famílias/comunidades ciganas por meio de buscas ativas junto a órgãos da Administração Pública direta e indireta.
- Em **junho/2024**, a Coordenação Geral de Políticas para Ciganos solicitou relatório trimestral, encaminhado em **21/07/2024**. Além disso, relatórios mensais foram enviados pelas universidades executoras.

¹ As informações do processo seletivo como edital, cronograma e lista de aprovados encontram-se publicamente divulgados no site do ICESA - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Disponível em: <https://csociais.jatai.ufg.br/news>. Acesso em 26 ago. 2024.

² Para os candidatos autodeclarados ciganos foi exigido os seguintes documentos: declaração de pertencimento étnico, de reconhecimento de liderança étnica e memorial de trajetória de vida.

³ A comissão de seleção para a escolha dos bolsistas envolveu os professores e as instituições indicadas pelo Ministério da Igualdade Racial, representando cada região do país.

⁴ Foi pactuado entre o Ministério da Igualdade Racial e a coordenação do TED pela Universidade Federal de Jataí que no edital de seleção de bolsistas houvesse a previsão de ação afirmativa para pesquisadores ciganos, que tivessem preferência na escolha dos candidatos. Do total de contratados, aproximadamente 50% são da etnia cigana, calon, rom e sinti, tanto para pesquisadores que recebem bolsa de nível superior, quanto de graduação e de liderança.

- Em **abril/2024**, o TED e a UFJ foram oficiados pela **6ª Câmara de Coordenação e Revisão/MPF**⁵, por meio do Ofício nº 2499/2024/GABPR28-AM, referente à Notícia de Fato nº 1.16.000.000732/2024-60. Os esclarecimentos foram remetidos em **25/04/2024**, sem novas diligências posteriores.
- Entre maio e junho/2024, as coordenações regionais realizaram **cinco reuniões** para elaboração conjunta dos instrumentos de pesquisa (formulário de entrevistas e relatório de observações). Cada região conduziu formação interna sobre o uso dos instrumentos.
- Entre abril e julho/2024, ocorreram negociações com lideranças e comunidades ciganas para organização do trabalho de campo, por meio de reuniões virtuais, contatos telefônicos e visitas presenciais.

3.2. Meta 2 – Desenvolvimento da pesquisa e identificação das rotas ciganas nas cinco regiões do país

3.2.1. Valor previsto: R\$ 1.101.500,00.

3.2.2. Relatório de execução:

- A Meta 2 compreende o período de **agosto a dezembro de 2024**, com atividades em andamento.
- Em **05/08/2024**, às 19h⁶, ocorreu a reunião de pactuação do **Protocolo de Consulta Livre, Prévia e Informada**, com lideranças e representantes de associações ciganas: Marcelo Vacite (União cigana do Brasil); Nardi Casanova (Confederação Brasileira cigana); Wanderley da Rocha (Associação Nacional das Etnias Ciganas); Rosecler Winter (Associação Ciganos Itinerantes/RS); Washington Silva Ramos (Associação Municipal de Etnias Ciganas de São Mateus); José Eudo da Silva (Associação de Preservação das Culturas Ciganas/CE)⁷. O protocolo foi aprovado por consenso, assegurando a consulta às etnias **Calon, Rom e Sinti**.
- Estiveram presentes como observadores: Emilene Leite de Sousa (UFMA); Phillipe Cupertino Salloum e Silva (UFJ, coordenador geral do TED); Lenilson Rocha Portela (UFPI); Divino Borges da Silva (UFJ); Daiane Rocha Biam

⁵ A 6ª Câmara de Coordenação e Revisão solicitou as seguintes informações:” i) a forma como está sendo realizada a articulação com as lideranças das comunidades ciganas para a organização e a gestão das informações colhidas a partir do TED no 05/2023 (UFJ/MIR); ii) se foram realizados contatos informais para selecionar pessoas das comunidades ciganas dispostas a atuarem nas pesquisas decorrentes do referido TED, antes mesmo do lançamento de edital de seleção, e se tais contatos resultaram na concessão de bolsas relacionadas ao Edital no 01/2023 ou outros que eventualmente o seguirem; iii) se dentre os bolsistas selecionados e demais envolvidos no projeto há representantes de todas as etnias ciganas cujas origens, tradições e demandas encontram-se sob análise; iv) outras informações que se fizerem relevantes” - Ofício no 2499/2024/GABPR28-AM.

⁶ A reunião de pactuação do protocolo de consulta foi realizada por meio do aplicativo do Google Meet (<https://meet.google.com/ugr-pfnf-pnt>) e foi gravada com autorização das pessoas presentes.

⁷ O protocolo pactuado e a gravação da reunião está disponível no seguinte portal: <https://drive.google.com/drive/folders/1nuBIHZRG5q4G2-QTK2CeReTYyR97LxDj>.

(UniBRAS); Edilma do Nascimento Souza (MIR e Univasf – licenciada).

- Entre **12 e 19/08/2024**, realizou-se o ciclo de formação obrigatório, abordando etnografia, pesquisa qualitativa, ética, consulta prévia (Convenção 169/OIT), identidade e etnicidade cigana. As gravações foram disponibilizadas aos ausentes⁸.
- Os trabalhos de campo iniciaram-se com foco em dados **quanti-qualitativos** sobre modos de vida, dificuldades, realidades locais e acesso a políticas públicas.

Visitas por região:

- **Sudeste**

- ES (Aracruz, Cariacica, Fundão, Linhares, Marilândia, São Mateus); MG (Belo Horizonte e Contagem, Betim, Colatina, Conselheiro Lafaiete, Esmeraldas, Ibité, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Bárbara, Sete Lagoas); RJ (Campos dos Goytacazes, Tanguá); SP (Caçapava, Embu das Artes, Francisco Morato, Itaim Paulista, Itapeverica da Serra, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, Roseira, Taubaté).

- **Norte**

- AM (Manaus); PA (Ananindeua, Belém, Castanhal); TO (Dianópolis, Divinópolis, Gurupi, Novo Alegre, Palmas, Paranã, Porto Nacional, Silvanópolis, Taguatinga).

- **Centro-Oeste**

- DF (Jardim Botânico e Sobradinho); GO (Aparecida de Goiânia, Aurilândia, Bom Jesus, Buriti Alegre, Caldas Novas, Catalão, Goiatuba, Inhumas, Itaberaí, Itaguari, Itumbiara, Jataí, Nerópolis, Petrolina, Pontalina, Rio Verde, Taquaral, Trindade, Uruana); MS (Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica); MT (Água Boa, Barra do Garças, Cuiabá).

- **Nordeste**

- AL (Carneiros, Penedo); BA (Camacan, Camaçari, Correntina, Eunapólis, Feira de Santana, Guaratinga, Itabuna, Itamaraju, Itambé, Itapetinga, Jacobina, Medeiros Neto, Porto Seguro, Tancredo Neves, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista); CE (Caucaia, Sobral, Tianguá); MA (Estreito, Miranda do Norte, Montes Altos, Riachão, São João do Paraíso, São Luís, São Pedro dos Crentes, Timon, Vargem Grande); PB (João Pessoa, Sousa); PE (Arcoverde, Olinda, Paulista, Recife); PI (Altos, Cocal da Telha, José de Freitas, Piriipiri); RN (Cruzeta, Equador, Florânia, Serra Caiada, Serra Negra do Norte, Tangará); SE (Nossa Senhora do Socorro).

⁸ Gravações das formações disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1NjtTB13Hy74iojKobks9yYFm8dCnV6dC?usp=drive_link.



- **Sul**
 - PR (Araucária, Campo Largo, Campo Magro, Castro, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Guarapuava, Irati, Ponta Grossa, Quintandinha, São José dos Pinhais); RS (Ametista do Sul, Bagé, Barão de Cotegipe, Boa Vista, Canoas, Capão da Canoa, Carazinho, Cerro Largo, Erechim, Gravataí, Ijuí, Iraí, Lavras do Sul, Novo Hamburgo, Parobé, Passo Fundo, Pelotas, Pinhal, Porto Alegre, Sananduva, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, Soledade, Taquara, Tapejara, Tenente Portela, Torres, Tramandaí, Três de Maio, Uruguaiana, Venâncio Aires); SC (Brusque, Canoinhas, Mafra, Major Vieira, Pouso Redondo, Rio do Sul, Rio Negrinho).
 - Em resumo, foram visitados 170 municípios e localidades (incluindo as do Distrito Federal), distribuídos da seguinte forma: 31 na região Sudeste, 13 na região Norte, 27 na Centro-Oeste, 47 na Nordeste e 52 na região Sul.
- Foi iniciado o processo licitatório, conduzido pela **FUNAPE**, para contratação de serviço audiovisual destinado à produção de documentário (30 min). O certame segue as normas das Leis nº 8.958/1994 e 14.133/2021. A seleção está marcada para **13/11/2024**. O processo exigiu três revisões do termo de referência. A execução ocorrerá em cinco meses, com entrega final em **fevereiro/2025**.
- Foram contratadas as seguintes associações ciganas como consultoras:
 - **Associação de Preservação da Cultura Cigana do Estado do Ceará – Nordeste**
 - **Associação Municipal de Etnias Ciganas de São Mateus – Sudeste**
 - **Associação Nacional das Etnias Ciganas – Centro-Oeste e Norte**
 - **União Cigana do Brasil (contratada por meio da Associação Comunitária Otávio Maia) - Sudeste;**
 - **Associação do Centro de Referência Cigana S/C - Sul.**
- As contratações fortalecem o acesso aos territórios, ampliam a identificação de famílias e comunidades e suprem lacunas decorrentes da tradição ágrafa e dos históricos de perseguição e deslocamento.
- As equipes seguem realizando buscas ativas junto a órgãos públicos para coleta de dados sobre presença cigana e políticas públicas.

4.3. Meta 3 – Sistematização do mapeamento, relatório final e seminário de apresentação

4.3.1. Valor previsto: R\$ 289.800,00.

Acréscimo de rendimentos: R\$ 127.408,60.

- A etapa será executada entre janeiro e 31 de agosto de 2025 (prorrogação de 3 meses).
- **Seminário de Resultados da Pesquisa**, realizado em Brasília no dia 28 de maio de 2025, no Ministério da Igualdade Racial, atividade que contou com a presença de representantes de todas as equipes regionais, professores, professoras, estudantes, mestrandos e doutorando, assim como lideranças e representações de consultorias das associações ciganas que colaboraram com o projeto.
- **Produto audiovisual** — Entrega do documentário e do registro fotográfico ao Ministério da Igualdade Racial realizada por meio de ofício em 10 de outubro de 2025; a execução deste produto intermediada pela Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE), responsável pela gestão financeira do plano de trabalho;
 - A empresa responsável pela execução deste produto cumpriu regularmente a entrega deste produto em 31 de agosto de 2025.
- **Guia Orientador para a Promoção de Direitos e Políticas Públicas dos Povos Ciganos** — Entrega do produto (capa/contra-capas e miolo) ao Ministério da Igualdade Racial em 10 de outubro de 2025, mediante ofício, execução intermediada pela Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE), responsável pela gestão financeira do plano de trabalho;
- **Relatório Centro-Oeste**; elaborado pela Universidade Federal de Jataí, encaminhado ao Ministério da Igualdade Racial em 10 de outubro de 2025;
- **Relatório Nordeste**, elaborado pela Universidade Federal do Maranhão em 10 de outubro de 2025;
- **Relatório Sul**, elaborado pela Universidade Federal de Santa Catarina em 10 de outubro de 2025;
- **Relatório Norte**, elaborado pela Universidade Federal do Norte do Tocantins em 29 de novembro de 2025;
- **Relatório Geral**, elaborado com supervisão da Coordenação Geral do TED, com os dados unificados do país, foram encaminhados ao Ministério da Igualdade Racial em 10 de outubro de 2025.
 - Ressalta-se que todos os documentos acima estão anexados no Processo nº 23854.007836/2023-94, presente no SEI da UFJ, cuja a PROAD possui livre acesso.
 - Indica-se também que todos os documentos comprobatórios referente ao cumprimento dos objetivos do plano de trabalho encontra-se disponível em Google Drive institucional⁹, com acesso disponibilizado para a servidora Élide Ramos Medeiros e ao gestor fiscal o servidor Diego Augusto Dhiel.

⁹ Disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1upfEsdzYxdj6CFsNgX1hMfb3gNmMNzm4>.

4- PONTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES DA EXECUÇÃO NO PERÍODO

Informar os fatores que contribuíram para a execução de cada meta ou etapa e quais as dificuldades enfrentadas que contribuíram para as alterações que se fizeram necessárias.

1. Resistência de entidades e coletivos ciganos

Houve resistência de algumas entidades, associações e coletivos ciganos desde a comunicação oficial do convênio, com questionamentos ao formato do projeto e à participação das universidades. Esses grupos encaminharam a Notícia de Fato nº 1.16.000.000732/2024-60 ao Ministério Público Federal, posteriormente esclarecida pela Coordenação-Geral do TED.

2. Limitações na comunicação institucional

Para mitigar tais resistências, solicitou-se ao Ministério que utilizasse seus canais oficiais de comunicação para divulgar informações sobre o TED 05/2023. Entretanto, verificou-se baixa disponibilidade tanto da equipe de comunicação do Ministério da Igualdade Racial quanto da Coordenação-Geral de Políticas para Ciganos em utilizar esses meios, o que é especialmente relevante tendo em vista que a decisão de envolver universidades na pesquisa partiu da própria União. A falta de comunicação clara também prejudica o entendimento das comunidades ciganas e da sociedade sobre os objetivos do mapeamento, sobretudo diante da desconfiança existente em diversos territórios devido às violências históricas sofridas por esse público.

3. Disputas políticas internas

Foram observadas rivalidades entre associações, coletivos e lideranças ciganas, manifestadas também entre pesquisadores do TED. Em alguns momentos, houve questionamentos públicos sobre o pertencimento étnico de lideranças, especialmente das etnias Sinti e Rom (Lovara), como forma de deslegitimar determinados grupos.

4. Ações afirmativas e composição da equipe

A execução do plano adotou ações afirmativas, resultando em uma equipe com 50% de pesquisadores e lideranças Calon (41 contratados). Além disso, cinco associações ciganas foram contratadas como consultorias políticas regionais, assegurando participação do público-alvo na realização do projeto.

5. Solicitações de sigilo por comunidades visitadas

Algumas comunidades exigiram sigilo total sobre rotas e locais de residência devido a conflitos, disputas internas ou questões de privacidade. O acesso só foi possível graças à confiança estabelecida entre pesquisadores ciganos e chefes de família, condicionando as visitas à não divulgação de endereços.

6. Coordenação nacional entre universidades

A atuação conjunta com universidades indicadas pelo Ministério trouxe desafios relacionados a diferentes dinâmicas institucionais, calendários e níveis de adesão às orientações do projeto. Apesar de dificuldades de gestão e participação limitada em reuniões, todos os relatórios foram entregues.

7. Estrutura institucional da UFJ e desafios da coordenação

Por ser o primeiro TED dessa natureza conduzido pela UFJ, instituição jovem e em consolidação, ocorreram desafios internos de gestão. A coordenação geral ficou sob responsabilidade de um único profissional, jovem pesquisador com experiência no tema, mas sem coordenações anteriores de TED. Isso gerou dificuldades de liderança e reconhecimento institucional, embora o plano tenha sido executado com articulação entre equipes regionais e entrega dos produtos.

5. PARCERIA INSTITUCIONAL

Informar se houve parcerias que contribuíram para a execução das atividades no período.

- Acordos de Cooperação Técnica: Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal do Maranhão; Universidade Federal do Norte do Tocantins.
- Consultoria técnica: Associação de Preservação da Cultura Cigana do Estado do Ceará; Associação Municipal de Etnias Ciganas de São Mateus; Associação Nacional das Etnias Ciganas; União Cigana do Brasil (contratada por meio da Associação Comunitária Otávio Maia); Associação do Centro de Referência Cigana S/C.

6. IMPACTOS GERADOS

Informar quais os benefícios gerados para a UFG e para a sociedade da realização desta etapa. Citar os dados acadêmicos e sociais.

- Produção de dados inéditos sobre a presença de famílias e comunidades ciganas no Brasil - o que está registrado nos relatórios anexados;
- Documentário sobre o processo de realização do Mapeamento e registros fotográficos de alta resolução, materiais de natureza educativa para fins de divulgação da realidade e da diversidade étnico-racial que abarca as comunidades e famílias ciganas no Brasil;
- Publicação de Guia de Políticas Públicas no formato de livro - em formato PDF (online) e físico;
- Geração de renda e oportunidade de trabalho para 41 pessoas, ciganas e não ciganas;
- Implementação inédita de ações afirmativas para contratação de pesquisadores e pesquisadoras preferencialmente ciganos, em todas as modalidades de bolsas existentes;
- Produção científica nacional e internacional;

7. COMENTÁRIOS GERAIS E PERSPECTIVAS

Comente aqui sobre as perspectivas do projeto e sobre a importância da participação da Fundação e dos bolsistas (se for o caso) para a execução do projeto.

- Conclui-se que a execução administrativa do projeto ocorreu de maneira satisfatória, transparente e alinhada às normas legais e institucionais. A parceria entre a UFJ, a FUNAPE e o Ministério da Igualdade Racial demonstrou capacidade de coordenação e execução efetiva de ações de grande complexidade e impacto social, contribuindo significativamente para o aprimoramento das políticas públicas destinadas aos povos ciganos no Brasil.

8. EQUIPE

Citar todos os membros que contribuíram nesta etapa do projeto, remunerados ou não.

Coordenação Geral do Projeto “Mapeamento dos Povos Ciganos no Brasil”

Coordenação-Geral Nacional:

Prof. Dr. Phillipe Cupertino Salloum e Silva

Equipe de Pesquisadores por Região

Região Sudeste

Coordenação Geral Regional

- Prof.a Dr.a Mirian Alves de Souza

Coordenação de Pesquisa de Campo

- Prof. Me. Antônio Cláudio Ribeiro da Costa
- Lourdes Corrêa
- Prof. Me. Lenilson Rocha Portela¹⁰

Pesquisadores(as)

- Daniela Velásquez Peláez - Pesquisadora¹¹

¹⁰ O pesquisador integrou a equipe da região sudeste entre abril de 2024, permanecendo até o mês de novembro de 2025.

¹¹ A pesquisadora colaborou estritamente com a elaboração do relatório técnico da região sudeste, contratada nos meses de julho e agosto de 2025.

- João Pedro Arruda Torres — Pesquisador da Iniciação Científica
 - Valdinalva Barbosa dos Santos Caldas — Pesquisadora e Liderança Cigana
 - Leonardo Costa Kwiek — Pesquisador e Liderança Cigana
 - Magta Santos Vasque — Pesquisadora e Liderança Cigana
-

Região Centro-Oeste

Coordenação Geral Regional

- Prof. Dr. Phillippe Cupertino Salloum e Silva

Coordenação de Pesquisa de Campo

- Prof.a Ma. Ana Claudia Souza Pereira

Pesquisadores(as) de Campo e Lideranças

- Daiane da Rocha Biam — Pesquisadora de Campo
 - Divino Borges da Silva — Pesquisador de Campo
 - Gabriel Miclos dos Passos — Pesquisador de Campo
 - Júlio César Rodrigues Moura — Pesquisador e Liderança Cigana
 - Prof. Me. Marvin Ferreira Da Silva Cordeiro — Pesquisador de Campo
 - Natthan Alberto Soares Costa — Pesquisador e Liderança Cigana
-

Região Sul

Coordenação Geral Regional

- Prof. João Carlos Nogueira

Coordenação de Pesquisa de Campo

- Prof.a Dr.a Patrícia De Moraes Lima

Pesquisadores(as) e Lideranças

- Carolina Pereira Sousa Leite — Pesquisadora de Campo
- Emerson Guimarães — Pesquisador e Liderança Cigana
- Jackson Cesar Chaves — Pesquisador e Liderança Cigana
- Lucas de Anhaia — Pesquisador de Campo
- Rodrigo Dourado da Silva — Pesquisador e Liderança Cigana

- Rosecler Winter — Pesquisadora e Liderança Cigana
- Rogério da Silva — Liderança Cigana e Consultor
- Tatiane Emília Camargo Iovanovitchi — Pesquisadora e Liderança Cigana

Região Norte

Coordenação Geral Regional

- Prof.a Dr.a Maysa Mayara Costa de Oliveira
- Prof.a Dr.a Chirley Rodrigues Mendes¹²

Coordenação de Pesquisa de Campo

- Prof.a Dr.a Lenilda Damasceno Perpetuo

Pesquisadores(as)

- Prof.a Alice Beatriz Ribas Mariz de Barros — Pesquisadora de Campo
- Cícero Romão Batista Pereira — Pesquisador de Campo
- Prof.a Ma. Josy Marciane Moreira Silva — Pesquisadora de Campo
- Lucas Wallace Silva Ribeiro — Pesquisador da Iniciação Científica

Região Nordeste

Coordenação Geral Regional

- Prof.a Dr.a Emilene Leite de Sousa

Coordenação de Pesquisa de Campo

- Dra Cassi Ladi Reis Coutinho
- Prof.a Ma. Cícera Suênia Soares Mangueira

Pesquisadores(as) e Lideranças

- Edvalda Bispo dos Santos Viana — Pesquisadora e Liderança Cigana
- Jean Queiroz dos Santos Silva — Pesquisador da Iniciação Científica
- José Willamis da Silva — Pesquisador e Liderança Cigana
- Prof. Me. Lenilson Rocha Portela — Pesquisador de Campo¹³

¹² A pesquisadora foi contratada 12 meses de forma voluntária; 3 meses de forma remunerada.

¹³ Integrou a equipe da região nordeste em dezembro de 2024, permanecendo até o mês de agosto de 2025.

- Prof.a Ma. Watilla Cirqueira Leite — Pesquisadora de Campo


Cartografia

- Dr. Gleyber Eustáquio Calaça Silva — Cartógrafo

Elaboração do Relatório Geral

- Dra. Camila Camillozzi Alves Costa de Albuquerque Araújo - Pedagoga e bibliotecária¹⁴

Data: 09 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 PHILLIPE CUPERTINO SALLOUM E SILVA
Data: 09/12/2025 14:25:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Coordenador do Projeto: Phillipe Cupertino Salloum e Silva (SIAPE 1271771)

¹⁴ A pesquisadora foi contratada exclusivamente para elaboração do relatório geral, entre os meses de junho, julho e agosto de 2025.