



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE RELACIONAMENTO COM AS  
FUNDAÇÕES DE APOIO - CRF



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

<b>Fiscal:</b>	Diego Augusto Diehl	
<b>E-mail:</b> diego.diehl@ufj.edu.br	<b>Telefone:</b> 64-984453122	
<b>Contrato nº:</b> Contrato SEI/UFJ nº 122/2023 <sup>1</sup> .	<b>Processos:</b> 23854.007836/2023-94 23854.006346/2023-71	
<b>Título do Projeto:</b>	Mapeamento e registros de famílias ciganas das etnias Calon, Rom e Sinti, de territórios e rotas dos povos ciganos e das políticas públicas acessadas por esse público no Brasil"	
<b>Vigência:</b>	01/04/2024 a 31/08/2025	
<b>Valor do Contrato:</b>	Recurso descentralizado: R\$ 1.855.000,00 Rendimentos 127.408,60 TOTAL RECEITAS E RENDIMENTOS 1.982.408,60	
<b>Período do Relatório:</b>	01/04/2024 a 31/08/2025	

**1. Avaliação da execução do objeto**

Foram cumpridas todas as metas do plano de trabalho. Em detalhes:

Meta 1 - Selecionar equipes de trabalho, além da estruturação das redes entre as universidades no âmbito nacional e regional para início da pesquisa e mapeamento dos povos ciganos;

- Período: abril de 2024 a julho de 2024.
  - a) Seleção de pesquisadores/as realizada mediante edital público<sup>2</sup>;
  - b) Criação de rede cooperação técnica para desenvolvimento da pesquisa com as instituições federais UFF, UFMA, UFSC e UFNT<sup>3</sup>;
  - c) Atividades preparatórias para o desenvolvimento da pesquisa:
    - c.1) curso de formação entre os pesquisadores selecionados<sup>4</sup>;
    - c.2) elaboração dos formulários da pesquisa<sup>5</sup>;

1 Processo 23854.007836/2023-94. Contratante: Universidade Federal de Jataí - UFJ - CNPJ: 35.840.659/0001-30. Contratada: Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE - CNPJ: 00.799.205/0001-89.

2 As informações do processo seletivo como edital, cronograma e lista de aprovados encontram-se publicamente divulgados no site do ICSA - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Disponível em: <https://csociais.jatai.ufg.br/news>. Acesso em 26 ago. 2024.

3 Os acordos de cooperação técnica e formalizações com as instituições federais encontra-se no presente Google Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1CRcW7DYuBZ1qUzXWtFzLxGj93DVthFDH>.

4 As formações estão disponíveis no Google Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1NjtTB13Hy74iojKobks9yYFm8dCnV6dC>.

5 Os formulários utilizados durante a pesquisa de cderegiação ampo estão disponíveis no Google Drive: [https://drive.google.com/drive/folders/1hEcN-Ss12aI8pH97Ap7WPby2QdKPc\\_DN](https://drive.google.com/drive/folders/1hEcN-Ss12aI8pH97Ap7WPby2QdKPc_DN).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE RELACIONAMENTO COM AS  
FUNDAÇÕES DE APOIO - CRF



Meta 2 - Desenvolvimento da pesquisa com identificação do mapeamento das rotas ciganas pelas 5 regiões do país (norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste)

- Período: agosto de 2024 a dezembro de 2025.
  - a) Desenvolvimento da pesquisa em todas as regiões do país e abarcando os três grupos étnicos ciganos calon, rom e sinti.
  - b) Elaboração do protocolo de consulta livre, prévia e informada em conformidade com a Convenção 169 da OIT com a consultoria de entidades e associações ciganas de atuação nacional e regional<sup>6</sup>;
  - c) Foram visitados 170 municípios e localidades (incluindo as do Distrito Federal) em todas as regiões do país, distribuídos da seguinte forma: 31 na região Sudeste, 13 na região Norte, 27 na Centro-Oeste, 47 na Nordeste e 52 na região Sul;
  - d) Levantamentos documentais;
  - e) Entrevistas e buscas ativas com representantes de órgãos públicos da Administração Pública direta e indireta

Mapa 3 - Sistematização do mapeamento das regiões com produção de relatório final em complementação com um seminário de apresentação final

- a) Relatórios técnicos por região<sup>7</sup> (norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul) e geral com dados referentes ao Mapeamento e registro de famílias ciganas das etnias Calon, Rom e Sinti, de territórios e rotas dos povos ciganos e das políticas públicas acessadas por esse público no Brasil, somado ao Relatório Cartográfico<sup>8</sup>.
- b) Seminário Nacional em Brasília para o Ministério da Igualdade Racial - realizado em 28 de maio de 2025<sup>9</sup>;
- c) Produção Audiovisual (produção de documentário e fotografias de alta resolução) entregues ao Ministério da Igualdade Racial<sup>10</sup>;
- d) Cartilha/Guia de Políticas Públicas entregues ao Ministério da Igualdade Racial<sup>11</sup>

6 A pactuação do protocolo, o documento resultante e a gravação da reunião realizada entre as entidades e os observadores externos estão disponíveis no Google Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1dxjTLFKkegQr5gWafxTQaR3h2XMIHLEG>.

7 Os relatórios técnicos estão disponíveis no Google Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1ylTMRn7YPr8PkefYtm-AXW-3yhrBAA3u>.

8 O relatório cartográfico e demais mapas estão disponíveis no Google Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/16TwOJWwwyvOAgVdJgsMuhJR7DVjSFe8p>.

9 O registro do noticiamento do seminário está disponível no Google Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1upfEsdzYxdj6CFsNgX1hMfb3gNvMNzm4>.

10 O acesso ao documentário e ao registros fotográficos estão disponíveis no Google Drive: [https://drive.google.com/drive/folders/1V5krBHbDVG6gc\\_MpfckKqoDaVdt7TDVh](https://drive.google.com/drive/folders/1V5krBHbDVG6gc_MpfckKqoDaVdt7TDVh).

11 O acesso ao Guia de Políticas Públicas (formato livro-cartilha) está disponível no Google Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1NugecmJi0fH-teuSKA1QB9c0vOtu1xa>.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE RELACIONAMENTO COM AS  
FUNDAÇÕES DE APOIO - CRF



## 2. Ocorrências

- Em abril de 2024, o TED e a Universidade Federal de Jataí (UFJ) foram oficialmente comunicados pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por meio do Ofício n.º 2499/2024/GABPR28-AM, referente à Notícia de Fato n.º 1.16.000.000732/2024-60. Os esclarecimentos solicitados foram enviados em 25 de abril de 2024, não havendo, desde então, novas diligências por parte do MPF.
- A UFJ respondeu institucionalmente a todas as solicitações do Ministério Público Federal, evidenciando o compromisso da instituição com a execução qualificada do plano de trabalho, com o respeito às diferenças étnico-raciais e com a adoção de ações afirmativas voltadas à contratação de pesquisadores ciganos. Destacou-se, ainda, o empenho em assegurar a participação de associações consultoras lideradas por pessoas ciganas de diferentes regiões do país, fortalecendo a representatividade e o caráter participativo do projeto.
- O TED 05/2023 foi celebrado em setembro de 2023, com previsão inicial de 12 meses de duração. Entretanto, devido às tramitações burocráticas internas da UFJ e aos procedimentos necessários à subdescentralização dos recursos para a Fundação, a execução efetiva teve início apenas em abril de 2024.
- Diante desse deslocamento temporal, o plano de trabalho passou por duas prorrogações formais: a primeira, em setembro de 2024, estendendo o prazo até março de 2025; e a segunda, em março de 2025, ampliando a vigência para agosto de 2025.
- Conforme observa-se no Processo SEI nº 23854.007836/2023-94, o plano de trabalho do TED 5/2023 passou por 8 alterações, para fins de adequação e atendimento ao objeto da pesquisa institucional, sem alteração na finalidade e nas metas aprovadas inicialmente.
- Foram acrescentados para fins de execução do projeto do valor de R\$ 127.408,60, de rendimentos, decorrente do gerenciamento financeiro da FUNAPE. Conforme orientação do Ministério Igualdade Racial, os recursos do rendimento foram destinados para prorrogar o contrato dos pesquisadores do TED 05/2023, para fins de participação no seminário final em Brasília, no mês de maio de 2025, e para fins de elaboração do relatório final das respectivas regiões e universidades envolvidas no desenvolvimento do plano de trabalho.
- Em junho de 2025, o Ministério da Igualdade Racial, por meio de sua Assessoria de Comunicação, solicitou ajustes no documentário do TED para que o material possa ser divulgado publicamente. As alterações técnicas requeridas foram acolhidas pela Coordenação Geral do TED 05/2023, pois sua ausência impediria a publicação do produto audiovisual. A empresa contratada informou que, para atender às novas exigências, seria necessário refazer a edição da timeline, inserir imagens fornecidas pelo Ministério, realizar tratamento de cor e som, ajustar o design e reeditar os recursos de acessibilidade (Libras, audiodescrição e legendas), além de traduzir e editar a legendagem em inglês. Em razão dessas demandas adicionais, a empresa estimou a necessidade de aditivo contratual no valor de R\$ 60.000,00. O valor foi devidamente atribuído para execução das alterações requeridas pelo Ministério da Igualdade Racial,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE RELACIONAMENTO COM AS  
FUNDAÇÕES DE APOIO - CRF



utilizando recursos do rendimento dos valores depositados no TED 05/2023.

### 3. Notificação / Recomendação

- Notifica-se às instituições envolvidas o cumprimento integral de todas as metas e entrega de todos os produtos exigidos no âmbito do cumprimento do plano de trabalho do TED 05/2023, celebrado entre a Universidade Federal de Jataí e o Ministério da Igualdade Racial.
- Recomenda-se:
  - a) Após o cumprimento de todos os trâmites burocráticos referente a execução e apresentação de relatórios finais do TED 05/2023, é importante a Universidade Federal de Jataí consultar o Ministério da Igualdade Racial sobre como deve proceder com publicidade das informações referentes ao desenvolvimento do plano de trabalho, tanto dados orçamentários e como foram investidos os recursos descentralizados, conforme relatório apresentado pela fundação responsável pela gestão financeira do projeto. Assim como os dados referentes aos relatório técnico, os produtos cartográficos;
  - b) Sobre o documentário e a cartilha, produtos do TED 05/2023, é necessário que a Universidade Federal de Jataí busque orientações expressas sobre quais os usos deste material podem ser feitos, como devem ser publicados, tornados públicos;
  - c) Ampla divulgação interna e na comunidade externa dos feitos e produtos do presente plano de trabalho, após as devidas orientações do Ministério da Igualdade Racial;
  - d) Estímulo à publicação científica dos dados obtidos na pesquisa institucional realizada no âmbito do TED 05/2023 e orientação às instituições que celebraram o acordo de cooperação técnica para mencionarem e expressarem nos artigos e demais trabalhos de natureza acadêmica que forem realizados a contribuição da Universidade Federal de Jataí, do Ministério da Igualdade Racial e da Fundação de Apoio à Pesquisa.

### 4. Declaração

(  ) Declaro que a execução financeira e das atividades estão de acordo com o plano de trabalho e os resultados esperados na execução do projeto, considerando o padrão de qualidade aceito pela Administração.

(  ) Declaro que a execução financeira e das atividades está de acordo com o plano de trabalho e os resultados esperados na execução do projeto, considerando o padrão de qualidade aceito pela Administração, desde que atendida(s) a(s) notificação(ões) e recomendação(ões) listada(s) no item 3.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE RELACIONAMENTO COM AS  
FUNDAÇÕES DE APOIO - CRF



( x ) Declaro que a execução financeira e das atividades não estão de acordo com o plano de trabalho e os resultados esperados na execução do projeto, considerando o padrão de qualidade aceito pela Administração, devendo ser atendida(s) a(s) notificação(ões) e recomendação(ões) listada(s) no item 3, sob pena de não aprovação.

Jataí-GO, 10 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** DIEGO AUGUSTO DIEHL  
Data: 10/12/2025 08:45:13-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DIEGO AUGUSTO DIEHL  
Nome e assinatura do fiscal do contrato.