

Segue para conhecimento e devidas providências a solicitação de remanejamento do projeto coordenado pelo prof. Vanderlei Balbino.

A justificativa de alterações no Plano de Trabalho, referente a execução do Termo de Execução Descentralizada n. 13758/2024, celebrado entre a Universidade Federal de Jataí e o Ministério da Educação para a FUNAPE para gestão financeira e administrativa, que foram necessários realizar alterações para viabilizar o efetivo atendimento do objeto do TED, isto é, o “Formação Continuada de Professores da Educação Básica na Perspectiva da Educação Inclusiva no Sudoeste Goiano”.

Seguem abaixo as principais justificativas em detalhes:

1. Alterações na Rubrica Pessoal - O valor indicado no Plano de Trabalho, inicialmente, era de R\$ 0,00. Foi alterado para 15.650,00.

Justificativa 1: Mediante orientação e requisição da equipe técnica da FUNAPE, foram necessárias alterações na rubrica, visto que o bolsista escolhido para o apoio na execução do curso receberá uma bolsa no valor de R\$ 2.000,00 de modo a viabilizar o bom andamento do curso.

Justificativa 2: Justifica-se essa solicitação, considerando que no projeto aprovado junto ao RENAFOR havia previsão 05 tutores. No entanto, tivemos que atender uma demanda de 200 cursistas, sendo necessário a seleção de mais 02 tutores. Considerando que sobrar valor destinado aos intérpretes, solicito remanejamento para 10 bolsas no valor de R\$765,00, ou seja, R\$7.650,00 para os 02 bolsistas no período correspondente entre agosto a dezembro de 2024.

2. Foi incluído na **rubrica "Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica"** o item "**Outros**", pelo valor de R\$ 2.000,00. No Plano de Trabalho inicial não há previsão para este item.

Justificativa 3: Diante da possibilidade de execução de palestras, outros(as) profissionais com expertise na área poderão ser convidados(as), nesse sentido foi realizado remanejamentos de valores do projeto para a contratação do serviço.

3. Alterações na **Rubrica “Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica”**, na subrubrica “tradução e interpretação de Língua de Sinais” - O valor indicado no Plano de Trabalho, inicialmente, era de R\$ 24.000,00. Foi alterado para R\$ 16.350,00.

4. Alteração na **Rubrica “Passagens e Despesas com Locomoção”** – o valor indicado no Plano de Trabalho, inicialmente, era de R\$ 4.000,00 sendo alterado para R\$ 2.000,00.

5. Alteração no quadro III – Quadro de Pessoal para a execução das atividades do projeto:

III. a. Participantes (da UFJ ou de outras IES) de forma voluntária (Lei nº 8.958/94 e 10.973/2004)					
Nome	Registro Funcional ou matrícula	Instituição de vinculação	Dados		
			Vinculação (Docente, Tec. Adm., Discente)	Período/ Duração/ mês	Carga Horária anual
Vanderlei Balbino da Costa	1285879	UFJ	Docente	01/09 a 31/12/24	400
Valquíria Coelho Pina Paulino	1721706	UFJ	Docente	01/09 a 31/12/24	400
Suze Gomes Fernandes	034.150.751-25	UFJ	Tec. adm. terceirizado	01/09 a 31/12/24	320

III. b. Participantes com recebimentos de bolsa (da UFJ ou de outras IFES) (Lei nº 8.958/1994 e 10.973/2004)								
Nome	Registro Funcional ou matrícula	Instituição de vinculação	Dados					
			Modalidade (*)	Vinculação (Docente, Tec. Adm., Discente)	Período/ Duração / mês	Carga Horária Mensal	Valor Mensal	Valor Total
Átila Brito de Oliveira	044.692.851-88	UFJ	Bolsista	PROECE	01/08 a 30/11/24	80	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
A definir	A definir	A definir	Bolsista	A definir	01/08 a 31/12/24	A definir	R\$ 765,00	R\$ 3.825,00
A definir	A definir	A definir	Bolsista	A definir	01/08 a 31/12/24	A definir	R\$ 765,00	R\$ 3.825,00

III. c. Outros Participantes (Pesquisador Externo/ Convidado) forma de Bolsa					
CPF	Dados				
	Modalidade (*)	Período/ Duração/mês	Carga Horária Mensal	Valor Mensal	Valor Total
044.505.868-40	Externo	Ago/24	4	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Total					