

Segue para conhecimento e devidas providências a solicitação de remanejamento do projeto coordenado pelo prof. Vanderlei Balbino.

A justificativa de alterações no Plano de Trabalho, referente a execução do Termo de Execução Descentralizada n. 13758/2024, celebrado entre a Universidade Federal de Jataí e o Ministério da Educação para a FUNAPE para gestão financeira e administrativa, que foram necessários realizar alterações para viabilizar o efetivo atendimento do objeto do TED, isto é, o “Formação Continuada de Professores da Educação Básica na Perspectiva da Educação Inclusiva no Sudoeste Goiano”.

Seguem abaixo as principais justificativas em detalhes:

1. Alterações na Rubrica Pessoal - O valor indicado no Plano de Trabalho, inicialmente, era de R\$ 15.650,00. Foi alterado para 17.650,00.

Justificativa 1: Justifica-se essa solicitação, considerando que no projeto aprovado junto ao RENAFOR não havia a previsão de pagamento para a execução de palestras com outros(as) profissionais com expertise na área poderão ser convidados(as), nesse sentido foi realizado remanejamentos de valores do projeto para a realização da atividade.

2. Foi alterado na **rubrica "Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica"** o item "**Outros**", pelo valor de R\$ 2.000,00 para R\$ 0,00.

5. Alteração no quadro III – Quadro de Pessoal para a execução das atividades do projeto:

III. c. Outros Participantes (Pesquisador Externo/ Convidado) forma de Bolsa						
Nome	CPF	Dados				
		Modalidade (*)	Período/ Duração / mês	Carga Horária Mensal	Valor Mensal	Valor Total
Sônia Maria Rodrigues Simioni	044.505.868-40	Externo	Ago/24	4	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Gilvane Ramos Oliveira	611.820.441-15	Externo	01/08 a 31/12/24	10	765,00	3.825,00
Oswaldo Neves Junior	839.597.001-30	Externo	01/08 a 31/12/24	10	765,00	3.825,00
Total						