

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE TEMPO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ – CONTRATO SEI Nº 2/2025

Objeto: Contratação semi-integrada de empresa para elaboração de projetos executivos de engenharia e execução da obra de Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da UFJ.

Apresento cronograma físico-financeiro, sendo aditivado 60 dias em relação ao cronograma anteriormente apresentado, com valores exatamente apresentados na planilha licitada.

O aditivo de tempo se dá devido:

- A) Imensa dificuldade na contratação de mão de obra para execução da cobertura em estrutura metálica.
- B) Dificuldade em locação de maquinário para assentamento das telhas da cobertura.
- C) Dias chuvosos.

A previsão de entrega da obra agora será no final do mês de abril de 2026.

Goiânia, 13 de fevereiro de 2026.

Respeitosamente,

Trajano José de Almeida Filho

Sócio Diretor

ID. 5350345 – SPTC-GO