

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE TEMPO

A

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ – CONTRATO SEI Nº 2/2025

Objeto: Contratação semi-integrada de empresa para elaboração de projetos executivos de engenharia e execução da obra de Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da UFJ.

Apresento ofício solicitando a extensão do prazo para a execução do objeto supracitado, por um período **de 60 (sessenta) dias** em relação ao prazo previsto em termo aditivo vigente.

O prazo em aditivo vigente é até 19/04/2026.

Solicitamos a alteração da data para a execução da obra para ao dia 19/06/2026.

O aditivo de tempo se dá devido:

- A) Imensa dificuldade na contratação de mão de obra para execução da cobertura em estrutura metálica.
- B) Dificuldade em locação de maquinário para assentamento das telhas da cobertura.
- C) Dias chuvosos.

Goiânia, 06 de abril de 2026.

Respeitosamente,

Trajano José de Almeida Filho
Sócio Diretor
ID. 5350345 – SPTC-GO