

SOLICITAÇÃO DE NOVO ADITIVO DE TEMPO

A

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ – CONTRATO SEI Nº 2/2025

Objeto: Contratação semi-integrada de empresa para elaboração de projetos executivos de engenharia e execução da obra de Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da UFJ.

Apresento ofício solicitando a extensão do prazo para a execução do objeto supracitado, por um período **de 45 (quarenta e cinco) dias** em relação ao prazo previsto em termo aditivo vigente.

O prazo em aditivo vigente é até 19/06/2026.

Solicitamos a alteração da data para a execução da obra para ao dia 03/08/2026.

O aditivo de tempo se dá devido:

- A) Necessidade de finalizar todos os pequenos serviços que ficaram pendentes a ajustar alguns detalhes.
- B)

Goiânia, 03 de junho de 2026.

Respeitosamente,

Trajano José de Almeida Filho
Sócio Diretor
ID. 5350345 – SPTC-GO