

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 23/06/2026 | Edição: 115 | Seção: 3 | Página: 62

Órgão: Ministério da Educação/Universidade Federal de Jataí

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2026 - UASG 156678

Número do Contrato: 2/2025.

Nº Processo: 23854.007668/2024-18.

Concorrência. Nº 90002/2024. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Contratado: 31.822.605/0001-91 - FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA. Objeto: 1.1 o objeto do presente instrumento é prorrogar o prazo da vigência e de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 6º, inciso xvii, art. 91, § 4º e art. 111, todos da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do contrato nº 2/2025 (0375546), sendo:

1.1.1 - prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contemplando-se, nesta ocasião, a alteração do prazo de encerramento do contrato de 18/07/2026 para 01/09/2026;

1.1.2 - prorrogação do prazo de execução do objeto contratual de 19/06/2026 para 03/08/2026;

1.2 objeto do contrato nº 2/2025 é a contratação semi-integrada de empresa para elaboração de projetos executivos de engenharia e execução da obra de construção da cobertura da quadra poliesportiva da ufj, nas condições estabelecidas no termo de referência.

1.3 o valor total da contratação segue inalterado, conforme estabelecido no termo de apostilamento nº 01/2025 (0476578).. Vigência: 19/07/2026 a 01/09/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.985.468,32. Data de Assinatura: 22/06/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 22/06/2026).



Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.