

PLANILHA DE MEDIÇÃO - Construção da Casa do Estudante Universitário Rio Claro - CEU II

ITEM	DESCRIÇÃO MEDIÇÃO 3									VALORES A PAGAR
1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS								FALTA PAGAR	
1.2.1	Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios, administrativos, públicos, edifício garagem, rodoviárias, aeroportos, bibliotecas, shopping, centros comerciais (sem repetições)	m²	2492,26	56.026,00					100,00%	56.026,00
1.2.2	Projeto de Fundações - Fundações profundas, reforço do solo e soluções complexas. Observação: Por m² de projeção da construção.	m²	612,83	5.742,21					100,00%	5.742,21
1.2.3	Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente).	m²	2492,26	26.841,64					100,00%	26.841,64
1.2.4	Projeto Hidráulico - Água fria. Observação: Apresentar a carta de viabilidade da DESO.	m²	1869,20	6.112,28	100,00%	6.112,28			100,00%	
1.2.5	Projeto Hidráulico - Água quente. Observação: Apresentar a carta de viabilidade da DESO.	m²	1869,20	2.972,02	100,00%	2.972,02			100,00%	
1.2.6	Projeto de Esgoto - Esgoto sanitário com tratamento simples (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA). Observação: O cálculo da área equivale à área construída e o projeto deve ser aprovado na ADEMA.	m²	1869,20	6.112,28	100,00%	6.112,28			100,00%	
1.2.7	Projeto Elétrico - Edificações especiais (com gerador e subestação). Observação: Hospitais, fábricas, penitenciárias, empreendimentos de maior complexidade.	m²	2492,26	23.352,47					100,00%	
1.2.8	Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico - Extintor+ Hidrante. Observação: Aprovado no corpo de bombeiros.	m²	2492,26	12.137,30			50,00%	6.068,65	50,00%	6.068,65
1.2.9	Projeto de Proteção contra descargas atmosféricas (PDA) - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Observação: Aprovado no corpo de bombeiros.	m²	1869,20	2.280,42					100,00%	
1.2.10	Projeto de GLP ou GN (por medição individualizada) de 11 a 30 pontos. Observação: Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.	un	1,00	2.623,60					100,00%	
1.2.11	Projeto de Cabeamento Estruturado - Voz, dados e antena coletiva. Observação: Em projetos com lógica restrita a poucos ambientes, será adotado fator de redução proporcionalmente à área atendida.	m²	1869,20	5.233,76					100,00%	

2.1	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m²	80,00	21.375,20			75,00%	16.031,40	25,00%	5.343,80
2.2	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	20,00	4.982,00			90,00%	4.483,80	10,00%	444,20
2.3	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	20,00	8.429,20			90,00%	7.586,28	10,00%	842,92
2.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	Un	1,00	3.747,38			90,00%	3.372,64	10,00%	374,74
2.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	Un	1,00	4.676,13			90,00%		10,00%	467,61
3.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	2020,13	14.544,93	90,00%	13.090,44			10,00%	1.454,49
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	2020,13	2.605,96	90,00%	2.345,36			10,00%	260,60
3.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)	m³	1544,61	6.981,63	90,00%	6.283,47			10,00%	698,16
	TOTAL									R\$ 104.565,02