


	Dias Contratuais: 91	RDO: 00000017
	Dias Decorridos: 33	Data: 02/09/2025 (Terça-Feira)
Obra: Reforma Lab. QUIMICA/ UFJ	Dias para Terminar: 58	Início: 01/08/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75801-615		Termino Previsto: 30/10/2025
Relatório Diário de Obra		

Atividades / Tarefas	Quantidade	Unidade	Status	Empreiteiro
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	2.0	M³	finalizada	BASÍLIO MOURA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	91.1	M²	em andamento	BASÍLIO MOURA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1.68	M²	finalizada	BASÍLIO MOURA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	29.15	M²	em andamento	BASÍLIO MOURA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA.
TOMADA DUPLA 10A 2P+T, APARENTE, INCLUSO CONDULETE 1" TIPO X E TAMPA P/ 2 POSTO	12.0	Unid	paralisada	BASÍLIO MOURA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1.0	Unid	paralisada	BASÍLIO MOURA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	285.81	M²	em andamento	BASÍLIO MOURA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA.

Galeria de Fotos	
Pintura da Central de gás  Rede:2 de set. de 2025, 16:04:25 BRT S 17° 55' 19.321", W 51° 42' 59.194" Universidade Federal de Jataí - Campus Jatobá	Pintura do Lab.  Rede:2 de set. de 2025, 16:05:12 BRT S 17° 55' 19.132", W 51° 42' 58.756" Universidade Federal de Jataí - Campus Jatobá
Pintura do Lab.  Rede:2 de set. de 2025, 16:05:26 BRT S 17° 55' 19.132", W 51° 42' 58.756" Universidade Federal de Jataí - Campus Jatobá	Pintura da Central de gás  O tempo de rede não está sincronizado S 17° 55' 19.683", W 51° 42' 59.497" Universidade Federal de Jataí - Campus Jatobá

Pintura da Central de gás



Pintura da Central de gás



Pintura da Central de gás, elemento vazado



Fiscal

Responsável Técnico