

PREUNI PREFEITURA UNIVERSITÁRIA UFJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	Dias Contratuais: 181	RDO: 00000033
	Dias Decorridos: 199	Data: 05/11/2025 (Quarta-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: -18	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/10/2025
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	13:30	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	341.9	m²	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	10.0	m²	iniciado	CARPLAN Engenharia Projetos

Galeria de Fotos

Montagem forma pilares



05/11/2025 13:47:02
22K 422931 8022635
Rua Nestor de Assis
Jataí 75803-305

Vista canteiro



05/11/2025 13:49:51
22K 422917 8022637
Rua Marechal Rondon
Jataí 75800-136

Reaterro baldrame



05/11/2025 13:46:54
22K 422933 8022633
Rua Nestor de Assis
Jataí 75803-305

Reaterro baldrame



05/11/2025 13:51:57
22K 422941 8022644
Rua Marechal Rondon
Jataí 75800-136

Reaterro baldrame



Montagem forma pilares



Montagem forma pilares



Produção formas pilares



Fiscal

Responsável Técnico