

PREUNI PREFEITURA UNIVERSITÁRIA UFJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ	Dias Contratuais: 363	RDO: 00000043
	Dias Decorridos: 334	Data: 20/03/2026 (Sexta-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 29	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/04/2026
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	08:00	

Ocorrências
Obra sem atividades
verificou-se a presença de apenas 3 funcionários da empresa CARPLAN em obra.

Galeria de Fotos	
	
	



Fiscal



Responsável Técnico