
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC

EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 01/2022

(Processo Administrativo n.° 23854.003182/2022-49)

Torna-se público que a Universidade Federal de Jataí, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação
para o  Regime Diferenciado  de Contratações Públicas –  RDC,  sediada  à  Rua Riachuelo,  1530,  Setor
Samuel  Graham,  Jataí/GO,  Cep:  75.804-068,  realizará  licitação,  na  modalidade  RDC,  na  forma
ELETRÔNICA,  em modo de disputa  ABERTO,  com critério de julgamento  menor preço,  no regime de
empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581,
de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de
15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no
que couber, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

Data da sessão: 31/08/2022

Horário: 09:00 Horas (horário de Brasília)

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

 1 DO OBJETO

 1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a  contratação de
empresa de engenharia para Conclusão do Prédio da Medicina, localizado no Câmpus Jatobá - Cidade
Universitária da Universidade Federal de Jataí, na cidade de Jataí/GO, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 1.2 A licitação será em item único conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
descritivo do Projeto Básico.

 1.3 O  critério  de  julgamento  adotado  será  o  menor  preço  do  item,  observadas  as  exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

 1.4 A licitação será realizada pelo regime de empreitada por preço global, sagrando-se vencedor o
licitante que ofertar o menor preço.

 2 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 2.1 O custo estimado da contratação é R$ 1.839.941,96 (Hum milhão, oitocentos e trinta e nove mil,
novecentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

 2.2 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 156678

Fonte: I – 8100915066  / II – 8100000000 

Programa de Trabalho: I – 169146  / II – 170648 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Elemento de Despesa: 4.4.90.51.91 – OBRAS EM ANDAMENTO 

PI: I – MSS25G41HL2  / II – M0000G4200N

 3 DO CREDENCIAMENTO

 3.1 O  Credenciamento  é  o  nível  básico  do  registro  cadastral  no  Sistema  de  Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de 2001. 

 3.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

 3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
a este RDC.

 3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

 3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

 3.6 A  não  observância  do  disposto  no  subitem  anterior  poderá  ensejar  desclassificação  no
momento da habilitação, após implementadas diligências ordinárias.

 3.7 No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a operação do sistema
eletrônico devem ser realizados pela empresa líder do consórcio.

 4 DA PARTICIPAÇÃO NO RDC

 4.1 Poderão participar deste procedimento  interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

 4.2 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

 4.3 Não poderão participar desta licitação os interessados:

 4.3.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

 4.3.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 

 4.3.3 pessoa  jurídica  estrangeira  que  não  tenha  representação  legal  no  Brasil  com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

 4.3.4 o servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação;

 4.3.5 pessoa  física  ou  jurídica,  na  forma  do  art.  36  da  Lei  nº  12.462/11,  mediante
participação direta ou indireta:

 4.3.6 que tenha elaborado o projeto básico ou executivo correspondente;
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 4.3.7 que tenha participado de consórcio responsável pela elaboração do projeto básico
ou executivo correspondente;

 4.3.8 pessoa jurídica na qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador,
sócio com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsável técnico
ou subcontratado.

 4.4 Para fins do disposto neste item, considera-se participação indireta a existência de qualquer
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
física  ou  jurídica,  e  o  licitante  ou  responsável  pelos  serviços,  fornecimentos  e  obras,  incluindo-se  o
fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

 4.5 O disposto neste subitem se aplica aos membros da comissão de licitação.

 4.6 que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial,  ou concurso de credores ou
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação observado o disposto no item 10.5.3.1.1 deste Edital;

 4.7 Participação concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim
entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
produtos,  tecnológicos ou humanos em comum,  exceto  se  demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum.;

 4.8 É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando,
por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução e de
assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os
itens e seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles indicada no subitem seguinte;

 4.9 É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de
direção, familiar de:

 4.9.1 detentor  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança  que  atue  na  área
responsável pela demanda ou contratação; ou

 4.9.2 de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

 4.10 Para os  fins  do  disposto  neste  item, considera-se  familiar  o  cônjuge,  o  companheiro  ou  o
parente  em  linha  reta  ou  colateral,  por  consanguinidade  ou  afinidade,  até  o  terceiro  grau  (Súmula
Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do
Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

 4.11 Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta de preços.

 4.12 Como condição  para  participação  no  RDC,  o  licitante  assinalará  “sim”  ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

 4.12.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

 4.12.2 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

 4.12.3 a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito
ao  tratamento  favorecido  previsto  na  Lei  Complementar  nº  123,  de  2006,  mesmo  que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

 4.12.4 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

 4.12.5 que  cumpre  os  requisitos  de  habilitação  definidos  no  Edital  e  que  a  proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

 4.12.6 que  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da
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obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

 4.12.7 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

 4.12.8 que  a  proposta  foi  elaborada  de  forma independente,  nos  termos da  Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

 4.12.9 que  não  possui,  em  sua  cadeia  produtiva,  empregados  executando  trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.
5º da Constituição Federal.

 4.12.10 que  os  serviços são  prestados  por  empresas  que  comprovem cumprimento  de
reserva  de  cargos  prevista  em  lei  para  pessoa  com  deficiência  ou  para  reabilitado  da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

 4.13 O  licitante  deve  apresentar  declaração  de  ciência  da  exigência  de  que  o  contratado  deve
conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os
servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo, nos
termos do art. 8º, § 2º, III, do Decreto nº 7.581, de 2011.

 4.14 A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  de  qualquer  condição  sujeitará  o  licitante  às
sanções previstas em lei e neste Edital.

 5 DA SUBCONTRATAÇÃO

 5.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condições:

 5.2 É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.

 5.3 A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

 5.4 Somente  será  autorizada  a  subcontratação  de  empresas  que  expressamente  aceitem  o
cumprimento  das  cláusulas  assecuratórias  de  direitos  trabalhistas,  previstas  na  Instrução  Normativa
SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

 5.5 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela  perfeita  execução contratual,  cabendo-lhe  realizar  a  supervisão  e  coordenação das  atividades da
subcontratada,  bem como responder  perante  a  Contratante  pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

 6 DO ENVIO DA PROPOSTA

 6.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento
de propostas.

 6.2 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

 6.3 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

 6.4 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.  

 6.5 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

 6.5.1 valor unitário para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para
evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS;

 6.5.2 Descrição detalhada do objeto;

 6.6 Prazo de validade da proposta,  que não poderá ser inferior a  120 (cento e vinte dias) dias
consecutivos, a contar da sua apresentação.

 6.7 O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras, desde que não se produzam
prejuízos à eficiência na execução do objeto.

 6.8 O licitante deverá anexar os seguintes documentos:

 6.8.1 Cronograma físico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execução e a
previsão de reembolso orçamentário estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo as
etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras;

 6.8.2 Planilhas de composição analítica das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compõem.

 6.9 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

 6.10 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos
serviços.

 6.11 É de inteira responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes, informação sobre a
incidência  ou não  de  tributos  e  taxas  de qualquer  natureza  devidas  para  o  fornecimento  objeto  desta
licitação nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência
tributária, ou outras correlatas.

 6.12 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

 6.13 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar
as  seguintes  consequências:  assinatura  de  prazo  para  a  adoção  das  medidas  necessárias  ao  exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência
de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

 6.14 A verificação de conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta
mais bem classificada, após a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1º da Lei nº 12.462/11.

 7 DA FASE DE DISPUTAS

 7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.

 7.2 O modo de disputa será o aberto.

 7.3 Os licitantes apresentarão suas propostas em sessão pública por meio de lances públicos,
sucessivos e decrescentes.
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 7.4 Após a definição da melhor proposta, a Comissão do RDC verificará a diferença de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissão reabrir a fase
de lances, caso essa diferença seja superior a 10% (dez por cento).

 7.5 A  reabertura  da  fase  de  lances  tem por  objetivo  aproximar  as  demais  propostas  do  valor
apresentado pela primeira colocada. 

 7.6 A primeira colocada não participará dessa fase de reabertura e não haverá alteração da sua
classificação, apenas das licitantes subsequentes.

 7.7 Reaberta  a  etapa  competitiva,  os  licitantes  classificados  poderão  encaminhar  lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e
valor consignados no registro de cada lance.

 7.8 Lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação.

 7.9 Havendo a adoção de fase aberta, com ou sem combinação, os lances seguirão as seguintes
regras:

 7.10 Iniciada a etapa, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

 7.11 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

 7.12 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

 7.13 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 7.14 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 100,00 (cem)
reais.

 7.15 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.

 7.16 Os lances enviados em desacordo com o item acima serão descartados automaticamente pelo
sistema.

 7.17 Em  caso  de  falha  no  Sistema,  os  lances  em  desacordo  com  a  norma  deverão  ser
desconsiderados pelo presidente da comissão de licitação do RDC, com registro da ocorrência em campo
próprio do sistema e comunicação imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

 7.18 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

 7.19 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

 7.20 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Presidente da Comissão do
RDC,  que  informará,  com  cinco  minutos  de  antecedência,  o  horário  previsto.  O  sistema  eletrônico
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances. 

 7.21 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre a comissão de licitação
e os licitantes.

 7.22 No caso de desconexão com a Comissão do RDC, no decorrer da etapa competitiva do RDC, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
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 7.23 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e
terá reinício somente após comunicação expressa da Comissão do RDC aos participantes.

 7.24 Encerrada a fase de apresentação de propostas ou lances, o sistema identificará em coluna
própria  as  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  sociedades  cooperativas  participantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

 7.25 Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de menor
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

 7.26 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

 7.27 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa,
empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

 7.28 No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  ou  empresas  de
pequeno porte  que se encontrem no intervalo  estabelecido nesta  condição,  o  sistema fará  um sorteio
eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

 7.29 Após a aplicação do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais
propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

 7.29.1 Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta
fechada em ato contínuo à classificação;

 7.29.2 a  avaliação  do  desempenho  contratual  prévio  dos  licitantes,  desde  que  exista
sistema objetivo de avaliação instituído;

 7.29.3 Sorteio em sessão pública.

 8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

 8.1 Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a Comissão de RDC classificará
as propostas por ordem decrescente de vantajosidade. 

 8.2 A  comissão  de  licitação  negociará  com  o  licitante  melhor  classificado  condições  mais
vantajosas.

 8.3 A  negociação  acima  poderá  ser  feita  com  os  demais  licitantes,  segundo  a  ordem  de
classificação,  quando  o  primeiro  colocado,  após  a  negociação,  for  desclassificado  por  sua  proposta
permanecer superior ao orçamento estimado.

 8.4 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

 8.5 A proposta ajustada ao lance vencedor,  deverá ser  encaminhada via  sistema,  redigida em
língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e
assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo  licitante ou seu representante,  e deverá
conter:
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 8.6 A  razão  social  da  proponente,  endereço  completo,  telefone,  endereço  eletrônico  (e-mail),
mencionando o banco, número da conta corrente e da agência bancária  no qual serão depositados os
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

 8.7 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes dos projetos
elaborados pela Administração;

 8.8 Planilha  de  composição  de  custos  unitários  (analítica)  de  todos  os  itens  da  planilha
orçamentária, com os valores adequados ao lance vencedor, em que deverá constar:

 8.8.1 indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada a utilização de unidades
genéricas ou indicadas como verba;

 8.8.2 composição  dos  custos  unitários  quando  diferirem  daqueles  constantes  dos
sistemas de referências adotados nas licitações; e

 8.8.3 detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais
- ES. 

 8.9 O referido orçamento analítico deverá ser numerado observando a mesma sequência dos itens
da planilha orçamentária.

 8.10 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais  como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

 8.11 A economicidade da proposta será aferida com base nos custos globais e unitários, conforme
art. 42, do Decreto nº 7.581/2011.

 8.12 O  valor  global  da  proposta  não  poderá  superar  o  orçamento  estimado  pela  administração
pública, com base nos parâmetros previstos nos §§ 3º , 4º ou 6º do art. 8º da Lei nº 12.462, de 2011.

 8.13 No caso de adoção do regime de empreitada por preço unitário ou de contratação por tarefa, os
custos unitários dos itens materialmente relevantes das propostas não podem exceder os custos unitários
estabelecidos no orçamento estimado pela administração pública, observadas as seguintes condições:

 8.13.1 serão considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total
do orçamento estimado ou que sejam considerados essenciais à funcionalidade da obra ou do
serviço de engenharia;

 8.13.2 em  situações  especiais,  devidamente  comprovadas  pelo  licitante  em  relatório
técnico  circunstanciado  aprovado  pela  administração  pública,  poderão  ser  aceitos  custos
unitários  superiores  àqueles  constantes  do  orçamento  estimado  em  relação  aos  itens
materialmente relevantes,  sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle,  dispensada a
compensação em qualquer outro serviço do orçamento de referência.

 8.14 Não havendo aprovação, pela administração, do relatório técnico circunstanciado de que trata
este item, será dada oportunidade ao licitante para ajustar a sua planilha de preços ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitários, antes de eventual desclassificação.

 8.15 No caso de adoção do regime de empreitada por preço global ou de empreitada integral, serão
observadas as seguintes condições:

 8.15.1 no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados custos unitários diferentes
daqueles previstos nos §§ 3º , 4º ou 6º do art. 8º da Lei nº 12.462, de 2011, desde que o valor
global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro seja igual
ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de referência utilizado;

 8.15.2 em  situações  especiais,  devidamente  comprovadas  pelo  licitante  em  relatório
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técnico  circunstanciado,  aprovado  pela  administração  pública,  os  valores  das  etapas  do
cronograma físico-financeiro poderão exceder o limite fixado no subitem acima.

 8.16 Não havendo aprovação, pela administração, do relatório técnico circunstanciado de que trata
este item, será dada oportunidade ao licitante para ajustar a sua planilha de preços ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitários e/ou das etapas, antes de eventual desclassificação.

 8.17 Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão ser divulgados os custos dos itens ou das
etapas do orçamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas ofertados pelo licitante da
melhor proposta, para fins de reelaboração da planilha com os valores adequados ao lance vencedor.

 8.18 Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

 8.19 O  cronograma  físico-financeiro  proposto  pelo  licitante  deverá  observar  o  cronograma  de
desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços pertencentes
ao caminho crítico da obra.

 8.20 A  composição  analítica  do  percentual  dos  Benefícios  e  Despesas  Indiretas  -  BDI  e  dos
Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compõem;

 8.21 Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro
e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra,
não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária. 

 8.22 As  alíquotas  de  tributos  cotadas  pelo  licitante  não  podem  ser  superiores  aos  limites
estabelecidos na legislação tributária;

 8.23 Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI;

 8.24 As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários
concedidos pela legislação tributária.

 8.25 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher,
conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006.

 8.26 A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá
incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento, conforme dispões o art.
13, § 3º, da referida Lei Complementar;

 8.27 será  adotado  o  pagamento  proporcional  dos  valores  pertinentes  à  administração  local
relativamente  ao  andamento  físico  do  objeto  contratual,  nos  termos  definidos  no  Projeto  Básico  e  no
respectivo cronograma.

 8.28 Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais
e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza
do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

 8.29 Prazo  de validade da proposta não inferior a  120 (cento e vinte) dias,  a contar da data de
abertura do certame.

 8.30 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta.
A  planilha  poderá  ser  ajustada  pelo  licitante,  no  prazo  indicado  pela  Comissão,  desde  que  não  haja
majoração do preço.
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 8.31 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;

 8.32 Considera-se  erro  no  preenchimento  da  planilha  passível  de  correção  a  indicação  de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

 8.33 Será desclassificada a proposta que:

 8.33.1 contenha vícios insanáveis;

 8.33.2 não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório;

 8.33.3 apresente preço manifestamente inexequível  ou permaneça acima do orçamento
estimado para a contratação;

 8.33.4 não  tenha  sua  exequibilidade  demonstrada,  quando  exigido  pela  administração
pública; ou

 8.33.5 apresente  desconformidade  com  quaisquer  outras  exigências  do  instrumento
convocatório, desde que insanável, incluindo previsão de oferta de vantagem não prevista no
edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentação de preço ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

 8.34 Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a  70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

 8.34.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orçamento estimado pela administração pública, ou

 8.34.2 Valor do orçamento estimado pela Administração Pública.

 8.35 Na  situação  deste  item,  a  administração  deverá  conferir  ao  licitante  a  oportunidade  de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligências na forma deste Edital.

 8.36 Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a
execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composições de custos unitários.

 8.37 A  análise  de  exequibilidade  da  proposta  não  considerará  materiais  e  instalações  a  serem
fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde
que a renúncia esteja expressa na proposta.

 8.38 Sem prejuízo do disposto no item anterior, a Comissão do RDC poderá, de ofício ou mediante
provocação fundada de qualquer interessado, realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou
exigir do licitante que ela seja demonstrada. 

 8.39 Eventual  convocação  do  licitante  para  envio  de  documento  digital,  será  por  meio  de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas
úteis, sob pena de não aceitação da proposta.

 8.40 É facultada à comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

 8.41 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

 8.42 O  licitante  que  abandonar  o  certame  ou  deixar  de  enviar  a  documentação  indicada  nesta
condição  será  desclassificado  e  sujeitar-se-á  às  sanções  previstas  neste  edital  e  demais  legislações
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pertinentes a matéria.

 8.43 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissão de Licitação examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

 8.44 Havendo necessidade, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.

 8.45 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre  que  a  proposta  não  for  aceita,  e  antes  de  a  Comissão  passar  à  subsequente,  haverá  nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

 8.46 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Comissão verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital. 

 9 DA HABILITAÇÃO

 9.1 Como condição  prévia  ao  exame da  documentação  de  habilitação  do  licitante  detentor  da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão de Licitação verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  mantido  pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  Improbidade  Administrativa,
mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

 9.2 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas  "b”,  “c”,  “d”  acima  pela  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

 9.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável  pela  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa,  a  proibição  de  contratar  com o  Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

 9.4 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas,  o  gestor  diligenciará  para  verificar  se  houve  fraude  por  parte  das  empresas  apontadas  no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

 9.5 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

 9.6 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

 9.7 Constatada a existência de sanção, a Comissão de Licitação reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

 9.8 No  caso  de  inabilitação,  haverá  nova  verificação,  pelo  sistema,  da  eventual  ocorrência  do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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 9.9 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal,
à  qualificação econômica  financeira  e  habilitação  técnica,  conforme o disposto  na Instrução  Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018.

 9.10 Também será admitida a substituição parcial ou total de documentação de habilitação técnica
por certificado de pré-qualificação válido quando da solicitação de sua apresentação pela Comissão de
Licitação; 

 9.11 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

 9.12 É  dever  do  licitante  atualizar  previamente  as  comprovações  constantes  do  SICAF  ou  do
certificado  de  pré-qualificação  para  que  estejam  vigentes  quando  da  solicitação  pela  comissão  ou
encaminhar a respectiva documentação de habilitação atualizada, conforme previsto neste Edital.

 9.13 O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a encaminhar, no prazo de 24 (vinte e
quatro)  horas úteis,  documentação válida que comprove o atendimento das exigências de habilitação
deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal
das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º
da LC nº 123, de 2006.

 9.14 Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários a esclarecer
informações,  corrigir  impropriedades na  documentação  de habilitação  ou  complementar  a  instrução  do
processo, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas úteis, sob pena de inabilitação.

 9.15 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

 9.16 Se o licitante for a matriz,  todos os documentos deverão estar em nome da matriz,  e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

 9.17 Serão  aceitos  registros  de  CNPJ de  licitante  matriz  e  filial  com diferenças  de  números  de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.

 9.18 Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital,
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

 9.19 Habilitação jurídica:

 9.20 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial  da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

 9.21 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

 9.22 No caso de sociedade simples:  inscrição do ato constitutivo  no Registro  Civil  das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

 9.23 Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  sociedade  empresária  estrangeira  em
funcionamento no País;
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 9.24 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;

 9.25 Regularidade fiscal e trabalhista:

 9.26 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

 9.27 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014,  do Secretário  da Receita  Federal  do Brasil  e  da Procuradora-Geral  da Fazenda
Nacional;

 9.28 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

 9.29 prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  justiça  do  trabalho,  mediante  a
apresentação  de  certidão  negativa  ou  positiva  com efeito  de  negativa,  nos  termos  do  Título  VII-A  da
consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

 9.30 prova de inscrição no cadastro  de contribuintes municipal,  relativo ao domicílio  ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

 9.31 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

 9.32 caso  o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

 9.33 Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de
2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no
art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

 9.34 Qualificação Econômico-Financeira: 

 9.35 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

 9.36 No  caso  de  certidão  positiva  de  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  o  licitante  deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do
art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitação.

 9.37 balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já  exigíveis  e
apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem a  boa  situação  financeira  da  empresa,  vedada  a  sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

 9.38 no  caso  de  empresa  constituída  no  exercício  social  vigente,  admite-se  a  apresentação  de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

 9.39 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

 9.40 comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices
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de Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),  resultantes  da  aplicação  das
fórmulas:

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = 
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = 
Ativo Circulante

Passivo Circulante

 9.41 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a
1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação
ou do item pertinente. 

 9.42 Qualificação Técnica: 

 9.43 Registro ou  inscrição  da  empresa  licitante  no  CREA (Conselho  Regional  de  Engenharia  e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas
no Projeto Básico, em plena validade;

 9.44 Quanto  à  capacitação  técnico-operacional:  apresentação  de  um  ou  mais  atestados  de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e
valor significativo do objeto da licitação, tendo as seguintes características mínimas: 

 9.44.1 Execução de instalações elétricas de baixa tensão;

 9.44.2 Execução de instalações de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
(SPDA);

 9.44.3 Execução de instalações de cabeamento estruturado;

 9.44.4 Execução de instalação de equipamentos de ar condicionado;

 9.44.5 Execução de instalação de forro de fibra mineral ou gesso acartonado;

 9.44.6 Execução de piso granitina;

 9.45 Os  atestados  exigidos  no  subitem  anterior,  para  serem  aceitos,  deverão  ter  as  seguintes
informações:

 9.45.1 Razão Social do órgão público ou empresa privada emissor do atestado;

 9.45.2 Data de emissão do Atestado;

 9.45.3 Descrição do serviço executado e seus respectivos quantitativos;

 9.45.4 Assinatura do representante ou responsável legal pelo emissor do Atestado.

 9.46 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de
diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante; 

 9.47 Comprovação  da  capacitação  técnico-profissional,  mediante  apresentação  de  Certidão  de
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Acervo  Técnico  –  CAT,  expedida  pelo  CREA ou  CAU da  região  pertinente,  nos  termos  da  legislação
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da
obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo à execução  da obra ou serviços que compõem as parcelas de maior relevância
técnica e valor significativo da contratação, a saber:

 9.47.1 Para o Engenheiro  Civil:  1)  Execução de obras ou reformas em edificações de
alvenaria; 2) Serviço de impermeabilização de reservatório de concreto armado; 3) Execução de
estrutura metálica para cobertura; 4) Execução de cobertura com telha do tipo termoacústica;

 9.47.2 Para o Engenheiro Eletricista serviços de: 1) Execução de instalações elétricas em
baixa  tensão;  2)  Execução  de  instalações  de  Sistema  de  Proteção  contra  Descarga
Atmosféricas (SPDA);

 9.47.3 Para o Engenheiro Mecânico: 1) Serviços de execução de instalação de sistemas
de ar condicionado do tipo split e/ou sistema de ar condicionado central do tipo VRF.

 9.48 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer
ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste Edital,  o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;  o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência
Social;  e  o  prestador  de  serviços  com contrato  escrito  firmado com o  licitante,  ou com declaração de
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

 9.49 No decorrer da execução da obra ou do serviço, os profissionais de que trata este subitem
poderão ser substituídos,  nos termos do artigo 30, §10,  da Lei  n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

 9.50 As licitantes,  quando solicitadas,  deverão disponibilizar  todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato  que  deu  suporte  à  contratação  e  das  correspondentes  Certidões  de  Acervo  Técnico  (CAT),
endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

 9.51 Declaração  formal  de  que  disporá,  por  ocasião  da  futura  contratação,  das  instalações,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, a saber:

 9.51.1 Engenheiro civil que atenda as especificações do item 9.47.1;

 9.51.2 Engenheiro eletricista que atenda as especificações do item 9.47.2;

 9.51.3 Engenheiro mecânico que atenda às especificações do item 9.47.3;

 9.52 Demais profissionais em quantitativos necessários para execução das atividades a contento e
nos prazos estabelecidos;

 9.53 Todos  os  equipamentos  de  proteção  individual  e  coletiva  exigidos  pela  legislação  em
quantitativo suficiente;

 9.54 Todos os insumos necessários para a execução das atividades nos devidos prazos para a sua
utilização;

 9.55 Todo maquinário necessário para execução das atividades nos devidos prazos.

 9.56 A proposta deverá contemplar os quantitativos e orientações previstas neste Projeto Básico e
Anexos.

 9.57 Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigido no Projeto Básico;

 9.58 O atestado  de vistoria  poderá  ser  substituído por  declaração  emitida pelo  licitante  em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno
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conhecimento  das  condições  e  peculiaridades  inerentes  à  natureza  do  trabalho,  assumindo  total
responsabilidade  por  este  fato  e  que  não  utilizará  deste  para  quaisquer  questionamentos  futuros  que
ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

 9.59 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigências do edital.

 9.60 A  declaração  do  vencedor  acontecerá  no  momento  imediatamente  posterior  à  fase  de
habilitação.

 9.61 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. 

 9.62 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

 9.63 A  não-regularização  fiscal  e  trabalhista  no  prazo  previsto  no  subitem anterior  acarretará  a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação.  Se,  na  ordem  de  classificação,  seguir-se  outra
microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  sociedade  cooperativa  com  alguma  restrição  na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 9.64 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,  a Comissão de
Licitação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

 9.65 Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua  habilitação,  seja  por  não  apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

 9.66 Nos  itens  não  exclusivos  a  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  em  havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

 9.67 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item
em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.

 9.68 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre  o(s)  item(ns)  de  menor(es)  valor(es),  cuja  retirada(s)  seja(m)  suficiente(s)  para  a  habilitação  do
licitante nos remanescentes.

 9.69 Constatado  o  atendimento  às  exigências  de  habilitação  fixadas  no  Edital,  o  licitante  será
declarado vencedor.

 10 DOS RECURSOS

 10.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, poderá o licitante, que desejar apresentar recurso,
manifestar a intenção de recorrer imediatamente após o término de cada sessão, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

 10.2 São suscetíveis de recurso neste momento as seguintes decisões:

 10.2.1 ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 
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 10.2.2 julgamento das propostas; 

 10.3 Independentemente do momento de realização do ato a ser recorrido, o recurso deverá ser
apresentado nesta fase recursal única. 

 10.4 Havendo quem se manifeste, caberá à Comissão de Licitação verificar a tempestividade e a
existência  de  motivação  da  intenção  de  recorrer,  para  decidir  se  admite  ou  não  o  recurso,
fundamentadamente.

 10.5 Nesse  momento  a  Comissão  de  Licitação  não  adentrará  no  mérito  recursal,  mas  apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

 10.6 A  falta  de  manifestação  motivada  do  licitante  quanto  à  intenção  de  recorrer  importará  a
decadência desse direito.

 10.7 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de cinco dias úteis
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros cinco dias úteis, que
começarão  a  contar  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

 10.8 A competência e prazo para análise do recurso observará o disposto no art. 56 do Decreto nº
7.581, de 2011. 

 10.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

 10.10 Os autos do processo  permanecerão com vista  franqueada aos interessados,  no endereço
constante neste Edital.

 11 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

 11.1 Finalizada a fase recursal, a administração pública poderá negociar condições mais vantajosas
com o primeiro colocado.

 11.2 Exaurida a negociação acima,  constatada a regularidade dos atos praticados,  a autoridade
competente poderá:

 11.2.1 determinar  o  retorno  dos  autos  para  saneamento  de  irregularidades  que  forem
supríveis;

 11.2.2 anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;

 11.2.3 revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou,

 11.2.4 adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato único.

 11.3 Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da anulação ou revogação
da licitação, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber. 

 12 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

 12.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art.  56 da Lei nº
8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da
vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

 12.2 No  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação
de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária.
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 12.3 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois
por cento).

 12.4 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e
II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

 12.5 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período
de 90 dias após o término da vigência contratual.

 12.6 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

 12.6.1 prejuízos  advindos  do  não  cumprimento  do  objeto  do  contrato  e  do  não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

 12.6.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

 12.6.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

 12.6.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS,
não adimplidas pela contratada, quando couber.

 12.7 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

 12.8 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na
Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

 12.9 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural,  mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

 12.10 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do
fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

 12.11 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser  ajustada  à  nova  situação  ou  renovada,  seguindo  os  mesmos  parâmetros  utilizados  quando  da
contratação.

 12.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da
data em que for notificada.

 12.13 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

 12.14 Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização
para  o  levantamento  de  importâncias  depositadas  em dinheiro  a  título  de  garantia,  acompanhada  de
declaração  da  Contratante,  mediante  termo  circunstanciado,  de  que  a  Contratada  cumpriu  todas  as
cláusulas do contrato;

 12.15 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

 12.16 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.
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 13 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

 13.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

 13.2 O vencedor terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota
de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital. 

 13.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de
48 (quarenta e oito) horas úteis, a contar da data de seu recebimento. 

 13.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

 13.5 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

 13.6 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

 13.7 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

 13.8 Previamente  à  contratação  a  Administração  realizará  consulta  ao  SICAF  para  identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19
de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

 13.9 Nos  casos  em  que  houver  necessidade  de  assinatura  do  instrumento  de  contrato,  e  o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da
contratação.

 13.10 Na hipótese de irregularidade do registro  no SICAF,  o  contratado deverá regularizar  a  sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.

 13.11 Na  assinatura  do  contrato,  será  exigida  a  comprovação  das  condições  de  habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

 13.12 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos  complementares  assinar  o  contrato  nas  condições  ofertadas  pelo  licitante  originalmente
vencedor.

 13.13 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos acima, a administração
pública poderá convocar os licitantes remanescentes,  na ordem de classificação, para a celebração do
contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento
estimado  para  a  contratação,  inclusive  quanto  aos  preços  atualizados  nos  termos  do  instrumento
convocatório. 
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 14 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

 14.1 Os  preços  são  fixos  e  irreajustáveis  no  prazo  de  um  ano  contado  da  data  limite  para  a
apresentação das propostas.

 14.2 Dentro  do  prazo  de  vigência  do  contrato  e  mediante  solicitação  da  contratada,  os  preços
contratados  poderão  sofrer  reajuste  após  o  interregno  de  um  ano,  aplicando-se  o  índice  INCC
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

 14.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.

 14.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA  a  importância  calculada  pela  última  variação  conhecida,  liquidando  a  diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

 14.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

 14.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor.

 14.7 Na ausência  de previsão legal  quanto ao índice substituto,  as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

 14.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

 15 DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

 15.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos
termos abaixo. 

 15.2 Ao  final  de  cada  etapa  da  execução  contratual,  conforme  previsto  no  Cronograma Físico-
Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de
planilha e memória de cálculo detalhada.

 15.3 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

 15.4 A  Contratada  também  apresentará,  a  cada  medição,  os  documentos  comprobatórios  da
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual,
quando for o caso.

 15.5 O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico,  administrativo e setorial  ou pela
equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

 15.5.1 A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por
meio  de profissionais  técnicos  competentes,  acompanhados dos  profissionais  encarregados
pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

 15.6 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico
do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho  e  qualidade  da  prestação  dos  serviços  realizados  em  consonância  com  os  indicadores
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

 15.7 A  Contratada  fica  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  às  suas
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expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de
serviços  até  que  sejam sanadas  todas  as  eventuais  pendências  que  possam vir  a  ser  apontadas  no
Recebimento Provisório.

 15.8 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes
de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

 15.9 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

 15.10 No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

 15.11 quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

 15.12 Será  considerado  como  ocorrido  o  recebimento  provisório  com  a  entrega  do  relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

 15.13 Na  hipótese  de  a  verificação  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior  não  ser  procedida
tempestivamente,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o  recebimento  provisório  no  dia  do
esgotamento do prazo.

 15.14 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor
do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo,  ato que concretiza o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

 15.14.1 Realizar  a  análise  dos  relatórios  e  de  toda  a  documentação  apresentada  pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicar  as  cláusulas  contratuais  pertinentes,  solicitando  à  CONTRATADA,  por  escrito,  as
respectivas correções;

 15.14.2 Emitir  Termo Circunstanciado para efeito  de recebimento definitivo  dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

 15.14.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.

 15.15 O recebimento provisório da última etapa da obra é condicionada, além da execução do objeto
em si, à entrega dos “as built”.

 15.16 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos  prejuízos  resultantes  da  incorreta  execução  do  contrato,  das  garantias  concedidas  e  das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

 15.17 Os  serviços  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em parte,  quando  em desacordo  com as
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 15.18 O acompanhamento e  a  fiscalização da execução do contrato  consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  que  serão  exercidos  por  um ou  mais  representantes  da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
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 15.19 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.

 15.20 A  verificação  da  adequação  da  prestação  do  serviço  deverá  ser  realizada  com base  nos
critérios previstos neste Projeto Básico.

 15.21 A  fiscalização  do  contrato,  ao  verificar  que  houve  subdimensionamento  da  produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável
para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

 15.22 A  conformidade  do  material/técnica/equipamento  a  ser  utilizado  na  execução  dos  serviços
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

 15.23 O  representante  da  Contratante  deverá  promover  o  registro  das  ocorrências  verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

 15.24 O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas  pela
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sanções administrativas,  previstas  neste  Projeto  Básico  e  na  legislação  vigente,  podendo culminar  em
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

 15.25 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em
razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do
Contrato.

 15.26 Durante a execução do objeto,  o fiscal  técnico deverá monitorar constantemente o nível  de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

 15.27 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

 15.28 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

 15.29 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível
de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

 15.30 Na hipótese  de  comportamento  contínuo  de  desconformidade  da  prestação  do  serviço  em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatório.

 15.31 O fiscal  técnico poderá realizar  avaliação diária,  semanal  ou mensal,  desde que o período
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos
serviços.

 15.32 Cumpre, ainda, à fiscalização:

 15.33 solicitar,  mensalmente,  por  amostragem,  que  a  contratada  apresente  os  documentos
comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da
obra, em especial, quanto:
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 15.33.1 ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salário;

 15.33.2 à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

 15.33.3 à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for
devido;

 15.33.4 aos depósitos do FGTS; e

 15.33.5 ao  pagamento  de  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  dos  empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.

 15.34 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições
previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação
a um mesmo empregado;

 15.35 oficiar  os  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  em  caso  de  indício  de  irregularidade  no
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS;

 15.36 somente autorizar  a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

 15.37 A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

 15.37.1 Aplicação de IMR (Instrumento de Medição de Resultado), disponível no Anexo, a
cada medição, de modo a avaliar o desempenho da CONTRATADA.

 15.38 A  fiscalização  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta,  não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,  gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

 16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 16.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

 16.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização da obra, por servidor ou comissão especialmente
designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis;

 16.3 Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades constatadas no curso da execução, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de
que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

 16.4 Pagar à Contratada o valor contratado, conforme cronograma físico-financeiro;

 16.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada;

 16.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

 16.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se  somente  aos  prepostos  ou  responsáveis  por  ela  indicados,  exceto  quando  o  objeto  da
contratação previr o atendimento direto;
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 16.6.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

 16.6.3 promover  ou  aceitar  o  desvio  de  funções  dos  trabalhadores  da  Contratada,
mediante  a  utilização  destes  em  atividades  distintas  daquelas  previstas  no  objeto  da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

 16.6.4 considerar  os  trabalhadores  da  Contratada  como  colaboradores  eventuais  do
próprio  órgão  ou  entidade  responsável  pela  contratação,  especialmente  para  efeito  de
concessão de diárias e passagens.

 16.6.5 Fornecer por escrito as informações necessárias para a correta execução contratual

 16.6.6 Realizar  avaliações  periódicas  da  qualidade  do  serviço  prestado  após  seu
recebimento;

 16.6.7 Cientificar  o órgão de representação judicial  da Advocacia-Geral  da União para
adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

 16.6.8 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas
após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

 16.7 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável
para o recebimento do objeto, conforme o caso:

 16.7.1 "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

 16.7.2 comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

 16.7.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

 16.7.4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

 16.7.5 certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto
ao Cartório de Registro de Imóveis;

 16.8 a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o
direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor).

 16.9 laudos de conformidade pertinentes das instalações executadas pela contratada.

 16.10 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pelo art. 38 da Lei nº 12.462/2011.

 17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 17.1 Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

 17.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais empregados;

 17.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada  a  descontar  da  garantia  prestada,  caso  exigida  no  edital,  ou  dos  pagamentos  devidos  à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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 17.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;

 17.5 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;

 17.6 Quando  não  for  possível  a  verificação  da  regularidade  no  Sistema  de  Cadastro  de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida
Ativa  da União;  3)  certidões que comprovem a regularidade  perante  as  Fazendas Estadual,  Distrital  e
Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

 17.7 Responsabilizar-se  pelo  cumprimento  das  obrigações  previstas  em  Acordo,  Convenção,
Dissídio  Coletivo  de  Trabalho  ou  equivalentes  das  categorias  abrangidas  pelo  contrato,  por  todas  as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica,
cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

 17.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

 17.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações,
em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

 17.10 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à
execução do empreendimento.

 17.11 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

 17.12 Promover  a  guarda,  manutenção  e  vigilância  de  materiais,  ferramentas,  e  tudo  o  que  for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

 17.13 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo
determinado.

 17.14 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo
as determinações dos Poderes Públicos,  mantendo sempre limpo o local  dos serviços e  nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.

 17.15 Submeter  previamente,  por  escrito,  à  Contratante,  para  análise  e  aprovação,  quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

 17.16 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

 17.17 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 17.18 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para  pessoa  com  deficiência  ou  para  reabilitado  da  Previdência  Social,  bem  como  as  regras  de
acessibilidade  previstas  na  legislação,  quando  a  contratada  houver  se  beneficiado  da  preferência
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
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 17.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

 17.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores  providos  com  o  quantitativo  de  vale  transporte,  devendo  complementá-los,  caso  o  previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

 17.21 Cumprir,  além dos postulados legais  vigentes de âmbito  federal,  estadual  ou municipal,  as
normas de segurança da Contratante;

 17.22 Prestar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas  estabelecidos,  fornecendo  todos  os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância
às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

 17.23 Fica assegurado à CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.610/98:

 17.23.1 O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de
cada parcela,  de forma permanente,  permitindo à Contratante  distribuir,  alterar  e utilizar  os
mesmos sem limitações;

 17.23.2 Os direitos autorais da solução, do projeto,  de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilização  sem  que  exista  autorização  expressa  da  Contratante,  sob  pena  de  multa,  sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

 17.24 Realizar  a  transição  contratual  com  transferência  de  conhecimento,  tecnologia  e  técnicas
empregadas,  sem  perda  de  informações,  podendo  exigir,  inclusive,  a  capacitação  dos  técnicos  da
contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

 17.25 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

 17.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

 17.27 Apresentar  à  Contratante,  quando  for  o  caso,  a  relação  nominal  dos  empregados  que
adentrarão no órgão para a execução do serviço;

 17.28 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados,  no
prazo  fixado  pela  fiscalização  do  contrato,  nos  casos  em  que  ficar  constatado  descumprimento  das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;

 17.29 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para
representá-la  na  execução  do  contrato  com  capacidade  para  tomar  decisões  compatíveis  com  os
compromissos assumidos;

 17.30 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

 17.31 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se
necessário  for,  a  fim  de  que  não  venham a  ser  danificadas  as  redes  hidrossanitárias,  elétricas  e  de
comunicação.

 17.32 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

 17.33 Obter  junto  aos  órgãos  competentes,  conforme  o  caso,  as  licenças  necessárias  e  demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
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 17.34 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente,  pelo Engenheiro preposto responsável,  as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos,
condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao
cronograma previsto.

 17.35 Refazer,  às suas expensas,  os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais  defeituosos ou com vício  de construção, pelo  prazo de 05 (cinco)  anos,  contado da data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

 17.36 Utilizar  somente matéria-prima florestal  procedente,  nos termos do artigo 11 do Decreto  n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável -
PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas específicas do órgão ambiental competente.

 17.37 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execução contratual,  nos termos do artigo  4°,  inciso IX,  da Instrução Normativa SLTI/MP n°  1,  de
19/01/2010,  por  ocasião  da  respectiva  medição,  mediante  a  apresentação  dos  seguintes  documentos,
conforme o caso:

 17.37.1 Cópias das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

 17.37.2 Cópia  dos  Comprovantes  de  Registro  do  fornecedor  e  do  transportador  dos
produtos  ou  subprodutos  florestais  junto  ao  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando  tal  inscrição  for  obrigatória,  acompanhados  dos  respectivos  Certificados  de
Regularidade  válidos,  conforme  artigo  17,  inciso  II,  da  Lei  n°  6.938,  de  1981,  e  Instrução
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;

 17.37.3 Documento  de  Origem  Florestal  –  DOF,  instituído  pela  Portaria  n°  253,  de
18/08/2006,  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  e  Instrução  Normativa  IBAMA  n°  21,  de
24/12/2014,  quando  se  tratar  de  produtos  ou  subprodutos  florestais  de  origem nativa  cujo
transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

 17.37.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a
CONTRATADA  deverá  apresentá-lo,  em  complementação  ao  DOF,  a  fim  de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território
estadual.

 17.37.4 Apenas se houver dúvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art.  9º  do Decreto nº 9.094/17,  poderá haver solicitação de cópia autenticada por
cartório ou pelo servidor, mediante comparação com o original.

 17.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

 17.38.1 O  gerenciamento  dos  resíduos  originários  da  contratação  deverá  obedecer  às
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção  Civil,  ou  do  Projeto  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil
apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
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 17.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da
construção  civil  originários  da  contratação,  obedecendo,  no  que  couber,  aos  seguintes
procedimentos:

 17.38.2.1 resíduos Classe A (reutilizáveis  ou recicláveis  como agregados):
deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

 17.38.2.2 resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão
ser  reutilizados,  reciclados  ou  encaminhados  a  áreas  de  armazenamento
temporário,  sendo dispostos de  modo a permitir  a  sua  utilização  ou reciclagem
futura;

 17.38.2.3 resíduos  Classe  C  (para  os  quais  não  foram  desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/
recuperação):  deverão  ser  armazenados,  transportados  e  destinados  em
conformidade com as normas técnicas específicas;

 17.38.2.4 resíduos  Classe  D  (perigosos,  contaminados  ou  prejudiciais  à
saúde):  deverão  ser  armazenados,  transportados,  reutilizados  e  destinados  em
conformidade com as normas técnicas específicas.

 17.38.3 Em  nenhuma  hipótese  a  Contratada  poderá  dispor  os  resíduos  originários  da
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d
´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

 17.38.4 Para  fins  de  fiscalização  do  fiel  cumprimento  do  Programa  Municipal  de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos
os  resíduos  removidos  estão  acompanhados  de  Controle  de  Transporte  de  Resíduos,  em
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

 17.39 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

 17.39.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita  matéria  para  a  atmosfera,  por  emissão  pontual  ou  fugitiva,  utilizado  na  execução
contratual,  deverá  respeitar  os  limites  máximos  de  emissão  de  poluentes  admitidos  na
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte;

 17.39.2 Na  execução  contratual,  conforme  o  caso,  a  emissão  de  ruídos  não  poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em
Áreas  Habitadas  visando  o  conforto  da  comunidade,  da  Associação  Brasileira  de  Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto
acústico,  da Associação Brasileira  de Normas Técnicas -  ABNT,  nos termos da Resolução
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

 17.39.3 Nos  termos  do  artigo  4°,  §  3°,  da  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  n°  1,  de
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que
existir  a oferta de tais materiais,  capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;

 17.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros,  por  qualquer causa de destruição,  danificação,  defeitos ou
incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante,  de seus funcionários ou de terceiros,  ainda que
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ocorridos em via pública junto à obra.

 17.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais,
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Básico e demais documentos anexos;

 17.42 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água,
esgoto,  gás,  energia  elétrica,  telefone,  etc.),  bem como  atuar  junto  aos  órgãos  federais,  estaduais  e
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços
e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

 17.43 Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou
Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima;

 17.44 Aceitar  que  a  Administração  Pública  não  se  vincula  às  disposições  contidas  em Acordos,
Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos
em lei,  tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de
preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;

 17.45 Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral  e escrito da contratante e a aplicação das
penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execução do contrato;

 17.46 Reconhecer  sua  responsabilidade  exclusiva  da  contratada  sobre  a  quitação  dos  encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

 17.47 Apresentar  a  comprovação,  conforme  solicitado  pela  contratada,  do  cumprimento  das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execução do contrato;

 17.48 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura
mensal,  em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo
quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento  das  obrigações  diretamente  aos  empregados  da  contratada  que  tenham  participado  da
execução dos serviços objeto do contrato;

 17.49 Observar  os  preceitos  da  legislação  sobre  a  jornada  de  trabalho,  conforme  a  categoria
profissional;

 17.50 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na
Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

 17.51 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de
22 de Novembro de 2018.

 17.52 Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

 17.53 Fornecer os projetos executivos da contratação, que formarão um conjunto de documentos
técnicos,  gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,  previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

abrangê-la  em seu todo,  compreendendo a completa  caracterização e entendimento de todas as suas
especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão
das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

 17.53.1 A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos
anteprojetos  constantes  neste  Projeto  Básico  e  seus  anexos  (Caderno  de  Encargos  e
Especificações  Técnicas)  e  apresentar  o  detalhamento  dos  elementos  construtivos  e
especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre
os diversos projetos;

 17.53.2 a execução de cada etapa será precedida de projeto executivo para a etapa e da
conclusão e aprovação, pelo órgão ou entidade contratante, dos trabalhos relativos às etapas
anteriores;

 17.53.2.1 O projeto  executivo  de  etapa  posterior  poderá  ser  desenvolvido
concomitantemente com a execução das obras e serviços de etapa anterior, desde
que autorizado pelo contratante.

 17.54 Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a participação na
licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a adequação de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer
das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
inciso III do § 4º do art. 42 do Decreto nº 7.541/2011.

 17.55 Após  a  assinatura  do  contrato,  a  contratada  deverá  participar  de  reunião  inicial  com  a
contratante para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações
contratuais,  dos  mecanismos  de  fiscalização,  das  estratégias  para  execução  do  objeto,  do  plano
complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das
sanções aplicáveis, dentre outros.

 17.56 Comprovar,  ao  longo  da  vigência  contratual,  a  regularidade  fiscal  das  microempresas  e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar da
subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

 17.57 Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o
órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente
subcontratada.

 17.58 Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratação.

 18 DO PAGAMENTO

 18.1 O  pagamento  será  efetuado  pela  Contratante  no  prazo  de  (30)  trinta  dias,  contados  do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

 18.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

 18.2 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme
este Projeto Básico.
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 18.3 A  Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  da  comprovação  da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29
da Lei nº 8.666, de 1993.

 18.3.1.1 Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  do  fornecedor
contratado,  deverão  ser  tomadas  as  providências  previstas  no  do  art.  31  da  Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

 18.4 O setor  competente para proceder  o  pagamento deve verificar  se a  Nota Fiscal  ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

 18.4.1.1 o prazo de validade;

 18.4.1.2 a data da emissão;

 18.4.1.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

 18.4.1.4 o período de prestação dos serviços;

 18.4.1.5 o valor a pagar; e 

 18.4.1.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

 18.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;

 18.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

 18.7 Antes de cada pagamento à  contratada,  será realizada consulta  ao SICAF para verificar  a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

 18.8 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua notificação, por escrito,  para que, no prazo de 5 (cinco)  dias úteis,  regularize sua situação ou,  no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.

 18.9 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no
âmbito  do  órgão  ou  entidade,  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público,  bem  como  ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de
abril de 2018.

 18.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar  aos  órgãos responsáveis  pela  fiscalização  da regularidade fiscal  quanto à  inadimplência  da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

 18.11 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

 18.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

 18.12.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
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 18.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

 18.14 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha
em seu  quadro  societário  servidor  público  da  ativa  do  órgão  contratante,  com fundamento  na  Lei  de
Diretrizes Orçamentárias vigente.

 18.15 No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento
das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará o fato à contratada e
reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja
regularizada.

 18.15.1 Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das
obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução
dos serviços objeto do contrato.

 18.15.2 O contrato poderá ser  rescindido por ato unilateral  e escrito da contratante e a
aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias
e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.

 18.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de  alguma forma,  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de  compensação  financeira  devida  pela
Contratante,  entre  a  data  do vencimento e o  efetivo adimplemento da parcela  é  calculada mediante  a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)              I = ( 6 / 100 ) / 365                  I = 0,00016438          TX = Percentual da taxa anual = 6 %

 19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 19.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462/2011, a CONTRATADA que:

 19.1.1 inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em
decorrência da contratação;

 19.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

 19.1.3 praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

 19.1.4 comportar-se de modo inidôneo; ou

 19.1.5 cometer fraude fiscal.

 19.2 Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto  deste  contrato,  a  Administração  pode  aplicar  à
CONTRATADA as seguintes sanções:

 19.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
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contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;

 19.2.2 Multa de:

 19.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada
a  incidência  a  15  (quinze)  dias.  Após  o  décimo  quinto  dia  e  a  critério  da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação
do objeto, de forma a configurar,  nessa hipótese,  inexecução total  da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

 19.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado,  em caso de atraso na execução do objeto,  por período superior  ao
previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

 19.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

 19.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

 19.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso  na  apresentação  da  garantia  (seja  para  reforço  ou  por  ocasião  de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte  e  cinco)  dias  autorizará  a  Administração  CONTRATANTE  a  promover  a
rescisão do contrato;

 19.2.2.6 as  penalidades  de  multa  decorrentes  de  fatos  diversos  serão
consideradas independentes entre si.

 19.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos, conforme art. 87, III da Lei 8.666/93;

 19.2.4 Impedimento de licitar e contratar com a União e entidades federais, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

 19.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

 19.3 As sanções previstas nos itens 19.2.1,  19.2.3,  19.2.4 e  19.2.5 acima poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

 19.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas
1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por 
empregado e por dia;

03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

7
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por 
ocorrência;

02

8
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 
necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

01

9
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de 
multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por 
ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 
edital/contrato;

01

 19.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

 19.5.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

 19.5.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

 19.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

 19.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei  nº  12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública  nacional  ou  estrangeira,  cópias  do  processo  administrativo  necessárias  à  apuração  da
responsabilidade  da  empresa  deverão  ser  remetidas  à  autoridade  competente,  com  despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR.

 19.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

 19.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

 19.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

 19.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
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princípio da proporcionalidade.

 19.11 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

 19.12 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Código Civil.

 19.13 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

 19.14 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

 20.1 Até 5 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

 20.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@ufj.edu.br.

 20.3 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

 20.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados à
Comissão  de Licitação até  05 (cinco)  dias  úteis  anteriores  à  data  designada para abertura  da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

 20.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

 20.6 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

 20.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a Administração.

 21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 21.1 Da sessão pública do RDC divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

 21.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no  mesmo  horário  anteriormente  estabelecido,  desde  que  não  haja  comunicação  em  contrário,  pela
Comissão de Licitação.

 21.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.

 21.4 No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,  mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins
de habilitação e classificação.

 21.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

 21.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

mailto:licitacao@ufj.edu.br
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 21.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.

 21.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

 21.9 O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  não  importará  o  afastamento  do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,  observados os princípios da isonomia e do
interesse público.

 21.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 21.11 É eleito o Foro da comarca de Jataí (GO) para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº
14.133/21.

 21.12 O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço  eletrônico
www.comprasgovernamentais.com.br e www.compras.jatai.ufg.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos
no endereço Rua Riachuelo, 1530 – Setor Samuel Graham – Jataí/GO – CEP: 75.804 – 020, nos dias úteis,
no horário das 08:00 horas às 17:00 horas,  mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 21.13 Integram este  Edital,  para todos os fins e efeitos, os  anexos  disponíveis para download em
<https://drive.google.com/drive/folders/ANEXOS_MEDICINA>);

 21.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

• ANEXO I – Minuta de Termo de Contrato;

• ANEXO II – Projeto Básico;

➢ Apêndice do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar

• ANEXO III – Caderno de Encargos e Especificações Técnicas;

• ANEXO IV – Planilha de Custos e Formação de Preços;

• ANEXO V – Composição do BDI;

• ANEXO VI – Cronograma Físico-Financeiro;

• ANEXO VII – Projeto Executivo;

• ANEXO VIII – Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à totalidade das
peças técnicas produzidas por profissional habilitado);

• ANEXO IX – Modelo de Termo de Vistoria;

• ANEXO X – Modelo de Placa de Obra;

• ANEXO XI – Modelo de Instrumento de Medição de Resultada para avaliação mensal do desempenho
da contratada;

• ANEXO XII – Modelo de Proposta;

• ANEXO XIII  –  Modelo  de Declaração  de  cumprimento  ao disposto  no inciso  XXXIII  do  art.  7º,  da
Constituição Federal;

• ANEXO XIV – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta;

https://drive.google.com/drive/folders/ANEXOS_MEDICINA
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• ANEXO XV – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;

• ANEXO  XVI  -  Modelo  de  declaração  de  microempresa,  de  empresa  de  pequeno  porte,  ou  de
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007;

Jataí (GO), 08 de agosto de 2022.

__________________________________
Rafael Nogueira de Freitas Koch

Diretor de Compras e Licitações - DCL/UFJ
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ANEXO I – Minuta de Termo
de Contrato;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC

ANEXO I – MINUTA DOTERMO DE CONTRATO DE OBRAS – RDC 

(Processo Administrativo n.° 23854.003182/2022-49)

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS
Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI
[NOME  DO  ENTE  PÚBLICO]  E  A
EMPRESA ..........................................

A União, por intermédio da Universidade Federal de Jataí, com sede na  Rodovia BR-364 - KM 192,  na
cidade de  Jataí-GO, inscrito(a) no CNPJ sob o nº  35.840.659/001-30, neste ato representada pelo  Reitor
Pró Tempore, Professor Dr. Américo Nunes da Silveira Neto,  portador do CPF sob o n° 538.895.926-00,
nomeado pela Portaria  n°  2.121.  do dia  10 de dezembro de 2019, do Ministério  da Educação -  MEC,
publicada no DOU no dia 11 de dezembro de 2020, portador da matrícula funcional n° 1542118, doravante
denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................,
sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) .....................,  portador(a) da Carteira de Identidade nº .................,  expedida
pela  (o)  ..................,  e  CPF  nº  .........................,  tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo
nº ..............................,  e em observância às disposições da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, do
Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020 , e da Lei
n.º  8.666,  de 21 de junho de 1993,  no que couber,  resolvem celebrar  o presente Termo de Contrato,
decorrente do Edital - RDC nº 01/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 1 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

 1.1 O objeto  do  presente  Termo  de  Contrato  é  a  realização  de  obras  no  prédio  do  curso  de
Medicina, localizado no Câmpus Jatobá - Cidade Universitária da Universidade Federal de Jataí, na cidade
de Jataí/GO,  a serem executadas nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual.

 1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e
à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

 2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

 2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, com início na
data de .........../......../........e encerramento em .........../........./........…

 2.2 A  vigência  poderá  ultrapassar  o  exercício  financeiro,  desde  que  as  despesas  referentes  à
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de inscrição
em restos a pagar.

 2.3 O  prazo  de  execução  do  objeto  é  de  ...........  (indicar  o  prazo  de  execução) e  será
iniciado  ........................  (indicar  a  data  ou  evento  para  o  início  da  obra),  cujas  etapas  observarão  o
cronograma fixado no Projeto Básico.
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 2.4 Os prazos de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados, com fundamento no
art.  57,  §  1º,  da  Lei  n.º  8.666/1993,  mediante  prévia  apresentação  de  justificativas,  autorização  da
autoridade competente para a celebração do ajuste e da correspondente adequação do cronograma físico-
financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.

 2.5 As prorrogações dos prazos de execução e de vigência do contrato deverão ser promovidas por
meio de prévia celebração de termo aditivo. 

 2.6 Ocorrendo impedimento,  paralisação ou sustação do contrato,  na forma dos itens 2.3 e 2.4
acima, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o
art. 79, § 5º, da Lei nº 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

 2.7 A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo da vigência do
contrato  por  igual  período,  exceto  se  houver  dispositivo  em  sentido  contrário  no  termo  aditivo  de
prorrogação.

 3 CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

 3.1 O valor total estimado da contratação é de R$ 1.839.941,96 (Hum milhão, oitocentos e trinta e
nove mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos). 

 3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.

 3.3 No caso de regime de empreitada por preço unitário, o valor acima será meramente estimativo,
de  forma  que  os  pagamentos  devidos  à  CONTRATADA  dependerão  do  quantitativo  efetivamente
executado.

 4 CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 4.1 As  despesas  decorrentes  desta  contratação  estão  programadas  em  dotação  orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 156678

Fonte: I – 8100915066  / II – 8100000000 

Programa de Trabalho: I – 169146  / II – 170648 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.91 – OBRAS EM ANDAMENTO 

PI: I – MSS25G41HL2  / II – M0000G4200N

 5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

 5.1 O  pagamento  será  efetuado  pela  Contratante  no  prazo  de  (30)  trinta  dias,  contados  do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

 5.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

 5.2 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme
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este Projeto Básico.

 5.3 A  Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  da  comprovação  da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29
da Lei nº 8.666, de 1993.

 5.3.1.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26
de abril de 2018.

 5.4 O setor  competente para proceder  o  pagamento deve verificar  se a  Nota Fiscal  ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

 5.4.1.1 o prazo de validade;

 5.4.1.2 a data da emissão;

 5.4.1.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

 5.4.1.4 o período de prestação dos serviços;

 5.4.1.5 o valor a pagar; e 

 5.4.1.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

 5.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;

 5.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

 5.7 Antes de cada pagamento à  contratada,  será realizada consulta  ao SICAF para verificar  a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

 5.8 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua notificação, por escrito,  para que, no prazo de 5 (cinco)  dias úteis,  regularize sua situação ou,  no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.

 5.9 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no
âmbito  do  órgão  ou  entidade,  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público,  bem  como  ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de
abril de 2018.

 5.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar  aos  órgãos responsáveis  pela  fiscalização  da regularidade fiscal  quanto à  inadimplência  da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

 5.11 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

 5.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

 5.12.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
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relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

 5.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

 5.14 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha
em seu  quadro  societário  servidor  público  da  ativa  do  órgão  contratante,  com fundamento  na  Lei  de
Diretrizes Orçamentárias vigente.

 5.15 No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento
das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará o fato à contratada e
reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja
regularizada.

 5.15.1 Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das
obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução
dos serviços objeto do contrato.

 5.15.2 O contrato poderá ser  rescindido por ato unilateral  e escrito da contratante e a
aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias
e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.

 5.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de  alguma forma,  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de  compensação  financeira  devida  pela
Contratante,  entre  a  data  do vencimento e o  efetivo adimplemento da parcela  é  calculada mediante  a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)              I = ( 6 / 100 ) / 365                  I = 0,00016438          TX = Percentual da taxa anual = 6 %

 6 CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DE PREÇOS

 6.1 Os  preços  são  fixos  e  irreajustáveis  no  prazo  de  um  ano  contado  da  data  limite  para  a
apresentação das propostas.

 6.2 Dentro  do  prazo  de  vigência  do  contrato  e  mediante  solicitação  da  contratada,  os  preços
contratados  poderão  sofrer  reajuste  após  o  interregno  de  um  ano,  aplicando-se  o  índice  INCC
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

 6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.

 6.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA  a  importância  calculada  pela  última  variação  conhecida,  liquidando  a  diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
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memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

 6.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

 6.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor.

 6.7 Na ausência  de previsão legal  quanto ao índice substituto,  as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

 6.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

 7 CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

 7.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art.  56 da Lei nº
8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da
vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

 7.2 No  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação
de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária.

 7.3 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois
por cento).

 7.4 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e
II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

 7.5 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período
de 90 dias após o término da vigência contratual.

 7.6 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

 7.6.1 prejuízos  advindos  do  não  cumprimento  do  objeto  do  contrato  e  do  não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

 7.6.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

 7.6.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

 7.6.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS,
não adimplidas pela contratada, quando couber.

 7.7 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

 7.8 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na
Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

 7.9 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural,  mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

 7.10 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do
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fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

 7.11 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser  ajustada  à  nova  situação  ou  renovada,  seguindo  os  mesmos  parâmetros  utilizados  quando  da
contratação.

 7.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da
data em que for notificada.

 7.13 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

 7.14 Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização
para  o  levantamento  de  importâncias  depositadas  em dinheiro  a  título  de  garantia,  acompanhada  de
declaração  da  Contratante,  mediante  termo  circunstanciado,  de  que  a  Contratada  cumpriu  todas  as
cláusulas do contrato;

 7.15 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

 7.16 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

 8 CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

 8.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos
termos abaixo. 

 8.2 Ao  final  de  cada  etapa  da  execução  contratual,  conforme  previsto  no  Cronograma Físico-
Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de
planilha e memória de cálculo detalhada.

 8.3 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

 8.4 A  Contratada  também  apresentará,  a  cada  medição,  os  documentos  comprobatórios  da
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual,
quando for o caso.

 8.5 O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico,  administrativo e setorial  ou pela
equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

 8.5.1 A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por
meio  de profissionais  técnicos  competentes,  acompanhados dos  profissionais  encarregados
pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

 8.6 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico
do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho  e  qualidade  da  prestação  dos  serviços  realizados  em  consonância  com  os  indicadores
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

 8.7 A  Contratada  fica  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  às  suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de
serviços  até  que  sejam sanadas  todas  as  eventuais  pendências  que  possam vir  a  ser  apontadas  no
Recebimento Provisório.
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 8.8 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes
de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

 8.9 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

 8.10 No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

 8.11 quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

 8.12 Será  considerado  como  ocorrido  o  recebimento  provisório  com  a  entrega  do  relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

 8.13 Na  hipótese  de  a  verificação  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior  não  ser  procedida
tempestivamente,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o  recebimento  provisório  no  dia  do
esgotamento do prazo.

 8.14 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor
do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo,  ato que concretiza o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

 8.14.1 Realizar  a  análise  dos  relatórios  e  de  toda  a  documentação  apresentada  pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicar  as  cláusulas  contratuais  pertinentes,  solicitando  à  CONTRATADA,  por  escrito,  as
respectivas correções;

 8.14.2 Emitir  Termo Circunstanciado para efeito  de recebimento definitivo  dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

 8.14.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.

 8.15 O recebimento provisório da última etapa da obra é condicionada, além da execução do objeto
em si, à entrega dos “as built”.

 8.16 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos  prejuízos  resultantes  da  incorreta  execução  do  contrato,  das  garantias  concedidas  e  das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

 8.17 Os  serviços  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em parte,  quando  em desacordo  com as
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 8.18 O acompanhamento e  a  fiscalização da execução do contrato  consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  que  serão  exercidos  por  um ou  mais  representantes  da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

 8.19 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.

 8.20 A  verificação  da  adequação  da  prestação  do  serviço  deverá  ser  realizada  com base  nos
critérios previstos neste Projeto Básico.
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 8.21 A  fiscalização  do  contrato,  ao  verificar  que  houve  subdimensionamento  da  produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável
para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

 8.22 A  conformidade  do  material/técnica/equipamento  a  ser  utilizado  na  execução  dos  serviços
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

 8.23 O  representante  da  Contratante  deverá  promover  o  registro  das  ocorrências  verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

 8.24 O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas  pela
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sanções administrativas,  previstas  neste  Projeto  Básico  e  na  legislação  vigente,  podendo culminar  em
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

 8.25 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em
razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do
Contrato.

 8.26 Durante a execução do objeto,  o fiscal  técnico deverá monitorar constantemente o nível  de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

 8.27 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

 8.28 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

 8.29 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível
de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

 8.30 Na hipótese  de  comportamento  contínuo  de  desconformidade  da  prestação  do  serviço  em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatório.

 8.31 O fiscal  técnico poderá realizar  avaliação diária,  semanal  ou mensal,  desde que o período
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos
serviços.

 8.32 Cumpre, ainda, à fiscalização:

 8.33 solicitar,  mensalmente,  por  amostragem,  que  a  contratada  apresente  os  documentos
comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da
obra, em especial, quanto:

 8.33.1 ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salário;

 8.33.2 à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
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 8.33.3 à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for
devido;

 8.33.4 aos depósitos do FGTS; e

 8.33.5 ao  pagamento  de  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  dos  empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.

 8.34 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições
previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação
a um mesmo empregado;

 8.35 oficiar  os  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  em  caso  de  indício  de  irregularidade  no
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS;

 8.36 somente autorizar  a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

 8.37 A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

 8.37.1 Aplicação de IMR (Instrumento de Medição de Resultado), disponível no Anexo, a
cada medição, de modo a avaliar o desempenho da CONTRATADA.

 8.38 A  fiscalização  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta,  não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,  gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

 9 CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

 9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização da obra, por servidor ou comissão especialmente
designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis;

 9.3 Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades constatadas no curso da execução, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de
que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

 9.4 Pagar à Contratada o valor contratado, conforme cronograma físico-financeiro;

 9.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada;

 9.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

 9.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se  somente  aos  prepostos  ou  responsáveis  por  ela  indicados,  exceto  quando  o  objeto  da
contratação previr o atendimento direto;

 9.6.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

 9.6.3 promover  ou  aceitar  o  desvio  de  funções  dos  trabalhadores  da  Contratada,
mediante  a  utilização  destes  em  atividades  distintas  daquelas  previstas  no  objeto  da
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contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

 9.6.4 considerar  os  trabalhadores  da  Contratada  como  colaboradores  eventuais  do
próprio  órgão  ou  entidade  responsável  pela  contratação,  especialmente  para  efeito  de
concessão de diárias e passagens.

 9.6.5 Fornecer por escrito as informações necessárias para a correta execução contratual

 9.6.6 Realizar  avaliações  periódicas  da  qualidade  do  serviço  prestado  após  seu
recebimento;

 9.6.7 Cientificar  o órgão de representação judicial  da Advocacia-Geral  da União para
adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

 9.6.8 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas
após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

 9.7 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável
para o recebimento do objeto, conforme o caso:

 9.7.1 "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

 9.7.2 comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

 9.7.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

 9.7.4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

 9.7.5 certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto
ao Cartório de Registro de Imóveis;

 9.8 a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o
direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor).

 9.9 laudos de conformidade pertinentes das instalações executadas pela contratada.

 9.10 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pelo art. 38 da Lei nº 12.462/2011.

 10 CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 10.1 Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

 10.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais empregados;

 10.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada  a  descontar  da  garantia  prestada,  caso  exigida  no  edital,  ou  dos  pagamentos  devidos  à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

 10.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
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 10.5 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;

 10.6 Quando  não  for  possível  a  verificação  da  regularidade  no  Sistema  de  Cadastro  de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida
Ativa  da União;  3)  certidões que comprovem a regularidade  perante  as  Fazendas Estadual,  Distrital  e
Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

 10.7 Responsabilizar-se  pelo  cumprimento  das  obrigações  previstas  em  Acordo,  Convenção,
Dissídio  Coletivo  de  Trabalho  ou  equivalentes  das  categorias  abrangidas  pelo  contrato,  por  todas  as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica,
cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

 10.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

 10.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações,
em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

 10.10 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à
execução do empreendimento.

 10.11 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

 10.12 Promover  a  guarda,  manutenção  e  vigilância  de  materiais,  ferramentas,  e  tudo  o  que  for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

 10.13 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo
determinado.

 10.14 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo
as determinações dos Poderes Públicos,  mantendo sempre limpo o local  dos serviços e  nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.

 10.15 Submeter  previamente,  por  escrito,  à  Contratante,  para  análise  e  aprovação,  quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

 10.16 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

 10.17 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 10.18 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para  pessoa  com  deficiência  ou  para  reabilitado  da  Previdência  Social,  bem  como  as  regras  de
acessibilidade  previstas  na  legislação,  quando  a  contratada  houver  se  beneficiado  da  preferência
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

 10.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

 10.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
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sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores  providos  com  o  quantitativo  de  vale  transporte,  devendo  complementá-los,  caso  o  previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

 10.21 Cumprir,  além dos postulados legais  vigentes de âmbito  federal,  estadual  ou municipal,  as
normas de segurança da Contratante;

 10.22 Prestar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas  estabelecidos,  fornecendo  todos  os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância
às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

 10.23 Fica assegurado à CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.610/98:

 10.23.1 O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de
cada parcela,  de forma permanente,  permitindo à Contratante  distribuir,  alterar  e utilizar  os
mesmos sem limitações;

 10.23.2 Os direitos autorais da solução, do projeto,  de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilização  sem  que  exista  autorização  expressa  da  Contratante,  sob  pena  de  multa,  sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

 10.24 Realizar  a  transição  contratual  com  transferência  de  conhecimento,  tecnologia  e  técnicas
empregadas,  sem  perda  de  informações,  podendo  exigir,  inclusive,  a  capacitação  dos  técnicos  da
contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

 10.25 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

 10.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

 10.27 Apresentar  à  Contratante,  quando  for  o  caso,  a  relação  nominal  dos  empregados  que
adentrarão no órgão para a execução do serviço;

 10.28 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados,  no
prazo  fixado  pela  fiscalização  do  contrato,  nos  casos  em  que  ficar  constatado  descumprimento  das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;

 10.29 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para
representá-la  na  execução  do  contrato  com  capacidade  para  tomar  decisões  compatíveis  com  os
compromissos assumidos;

 10.30 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

 10.31 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se
necessário  for,  a  fim  de  que  não  venham a  ser  danificadas  as  redes  hidrossanitárias,  elétricas  e  de
comunicação.

 10.32 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

 10.33 Obter  junto  aos  órgãos  competentes,  conforme  o  caso,  as  licenças  necessárias  e  demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

 10.34 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente,  pelo Engenheiro preposto responsável,  as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos,
condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros
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fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao
cronograma previsto.

 10.35 Refazer,  às suas expensas,  os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais  defeituosos ou com vício  de construção, pelo  prazo de 05 (cinco)  anos,  contado da data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

 10.36 Utilizar  somente matéria-prima florestal  procedente,  nos termos do artigo 11 do Decreto  n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável -
PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas específicas do órgão ambiental competente.

 10.37 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execução contratual,  nos termos do artigo  4°,  inciso IX,  da Instrução Normativa SLTI/MP n°  1,  de
19/01/2010,  por  ocasião  da  respectiva  medição,  mediante  a  apresentação  dos  seguintes  documentos,
conforme o caso:

 10.37.1 Cópias das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

 10.37.2 Cópia  dos  Comprovantes  de  Registro  do  fornecedor  e  do  transportador  dos
produtos  ou  subprodutos  florestais  junto  ao  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando  tal  inscrição  for  obrigatória,  acompanhados  dos  respectivos  Certificados  de
Regularidade  válidos,  conforme  artigo  17,  inciso  II,  da  Lei  n°  6.938,  de  1981,  e  Instrução
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;

 10.37.3 Documento  de  Origem  Florestal  –  DOF,  instituído  pela  Portaria  n°  253,  de
18/08/2006,  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  e  Instrução  Normativa  IBAMA  n°  21,  de
24/12/2014,  quando  se  tratar  de  produtos  ou  subprodutos  florestais  de  origem nativa  cujo
transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

 10.37.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a
CONTRATADA  deverá  apresentá-lo,  em  complementação  ao  DOF,  a  fim  de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território
estadual.

 10.37.4 Apenas se houver dúvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art.  9º  do Decreto nº 9.094/17,  poderá haver solicitação de cópia autenticada por
cartório ou pelo servidor, mediante comparação com o original.

 10.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

 10.38.1 O  gerenciamento  dos  resíduos  originários  da  contratação  deverá  obedecer  às
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção  Civil,  ou  do  Projeto  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil
apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

 10.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da
construção  civil  originários  da  contratação,  obedecendo,  no  que  couber,  aos  seguintes
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procedimentos:

 10.38.2.1 resíduos Classe A (reutilizáveis  ou recicláveis  como agregados):
deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

 10.38.2.2 resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão
ser  reutilizados,  reciclados  ou  encaminhados  a  áreas  de  armazenamento
temporário,  sendo dispostos de  modo a permitir  a  sua  utilização  ou reciclagem
futura;

 10.38.2.3 resíduos  Classe  C  (para  os  quais  não  foram  desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/
recuperação):  deverão  ser  armazenados,  transportados  e  destinados  em
conformidade com as normas técnicas específicas;

 10.38.2.4 resíduos  Classe  D  (perigosos,  contaminados  ou  prejudiciais  à
saúde):  deverão  ser  armazenados,  transportados,  reutilizados  e  destinados  em
conformidade com as normas técnicas específicas.

 10.38.3 Em  nenhuma  hipótese  a  Contratada  poderá  dispor  os  resíduos  originários  da
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d
´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

 10.38.4 Para  fins  de  fiscalização  do  fiel  cumprimento  do  Programa  Municipal  de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos
os  resíduos  removidos  estão  acompanhados  de  Controle  de  Transporte  de  Resíduos,  em
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

 10.39 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

 10.39.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita  matéria  para  a  atmosfera,  por  emissão  pontual  ou  fugitiva,  utilizado  na  execução
contratual,  deverá  respeitar  os  limites  máximos  de  emissão  de  poluentes  admitidos  na
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte;

 10.39.2 Na  execução  contratual,  conforme  o  caso,  a  emissão  de  ruídos  não  poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em
Áreas  Habitadas  visando  o  conforto  da  comunidade,  da  Associação  Brasileira  de  Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto
acústico,  da Associação Brasileira  de Normas Técnicas -  ABNT,  nos termos da Resolução
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

 10.39.3 Nos  termos  do  artigo  4°,  §  3°,  da  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  n°  1,  de
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que
existir  a oferta de tais materiais,  capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;

 10.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros,  por  qualquer causa de destruição,  danificação,  defeitos ou
incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante,  de seus funcionários ou de terceiros,  ainda que
ocorridos em via pública junto à obra.

 10.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais,
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serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Básico e demais documentos anexos;

 10.42 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água,
esgoto,  gás,  energia  elétrica,  telefone,  etc.),  bem como  atuar  junto  aos  órgãos  federais,  estaduais  e
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços
e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

 10.43 Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou
Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima;

 10.44 Aceitar  que  a  Administração  Pública  não  se  vincula  às  disposições  contidas  em Acordos,
Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos
em lei,  tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de
preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;

 10.45 Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral  e escrito da contratante e a aplicação das
penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execução do contrato;

 10.46 Reconhecer  sua  responsabilidade  exclusiva  da  contratada  sobre  a  quitação  dos  encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

 10.47 Apresentar  a  comprovação,  conforme  solicitado  pela  contratada,  do  cumprimento  das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execução do contrato;

 10.48 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura
mensal,  em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo
quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento  das  obrigações  diretamente  aos  empregados  da  contratada  que  tenham  participado  da
execução dos serviços objeto do contrato;

 10.49 Observar  os  preceitos  da  legislação  sobre  a  jornada  de  trabalho,  conforme  a  categoria
profissional;

 10.50 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na
Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

 10.51 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de
22 de Novembro de 2018.

 10.52 Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

 10.53 Fornecer os projetos executivos da contratação, que formarão um conjunto de documentos
técnicos,  gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,  previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a
abrangê-la  em seu todo,  compreendendo a completa  caracterização e entendimento de todas as suas
especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão
das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:
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 10.53.1 A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos
anteprojetos  constantes  neste  Projeto  Básico  e  seus  anexos  (Caderno  de  Encargos  e
Especificações  Técnicas)  e  apresentar  o  detalhamento  dos  elementos  construtivos  e
especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre
os diversos projetos;

 10.53.2 a execução de cada etapa será precedida de projeto executivo para a etapa e da
conclusão e aprovação, pelo órgão ou entidade contratante, dos trabalhos relativos às etapas
anteriores;

 10.53.2.1 O projeto  executivo  de  etapa  posterior  poderá  ser  desenvolvido
concomitantemente com a execução das obras e serviços de etapa anterior, desde
que autorizado pelo contratante.

 10.54 Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a participação na
licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a adequação de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer
das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
inciso III do § 4º do art. 42 do Decreto nº 7.541/2011.

 10.55 Após  a  assinatura  do  contrato,  a  contratada  deverá  participar  de  reunião  inicial  com  a
contratante para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações
contratuais,  dos  mecanismos  de  fiscalização,  das  estratégias  para  execução  do  objeto,  do  plano
complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das
sanções aplicáveis, dentre outros.

 10.56 Comprovar,  ao  longo  da  vigência  contratual,  a  regularidade  fiscal  das  microempresas  e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar da
subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

 10.57 Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o
órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente
subcontratada.

 10.58 Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratação.

 11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

 11.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condições:

 11.2 É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.

 11.3 A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

 11.4 Somente  será  autorizada  a  subcontratação  de  empresas  que  expressamente  aceitem  o
cumprimento  das  cláusulas  assecuratórias  de  direitos  trabalhistas,  previstas  na  Instrução  Normativa
SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

 11.5 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela  perfeita  execução contratual,  cabendo-lhe  realizar  a  supervisão  e  coordenação das  atividades da
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subcontratada,  bem como responder  perante  a  Contratante  pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

 12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462/2011, a CONTRATADA que:

 12.1.1 inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em
decorrência da contratação;

 12.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

 12.1.3 praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

 12.1.4 comportar-se de modo inidôneo; ou

 12.1.5 cometer fraude fiscal.

 12.2 Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto  deste  contrato,  a  Administração  pode  aplicar  à
CONTRATADA as seguintes sanções:

 12.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;

 12.2.2 Multa de:

 12.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada
a  incidência  a  15  (quinze)  dias.  Após  o  décimo  quinto  dia  e  a  critério  da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação
do objeto, de forma a configurar,  nessa hipótese,  inexecução total  da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

 12.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado,  em caso de atraso na execução do objeto,  por período superior  ao
previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

 12.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

 12.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

 12.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso  na  apresentação  da  garantia  (seja  para  reforço  ou  por  ocasião  de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte  e  cinco)  dias  autorizará  a  Administração  CONTRATANTE  a  promover  a
rescisão do contrato;

 12.2.2.6 as  penalidades  de  multa  decorrentes  de  fatos  diversos  serão
consideradas independentes entre si.

 12.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos, conforme art. 87, III da Lei 8.666/93;

 12.2.4 Impedimento de licitar e contratar com a União e entidades federais, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;
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 12.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

 12.3 As sanções previstas nos itens 19.2.1,  19.2.3,  19.2.4 e  19.2.5 acima poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

 12.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas
1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por 
empregado e por dia;

03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

7
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por 
ocorrência;

02

8
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 
necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

01

9
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de 
multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por 
ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 
edital/contrato;

01

 12.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

 12.5.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

 12.5.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

 12.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
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 12.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei  nº  12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública  nacional  ou  estrangeira,  cópias  do  processo  administrativo  necessárias  à  apuração  da
responsabilidade  da  empresa  deverão  ser  remetidas  à  autoridade  competente,  com  despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR.

 12.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

 12.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

 12.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

 12.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.

 12.11 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

 12.12 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Código Civil.

 12.13 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

 12.14 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

 13.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

 13.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico; 

 13.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

 13.2 Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA,
ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente atestadas.

 13.3 Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  assegurando-se  à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

 13.4 Os recursos contra rescisão se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto nº 7.581, de
2011.

 13.5 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

 13.6 O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
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caso:

 13.6.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

 13.6.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

 13.6.3 Indenizações e multas.

 13.7 O  não  pagamento  dos  salários  e  das  verbas  trabalhistas,  e  o  não  recolhimento  das
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS em relação ao empregados da CONTRATADA
que efetivamente participarem da execução do contrato poderá dar ensejo à rescisão contratual, por ato
unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE  e à aplicação das penalidades cabíveis. 

 14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

 14.1 É  vedado  à  CONTRATADA  interromper  a  execução  dos  serviços  sob  alegação  de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

 15 CLÁUSULA  DÉCIMA  QUINTA –  DO  REGIME  DE  EXECUÇÃO  DAS  OBRAS  E  DAS
ALTERAÇÕES 

 15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993,
observadas, ainda, as regras específicas previstas na Lei n.º 12.462, de 2011, e no Decreto n.º 7.581, de
2011. 

 15.2 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir  dos custos
unitários do orçamento estimado da licitação não poderá ser reduzida, em favor da CONTRATADA, em
decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição orçamentária.

 15.3 Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço
desses  serviços  será  calculado  considerando  o  custo  de  referência  e  a  taxa  de  BDI  de  referência
especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual
entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o
equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  e  a  manutenção  do  percentual  de  desconto  ofertado  pela
CONTRATADA, em atendimento ao art.  37,  inciso XXI,  da Constituição Federal  e ao art.  42,  § 7º,  do
Decreto n.º 7.581/2011.

 15.4 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preço
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com
a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, e a
aquiescência de que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças,  orçamentos,
plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar,
no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4º, III do Decreto
n.º 7.581/2011.

 16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

 16.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei nº 12.462, de 2011, no Decreto nº 7.581, de 2011, na Medida Provisória nº 961, de 2020 ,  na Lei n.º
8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios
gerais dos contratos.
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 16.2 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

 16.3 Incumbirá  à  CONTRATANTE  providenciar  a  publicação  do  extrato  resumido  do  presente
contrato.

 16.4 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

 16.5 É eleito o Foro da comarca de Jataí (GO) para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº
14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

 

........................................,  .......... de.......................................... de 20.....

_________________________

Representante legal da CONTRATANTE

_________________________

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2- 
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ANEXO II – Projeto Básico;
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC

ANEXO II – PROJETO BÁSICO 

(Processo Administrativo n.° 23854.003182/2022-49)

 1 OBJETO

 1.1 Contratação de empresa de engenharia para Conclusão do Prédio da Medicina, localizado no
Câmpus Jatobá - Cidade Universitária da Universidade Federal de Jataí, na cidade de Jataí/GO, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

 1.2 O objeto da licitação tem a natureza de OBRA de engenharia.

 1.3 Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são discriminados no anexo do Projeto Básico.

 1.4 O contrato terá vigência pelo período de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de
publicação do Diário Oficial da União (DOU), sendo prorrogável apenas na forma do art. 57, §1º da Lei nº
8.666, de 1993.

 1.5 O regime de execução do contrato será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

 2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

 2.1 A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico.

 3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

 3.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico

 4 DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

 4.1 Trata-se de OBRA, a ser contratado mediante licitação, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratação - RDC Eletrônico.

 4.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21
de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido
decreto, cuja execução indireta é vedada.

 4.3 A  execução  do  contrato  não  gerará  vínculo  empregatício  entre  os  empregados  da
CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.

 4.4 O modo de disputa será definido em Edital pelo setor de licitações da PROAD/UFJ.

 4.5 O critério de julgamento da proposta é o de menor preço.

 5 VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

 5.1 Para  o  correto  dimensionamento  e  elaboração  de  sua  proposta,  o  licitante  poderá  realizar
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda à sexta-feira, das 09 horas às 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo e-mail: seinfra@ufj.edu.br

mailto:seinfra@ufj.edu.br
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 5.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se
até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

 5.3 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado,
apresentando  documento  de  identidade  civil  e  documento  expedido  pela  empresa  comprovando  sua
habilitação para a realização da vistoria.

 5.4 Eventuais  dúvidas  decorrentes  da  vistoria  poderão  ser  encaminhadas  por  e-mail  à
SEINFRA/UFJ, através do e-mail: seinfra@ufj.edu.br.

 5.5 A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento  das  instalações,  dúvidas  ou  esquecimentos  de  quaisquer  detalhes  dos  locais  da
prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

 5.6 A empresa que optar por não realizar a vistoria deverá encaminhar, juntamente com a proposta,
Termo  de  Dispensa  de  Visita,  disponível  no  Anexo  deste  Projeto  Básico,  declarando  que  tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto
da contratação.

 6 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

 6.1 O  modelo  de  execução  do  objeto  encontra-se  disponível  no  Caderno  de  Especificações
Técnicas (Anexo deste Projeto Básico).

 7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 7.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

 7.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização da obra, por servidor ou comissão especialmente
designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis;

 7.3 Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades constatadas no curso da execução, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de
que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

 7.4 Pagar à Contratada o valor contratado, conforme cronograma físico-financeiro;

 7.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada;

 7.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

 7.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se  somente  aos  prepostos  ou  responsáveis  por  ela  indicados,  exceto  quando  o  objeto  da
contratação previr o atendimento direto;

 7.6.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

 7.6.3 promover  ou  aceitar  o  desvio  de  funções  dos  trabalhadores  da  Contratada,
mediante  a  utilização  destes  em  atividades  distintas  daquelas  previstas  no  objeto  da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

 7.6.4 considerar  os  trabalhadores  da  Contratada  como  colaboradores  eventuais  do
próprio  órgão  ou  entidade  responsável  pela  contratação,  especialmente  para  efeito  de
concessão de diárias e passagens.

mailto:seinfra@ufj.edu.br
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 7.7 Fornecer por escrito as informações necessárias para a correta execução contratual

 7.8 Realizar avaliações periódicas da qualidade do serviço prestado após seu recebimento;

 7.9 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral  da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

 7.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do
serviço e notificações expedidas;

 7.11 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável
para o recebimento do objeto, conforme o caso:

 7.11.1 "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

 7.11.2 comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

 7.11.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

 7.11.4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

 7.11.5 certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto
ao Cartório de Registro de Imóveis;

 7.11.6 a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em
vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

 7.12 laudos de conformidade pertinentes das instalações executadas pela contratada.

 7.13 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pelo art. 38 da Lei nº 12.462/2011.

 8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 8.1 Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

 8.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais empregados;

 8.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada  a  descontar  da  garantia  prestada,  caso  exigida  no  edital,  ou  dos  pagamentos  devidos  à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

 8.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;

 8.5 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;

 8.6 Quando  não  for  possível  a  verificação  da  regularidade  no  Sistema  de  Cadastro  de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova
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de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida
Ativa  da União;  3)  certidões que comprovem a regularidade  perante  as  Fazendas Estadual,  Distrital  e
Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

 8.7 Responsabilizar-se  pelo  cumprimento  das  obrigações  previstas  em  Acordo,  Convenção,
Dissídio  Coletivo  de  Trabalho  ou  equivalentes  das  categorias  abrangidas  pelo  contrato,  por  todas  as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica,
cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

 8.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

 8.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações,
em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

 8.10 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à
execução do empreendimento.

 8.11 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

 8.12 Promover  a  guarda,  manutenção  e  vigilância  de  materiais,  ferramentas,  e  tudo  o  que  for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

 8.13 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo
determinado.

 8.14 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo
as determinações dos Poderes Públicos,  mantendo sempre limpo o local  dos serviços e  nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.

 8.15 Submeter  previamente,  por  escrito,  à  Contratante,  para  análise  e  aprovação,  quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

 8.16 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

 8.17 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 8.18 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para  pessoa  com  deficiência  ou  para  reabilitado  da  Previdência  Social,  bem  como  as  regras  de
acessibilidade  previstas  na  legislação,  quando  a  contratada  houver  se  beneficiado  da  preferência
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

 8.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

 8.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores  providos  com  o  quantitativo  de  vale  transporte,  devendo  complementá-los,  caso  o  previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

 8.21 Cumprir,  além dos postulados legais  vigentes de âmbito  federal,  estadual  ou municipal,  as
normas de segurança da Contratante;
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 8.22 Prestar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas  estabelecidos,  fornecendo  todos  os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância
às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

 8.23 Fica assegurado à CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.610/98:

 8.23.1 O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de
cada parcela,  de forma permanente,  permitindo à Contratante  distribuir,  alterar  e utilizar  os
mesmos sem limitações;

 8.23.2 Os direitos autorais da solução, do projeto,  de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilização  sem  que  exista  autorização  expressa  da  Contratante,  sob  pena  de  multa,  sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

 8.24 Realizar  a  transição  contratual  com  transferência  de  conhecimento,  tecnologia  e  técnicas
empregadas,  sem  perda  de  informações,  podendo  exigir,  inclusive,  a  capacitação  dos  técnicos  da
contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

 8.25 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

 8.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

 8.27 Apresentar  à  Contratante,  quando  for  o  caso,  a  relação  nominal  dos  empregados  que
adentrarão no órgão para a execução do serviço;

 8.28 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados,  no
prazo  fixado  pela  fiscalização  do  contrato,  nos  casos  em  que  ficar  constatado  descumprimento  das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;

 8.29 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para
representá-la  na  execução  do  contrato  com  capacidade  para  tomar  decisões  compatíveis  com  os
compromissos assumidos;

 8.30 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

 8.31 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se
necessário  for,  a  fim  de  que  não  venham a  ser  danificadas  as  redes  hidrossanitárias,  elétricas  e  de
comunicação.

 8.32 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

 8.33 Obter  junto  aos  órgãos  competentes,  conforme  o  caso,  as  licenças  necessárias  e  demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

 8.34 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente,  pelo Engenheiro preposto responsável,  as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos,
condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao
cronograma previsto.

 8.35 Refazer,  às suas expensas,  os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais  defeituosos ou com vício  de construção, pelo  prazo de 05 (cinco)  anos,  contado da data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
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 8.36 Utilizar  somente matéria-prima florestal  procedente,  nos termos do artigo 11 do Decreto  n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável –
PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas específicas do órgão ambiental competente.

 8.37 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execução contratual,  nos termos do artigo  4°,  inciso IX,  da Instrução Normativa SLTI/MP n°  1,  de
19/01/2010,  por  ocasião  da  respectiva  medição,  mediante  a  apresentação  dos  seguintes  documentos,
conforme o caso:

 8.37.1 Cópias das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

 8.37.2 Cópia  dos  Comprovantes  de  Registro  do  fornecedor  e  do  transportador  dos
produtos  ou  subprodutos  florestais  junto  ao  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando  tal  inscrição  for  obrigatória,  acompanhados  dos  respectivos  Certificados  de
Regularidade  válidos,  conforme  artigo  17,  inciso  II,  da  Lei  n°  6.938,  de  1981,  e  Instrução
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;

 8.37.3 Documento  de  Origem  Florestal  –  DOF,  instituído  pela  Portaria  n°  253,  de
18/08/2006,  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  e  Instrução  Normativa  IBAMA  n°  21,  de
24/12/2014,  quando  se  tratar  de  produtos  ou  subprodutos  florestais  de  origem nativa  cujo
transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

 8.37.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a
CONTRATADA  deverá  apresentá-lo,  em  complementação  ao  DOF,  a  fim  de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território
estadual.

 8.37.4 Apenas se houver dúvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art.  9º  do Decreto nº 9.094/17,  poderá haver solicitação de cópia autenticada por
cartório ou pelo servidor, mediante comparação com o original.

 8.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

 8.38.1 O  gerenciamento  dos  resíduos  originários  da  contratação  deverá  obedecer  às
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção  Civil,  ou  do  Projeto  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil
apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

 8.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da
construção  civil  originários  da  contratação,  obedecendo,  no  que  couber,  aos  seguintes
procedimentos:

 8.38.2.1 resíduos Classe A (reutilizáveis  ou recicláveis  como agregados):
deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

 8.38.2.2 resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão
ser  reutilizados,  reciclados  ou  encaminhados  a  áreas  de  armazenamento
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temporário,  sendo dispostos de  modo a permitir  a  sua  utilização  ou reciclagem
futura;

 8.38.2.3 resíduos  Classe  C  (para  os  quais  não  foram  desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/
recuperação):  deverão  ser  armazenados,  transportados  e  destinados  em
conformidade com as normas técnicas específicas;

 8.38.2.4 resíduos  Classe  D  (perigosos,  contaminados  ou  prejudiciais  à
saúde):  deverão  ser  armazenados,  transportados,  reutilizados  e  destinados  em
conformidade com as normas técnicas específicas.

 8.38.3 Em  nenhuma  hipótese  a  Contratada  poderá  dispor  os  resíduos  originários  da
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d
´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

 8.38.4 Para  fins  de  fiscalização  do  fiel  cumprimento  do  Programa  Municipal  de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos
os  resíduos  removidos  estão  acompanhados  de  Controle  de  Transporte  de  Resíduos,  em
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

 8.39 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

 8.39.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita  matéria  para  a  atmosfera,  por  emissão  pontual  ou  fugitiva,  utilizado  na  execução
contratual,  deverá  respeitar  os  limites  máximos  de  emissão  de  poluentes  admitidos  na
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte;

 8.39.2 Na  execução  contratual,  conforme  o  caso,  a  emissão  de  ruídos  não  poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em
Áreas  Habitadas  visando  o  conforto  da  comunidade,  da  Associação  Brasileira  de  Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto
acústico,  da Associação Brasileira  de Normas Técnicas -  ABNT,  nos termos da Resolução
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

 8.39.3 Nos  termos  do  artigo  4°,  §  3°,  da  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  n°  1,  de
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que
existir  a oferta de tais materiais,  capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;

 8.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros,  por  qualquer causa de destruição,  danificação,  defeitos ou
incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante,  de seus funcionários ou de terceiros,  ainda que
ocorridos em via pública junto à obra.

 8.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais,
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Básico e demais documentos anexos;

 8.42 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água,
esgoto,  gás,  energia  elétrica,  telefone,  etc.),  bem como  atuar  junto  aos  órgãos  federais,  estaduais  e
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços
e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);
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 8.43 Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou
Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima;

 8.44 Aceitar  que  a  Administração  Pública  não  se  vincula  às  disposições  contidas  em Acordos,
Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos
em lei,  tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de
preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;

 8.45 Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral  e escrito da contratante e a aplicação das
penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execução do contrato;

 8.46 Reconhecer  sua  responsabilidade  exclusiva  da  contratada  sobre  a  quitação  dos  encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

 8.47 Apresentar  a  comprovação,  conforme  solicitado  pela  contratada,  do  cumprimento  das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execução do contrato;

 8.48 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura
mensal,  em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo
quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento  das  obrigações  diretamente  aos  empregados  da  contratada  que  tenham  participado  da
execução dos serviços objeto do contrato;

 8.49 Observar  os  preceitos  da  legislação  sobre  a  jornada  de  trabalho,  conforme  a  categoria
profissional;

 8.50 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na
Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

 8.51 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de
22 de Novembro de 2018.

 8.52 Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

 8.53 Fornecer os projetos executivos da contratação, que formarão um conjunto de documentos
técnicos,  gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,  previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a
abrangê-la  em seu todo,  compreendendo a completa  caracterização e entendimento de todas as suas
especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão
das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

 8.53.1 A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos
anteprojetos  constantes  neste  Projeto  Básico  e  seus  anexos  (Caderno  de  Encargos  e
Especificações  Técnicas)  e  apresentar  o  detalhamento  dos  elementos  construtivos  e
especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre
os diversos projetos;

 8.53.2 a execução de cada etapa será precedida de projeto executivo para a etapa e da
conclusão e aprovação, pelo órgão ou entidade contratante, dos trabalhos relativos às etapas
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anteriores;

 8.53.2.1 O projeto  executivo  de  etapa  posterior  poderá  ser  desenvolvido
concomitantemente com a execução das obras e serviços de etapa anterior, desde
que autorizado pelo contratante

 8.54 Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a participação na
licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a adequação de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer
das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
inciso III do § 4º do art. 42 do Decreto nº 7.541/2011.

 8.55 Após  a  assinatura  do  contrato,  a  contratada  deverá  participar  de  reunião  inicial  com  a
contratante para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações
contratuais,  dos  mecanismos  de  fiscalização,  das  estratégias  para  execução  do  objeto,  do  plano
complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das
sanções aplicáveis, dentre outros.

 8.56 Comprovar,  ao  longo  da  vigência  contratual,  a  regularidade  fiscal  das  microempresas  e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar da
subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

 8.57 Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o
órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente
subcontratada.

 8.58 Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratação.

 9 DA SUBCONTRATAÇÃO

 9.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condições:

 9.1.1 É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação

 9.2 A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

 9.2.1 Somente  será  autorizada  a  subcontratação  de  empresas  que  expressamente
aceitem  o  cumprimento  das  cláusulas  assecuratórias  de  direitos  trabalhistas,  previstas  na
Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

 9.3 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela  perfeita  execução contratual,  cabendo-lhe  realizar  a  supervisão  e  coordenação das  atividades da
subcontratada,  bem como responder  perante  a  Contratante  pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

 10 ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 10.1 Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação do contratado, ou de
substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente atestadas.
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 11 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

 11.1 O acompanhamento e  a  fiscalização da execução do contrato  consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  que  serão  exercidos  por  um ou  mais  representantes  da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993

 11.2 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.

 11.3 A  verificação  da  adequação  da  prestação  do  serviço  deverá  ser  realizada  com base  nos
critérios previstos neste Projeto Básico.

 11.4 A  fiscalização  do  contrato,  ao  verificar  que  houve  subdimensionamento  da  produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável
para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

 11.5 A  conformidade  do  material/técnica/equipamento  a  ser  utilizado  na  execução  dos  serviços
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

 11.6 O  representante  da  Contratante  deverá  promover  o  registro  das  ocorrências  verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

 11.7 O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas  pela
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sanções administrativas,  previstas  neste  Projeto  Básico  e  na  legislação  vigente,  podendo culminar  em
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

 11.8 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em
razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do
Contrato.

 11.9 Durante a execução do objeto,  o fiscal  técnico deverá monitorar constantemente o nível  de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

 11.10 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

 11.11 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

 11.12 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível
de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

 11.13 Na hipótese  de  comportamento  contínuo  de  desconformidade  da  prestação  do  serviço  em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatório.
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 11.14 O fiscal  técnico poderá realizar  avaliação diária,  semanal  ou mensal,  desde que o período
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos
serviços.

 11.15 Cumpre, ainda, à fiscalização:

 11.15.1 solicitar,  mensalmente,  por  amostragem,  que  a  contratada  apresente  os
documentos  comprobatórios  das  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  dos  empregados
alocados na execução da obra, em especial, quanto:

 11.15.1.1 ao  pagamento  de  salários,  adicionais,  horas  extras,  repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salário;

 11.15.1.2 à  concessão de  férias  remuneradas e  pagamento  do  respectivo
adicional;

 11.15.1.3 à  concessão  do  auxílio-transporte,  auxílio-alimentação  e  auxílio-
saúde, quando for devido;

 11.15.1.4 aos depósitos do FGTS; e

 11.15.1.5 ao  pagamento  de  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  dos
empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

 11.15.2 solicitar,  por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por
meio  da  apresentação  de  extratos,  de  forma  que  todos  os  empregados  tenham tido  seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado;

 11.15.3 oficiar  os  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  em  caso  de  indício  de
irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS;

 11.15.4 somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução
Normativa  SEGES/MP  nº  6,  de  6  de  julho  de  2018  forem  expressamente  aceitas  pela
subcontratada.

 11.16 A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

 11.16.1 Aplicação de IMR (Instrumento de Medição de Resultado), disponível no Anexo, a
cada medição, de modo a avaliar o desempenho da CONTRATADA.

 11.16.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de  imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material  inadequado  ou  de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

 12 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

 12.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos
termos abaixo.

 12.1.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma
Físico-Financeiro,  a  Contratada  apresentará  a  medição  prévia  dos  serviços  executados  no
período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

 12.1.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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 12.1.3 A  Contratada  também  apresentará,  a  cada  medição,  os  documentos
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execução contratual, quando for o caso.

 12.1.4 O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial
ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

 12.1.5 A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por
meio  de profissionais  técnicos  competentes,  acompanhados dos  profissionais  encarregados
pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

 12.1.5.1 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da
execução do objeto e,  se for  o caso,  a análise do desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos,
que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada,
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

 12.1.5.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou  substituir,  às  suas  expensas,  no  todo  ou  em  parte,  o  objeto  em  que  se
verificarem vícios,  defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisório.

 12.1.5.3 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais  e  Instruções
exigíveis.

 12.1.5.4 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a
exime  de  qualquer  das  responsabilidades  contratuais,  nem  implica  aceitação
definitiva dos serviços executados.

 12.1.6 No  prazo  de  até  15  dias  corridos  a  partir  do  recebimento  dos  documentos  da
CONTRATADA,  cada  fiscal  ou  a  equipe  de  fiscalização  deverá  elaborar  Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

 12.1.6.1 quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado  deverá  conter  o  registro,  a  análise  e  a  conclusão  acerca  das
ocorrências  na  execução  do  contrato,  em  relação  à  fiscalização  técnica  e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

 12.1.6.2 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a
entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do último.

 12.1.6.3 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior
não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se
o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

 12.2 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor
do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo,  ato que concretiza o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

 12.2.1 Realizar  a  análise  dos  relatórios  e  de  toda  a  documentação  apresentada  pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
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indicar  as  cláusulas  contratuais  pertinentes,  solicitando  à  CONTRATADA,  por  escrito,  as
respectivas correções;

 12.2.2 Emitir  Termo Circunstanciado para efeito  de recebimento definitivo  dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

 12.2.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.

 12.3 O recebimento provisório da última etapa da obra é condicionada, além da execução do objeto
em si, à entrega dos “as built”.

 12.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos  prejuízos  resultantes  da  incorreta  execução  do  contrato,  das  garantias  concedidas  e  das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

 12.5 Os  serviços  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em parte,  quando  em desacordo  com as
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 13 DO PAGAMENTO

 13.1 O  pagamento  será  efetuado  pela  Contratante  no  prazo  de  (30)  trinta  dias,  contados  do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

 13.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

 13.2 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme
este Projeto Básico.

 13.3 A  Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  da  comprovação  da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29
da Lei nº 8.666, de 1993.

 13.3.1 Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  do  fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa
nº 3, de 26 de abril de 2018.

 13.4 O setor  competente para proceder  o  pagamento deve verificar  se a  Nota Fiscal  ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

 13.4.1 o prazo de validade;

 13.4.2 a data da emissão;

 13.4.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

 13.4.4 o período de prestação dos serviços;

 13.4.5 o valor a pagar; e

 13.4.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

 13.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
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Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;

 13.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

 13.7 Antes de cada pagamento à  contratada,  será realizada consulta  ao SICAF para verificar  a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

 13.8 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua notificação, por escrito,  para que, no prazo de 5 (cinco)  dias úteis,  regularize sua situação ou,  no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.

 13.9 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no
âmbito  do  órgão  ou  entidade,  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público,  bem  como  ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de
abril de 2018.

 13.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar  aos  órgãos responsáveis  pela  fiscalização  da regularidade fiscal  quanto à  inadimplência  da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

 13.11 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

 13.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

 13.12.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

 13.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

 13.14 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha
em seu  quadro  societário  servidor  público  da  ativa  do  órgão  contratante,  com fundamento  na  Lei  de
Diretrizes Orçamentárias vigente.

 13.15 No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento
das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará o fato à contratada e
reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja
regularizada.

 13.15.1 Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das
obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução
dos serviços objeto do contrato.

 13.15.2 O contrato poderá ser  rescindido por ato unilateral  e escrito da contratante e a
aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias
e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.

 13.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de  alguma forma,  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de  compensação  financeira  devida  pela
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Contratante,  entre  a  data  do vencimento e o  efetivo adimplemento da parcela  é  calculada mediante  a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)                I = ( 6 / 100 ) / 365                  I = 0,00016438               TX = Percentual da taxa anual = 6 %

 14 REAJUSTE

 14.1 Os  preços  são  fixos  e  irreajustáveis  no  prazo  de  um  ano  contado  da  data  limite  para  a
apresentação das propostas.

 14.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice
INCC  exclusivamente  para  as  obrigações  iniciadas  e  concluídas  após  a  ocorrência  da
anualidade.

 14.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.

 14.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA  a  importância  calculada  pela  última  variação  conhecida,  liquidando  a  diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

 14.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

 14.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor.

 14.6 Na ausência  de previsão legal  quanto ao índice substituto,  as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

 14.7 O reajuste será realizado por apostilamento.

 15 GARANTIA DA EXECUÇÃO

 15.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art.  56 da Lei nº
8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da
vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

 15.2 No  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação
de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária.
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 15.2.1 A  inobservância  do  prazo  fixado  para  apresentação  da  garantia  acarretará  a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

 15.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

 15.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período
de 90 dias após o término da vigência contratual.

 15.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

 15.4.1 prejuízos  advindos  do  não  cumprimento  do  objeto  do  contrato  e  do  não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

 15.4.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

 15.4.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

 15.4.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS,
não adimplidas pela contratada, quando couber.

 15.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

 15.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na
Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

 15.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural,  mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

 15.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do
fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

 15.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser  ajustada  à  nova  situação  ou  renovada,  seguindo  os  mesmos  parâmetros  utilizados  quando  da
contratação.

 15.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da
data em que for notificada.

 15.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

 15.12 Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização
para  o  levantamento  de  importâncias  depositadas  em dinheiro  a  título  de  garantia,  acompanhada  de
declaração  da  Contratante,  mediante  termo  circunstanciado,  de  que  a  Contratada  cumpriu  todas  as
cláusulas do contrato;

 15.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

 15.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.
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 16 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 16.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462/2011, a CONTRATADA que:

 16.1.1 inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em
decorrência da contratação;

 16.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

 16.1.3 praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

 16.1.4 comportar-se de modo inidôneo; ou

 16.1.5 cometer fraude fiscal.

 16.2 Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto  deste  contrato,  a  Administração  pode  aplicar  à
CONTRATADA as seguintes sanções:

 16.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;

 16.2.2 Multa de:

 16.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada
a  incidência  a  15  (quinze)  dias.  Após  o  décimo  quinto  dia  e  a  critério  da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação
do objeto, de forma a configurar,  nessa hipótese,  inexecução total  da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

 16.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado,  em caso de atraso na execução do objeto,  por período superior  ao
previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

 16.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

 16.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

 16.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso  na  apresentação  da  garantia  (seja  para  reforço  ou  por  ocasião  de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte  e  cinco)  dias  autorizará  a  Administração  CONTRATANTE  a  promover  a
rescisão do contrato;

 16.2.2.6 as  penalidades  de  multa  decorrentes  de  fatos  diversos  serão
consideradas independentes entre si.

 16.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos, conforme art. 87, III da Lei 8.666/93;

 16.2.4 Impedimento de licitar e contratar com a União e entidades federais, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

 16.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
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 16.3 As sanções previstas nos itens 16.2.1,  16.2.3,  16.2.4 e  16.2.5 acima poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

 16.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas
1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir  situação  que  crie  a  possibilidade  de  causar  dano  físico,  lesão  corporal  ou
consequências letais, por ocorrência;

05

2
Suspender  ou  interromper,  salvo  motivo  de  força  maior  ou  caso  fortuito,  os  serviços
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e
por dia;

03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

7
Cumprir  determinação  formal  ou  instrução  complementar  do  órgão  fiscalizador,  por
ocorrência;

02

8
Substituir  empregado  que  se  conduza  de  modo  inconveniente  ou  não  atenda  às
necessidades do serviço, por funcionário e por dia;

01

9
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas,
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

 16.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

 16.5.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

 16.5.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

 16.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

 16.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei  nº  12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública  nacional  ou  estrangeira,  cópias  do  processo  administrativo  necessárias  à  apuração  da
responsabilidade  da  empresa  deverão  ser  remetidas  à  autoridade  competente,  com  despacho
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fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR.

 16.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

 16.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

 16.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

 16.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.

 16.10.1 As  multas devidas  e/ou  prejuízos causados à Contratante  serão deduzidos  dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

 16.11 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Código Civil.

 16.12 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

 16.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 17 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

 17.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

 17.2 Qualificação Técnica:

 17.2.1 Registro  ou  inscrição  da  empresa  contratada  no  CREA (Conselho  Regional  de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas
de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade;

 17.2.2 Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados
de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo à execução de serviço de engenharia, compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto:

 17.2.2.1 Execução de instalações elétricas de baixa tensão;

 17.2.2.2 Execução de instalações de Sistema de Proteção contra Descargas
Atmosféricas (SPDA);

 17.2.2.3 Execução de instalações de cabeamento estruturado;

 17.2.2.4 Execução de instalação de equipamentos de ar condicionado;

 17.2.2.5 Execução  de  instalação  de  forro  de  fibra  mineral  ou  gesso
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acartonado;

 17.2.2.6 Execução de piso granitina;

 17.2.3 Os atestados exigidos  no  subitem anterior,  para  serem aceitos,  deverão  ter  as
seguintes informações:

 17.2.3.1 Razão  Social  do  órgão  público  ou  empresa  privada  emissor  do
atestado;

 17.2.3.2 Data de emissão do Atestado;

 17.2.3.3 Descrição do serviço executado e seus respectivos quantitativos;

 17.2.3.4 Assinatura do representante ou responsável legal pelo emissor do
Atestado.

 17.2.4 Será  admitida,  para  fins  de  comprovação  de  quantitativo  mínimo  do  serviço,  a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;

 17.2.5 Comprovação  da  capacitação  técnico-profissional,  mediante  apresentação  de
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos
termos da legislação aplicável,  em nome do(s)  responsável(is)  técnico(s)  e/ou membros da
equipe  técnica  que  participarão  do  serviço  de  engenharia,  que  demonstre  a  Anotação  de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à
execução  dos  serviços  que  compõem  as  parcelas  de  maior  relevância  técnica  e  valor
significativo da contratação, a saber:

 17.2.5.1 Para o Engenheiro  Civil:  1) Execução de obras ou reformas em
edificações  de  alvenaria;  2)  Serviço  de  impermeabilização  de  reservatório  de
concreto armado; 3) Execução de estrutura metálica para cobertura; 4) Execução
de cobertura com telha do tipo termoacústica;

 17.2.5.2 Para  o  Engenheiro  Eletricista  serviços  de:  1)  Execução  de
instalações elétricas em baixa tensão; 2) Execução de instalações de Sistema de
Proteção contra Descarga Atmosféricas (SPDA);

 17.2.5.3 Para  o  Engenheiro  Mecânico:  1)  Serviços  de  execução  de
instalação  de  sistemas  de  ar  condicionado  do  tipo  split  e/ou  sistema  de  ar
condicionado central do tipo VRF.

 17.2.6 Os  responsáveis  técnicos  e/ou  membros  da  equipe  técnica  acima  elencados
deverão  pertencer  ao  quadro  permanente  da  empresa  proponente,  na  data  prevista  para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove
seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;  o administrador ou o diretor;  o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador
de  serviços  com  contrato  escrito  firmado  com  o  proponente,  ou  com  declaração  de
compromisso de vinculação contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

 17.2.6.1 No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata
este subitem poderão ser  substituídos,  nos termos do artigo 30,  §10,  da Lei  n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que
a substituição seja aprovada pela Administração.

 17.2.7 A  proponente,  quando  solicitada,  deverá  disponibilizar  todas  as  informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados,  apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes
Certidões  de  Acervo  Técnico  (CAT),  endereço  atual  da  contratante  e  local  em que  foram
executadas as obras e serviços de engenharia.
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 17.2.8 Declaração  formal  de  que  disporá,  por  ocasião  da  futura  contratação,  das
instalações,  aparelhamento  e  pessoal  técnico  considerados  essenciais  para  a  execução
contratual, a seguir discriminadas:

 17.2.8.1 Engenheiro civil que atenda as especificações do item 17.2.5.1;

 17.2.8.2 Engenheiro  eletricista  que  atenda  as  especificações  do  item
17.2.5.2;

 17.2.8.3 Engenheiro  mecânico  que  atenda  às  especificações  do  item
17.2.5.3;

 17.2.8.4 Demais profissionais em quantitativos necessários para execução
das atividades a contento e nos prazos estabelecidos;

 17.2.8.5 Todos os equipamentos de proteção individual e coletiva exigidos
pela legislação em quantitativo suficiente;

 17.2.8.6 Todos os insumos necessários para a execução das atividades nos
devidos prazos para a sua utilização;

 17.2.8.7 Todo  maquinário  necessário  para  execução  das  atividades  nos
devidos prazos.

 17.3 A proposta deverá contemplar os quantitativos e orientações previstas neste Projeto Básico e
Anexos.

 17.4 Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

 17.4.1 Valor  Global:  R$  1.839.941,96  (Hum  milhão,  oitocentos  e  trinta  e  nove  mil,
novecentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

 17.4.2 Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.

 17.4.3 Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada
integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela
Administração,  salvo  se  o  preço  de  cada  uma das  etapas previstas  no  cronograma físico-
financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos respectivos.

 17.4.4 Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, os custos
unitários  dos  itens  materialmente  relevantes  das  propostas  não  podem exceder  os  custos
unitários estabelecidos no orçamento estimado pela administração pública, sendo considerados
itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor  total  da proposta e que,
somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orçamento estimado ou
que sejam considerados essenciais à funcionalidade da obra.

 18 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

 18.1 O custo estimado da contratação é R$ 1.839.941,96 (Hum milhão, oitocentos e trinta e nove mil,
novecentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos). 

 18.2 Tal valor foi obtido a partir de elaboração de planilha orçamentária detalhada, obedecendo os
requisitos previstos na Lei 8666/93 e Decreto 7983/13. Sendo adotado como bases referenciais: SINAPI
05/2022, AGETOP 04/2022 e ORSE 04/2022, todas ONERADAS.

 18.2.1 Foi realizado comparativo entre a utilização de bases referenciais oneradas e com
desoneração, no intuito de se verificar qual das duas era mais vantajosa para a Administração.
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 18.3 De modo a se compatibilizar os encargos sociais de horistas, embora tenha-se utilizado bases
referenciais diferentes para serviços não contemplados na SINAPI, foi realizada a compatibilização de mão
de obra, para que todos os insumos referentes à mão de obra sejam da base referencial SINAPI.

 19 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

 19.1 A dotação orçamentária será disponibilizada pela Pró-Reitora de Administração e Finanças da
Universidade Federal de Jataí.

 19.2 Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes  Anexos  (Disponíveis
para download em <https://drive.google.com/drive/folders/ANEXOS_MEDICINA>):

• Anexo I – Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes

• Anexo II – Caderno de encargos e Especificações Técnicas 

• Anexo III – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

• Anexo IV – Planilha Estimativa de Composição de BDI

• Anexo V – Cronograma físico-financeiro

• Anexo VI – Projeto Executivo

• Anexo VII  –  Documentos  referentes  à  responsabilidade  técnica  (ART/RRT referentes  à
totalidade das peças técnicas produzidas por profissional habilitado)

• Anexo VIII – Modelo de Placa de Obra

• Anexo IX – Atestado de visita e Declaração de dispensa de visita

• Anexo X – Modelo de Instrumento de Medição de Resultada para avaliação mensal do
desempenho da contratada

https://drive.google.com/drive/folders/ANEXOS_MEDICINA
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Estudo Técnico Preliminar - 43/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 23854.003182/2022-49

2. Descrição da necessidade

2.1 É necessária a contratação de empresa especializada para finalização do terceiro pavimento do prédio
Medicina, localizado no Campus Jatobá da Universidade Federal de Jataí (UFJ). incluindo serviços de
instalação elétrica, pintura, fornecimento de bancadas de granito, cabeamento estruturado, instalação de
armários e equipamentos de ar condicionado, polimento do piso de granitina, instalação de forro de fibra
mineral e demais serviços de acabamento.

2.2 A conclusão se faz necessária para possibilitar a utilização do referido espaço físico do prédio, 
atendendo as demandas de ensino, pesquisa e extensão dos cursos da aea de saúde da UFJ.

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
SEINFRA/UFJ RICARDO PORTO SIMÕES MATHIAS

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 As obras e serviços serão executadas de acordo com o cronograma de execução, devendo a
CONTRATADA, sob a coordenação da Fiscalização, definir um plano de obras coerente com os critérios
de segurança.

4.2 A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados
na obra.

4.3 A CONTRATADA se obrigará a verificar e ensaiar os elementos da obra ou serviço onde for
realizado processo de impermeabilização, a fim de garantir a adequada execução da mesma.

4.4 A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais e/ou
acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação. As despesas
decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA.

4.5 Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições
detectadas na vistoria final, bem como às surgidas neste período, independente de sua responsabilidade
civil.
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4.6 A CONTRATADA deverá apresentar ART do CREA-GO referente à execução da obra ou serviço,
com a respectiva taxa recolhida, no início da obra, para Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e
Engenheiro Mecânico, para todos os serviços pertinentes.

4.7 Após o término da obra ou serviço, a CONTRATADA deverá providenciar as ligações definitivas de
energia elétrica, telefone e quaisquer outras, quando houver necessidade.

4.8 O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.9 As despesas referentes às impressões, plotagens e outras correrão por conta da CONTRATADA. A
CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo, dois conjuntos completos do
projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminações Técnicas e Planilha de Quantidades.

4.10 Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a executar todos os
retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização da UFJ.

4.11 Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção
Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na
NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança
necessários.

4.12 Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da
Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

4.13 Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos e
respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às exigências contidas neste Caderno de
Especificações e das Normas da ABNT.

4.14 A CONTRATADA deverá designar Engenheiro ou Arquiteto, Mestre Geral ou Encarregado(s) de
Serviços, Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecânico para atuarem profissionalmente no serviço
contratado, respeitadas as seguintes premissas básicas: Todos deverão ter experiências anteriores na
execução de obras de complexidade técnica e administrativa igual ou superior ao objeto da contratação,
onde tenham desempenhado a função para a qual estejam sendo designados. Os referidos profissionais
deverão atuar presencialmente na obra em carga horária compatível com a descrita na planilha
orçamentária referencial.

 

5. Levantamento de Mercado

5.1 Considerando diferentes fontes, como tabela Sinapi, bem como analisando-se contratações similares
realizadas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias,
tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração, além do próprio
histórico de contratação dos serviços   pela Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, sustentado nas informações apresentadas neste instrumento, seja pelo número de empresas
contratadas ou pela quantidade de empregados alocados na execução dos serviços, mostra-se
comprovada a capacidade do mercado fornecedor em atender satisfatoriamente e sem objeções às
necessidades demandadas pela  UFJ.
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5.2 A equipe de planejamento identificou que não existe outra possibilidade para a execução do objeto à
não ser pela contratação de uma empresa, visto que, por se tratar de um serviço de engenharia, o serviço
necessita de uma equipe técnica para sua execução.

 

6. Descrição da solução como um todo

6.1 O Prédio da Medicina, localizado no Campus Jatobá da Universidade Federal de Jataí, foi entregue no
ano de 2018, no entanto o Terceiro Pavimento da edificação encontra-se interditado, pelo fato de o
mesmo não ter sido concluído.  Dentre os serviços necessários para a conclusão, pode-se citar:

1) Fornecimento e instalação de divisórias em MSO 35mm;

2) Fornecimento e instalação de placas de gesso acartonado;

3) Fornecimento e instalação de 36 portas de madeira, completas, incluindo instalação e portal metálico e
pintura com esmalte sintético, conforme projeto arquitetônico.

4) Fornecimento e instalação de 8 portas de alumínio nos banheiros masculino e feminino;

5) Instalação de 4,48 m² de espelho cristal nos banheiros masculino e feminino;

6) Execução de forro em gesso (Placas 60x60 cm) em um montante de 47,84 m², envolvendo as áreas de
DML e Banheiros masculino e feminino;

7) Execução de forro em fibra mineral em todas as salas e áreas de circulação do 3º pavimento da
edificação, totalizando 1069,84 m²

8) Execução de revestimento nas paredes do auditório do 3º Pavimento, incluindo a instalação de ladrilho
hidráulico 20x20 (modelo pirâmide), Lambri em madeira e carpete do tipo agulhado.

9) Com relação aos serviços envolvendo pisos do 3º pavimento, verifica-se a necessidade de realização de
limpeza e polimento do piso de granilite, visto que o mesmo já foi executado na 1º Etapa de Construção
da Edificação, no entanto ainda carece de instalação de soleiras nas portas, instalação de 593,65 metros de
rodapé de granito, instalação de piso cerâmico nos banheiros masculino e feminino, bem como piso
vinílico da linha absolute acústico para o auditório.

10) Nos banheiros, existe a necessidade de instalação das bancadas de granito, bem como de todas as
peças sanitárias (louças e metais).

11) Acerca do sistema de incêndio, deve-se realizar a execução do projeto completo do 3º pavimento,
envolvendo a instalação de extintores de incêndio, hidrante e mangueira e placas de sinalização.

12) Acerca das instalações elétricas, verificou-se que para o 3º pavimento, não foi passada fiação elétrica,
devendo todo o projeto do 3º pavimento ser executado. Nesse sentido, levantou-se quantitativo de
serviços com base nos projetos executivos disponíveis na SEINFRA/UFJ de modo a se verificar a
quantidade de componentes necessários à execução das instalações, logo toda a fiação, quadros de
distribuição, tomadas, interruptores, eletrodutos, disjuntores, eletrocalhas, luminárias deverão ser
instalados.

13) O mesmo vale para as instalações de cabeamento estruturado. Deve-se executar toda a infraestrutura
necessária para a utilização de dados no 3º pavimento, envolvendo: Instalação de cabeamento Categoria
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6E, conduletes e conectores RJ45 para todos os pontos de utilização, eletrodutos, eletrocalha, Rack de
piso, Switch's, Patch Panel e Patch Cable.

14) Deve-se ainda realizar a instalação do sistema de ar-condicionado. Inicialmente a edificação estava
previstas para a instalação de sistema central do tipo VRF, para alimentar toda a rede frigorígena da
edificação, no entanto percebe-se que no atual estágio em que se encontra a obra e pensando em um
melhor aproveitamento dos espaços de modo a colocar a edificação em pleno funcionamento, optou-se
pela adequação do projeto objetivando a instalação de splits em todos os espaço já previstos
anteriormente, nesse sentido, toda a infraestrutura referente à quadro de distribuição específicos para ar
condicionado, rede frigorígena com tubulações de cobre e equipamentos splits deverão ser adquiridos e
devidamente instalados.

15) Com relação à pintura, verificou-se que todas as paredes encontram-se regularizadas com massa
corrida, sendo necessária realização de pintura de todas as paredes e teto do DML e banheiros (que
receberão forro de gesso).

16) Verifica-se a necessidade de instalação de bancadas de granito corumbá em todos os laboratórios do
3º pavimento (116,80 m²), bem como a instalação de divisórias em granito polido nos banheiros
masculino e feminino.

17) Instalação de equipamentos de ar condicionado do tipo split;

18) Instalação de armários em mdf 18mm sob as bancadas dos laboratórios.

19) Por fim, verifica-se a necessidade de acompanhamento da obra por equipe de execução composta por
1 Engenheiro Civil, 1 Engenheiro Eletricista, 1 Engenheiro Mecânico e 1 Encarregado de Obras. Esses
profissionais comporão a Administração Local da Obra, visto tratar-se de uma obra com necessidade de
acompanhamento técnico permanente por parte da empresa responsável pela execução.

20) De modo a compor as parcelas de remuneração da empresa, a SEINFRA/UFJ calculará um BDI,
envolvendo Administração Central, custos financeiros, riscos de engenharia, lucro operacional e impostos
(PIS, COFINS e ISSQN).

6.2 A equipe de planejamento entende que o Regime de Execução deve ser EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, visto que serão elaborados os projetos executivos, logo os quantitativos de serviços estarão
bem definidos, não havendo a necessidade de se contratar por preço unitário. 

6.3 Recomenda-se que como critério de julgamento, seja adotado o de menor preço global, fixando-se
como limite máximo o preço unitário estimado pela equipe de planejamento para os itens da planilha
orçamentária. Ou seja, todos os itens da proposta das licitantes deverão ter um preço igual ou inferior à
referência estabelecida pela SEINFRA/UFJ.

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 De acordo com o levantamento feito por esta Equipe de Planejamento, serão necessários os serviços
com quantitativos mencionados no Orçamento Sintético Estimativo em Anexo no presente Estudo
Técnico Preliminar.
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8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.800.000,00

8.1 Foi elaborada estimativa de custos por esta Equipe de Planejamento, que consta na Planilha
Orçamentária, tomando como base a média de valores mínimos e máximos permitidos pelo Decreto 7983
/2013.

8.2 Para referência de preço foram utilizadas tabelas de preços oficiais (SINAPI, ORSE, AGETOP CIVIL
e cotações de mercado) em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e Decreto n.º
7.983/2013, pesquisas de preços no mercado para os itens não cadastrados nas tabelas mencionadas e
composições orçamentárias sem desoneração. De acordo com estes cálculos, o valor estimativo da
contratação é da ordem de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1.  O  não  parcelamento  da  solução é mais satisfatório do ponto de vista  de  eficiência  técnica,  por  manter a qualidade do contrato, haja vista  que  o gerenciamento  permanece o tempo todo  a  cargo de um mesmo administrador, ressaltando que oferece um maior nível de controle pela Administração na execução dos serviços,cumprimento de cronograma  e  observância  de  prazos  com  a  concentração da responsabilidade da construção e garantia dos resultados em uma só pessoa. 

9.2 Em se tratando de execução de serviços de engenharia, a área técnica define que o parcelamento
gera conflitos de compatibilização dos sistemas e uma dificuldade na distribuição de responsabilidades
futuras, tanto no gerenciamento do canteiro, quanto na imputação de responsabilidades. Ressalta-se que
pelo fato de alguns serviços serem inter-relacionados e demandarem serviços predecessores, o atraso em
uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermediários e final de entrega da obra.

9.3 O parcelamento somente seria viável tecnicamente se a divisão em partes facilitasse a execução do
todo. É muito comum na execução de obras civis com a instalação de sistemas de ar condicionado,
elevadores e componentes de subestação de energia. Aparentemente seria interessante contratar em
separado, pois são serviços de natureza diferentes, porém, a execução dasqueles serviços por empresas
diferentes não seria interessante, uma vez que os serviços são interdependentes: em um dado momento
um é pré-requisito do outro e, em outro, essa sequência pode se inverter. Na prática, um atrapalharia o
outro, um afetaria o bom andamento do serviço alheio. Daí se deduz, que, nesse caso, não é
tecnicamente viável o parcelamento do objeto.

9.4  Outro ponto que merece destaque é o atendimento a dois princípios básicos da Administração
Pública – Economicidade e Eficiência. O primeiro estaria prejudicado pelos custos diretos e indiretos
que seriam acrescidos nas contratações em separado, como Administração da obra e utilização de mão
de obra da Administração, além dos custos necessários para viabilizar os processos licitatórios e gestão
de contratos em separado. Quanto ao segundo, conforme já citado, atualmente não seria possível a
realização e fiscalização de vários processos em separado, o que comprometeria o resultado final
esperado pelos usuários.

9.5 Nesse sentido, pelo fato de durante a execução do contrato ser necessária a realização de instalações
elétricas geral e dos equipamentos de ar condicionado, entende-se que a contratação em conjunto torna-
se mais viável do ponto de vista de produtividade e de definição das responsabilidades, visto que toda a
instalação será executada antes da instalação dos forros de fibra mineral e haverá a figura de apenas uma
empresa responsável pela instalação elétrica e funcionamento dos equipamentos.

9.6  Com relação aos armários, entende-se que o mesmo poderia perfeitamente ser contratado em
separado, no entanto com relação às responsabilizações e garantia de qualidade quanto à dimensões e
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esquadro, torna-se viável a contratação em conjunto de modo que a própria empresa responsável pela
instalação das bancadas e execução da base de apoio ficará responsável pela instalação dos armários em
mdf, evitando que o fornecedor final dos armários possa alegar divergências entre os armários
fornecidos e as medidas reais disponíveis em obra.

9.7 Frisa-se que a contratação em separado é a regra para o legislador, porém com o intuito de melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis, o que no presente caso não se configura.

9.8 Pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso
para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser
contratado.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Na Universidade Federal de Jataí, está em vigor um contrato de manutenção predial, sem
fornecimento de material e com natureza continuada, no entanto os contratos se diferem, uma vez que a
empresa vencedora do presente processo licitatório será contratada para execução de Serviço comum de
Engenharia, não havendo correlação e proporcionalidade entre os dois contratos.

10.2 A equipe de Planejamento entende que o quantitativo de serviço foge à finalidade de um contrato
de Manutenção Predial, visto que ocorrerá alteração substancial nas características da edificação,
fazendo com que o objeto possua características de Obra ou Serviço de Engenharia.

 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 Serviço previsto no Planejamento Anual de Contratações (PAC-2021-2022) com código do item nº 
5431, conforme Relatório PGC divulgado pela Secretaria de Planejamento (SECPLAN/UFJ) disponível
em:

<https://secplan.jatai.ufg.br/p/40496-pgc-pac-2022-divulgacao-dos-relatorios>

 

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 Espera-se, com o presente processo, a contratação de empresa de engenharia para execução do
objeto por um preço mais vantajoso para a Administração e no Cronograma estipulado

12.2 Quanto à competência para execução do Objeto, espera-se que a empresa contratada, possua em seu
quadro técnico no momento da execução do serviço, equipe devidamente habilitada e apta a executar o
objeto.
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13. Providências a serem Adotadas

13.1 Após a assinatura do contrato, a Gestão Superior da UFJ deverá designar equipe para realizar a
fiscalização técnica, financeira e administrativa do objeto, bem como designar servidor para gerenciar o
contrato durante a vigência do mesmo.

 

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Com relação aos possíveis impactos ambientais, a equipe de planejamento entende que cabe à
CONTRATANTE, fiscalizar a CONTRATADA no sentido de observar as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07
/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

14.1.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

14.1.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção
civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação 
de material para usos futuros;
resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura;
resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

14.1.3 Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros
de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas
por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

14.1.4 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

14.1.5 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
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14.1.5.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26
/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

14.1.5.2 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

14.1.5.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formação de preços os custos correspondentes;

14.1.6 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou
incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via pública junto à obra.

14.1.7 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais,
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste e demais
documentos anexos;

14.1.8 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água,
esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Contratação viável, visto estar dentro do planejamento anual da Universidade e mediante disponibilidade orçamentária, não há,
smj, fatos que impeçam a execução do objeto. Além disso, a conclusão do 3º pavimento do prédio da medicina trará benefícios
ao curso de medicina da UFJ, uma vez que os professores e alunos contarão com uma infraestrutura de laboratórios que,
atualmente, estão sendo alocados no Campus Riachuelo.

16. Responsáveis

PORTARIA Nº 425/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022

 

GABRIEL FERNANDES SOUSA
Engenheiro Civil
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HEITOR CARVALHO LUZ
Engenheiro Eletricista

 

 

 

CAIO FLORIANO ZANIRATO
Assistente em Administração

 

 

 

MASSOIACY PEREIRA MARQUES
Administrador
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PARTE I – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Planejamento das obras 

As obras serão executadas de acordo com o cronograma, devendo a CONTRATADA, sob a coordenação 

da Fiscalização e em conjunto com a Empreiteira responsável pela obra como um todo, definir um plano 

de obras coerente com os critérios de segurança. 

Controles tecnológicos 

A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na obra. 

Verificações e ensaios 

A CONTRATADA se obrigará a verificar e ensaiar os elementos da obra ou serviço onde for realizado 

processo de impermeabilização, a fim de garantir a adequada execução da mesma. 

Amostras 

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais e/ou 

acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação. 

As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA. 

Assistência técnica 

Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA 

deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria 

final, bem como às surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil. 

Aprovação de projetos 

A aprovação dos projetos necessários será de responsabilidade da CONTRATADA. 

Alvará de construção 

Todas as licenças, taxas e exigências da Prefeitura Municipal, SEMMA, Agência Ambiental, e/ou 

Administração Regional serão a cargo da CONTRATADA. 

Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA-GO 

A CONTRATADA deverá apresentar ART do CREA-GO referente à execução da obra ou serviço, com a 

respectiva taxa recolhida, no início da obra, inclusive a anotação da fiscalização por parte do 

SEINFRA/UFJ. 

“Habite-se” 

Ao final, a CONTRATADA deverá apresentar o termo de HABITE-SE ou toda a documentação exigida 

para tal, caso haja algum fator impeditivo de se retirar o termo e que cuja responsabilidade seja da 

CONTRATANTE. 

Ligações definitivas 

Após o término da obra ou serviço, a CONTRATADA deverá providenciar as ligações definitivas de energia 

elétrica, telefone e quaisquer outras que se fizerem necessárias. 

Impostos 

Correrão por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral. 

mailto:seinfra@ufj.edu.br
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Seguros 

A CONTRATADA deverá providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o período de duração da obra. 

Compete à CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, 

mantendo em dia os respectivos prêmios. 

Consumo de água, energia, telefone etc. 

As despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica, telefone etc. correrão por conta da 

CONTRATADA, durante o período de execução dos serviços de sua responsabilidade. 

Materiais de escritório 

As despesas referentes a materiais de escritório serão por conta da CONTRATADA. 

Transporte de pessoal 

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operários, serão 

de responsabilidade da CONTRATADA. 

Despachantes 

Toda e qualquer despesa referente a despachantes será por conta da CONTRATADA. 

Transporte de materiais e equipamentos 

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

Cópias e Plotagens 

As despesas referentes a cópias heliográficas, plotagens e outras correrão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo, dois conjuntos completos do 

projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminações Técnicas e Planilha de Quantidades. 

Arremates finais 

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a executar todos os retoques e 

arremates necessários, apontados pela Fiscalização da UFJ. 

Estadia e alimentação de pessoal 

As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal no local de realização das obras ou serviços 

serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC 

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva 

que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 

da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários. 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI 

Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao 

desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da 

Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários. 

Programa de Condições e Meio-Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT 

mailto:seinfra@ufj.edu.br
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Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e implementação do PCMAT nas obras com 20 

(vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos 

complementares de segurança. 

O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e executado por profissional legalmente 

habilitado na área de Segurança do Trabalho. 

O PCMAT deve ser mantido na obra, à disposição da Fiscalização e do órgão regional do Ministério do 

Trabalho. 

VIGILÂNCIA 

É de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilância na obra, tanto no período diurno como 

noturno. 

 

NOTA: TODOS OS CUSTOS REFERENTES AOS SERVIÇOS ACIMA FAZEM PARTE DO BDI. 

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos e respectivos 

detalhes, bem como em estrita obediência às exigências contidas neste Caderno de Especificações e das 

Normas da ABNT. 

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no presente caderno, a 

CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica 

e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos. 

 

Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nas Especificações, poderá ser 

feita sem a autorização, por escrito, da UFJ. 

Todas as comunicações entre a CONTRATADA e a UFJ, ou vice-versa, correspondentes às obras 

e serviços serão transmitidas por escrito no Diário de Obras, em 03 (três) vias, pelo Titular da Firma 

ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA, e pelo Engenheiro Fiscal da parte da UFJ. 

Todos os detalhes de execução de serviços constantes dos desenhos e não mencionados nestas 

Especificações, assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas Especificações e que não 

constarem dos desenhos, serão interpretados como partes integrantes dos Projetos. 

Salvo o que for expressamente excluído adiante, o orçamento da CONTRATADA compreenderá o 

fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra para a execução de serviços, obras e 

instalações necessárias à completa e perfeita edificação do conjunto referido neste Caderno e 

pranchas do projeto. 

Em anexo, apresentamos o orçamento estimativo da obra objeto da Licitação, com o custo total 

previsto, fundamentado em quantitativos e preços unitários, para atendimento do inciso II, 
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parágrafo 2º do Art. 7º da Lei 8666/93. Este orçamento tem caráter informativo, não cabendo 

qualquer responsabilidade caso seja detectado alguma falha. Os orçamentos a serem 

apresentados pelos Licitantes deverão ser elaborados com base nos Projetos e Especificações 

fornecidos, não devendo guardar qualquer relação com os números apresentados no orçamento 

da UFJ, tanto em relação aos quantitativos quanto aos preços unitários. Assim sendo, os números 

constantes nas planilhas fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, serem citados para 

justificar possíveis falhas nos orçamentos apresentados à Comissão Especial de Licitação. 

A responsabilidade pelos quantitativos e composição dos preços unitários dos serviços é da 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA assumirá a obra no estado em que se encontra, entendendo-se que, antes da 

elaboração de sua Proposta, visitou o local onde se desenvolverão os trabalhos, não podendo, 

portanto, alegar desconhecimento da situação física e nem das eventuais dificuldades para a 

implantação dos serviços necessários e de sua utilização para a execução das obras. 

Dessa forma, torna-se obrigatória a vistoria do local, por parte de técnicos especializados da empresa, 

antes do fornecimento do orçamento, devendo ser dirimidas eventuais dúvidas, junto a SEINFRA/UFJ. 

A vistoria mencionada no item precedente terá por objetivo a conferência de todas as especificações 

técnicas relativas ao objeto da presente contratação (Memorial Descritivo, Projetos etc.), ficando sob a 

responsabilidade da licitante quaisquer ônus futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que 

porventura não tenham sido previstos durante a vistoria. 

DISCREPÂNCIAS E PRIORIDADES 

Para efeito de interpretação entre os documentos contratuais abaixo discriminados, fica estabelecido que: 

O memorial descritivo prevalecerá sempre, sobre os Projetos de Arquitetura; 

O projeto de Arquitetura prevalecerá sempre, em qualquer estágio de obra, sobre os Projetos 

Complementares (estrutura, instalações, etc.); 

Em caso de divergências entre cotas dos desenhos e suas dimensões tomadas em escala, prevalecerão 

sempre as primeiras; 

Em casos de divergências entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior 

escala; 

Em caso de divergência entre os de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes; 

Todas as dúvidas quanto aos elementos técnicos deverão ser sanadas junto à SEINFRA/UFJ, por 

meio do endereço seinfra@ufj.edu.br cabendo à CONTRATADA aguardar deliberação do citado 

Departamento para prosseguir nas atividades daí decorrentes. 

mailto:seinfra@ufj.edu.br
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Os pedidos de alteração nos projetos, especificações ou detalhes de execução, acompanhados dos 

respectivos orçamentos comparativos, serão submetidos à Fiscalização, por escrito, em 03 (três) vias, não 

sendo permitido à CONTRATADA executar modificações antes da anuência do referido Departamento. 

A CONTRATADA deverá, ao fim da obra, providenciar a atualização dos projetos segundo o que for 

realmente executado (as built) e fornecer, para arquivo da UFJ, 01 (um) jogo de cópia plotada de todos os 

projetos atualizados, bem como seus arquivos digitais, inclusive, e quando for o caso, os oriundos de 

detalhamentos e de modificações eventualmente ocorridas no decorrer da obra por exigência de outros 

órgãos para tal competentes, com autenticação de aprovação. 

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem e os materiais de melhor qualidade na 

execução dos serviços. 

A CONTRATADA deverá operar como uma organização completa, fornecendo todo o material, mão de 

obra, ferramentas, equipamentos e transportes necessários à execução das obras, dos serviços e das 

instalações. 

Os materiais a empregar serão sempre de primeira qualidade, entendendo-se como tal, a gradação de 

qualidade superior, quando existirem diferentes gradações de qualidades de um mesmo produto. 

As referências comerciais dos materiais especificados na parte II destas especificações não poderão ser 

alteradas.  Caso seja aplicado material alternativo sem autorização oficial prévia, a CONTRATADA será 

obrigada a demolir tais serviços. 

A UFJ reserva-se o direito de, em qualquer época, testar e submeter a ensaios qualquer peça, elemento 

ou parte da construção, podendo rejeitá-las caso observe desacordo com as normas e especificações da 

ABNT. 

A CONTRATADA designará Engenheiro Civil/Arquiteto, Engenheiro Eletricista, Engenheiro MEcânico e 

Mestre Geral ou Encarregado(s) de Serviços para atuarem profissionalmente na obra contratada, 

respeitadas as seguintes premissas básicas: Todos deverão ter experiências anteriores na execução 

de obras de complexidade técnica e administrativa igual ou superior ao objeto da contratação, onde 

tenham desempenhado a função para a qual estejam sendo designados. 

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela execução de todas as obras, serviços e 

instalações, respondendo pela sua perfeição, segurança e solidez, nos termos do CÓDIGO CIVIL 

BRASILEIRO. 

A CONTRATADA MANTERÁ NO CANTEIRO, Diário de Obras, com o registro das alterações de projetos 

e/ou especificações que acaso venham a ocorrer.  É de competência da CONTRATADA registrar, no diário 
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de obras, todas as ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, 

devendo a Fiscalização, neste mesmo diário, confirmar ou retificar o registro. Caso o Diário de Obras não 

seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o evento de interesse da CONTRATADA 

registrar, a Fiscalização poderá fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas, 

ficando a CONTRATADA, no caso de dias passíveis de prorrogação ou qualquer caso, sem direito a 

nenhuma reivindicação. 

A CONTRATADA providenciará a contratação de todo o pessoal necessário, bem como o cumprimento às 

leis trabalhistas e previdenciárias e à legislação vigente sobre saúde, higiene e segurança do trabalho.  

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na 

execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas, resultantes de caso 

fortuito ou por qualquer coisa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação 

dos serviços e obras contratados. 

A CONTRATADA manterá no canteiro de obras o Diário de Obras, uma via do Contrato e de suas partes 

integrantes, bem como o cronograma de execução permanentemente atualizado, os desenhos e detalhes 

de execução, inclusive projetos aprovados pelas concessionárias de serviços públicos (água, esgoto, luz 

e telefone), bem como Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e projetos, expedida pelo 

CREA/GO. 

Caberá também à CONTRATADA: 

Qualquer serviço imprescindível à obtenção de autorização para início dos serviços, inclusive as 

providências necessárias de aprovação de projetos, arcando com as despesas daí decorrentes. 

O registro da obra e/ou projetos no CREA/GO e na Prefeitura Municipal, bem como execução de placas 

de obra. 

Informar à Fiscalização, por escrito, no último dia útil da semana, o plano de trabalho para a semana 

seguinte, do qual devem constar os serviços que serão executados e os recursos humanos e materiais 

que serão alocados ao canteiro; 

A CONTRATADA responderá ainda: 

Por danos causados a UFJ, a prédios circunvizinhos, à via pública e a terceiros, e pela execução de 

medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo rigorosamente às exigências dos órgãos 

competentes; 

Pela observância de leis, posturas e regulamentos dos órgãos públicos e/ou concessionárias; 

Por acidentes e multas, e pela execução de medidas preventivas contra os referidos acidentes. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO, logo 

após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas 

decorrentes desta providência. 
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Nenhuma ocorrência de responsabilidade da CONTRATADA constituirá ônus a UFJ e nem motivará a 

ampliação dos prazos contratuais. 

Na execução de todos os serviços deverão ser tomadas as medidas preventivas no sentido de preservar 

a estabilidade e segurança das edificações vizinhas existentes. Quaisquer danos causados às mesmas 

serão reparados pela CONTRATADA sem nenhum ônus para a UFJ. 

Todos os empregados deverão estar cadastrados e trabalhando com os devidos uniformes e crachás. 

EXECUÇÃO DAS OBRAS, DOS SERVIÇOS E DAS INSTALAÇÕES. 

A CONTRATADA se obriga a executar, sob o regime de empreitada global, as obras, serviços e instalações 

constantes das Especificações, dos desenhos, e dos detalhes apresentados pela UFJ. 

Os serviços a executar serão os previstos nos elementos técnicos acima indicados, mesmo os que não 

tenham sido computados no orçamento da CONTRATADA. 

Além das Especificações da obra propriamente dita, serão rigorosamente observadas pela CONTRATADA 

as Especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

Todo e qualquer serviço, ainda que conste tão somente das Especificações, dos desenhos ou dos detalhes 

fornecidos à CONTRATADA, será considerado objeto do Contrato. 

Quaisquer dúvidas da CONTRATADA poderão ser esclarecidas pela UFJ através da SEINFRA, 

descabendo dessa forma, qualquer alegação quanto ao entendimento parcial da execução das obras, 

serviços, instalações e materiais. 

DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas peculiares às empreitadas globais, notadamente 

serviços gerais, transportes, materiais, mão de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas, impostos e 

seguros, despesas eventuais e quaisquer outros que se fizerem necessários à execução dos serviços 

contratados. 

PRAZO E PROGRAMAÇÃO 

A CONTRATADA obriga-se a concluir as obras, serviços e instalações dentro do prazo de 120 

(Cento e vinte) dias corridos. A programação da obra será feita mediante acordo com a FISCALIZAÇÃO 

DA UFJ, que poderá determinar as etapas e locais prioritários para a execução das obras, serviços e 

instalações. 

Qualquer atraso na obra deverá ser justificado à FISCALIZAÇÃO através de correspondência 

encaminhada ao SEINFRA/UFJ, para análise e parecer, tendo em vista a cobrança de multa por atraso no 

contrato com a UFJ. 

A LICITANTE deverá apresentar um cronograma físico-financeiro da obra que será analisado e 

aprovado pela UFJ, caso a firma venha ser a contratada. 
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FISCALIZAÇÃO DA UFJ 

A FISCALIZAÇÃO será exercida por pessoas expressamente designadas pela UFJ, as quais serão 

investidas de plenos poderes para: 

Solicitar da CONTRATADA substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer 

profissional ou operário que embarace o seu trabalho de fiscalizar; 

Rejeitar serviços defeituosos ou materiais que não satisfaçam às exigências para as obras contratadas, 

obrigando-se a CONTRATADA a refazer os serviços ou substituir os materiais, sem ônus para a UFJ e 

sem alteração do cronograma; 

CONTRATAÇÃO COM OUTROS EMPREITEIROS E FORNECEDORES 

A UFJ se reserva o direito de contratar, com outras empresas, serviços diversos dos abrangidos pelo 

Contrato, para a execução no mesmo local. 

A CONTRATADA não poderá opor quaisquer empecilhos à introdução de materiais na obra ou à execução 

de serviços por outras empresas. 

PAGAMENTO 

O pagamento dos serviços será feito com base no orçamento e na conclusão dos serviços previstos para 

cada etapa definidas em cronograma ou na sua totalidade, quando for o caso. 

Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigações, nem implicará na 

aprovação definitiva dos serviços executados. 

SUBEMPREITEIRAS 

A CONTRATADA não poderá subempreitar as obras e serviços contratados no seu todo, podendo, 

contudo, propor a subempreitada parcial de serviços que, por suas características, se constituem 

especialidades. Nestas circunstâncias, serão exigidas, da subempreiteira, prova de experiências no ramo, 

mantendo-se, irrevogavelmente, a responsabilidade direta da CONTRATADA ante a UFJ do conjunto das 

obras e serviços contratados. 

Em qualquer caso, a CONTRATADA encaminhará comunicação escrita a UFJ esclarecendo os motivos e 

o objeto da subempreitada e, em obediência ao acima exposto, fará a apresentação da subempreiteira 

para a apreciação da FISCALIZAÇÃO. 

CORREÇÕES E FALHAS 

No período entre os recebimentos provisório e definitivo a CONTRATADA deverá corrigir, com a presteza 

possível, todas e quaisquer falhas construtivas apontadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Parte do pagamento dos serviços será pela UFJ, aguardando a solução das pendências apontadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 
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GARANTIAS 

A CONTRATADA, por ocasião da assinatura do Termo de Recebimento Provisório, deverá providenciar e 

apresentar os sistemas e equipamentos instalados, fornecidos pelos fabricantes, com validade mínima de 

01 (um) ano, a contar da data de assinatura do Termo de Recebimento. 

A CONTRATADA, nos termos do Art. 1245 do Código Civil Brasileiro responderá durante 05 (cinco) anos, 

a partir da aceitação definitiva da obra, por sua solidez e segurança. 
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PARTE II – OBRAS CIVIS 

 

DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA 

Serão executados os serviços de construção. A seguir relacionamos os locais e as intervenções 

que integram o objeto da licitação. 

Obra de Conclusão do 3º Pavimento do Prédio da Medicina, localizado no Campus Jatobá da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

1 SERVIÇOS INICIAIS 

 

1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS GERAIS 

PLACAS DE OBRA – 4x2 m – modelo SEINFRA/UFJ (a ser fornecido antes do   início da obra), 

plotada em chapa metálica. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a confecção e afixação das placas de 

obra da UFJ, e da CONTRATADA, com os responsáveis técnicos pelo projeto e execução, em local visível, 

de acordo com as exigências do CREA-GO, da Prefeitura Municipal, e da UFJ. 

 

 

 

Critério de Medição: Área da placa (m²) 
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PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

As obras executadas total ou parcialmente em estrutura de aço devem obedecer a projeto 
elaborado de acordo com a norma NBR 8800 ou outra de uso consagrado, previamente aprovada pelo 
Contratante, baseada nos Estados Limites ou nas Tensões Admissíveis; 

O projeto deverá ser desenvolvido por profissional legalmente habilitado, com experiência em 
projeto e construção de estruturas metálicas, que serão fabricadas e montadas por empresas capacitadas, 
sob a supervisão do autor do projeto. 

Será da competência do projetista conhecer o projeto de arquitetura com os seguintes objetivos: 

Fornecer os subsídios necessários para que as alternativas de partido arquitetônico sejam 
adequadas e não venham a ser inviabilizadas, quer técnica, quer econômica, quer legalmente por fatores 
estruturais ou por fatores de segurança, estes últimos em obediência às leis nacionais, estaduais e 
municipais vigentes. 

Fornecer o posicionamento e dimensões das peças estruturais que vierem a servir de 
condicionantes na definição do projeto básico de arquitetura. 

Inteirar-se do projeto como um todo, estendendo a análise aos desenhos e especificações, 
obtendo os subsídios necessários ao cálculo definitivo das ações atuantes na edificação. 

Observar para que o projeto estabeleça condições que possibilitem o acesso à estrutura para 
efeito de inspeção e manutenção. 

Na etapa de projeto executivo, alertar o autor do projeto de arquitetura sobre eventuais 
acabamentos ou arremates incompatíveis com o tipo de estrutura utilizada, notadamente no que se refere 
aos deslocamentos 

Conhecer as características do local da obra no tocante as: 

• tipo e custo da mão-de-obra disponível; 

• agressividade do meio ambiente; 

• posturas legais relativas a critérios de segurança e à aprovação da documentação em 
geral; 

• condições relativas às vias de acesso, dimensões do canteiro de serviço, topografia e 
subsolo. 

Conhecer todas as instalações a serem implantadas na edificação que sejam condicionantes na 
escolha e dimensionamento do esquema estrutural, bem como a flexibilidade de utilização desejada no 
projeto arquitetônico para que eventuais alterações de distribuição interna não venham a ser inviabilizadas 
por questões estruturais. 

Conhecer o prazo fixado para a execução da obra, bem como as sugestões do Contratante para 
utilização de materiais ou esquemas executivos. 

Todo projeto estrutural deverá atender integralmente ao disposto nas normas a seguir: NBR 
8800:2008; NBR 14762:2001; NBR 6118:2007; NBR 6120:1980; NBR 6123:1988; NBR 5000:1981, NBR 
5004:1981; NBR 5008:1997; NBR 5884:2005; NBR 5920:1997; NBR 5921:1997; NBR 6648:1984; NBR 
6649:1986; NBR 6650:1986; NBR 7007:2002; NBR 8261:1983; NBR 8681:2003; NBR 14323:1999; NBR 
14432:2001; NBR 15279:2005 e as que vierem a substituí-las. 
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O projeto básico irá orientar grande parte das decisões de projeto, deverão apresentar a definição 
estrutural da cobertura: 

• o dimensionamento dos diversos elementos estruturais quanto aos seus respectivos 
estados limites; 

• as verificações necessárias para garantir a estabilidade global da estrutura; 

• o respeito aos estados limites em serviço: deformações verticais, horizontais e vibrações. 

O desenvolvimento do projeto estrutural deverá obedecer às prescrições da NBR 8800, devendo 
ainda nesta fase contemplar os itens a seguir: 

• Qualidade, durabilidade e sustentabilidade; 

O projetista deve garantir que, independente da estrutura projetada, seja alcançada a vida útil 
prevista para o ambiente existente, com a manutenção preventiva especificada, dentro das condições de 
carregamento impostas; 

Deve-se identificar a categoria de corrosividade do ambiente no qual a estrutura será implantada, 
a fim de se definir o sistema de proteção à corrosão do aço, principalmente no caso da estrutura ficar 
aparente, visando garantir sua durabilidade; 

Para atender a essas exigências de norma, o projeto estrutural deverá prever: 

i) classificação correta do tipo de ambiente e sua categoria de corrosividade (Anexo N da NBR 
8800); 

ii) intenção de vida útil da estrutura projetada; 
iii) escolha do tipo de proteção mais adequado. 

 

Materiais; 

Tipo de aço com seus limites de escoamento e de ruptura mínimos; 

Tipo de parafuso; 

Tipo de eletrodo para solda; 

Tipo de conector e; 

Demais parâmetros necessários à especificação de montagem da estrutura; 

 

Ações externas; 

Devem ser definidas as ações a serem aplicadas na estrutura, seus coeficientes de segurança e 
as combinações de carga que serão analisadas. 

Os carregamentos verticais deverão prever a atuação de cargas acidentais em função da utilização 
de cada ambiente, de acordo com o especificado na NBR 6120:2019. 
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O projeto deverá conter indicações explícitas das cargas admitidas nas diversas fases da 
execução e utilização da estrutura, em especial, com relação aos valores previstos para: permanentes 
(lajes, revestimentos, forros, material de proteção passiva, se houver etc.) e acidentais de utilização. 

Além dos carregamentos verticais, deverão ser previstos outros carregamentos externos, em 
função das características de cada edificação. 

Vento; 

O efeito do vento em edifícios deve ser sempre considerado, devendo o mesmo ser avaliado desde 
o início da concepção da estrutura. Para a velocidade básica (Vo) devem ser adotados valores iguais ou 
superiores aos das velocidades estabelecidas no gráfico de isopletas no Brasil que consta na NBR 
6123:1988. 

Devem ser cuidadosamente determinados os fatores S1, S2 e S3 que irão compor a velocidade 
característica, bem como, os fatores de forma, que vão indicar no final qual a pressão do vento na 
estrutura. 

Nos casos de dúvida e em obras de excepcional importância, o projetista da estrutura deve fazer 
um estudo específico de velocidade e obtenção de coeficientes de força. 

Da mesma forma, para edificações de formas, dimensões e localização fora do comum, deve-se 
recorrer a ensaios específicos em túnel de vento. 

Para estruturas esbeltas o projetista estrutural deve verificar a necessidade de determinação dos 
efeitos dinâmicos devidos à turbulência do vento, conforme NBR 6123:1988. 

Imperfeições globais; 

Na análise global de estruturas, sejam elas contraventadas ou não, deve ser considerado um 
desaprumo dos elementos verticais (pilares e paredes) conforme NBR 8800. 

O desaprumo global não deve necessariamente ser superposto ao correspondente carregamento 
de vento, sendo que, entre desaprumo e vento, precisa ser considerado apenas o carregamento mais 
desfavorável à estrutura. 

. 

Análise estrutural; 

Devem ser verificadas, desde a primeira etapa de projeto, a estabilidade global da estrutura, as 
deformações verticais e horizontais e a estabilidade local nos pilares. 

Qualquer ponto de análise que seja relevante deve ser verificado, evitando-se alterações 
posteriores na geometria, comprometendo os demais projetos e muitas vezes as estimativas de custo do 
empreendimento, sem perder de vista o foco da segurança total da estrutura. 

Deve-se dar atenção especial às regiões com excessiva concentração de esforços, verificando-se 
a adequação do modelo. 

Na análise da estrutura em serviço deverão ser obedecidas as prescrições de norma, 
considerando-se efeitos a longo prazo para as deformações e variações térmicas. 
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Quando as cargas variáveis forem significativas, deve-se verificar a estrutura para situações de 
alternância de carga. 

Para estruturas muito esbeltas ou de vãos elevados, é importante que seja feita uma adequada 
avaliação da possibilidade de vibração da estrutura. 

Deformações; 

As deformações verticais dos pavimentos, bem como as horizontais do edifício e entre pavimentos, 
devem estar de acordo com o Anexo C – Deslocamentos Máximos da NBR 8800. 

Avaliação de esforços internos adicionais; 

De acordo com a concepção estrutural adotada, esforços adicionais poderão se desenvolver 
internamente aos elementos estruturais, em especial os de 2a ordem que requerem uma verificação 
adicional. 

De acordo com a extensão da edificação deverão ser previstas juntas de dilatação, para evitar-se 
maiores problemas de deformação em paredes e pisos. 

Quando relevante, deverão ser levados em conta os esforços decorrentes de dilatação térmica 
com variações de +15ºC e –15ºC em relação à temperatura ambiente média da região. 

Esforços transmitidos para as fundações, oriundos do quadro de cargas, deverão ser analisados 
por um especialista em projeto de fundações, pois dependendo do tipo de solo, poderá haver mudança na 
interface pilar de aço com a mesma. 

As citações direta neste texto das normas técnicas não tem como objetivo substituir suas 
prescrições, mas sim ressaltar aspectos importantes contidos nas mesmas. 

Dados técnicos mínimos a constar no projeto executivo: 

• representações, eixos e cotas; 

• tipos de aço; 

• tipos de parafusos; 

• tipos de solda; 

• categoria de corrosividade do ambiente; 

• cargas adotadas; 

• deslocamentos previstos; 

• definição dos tipos de ligações entre vigas, vigas e pilares, e demais elementos. 

Modelo virtual da estrutura em software computacional para aprovação e avaliação da Comissão 
de Coordenação de Projetos; 

As unidades adotadas nos cálculos e projeto deverão ser as do Sistema Internacional de Unidades, 
de acordo com a NBR-7808. 

O projeto executivo deve conter, ainda, todos os detalhes e indicações de métodos construtivos 
que permitam a sua perfeita compreensão e execução, com a intenção de facilitar a interpretação dos 
desenhos. 

Dados técnicos adicionais componentes do projeto executivo: 
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• a posição das juntas, conforme modelo estrutural adotado; 

• as filas e eixos de locação da obra posicionadas claramente; 

• as indicações claras de pontos especiais da estrutura, tais como: rebaixos de vigas e 
lajes; furos em vigas para passagem de dutos; contraflechas. 

• os quantitativos e especificação dos materiais; 

• a indicação dos carregamentos adotados; 

• os tipos de ligações adotados; 

• cotas suficientes em todas as plantas; 

• cortes, mostrando o nível de todos os elementos estruturais; 

• apresentar detalhes de ligação entre os elementos e peças da estrutura (tipos de 
solda/parafusos); 

• quadro de quantidades e resumo; 

 

PROJETO EXECUTIVO MECÂNICO E ELÉTRICO AR CONDICIONADO  

O projeto executivo elétrico e mecânico de ar condicionado, deverá partir do projeto Básico 
disponível, devendo conter no mínimo todos os desenhos e informações necessárias ao entendimento e 
execução da obra, ou seja: 

• Anotação de responsabilidade técnica; 

• Estar em conformidade com as normas técnicas; 

• Plantas baixas de pontos de condicionamento de ar, com tabela de simbologia técnica; 

• Dimensionamento e traçado das tubulações, dutos, com detalhe dos tipos, das emendas, 
bitolas e tipos de chapas, detalhes específicos; 

• Cortes, vistas isométricas (perspectiva e cavaleira) com dimensionamento e traçado das 
tubulações hidráulicas, frigorígenas, elétricas, etc. 

• Diagrama unifilar de ligações elétricas de comando e força dos equipamentos; 

• Diagrama isométrico de tubulação hidráulica e refrigerante (para sistemas divididos); 

• Especificações gerais dos materiais e equipamentos; 

• Memorial descritivo; 

• Lista de quantitativos de materiais; 

O projeto deverá ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros 
elementos necessários à compreensão da execução. 

 

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS / DEMOLIÇÕES 

 

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 

Em toda a área interna e externa de abrangência/circundante da obra, que sofrer quaisquer danos 

durante a mesma, terá de ser recuperada na mesma forma e espécie que encontrada antes do início da 

obra. A empreiteira deverá tirar fotos, tantas quantas necessárias, para caracterizar a situação atual, pois 

será responsabilizada por quaisquer danos causados na área. 

Todas as instalações e ligações provisórias serão de responsabilidade da        CONTRATADA. 
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2.2 CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PROVISÓRIO 

Deverá ser construído um banheiro provisório, composto de lavatórios, bacias sanitárias, chuveiro, 

conforme projeto disponibilizado pela SEINFRA. O banheiro provisório será construído em um dos 

banheiros do 3º Pavimento e deve ser construído de acordo com a NR-18, obedecendo critérios de 

segurança e organização, afim de garantir dos trabalhadores envolvidos. 

 

 

 

2.3 TAPUME 

Os limites precisos do canteiro de obras serão vedados com tapumes. Poderá ser utilizada tela de 

proteção, para cercar todo o perímetro que envolverá a obra e o canteiro de obras.  

O tapume deverá isolar todo o canteiro de obras, ao longo de todo o seu perímetro. 

Nenhum tipo de material deverá ser depositado, tampouco qualquer serviço poderá ser executado, 

fora do limite interno do canteiro de obras.  

 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

Para a realização dos serviços de confecção das caixas de inspeção para aterramento e passagem 

das cordoalhas de 50mm², será necessária a realização de escavação de valas com posterior reaterro 

compactado mecanicamente. 

As execuções de aterros ou reaterros compreendem a descarga, espalhamento, homogeneização, 

conveniente umedecimento ou aeração, e compactação quando prevista em projeto, do material 

selecionado procedente de empréstimo de outras escavações, de empréstimos de jazidas ou da própria 

escavação. 

Sua execução obedecerá rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela Fiscalização e 

constantes das notas de serviço apresentadas no projeto executivo. 

A operação será precedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do fundo da 

escavação. 
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Quando necessária, deverá ser procedida também, a escarifação e ou umedecimento da camada 

existente, visando-se sua boa aderência a camada de aterro. 

O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção 

transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação, quando especificada. 

A espessura da camada solta (não compactada) não deverá ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais 

essa espessura não deverá ultrapassar 0,20m. 

A homogeneização da camada será feita através da remoção ou fragmentação de torrões secos, 

remoção de material conglomerado, de blocos ou de matacões de rocha alterada e de matéria orgânica. 

Em caso de aterro e reaterro compactado, todas as camadas do solo deverão sofrer compactação de 

maneira conveniente até se obter, na umidade ótima, a massa específica aparente seca correspondente 

ao Grau de Compactação de projeto – 95 ou 100% da massa específica aparente máxima seca (Ensaio 

de Proctor Normal) – mais ou menos 3% de tolerância. 

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, 

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa 

específica aparente seca exigida. 

Em regiões onde houver ocorrência predominante de materiais rochosos será admitida a execução 

com emprego destes, desde que previsto em projeto. Deverá ser obtido um ocnjunto livre de grandes 

vazios e engaiolamentos, O diâmetro máximo das pedras será limitado pela espessura da camada. O 

tamanho admitido para a maior dimensão da pedra será de 2/3 da espessura da camada. 

Em regiões onde houver ocorrência predominante de areia, será admitida a execução de aterros com 

o emprego da mesma, desde que previsto em projeto. 

Fica entendido que a Construtora conhece o local da obra, correndo por sua conta os serviços 

necessários durante a execução do movimento de terra, inclusive a remoção de eventuais redes ou 

canalizações no local. 

Critério de Medição: Será avaliado o volume de material escavado, por meio da medição linear das 

valas, largura e profundidade das mesmas. 

 

4 SERVIÇOS GERAIS INTERNOS 

Será procedida, pela Construtora, periódica remoção de entulhos e detritos acumulados no canteiro 

no decorrer da obra, não podendo de nenhuma forma existir acúmulos de entulhos fora de caçambas 

apropriadas. 

 

4.1 CARGA E TRANSPORTES MANUAIS 

A carga e o transporte de material deverão ser feitos de forma a não danificar as instalações 

existentes, e em horário a ser determinado pela Fiscalização.  
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4.2 CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO 

É de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e transporte mecanizado, que deverá ser 

feito obedecendo-se às normas de segurança do trabalho.  

 

4.3 INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES 

É de responsabilidade da Construtora, a execução das proteções necessárias, assim como a sua 

segurança, atendendo as prescrições da NR 8. 

 

4.4 ANDAIMES 

É de responsabilidade da Construtora, a execução dos andaimes necessários, assim como a sua 

segurança, atendendo as prescrições da NR 8. 

É vedada a utilização de andaimes e/ou equipamentos para os fins a que não se destinam. 

Os mesmos deverão sempre estar em perfeito estado de funcionamento, ter manutenção periódica 

e serem instalados adequadamente, não podendo oferecer risco à integridade física das pessoas e do 

patrimônio. 

 

4.5 PROTEÇÃO E SEGURANÇA COLETIVAS 

Deve-se assegurar a proteção física das pessoas e patrimônios prevenindo acidentes através de 

barreiras físicas e localização adequada de equipamentos. 

 

4.6 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

É vedada a não utilização de E.P.I. ao pessoal afeto ao trabalho. Estes equipamentos são de uso 

constante e devem estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. Não é permitida a 

permanência no canteiro de quem não estiver devidamente paramentado. 

 

4.7 ISOLAMENTO DO CANTEIRO 

O canteiro deverá permanecer constantemente fechado em condições suficientes para isolá-lo, com 

entrada/ saída de pessoal afeto aos trabalhos, máquinas, equipamentos e materiais, de forma ordenada e 

controlada, mantendo restrições à visitação de pessoal estranho, sendo de inteira responsabilidade da 

contratada a guarda e segurança dos mesmos. 

 

5 INFRA-ESTRUTURA 

Serviços não previstos 
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6 SUPERESTRUTURA  

6.1 CONCRETO ARMADO  

Serviços não previstos 

 

6.2 ESTRUTURA METÁLICA  

No hall central da edificação, atualmente existe um sistema de cobertura curvo em policarbonato e 

estrutura metálica. O sistema de cobertura será alterado, conforme projeto básico de estruturas metálicas. 

A empresa contratada deverá apresentar um projeto executivo da estrutura metálica, elaborado por 

profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, para aprovação da fiscalização do 

SEINFRA/UFJ. O referido projeto deverá seguir as especificações da NBR 8800 e NBR 14762 e obedecer 

às condições estabelecidas no projeto de arquitetura. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

  

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de uma forma sucinta o Projeto de Estrutura 

Metálica para a edificação. Na execução desta estrutura tomarão por base os projetos técnicos de 

engenharia e este memorial descritivo. 

Qualquer desacordo que haja entre os projetos técnicos de engenharia e o memorial descritivo e 

caberá à fiscalização da obra decidir sobre a melhor opção. 

Todos os detalhes que constam no Projeto de Estrutura Metálica devem ser executados, embora 

não estejam especificados neste memorial. 

As especificações detalhadas neste memorial descritivo, mesmo sem constar no projeto técnico, 

também deverão ser executados rigorosamente. 

Qualquer modificação que se fizer necessária, tanto do projeto de Engenharia como na execução 

do serviço, deverá ser autorizada por escrito pelo engenheiro responsável técnico da obra, fiscalização da 

Contratante e o engenheiro autor do projeto. 

Qualquer modificação que a fiscalização expuser a contratada, desde que não onere o valor do 

orçamento do referido serviço, deverá ser executada rigorosamente pela contratada. 

Se a modificação exposta pela fiscalização onerar o valor do orçamento contratado, deverá ser 

executada somente após a assinatura do aditivo contratual autorizado pela Contratante. 

A contratada deverá executar o serviço com profissional devidamente habilitado, e será responsável 

por todos os atos dos seus operários dentro do canteiro de obra, no horário ou fora do horário de trabalho. 

A contratada deverá manter permanentemente durante a execução do serviço, um profissional 

tecnicamente habilitado, especialmente designado como encarregado geral, para prestar assistência 

técnica ao serviço e observar diariamente o projeto técnico e as normas contratuais; bem como zelar pelos 

equipamentos, ferramenta e assegurar o progresso satisfatório do serviço, solicitando os materiais 

necessários, em quantidades suficientes para execução do mesmo no prazo fixado, prestando ainda 

qualquer esclarecimento técnico, quando solicitado pela fiscalização da Contratante. 
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A ocorrência de erros na execução do serviço, implicará para a contratada a obrigação de proceder, 

por sua conta e no prazo estabelecido, as correções necessárias ficando, além disso, ainda, sujeito às 

sanções aplicáveis para cada caso em particular, de acordo com o contrato. 

Na execução deste serviço deverão ser observadas todas as normas de segurança do trabalho. 

Os operários deverão usar equipamentos de segurança de acordo com caso de risco. 

Este serviço será executado nas dependências do Canteiro de Obra devendo-se tomar os cuidados 

para não provocar danos às pessoas que trabalham nas demais etapas da obra. 

A contratada deverá manter no local da construção da Estrutura Metálica um depósito fechado para 

guardar seus materiais, ferramentas e equipamentos de sua propriedade, pois a Contratante não se 

responsabilizará por qualquer desaparecimento. 

 

CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA: 

A contratada deverá limpar toda a área onde será executada a estrutura, retirar todos os obstáculos 

que possam prejudicar o bom andamento dos serviços. 

A Estrutura Metálica deverá ser locada devidamente no local indicado, seguindo as orientações do 

projeto Estrutural.  

Toda Estrutura Metálica será executada em perfil de chapa dobrada de aço carbono de baixa liga e 

alta resistência mecânica e bastante resistente à corrosão atmosférica, fy=3,40 tf/cm2 (SAC-41), soldada 

com solda elétrica e eletrodo E-7018 2,5mm, nos casos de união por parafusos, estes serão de aço da 

alta resistência ASTM A-36.   

Todas as peças em estrutura metálica deverão receber aplicação de primer sintético à base de 

cromato de zinco verde, não devendo apresentar sinais de corrosão no ato de sua entrega na obra. 

Tanto o primer quanto a pintura de acabamento serão da marca SUMARÉ ou similar. Lembramos 

que tintas esmaltes comerciais, como Suvinil, Coral e outras comumente encontradas no mercado não são 

similares a marca especificada acima. 

Todas as recomendações do fabricante da tinta deverão ser rigorosamente seguidas, 

principalmente no tocante à limpeza das peças e à espessura das camadas. 

Todo transporte de material e deslocamento de pessoal técnico e/ou operários será de 

responsabilidade da contratada, como também todos os encargos sociais. 

 

7 PAREDES E PAINÉIS 

 

7.1 DIVISÓRIA EM PAINEL MSO – 35MM 

7.1.1 Materiais: 

Painel com MSO/colméia e requadro em madeira maciça, revestido com chapa de laminado 

melamínico, 1,202 x 2,110 m, espessura de 35 mm ; 
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• Perfil guia, formato U, em aço galvanizado pintado, para divisórias em MSO/PVC, N20AE e 

N19AE, largura de 35 mm, comprimento de 3,00 metros ; 

• Perfil montante, formato H, em aço galvanizado pintado, para divisórias MSO/PVC, NTR, largura 

de 35 mm, comprimento de 3,00 metros ; 

• Perfil travessa, formato H, em aço galvanizado pintado, para divisórias MSO/PVC, NTR, largura 

de 35 mm, comprimento de 1,185 metros ; 

• Parafuso de aço zincado com rosca máquina, cabeça redonda, fenda simples, diâmetro de 4,8 

mm, comprimento *19* mm ; 

 

7.1.2  Execução: 

  

Passo 1 – Guia saída de parede 

- Alinhar a guia na parede com 

prumo 

Passo 2 – Guia saída de parede 

- Fixar a guia com parafuso e bucha 

  

Passo 3 – Guia superior 

- Fixar a guia com parafuso e bucha 

Passo 4 – Guia inferior 

- Fixar a guia com parafuso e bucha 

  

Passo 5 – Painel Passo 6 – Bandeira 
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- Colocar os painéis dentro das 

guias 

- Colocar a bandeira juntamente com a 

travessa, fechando o módulo do painel cego 

  

Passo 7 – Montante 

- Colocar montante para acomodar 

o próximo módulo 

Passo 8 – Batentes 

- Colocar os batentes encaixando-os 

dentro dos montantes. Colocar primeiro o 

batente superior (horizontal) e depois os 

inferiores (verticais) 

  

Passo 9 – Porta 

- A colocação da porta deve ser feita 

após a instalação da fechadura e das 

dobradiças.  

Passo 10 – Dobradiça 

- Furar os perfis (batentes) instalados 

nas divisórias e fixar os parafusos 

 

  

 

7.2 PAREDES EM GESSO ACARTONADO – DRY-WALL 

7.2.1 Introdução 

A divisória de chapas de gesso acartonado é um sistema de vedações internas composto por 

chapas leves em gesso montado sobre cartão (acartonado), estruturadas por perfis metálicos ou de 

madeira, fixas ou desmontáveis e geralmente monolíticas. 

De acordo coma as necessidades específicas de aplicação, existem três categorias de chapas 

acartonadas, diferenciadas visualmente pela coloração do cartão: 

 Chapa normal (padrão ou standard) – são chapas de gesso e cartão comuns, para emprego em 

divisórias sem exigências específicas de desempenho; 
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 Chapa hidrófuga (chapa verde) – para emprego em paredes internas da edificação sujeitas à 

ação de umidade (áreas molháveis). Gesso com adição de polímeros. A chapa recebe ainda um tratamento 

à base de silicone na superfície do papel cartão e na parte interna do gesso; 

 Chapa resistente ao fogo (chapa rosa) – para divisórias com exigências especiais de resistência 

ao fogo, o gesso das chapas recebe adição de fibras minerais (incombustíveis). 

As dimensões típicas das chapas de gesso acartonado são: 120 cm de largura por comprimento 

de 260 a 300 cm. 

As características gerais exigidas e as tolerâncias aceitáveis para as chapas de gesso acartonado 

de espessura 12,5 mm são apresentadas no quadro a seguir: 

 

Propriedades Exigências 

Tolerância na espessura ± 0,4 mm 

Tolerância na largura + 0 / - 5 mm 

Tolerância no 

comprimento 
+ 0 / - 5 mm 

Densidade superficial 8,5 a 12,0 kg/m² 

Resistência à flexão 

transversal 
0,21 kN 

Resistência à flexão 

longitudinal 
0,60 kN 

 

 

7.2.2 Materiais 

7.2.2.1 Chapa de Gesso Acartonado 

Deverão ser empregadas chapas normais de espessura mínima de 12,5 mm em todos os 

ambientes sem exigência específica de desempenho. Em ambientes laváveis, devem se empregar placas 

hidrófugas de espessura mínima 12,5 mm e impermeabilizar a região de contato entre o piso e a divisória. 

A CONTRATADA deverá verificar os locais onde houver necessidade de exigências especiais de 

resistência ao fogo e executar os serviços necessários com o fornecimento de todos os materiais 

necessários. 

 

7.2.2.2 Guias e Montantes Metálicos Galvanizados 

Deverão ser empregados perfis metálicos galvanizados com espessura mínima da chapa de 0,50 

mm. 

A largura nominal dos montantes e guias deverá ser de 75 mm 

A proteção de zinco deverá atender ao revestimento tipo “B” (mínimo), em ambas as faces, 

conforme NBR 7008. 
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7.2.2.3 Principais Acessórios 

Dentre os acessórios, os principais empregados na execução de divisórias de chapas de gesso 

acartonado são: 

 Parafusos auto-atarrachantes – utilizados para fixação das chapas de gesso acartonadas à 

estrutura; 

 Fita reforçada – empregada nas juntas entre chapas ou em reforços ou em acabamento de 

cantos; 

 Massa para rejuntamento – massa especial à base de gesso e aditivos, inclusive resinas que 

conferem maior trabalhabilidade e plasticidade. 

 Cantoneiras metálicas – utilizadas para acabamento e proteção de cantos e em bordas cortadas; 

 Lã de vidro – utilizadas para enchimento das paredes, visando melhor desempenho acústico. 

 

Todos os materiais empregados na execução deverão atender às normas técnicas da ABNT e 

serão utilizados conforme recomendações do fabricante. 

 

 

7.2.3 Processo Executivo 

7.2.3.1 Considerações Iniciais 

Devido à sensibilidade dos painéis de gesso acartonado à água, as chapas deverão ser fixadas 

com pelo menos um centímetro acima do piso acabado. 

Deverão ser previstos juntas de movimentação para evitar fissuração decorrente de movimentação 

higrotérmica em paredes com grande área de superfície. Recomenda-se uma junta de movimentação a 

cada 50 m² em faces com chapas simples. Em nenhum caso a distância entre juntas deve ser superior a 

15 metros. 

 

7.2.3.2 Processo de Montagem 

A figura abaixo ilustra a seqüência típica de montagem de divisórias em chapas de gesso 

acartonado: 
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Passo 01 – Locação e fixação de guias Passo 02 – Locação e fixação de montantes 

 

Passo 03 – Reforço de montantes 

 

Passo 04 – Reforço para fixação de prateleiras 
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Passo 05 - Estruturação da bandeira da porta Passo 06 – Reforço no pé do montante 

  

Passo 07 – Posicionamento das chapas 
Passo 08 – Fixação de placas em um dos 

lados 

 
 

Passo 09 – Execução de Instalações 
Passo 10 – Colocação de manta de lã 

mineral 
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Passo 11 – Fixação de placas no outro lado 

 

Passo 12 – Execução de junções em paredes 

 

Passo 13 – Fixação de batentes de madeira 
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Passo 14 – Execução de juntas 

 

 Passo 01 – Locação e Fixação de Guias 

Marcar no piso a espessura da parede, destacando a localização dos vãos de porta. Fixar as guias 

superior e inferior a cada 0,60m no máximo, com pistola e pino de aço, parafuso e bucha, prego de aço ou 

cola. 

Na junção das paredes em “T” ou “L”, deixar entre as guias um intervalo para a passagem das 

placas de fechamento de uma das paredes, no piso e no teto. 

 

 Passo 02 – Locação e Fixação de Montantes 

Fixar os montantes de partida nas paredes laterais, a cada 0,60m no máximo. 

Os montantes são cortados com 8 a 10 mm a menos que o pé-direito medido e são encaixados 

nas guias. O espaçamento entre os montantes deve ser 0,60 m ou 0,40 m, respeitados os valores limites 

de altura. 

 

 Passos 03, 04, 05 e 06 – Execução de Reforços 

Deverão ser executados reforços em todos os locais necessários, principalmente nos locais onde 

serão instaladas as esquadrias. 

No caso de altura das paredes acima do comprimento dos montantes disponíveis, deverá ser 

executado o transpasse de no mínimo de 30 cm fixados com dois parafusos de cada lado. 

Outra forma de aumento dos montantes é feita com peças auxiliares (guias) abraçadas a estes. O 

transpasse deve ser no mínimo de 30 cm para cada lado da emenda e fixado com quatro parafusos de 

cada lado. 

 

 Passos 07, 08, 09, 10, 11 e 12 – Colocação de Placas e Serviços Intermediários 
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Antes do início da colocação das placas deverá ser verificada a necessidade da passagem de 

instalações elétricas, telecomunicações, hidráulicas ou reforços para fixação de peças (bancadas, 

armários, etc.), elas devem ser executadas antes do início dos fechamentos com placas. 

As placas deverão ser cortadas na altura do pé-direito menos 1 cm. 

Deverão ser realizadas aberturas para instalações elétricas, de telecomunicação e outras 

instalações necessárias. 

As placas serão montadas encostadas no teto para facilitar o tratamento posterior da junta. A folga 

necessária para montagem será deixada na parte inferior. 

As placas deverão ser dispostas de forma que as juntas de um lado da estrutura sejam alternadas 

com as juntas do outro lado. A junção entre placas será sempre feita sobre um montante. 

Parafusar as placas nos montantes e nas guias inferior e superior, com espaçamento entre 

parafusos de no máximo 30 cm e dispostos no mínimo a 1 cm da borda da placa. Quando empregar 

montantes duplos, parafusar alternadamente sobre cada montante. 

Deverão ser empregados painéis de lã mineral antes de colocar a segunda placa. 

Nos locais de junção entre paredes deverão ser observados os detalhes presentes neste Caderno 

de Encargos e recomendações do fabricante. 

 

 Passo 13 – Fixação de Batentes de Madeira 

Os montantes laterais que vão receber os batentes devem estar bem fixados nas guias superior e 

inferior. 

Recomenda-se a colocação de madeira dentro dos montantes laterais com as dimensões 

adequadas à largura dos montantes usados e comprimento mínimo de 30 cm, como reforço para a 

parafusagem dos batentes. 

Os batentes devem ser fixados aos montantes laterais no mínimo por três pontos. 

A travessa da bandeira da porta é feita com uma guia previamente cortada e dobrada que é 

parafusada nos montantes laterais com dois parafusos cada. Em função da largura da porta, prever um ou 

mais montantes intermediários para estruturar a bandeira. 

Nunca cortar a placa no alinhamento do batente, chegar sempre até um dos montantes 

intermediários evitando possíveis fissuras no canto da abertura. 

As guias inferiores e superiores devem estar bem fixadas ao piso e à estrutura (laje ou viga) de 

forma a evitar movimentação em razão de fechamentos bruscos da folha da porta. 

 

 Passo 14 – Execução de Juntas 

As juntas entre placas são partes integrantes de uma instalação com gesso acartonado e o 

tratamento é feito utilizando massas, fitas e cantoneiras especiais. Devem ser executadas de forma 

consistente para assegurar, ao longo da vida útil do edifício, a continuidade mecânica entre as placas 

garantindo uma superfície 

única e sem fissuras. 
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Elas contribuem para a performance da obra: resistência mecânica, proteção ao fogo e isolamento 

acústico. 

Antes de iniciar a execução de juntas, devem ser verificado o bom estado da superfície a tratar, 

assegurando principalmente que as cabeças dos parafusos estejam corretamente niveladas. Todo 

elemento que possa trazer uma má aderência da massa deve ser eliminado. 

Nos encontros com parede de outra natureza, assegure-se que a superfície esteja seca e sem pó. 

As juntas devem ser feitas antes da aplicação das massas de pintura. Em caso contrário, será 

necessário raspar essa massa ao longo da junta. 

As juntas deverão ser executas de acordo com as normas técnicas da ABNT pertinentes ao 

assunto e recomendações do fabricante. 

 

 

8 ESQUADRIAS 

 

8.1 ALUMINIO 

 

Deverão ser respeitadas as cores das esquadrias e referências especificadas em projetos. 

O projeto, fornecimento e assentamento de esquadrias em alumínio, serão realizados conforme 

desenhos de projetos arquitetônicos e especificações pertinentes a seguir: 

 

8.1.1 Considerações Gerais 

As esquadrias serão do tipo especificado em projeto. As esquadrias serão equipadas com guias 

de alumínio extrudado anodizado, onde correrão patins de náilon dotadas de dispositivos que regula seu 

atrito contra as ranhuras das guias. Os rebites das articulações serão de aço inoxidável. 

Deverá ser considerados no preço das esquadrias o fornecimento e assentamento de vidro liso 

transparente, bem como, baguetes e assessórios de fixação. Haverá particular atenção para o disposto na 

NBR- 7199, com relação ao cálculo da espessura do vidro. 

As esquadrias deverão ser fornecidas com roldanas deslizantes, pinos, freios etc fabricados em 

derlim ou nylon, escovas com felpas de polipropileno, gaxetas de vedação em neoprene, EPDM, ou outro 

método de mesma eficácia, desde que aprovado pela Fiscalização. Os fechos, comandos, puxadores etc 

serão do mesmo material das esquadrias; 

Os perfis de alumínio serão dimensionados adequadamente, de forma a resistir às cargas verticais 

resultantes de seu próprio peso e do peso dos vidros, bem como de maneira a suportar cargas 

equivalentes à pressão de ventos para a região; 

As esquadrias serão assentadas com a maior perfeição em contra-marcos de alumínio extrudado, 

anodizado e com características idênticas das esquadrias, de forma a garantir a fixação eficiente das 

mesmas; 
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Todas as medidas dos vãos, para fabricação das esquadrias, deverão ser tomadas na obra, 

ficando o licitante inteiramente responsável pela sua exatidão. 

 

8.1.2 Materiais 

8.1.2.1 Perfis, Barras e Chapas 

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações e 

detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de alumínio utilizados na 

fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de 

espessura, serão no mínimo da linha 25, com anodização Classe A13 (camada anódica de 11 a 15 micras). 

As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos 

estéticos indicados no projeto. 

Será vedado o contato direto de peças de alumínio com metais pesados ou ligas metálicas com 

predomínio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O isolamento entre as 

peças poderá ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastômero 

plástico, betume asfáltico ou outro processo adequado, como metalização a zinco. 

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais 

movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes 

móveis das esquadrias. 

Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita 

estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de águas pluviais. 

Todas as ligações de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o local de 

assentamento serão realizadas por soldagem autógena, encaixe ou auto- rebitagem. Na zona de solda 

não será tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superfície ou alteração das características 

químicas e de resistência mecânica das peças. 

A costura de solda não deverá apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita 

uniformidade da superfície, mesmo no caso de anterior processo de anodização. 

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas ligações de peças de 

alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, os parafusos serão da mesma liga metálica das 

peças de alumínio, endurecidos a alta temperatura. 

Os parafusos ou rebites para ligações de peças de alumínio e aço serão de aço cadmiado 

cromado. Antes da ligação, as peças de aço serão pintadas com tinta à base de cromato de zinco. As 

emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverão ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, 

diferenças de nível ou rebarbas. Todas as juntas serão vedadas com material plástico antivibratório e 

contra penetração de águas pluviais. 

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar 

choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco ou cobre, ou 

substâncias ácidas ou alcalinas. Após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias de 
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alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, 

especialmente na fase de montagem. 

 

8.1.2.2 Tipos de Selantes 

Em cada aplicação, os selantes devem atender satisfatoriamente às solicitações de dilatação e 

contração dos materiais suportes, sem romper ou descolar. 

As garantias de adesão e de dilatação compatíveis com os suportes determinam o tipo de selante 

ideal em cada caso. Ambas as características dependem do módulo de deformação do selante. Módulos 

de deformação correspondem à tensão necessária para provocar uma deformação (permanente ou não) 

de 100% num corpo-de-prova de selante. Juntas de muita movimentação requerem selantes de baixo 

módulo para reduzir o nível de tensão nos materiais e nas superfícies de contato, devido aos 

deslocamentos dos suportes. Assim, evita-se a fadiga precoce na área de adesão. O caso inverso, ou 

seja, juntas de pouca movimentação, pedem selantes de médio ou alto módulos, e as aplicações típicas 

deste caso são as juntas de aquários e a colagem de vidros do tipo "Structural Glazing. 

 

8.1.3 Informações adicionais 

As esquadrias serão executadas de acordo com o projeto arquitetônico e os detalhes construtivos 

específicos. Deverá ser feita uma verificação minuciosa com relação à localização, posição, dimensões, 

sentido de abertura, quantidade e destinação das esquadrias. 

Os requadros e trilhos duplos em alumínio, LINHA SUPREMA. Tipo correr com bandeira 

basculante superior. Anodizado natural. 

Os acessórios serão todos da mesma marca e na cor. 

Todas as frestas serão vedadas com silicone. 

Serão feitos testes de estanqueidade em todas as janelas. 

Antes da instalação de qualquer janela deverá ser feitas a instalação de um peitoril em granito 

cinza Corumbá com 20 mm de espessura. 

O peitoril de granito deverá ter pingadeira mínima de 1,5 cm.  

O peitoril de granito deverá ser colocado junto ao contramarco das janelas, sendo que o encontro 

entre esses dois deverá ser vedado com silicone. 

Mesmo o encontro do contramarco com o reboco (vertical) deverá ser vedado com silicone. 

O peitoril deverá ter um caimento para fora de 1 cm. 

Em hipótese alguma deverá ser instalada qualquer janela sem a verificação das condições dos 

peitoris por parte da fiscalização. 

É imprescindível a confecção de um protótipo de cada uma das janelas, para posterior execução 

do restante. 

As juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto serão cuidadosamente tomadas 

e calafetadas com material que lhe assegure plasticidade permanente. Esse material poderá ser à base 

de silicone ou outro material similar. 
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Todas as esquadrias terão garantia de funcionamento de no mínimo 01 ano e da anodização dos 

perfis de 10 anos. 

 

 

8.2 MADEIRA 

 

8.2.1 12.1 GENERALIDADES 

Todos os serviços de marcenaria e carpintaria serão executados segundo técnica para trabalhos 

deste gênero e obedecerão rigorosamente as indicações constantes nos projetos, detalhes especiais e 

especificações gerais. 

Os tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura, devendo todos 

os vãos ser confirmados na obra antes da fabricação. 

A madeira deverá ser de lei, bem seca, isenta de partes brancas, carunchos e brocas, sem nós ou 

fendas, que comprometam a sua durabilidade e aparência. 

Só serão aceitas as peças bem aparelhadas, rigorosamente planas, lixadas e com arestas vivas. 

Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentam sinais de empenamento ou outros 

defeitos. 

O revestimento das portas está especificado nos quadros de esquadrias constantes dos desenhos. 

Os marcos de madeira serão de madeira de lei, com aduelas de largura idêntica as espessuras 

das paredes acabadas, com jabres de 3,5 cm., com espessuras condizentes com os vãos. 

As aduelas verticais dos marcos terão chumbadores metálicos rígidos, executados com ferro chato 

de 1” x 1/4” , tipo rabo de andorinha e solidamente ligados às aduelas por parafusos resistentes. 

As faces das aduelas em contato com as alvenarias, serão providas de pregos de taco (15 x 1), 

para a aderência da argamassa de chumbação, na proporção de 30 pregos por metro linear de aduela. 

Durante os serviços de acabamento as arestas dos marcos deverão ser protegidas contra colisões 

de ferramentas e equipamentos, de modo a se apresentarem perfeitamente vivas no término da obra. 

Os marcos deverão ser instalados em perfeito esquadro, no prumo e no alinhamento das paredes. 

Não serão tolerados desvios nos respectivos planos que prejudiquem o enquadramento ajustado da folha 

da porta. 

Em batentes, os parafusos devem ter cabeças embutidas na madeira. Os furos de embutimento 

devem ser tapados com tarugos da mesma madeira do batente. A continuidade da superfície da madeira 

dever ser restabelecida por método adequado. 

As guarnições serão da mesma qualidade da madeira dos marcos e pregadas aos batentes de 

madeira ao longo e próximo da junta destes com as paredes. Os pregos devem ser do tipo sem cabeça, 

convenientemente espaçados. 

Os alisares deverão ser bem aparelhados, perfeitamente lixados e alinhados, para uma perfeita 

justaposição ao revestimento das paredes e obedecerão aos detalhes do projeto quanto às dimensões e 

seções. 
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Nas esquadrias internas dos sanitários, as folhas, batentes e guarnições não devem ter contato 

com o piso lavável. 

A colocação das folhas deve ser sempre posterior à execução dos pisos não podendo as mesmas 

serem forçadas no quadro formado pelo batente. Devem ser previstas folgas suficientes para livre 

movimentação das folhas no batente. As folgas devem ser mínimas e constantes na sua uniformidade 

dentro do conjunto. As variações das folgas devem ser imperceptíveis no conjunto. 

As ferragens, devem ser colocadas de preferência, pelo fabricante das esquadrias, de forma 

cuidadosa, não sendo admitidas folgas ou remendos. Para as ferragens não destinadas à pintura, devem 

ser adotadas precauções tais como isolamento com tiras de papel ou fita de celulose, para evitar 

escorrimento ou salpicos de tinta e verniz. 

As dobradiças, em número mínimo de três por folha, devem ser encaixadas em rebaixos feitos nos 

batentes e no enquadramento das folhas. Devem ser fixadas ao batente e à folha em perfeita conexão, de 

modo a evitar folgas ou apertos que exijam posterior correção. 

As distâncias entre as dobradiças devem ser adequadas para perfeito desempenho da esquadria 

e à estética do conjunto. As distâncias das dobradiças externas aos limites superior e inferior das folhas 

devem ser iguais. A relação entre essas distâncias deve ser mantida invariável no conjunto arquitetônico. 

Os parafusos das dobradiças devem ser de latão e acompanhar o acabamento das mesmas. 

O armazenamento, manuseio e aplicação do laminado fenólico melamínico deverão seguir 

estritamente as recomendações do fabricante. 

 

8.3 PORTAS 

 

8.3.1 Portas de madeira 

As portas serão de madeira compensada, com espessura de 3 cm., isenta de rachaduras, 

manchas, fendas ou empeno, próprias para pintura, conforme detalhes e dimensões de projeto. 

Todas as dimensões e espessuras das folhas e batentes deverão ser conferidas antes do 

assentamento das mesmas. As folhas de porta de compensado deverão ter suficiente encabeçamento e 

requadro para receberem recortes e encaixes de fixação das ferragens. Não serão aceitas portas sem 

encabeçamentos nas partes superiores e inferiores das mesmas. 

 

8.3.2 Portas de Sanitário 

Serão de porta de abrir em alumínio, com fechamento em veneziana; perfil série 25 (mínimo); 

devem ser inclusos fechadura do tipo tranqueta ZAMAC ou equivalente, dobradiças, alisar e todos os 

materiais de fixação; devem ser fornecidos e instalados conforme projeto, planilha e caderno de encargos. 

antes da instalação deverá ser apresentado o modelo para aprovação. linha suprema ou similar. 
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8.3.3 Portas Revestidas 

As portas devem ter um mínimo de 0,80 m de vão livre, ser de fácil abertura e as maçanetas devem 

ser do tipo alavanca. 

Folha em MDF de espessura mínima de 2,0 cm revestida com laminado melanímico na cor 

especificada em projeto. 

Batentes, fechaduras dobradiças e cores das portas devem estar em conformidade com o projeto 

e Caderno de Encargos. 

 

 

8.4 FERRAGENS 

8.4.1 Dobradiças 

Dobradiças 3”x3 1/2" extra forte com anéis em aço laminado, ref. 485, com 3,17 mm de espessura, 

cromadas marcas LA FONTE, PAPAIZ, IMAB ou RODRIGUEZ — 3 unidades por porta. 

Para portas de box sanitário, dobradiças com mola em latão fundido cromado, tamanho de 3" x 2", 

em número de 3 por folha. Batente com encosto de borracha. 

 

8.4.2 Fechaduras 

Serão empregadas as ferragens obedecendo rigorosamente as especificações do projeto; 

instaladas de forma que os encaixes tenham as mesmas dimensões das peças, não sendo permitido folgas 

ou emendas. 

Deverão ser observadas as perfeitas condições de funcionamento e acabamento. 

Dobradiças em aço laminado, com eixo e bolas de latão cromado. 

Para porta de madeira interna, deverá ser empregada fechadura mecânica de embutir; aplicação 

em portas externas e internas com espessura de 30 a 40 mm; distância entre o eixo do cilindro e a face 

externa da falsa testa de no mínimo 55mm; distância mínima entre o eixo do cilindro e o eixo da alavanca 

de 70mm; para ambiente de tráfego intenso; cilíndrico oval em latão, com seis pinos em latão, lingueta em 

latão, trinco reversível em latão, mola do pino reforçada fabricada em aço inox, maçaneta tipo alavanca 

em zamac com acabamento cromado brilhante; espelho em aço inox com acabamento cromado brilhante; 

composta com testa e contra testa e falsa testa cromada; certificado pela NBR 14913 (fechadura de 

embutir – requisitos, classificação e métodos de ensaio). Deve estar inclusos todos os acessórios e 

acabamentos necessários ao perfeito funcionamento da peça. 

Primeira linha. (Ref.: marca Papaiz, série Europa, modelo MZ270; Fechadura La Fonte 330ST, 

linha arquiteto, maçaneta modelo 236, espelho modelo 616 ou similar). A substituição por similares só será 

admitida sob aprovação do interessado. 

Para portas dos boxes dos sanitários, tarjeta livre/ocupado em latão cromado. 
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9 VIDROS 

9.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A colocação dos vidros será executada de acordo com as especificações e os desenhos de 

detalhes das esquadrias constantes do Projeto de Arquitetura, seguindo os detalhes de fabricação das 

esquadrias. 

Os vidros a serem empregados não poderão apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras, de 

vitrificação, empenos ou quaisquer outros defeitos. 

As espessuras dos vidros serão em função das áreas das aberturas, níveis das mesmas em 

relação ao solo, exposição a ventos fortes, tipos de esquadrias (móveis ou fixas), atendendo à NBR-

7199/82. 

A fixação das chapas de vidro será sempre efetuada com o emprego de baguetes e guarnições 

de neoprene ou equivalente, de acordo com o projeto de execução das esquadrias, elaborado pelo 

fabricante das mesmas. 

Entre a chapa de vidro e o baguete terá um leito elástico para assentamento, garantidas as folgas 

necessárias para que os vidros não sofram com as contrações e/ou dilatações térmicas de outros 

materiais (caixilhos e estrutura). 

Os vidros serão fornecidos nas dimensões respectivas, evitando-se cortes e perfurações na obra. 

As bordas de corte serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades, 

sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas sem polimento. 

 

9.2 VIDRO TEMPERADO E LAMINAD O 

9.2.1 Considerações Iniciais 

Todos os cortes das chapas de vidro e perfurações necessárias à instalação serão definidos e 

executados na fábrica, de conformidade com os as dimensões dos vãos, obtidas através de medidas 

realizadas pelo fabricante. Deverão ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixação, tratamento 

nas bordas e assentamento da esquadria. 

Os vidros planos temperados atenderão às normas da ABNT - NBR 7334, NBR 9492, NBR 9493, 

NBR 9494, NBR 9497, NBR 9498, NBR 9499, NBR 9501, NBR 9502, NBR 9503 e NBR 9504. 

A esquadria deverá ser executada em conformidade com os projetos específicos. 

 

9.3 LISOS, TRANSPARENTES E INCOLORES 

Terão superfícies perfeitamente polidas, apresentando alta resistência, conferida por processo 

térmico de têmpera. A espessura mínima deverá ser acordo com a norma. 

 

9.4 ESPELHOS 

Espelho de vidro 4 mm, selecionado e polido a gris, fixado com cola específica para espelhos, 

laterais em acabamento cromados específicos tipo Finesson, com as dimensões indicados em projeto. 
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10 COBERTURA 

A maior parte da cobertura da construção será com telhas metálicas pré-pintadas nas faces visíveis 

(Aço/EPS/Filme), na cor branca, da marca ISOESTE ou similar, conforme especificação abaixo: 

Revestimento Superior: Aço pré-pintado trapezoidal TP30, espessura técnica de 0,50mm (Conforme 

normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), cromatizada com primer epóxi (4 a 6 microns) e pintura de 

acabamento em poliéster (18 a 22 microns) cor BRANCO GELO (padrão RAL 9003). 

Núcleo: E.P.S. (Poliestireno Expandido), espessura 50 mm, classe F-I, com densidade média de 14,5 

Kg/m3 e tolerância descrita na norma ABNT-NBR 11949-9. 

Revestimento Inferior: Filme de alumínio com acabamento branco gelo (padrão Ral 9003) (Conforme 

normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008). 

Os rufos dentados deverão ser pré-pintados, os rufos lisos serão em chapa de aço galvanizado #26, 

conforme detalhes do projeto de arquitetura e de estrutura metálica. 

A cobertura da caixa dágua deverá ser executada em telha de fibrocimento com espessura de 8mm.  

A cobertura do jardim interno será em telha de policarbonato alveolar azul, conforme indicação do 

projeto de arquitetura. 

 

11 IMPERMEABILIZAÇÃO  

 

11.1 IMPERMEABILIZAÇÕES DAS SUPERFÍCIES PARA O RESERVATÓRIO 

 
Antes da impermeabilização do reservatório, sua superfície deverá ser limpa com uma lavagem de 

alta pressão que deverá eliminar todos os resíduos existentes. 

Com a base regularizada e úmida, aplicar argamassa polimérica impermeabilizante do tipo flexível 

(VIAPLUS 5000 ou equivalente). A primeira demão deverá ser aplicada com desempenadeira, 

pressionando-a contra a base. Após isso, deverá ser aguardado o tempo de puxamento (entre 1 e 2 horas) 

antes de se executar a segunda camada. Após o puxamento deve ser dado um acabamento com uma 

desempenadeira de plástico. A espessura final mínima deverá ser de 10mm. 

Por fim, sobre a superfície regularizada deve-se aplicar uma demão de impermeabilizante para 

acabamento, com uma trincha. Após 4 horas, deverá ser aplicada uma segunda demão cruzada em 

relação a primeira. A espessura final deve ser de, no mínimo, 2 a 3mm, em todos os pontos. 

Deve-se prever o reforço nos pontos com concentração de tensões com tela de poliéster. 
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12 FORROS 

 

12.1 FORRO DE GESSO EM PLACA PRÉ-MOLDADA 60X60. 

Nos locais indicados no projeto de arquitetura, serão executados forro de gesso em placas de gesso 

pré-moldadas 60 x 60 cm, com tabicas/juntas de dilatação no contorno com as alvenarias e pilares, em 

todos os ambientes especificados no projeto de arquitetura. Alguns ambientes possuirão gesso corrido. 

Não serão permitidos panos com mais de 50 m2 sem a presença de uma dilatação. 

As placas serão planas com textura lisa, sem defeitos dimensionais (largura, comprimento e 

espessura), desvios de esquadro, trincas, empenamento e ondulações de superfície, encaixes danificados 

ou defeitos visuais sistemáticos e estarem perfeitamente secas. 

Assentamento: não poderão ser encunhadas nas paredes laterais, prevendo-se folgas em todo o 

contorno para movimentação, e juntas de dilatação intermediárias espaçadas entre si a cada 6 m, 

arrematadas por mata juntas (perfis de alumínio ou aço galvanizado, de seção T ou L). 

Sustentação com arames galvanizados a serem chumbados nos cantos das placas e na laje por 

pinos de aço cravados a pistola, e por buchas estruturadas com sisal envolvido por gesso. 

As emendas entre placas deverão ser preenchidas com gesso, com acabamento perfeito. 

O forro deverá resultar plano, nivelado, podendo ser aceita ondulação máxima de 1 mm, a cada 2 

metros, fazendo-se a conferencia com régua de alumínio. 

O forro deverá ter as devidas adaptações para permitir a instalação de luminárias. Junto aos 

recortes é obrigatória a fixação de tirantes, nos quatro lados. 

A planta de forro apresenta as cotas de eixos de posicionamento das luminárias, devendo as 

mesmas ser rigorosamente obedecidas. 

 

12.2 FORRO DE FIBRA MINERAL 

12.2.1 Cuidados iniciais: 

• Os Forros Minerais OWA devem ser armazenados em local limpo, seco e fechado, protegido de 

intempéries como chuva ou umidade excessiva. 

• As placas deverão ser retiradas das caixas 24 horas antes da instalação, para que se ajustem 

às condições do interior do ambiente. Retirá-las do mesmo modo como foram embaladas, aos pares e 

com a face pintada voltada para dentro. 

• É proibido utilizar os forros em ambientes que não tenham adequada proteção térmica e 

ventilação no entreforro, como coberturas metálicas ou telhas de fibrocimento. 

• Sempre utilizar luvas tricotadas ao manusear as placas para não sujá-las. 

• A movimentação dos forros requer cuidados, como não apoiar as placas pelas bordas. 
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12.2.2 Execução: 

Passo 1: Fazer a paginação das placas de Forro Mineral OWA de acordo com o ambiente. A 

modulação padrão dos forros é de 625 x 625 mm ou 1250 x 625 mm.  

É recomendado fazer uma sanca de gesso ao redor do ambiente para permitir a colocação de 

placas inteiras (sem recorte), o que oferece melhor acabamento à instalação 

 

 

 

Passo 3: Instalar as cantoneiras de perímetro na altura demarcada, com auxílio da furadeira, 

parafusos e buchas. 

 

  

  

 

Passo 4: Marcar os pontos em que serão instalados os demais perfis metálicos, já considerando 

os recortes nos cantos e a modulação padrão das placas (1250 x 625 mm) 
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Passo 5: Com auxílio do giz de linha ou nível a laser, marcar os pontos de fixação dos tirantes, 

alinhando com as marcações feitas anteriormente. 

Os tirantes deverão estar espaçados entre si a cada 1000 mm no sentido do perfil principal. 

Passo 6: Fixar os tirantes no teto de acordo com as marcações realizadas, com auxílio da 

furadeira, parafusos e buchas. Em seguida, inserir os reguladores de altura nos tirantes e fixá-los aos 

perfis principais. 

 

 

   

   

 

Passo 7: Após a fixação dos perfis principais nos reguladores de altura, clicar os travessões nos 

perfis principais e as travessinhas nos travessões, formando a grade de suspensão dos forros. Os perfis 

principais são necessários somente a cada 1250 mm. 
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Passo 8: Nivelar a grade de suspensão, com auxílio do nível 

 

 

Passo 9: Utilizando luvas tricotadas, iniciar a colocação das placas de forro mineral. Incline 

levemente a placa até que ela fique acima dos perfis, e desça apoiando-a sobre as bordas. Inicie pelas 

placas inteiras, deixando os recortes para o final, se houver. As placas podem ser recortadas utilizando 

estilete, com auxílio de uma guia metálica. Para recortes circulares, utilizar serra copo. 
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13 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

13.1 ACABAMENTO DE PAREDES INTERNAS 

As paredes com acabamento em argamassa (reboco), receberão pintura acrílica semi-brilho, cor 

gelo da marca Suvinil ou similar, conforme descrição no item correspondente.  

Os revestimentos obedecerão às seguintes recomendações: 

Revestimento cerâmico Cerâmica Cecrisa, linha Wall Tiles, BRANCA, formato: 32x44,5 Juntas: 3 

mm  Rejunte cinza platina., assentados na vertical, até 1,90m (nos Laboratórios), com rejunte na cor 

platina. 

Ladrilho hidráulico, Goiarte 20x20, modelo 9 pirâmides , Pintura em tinta PVA, fosca, sobre massa 

PVA, cor Branco Neve. Marca Coral, ou equivalente. 

Lambri em madeira marca Lambrix; 

Revestimento em carpete agulhado, Fademac, Ref. 260-Rice. 

Todas as peças antes do seu emprego serão cuidadosamente selecionadas por tamanho e 

espessura, para assentamento em juntas corridas em rejuntes de até 5 mm de espessura.  

O assentamento dos revestimentos será feito de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se 

ressaltos de uma peça em relação à outra. Serão substituídas quaisquer peças que apresentarem ou que, 

por percussão, demonstrarem não estar perfeitamente fixadas. 

Nos revestimentos cerâmicos, tanto a primeira fiada quanto a última, deverá ser feita com peças 

inteiras, sem recorte na sua altura. 

O rejunte dos revestimentos cerâmicos será executado após 72 horas de seu assentamento, 

observando-se as seguintes prescrições: 

Utilização de argamassa própria para rejunte, na cor correspondente ao revestimento, indicado no 

projeto de arquitetura; 

Antes da execução do rejuntamento, as paredes deverão ser rigorosamente limpas, tomando-se o 

cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros resíduos; 

É vedada a utilização de palhas de aço ou solução de ácido na limpeza; 

Será observada a uniformidade do rejuntamento quanto à coloração e ser frisado uniformemente, 

não devendo ser tolerado o excesso de rejunte nas bordas dos azulejos. 

 

14 PISOS 

14.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As pavimentações só poderão ser executadas após o assentamento de todas as canalizações que 

devem passar sob elas, depois de completado o sistema de drenagem e as canalizações. 

As pavimentações de áreas destinadas à lavagem ou sujeitas a chuvas terá caimento necessário 

para perfeito e rápido escoamento da água para os ralos. A declividade não será inferior a 0,5%. Esse 

caimento deve ser executado desde o subpiso (contrapiso ou camada niveladora). 

As áreas molháveis receberão tratamento impermeabilizante. 
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Não haverá reaterro interno, o nível necessário para cada tipo de piso, será atingido adotando-se o 

lastro com espessuras variáveis. 

 

14.2  PISO CERÂMICO 

Nas áreas destinadas aos sanitários e DML, serão utilizados pisos cerâmicos, assentados com 

argamassa colante e juntas de 8 mm. 

As cerâmicas serão obrigatoriamente de PEI 5. Cerâmico 45x45cm, Eliane, PEI 5, linha alto tráfego 

cargo plus, rejunte de 3mm, cor Ártico, conforme indicação do projeto de arquitetura.  

O sentido de colocação das peças encontra-se indicado no projeto de arquitetura. 

Antes de iniciar o assentamento propriamente dito, os seguintes serviços devem ser realizados: 

- Verificar o esquadro e as dimensões da base a ser revestida para definição da largura das juntas 

entre as peças (respeitando as especificações do fabricante), buscando reduzir o número de recortes e o 

melhor posicionamento destes. 

- Locar, sobre a superfície a ser revestida, as juntas horizontais e verticais entre as peças 

cerâmicas. 

- Marcar os alinhamentos das primeiras fiadas, nos dois sentidos, com linhas de náilon, servindo 

então de referência para as demais fiadas, ou então a partir da fixação de uma régua de alumínio junto à 

base. 

- Arranjar as peças de forma que sejam feitos cortes iguais nos lados opostos à superfície a ser 

revestida. 

- Planejar a colocação das peças com relação: à decoração das peças, ao encaixe preciso dos 

desenhos, à colocação em diagonais e perpendiculares. 

- Para o caso de assentamento de paisagens ou mosaicos, desenhar com giz as figuras a serem 

formadas, colocando entre as linhas desenhadas o formato e a cor das peças que fazem parte do desenho. 

  

14.2.1 Aplicação da Argamassa colante 

Preparar a argamassa manualmente ou em misturador mecânico limpo, adicionando-se a água, 

na quantidade recomendada na embalagem do produto, até que seja verificada homogeneidade da 

mistura. A quantidade a ser preparada deve ser suficiente para um período de trabalho máximo exigido 

pelo fabricante, levando-se em consideração a habilidade do assentador e as condições climáticas. Após 

a mistura, a argamassa deve ficar em repouso pelo período de tempo indicado na embalagem, para que 

ocorram as reações dos aditivos, sendo a seguir re-amassada. No caso de preparo manual, utilizar um 

recipiente plástico ou metálico limpo, para fazer a mistura. 

Durante a aplicação do revestimento, nunca se deve adicionar água à argamassa já preparada. 

O método de aplicação da argamassa colante depende da área da placa cerâmica a ser 

assentada. Para peças cerâmicas com área igual ou menor do que 400 cm², a aplicação da argamassa 

pode ser feita pelo método convencional, ou seja, a aplicação da argamassa é somente na parede, estando 

a peça cerâmica limpa e seca para o assentamento. O posicionamento da peça deve ser tal que garanta 
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contato pleno entre seu tardoz e a argamassa. Para áreas maiores do que 400 cm², a argamassa deve 

ser aplicada tanto no piso quanto na própria peça (método da dupla colagem). Os cordões formados 

nessas duas superfícies devem se cruzar em ângulo de 90º, e a cerâmica deve ser assentada de tal forma 

que os cordões estejam perpendiculares entre si. Se for usada desempenadeira metálica com dentes 

semicirculares, o assentamento pode ser feito pelo método convencional. 

A argamassa deve ser espalhada com o lado liso da desempenadeira, comprimindo-a contra a 

base num ângulo de 450, formando uma camada uniforme. A seguir, utilizar o lado denteado da 

desempenadeira sobre a camada de argamassa, para formar cordões que facilitarão o nivelamento e a 

fixação das peças cerâmicas. 

Durante a colocação das peças os cordões de cola devem ser totalmente esmagados, formando 

uma camada uniforme, e garantindo o contato pleno da argamassa com todo o verso da peça. A espessura 

da camada final de argamassa colante deve ser de 5 a 6 mm, podendo chegar a 12 mm em pequenas 

áreas isoladas, onde existam irregularidades superficiais na base. As reentrâncias de altura maior que 1 

mm, eventualmente presentes no tardoz das peças cerâmicas, devem ser preenchidas com argamassa 

colante no momento do assentamento. 

Devem sempre ser respeitados os tempos de uso, tempo em aberto e tempo de ajuste, indicados 

na embalagem do produto, levando-se em conta que em dias secos, quentes e com muito vento, estes 

tempos são 

diminuídos. O final do tempo em aberto da argamassa é indicado pela formação de uma película 

esbranquiçada sobre os cordões de cola. A partir deste momento as condições de assentamento ficam 

prejudicadas, podendo favorecer o descolamento precoce da peça cerâmica. 

Periodicamente durante o assentamento, devem-se arrancar peças aleatoriamente (1% das 

peças), verificando se estão com o verso totalmente preenchido com argamassa. Este procedimento é 

denominado de Teste de Arrancamento e se destina a avaliar a qualidade do assentamento, e fazer ajustes 

caso seja necessário. 

 

14.2.2 Colocação das peças cerâmicas 

O tardoz das placas cerâmicas a serem assentadas deve estar limpo, isento de pó, gorduras, ou 

partículas secas e não deve ser molhado antes do assentamento. 

As placas cerâmicas devem ser colocadas, ligeiramente fora de posição, sobre os cordões de cola. 

O posicionamento da peça é então ajustado e o piso cerâmico é fixado através de um ligeiro movimento 

de rotação. 

Para a retirada do excesso de argamassa, devem ser dadas leves batidas com um martelo de 

borracha sobre a face da cerâmica, ou mesmo batidas com cabos de madeira de martelos comuns e colher 

de pedreiro. A argamassa em excesso deve ser limpa antes do seu endurecimento, evitando que esta 

prejudique a junta de assentamento (rejunte). 

Não será permitida a passagem por sobre a pavimentação de cerâmica por de cinco dias do seu 
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assentamento, devendo ainda a mesma ser protegida convenientemente, tábuas ou outro 

processo, durante a construção. 

 

14.3 PISO EM GRANITINA/GRANILITE 

Efetuar a limpeza e o polimento inicial com lixadeiras e esmeril 36 (1ª lixada), depois lixar com 

esmeril 120, e finalmente com esmeril 220 para o polimento final, aplicar pasta de cimento (estuque) para 

o fechamento dos poros.  

Proceder a impermeabilização com aplicação de base seladora semi-permanente Jonsyl Technique 

brilho claro, ou outra indicada pela Johnson em duas aplicações e sobre este aplica-se o impermeabilizante 

auto-brilhante com brilho de molhado Reflet em duas demãos, todos da marca Jonhson ou equivalente, a 

ser executada por firma especializada no ramo e de acordo com as recomendações do fabricante . 

Poderão ser utilizados ainda produtos equivalentes de primeira linha da Start Química, como seladores, 

ceras acrílicas, etc. 

Observar os caimentos do piso, para não haver empossamentos futuros. 

 

14.4 SOLEIRAS – GRANITO 

14.4.1 Definições 

As soleiras constituem o elemento da pavimentação utilizado como transição entre um piso de 

uma área interna e outro de uma área externa, ou entre pisos de características diferentes. 

 

14.4.2 Considerações gerais 

Os materiais deverão satisfazer às normas da ABNT pertinentes ao assunto. 

As soleiras serão executadas após a confecção do revestimento da alvenaria, além disso, as 

soleiras devem ser assentadas em paralelo com o piso, de modo a garantir o perfeito acabamento entre 

os mesmos, obedecendo aos detalhes de projeto. Deverão possuir espessura = 2,0 cm. Serão obedecidas 

as especificações e dimensões constantes do projeto arquitetônico. 

Granito Corumbá 

 

14.5 RODAPÉS GRANITO 

14.5.1 Definições 

Os rodapés são elementos de acabamento e proteção de transição das paredes com os pisos 

 

14.5.2 Considerações gerais 

Os rodapés serão executados após a confecção do revestimento da alvenaria e em paralelo com 

o piso, de modo a garantir o perfeito acabamento entre os mesmos, obedecendo aos detalhes de projeto. 

Serão obedecidas as especificações e dimensões constantes do projeto arquitetônico. 

Os materiais deverão satisfazer às normas da ABNT pertinentes ao assunto. 
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Os rodapés em Granito (espessura = 2 cm e altura = 10 cm), deverão ter em sua face superior 

acabamento chanfrado. O acabamento deverá ser conforme especificações de projeto. A continuidade dos 

rodapés nos encontros de parede deve ser realizada em meia esquadria. Já nos arremates, perto dos 

marcos, as quinas devem ser abauladas na extremidade. 

Granito Corumbá 

 

14.6 PISO ACÚSTICO AUDITÓRIO 

Piso Vinílico Fademac Absolute Acoustic . 

Manta nas dimensões 2x20 metros x 3 mm de espessura. 

PVC Expandido. 

Adicionar PURTOP para facilitar limpeza 

Peso de 2,5 Kgxm2. 

Resistente a agentes químicos. 

Propagação de chamas de acordo com a norma 9442 classe C. 

Estabilidade de cor acima de 4. 

 

14.6.1 Procedimentos para instalação: 

1- A instalação não deve iniciar antes do final das obras de alvenaria, gesso e instalações. 

2- Temperatura ambiente para aplicação: entre 12 e 36 graus 

3- Não estocar as caixas na posição vertical. 

4- Devem ser eliminadas todas e quaisquer imperfeições como fissuras e depressões do 

contrapiso. 

5- O contrapiso deve estar livre de poeira, graxas, óleos ou sujeira. 

6- Recomenda-se o uso de adesivo específico da fábrica. 

7- Todo excesso de cola deve ser retirado. 

8- A regularização do contrapiso deve ser feita com pasta composta de água, cola e PVAc e 

cimento, aplicada com desempenadeira em duas ou três demãos com no máximo 3 mm de espessura 

final. Após a secagem de cada demão, lixar com pedra esmeril ou lixa de ferra n. 60 e aspirar o pó. 

9- A soldagem das juntas a quente com cordão de solda. 

10- Contratar empresa especializada em instalação. 

 

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

15.1 LOUÇAS E METAIS 

METAIS (Deca, Docol, Kimetais, Esteves ou similar). 

LOUÇAS E APARELHOS (Celite, Incepa ou Ideal Standard OU SIMILAR). 
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15.1.1 EXECUÇÂO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços deverão ser feitos de acordo com o que prescrevem as Normas Brasileiras para 

execução de Instalações Hidro-Sanitárias, e como segue: 

As colunas correrão sempre embutidas na alvenaria e chumbadas com massa de cimento 1:3. 

As derivações para água e esgoto serão sempre embutidas na alvenaria, vazios e lajes rebaixadas, 

nunca em concreto. 

Todas as aberturas em lajes e vigas, para passagem de tubulações, serão executadas com prévia 

indicação do instalador, baseando-se no projeto de instalações, não se admitindo a modificação na posição 

dessas aberturas nem sua marcação, sem a orientação e responsabilidade do instalador. 

Durante a construção e até o início da montagem dos aparelhos sanitários, as extremidades das 

canalizações permanecerão vedadas com plugs ou caps, não se admitindo o uso de papel ou buchas de 

madeira. 

 Os caimentos das canalizações de esgoto serão no mínimo de 2% para tubos de 100 mm. 

Todos os aparelhos serão instalados com os suportes necessários, não se admitindo 

improvisações. 

Os aparelhos serão fixados pôr meio de parafusos apropriados, não se permitindo o uso de 

argamassa de cimento. A fixação dos vasos, mictórios, lavatórios, tanques, pias, etc., deve ser feita 

conforme recomendações existentes nos catálogos dos fabricantes, usando-se todos os acessórios 

indicados pelo mesmo. 

Antes do revestimento e pintura, todas as canalizações deverão ser testadas, a fim de se constatar 

possíveis vazamentos. 

As juntas rosqueadas dos tubos e conexões, serão invariavelmente vedadas com fios apropriados 

de sisal e massa de zarcão ou calafetadores a base de resina sintética. 

Nas uniões de PVC roscável, deverão ser utilizadas, para vedação de rosca, fita de 

politetrafluoretileno, tipo veda rosca da Tigre ou equivalente. 

Os coletores de esgoto serão assentados sobre leito fortemente compactado com uma camada 

de brita, cuja espessura será determinada pela natureza do solo. 

Os tubos de ponta e bolsa serão assentados com as bolsas voltadas para montante, isto é, em 

sentido oposto ao do escoamento. 

Na execução da tubulação de PVC, as partes soldadas deverão ser limpas com solução limpadora 

própria para este fim. 

Nas ligações de aparelhos ou metais, torneiras de pia, engates, chuveiros, etc., com tubulação de 

PVC soldável, serão usadas conexões de PVC azul com bucha de latão. 

As caixas de inspeção externas ao prédio serão de tijolos de 1/2 vez, assentados na argamassa 

de cimento e areia, traço 1:3, queimado a colher, sobre fundo de concreto e providas de tampa de ferro 

fundido. Para uma profundidade acima de 1,00m, deverão ser usados tubos de concreto, diâmetro 110 

cm, com bolsas para encaixes e tampas circulares de concreto. 
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O fundo deverá assegurar rápido escoamento e evitar formação de depósito. As tampas deverão 

ser facilmente removíveis, permitindo perfeita vedação e facultando composição com revestimento idêntico 

ao do piso circundante. 

 

15.2 ÁGUA POTÁVEL (Água Fria): 

A alimentação virá diretamente da rede de distribuição existente, provida de hidrômetro sendo 

encaminhada tubulação até reservatórios superiores. O ramal de alimentação   será executado em tubos 

de PVC do tipo soldável, marcas AKROS, TIGRE, VULCAN, FORTILIT ou similar em qualidade.   

COLUNAS DE DISTRIBUIÇÃO - As colunas de distribuição serão de PVC soldável marcas TIGRE 

e alimentarão todos os ramais de distribuição e conforme diâmetros do projeto. 

RAMAIS - Os ramais de distribuição terão conexões e tubos de PVC soldável e a distribuição  aos 

aparelhos será controlada por registro de gaveta, base e acabamentos, (DECA, DOCOL, CELITE OU 

SIMILAR)  que alimentam vasos com Válvula de descarga (DECA OU DOCOL), filtros , pias , duchas, 

tanques,  chuveiros e lavatórios.  

SUB-RAMAIS - Os sub-ramais terão conexões e tubos de PVC soldável e a distribuição aos 

aparelhos será controlada por registro de pressão, base e acabamento, (DECA, DOCOL, CELITE OU 

SIMILAR).  Nos pontos de alimentação deverão ser instaladas conexões reforçadas com bucha de latão 

(conexões azuis). 

 

15.3 ESGOTO SANITÁRIO: 

O Esgoto primário será constituído de: 

RAMAIS DE VENTILAÇÃO – De conformidade com as normas vigentes e a boa técnica de 

execução, todos os desconectores serão ventilados, independente do procedimento de ventilação de 

caixas de passagens ou de inspeção. 

RAMAIS DE DESCARGA - Serão executados em tubos de PVC rígido série esgoto, 100 mm, 

conforme projeto e caderno de encargos da Concessionária  - SANEAGO. 

SUB-COLETORES - Serão executados em tubos de PVC rígido série esgoto, conforme Projeto  e 

caderno de encargos da Concessionária  - SANEAGO. 

COLETORES PREDIAIS - Os coletores prediais serão de PVC, diâmtero mínimo de 100 mm, 

conforme indicado em planta. 

CAIXAS DE INSPEÇÃO - As caixas de inspeção serão de alvenaria de tijolos maciços ½ vez, 

assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, de dimensões 60x60 até a profundidade de 100 

cm e tampas em ferro fundido. Serão revestidas,  internamente, com argamassa de cimento e areia, traço 

1:3, queimado a colher, em cor natural e providas de tampa de Ferro fundido (FºFº). Para profundidades 

acima de  100 m, serão usados tubos de concreto com  90 cm,  com bolsas para encaixe e tampas de 

ferro fundido. No fundo das caixas serão instaladas conexões ou tubos de esgotos, abertos acima da meia 

secção, devendo assegurar  rápido escoamento e evitar a formação de depósito.  
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REDE COLETORA - Interligará as diversas caixas de passagem de esgoto e conduzirá os efluentes 

até a rede de esgoto existente.  

CAIXAS SIFONADAS E RALOS SIFONADOS – Os corpos serão Tigre, com grelha e porta grelha  

em aço inox, de parafusar  e fecho giratório, JackWall.  

 

15.3.1 ESGOTO PLUVIAL: 

TUBOS DE QUEDAS – Captarão das calhas, providas de grelhas hemisféricas em pvc (TIGRE) e 

escoará em tubos de PVC - esgoto, com diâmetro mínimo de 100 mm (TIGRE ) e conduzira as AP até 

uma caixa de passagem provida com tampa grelhada de concreto, que facilitará a captação das aguas 

superficiais. Na Calha, deverão ser instalados ralos pvc Tigre para evitar o entupimento dos TQ. Os TQ 

serão em número suficiente para o rápido escoamento das calhas. Estão previstos 12 unidades. 

REDE COLETORA - Interligará as diversas caixas de passagem de AP e conduzirá as águas 

pluviais até o ponto mais baixo do terreno onde os mesmos serão lançados na rede de águas pluviais 

existentes para posterior captação pela galeria pública de Águas pluviais. 

 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas da ABNT: 

As Colunas serão embutidas sempre em alvenaria e chumbadas com argamassa de cimento. 

Antes do chumbamento envolver os tubos com Tela Deployer (estuque) para maior aderência do tubo as 

paredes. 

As derivações para água e esgoto serão sempre na alvenaria e nunca em concreto. 

Todas as aberturas em lajes e vigas para passagem de tubulações, sejam de água ou esgoto, 

serão executadas com previa indicação do instalador e sempre de conformidade com o projeto de 

instalações e com a anuência  do projetista da estrutura de concreto. 

Durante a construção a canalização, até que se processe a montagem dos aparelhos sanitários, 

não e permitido o uso de buchas de papel ou madeira para vedação devendo ser utilizados Caps ou plugs. 

O caimento da canalização de esgoto não deve ser em hipótese alguma inferior aquele indicado 

no projeto. 

Os aparelhos serão fixados conforme recomendações dos fabricantes, utilizando - se de todos os 

acessórios indicados. 

As canalizações deverão ser Testadas a fim de se constatar possíveis vazamentos . 

 

TESTES 

ÁGUA FRIA - As Tubulações devem ser lentamente cheias de água para eliminação de ar e em 

seguida submetidas à prova de pressão interna. Essa prova feita com água sob pressão 50% superior a 

pressão estática máxima na instalação, não devendo descer em ponto algum da instalação, a menos de 

1,0 Kg / cm2. 
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ESGOTO - Toda tubulação será testada para satisfazer as três seguintes exigências: 

- Continuidade; 

- Declividade; 

- Vazamento. 

O Os Testes serão executados na presença de fiscalização das seguintes maneiras 

Teste de Fumaça: a fumaça, tendo origem nas caixas de inspeção, gordura e sifonadas, deverá 

aparecer saindo das respectivas colunas de ventilação, que por sua vez devem ultrapassar a cobertura 

em pelo menos 50 cm. 

Teste de vazamento: Todas as canalizações primárias devem ser experimentadas com água ou 

ar comprimido, sob pressão mínima de 3m de coluna d'água , antes da instalação dos aparelhos e, durante 

o período de 15 minutos ininterruptos. 

 

15.4 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Deverão ser fornecidos e instalados sistemas de prevenção e combate a incêndio, de acordo com 

o projeto respectivo após aprovado pelo Corpo de Bombeiros. 

 

15.4.1 Extintores 

Deverão ser fornecidos e instalados extintores de incêndio  tipo 2A-20BC (carga de pó), com placa 

de sinalização vertical, conforme indicado em projeto específico. Estes extintores deverão ser instalados 

em suportes e sinalizados com faixas nas cores amarela e vermelha no piso do local.  

Os equipamentos e sinalização instalados deverão atender às Normas vigentes do Corpo de 

Bombeiros do local. 

 

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALARME, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA E AR 
CONDICIONADO 

 

16.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O presente projeto elétrico tem o objetivo de suprir a demanda por energia elétrica do PRÉDIO DA 

MEDICINA, de propriedade da UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, , onde através de levantamento das 

cargas e da demanda prevista no local será alimentada por subestação a ser instalada de propriedade da 

universidade. 

 

16.1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE SEGURANÇA EM UMA INSTALAÇÃO ELÉTRICA-

SEGUNDO A NR-10. 

Em um projeto elétrico qualquer que seja sua magnitude, deverão constar no seu conteúdo, certas 

condições de segurança. Iniciamos pela proteção dos circuitos que deverá ser feita por disjuntores 
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escolhidos através de cálculos, com dimensionamentos e características explicitas em projetos e não se 

esquecendo da inserção dos dispositivos DR para os circuitos envolvendo as áreas molhadas.  

Tais disjuntores serão utilizados para os desligamentos de circuitos e ainda possuírem recursos 

para impedimento de uma reenergização, com sinalização de advertência, indicação de operação, 

intertravamento de disjuntores, placas de sinalização em consonância com as condições de operação/não 

operação, indicação das  posições:  Verde “D” desligado e vermelho-“L”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os serviços de manutenção das instalações elétricas, deverão ser adotado certos 

procedimentos básicos de desenergização definidos pela NR-10 e tais procedimentos envolvem seqüência 

e tarefas, tais como: 

a) seccionamento; 

b) impedimento de reenergização; 

c) constatação da ausência  de tensão; 

d) instalação de aterramento temporário com a equipotencialização dos condutores dos circuitos;  

e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada;  

f) instalação da sinalização de impedimento de reenergização. 

         

O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, 

devendo ser  reenergizada respeitando a seqüência de procedimentos abaixo: 

a) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos; 

b) retirada as zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de 

reenergização; 

c) remoção do aterramento temporário, bem como da equipotencialização e das proteções 

adicionais;  

d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização; 

e) destravamento se houver e religação dos dispositivos de seccionamento. 
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Em síntese: 

Todos os trabalhadores envolvidos nos serviços de instalações elétricas devem possuir 

equipamentos de proteção individual, específicos e adequados às suas atividades. Tais equipamentos 

deverão possuir certificado de aprovação e as vestimentas para o trabalho, adequadas às atividades com 

contemplação à condutibilidade, à inflamabilidade e às influências eletromagnéticas, e, não deixando de 

registrar a qualificação, habilitação e autorização de todos os trabalhadores envolvidos no processo como 

um todo. 

É necessário a confecção de um plano de emergência, onde deverá ficar explícito com interação 

total do conteúdo a todos, bem como da disponibilidade para eventuais emergências.  

        

Notas: 

a - Todos os quadros de distribuição deverão ser montados c/ barramentos de fases, neutro e 

terra, e, como os demais, interligado à malha de aterramento; 

b - As tomadas usadas neste projeto estão dentro dos padrões exigidos pela NBR-5410/2004, 

NBR-6147/2000 e NBR-14136/2002. 

 

16.1.2 SISTEMA DE ATERRAMENTO E CÁLCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES 

ELÉTRICOS 

O aterramento elétrico tem três funções principais: 

Proteger o usuário do equipamento das descargas atmosféricas, através da viabilização de um 

caminho alternativo para a terra, de descargas atmosféricas; 

b-“Descarregar” cargas estáticas acumuladas nas carcaças das máquinas ou equipamentos para 

a terra; 

Facilitar o funcionamento dos dispositivos de proteção (fusíveis, disjuntores, etc.), através da 

corrente desviada para a terra. 

 

16.1.3 ATERRAMENTO:  

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE SEGURANÇA EM UMA INSTALAÇÃO ELÉTRICA-

SEGUNDO  A  NR-10. 

 

Em um projeto elétrico qualquer que seja sua magnitude, deverão constar no seu conteúdo, certas 

condições de segurança. Iniciamos pela proteção dos circuitos que deverá ser feita por disjuntores 

escolhidos através de cálculos, com dimensionamentos e características explicitas em projetos e não se 

esquecendo da inserção dos disposivos DR para os circuitos envolvendo as áreas molhadas.  

Tais disjuntores serão utilizados para os desligamentos de circuitos e ainda possuírem recursos 

para impedimento de uma reenergização, com sinalização de advertência, indicação de operação, 
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intertravamento de disjuntores, placas de sinalização em consonância com as condições de operação/não 

operação, indicação das posições: Verde “D” desligado e vermelho-“L” ligado. 

Para os serviços de manutenção das instalações elétricas, deverão ser adotado certos 

procedimentos básicos de desenergização definidos pela NR-10 e tais procedimentos envolvem seqüência 

e tarefas, tais como: 

a) Seccionamento; 

b) Impedimento de reenergização; 

c) Constatação da ausência  de tensão; 

d) Instalação de aterramento temporário com a equipotencialização dos condutores dos circuitos;  

e) Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada;  

f) Instalação da sinalização de impedimento de reenergização. 

         

O estado de instalação desenergizada deve ser  mantido até a autorização para reenergização, 

devendo ser  reenergizada respeitando a seqüência de procedimentos abaixo: 

 

a) Retirada das ferramentas,utensílios e equipamentos;    

b) Retirada as zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de 

reenergização; 

c) Remoção do aterramento temporário, bem como da equipotencialização e das proteções 

adicionais;  

d) Remoção da sinalização de impedimento de reenergização; 

e) Destravamento se houver e religação dos dispositivos de seccionamento.   

  

 Conclusão 

 

Todos os trabalhadores envolvidos nos serviços de instalações elétricas devem possuir 

equipamentos de proteção individual, específicos e adequados às suas atividades. Tais equipamentos 

deverão possuir certificado de aprovação e as vestimentas para o trabalho, adequadas às atividades com 

contemplação à condutibilidade, à inflamabilidade e às influências eletromagnéticas, e, não deixando de 

registrar a qualificação, habilitação e autorização de todos os trabalhadores envolvidos no processo como 

um todo. 

É necessário a confecção de um plano de emergência, onde deverá ficar explícito com interação 

total do conteúdo a todos, bem como da disponibilidade para eventuais emergências.  

As áreas molhadas banheiros cozinhas serão providas do DISPOSITIVO DR, com esquemas de 

ligação padronizado -ABNT (NBR5410)- e o TNS.     As funções do condutor neutro(n) e do condutor de 

proteção (PE) são distintos na rede (desmembrados)- segundo ABNT - NBR 5410. 
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16.1.4 PROTEÇÃO GERAL DE BX TENSÃO CONTRA SOBRETENSÕES PARA RAIO DE BAIXA 

TENSÃO; 

Devem ser instalados nos condutores fase do barramento de BT dos quadros de força geral e 

secundários os pára-raios de baixa tensão com as seguintes característica: 

Polimérico, ZNO, sem centelhador, equipados com desl. automático, corrente de descarga mínima 

de 40KA tensões nominais: 280 v para sistema de 380v/220V.  

ESPECIFICAÇŐES TÉCNICAS: 

16.1.5 Quadros de Força, QF’s. 

Esta especificação estabelece os principais requisitos técnicos para o fornecimento (incluindo 

projetos, fabricação e testes) dos centros e quadro de energia. 

Exigências adicionais ou dispensa de atendimento das exigências desta especificação estarão 

sujeitas prévia aprovação da UFJ. O fornecimento compreenderá os equipamentos relacionados, 

completos, testados e prontos para instalação, tudo de acordo com esta especificação, incluindo todos os 

componentes inclusive aqueles que, embora aqui não mencionados explicitamente, sejam necessários 

para seu bom funcionamento. 

 

 

16.1.6 Normas para Construção 

O painel deverá ser fabricado e ensaiado conforme normas aplicáveis da ABNT em suas últimas 

edições, ou, na falta destas, da IEC e da ANSI. 

Qualquer desvio das normas ABNT, IEC, ANSI ou outras exigidas nesta especificação deverá ser 

claramente indicado na proposta. 

 

16.1.7 Características Técnicas Gerais 

Os centros e quadros de energia deverão ser fabricados em armários de aço, formado por 

unidades auto-sustentáveis e auto-suficientes, para instalação abrigada (grau de proteção mínimo IP-54). 

 

Preparação da Superfície e Pintura 

 

O tratamento das chapas de aço deverá consistir de: 

- Desengraxamento em solução alcalina aquecida a 85 graus centígrados; 

- Decapagem em solução de ácido e sulfúrico; 

- Fosfatizaçăo em solução aquecida a 80 graus centígrados. 

A pintura final de acabamento deverá ser com tinta em pó a base de epóxi, com espessura média 

de 70 micra na cor cinza RAL-7032. 

 

Barramentos 
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Os barramentos deverão ser constituídos de barra chata e de cobre e atender aos requisitos de 

elevação de temperatura estabelecidos em norma. 

Foram dimensionados de modo a resistirem aos efeitos eletrodinâmicos das correntes de curto 

circuito (ver memorial de cálculo). O cobre empregado para construção dos barramentos deverá ser 

eletrolítico, contendo 99,9% de cobre puro, conforme especificação da ASTM - B 5.43. 

Todas as juntas ou derivações deverão ser adequadamente preparadas e firmemente parafusadas 

para assegurar máxima condutividade. 

Os barramentos deverão ser pintados nas cores azul, branco e vermelho. 

 

Fiação 

 

Os Quadros de Força deverão ser fornecidos com toda a fiação e ligações executadas na fábrica. 

Todos os condutores deverão ser livres de emendas ou derivações e fisicamente arranjados de acordo 

com os diagramas de fiação. 

Toda a fiação deverá ser executada com condutores de cobre eletrolítico, trançados, formação a 

7 fios, com isolamento de composto termoplástico de polivinil, não higroscópio, não propagador de 

chamas, isolamento mínimo para 750V.  

Deverão ser adotadas cores; vermelha, branca e marrom para os circuitos das fases A, B e C, 

respectivamente ou somente vermelho para fases. Para o circuito neutro deverá ser usada fiação na cor 

azul-claro; para terra, fiação verde ou mesclada de verde e amarelo ou nu, e para retorno adotar cor cinza. 

Toda entrada de fiação nos quadros elétricos deverá ser feita por meio de prensa-cabos, 

impedindo a entrada de pó, umidade e animais. 

Cada unidade do conjunto deverá ter 20% de reserva em cada bloco terminal. Não mais de dois 

fios poderão ser conectados a cada terminal. Os blocos terminais foram dimensionados para as correntes 

nominais dos circuitos com um mínimo de 15A. O seu isolamento deverá ser para no mínimo 600V. 

Todo condutor deverá ser claramente identificado por etiquetas ou Luvas em cada extremidade. 

Esta identificação está indicada nos diagramas de fiação.   

  

Coordenação das Proteções 

 

As características dos dispositivos de proteção foram escolhidas de modo a assegurar a operação 

seletiva do sistema em qualquer condição de sobrecarga ou curto circuito. 

 

Equipamentos Componentes dos Quadros Elétricos 

 

-  Disjuntores: Westinghouse, Benguim, GE, Terasaki ou Siemens linha tropicalizada ou 

equivalente. 
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- Chaves Seletoras e Comutadoras, Botões de Comando, Conjuntos de Sinalização: ACE, Blindex, 

Telemecanique, Siemens ou equivalente. 

Nota: Materiais não relacionados ou de outra procedência deverão ser aprovados pela UFJ-GO 

por ocasião de envio dos desenhos e listas de materiais para aprovação. 

 

ESPECIFICAÇŐES DE SERVIÇOS: 

 

Execução das Instalações Elétricas 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as normas NB-79 e NBR-5410 da 

ABNT e NTD-04 da CELG-DISTRIBUIÇÃO S/A e desenhos do projeto, além das recomendações / 

exigências do Corpo de Bombeiros Militar. 

O catálogo de montagem dos fabricantes dos equipamentos deverá ser consultado a todo instante 

no sentido de se conseguir o melhor resultado possível nas montagens mecânicas. 

Os serviços consistirão, genericamente, de instalações elétricas prediais de iluminação e força, 

instalação do sistema de aterramento, execução da rede de eletrodutos de força e comando, instalação 

da subestação, execução da cablagem de força e comando (os terminais de cabos de força deverão ser 

estanhados e prensados com alicate hidráulico), interligações, testes de continuidade, testes de isolação, 

energização e pré-operação, testes de funcionamento. 

Após a entrada em operação normal, deverá ser verificado o fator de potência da instalação 

elétrica geral. Esses valores deverão ser apresentados ao departamento competente da UFJ, caso haja 

necessidade serão tomadas as providências necessárias para que não sejam inferiores a 0,92, para isto 

serão instalados banco de  capacitores, o quanto necessário. Fica a critério da UFJ, a opção pela correção 

automática ou não do fator de potência, através de controladores de fator de potência. 

Após essas providências, deverá ser feita nova verificação para confirmar se o fator de potência 

está dentro dos valores exigidos por lei. 

 

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO 

 

NÃO DEFINIDA 

 

OBS. TODAS AS ETAPAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DEVERÃO OBEDECER 

AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES, SEJAM DA ABNT, DA CELG OU CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR. 

 

16.2 INSTALAÇÕES DE ALARME 

O presente projeto de alarme tem por objetivo proteger as áreas físicas do prédio do PRÉDIO DA 

MEDICINA – UFJ, de propriedade da UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. 
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16.2.1 ALARME 

Na distribuição dos sensores de presença foram privilegiados os ambientes com maior 

vulnerabilidade, dando-se prioridade aos acessos do prédio. 

 

16.2.2 LOCAÇÃO DOS SENSORES, TECLADOS E SIRENAS 

Para o atendimento do projeto foram alocadas: 

 

16.2.3 A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE ALARME 

ENCONTRA-SE NAS PÁGINAS A SEGUIR.  

 

FIXAÇÃO 

 

Os sensores, teclados e sirenas deverão ser instalados sobre as caixas 4”x2”x2” e todas fixadas 

em paredes de alvenaria ou no teto – conforme projeto. 

 

CENTRAL DE ALARME 

 

SP7000: 

Central de alarme de 16 a 32 zonas; 

16 entradas de zona ou 32 com zona dupla, expansível até 32; 

4 saídas PGM na placa, saída positiva ou negativa; 

1 relé de alarme; 

Suporta modo StayD; 

Expansível até 16 PGMs; 

2 partições ; 

32 códigos de usuário; 

Suporta Série PCS; 

Suporta Módulo de internet IP100; 

Suporta VDMP3 Plug-in comunicador de voz; 

Firmware atualizável vi 307USB e WinLoad; 

Menu códigos de programação orientada para o instalador, Master e manutenção; 

Vários números de telefone: 3 para a estação de monitoramento, 5 para discagem pessoal e 1 de 

comunicação Pager; 

Automatic Daylight Savings time recurso; 

Aperte o botão reset software (redefinir os valores padrão e reiniciar); 

Conexão direta com a transmissão 9.6K WinLoad; 

256 eventos na memória; 
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Encaixa-se em 20 cm x 25,5 cm x 7,6 cm e 28 cm x 28 cm x 7,6 cm caixas de metal. 

 

TECLADO 

 

Teclado MGE32LED com fio 

Formato Horizontal   

Mostra 32 zonas LED 

LEDs separados de arme, dormir, stay e desligado por partição e um LED StayD 

Atualiza firmware via 306USB e WinLoad 

1 entrada de zona 

Configura aviso de zona independente 

8 botões de ação um toque 

3 pânicos acionados pelo teclado 

Luz de fundo ajustável 

Conectado a 4 fios da expansão BUS 

PARADOX OU EQUIVALENTE 

 

SENSOR 

 

Sensor Infravermelho, passivo digital, relé de estado sólido, modelo 476, detector de movimentos 

(ASP), com lentes fresnel, segmento lodif., temperatura entre 10°C + 50°C, cobertura de 11x11m com 

ângulo fr 110° padrão com blindagem metálica  RFI/EMI, 90g. fabricante PARADOX, com tampa e 

KEYSTONE RF. 45°  

OU EQUIVALENTE 

 

SIRENE 

 

Descrição : Sirene SPC12 Tom Grande 12V BR PKR 

Marca: PKR  

Modelo: SPC 12B 

Cor: Branca 

Potência: - Potência Sonora: 112db (1m), 120db (30cm) 

OU EQUIVALENTE 

 

MÓDULO DE COMUNICAÇÃO 

 

Módulo de comunicação com Interface Ethernet TCP/IP para monitoramento de qualquer painel 

de alarme monitorado (contact ID) do mercado. Deve apresentar ainda as seguintes características: 
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- Permitir o envio de auto teste a partir de 20 segundos; 

- Utilizar IP fixo ou dinâmico via DNS; 

- Eliminar custos com ligações telefônicas; 

- Ser compatível com todos os painéis de alarme monitorado constact ID do mercado; 

- Transmitir todos os eventos gerados pelo painel de alarme; 

- Ter programação remota de todos os parâmetros via Ethernet e GPRS; 

- Apresentar solução com dois SIM Cards (duas operadores); 

- Ter sistema híbrido: IP + IP GPRS + SMS; 

- Possuir máxima segurança de comunicação; 

- Possibilitar acionamento remoto da PGM via TCP IP e SMS; 

- Possuir supervisão do corte de linha telefônica; 

- Possuir supervisão de funcionamento do painel de alarme; 

- Permitir duplo monitoramento; 

- Possuir monitoramento local e remoto de seu funcionamento via software programador.  

PPA (UNIVERSAL) OU EQUIVALENTE 

 

BATERIA 

 

BATERIA 12V, 7ª/20HZ - SELADA CYCLE USE: 14,4+15V, STANDBY:13,5-13,8V FABRICANTE 

DIAMEC OU EQUIVALENTE 

 

FONTE AUXILIAR 

 

 Fonte auxiliar com trafo de 1,5A, caixa de proteção e bateria 12V 7A OU EQUIVALENTE 

 

 A Central de alarme será de fabricação GEMINI, PARADOX ou equivalente e está 

localizada dentro da Sala UFJ-NET. 

 

ESPECIFICAÇŐES TÉCNICAS 

Considerações Gerais 

 

 Esta especificação estabelece os principais requisitos técnicos para o fornecimento (incluindo 

fabricação e testes) dos materiais utilizados. 

Exigências adicionais ou dispensa de atendimento das exigências desta especificação estarão 

sujeitas a prévia aprovação da UFJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ). O fornecimento 

compreenderá o equipamento relacionado, completo, testado e pronto para instalação, tudo de acordo 
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com esta especificação, incluindo todos os componentes inclusive aqueles que, embora aqui não 

mencionados explicitamente, sejam necessários para seu bom funcionamento. 

 

Fiação 

 

Todos os condutores deverão ser livres de emendas ou derivações, a não ser nos pontos de 

emendas previstos no projeto. 

Toda a fiação de sinal deverá ser executada com cabo CCI-50-3. 

 

Nota: Materiais não relacionados ou de outra procedência deverão ser aprovados pela UFJ 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ) por ocasião de envio dos desenhos e listas de materiais para 

aprovação. 

 

ESPECIFICAÇŐES DE SERVIÇOS 

 

Execução do Sistema de Alarme 

 

A instalação do sistema de Alarme deverá ser executada de acordo com o projeto. 

Os serviços consistirão, genericamente, de instalação dos sensores, teclados, sirenes e o 

cabeamento de sinal 

 

ESTE MEMORIAL TEM CARÁTER ORIENTATIVO. OS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES 

ACIMA PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR EQUIPAMENTOS EQUIVALENTES, DESDE QUE ESTES 

SEJAM PREVIAMENTE APROVADOS PELO AUTOR DO PROJETO E AVALIZADOS PELA EQUIPE 

TÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. 

 

16.3 INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO 

 

O projeto visa suprir em pontos telefônicos e lógicos (Rede Estruturada), a obra da PRÉDIO DA 

MEDICINA de propriedade da UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. 

 

PISO ELEVADO 

 

Chapa inferior 

A chapa inferior é constituída de aço EEP Laminado a frio e recozido, estampada com 64 domus 

em prensas de alta potência e soldadas pelo sistema de projeção, garantido a planicidade do conjunto. 

 

Chapa superior 
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A chapa superior é constituída de aço laminado a frio tiipo Full Hard que, por não sofrer 

recozimento, garante extrema dureza atendendo às necessidades de resistência do sistema. 

 

Enchimento 

O conjunto recebe um enchimento de concreto celular leve com espuma química que garante o 

preenchimento de todas as áreas internas da placa, proporcionando uma melhor resistência e conferindo 

peso especifico ideal à placa de piso. 

 

Pintura 

As placas de Piso Elevado recebem tratamento anti-corrosão antes de serem pintadas 

eletrostaticamente com tinta epóxi texturizada. Estes dois elementos garantem uma maior resistência a 

corrosão e melhor aderência aos revestimentos aplicados. 

 

Pedestais 

As cruzetas do Piso Elevado são de alumínio com apoios superior e inferior e ainda recebem uma 

junta de Neoprene que tem a finalidade de eliminar o contato metal-metal entre a placa e o pedestal, 

eliminado por completo a possibilidade de rangidos. 

A sustentação com apoios na parte superior e inferior da cruzeta garante uma maior resistência 

da placa, o que é um diferencial do Piso Elevado. 

As bases são constituídas de barras roscadas maciças que permitem um melhor travamento da 

altura com contra-porca e garantem mais resistências a cargas, proporcionando mais segurança ao piso 

e melhor eficácia do conjunto. 

 

10)  Revestimento 

No Piso Elevado é possível a aplicação de uma variedade de revestimentos, tais como: laminado, 

melamínico de alta pressão (Fórmica), Vinílico (paviflex), Carpete em placas, laminado Gray Star Light 

(Fórmica dissipativa e anti estática), entre outros. 

 

11) Certificação 

A certificação ISSO 9001 do Piso Elevado no cenário internacional foi adquirida através de sua 

comprovada qualidade e da sua competência em atender as exigências dos órgãos certificadores MOB 

Standart (Reino Unido), CISCA (USA) e JIS Standard (Japão). 

 

Normas e procedimentos especiais são oferecidos para atender obras com exigência de selo 

Green Building Leed. 

 

Especificação de Ponto de Acesso para Rede Sem Fio: 
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> Padrão : 802.11b/g/n/i; IEEE (802.3, 802.3u/af, 802.1x) 

> Ganho : Antena: 2dBi 

> Portas : 1 RJ45 10/100Mbps (LAN), 1 Console DB9 

> Segurança : WEP 64bit/128bit, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-ENT, WPA2-ENT 

> Gerenciamento : Web, SNMP version 1, 2c 

> Firmware atualizável pela web 

> Cliente DHCP 

> Suporte a até 4 BSSIDs, permitindo criação de redes virtuais. 

> Supporte ao 802.1q ? até 4 VLANs 

> SSID broadcast 

> Suporte à isolamente de clientes entre si e entre SSIDs 

> Autenticação via servidor RADIUS 

> 802.1p VLAN priority 

> Detecção de AccessPoints não autorizados. 

> Garantia : 12 meses 

 

> Referência: Access Point Cisco WAP4410N PoE 

 

REQUISITOS PARA O CABEAMENTO ESTRUTURADO 

 

Quantidade: De acordo com o projeto de engenharia 

 

CABO UTP 

 

Aplicabilidade e normas pertinentes: 

 

• Os Cabos de uso interno deverão exceder os requisitos standards de performance para Cat.6 da norma 

TIA/EIA-568-B.2. Deverão garantir sua aplicação para tráfego de voz, dados e imagem e sistemas que 

requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantir suporte 

às aplicações como Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, Token ring, 

ISDN, Vídeo analógico e digital e Voz sob IP (VoIP) analógico e digital. Para cabeamento primário e 

secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) ou conectores nas áreas de trabalho, em 

sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para 

garantia de suporte às aplicações futuras. 

 

Requisitos mínimos obrigatórios: 

 

• Características elétricas e performance testada em freqüências de até 350 MHz; 
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• Possuir certificação de performance elétrica e flamabilidade pela UL ou ETL conforme especificações 

da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2; 

• Marcação seqüencial; 

• Possuir identificação nas veias brancas dos pares correspondente a cada par ; 

• Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em 

transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), 

PSNEXT(dB), SRL(dB), RL(dB), DELAY(ηs/100m) ELFEXT(dB), PSELFEXT(dB) ACR(dB), para 

freqüências de 100, 200, 250, 300, 350 Mhz. 

• Cabo par trançado, UTP (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de 

cobre solido, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama na cor Azul; 

• Possuir classe de flamabilidade CM impressa na capa, com o correspondente número de registro (file 

number) da entidade Certificadora (UL); 

• Deve ter disponibilidade pelo fabricante em 4 cores, prevendo futuras necessidades;  

• A cor do produto a ser fornecida é Azul; 

• Possuir impresso na capa externa do cabo a marca do fabricante e sua respectiva categoria (cat-6); 

• O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte e cinco) anos contra defeito de 

fabricação. (Esta deverá ser comprovada através de carta de solidariedade assinada e reconhecida 

firma pelo representante legal do fabricante endereçada a esse certame, podendo no dia da licitação 

solicitar documentação que comprove se quem assinou foi o representante legal); 

• Deverá ser apresentado certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante do produto; 

• O fabricante deverá apresentar a UL do produto ou comprovar através da internet (site) imprimindo e 

informando neste o endereço completo (link) da página que mostre o código do produto do fabricante 

com o número da UL; 

• As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, declaração do fabricante ou em 

páginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso essa seja extraída da 

internet, essa deverá conter o URL(endereço da internet) para pesquisa on-line da respectiva 

documentação.  

• O fabricante do conector, deverá possuir fábrica no Brasil e Distribuidor com sede em Goiânia, para 

suporte ao produto caso seja necessário; 

 

Embalagem do produto: 

 

• Caixa com no mínimo 300m por embalagem;  

• Deverá ter 1 (uma) etiqueta colada na embalagem impressa o código de comercialização do fabricante 

do produto para fácil identificação antes da instalação, em um eventual problema de qualidade, assim 

não necessitando a abertura da embalagem; 
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• Deverá ter identificado nesta etiqueta o numero do lote que o produto foi produzido, sem a necessidade 

de abrir a embalagem. 

 

Fibra Óptica 

 

Descrição: 

Cabo óptico constituído por fibras ópticas do tipo mono-modo ou multímodo como revestimento 

primário em acrilato, protegidas por um tubo de material termoplástico. O interior do tubo é preenchido por 

um composto para evitar a penetração de umidade e garantir à fibra uma maior proteção mecânica. Esse 

tubo e os elementos de tração dielétricos são recobertos com uma capa interna. Sobre a capa interna é 

aplicada uma fita de aço corrugado e sobre esta fita um revestimento de material termoplástico na cor 

preta. 

 

Campo de Aplicação: 

O cabo OPTIC LAN AR é recomendado para utilização em redes locais em regiões sujeitas a 

elevadíssimo nível de ruído eletromagnético, sendo indicado para instalação aérea espinado em torno de 

uma cordoalha, ou em instalações subterrâneas em dutos, onde seja necessário flexibilidade. Como 

exemplo desta aplicação podemos citar: 

- Transmissões de sinais em ambientes com alto nível de ruído, como indústrias e usinas. 

- Tráfego de Dados convencionais de altas velocidades Gigabit Ethernet 1000Base SX/LX 

e 10 Gigabit Ethernet SR/SW e LX4/LW4, padrões utilizados em backbones corporativos. 

- Redes locais para interligação predial. 

- Transmissão de vídeo. 

- Redes privadas de telecomunicações. 

- Comunicação de dados de modo geral. 

Característica do produto: 

 Características construtivas 

Fibras ópticas: Fibras ópticas tipo mono-modo ou multímodo (standard, Gigabit e 10 Gigabit) com 

revestimento em acrilato colorido. 

Unidade Básica: Conjunto de fibras ópticas alojadas dentro de um tubo protetor de forma não 

aderente 

Elemento de tração: Fios de material dielétrico colocado sobre a unidade básica, que deve suportar 

os esforços de tração durante a instalação. 

Revestimento interno: Sobre a unidade básica e os elementos de tração, deve ser aplicado por 

extrusão um revestimento de material termoplástico com espessura nominal de 0,7mm. 

Armadura: Fita de aço corrugado de espessura nominal de 0,15mm, revestida em ambas as faces 

com material termoplástico, aplicada longitudinalmente sobre a capa interna e destinado a fornecer 

proteção mecânica, particularmente contra compressão e ataque de roedores. 
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Cordão de Rasgamento: Cordão de rasgamento não higroscópico, dielétrico e contínuo deve ser 

aplicado sob a armadura destinado ao corte e abertura longitudinal, sem o seu rompimento, de pelo menos 

1m de capa / armadura. 

Revestimento Externo: Revestimento de material termoplástico na cor preta, aplicado por extrusão 

sobre a fita de aço. 

 

Marcação externa: 

Sobre a capa externa em intervalos de 1 metro, se marcará de forma indelével as seguintes 

inscrições: 

 

Nome do fabricante: FURUKAWA ou equivalente 

Designação do cabo: OPTIC LAN AR 

Quantidade e tipo de fibras ópticas: 

Data de fabricação (MM/AA) 

Lote de Fabricação 

Marcação seqüencial em metros 

 

Conector RJ-45 Fêmea (keystone) 

Aplicabilidade e normas pertinentes: 

 

Todos os conectores RJ-45 fêmea de uso interno deverão exceder os requisitos standards de 

performance para Cat.6 da norma TIA/EIA-568-B.2, deverão garantir sua aplicação para tráfego de voz, 

dados e imagem e sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações 

normalizadas para garantir suporte às aplicações como Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 

100 Mbps TP-PMD, Token ring, ISDN, Vídeo analógico e digital e Voz sob IP (VoIP) analógico e digital. 

Utilizado em cabeamento horizontal ou secundário, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas 

de serviços em sistemas estruturados de cabeamento. 

 

Requisitos mínimos obrigatórios: 

 

• Os conectores RJ-45 fêmea consistirão de uma carcaça de óxido de polifenileno (housing - 

polyphenylene oxide), 94V-0, e deverão terminar-se usando um conector estilo 110 onde será feita a 

conectorização do cabo UTP de 4 pares, os contatos 110 deverão ser montados diretamente na placa 

de circuito impresso (realizado em policarbonato 94V-0); 

• O conector tipo 110 deverá ser na parte traseira do conector RJ-45 fêmea e aceitar condutores sólidos 

de 22-24 AWG, com um diâmetro de isolação máxima de 0.050 polegadas; 
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• Os contatos do conector RJ-45 fêmea deverão ser banhados com um mínimo de 50 micro-polegadas 

de ouro na área do contato e um mínimo de 150 micro-polegadas de estanho na área de solda, sobre 

um banho-baixo mínimo de 50 micro-polegadas de níquel; 

• Deverá vir junto com o conector um aliviador de tensão transparente que possua um pequeno guia 

para o cabo, este deverá ser encaixado na traseira do conector tipo IDC, possibilitando uma resistência 

maior na sua terminação / conectorização; 

• Deverão ter uma tampa protetora (dust cover) fixado na parte frontal que seja articulada e caso 

necessário possibilite sua remoção e recolocação, por se tratar de uma peça removível não poderá 

ser utilizada para identificação com ícones. 

• O conector RJ-45 fêmea deverá apresentar disponibilidade de no mínimo 8 (oito) cores diferentes. A 

cor do produto a ser fornecida é preto; 

• Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 750 (setecentos e cinqüenta) vezes na pare dianteira 

e suportar ciclos de terminação, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes na parte traseira (IDC); 

• Na parte traseira deverá ter uma etiqueta colada ente os contatos IDC contendo as codificações de 

cores para possibilitar a terminação T-568-A e T-568-B (universal), nesta mesma deverá constar o 

código de comercialização do fabricante do produto para fácil identificação após sua instalação em um 

eventual problema de qualidade, ter identificado o lote que o produto foi produzido e conter escrito C6 

(Categoria 6). 

• Possuir logotipo do fabricante marcada no corpo do conector; 

• O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos contra 

defeito de fabricação. (Esta deverá ser comprovada através de carta de solidariedade assinada e 

reconhecida firma pelo representante legal do fabricante, podendo no dia da licitação solicitar 

documentação que comprove se quem assinou foi o representante legal); 

• Deverá ser apresentado certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante do produto; 

• Deverá apresentar certificado de um laboratório independente trafegando em Gigabit Ethernet com 

Zero Bit de Error; 

• O fabricante deverá apresentar a UL do produto ou comprovar através da internet (site) imprimindo e 

informando neste o endereço completo (link) da página que mostre o código do produto do fabricante 

com o número da UL; 

• As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos ou em páginas (sites) da internet, 

oficiais do fabricante que produz o conector. Caso essa seja extraída da internet, essa deverá conter 

o URL(endereço da internet) para pesquisa on-line da respectiva documentação.  

• O fabricante do conector, deverá possuir fábrica no Brasil e Distribuidor com sede em Goiânia, para 

suporte ao produto caso seja necessário; 

 

Embalagem do produto: 
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• Embalagem plástica com 1 (um) conector por embalagem;  

• Deverá ter impresso a marca do fabricante; 

• Deverá ter impresso o código de comercialização do fabricante do produto para fácil identificação antes 

da instalação, em um eventual problema de qualidade, assim não necessitando a abertura da 

embalagem; 

• Deverá ter impresso a descrição do produto e sua categoria e cor; 

• Deverá ter impresso a identificação do lote que o produto foi produzido, sem a necessidade de abrir a 

embalagem.; 

• Deverá ter impresso um número de telefone (nacional ou Internacional) para socorro ou informações 

técnicas do produto; 

• Deverá ser picotado em um dos lados para possibilitar a abertura sem danificar o conector. 

 

 

Patch Panel 24 portas Cat.6  

 

Aplicabilidade e normas pertinentes: 

 

Todos os Patch panels de uso interno deverão exceder os requisitos standards de performance 

para Cat.6 da norma TIA/EIA-568-B.2, obedecendo aos requisitos da FCC Parte 68, Subitem F, deverão 

garantir sua aplicação para tráfego de voz, dados e imagem e sistemas que requeiram grande margem de 

segurança sobre as especificações normalizadas para garantir suporte às aplicações como Gigabit 

Ethernet, 100Base-Tx 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, Token ring, ISDN, Vídeo analógico e digital e 

Voz sob IP (VoIP) analógico e digital. Utilizado em cabeamento horizontal ou secundário, em salas de 

telecomunicações (cross-connect) para distribuição de serviços em sistemas horizontais. 

 

Requisitos mínimos obrigatórios: 

 

• O painel frontal  deve ser em aço de 1,5mm de espessura e possuir bordas de reforço para evitar 

empenamentos, com pintura preta resistente a riscos e com numeração das portas na cor branca; 

• À frente do Patch Painel será capaz de aceitar etiquetas na parte superior de 9mm a 12mm e 

proporcionar para a mesma uma cobertura de policarbonato transparente não propagante à chama; 

• As partes plásticas devem ser em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94V-0), 

na qual a mesma deverá ser dividida em 4 módulos distintos, e cada modulo deverá suportar 6 

conectores RJ-45 fêmea, RCA, S-Video, ST, LC, BNC, F e tampa cega; 

• Conter 24 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem ter um circuito impresso 

para cada porta (para garantir uma melhor performance elétrica uniforme para cada porta); 
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• Estes (circuitos impressos), devem ser totalmente protegidos por um módulo plástico (para proteção 

contra deposição de poeira, curto circuito e outros);  

• Possuir local para ícone de identificação na parte plástica que deverá fazer parte do corpo do Patch 

Painel, desta forma, não serão aceitos soluções onde os ícones fazem parte do corpo do conector 

fêmea ou do dust cover (ANSI EIA/TIA 606-A); 

• Ser configurado em forma de módulos, sendo que, um modulo contendo 6 (seis) portas; 

• Possibilitar a substituição de 1 (uma) portas de cada vez e não todo o painel ou modulo em uma 

eventual manutenção; 

• Possibilitar a colocação de um guia traseiro metálico (para facilitar amarração dos cabos); 

• Os conectores tipo RJ-45 fêmea consistirão de uma carcaça de óxido de polifenileno (housing - 

polyphenylene oxide), 94V-0, e deverão terminar-se usando um conector estilo 110 onde será feita a 

conectorização do cabo UTP de 4 pares, os contatos 110 deverão ser montados diretamente na placa 

de circuito impresso (realizado em policarbonato 94V-0); 

• O contato tipo IDC110 deverá ser na parte traseira do Patch Painel e aceitar condutores sólidos de 

22-24 AWG, com um diâmetro de isolação máxima de 0.050 polegadas; 

• Os contatos do Patch Painel deverão ser banhados com um mínimo de 50 micro-polegadas de ouro 

na área do contato e um mínimo de 150 micro-polegadas de estanho na área de solda, sobre um 

banho-baixo mínimo de 50 micro-polegadas de níquel; 

• Deverá vir junto com o  Patch Painel um aliviador de tensão em policarbonato transparente que possua 

um pequeno guia para o cabo, este deverá ser encaixado na traseira do conector tipo IDC, 

possibilitando uma resistência maior na sua terminação / conectorização; 

• Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 750 (setecentos e cinqüenta) vezes na pare dianteira 

e suportar ciclos de terminação, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes na parte traseira (IDC); 

• Possuir 4 (quatro) parafusos para fixação no rack, 4 (quatro) abraçadeiras para prender o cabo no 

Patch Painel, 4 (quatro) coberturas plástica em policarbonato transparente para etiqueta e 16 

(dezesseis) etiquetas branca para identificação;   

• Na parte traseira deverá ter uma etiqueta para cada porta colada ente os contatos IDC contendo as 

codificações de cores para possibilitar a terminação T-568-A e T-568-B (universal), nesta mesma 

deverá constar o código de comercialização do fabricante do produto para fácil identificação após sua 

instalação em um eventual problema de qualidade, ter identificado o lote que o produto foi produzido 

e conter escrito Categoria 6. 

• Possuir logotipo do fabricante marcada no corpo do Patch Painel e ter uma etiqueta no corpo do 

produto com código de comercialização do fabricante com o lote que o produto foi produzido; 

• O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte e cinco) anos contra defeito de 

fabricação. (Esta deverá ser comprovada através de carta de solidariedade assinada e reconhecida 

firma pelo representante legal do fabricante, podendo no dia da licitação solicitar documentação que 

comprove se quem assinou foi o representante legal); 
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• Deverá ser apresentado certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante do produto; 

• Deverá apresentar certificado de um laboratório independente trafegando em Gigabit Ethernet com 

Zero Bit de Error; 

• O fabricante deverá apresentar a UL do produto ou comprovar através da internet (site) imprimindo e 

informando neste o endereço completo (link) da página que mostre o código do produto do fabricante 

com o número da UL; 

• As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos ou em páginas (sites) da internet, 

oficiais do fabricante que produz o conector. Caso essa seja extraída da internet, essa deverá conter 

o URL (endereço da internet) para pesquisa on-line da respectiva documentação.  

• O fabricante do conector, deverá possuir fábrica no Brasil e Distribuidor com sede em Goiânia, para 

suporte ao produto e à garantia caso seja necessário; 

 

Embalagem do produto: 

 

• Embalagem plástica com 24 (vinte e quatro) aliviador Transparente;  

• Deverá ter impresso a marca do fabricante; 

• Deverá ter uma etiqueta impressa na caixa e no molde plástico do produto o código de comercialização 

do fabricante, descrição do produto e sua categoria para fácil identificação antes da instalação, em um 

eventual problema de qualidade, assim não necessitando a abertura da embalagem; 

• Deverá uma etiqueta impressa a identificado o lote que o produto foi produzido, sem a necessidade 

de abrir a embalagem.; 

• Deverá vir embalado dentro de um molde plástico, este molde deverá ficar justo na caixa para melhor 

protegê-lo em uma eventual queda. 

 

Patch Cord Cat.6  

Aplicabilidade e normas pertinentes: 

 

Todos os Patch Cord de uso interno deverão exceder os requisitos standards de performance para 

Cat.6 da norma TIA/EIA-568-B, deverão garantir sua aplicação para tráfego de voz, dados e imagem e 

sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantir 

suporte às aplicações como Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM. Previstos para cabeamento 

horizontal ou secundário, em ponto de acesso à área de trabalho para interligação do hardware de 

comunicação do usuário às tomadas de conexão da rede e também nas salas de telecomunicações, para 

manobras entre os painéis de distribuição ( patch panels) e os equipamentos ativos da rede ( hubs, 

switches, etc.). 

 

Requisitos mínimos obrigatórios: 
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• Características elétricas e performance testada em freqüências de até 100 Mhz; 

• Deverão ser confeccionados e testados em fábrica; 

• Fornecido com o comprimento de 1,5 m; 

• O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, UTP (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 

4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa 

em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, 

• Os conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-

568B Categoria 6, possuir um banho com um mínimo de 50 micro-polegadas de ouro na área do 

contato, sobre um banho-baixo mínimo de 100 micro-polegadas de níquel e os contatos devem ser de 

bronze fosforoso estanhado, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo 

• Possuir logotipo do fabricante marcada no corpo do  

• Possuir classe de flamabilidade impressa na capa, com o correspondente número de registro (file 

number) da entidade Certificadora (UL) ; 

• Deve ter disponibilidade pelo fabricante em 9 cores, prevendo futuras necessidades e atendendo às 

especificações da ANSI EIA/TIA 606-A 

• Os conectores RJ-45 macho devem possuir protetores sobre os conectores (Boots) na cor do cabo, 

para evitar desconexões acidentais;  

• Os conectores RJ-45 macho deverão vir montados no cabo com um alinhador para os  condutores, 

possibilitando um menor destrançamento dos condutores, garantindo assim uma maior performance; 

• A cor do produto a ser fornecida é Azul; 

• Deverá ter uma etiqueta colada no cabo contendo o código de comercialização do fabricante do 

produto para fácil identificação após sua instalação em um eventual problema de qualidade, ter 

identificado o numero do lote; 

•  Possuir impresso na capa do cabo a marca do fabricante e sua respectiva categoria (cat. 6); 

• O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos contra 

defeito de fabricação. (Esta deverá ser comprovada através de carta de solidariedade assinada e 

reconhecida firma pelo representante legal do fabricante, podendo no dia da licitação solicitar 

documentação que comprove se quem assinou foi o representante legal); 

• Deverá ser apresentado certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante do produto; 

• Deverá apresentar certificado de um laboratório independente trafegando em Gigabit Ethernet com 

Zero Bit de Error; 

• O fabricante deverá apresentar a UL do produto ou comprovar através da internet (site) imprimindo e 

informando neste o endereço completo (link) da página que mostre o código do produto do fabricante 

com o número da UL; 
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• As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos ou em páginas (sites) da internet, 

oficiais do fabricante que produz o conector. Caso essa seja extraída da internet, essa deverá conter 

o URL(endereço da internet) para pesquisa on-line da respectiva documentação.  

• O fabricante do conector, deverá possuir fábrica no Brasil e Distribuidor com sede em Goiânia, para 

suporte ao produto caso seja necessário; 

 

Embalagem do produto: 

 

• Embalagem plástica com 1 (um) Patch Cord por embalagem;  

• Deverá ter 1 (uma) etiqueta colada na embalagem impressa o código de comercialização do fabricante 

do produto para fácil identificação antes da instalação, em um eventual problema de qualidade, assim 

não necessitando a abertura da embalagem; 

• Deverá ter identificado nesta etiqueta o numero do lote, sem a necessidade de abrir a embalagem; 

 

RJ-45 Macho Cat.6 

Aplicabilidade e normas pertinentes: 

 

Todos os conectores RJ-45 Macho de uso interno deverão exceder os requisitos standards de 

performance para Cat.6 da norma TIA/EIA-568-B e a ISO 11801, deverão garantir sua aplicação para 

tráfego de voz, dados e imagem e sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as 

especificações normalizadas para garantir suporte às aplicações como Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 

Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, Token ring, ISDN, Vídeo analógico e digital e Voz sob IP (VoIP) analógico 

e digital. 

 

Requisitos mínimos obrigatórios: 

 

• Os conectores RJ-45 Macho consistirão de uma carcaça em policarbonato transparente; 

• O conector deverá aceitar condutores sólidos de 24-28 AWG,  

• Os conectores RJ-45 macho deverão vir com um alinhador para os  condutores do cabo, possibilitando 

um menor destrançamento dos condutores, garantindo assim uma maior performance; 

• Os contatos do conector RJ-45 Macho deverão ser banhados com um mínimo de 50 micro-polegadas 

de ouro na área do contato, sobre um banho-baixo mínimo de 100 micro-polegadas de níquel e os 

contatos devem ser de bronze fosforoso estanhado; 

• Possuir logotipo do fabricante marcada no corpo do conector; 

• O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos contra 

defeito de fabricação. (Esta deverá ser comprovada através de carta de solidariedade assinada e 

reconhecida firma pelo representante legal do fabricante, podendo no dia da licitação solicitar 
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documentação que comprove se quem assinou foi o representante legal); 

• Deverá ser apresentado certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante do produto; 

• O fabricante deverá apresentar a UL e CSA do produto ou comprovar através da internet (site) 

imprimindo e informando neste o endereço completo (link) da página que mostre o código do produto 

do fabricante com o número da UL e CSA; 

• As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos ou em páginas (sites) da internet, 

oficiais do fabricante que produz o conector. Caso essa seja extraída da internet, essa deverá conter 

o URL(endereço da internet) para pesquisa on-line da respectiva documentação.  

• O fabricante do conector, deverá possuir fábrica no Brasil e Distribuidor com sede em Goiânia, para 

suporte ao produto e à garantia caso seja necessário; 

 

Embalagem do produto: 

 

• Caixa com 500 (Quinhentas) peças por embalagem;  

• Deverá ter uma etiqueta impressa com a marca do fabricante; 

• Deverá ter uma etiqueta impressa com o código de comercialização do fabricante do produto para fácil 

identificação antes da instalação, em um eventual problema de qualidade, assim não necessitando a 

abertura da embalagem; 

 

Produto: Guia de Cabos plástico  

• Composto por um painel fabricado em termoplástico (PVC) na cor preta, padrão 19” (dezenove 

polegadas); 

• Ser organizador horizontal de cabos de 1U de altura, com no mínimo 3”de profundidade, suficiente 

para atender os critérios de curvatura dos patch cords previstos em norma; 

• Deve der dotado de tampa frontal removível de um  ou dos dois lados; 

• Deve também ser do mesmo fabricante do cabeamento estruturado. 

 

SWITCH 

Os elementos ativos a serem utilizados deverão ser do tipo SWITCH Combo Gigabit EDGE CORE 

ES3528M L2/L4  ou similar em qualidade,.Estes Switch’s deverão possuir kits de fixação para instalação 

em Rack de 19” e cabos de ligação lógica e elétrica necessários à instalação e perfeito funcionamento. 

Deverão atender ao padrão IEEE 802.3, possuir 24 portas 10/100Mbps autosense RJ-45 e 02 portas 

10/100/1000Mbps RJ-45, MDI/MDIX automático em todas as portas,com mais 2 slots GBIC com 

capacidade para mais 2 portas 1000BaseSX, fonte de alimentação interna chaveada full-range  100~240V 

a 60Hz, suporte a fonte redundante, capacidade de switching mínima de 12Gbps, taxa forwarding mínima 

de 9Mbps, operação plug&play, permitir o gerenciamento SNMP (MIB II) e RMON (7 grupos RMON), 
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interface serial RS-232 para administração, gerenciamento e configuração, spanning tree, priorização de 

tráfego (802.1p) e gerenciamento via Telnet. Os Switch’s deverão ser tipo empilhável até 04 unidades.  

Será feita 2 pilhas dentro do Rack (1 com 2 equipamentos e outra com 3 equipamentos) com 1 

link gigabit Ethernet para cada pilha que irá comunicar com o centro do CPD, cada pilha será conectada 

por 2 porta 1000BaseT entre elas utilizando a tecnologia de Trunk  e Spanning Three para obter link backup 

com o centro da rede de forma que a disponibilidade do sistema seja altíssima. 

Atestado de revenda autorizada emitida pelo o fabricante do equipamento. 

 

Observação.  

 

1) Deverá enviar catálogos/documentações dos fabricantes para comprovar todos os requisitos 

solicitados junto com a documentação. 

2) Caso a licitante não atenda os requisitos mínimos obrigatórios está desclassificada por não 

atender a necessidade deste projeto. 

 

 

Eletrocalhas e Bandejas Metálicas 

 

As eletrocalhas a serem instaladas deverão obedecer as seguintes especificações: 

Eletrocalha tipo lisa em aço carbono , chapa 20, com galvanização a fogo de no mínimo 50  

micrometro, possuir forma de U com tampa  de pressão externa, possuir  dimensões  e ser montadas 

conforme  projeto. Estas especificações  são as mesmas para  curvas, reduções e demais acessórios.  

 

Escavações de Valas 

 

Deverá ser executada a escavação de valas para encaminhamento da tubulação e interligação à 

rede existente no campus, que conduzirá os cabos do Rack e DG do Prédio de Engenharias ao Rack 

existente na UFJ NET na Sala Técnica. 

A vala deverá possuir no mínimo 50cm de profundidade e será executada conforme detalhe em 

projeto. 

 

Instalações Elétricas 

 

Construção do Sistema de Aterramento 

 

Consiste na aplicação dos materiais especificados na planilha orçamentária em seus respectivos 

quantitativos. 
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Baseia-se na cravagem de 12 barras de cobre tipo cooperweld, em conjunto de três a três, 

distanciadas entre si de 3 metros e com quatro caixas de visitas como mostrado em detalhe em prancha 

e que seja confeccionadas em tubos de PVC rígido de 150mm. 

O valor da resistência de aterramento calculada é de 5 Ohms. 

 

 

 

 

 

 

                             Figura: 1 

 

 

 

 

 

 

Instalação da Barra de Equipotencialização de Terra 

 

Consiste na fixação de forma aparente de uma caixa de equalização de potenciais contendo uma 

barra de cobre (mínimo 155x50x6)mm através dos isoladores. Esta barra será utilizada para a interligação 

dos sistema de proteção da Central Telefônica (blocos cook e pára-raios eletrônico), além dos dispositivos 

ativos do  instalados no rack. 
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        Figura: 2 

 

Instalação das Caixas de passagem e Sub-DG. 

 

Deverá ser executado em acordo com o mostrado nos detalhes.  A interligação das caixas, 

obrigatoriamente, deverá ser feita através de eletrodutos de 2” conforme especificado em planilha. 

 

O sistema de comunicação de voz existente deverá ser desmontando. A central telefônica e todo 

cabeamento em cabos tipo CCI e CCE existente deverão ser removidos e entregue a UFJ através do Engº. 

Fiscal de Obra. Estes cabos estão sendo utilizado para interligação de ramais telefônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 5 

 

 

 

 

 

 

Para a construção do Sub-DG que também é uma CDS CPCT, deverá ser observado as 

disposições dos blocos tipo BER, atentado as respectivas quantidades de pares e a forma com que estes 

blocos estão dispostos e conectados. 

Toda tubulação de PVC,  2”,  na cor preta deverá ser pintada na com tinta esmalte sintético na cor 

da parede  a qual será montada. 

A pintura deverá ser procedida da seguinte forma: Monta-se todo o conjunto de tubulação inclusive 

com a colocação de abraçadeiras, buchas e arruelas. Em seguida, desmonta-se o conjunto, com lixa 120, 

lixa-se os materiais (eletrodutos, luvas, curvas e abraçadeiras). Faz a aplicação da tinta com o uso de 

pistola e compressor, no mínimo duas demãos. Remonta-se o conjunto. 

A pintura deverá ser executada fora do ambiente da edificação para evitar sujeiras e 

constrangimentos com os usuários da edificação em objeto. 

 

CPCT

SOBREPOR

SOBREPOR

AIRSTOP

BARA EQUALIZAÇÃO

ATERRAMENTO

DETALHE DO SUB-DG ( CDS CPCT )
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16.4 INSTALAÇÕES DE SPDA 

 

16.4.1 SPDA 

 

No cálculo da necessidade de proteção dos prédios que compõe o PRÉDIO DA MEDICINA, ficou 

evidenciada a indicação de proteção, seguindo as determinações da Norma Técnica NBR-5419  da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

16.4.2 CAPTORES 

  

Para o atendimento do projeto foram locados captores aéreos de 30 cm, conforme projeto de 

SPDA disponibilizado.  

 

16.4.3 DESCIDAS 

 

Foram projetadas descidas de barramento de alumínio parafusado diretamente na alvenaria. A 

3,0m de altura do piso todas as descidas serão de 1#50mm2-nu tipo cordoalha, protegidos por eletroduto 

de PVC rígido (38mm). No eletroduto de descida da cordoalha deverá ser instalada caixa de inspeção, 

conforme projeto, equipada com junta móvel para desmembramento da malha de aterramento, para 

serviços de manutenção e medição da resistência da malha de aterramento. Para melhor acabamento os 

barramentos poderão ser pintados da mesma cor da parede onde o mesmo for instalado, pois desta forma 

a instalação se tornará mais discreta. Os detalhes necessários à instalação do sistema são apresentados 

no projeto. 

 

16.4.4 FIXAÇÂO 

 

Foram usados nos projetos, conforme localização de sua instalação: 

Presilha de latão estanhado para fixação da cordoalha diretamente na alvenaria (com bucha n°6); 

Terminal aéreo em aço galvanizado para cabo de cobre (com bucha 8); 

Conector de pressão em estanho tipo prensa (com bucha n°8); 

Terminal de pressão para conexão de cordoalha 35mm² com barramento de alumínio; 

Barramento de alumínio fixado com bucha n°6 e parafuso sextavado rosca soberba diam. ¼”. 

 

16.4.5 MALHAS DE ATERRAMENTO 

Foram projetadas malhas de aterramento dispostas, compostas de hastes de cobre , cobreadas 

com alta camada, com diâmetro de (16mm x 2400)mm. Cada malha de aterramento a ser instalada deverá 

ser interligada entre si e com as malhas de aterramento dos quadros de distribuição elétrica, atendendo 
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assim a equalização de potencial, através de 1#50,0 mm2 nu tipo cordoalha. As malhas de aterramento 

foram projetadas com previsão de RT  10  em qualquer época do ano. 

Para detalhes de aterramento foram obedecidos os padrões da ABNT NBR-5419. 

Nos pontos de derivação da malha deverão ser empregadas ligações soldadas com soldas 

exotérmicas. Demais detalhes de instalação vide projeto. 

  

16.4.6 ESPECIFICAÇŐES TÉCNICAS 

 

Esta especificação estabelece os principais requisitos técnicos para o fornecimento (incluindo 

fabricação e testes) dos materiais utilizados. 

Exigências adicionais ou dispensa de atendimento das exigências desta especificação estarão 

sujeitas a prévia aprovação do órgão responsável da UFJ. O fornecimento compreenderá os equipamentos 

relacionados, completos, testados e prontos para instalação, tudo de acordo com esta especificação, 

incluindo todos os componentes inclusive aqueles que, embora aqui não mencionados explicitamente, 

sejam necessários para seu bom funcionamento. 

 

16.4.7 Barramentos 

Os barramentos deverão ser constituídos de barra chata e de alumínio e atender aos requisitos de 

elevação de temperatura estabelecidos em norma. 

Todas as juntas ou derivações deverão ser adequadamente preparadas e firmemente parafusadas 

para assegurar máxima condutividade. 

  

16.4.8 Fiação 

Todos os condutores deverão ser livres de emendas ou derivações, a não ser nos pontos de 

emendas previstos no projeto, e fisicamente arranjados de acordo com os diagramas de fiação. 

Toda a fiação deverá ser executada com condutores de cobre eletrolítico, trançados. 

 

Nota: Materiais não relacionados ou de outra procedência deverão ser aprovados pelo órgão 

responsável da UFJ por ocasião de envio dos desenhos e listas de materiais para aprovação. 

 

16.4.9 Informações complementares 

As instalações do SPDA deverão ser executadas de acordo com a NBR-5419 da ABNT e desenhos 

do projeto. 

Os serviços consistirão, genericamente, de instalação do sistema de aterramento, captores, testes 

de continuidade e medição da resistência de aterramento, com emissão de laudo de conformidade. 
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16.5 INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO 

Os sistemas de ar condicionado tem como finalidade manter as condições de conforto térmico ou 

condições especiais para processos técnicos, nas áreas beneficiadas. 

Todas as especificações e características construtivas dos componentes das instalações (redes 

de distribuição de ar, tubulações de refrigerante ou água gelada, instalações elétricas e de controle e 

demais componentes), deverão seguir rigidamente as prescrições das Normas vigentes e as 

recomendações do FABRICANTE. 

A Contratada deverá prever mão de obra especializada para fabricação, montagem, testes de 

todos os sistemas, acessórios e materiais em geral e para execução de projetos e emissão de documentos 

técnico. 

Os serviços de fornecimento, instalação e testes deverão ser executados sob supervisão de 

engenheiro mecânico habilitado, com experiência comprovada no tipo e padrão da obra objeto deste 

Termo, devidamente registrado no CREA/GO. 

Será de responsabilidade da Contratada a execução de todos os serviços complementares de 

alvenaria (furações), bases de concreto, furações de lajes, adaptações de carpintaria, pintura, serralheria 

e outros indispensáveis à implantação dos sistemas; a recomposição de itens danificados durante os 

serviços de instalações deverá considerar a aplicação de materiais de acabamento idênticos aos 

existentes. 

A Contratada será responsável pela pintura de dutos e tubos não isolados, suportes e demais 

partes metálicas aparentes, inclusive pela aplicação de tratamento anticorrosivo onde necessário; para 

pinturas e acabamentos especiais deverá ser apresentado um roteiro técnico para aprovação da 

Fiscalização. A Contratada será responsável pelo acabamento geral de todo o sistema fornecido. 

   

17  PINTURA 

17.1 CONDIÇÕES GERAIS 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo 

de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas e vedadas as fechaduras 

com fitas adesivas, tipo crepe. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 

observando um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário. 

Igual cuidado haverá entre demãos de tinta e de massa, observando-se um intervalo mínimo de 48 

horas, após cada demão de massa, salvo especificação em contrário. 

Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serão suspensos em tempo de chuva. 

mailto:seinfra@ufj.edu.br


 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA 

BR 364, 3800, Campus Jatobá - Setor Industrial, Jataí-GO, CEP 75801-615 

Telefone: +55 (64) 3606-8205/8206 - www.seinfra.jatai.ufg.br - seinfra@ufj.edu.br 

 

 

79                                                                                                                                                          ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não 

destinadas a pintura, para prevenir a grande dificuldade de posterior remoção de tintas aderidas em 

superfícies rugosas ou porosas. 

Os salpicos, que não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando-se removedor adequado. 

Salvo autorização expressa da fiscalização, serão empregadas, exclusivamente, tintas já 

preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta. 

Todas as superfícies deverão ser pintadas em tantas demãos quanto necessárias, obedecendo 

rigorosamente às recomendações do fabricante. 

 

17.2 PAREDES INTERNAS 

A aplicação deverá seguir rigorosamente a especificação do fabricante. 

As paredes internas deverão ser emassadas com massa PVA, antes de receber qualquer demão 

de tinta. 

Antes de se aplicar a massa corrida nas paredes externas da edificação – pelo seu lado interno – 

deverá ser aplicado um selador acrílico na superfície a ser pintada. 

O emassamento se dará em duas ou mais demãos. 

As paredes serão pintadas em tinta acrílica, acabamento SEMIBRILHO, das marcas Suvinil, Coral 

ou equivalente, em cor branco gelo.  

 

17.3 FORROS 

Todos os forros deverão ser emassados com massa PVA e pintados com tinta PVA látex, marca 

Suvinil, Coral ou equivalente, na cor branco neve.  

 

17.4 ESTRUTURA METÁLICA 

A pintura de fundo da estrutura metálica será em uma demão de 25 micrometros de tinta PRIMER 

CROMATO DE ZINCO ANTICORROSIVO, cor amarelo, referência ADMIRAL PRIMER 522 da SUMARÉ 

TINTAS ou equivalente e posteriormente Esmalte sintético acabamento acetinado. 

 

17.5 ESQUADRIA DE MADEIRA 

As portas deverão ser inicialmente lixadas e preparadas com fundo nivelador branco fosco 2 

demãos, após isso deverá ser realizada a regularização das superfícies da folha com massa à óleo para 

posteriormente realizar pintura com 3 demãos de esmalte sintético, acabamento acetinado e cor conforme 

projeto de arquitetura. 
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18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

18.1 BANCADAS, PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPÉS  

18.1.1 BANCADAS 

Os materiais deverão satisfazer às normas da ABNT pertinentes ao assunto. 

Serão executados rigorosamente conforme especificações, dimensões e detalhes constantes do 

projeto de arquitetura em granito. 

As placas deverão ser protegidas durante a fase da obra, contra avarias e manchas. 

Serão fornecidas e instaladas bancadas de tampos em granito cinza Corumbá conforme 

detalhamento projeto de arquitetura.  

A estrutura das bancadas onde não for especificado em projeto será em mão francesa plana em 

aço galvanizado. Nos locais de soldas deverão ser vedadas todas as frestas, retirando-se as escórias, 

com aplicação de massa plástica de regularização das superfícies e posterior pintura com tinta esmalte 

sintético, cor a definir.  

  

 

18.1.2 DIVISÓRIAS DE SANITÁRIOS 

Serão em placas de granito polido, na espessura mínima de 30 mm. 

Deverão ser executadas conforme dimensões e detalhes constantes do projeto arquitetônico. 

O assentamento das placas será feito perfeitamente adaptado ao revestimento das paredes e do 

piso, de modo a garantir o melhor acabamento no arremate. 

As placas deverão ser protegidas durante a fase da obra, contra avarias e manchas. 

Serão utilizadas placas divisórias de granito, espessura 2 cm, de qualidade extra, polido em todas 

as faces aparentes, embutidas no mínimo 3 cm na alvenaria e ou piso, conforme detalhes constantes do 

projeto de detalhamento chumbadas com argamassa do tipo A-3, ou coladas entre as placas com massa 

plástica ou equivalente para colagem de granito. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quanto ao nivelamento, alinhamento e prumo das peças, 

para que se mantenham as dimensões dos projetos. Para isto deverá ser conferido previamente o 

esquadro, alinhamento, prumo, nivelamento dos pisos, alvenaria e placas de granito, bem como a 

dimensão dos vãos, para se poder, caso haja necessidade, redividir as diferenças, antes do início do 

assentamento das peças, junto às alvenarias e pisos bem como para a fixação das ferragens, pois as 

próprias divisórias servirão de marcos e batentes para assentamento de ferragens e suportes das portas 

dos boxes. 

Nas juntas entre as divisórias de granito, ou entre divisórias e bancadas, a fixação ou rejuntamento 

entre elas deverá ser feito com massa plástica, com adição de corante para ficara da cor da divisória e ou 

bancada, não se deixando gretas. 

Serão obedecidas as especificações e dimensões constantes do projeto arquitetônico. 
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18.2 PROJETO “AS BUILT” 

 

a. Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a CONTRATADA deverá apresentar o 

respectivo “as built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro: 

1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram 

após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo 

constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data). 

 2º) caderno contendo as retificações e complementações das Discriminações Técnicas do 

presente Caderno, compatibilizando-as às alterações introduzidas nas plantas. 

b.  Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como 

nas suas Discriminações Técnicas. 

c. Desta forma, o “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou 

reduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela UFJ, e cujos 

procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste 

Caderno. 

OBS.:     Todos os itens especificados podem ser substituídos por marcas e modelos similar.  

 

 

18.3 PEÇAS E ACESSÓRIOS  

 

• CUBA – louça de embutir, oval branco gelo, DECA, ou similar.  

• CUBA – inox Ref. CS.1, MEKAL ou similar.  

• BACIAS – Deca ou similar, cor branca, com acessórios de fixação cromado 

• MICTÓRIOS – Serão branco, Deca Linha Público ou similar, autosifonado, com acessórios para 

fixação e ligação .  

• TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS – serão automáticas, modelo Decamatic ou Pressmatic, 

Deca/Docol.  

• TORNEIRAS PARA LABORATÓRIOS – Deca linha Duna Clássica, com bica móvel e arejador 

articulável 1167 C64 ou similar.  

• ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA – DECA HYDRAMAX 2550 ou equivalente.  

• VALVULA P/ MICTÓRIOS – tipo pressmatic Docol ref.00168304, ou similar. 

• SABONETEIRAS –  Serão do tipo Dispenser para sabonete líquido JOFEL Aitana, em ABS branco, 

AC 70000 ou similar. 

• PORTA PAPEL HIGIÊNICO – Porta-rolo de papel higiênico em aço inox 304 (800m). 

• PORTA TOALHA – Porta papel toalha em aço inox, jofel ou aurimar. 

• SUPORTE PARA DEFICIENTES FÍSICOS – Deverão ser instalados suportes para deficientes 

físicos nos sanitários, conforme projeto de arquitetura. Cada conjunto terá duas peças de 90 cm, 
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em aço inox d-32, parafusado nas paredes conforme detalhe do projeto de arquitetura. Nos locais 

onde os suportes serão parafusados, deverá existir uma verga ou pilarete em concreto. As peças 

não poderão ser parafusadas em tijolo ou reboco.  

• ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA – DECA acab.C43 (Linha Prata, Cromado) – 

modelo 4900 ou similar, com canopla. 

• BEBEDOUROS – ELEGÊ ou BELIÉRE ou IBEL dotado de pré-filtro AQUALAR APL-230. 

• TANQUE – Aço inox, referencia LUXO700, dimensões conforme projeto arquitetônico, marca 

MEKAL, FRANCALANZA, TANQUINOX ou similar. 

 

18.4 GUARDA CORPO E CORRIMAO 

Nas rampas e escadas deverão ser executados guarda-corpos e corrimãos em aço inox, conforme 

detalhamento do projeto de arquitetura. 

  

 

18.5 BEBEDOURO 

Bebedouro de pressão. marca: ibbl. modelo: bag40c conjugado prata. fornecimento e instalação. 

itens inclusos/características gerais: design coluna bebedouro infantil conjugado e compressor: com gás 

r134a que não agride o meio ambiente jato para boca jato para copo regulagem do jato de água easy clean 

(desmontável para higienização) serpentina externa (fácil higienização) gabinete em inox tampo em aço 

inox polido depósito de água em aço inox 304 dreno para limpeza. 

 

18.6 LOUSA EM LAMINADO PARA PINCEL 

Deverá ser confeccionada em chapa de madeira compensada 18 mm, de virola, e sobre ela será 

colado laminado melamínico branco ou fórmica lousa padrão F608 Brancoline nas dimensões 

especificadas em projeto, estruturado com sarrafos de madeira 3x5 cm em mogno, embutidos na alvenaria, 

com moldura e coletor de giz também em mogno, , dimensões finais variando conforme projeto. 

 

18.7 JUNTA DE DILATAÇÃO 

Todas as juntas de dilatação indicadas no projeto deverão ser executadas e devida mente vedadas 

para impedir a infiltração de água. 

As superfícies das juntas deverão ser limpas de nata de cimento, óleo, graxa ou qualquer outro 

elemento estranho. 

Deverá ser aplicado barra de poliestireno expandido (TARUCEL 30MM10 como delimitador de 

profundidade, após isso as juntas serão preenchidas com mastique, por meio de método apropriado. 

As juntas deverão ser protegidas com chapa metálica, com espessura de 5cm. 
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18.8 ARMÁRIO BAIXO EM MDF 

Sob as bancadas dos laboratórios Multidisciplinar 1 e 2, Histopatologia 2 e Sala de Cultivo serão 

instalados armários em mdf branco 18mm, com puxadores metálicos, conforme projeto arquitetônico. 

 

19 PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO 

Item não previsto 

 

20 LIMPEZA 

20.1 DE REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÃO 

Todas as alvenarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, azulejos etc. serão 

abundantemente limpos, cuidadosamente lavados e tomadas todas as precauções no sentido de evitar 

danos aos materiais de acabamento. 

Os pisos e cerâmicas deverão ser lavados com água e sabão e esfregados com enceradeira 

elétrica. 

As telhas deverão ser lavadas na parte superior com escovamento em mistura de água sanitária 

comum em jatos de mangueira para tirar os fungos (parte preta) e sujeiras existentes nas telhas. 

 

20.2 DE METAIS 

Os metais quando cromados ou niquelados, serão limpos com removedor adequado e flanela, para 

posterior polimento. 

 

20.3 DE VIDROS 

Para os vidros será obedecido o que se segue: 

Respingos de tinta: removê-los com removedor adequado e palha de aço fina, tipo “Bom - Bril”; 

Lavar com água e papel absorvente; 

Remoção dos excessos de massa com espátula fina, sem causar danos à esquadria. 

 

20.4 DE ENTULHOS 

O desentulho da obra deverá ser feito periodicamente e de acordo com as recomendações da 

FISCALIZAÇÃO. Ao término dos serviços, será removido todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos e 

varridos os acessos. 

 

20.5 VERIFICAÇÃO FINAL 

Será procedida por parte da Fiscalização, cuidadosa verificação das perfeitas condições de 

funcionamento e segurança de todas as instalações, equipamento diversos, esquadrias, ferragens, enfim, 
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todos os componentes da obra, de responsabilidade da contratada, para o recebimento provisório da 

mesma. 

 

21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A CONTRATADA alocará, para a direção do canteiro de obras, profissionais devidamente habilitados, 

que responderão a qualquer tempo pela integridade do canteiro e dos serviços ali executados; 

O responsável pelos serviços deverá ser um engenheiro civil ou arquiteto, residente na obra, que 

deverá estar presente nos horários de funcionamento da obra, diariamente, engenheiro eletricista e 

engenheiro mecânico. 

Deverá haver também, em regime integral, engenheiro civil e encarregado de obras no local da 

obra. 

 

21.1 Critério de medição:  

21.1.1 Engenheiro Civil:  

Proporcional à execução da obra 

 

21.1.2 Engenheiro Eletricista: 

Proporcional à execução das instalações elétricas (Item 16). 

 

21.1.3 Engenheiro Mecânico: 

Proporcional à execução dos serviços de instalação dos aparelhos de ar condicionado. 

 

21.1.4 Encarregado Geral de Obras 

Proporcional à execução da obra. 

As marcas e modelos constantes neste caderno e na planilha orçamentária são referências dos 

materiais especificados e que devem ser empregados na obra. Poderão ser utilizados materiais de marcas 

diferentes, desde que os mesmos sejam equivalentes aos descritos, quanto à qualidade, linha de 

fabricação e características. 

 

 

Jataí, maio de 2022. 

 

 

_____________________________ 

Gabriel Fernandes Sousa 

Eng. Civil – CREA 1016011890/D-GO 

SEINFRA/UFJ 
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina Área (m²): 1.184,39 BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás R$/m²: 1.552,64 BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

Total S/ BDI

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS 15.501,94 0,84 %

 1.1  021301 AGETOP 

CIVIL

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO SEINFRA

m² 8 359,47 2.875,76 4,05 430,90 434,95 32,40 3.447,20 3.479,60 0,19 %

 1.2  00000004 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR 

SUPERIOR A 15.000,00 REAIS

UN 3 233,94 701,82 0,00 283,06 283,06 0,00 849,18 849,18 0,05 %

 1.3  00000005 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA/SERVIÇOS COM 

VALOR INFERIOR A 8.000,00 REAIS - PROJETOS EXECUTIVOS

UN 3 88,78 266,34 0,00 107,42 107,42 0,00 322,26 322,26 0,02 %

 1.4  62.03.15 SUDECAP PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA - COBERTURA PR 1 1.744,50 1.744,50 2.110,67 0,17 2.110,84 2.110,67 0,17 2.110,84 0,11 %

 1.5  ED-4040 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / MECÂNICO E ELÉTRICO PR 7 1.031,89 7.223,23 1.248,50 0,08 1.248,58 8.739,50 0,56 8.740,06 0,48 %

 2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÕES 9.150,65 0,50 %

 2.1  00000055 Próprio INSTALAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PROVISÓRIO EM UM DOS BANHEIROS DA 

EDIFICAÇÃO, INCLUINDO VASOS SANITÁRIOS, LAVATÓRIOS, CHUVEIRO E PAREDES DE 

DIVISÃO EM MADEIRA COMPENSADA SELADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA. INCLUSO 

DOBRADIÇAS PARA 4 PORTAS

UN 1 6.001,80 6.001,80 1.085,78 6.176,39 7.262,17 1.085,78 6.176,39 7.262,17 0,39 %

 2.2  88316 SINAPI DEMOLIÇÕES GERAIS H 88 17,74 1.561,12 14,88 6,58 21,46 1.309,44 579,04 1.888,48 0,10 %

 3 MOVIMENTO DE TERRA 2.826,97 0,15 %

 3.1  040101 AGETOP 

CIVIL

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 46,2 45,52 2.103,02 38,18 16,89 55,07 1.763,91 780,32 2.544,23 0,14 %

 3.2  040904 AGETOP 

CIVIL

REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 46,2 5,06 233,77 3,60 2,52 6,12 166,32 116,42 282,74 0,02 %

 4 SERVIÇOS GERAIS 5.908,00 0,32 %

 4.1  030105 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 30 78,20 2.346,00 9,66 84,96 94,62 289,80 2.548,80 2.838,60 0,15 %

 4.2  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA ISOLAR O VÃO CENTRAL DA OBRA E EVITAR VAZÃO 

DE POEIRA PARA OS PAVIMENTOS INFERIORES

m² 100 1,50 150,00 0,17 1,64 1,81 17,00 164,00 181,00 0,01 %

 4.3  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (INCLUSIVE LOCAÇÃO 

DE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 60 39,79 2.387,40 18,94 29,20 48,14 1.136,40 1.752,00 2.888,40 0,16 %

 5 INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 %

 6 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 %

 7 PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINÉIS 53.943,16 2,93 %

 7.1  14.30.110 CPOS Divisória Divilux 35 MSO Eucaplac UV cega, perfil em aço pintado - Fornecimento e instalação m² 167,41 131,34 21.987,62 0,00 158,92 158,92 0,00 26.604,79 26.604,79 1,45 %

 7.2  100404 AGETOP 

CIVIL

FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL AÇO PINTADO Un 10 130,44 1.304,40 0,00 157,83 157,83 0,00 1.578,30 1.578,30 0,09 %

 7.3  96359 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS 

AF_06/2017_P

m² 182,05 116,95 21.290,74 19,66 121,84 141,50 3.579,10 22.180,97 25.760,07 1,40 %

 8 ESQUADRIAS 44.301,11 2,41 %

 8.1 PORTAS 44.301,11 2,41 %

 8.1.1  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 24 221,80 5.323,20 31,16 237,21 268,37 747,84 5.693,04 6.440,88 0,35 %

 8.1.2  00000021 Próprio TRANQUETA METÁLICA CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO, MODELO ZAMAK OU 

SIMILAR

UN 10 18,29 182,90 5,71 16,42 22,13 57,10 164,20 221,30 0,01 %

 8.1.3  91341 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL LINHA SUPREMA, CHAPA CORRUGADA, DE ABRIR, 1 FOLHA 

- 60X160 - P1 - 8 UNIDADES

m² 7,68 636,05 4.884,86 12,49 757,13 769,62 95,92 5.814,76 5.910,68 0,32 %

 8.1.4  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - P2 - 2 UNIDADES

m² 2,88 636,05 1.831,82 12,49 757,13 769,62 35,97 2.180,53 2.216,50 0,12 %

 8.1.5  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. P3

UN 11 468,33 5.151,63 52,18 514,49 566,67 573,98 5.659,39 6.233,37 0,34 %

 8.1.6  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - P3

UN 11 860,30 9.463,30 223,30 817,66 1.040,96 2.456,30 8.994,26 11.450,56 0,62 %

 8.1.7  00000042 Próprio PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA, PORTAIS METALICOS COM INTALAÇÃO E 

ACABAMENTO NA OBRA, 100 X 210, EXCLUSIVE PORTAL - P4

UN 1 479,72 479,72 52,18 528,28 580,46 52,18 528,28 580,46 0,03 %
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ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás R$/m²: 1.552,64 BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

Total S/ BDI

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
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 8.1.8  00000041 Próprio PORTA DE MADEIRA COM PORTAL METÁLICO, COM VISOR EM VIDRO, VAI E VEM, 2 

FOLHAS, 120X210, EXCLUSIVE PORTAL - P6

UN 1 802,81 802,81 79,74 891,66 971,40 79,74 891,66 971,40 0,05 %

 8.1.9  00000040 Próprio PORTA DE MADEIRA COM PORTAL METÁLICO, COM VISOR EM VIDRO, DE ABRIR, 2 

FOLHAS, 170X210, EXCLUSIVE PORTAL - P7

UN 1 974,98 974,98 104,38 1.075,34 1.179,72 104,38 1.075,34 1.179,72 0,06 %

 8.1.10  00000052 Próprio BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, PARA PORTA CORTA FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4 1.879,39 7.517,56 19,08 2.254,98 2.274,06 76,32 9.019,92 9.096,24 0,49 %

 9 VIDROS 3.874,17 0,21 %

 9.1  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO

m² 4,48 594,97 2.665,46 68,38 651,53 719,91 306,34 2.918,85 3.225,19 0,18 %

 9.2  101164 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 0,49 1.094,59 536,34 139,28 1.185,17 1.324,45 68,24 580,74 648,98 0,04 %

 10 COBERTURA 37.053,93 2,01 %

 10.1  94216 SINAPI TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA 

TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (COM ACESSORIOS DE FIXACAO), 

REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, 

NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM - INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 55 269,93 14.846,15 2,32 324,29 326,61 127,60 17.835,95 17.963,55 0,98 %

 10.2  00000051 Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRURA METÁLICA P/ COBERTURA EM PERFIL U 

ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTÉTICO BRANCO

KG 834,37 18,91 15.777,93 3,44 19,44 22,88 2.870,23 16.220,15 19.090,38 1,04 %

 11 IMPERMEABILIZAÇÃO 17.881,58 0,97 %

 11.1  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, 

INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

M 54,9 108,52 5.957,74 52,32 78,98 131,30 2.872,36 4.336,01 7.208,37 0,39 %

 11.2  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL VIAPLUS 

5000 / SIKA TOP FLEX OU EQUIVALENTE, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE 

POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

m² 125,73 70,16 8.821,21 25,10 59,79 84,89 3.155,82 7.517,39 10.673,21 0,58 %

 12 REVESTIMENTOS DE FORROS 174.390,70 9,48 %

 12.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P m² 47,02 36,30 1.706,82 19,01 24,91 43,92 893,85 1.171,26 2.065,11 0,11 %

 12.2  210506 AGETOP 

CIVIL

TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 47,54 18,67 887,57 0,00 22,59 22,59 0,00 1.073,92 1.073,92 0,06 %

 12.3  00000043 Próprio FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM 

PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 1010,54 135,41 136.837,22 0,00 163,84 163,84 0,00 165.566,87 165.566,87 9,00 %

 12.4  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 58,24 80,67 4.698,22 15,40 82,21 97,61 896,89 4.787,91 5.684,80 0,31 %

 13 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS 43.960,13 2,39 %

 13.1  101745 SINAPI REVESTIMENTO EM CARPETE AGULHADO, FADEMAC, REF. 260-RICE. m² 28,09 156,58 4.398,33 0,00 189,46 189,46 0,00 5.321,93 5.321,93 0,29 %

 13.2  1926 ORSE REVESTIMENTO LAMBRI EM MADEIRA MARCA LAMBRIX m² 69,96 183,63 12.846,75 23,97 198,22 222,19 1.676,94 13.867,47 15.544,41 0,85 %

 13.3  87265 SINAPI LADRILHO HIDRÁULICO, GOIARTE 20X20, MODELO 9 PIRÂMIDES , PINTURA EM TINTA PVA, 

FOSCA, SOBRE MASSA PVA, COR BRANCO NEVE. MARCA CORAL, OU EQUIVALENTE

m² 35,86 153,61 5.508,45 22,68 163,18 185,86 813,30 5.851,63 6.664,93 0,36 %

 13.4  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO CECRISA, LINHA FORMA BRANCO BR, PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 32X44,5 CM APLICADAS 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 197,32 68,81 13.577,58 30,36 52,90 83,26 5.990,63 10.438,23 16.428,86 0,89 %

 14 PISOS 117.460,16 6,39 %

 14.1  101752 SINAPI LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO GRANITINA, INCLUSO SERVIÇO DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA E SELADOR

m² 904,36 23,48 21.234,37 18,01 10,40 28,41 16.287,52 9.405,34 25.692,86 1,40 %

 14.2  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 740,3 56,98 42.182,29 9,74 59,20 68,94 7.210,52 43.825,76 51.036,28 2,78 %

 14.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,95 82,06 324,13 17,80 81,49 99,29 70,31 321,88 392,19 0,02 %

 14.4  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014

m² 47,02 53,44 2.512,74 15,78 48,88 64,66 741,97 2.298,34 3.040,31 0,17 %

 14.5  00000023 Próprio PISO ABSOLUTE - LINHA ACOUSTIC REF.: 761 BLUE TOPAZ CS 761 OU DECODE 

COLORMATECH, COLD MEDIUM GREY 3MM. UTILIZAR ARREMATES DE DEGRAUS E 

VARIAÇÕES DO PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE ACORDO COM PAGINAÇÃO.

M² 133 231,77 30.825,41 11,73 268,71 280,44 1.560,09 35.738,43 37.298,52 2,03 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 15 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E DE INCÊNDIO 42.984,25 2,34 %

 15.1 LOUÇAS E METAIS - OBRA EM GERAL 19.405,86 1,06 %

 15.1.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO CROMADO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, INCLUSO ASSENTO 

SANITARIO DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 8 359,94 2.879,52 17,71 417,81 435,52 141,68 3.342,48 3.484,16 0,19 %

 15.1.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL, INCLUSO ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 674,94 1.349,88 37,37 779,30 816,67 74,74 1.558,60 1.633,34 0,09 %

 15.1.3  74234/001 SINAPI MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 

1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 570,60 1.141,20 133,11 557,31 690,42 266,22 1.114,62 1.380,84 0,08 %

 15.1.4  080621 AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

TEMPORIZADO

Un 2 136,70 273,40 27,78 137,62 165,40 55,56 275,24 330,80 0,02 %

 15.1.5  080587 AGETOP 

CIVIL

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA,  INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3 388,62 1.165,86 31,12 439,11 470,23 93,36 1.317,33 1.410,69 0,08 %

 15.1.6  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 10 408,21 4.082,10 38,59 455,34 493,93 385,90 4.553,40 4.939,30 0,27 %

 15.1.7  86874 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 420,09 420,09 25,86 482,44 508,30 25,86 482,44 508,30 0,03 %

 15.1.8  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 13 55,52 721,76 4,55 62,62 67,17 59,15 814,06 873,21 0,05 %

 15.1.9  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 91,78 91,78 3,47 107,58 111,05 3,47 107,58 111,05 0,01 %

 15.1.10  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA (TEMPORIZADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO), 1/2” OU 3/4”, 

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13 157,84 2.051,92 2,86 188,12 190,98 37,18 2.445,56 2.482,74 0,14 %

 15.1.11  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1 210,51 210,51 8,17 246,54 254,71 8,17 246,54 254,71 0,01 %

 15.1.12  00000019 Próprio ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA MODELO HYDRA MAX 2550, 

1.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10 101,33 1.013,30 4,15 118,45 122,60 41,50 1.184,50 1.226,00 0,07 %

 15.1.13  44.20.150 CPOS ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" OU 1", REF:4900, MODELO DECA C43 

OU SIMILAR

UN 16 39,81 636,96 2,78 45,39 48,17 44,48 726,24 770,72 0,04 %

 15.2 LOUÇAS E METAIS - LABORATÓRIOS 8.174,70 0,44 %

 15.2.1  080686 AGETOP 

CIVIL

CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Un 9 279,31 2.513,79 17,76 320,20 337,96 159,84 2.881,80 3.041,64 0,17 %

 15.2.2  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 69,14 622,26 5,19 78,46 83,65 46,71 706,14 752,85 0,04 %

 15.2.3  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 136,21 1.225,89 4,97 159,84 164,81 44,73 1.438,56 1.483,29 0,08 %

 15.2.4  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 9 55,52 499,68 4,55 62,62 67,17 40,95 563,58 604,53 0,03 %

 15.2.5  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 9 210,51 1.894,59 8,17 246,54 254,71 73,53 2.218,86 2.292,39 0,12 %

 15.3 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 9.607,25 0,52 %

 15.3.1  101912 SINAPI ADEQUAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 

1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 2.035,68 6.107,04 79,24 2.383,93 2.463,17 237,72 7.151,79 7.389,51 0,40 %

 15.3.2  72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 643,75 643,75 12,02 766,91 778,93 12,02 766,91 778,93 0,04 %

 15.3.3  085006 AGETOP 

CIVIL

EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3 212,51 637,53 18,06 239,07 257,13 54,18 717,21 771,39 0,04 %

 15.3.4  12137 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em 

pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un 17 32,45 551,65 2,97 36,29 39,26 50,49 616,93 667,42 0,04 %
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 15.4 DRENOS SISTEMA DE AR CONDICIONADO 5.796,44 0,32 %

 15.4.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 84 20,45 1.717,80 12,47 12,27 24,74 1.047,48 1.030,68 2.078,16 0,11 %

 15.4.2  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 44 10,45 459,80 4,15 8,49 12,64 182,60 373,56 556,16 0,03 %

 15.4.3  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 17 12,19 207,23 5,80 8,94 14,74 98,60 151,98 250,58 0,01 %

 15.4.4  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 11 7,17 78,87 4,15 4,52 8,67 45,65 49,72 95,37 0,01 %

 15.4.5  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 4 12,53 50,12 5,80 9,36 15,16 23,20 37,44 60,64 0,00 %

 15.4.6  96370 SINAPI PAREDE/SHAFT COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS, 

INCLUSO EMASSAMENTO COM MASSA PVA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

m² 14,25 100,22 1.428,13 28,68 92,58 121,26 408,69 1.319,26 1.727,95 0,09 %

 15.4.7  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 58 12,89 747,62 12,46 3,13 15,59 722,68 181,54 904,22 0,05 %

 15.4.8  90444 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 4 25,49 101,96 23,46 7,38 30,84 93,84 29,52 123,36 0,01 %

 16 "INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, SPDA, SOM/ VÍDEO, 

DETECÇÃO DE FUMAÇA/ SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO"

911.205,33 49,55 %

 16.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 172.803,29 9,40 %

 16.1.1 TOMADAS 12.453,11 0,68 %

 16.1.1.2  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 42 24,68 1.036,56 13,09 16,77 29,86 549,78 704,34 1.254,12 0,07 %

 16.1.1.3  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25 28,04 701,00 16,17 17,75 33,92 404,25 443,75 848,00 0,05 %

 16.1.1.4  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20 36,70 734,00 24,12 20,28 44,40 482,40 405,60 888,00 0,05 %

 16.1.1.5  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 38 39,44 1.498,72 20,43 27,29 47,72 776,34 1.037,02 1.813,36 0,10 %

 16.1.1.6  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 46 46,16 2.123,36 26,60 29,25 55,85 1.223,60 1.345,50 2.569,10 0,14 %

 16.1.1.7  00000026 Próprio TOMADA SIMPLES 10A 2P+T, APARENTE, INCLUSO CONDULETE 1" TIPO X E TAMPA P/ 1 

POSTO

UN 16 42,90 686,40 20,56 31,34 51,90 328,96 501,44 830,40 0,05 %

 16.1.1.8  00000027 Próprio TOMADA DUPLA 10A 2P+T, APARENTE, INCLUSO CONDULETE 1" TIPO X E TAMPA P/ 2 

POSTO

UN 36 49,64 1.787,04 20,56 39,50 60,06 740,16 1.422,00 2.162,16 0,12 %

 16.1.1.9  91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 27 40,42 1.091,34 19,63 29,27 48,90 530,01 790,29 1.320,30 0,07 %

 16.1.1.10  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9 36,92 332,28 19,63 25,04 44,67 176,67 225,36 402,03 0,02 %

 16.1.1.11  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 48,10 96,20 26,60 31,60 58,20 53,20 63,20 116,40 0,01 %

 16.1.1.12  00000028 Próprio INTERRUPTOR SIMPLES, APARENTE, INCLUSO CAIXA CONDULETE X 1" E TAMPA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 51,50 206,00 20,56 41,75 62,31 82,24 167,00 249,24 0,01 %

 16.1.2 CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS 9.333,38 0,51 %
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 16.1.2.1  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 198 10,31 2.041,38 6,02 6,45 12,47 1.191,96 1.277,10 2.469,06 0,13 %

 16.1.2.2  95797 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 

(1 1/4

UN 3 46,55 139,65 21,62 34,70 56,32 64,86 104,10 168,96 0,01 %

 16.1.2.3  95791 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 

(1 1/4

UN 12 40,01 480,12 18,03 30,38 48,41 216,36 364,56 580,92 0,03 %

 16.1.2.4  12305 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 4 647,41 2.589,64 242,21 541,15 783,36 968,84 2.164,60 3.133,44 0,17 %

 16.1.2.5  83440 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO UN 275 8,96 2.464,00 6,32 4,52 10,84 1.738,00 1.243,00 2.981,00 0,16 %

 16.1.3 DUTOS E CANAIS PARA FIOS E CABOS 31.941,31 1,74 %

 16.1.3.1  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1200 10,42 12.504,00 5,37 7,23 12,60 6.444,00 8.676,00 15.120,00 0,82 %

 16.1.3.2  95731 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 120 10,65 1.278,00 5,84 7,04 12,88 700,80 844,80 1.545,60 0,08 %

 16.1.3.3  00000044 Próprio ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 100MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 90 111,77 10.059,30 16,97 118,27 135,24 1.527,30 10.644,30 12.171,60 0,66 %

 16.1.3.4  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 100 9,04 904,00 6,75 4,18 10,93 675,00 418,00 1.093,00 0,06 %

 16.1.3.5  4536 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada  38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 48 29,98 1.439,04 16,18 20,09 36,27 776,64 964,32 1.740,96 0,09 %

 16.1.3.6  00014152 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF UN 5 44,66 223,30 0,00 54,03 54,03 0,00 270,15 270,15 0,01 %

 16.1.4 DISJUNTORES 7.494,77 0,41 %

 16.1.4.1  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 80 12,40 992,00 2,79 12,21 15,00 223,20 976,80 1.200,00 0,07 %

 16.1.4.2  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13 73,84 959,92 11,53 77,81 89,34 149,89 1.011,53 1.161,42 0,06 %

 16.1.4.3  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 88,69 177,38 23,96 83,35 107,31 47,92 166,70 214,62 0,01 %

 16.1.4.4  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 385,97 385,97 55,88 411,14 467,02 55,88 411,14 467,02 0,03 %

 16.1.4.5  071184 AGETOP 

CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 12 166,16 1.993,92 45,96 155,09 201,05 551,52 1.861,08 2.412,60 0,13 %

 16.1.4.6  071450 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 5 186,01 930,05 27,57 197,50 225,07 137,85 987,50 1.125,35 0,06 %

 16.1.4.7  071451 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 4 188,80 755,20 27,57 200,87 228,44 110,28 803,48 913,76 0,05 %

 16.1.5 FIOS E CABOS - EXCLUSIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS RAMAIS 70.088,50 3,81 %

 16.1.5.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO

M 2900 5,06 14.674,00 1,25 4,87 6,12 3.625,00 14.123,00 17.748,00 0,97 %

 16.1.5.2  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL

M 2900 5,06 14.674,00 1,25 4,87 6,12 3.625,00 14.123,00 17.748,00 0,97 %

 16.1.5.3  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE

M 2900 5,06 14.674,00 1,25 4,87 6,12 3.625,00 14.123,00 17.748,00 0,97 %

 16.1.5.4  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CINZA

M 800 5,06 4.048,00 1,25 4,87 6,12 1.000,00 3.896,00 4.896,00 0,27 %

 16.1.5.7  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO

M 690 8,59 5.927,10 2,19 8,20 10,39 1.511,10 5.658,00 7.169,10 0,39 %

 16.1.5.8  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL

M 230 8,59 1.975,70 2,19 8,20 10,39 503,70 1.886,00 2.389,70 0,13 %

 16.1.5.9  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE

M 230 8,59 1.975,70 2,19 8,20 10,39 503,70 1.886,00 2.389,70 0,13 %

 16.1.6 INTERRUPTORES 1.422,50 0,08 %
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 16.1.6.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 33 23,39 771,87 12,66 15,64 28,30 417,78 516,12 933,90 0,05 %

 16.1.6.2  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6 42,49 254,94 23,10 28,31 51,41 138,60 169,86 308,46 0,02 %

 16.1.6.3  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2 74,44 148,88 18,35 71,72 90,07 36,70 143,44 180,14 0,01 %

 16.1.7 ILUMINAÇÃO 40.069,72 2,18 %

 16.1.7.1  97587 SINAPI LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 

32W LUZ DO DIA , MARCA PHILIPS, SYLVANIA OU OSRAM. CORPO EM CHAPA DE AÇO 

FOSFATIZADO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS FACETADO EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, EQUIPADO COM REATOR 

ELETROMAGNETICO 220V, 2X32W, FP>=0,95,  SEM RUÍDO ELETROMAGNÉTICO E 

MECÂNICO.

UN 129 197,17 25.434,93 11,54 227,03 238,57 1.488,66 29.286,87 30.775,53 1,67 %

 16.1.7.2  00000033 Próprio LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTESTUBULARES 

16W LUZ DO DIA , MARCA PHILIPS, SYLVANIA OU OSRAM. CORPO EM CHAPA DE AÇO 

FOSFATIZADO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS FACETADO EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, EQUIPADO COM REATOR 

ELETROMAGNETICO 220V, 2X16W, FP>=0,95,  SEM RUÍDO ELETROMAGNÉTICO E 

MECÂNICO, COM CERTIFICAÇÃO

UN 8 112,42 899,36 10,17 125,85 136,02 81,36 1.006,80 1.088,16 0,06 %

 16.1.7.4  41.14.310 CPOS LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, COMPACTA, 26W, DUPLA, SEM REATOR, CORPO EM 

ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA/REFLETOR EM ALUMINIO ANONIZADO / DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO 

TRANSPARENTE.

UN 18 111,89 2.014,02 16,88 118,50 135,38 303,84 2.133,00 2.436,84 0,13 %

 16.1.7.5  12092 ORSE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR SR08-S DA ABALUX OU SIMINAR PARA LÂMPADA 

PAR 20, 75W

un 4 152,98 611,92 44,53 140,57 185,10 178,12 562,28 740,40 0,04 %

 16.1.7.6  00000032 Próprio LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR FOCO ORIENTÁVEL /1X LÂMPADA HALÓGENA COM 

REFLETOR EM ALUMÍNIO FACETADO DE 111MM DE DIÂMETRO 50W, 12V/ CORPO E ARO 

EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA 

COR BRANCA.

UN 17 59,74 1.015,58 13,61 58,67 72,28 231,37 997,39 1.228,76 0,07 %

 16.1.7.7  12577 ORSE Refletor Slim LED, sobrepor,  150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar, foco orientável

un 9 281,64 2.534,76 17,78 323,00 340,78 160,02 2.907,00 3.067,02 0,17 %

 16.1.7.8  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DIALUX EXTERNAM COM LÂMPADA FLUORESCENTE 2X8W - 

220V E BATERIA RECARREGÁVEL - AUTONOMIA 2 HORAS, COM ATUAÇÃO E RECARGA 

AUTOMÁTICA NA FALTA DO COMERCIAL.

UN 23 26,34 605,82 5,83 26,04 31,87 134,09 598,92 733,01 0,04 %

 16.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO 91.288,67 4,96 %

 16.2.1 TOMADAS E CÂMERAS 11.238,43 0,61 %

 16.2.1.1  00000017 Próprio PONTO TOMADA SIMPLES - RJ-45 CAT. 6E, INCLUSO CONDULETE C/ TAMPA UN 56 68,02 3.809,12 20,56 61,74 82,30 1.151,36 3.457,44 4.608,80 0,25 %

 16.2.1.2  00000018 Próprio PONTO TOMADA DUPLA - RJ-45 CAT. 6E, INCLUSO CONDULETE C/ TAMPA UN 31 100,06 3.101,86 20,56 100,51 121,07 637,36 3.115,81 3.753,17 0,20 %

 16.2.1.3  11519 ORSE CAMERA DE MONITORAMENTO VHD 3120 B G5, INTELBRAS, RESOLUÇÃO HD 720P, 

ALCANCE 20 METROS

un 6 396,21 2.377,26 232,54 246,87 479,41 1.395,24 1.481,22 2.876,46 0,16 %

 16.2.2 CABOS E FIOS 17.149,50 0,93 %

 16.2.2.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 5150 2,76 14.214,00 0,18 3,15 3,33 927,00 16.222,50 17.149,50 0,93 %

 16.2.3 CDS'S, DG'S, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 4.026,03 0,22 %

 16.2.3.1  95818 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1) - COM 

TAMPA CEGA

UN 11 34,16 375,76 20,56 20,77 41,33 226,16 228,47 454,63 0,02 %

 16.2.3.2  070647 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Un 20 147,58 2.951,60 68,93 109,64 178,57 1.378,60 2.192,80 3.571,40 0,19 %

 16.2.4 DUTOS E CONEXÕES, CANAIS PARA FIOS E CABOS 21.394,99 1,16 %

 16.2.4.1  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 66 13,62 898,92 6,39 10,09 16,48 421,74 665,94 1.087,68 0,06 %
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 16.2.4.2  83408 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 7 49,66 347,62 25,34 34,74 60,08 177,38 243,18 420,56 0,02 %

 16.2.4.3  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 195 14,76 2.878,20 8,18 9,67 17,85 1.595,10 1.885,65 3.480,75 0,19 %

 16.2.4.4  071232 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL (COPEX) DIAMETRO DIAM. 1" M 10 20,23 202,30 7,79 16,68 24,47 77,90 166,80 244,70 0,01 %

 16.2.4.5  00000044 Próprio ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 100MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 90 111,77 10.059,30 16,97 118,27 135,24 1.527,30 10.644,30 12.171,60 0,66 %

 16.2.4.6  4536 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada  38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 110 29,98 3.297,80 16,18 20,09 36,27 1.779,80 2.209,90 3.989,70 0,22 %

 16.2.5 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS 37.479,72 2,04 %

 16.2.5.1  11417 ORSE Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade UN 1 165,60 165,60 8,44 191,93 200,37 8,44 191,93 200,37 0,01 %

 16.2.5.2  10305 ORSE Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm un 1 2.697,25 2.697,25 630,20 2.633,47 3.263,67 630,20 2.633,47 3.263,67 0,18 %

 16.2.5.3  12791 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEIS POE 10/100 /1000 

+ 4SFP, MODELO HP 1930S OU EQUIVALENTE

un 4 3.444,15 13.776,60 29,06 4.138,36 4.167,42 116,24 16.553,44 16.669,68 0,91 %

 16.2.5.4  00000035 Próprio KIT VENTILAÇÃO DUPLO C/ 2 EXAUSTORES PARA RACK UN 1 363,39 363,39 12,66 427,04 439,70 12,66 427,04 439,70 0,02 %

 16.2.5.5  10268 ORSE Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - AZUL un 90 39,90 3.591,00 6,30 41,97 48,27 567,00 3.777,30 4.344,30 0,24 %

 16.2.5.6  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, FURUKAWA 

OU EQUIVALENTE

UN 7 989,11 6.923,77 261,89 934,93 1.196,82 1.833,23 6.544,51 8.377,74 0,46 %

 16.2.5.7  98678 SINAPI PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. 

AF_09/2020

m² 4 375,68 1.502,72 13,35 441,22 454,57 53,40 1.764,88 1.818,28 0,10 %

 16.2.5.8  00000036 Próprio PORCA GAIOLA PARA RACK, CONJUNTO COM 4 PEÇAS PARA FIXAÇÃO DE PATCH PANELS 

E SWITCHS

CJ 11 11,86 130,46 6,32 8,03 14,35 69,52 88,33 157,85 0,01 %

 16.2.5.9  00000037 Próprio GUIA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, PARA RACK 19" 1U UN 11 58,50 643,50 6,32 64,46 70,78 69,52 709,06 778,58 0,04 %

 16.2.5.10  00000038 Próprio RÉGUA TOMADA 10A 2P+T, MODELO INTELBRAS, COM 8 TOMADAS, PARA RACK UN 2 102,60 205,20 6,32 117,82 124,14 12,64 235,64 248,28 0,01 %

 16.2.5.11  00000039 Próprio DVR 8 CANAIS GRAVADOR, MHDX 1108 MULTI HD G4 1TB, INTELBRAS OU EQUIVALENTE UN 1 976,26 976,26 33,92 1.147,35 1.181,27 33,92 1.147,35 1.181,27 0,06 %

 16.3 AR CONDICIONADO 538.480,26 29,28 %

 16.3.1 REDE FRIGORÍGENA 97.183,65 5,28 %

 16.3.1.1  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 255 32,94 8.399,70 2,15 37,70 39,85 548,25 9.613,50 10.161,75 0,55 %

 16.3.1.2  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 650 57,25 37.212,50 2,36 66,91 69,27 1.534,00 43.491,50 45.025,50 2,45 %

 16.3.1.3  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 395 87,87 34.708,65 2,65 103,67 106,32 1.046,75 40.949,65 41.996,40 2,28 %

 16.3.2 EQUIPAMENTOS 341.833,42 18,59 %

 16.3.2.1  103244 SINAPI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 

9000 BTU/H, CICLO FRIO. AF_11/2021_P

UN 9 188,05 1.692,45 96,24 131,30 227,54 866,16 1.181,70 2.047,86 0,11 %

 16.3.2.2  103247 SINAPI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 

12000 BTU/H, CICLO FRIO. AF_11/2021_P

UN 10 188,05 1.880,50 96,24 131,30 227,54 962,40 1.313,00 2.275,40 0,12 %

 16.3.2.3  00000024 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER 22.000 BTUs. UN 5 201,59 1.007,95 108,61 135,31 243,92 543,05 676,55 1.219,60 0,07 %

 16.3.2.4  103253 SINAPI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 

24000 BTU/H, CICLO FRIO. AF_11/2021_P

UN 2 201,59 403,18 108,61 135,31 243,92 217,22 270,62 487,84 0,03 %

 16.3.2.5  103261 SINAPI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 

BTU/H, CICLO FRIO. AF_11/2021_P

UN 23 292,78 6.733,94 179,91 174,35 354,26 4.137,93 4.010,05 8.147,98 0,44 %

 16.3.2.6  00042424 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN 9 1.954,28 17.588,52 0,00 2.218,30 2218,3

(13.51%)

0,00 19.964,70 19.964,70 1,09 %

 16.3.2.7  00042425 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN 10 2.188,23 21.882,30 0,00 2.483,85 2483,85

(13.51%)

0,00 24.838,50 24.838,50 1,35 %
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 16.3.2.8  00000027 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER 22.000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A, 

CONTROLE S/FIO

UN 5 3.380,43 16.902,15 0,00 3.837,12 3837,12

(13.51%)

0,00 19.185,60 19.185,60 1,04 %

 16.3.2.9  00043184 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN 2 4.489,74 8.979,48 0,00 5.096,30 5096,3

(13.51%)

0,00 10.192,60 10.192,60 0,55 %

 16.3.2.10  00000037 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A  (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO, CARRIER 

OU EQUIVALENTE

UN 23 9.708,91 223.304,93 0,00 11.020,58 11020,58

(13.51%)

0,00 253.473,34 253.473,34 13,78 %

 16.3.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO 99.463,19 5,41 %

 16.3.3.1  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 829,55 829,55 29,96 973,79 1.003,75 29,96 973,79 1.003,75 0,05 %

 16.3.3.2  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 23 12,40 285,20 2,79 12,21 15,00 64,17 280,83 345,00 0,02 %

 16.3.3.3  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 12,40 86,80 2,79 12,21 15,00 19,53 85,47 105,00 0,01 %

 16.3.3.4  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 19 13,79 262,01 3,83 12,85 16,68 72,77 244,15 316,92 0,02 %

 16.3.3.5  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 385,97 385,97 55,88 411,14 467,02 55,88 411,14 467,02 0,03 %

 16.3.3.6  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 940 5,06 4.756,40 1,25 4,87 6,12 1.175,00 4.577,80 5.752,80 0,31 %

 16.3.3.6  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 940 5,06 4.756,40 1,25 4,87 6,12 1.175,00 4.577,80 5.752,80 0,31 %

 16.3.3.7  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 940 5,06 4.756,40 1,25 4,87 6,12 1.175,00 4.577,80 5.752,80 0,31 %

 16.3.3.8  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 245 7,13 1.746,85 1,68 6,94 8,62 411,60 1.700,30 2.111,90 0,11 %

 16.3.3.9  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 245 7,13 1.746,85 1,68 6,94 8,62 411,60 1.700,30 2.111,90 0,11 %

 16.3.3.10  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 245 7,13 1.746,85 1,68 6,94 8,62 411,60 1.700,30 2.111,90 0,11 %

 16.3.3.11  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1360 9,60 13.056,00 2,19 9,42 11,61 2.978,40 12.811,20 15.789,60 0,86 %

 16.3.3.12  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1360 9,60 13.056,00 2,19 9,42 11,61 2.978,40 12.811,20 15.789,60 0,86 %

 16.3.3.13  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1360 9,60 13.056,00 2,19 9,42 11,61 2.978,40 12.811,20 15.789,60 0,86 %

 16.3.3.14  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 60 46,35 2.781,00 0,07 56,01 56,08 4,20 3.360,60 3.364,80 0,18 %

 16.3.3.15  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 20 46,35 927,00 0,07 56,01 56,08 1,40 1.120,20 1.121,60 0,06 %

 16.3.3.16  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 20 46,35 927,00 0,07 56,01 56,08 1,40 1.120,20 1.121,60 0,06 %

 16.3.3.17  070531 AGETOP 

CIVIL

CABO FLEXÍVEL PP PVC (70ºC) 1KV 4 X 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 650 16,10 10.465,00 2,52 16,96 19,48 1.638,00 11.024,00 12.662,00 0,69 %

 16.3.3.18  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60 14,76 885,60 8,18 9,67 17,85 490,80 580,20 1.071,00 0,06 %
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 16.3.3.19  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 420 13,62 5.720,40 6,39 10,09 16,48 2.683,80 4.237,80 6.921,60 0,38 %

 16.4 SPDA 108.633,11 5,91 %

 16.4.1  72315 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 80 34,51 2.760,80 21,11 20,64 41,75 1.688,80 1.651,20 3.340,00 0,18 %

 16.4.2  00000030 Próprio CONECTOR MINI-GAR P/ CABO 35MM² (TEL - 583) UN 80 31,71 2.536,80 7,68 30,68 38,36 614,40 2.454,40 3.068,80 0,17 %

 16.4.3  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

M 500 57,67 28.835,00 17,37 52,41 69,78 8.685,00 26.205,00 34.890,00 1,90 %

 16.4.4  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 370 52,51 19.428,70 1,41 62,12 63,53 521,70 22.984,40 23.506,10 1,28 %

 16.4.5  11132 ORSE Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 

50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

un 227 2,40 544,80 0,24 2,66 2,90 54,48 603,82 658,30 0,04 %

 16.4.6  00000029 Próprio TERMINAL DE PRESSÃO EM X EM LATÃO TIPO PRENSA  C/ 4 PARES DE PARAFUSO PARA 

CABOS DE COBRE 35MM². (TEL: 5099)

UN 201 25,25 5.075,25 7,68 22,87 30,55 1.543,68 4.596,87 6.140,55 0,33 %

 16.4.7  42.05.250 CPOS Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação M 390 41,94 16.356,60 21,11 29,63 50,74 8.232,90 11.555,70 19.788,60 1,08 %

 16.4.8  11008 ORSE Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instalação un 20 9,65 193,00 0,25 11,42 11,67 5,00 228,40 233,40 0,01 %

 16.4.9  10728 ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) un 20 88,57 1.771,40 6,06 101,10 107,16 121,20 2.022,00 2.143,20 0,12 %

 16.4.10  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60 14,76 885,60 8,18 9,67 17,85 490,80 580,20 1.071,00 0,06 %

 16.4.11  68069 SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR UN 27 80,23 2.166,21 16,88 80,19 97,07 455,76 2.165,13 2.620,89 0,14 %

 16.4.12  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, INCLUSO TAMPA DE 

CONCRETO

UN 27 179,53 4.847,31 99,10 118,13 217,23 2.675,70 3.189,51 5.865,21 0,32 %

 16.4.13  00000031 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 47 47,14 2.215,58 26,73 30,30 57,03 1.256,31 1.424,10 2.680,41 0,15 %

 16.4.14  11.92.04 SUDECAP MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8".50-5, INCLUSIVE ALICATE UN 1 301,53 301,53 21,11 343,74 364,85 21,11 343,74 364,85 0,02 %

 16.4.15  00000054 Próprio EMISSÃO DE LAUDO DE CONTINUIDADE SPDA, INCLUSIVE ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

UN 1 1.869,26 1.869,26 2.124,32 137,48 2.261,80 2.124,32 137,48 2.261,80 0,12 %

 17 PINTURA 40.576,41 2,21 %

 17.1 PARA O TETO 3.125,53 0,17 %

 17.1.1  261300 AGETOP 

CIVIL

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 82,49 14,76 1.217,55 11,60 6,25 17,85 956,88 515,56 1.472,44 0,08 %

 17.1.2  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 82,49 16,57 1.366,85 7,45 12,59 20,04 614,55 1.038,54 1.653,09 0,09 %

 17.2 PARA AS PAREDES INTERNAS 27.544,73 1,50 %

 17.2.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, BRANCO 

GELO, ACABAMENTO SEMI-BRILHO, DUAS DEMÃOS, CORAL OU EQUIVALENTE

m² 1476,7 14,65 21.633,65 5,71 12,01 17,72 8.431,95 17.735,17 26.167,12 1,42 %

 17.2.2  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 75,86 15,01 1.138,65 9,53 8,63 18,16 722,94 654,67 1.377,61 0,07 %

 17.3 PARA ESQUADRIAS E PORTAS DE MADEIRA DE MADEIRA 9.906,15 0,54 %

 17.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m² 130,93 22,21 2.907,95 7,05 19,82 26,87 923,05 2.595,03 3.518,08 0,19 %

 17.3.2  102201 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE 

ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 130,93 17,09 2.237,59 11,36 9,31 20,67 1.487,36 1.218,96 2.706,32 0,15 %

 17.3.3  102229 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 

MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 130,93 23,24 3.042,81 14,34 13,78 28,12 1.877,53 1.804,22 3.681,75 0,20 %

 18 DIVERSOS 163.794,26 8,91 %

 18.1  00000025 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, CORUMBÁ, INCLUSO MÃOS FRANCESAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M² 113,79 410,10 46.665,27 22,80 473,42 496,22 2.594,41 53.870,46 56.464,87 3,07 %

 18.2  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 30,76 618,03 19.010,60 83,62 664,19 747,81 2.572,15 20.430,48 23.002,63 1,25 %

 18.3  230174 AGETOP 

CIVIL

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 8 142,13 1.137,04 15,93 156,04 171,97 127,44 1.248,32 1.375,76 0,07 %

 18.4  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 312,78 625,56 28,35 350,11 378,46 56,70 700,22 756,92 0,04 %

Orçamento Sintético

13/07/2022  Página 9 de 10

GABRIEL FERNANDES SOUSA

Eng. Civil / SEINFRA/UFJ

CREA: 1016011890/D-GO



  

OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina Área (m²): 1.184,39 BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás R$/m²: 1.552,64 BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

Total S/ BDI

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista:  115,42%   Mensalista:  72,81%

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 18.5  100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 333,30 1.333,20 28,35 374,94 403,29 113,40 1.499,76 1.613,16 0,09 %

 18.6  00000050 Próprio Bebedouro de pressão. marca: ibbl. modelo: bag40c conjugado prata. fornecimento e instalação. 

itens inclusos/características gerais: design coluna bebedouro infantil conjugado e compressor: com 

gás r134a, INOX 304

UN 2 1.187,90 2.375,80 0,00 1.348,38 1348,38

(13.51%)

0,00 2.696,76 2.696,76 0,15 %

 18.7  180325 AGETOP 

CIVIL

VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 

CM - PINTADA

M 27 32,37 873,99 7,10 32,06 39,16 191,70 865,62 1.057,32 0,06 %

 18.8  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MARCA PREMISSE, MODELO VELOX OU SIMILAR, COR 

BRANCA, INCLUSO FIXAÇÃO.

UN 7 63,29 443,03 9,44 67,14 76,58 66,08 469,98 536,06 0,03 %

 18.9  4287 ORSE DISPENSER PAPEL TOALHA, MARCA EXACCTA, MODELO E-DBPC DISPENSADOR BOBINA 

PUXE E CORTE, MATERIAL PLÁSTICO ABC, COR BRANCA / DIMENSÕES: ALTURA: 380MM, 

LARGURA: 300MM, PROFUNDIDADE: 190MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4 45,93 183,72 3,77 51,80 55,57 15,08 207,20 222,28 0,01 %

 18.10  7611 ORSE PORTA PAPEL HIGIÊNICO, MARCA EXACCTA, MODELO E-DHRS DISPENSADOR PAPEL 

HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL: POLIPROPILENO, E SANGEL, COR BRANCA / DIMENSÕES: 

ALTURA: 292MM, LARGURA: 270MM, PROFUNDIDADE: 122MM, PARA ROLO DE PAPEL 

HIGIÊNICO DE ATÉ 230MM DE DIÂMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 10 70,85 708,50 7,58 78,14 85,72 75,80 781,40 857,20 0,05 %

 18.11  00000046 Próprio CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX M 17,02 351,95 5.990,18 73,47 352,38 425,85 1.250,45 5.997,51 7.247,96 0,39 %

 18.12  00000061 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS BAIXOS SOB BANCADA EM L, COM PORTAS 

E PRATELEIRAS EM MDF BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS, P/ LABORATÓRIOS - 

DIMENSÕES CONFORME PTROJETO,

CJ 1 39.450,00 39.450,00 0,00 44.779,69 44779,69

(13.51%)

0,00 44.779,69 44.779,69 2,44 %

 18.13  00000047 Próprio BASE DE ALVENARIA PARA ARMÁRIOS, ALTURA 10 CM, INCLUSO REBOCO E 

IMPERMEABILIZANTE

M² 24 160,73 3.857,52 100,89 93,59 194,48 2.421,36 2.246,16 4.667,52 0,25 %

 18.14  00000048 Próprio LOUSA BRANCA PARA PINCEL, EM LAMINADO MELAMÍNICO, 6,00x1,20 (M) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AUDITÓRIO

UN 1 1.706,83 1.706,83 53,38 2.011,88 2.065,26 53,38 2.011,88 2.065,26 0,11 %

 18.15  00000049 Próprio LOUSA BRANCA PARA PINCEL, EM LAMINADO MELAMÍNICO, 5,00x1,20 (M) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LABORATÓRIOS

UN 3 1.422,36 4.267,08 44,48 1.676,57 1.721,05 133,44 5.029,71 5.163,15 0,28 %

 18.16  00000053 Próprio AS BUILT DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, 

SPDA, AR CONDICIONADO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

M² 1184,39 1,88 2.226,65 2,21 0,06 2,27 2.617,50 71,06 2.688,56 0,15 %

 18.17  00000056 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILM PROFISSIONAL G5 M² 127,85 50,62 6.471,76 5,62 55,63 61,25 718,51 7.112,30 7.830,81 0,43 %

 18.18  102255 SINAPI TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m² 0,98 647,97 635,01 161,57 622,47 784,04 158,33 610,02 768,35 0,04 %

 19 PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO 0,00 0,00 %

 20 LIMPEZA 8.589,37 0,47 %

 20.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL E ARREMATES PARA ENTREGA DA OBRA m² 1184,39 2,48 2.937,28 2,08 0,92 3,00 2.463,53 1.089,64 3.553,17 0,19 %

 20.2  00000062 Próprio LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA MÊS 4 1.040,54 4.162,16 654,72 604,33 1.259,05 2.618,88 2.417,32 5.036,20 0,27 %

 21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 145.539,84 7,91 %

 21.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 19.310,53 77.242,12 23.015,33 350,41 23.365,74 92.061,32 1.401,64 93.462,96 5,08 %

 21.2  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88 111,28 9.792,64 132,77 1,87 134,64 11.683,76 164,56 11.848,32 0,64 %

 21.3  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 7.873,21 31.492,84 9.059,92 466,66 9.526,58 36.239,68 1.866,64 38.106,32 2,07 %

 21.4  90777 SINAPI ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 109,62 1.753,92 130,76 1,88 132,64 2.092,16 30,08 2.122,24 0,12 %

CUSTO TOTAL SEM BDI (R$) 1.540.405,96

360.269,65TOTAL M.D.O COM BDI (R$)

PREÇO TOTAL COM BDI (R$) 1.838.941,96

298.536,00

1.478.672,31

PREÇO TOTAL DO BDI (R$)

TOTAL MAT. COM BDI (R$)
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 1 SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS 15.497,78

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  021301 AGETOP CIVIL PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 

DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO SEINFRA

m² 1,0000000 359,47 359,47

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0247000 26,18 0,64

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1692000 22,38 3,78

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,6608000 0,66 1,75

Insumo  1968 AGETOP CIVIL SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 1,2613000 9,41 11,86

Insumo  2491 AGETOP CIVIL PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 1,1852000 1,08 1,28

Insumo  1890 AGETOP CIVIL PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 m² 1,0000000 275,00 275,00

Insumo  1893 AGETOP CIVIL PARAFUSO 8x110 MM un 1,3333000 0,83 1,10

Insumo  1862 AGETOP CIVIL PREGO 19x27 Kg 0,0115000 17,86 0,20

Insumo  1374 AGETOP CIVIL FERRAGEM PARA TELHADO Kg 0,0514000 5,62 0,28

Insumo  2133 AGETOP CIVIL VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 2,4022000 26,47 63,58

MO sem LS => 1,56 LS => 1,79 MO com LS => 3,35

Valor do BDI => 75,48 434,95

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 3.479,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000004 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR 

SUPERIOR A 15.000,00 REAIS

UN 1,0000000 233,94 233,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 49,12 283,06

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 849,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000005 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA/SERVIÇOS COM 

VALOR INFERIOR A 8.000,00 REAIS - PROJETOS EXECUTIVOS

UN 1,0000000 88,78 88,78

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 18,64 107,42

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 322,26

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  62.03.15 SUDECAP PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA - COBERTURA A1 1,0000000 1.744,50 1.744,50

Insumo  56.13.04 SUDECAP PROJETISTA CADISTA - PROJETO H 14,0000000 31,75 444,50

Insumo  56.11.04 SUDECAP ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO H 4,0000000 121,30 485,20

Insumo  56.11.05 SUDECAP ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO H 6,0000000 107,34 644,04

Insumo  56.14.02 SUDECAP TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO H 6,0000000 28,46 170,76

MO sem LS => 809,81 LS => 934,69 MO com LS => 1.744,50

Valor do BDI => 366,34 2.110,84

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.110,84

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-4040 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / MECÂNICO E ELÉTRICO PR A1 1,0000000 1.031,89 1.031,89

Insumo  MOED- 4332 SETOP ENGENHEIRO/ ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO H 6,0000000 97,15 582,90

Insumo  MOED- 4370 SETOP ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR H 1,0000000 109,84 109,84

Insumo  MOED- 4714 SETOP PROJETISTA CADISTA - PROJETO H 5,0000000 42,04 210,20

Insumo  MOED- 4333 SETOP TÉCNICO NÍVEL MÉDIO H 5,0000000 25,79 128,95

MO sem LS => 479,01 LS => 552,88 MO com LS => 1.031,89

Valor do BDI => 216,69 1.248,58

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Taxas

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

2

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

PROJETOS DE INFRA 

Mão de Obra
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista:  115,42%   Mensalista:  72,81%

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista:  115,42%   Mensalista:  72,81%

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 8.740,06

 2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÕES 9.150,65

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000055 Próprio INSTALAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PROVISÓRIO EM UM DOS BANHEIROS DA 

EDIFICAÇÃO, INCLUINDO VASOS SANITÁRIOS, LAVATÓRIOS, CHUVEIRO E PAREDES DE 

DIVISÃO EM MADEIRA COMPENSADA SELADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA. INCLUSO 

DOBRADIÇAS PARA 4 PORTAS

UN 1,0000000 6.001,80 6.001,80

Composição 

Auxiliar

 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 19,6800000 145,41 2.861,66

Composição 

Auxiliar

 86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 

TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0000000 381,58 763,16

Composição 

Auxiliar

 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2016

UN 3,0000000 359,94 1.079,82

Composição 

Auxiliar

 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 79,11 79,11

Composição 

Auxiliar

 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 69,37 69,37

Composição 

Auxiliar

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,5000000 21,90 32,85

Composição 

Auxiliar

 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 15,77 15,77

Composição 

Auxiliar

 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 39,3600000 2,74 107,84

Composição 

Auxiliar

 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 39,3600000 14,65 576,62

Composição 

Auxiliar

 100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 8,0000000 51,95 415,60

MO sem LS => 416,57 LS => 480,80 MO com LS => 897,37

Valor do BDI => 1.260,37 7.262,17

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 7.262,17

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI DEMOLIÇÕES GERAIS H 1,0000000 17,74 17,74

Composição 

Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,10 12,10

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 5,71 LS => 6,59 MO com LS => 12,30

Valor do BDI => 3,72 21,46

Quant. => 88,0000000 Preço Total => 1.888,48

 3 MOVIMENTO DE TERRA 2.826,97

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040101 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 45,52 45,52

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROS

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

4

Equipamento

Outros

Taxas

Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5660000 17,74 45,52

MO sem LS => 14,65 LS => 16,91 MO com LS => 31,56

Valor do BDI => 9,55 55,07

Quant. => 46,2000000 Preço Total => 2.544,23

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040904 AGETOP CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 1,0000000 5,06 5,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2425000 17,74 4,30

Insumo  2779 AGETOP CIVIL COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO 

EDEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0125000 6,04 0,07

Insumo  2782 AGETOP CIVIL GASOLINA l 0,0938000 7,43 0,69

MO sem LS => 1,38 LS => 1,60 MO com LS => 2,98

Valor do BDI => 1,06 6,12

Quant. => 46,2000000 Preço Total => 282,74

 4 SERVIÇOS GERAIS 5.908,00

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030105 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 1,0000000 78,20 78,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 17,74 11,53

Insumo  2691 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO C/CACAMBA ESTACIONARIA m³ 1,0000000 66,67 66,67

MO sem LS => 3,71 LS => 4,28 MO com LS => 7,99

Valor do BDI => 16,42 94,62

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 2.838,60

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA ISOLAR O VÃO CENTRAL DA OBRA E EVITAR VAZÃO 

DE POEIRA PARA OS PAVIMENTOS INFERIORES

m² 1,0000000 1,50 1,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0117000 17,74 0,20

Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,0000000 1,30 1,30

MO sem LS => 0,06 LS => 0,08 MO com LS => 0,14

Valor do BDI => 0,31 1,81

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 181,00

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (INCLUSIVE LOCAÇÃO 

DE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 1,0000000 39,79 39,79

Composição 

Auxiliar

 100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO 

OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM 

(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 0,4020000 10,85 4,36

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 27,32 13,66

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,74 1,77

Insumo  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA 

DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

MXMES 1,0000000 20,00 20,00

MO sem LS => 7,27 LS => 8,39 MO com LS => 15,66

Valor do BDI => 8,35 48,14

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 2.888,40

4

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

3

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Orcamento Analítico

13/07/2022 Página 3 de 61

GABRIEL FERNANDES SOUSA

Eng. Civil / SEINFRA/UFJ

CREA: 1016011890/D-GO



OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista:  115,42%   Mensalista:  72,81%

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

 5 INFRA-ESTRUTURA 0,00

 6 SUPERESTRUTURA 0,00

 7 PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINÉIS 53.943,16

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  14.30.110 CPOS Divisória Divilux 35 MSO Eucaplac UV cega, perfil em aço pintado - Fornecimento e instalação m² 1,0000000 131,34 131,34

Insumo  D.05.000.023585 CPOS Divisória Divilux 35 MSO Eucaplac UV cega - instalado m² 1,0000000 131,34 131,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 27,58 158,92

Quant. => 167,4100000 Preço Total => 26.604,79

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100404 AGETOP CIVIL FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL AÇO PINTADO Un 1,0000000 130,44 130,44

Insumo  1388 AGETOP CIVIL FERRAGENS PORTA DIV. NAVAL COLOCADA un 1,0000000 130,44 130,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 27,39 157,83

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 1.578,30

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96359 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS 

AF_06/2017_P

m² 1,0000000 116,95 116,95

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280000 27,32 17,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570000 17,74 2,78

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,33 0,82

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7925000 2,91 2,30

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327000 3,64 3,75

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 

COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077000 0,11 2,20

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 

MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,9093000 10,01 9,10

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 

X 2400 MM (L X C)

m² 2,1060000 21,02 44,26

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* 

MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0290000 49,18 1,42

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, 

E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 2,8999000 11,36 32,94

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,9149000 0,26 0,23

MO sem LS => 7,55 LS => 8,71 MO com LS => 16,26

Valor do BDI => 24,55 141,50

Quant. => 182,0500000 Preço Total => 25.760,07

 8 ESQUADRIAS 44.301,11

 8.1 PORTAS 44.301,11

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 221,80 221,80

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Material

Tipo

10

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

Tipo

14,3

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0020000 25,01 25,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 17,74 8,88

Insumo  00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-

TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, 

MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 1,0000000 187,86 187,86

MO sem LS => 11,96 LS => 13,80 MO com LS => 25,76

Valor do BDI => 46,57 268,37

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 6.440,88

 8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000021 Próprio TRANQUETA METÁLICA CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO, MODELO ZAMAK OU 

SIMILAR

UN 1,0000000 18,29 18,29

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 17,74 2,66

Composição 

Auxiliar

 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 24,70 3,70

Insumo  00000022 Próprio TRANQUETA  PARA PORTA DE BANHEIRO LINHA ZAMAK OU SIMILAR PC 1,0000000 11,93 11,93

MO sem LS => 2,19 LS => 2,53 MO com LS => 4,72

Valor do BDI => 3,84 22,13

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 221,30

 8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91341 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL LINHA SUPREMA, CHAPA CORRUGADA, DE ABRIR, 1 FOLHA - 

60X160 - P1 - 8 UNIDADES

m² 1,0000000 636,05 636,05

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 26,46 10,12

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 17,74 3,38

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,92 4,43

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO 

NATURAL, PARA 1 FACE

M 6,8504000 28,52 195,37

Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 

SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 0,5473000 708,78 387,91

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS

310ML 0,8829000 39,47 34,84

MO sem LS => 4,80 LS => 5,53 MO com LS => 10,33

Valor do BDI => 133,57 769,62

Quant. => 7,6800000 Preço Total => 5.910,68

 8.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - P2 - 2 UNIDADES

m² 1,0000000 636,05 636,05

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 26,46 10,12

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 17,74 3,38

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,92 4,43

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO 

NATURAL, PARA 1 FACE

M 6,8504000 28,52 195,37

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROSSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROSSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 

SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 0,5473000 708,78 387,91

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS

310ML 0,8829000 39,47 34,84

MO sem LS => 4,80 LS => 5,53 MO com LS => 10,33

Valor do BDI => 133,57 769,62

Quant. => 2,8800000 Preço Total => 2.216,50

 8.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. P3

UN 1,0000000 468,33 468,33

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6780000 25,01 41,96

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8390000 17,74 14,88

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU 

ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 35,98 107,94

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 19,8000000 0,08 1,58

Insumo  00010556 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE 

ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 

PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 301,97 301,97

MO sem LS => 20,03 LS => 23,11 MO com LS => 43,14

Valor do BDI => 98,34 566,67

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 6.233,37

 8.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - P3

UN 1,0000000 860,30 860,30

Composição 

Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,2000000 7,94 80,98

Composição 

Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

UN 1,0000000 310,99 310,99

Composição 

Auxiliar

 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 468,33 468,33

MO sem LS => 85,69 LS => 98,90 MO com LS => 184,59

Valor do BDI => 180,66 1.040,96

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 11.450,56

 8.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000042 Próprio PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA, PORTAIS METALICOS COM INTALAÇÃO E 

ACABAMENTO NA OBRA, 100 X 210, EXCLUSIVE PORTAL - P4

UN 1,0000000 479,72 479,72

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6780000 25,01 41,96

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8390000 17,74 14,88

Insumo  00004982 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 313,36 313,36

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU 

ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 35,98 107,94

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 19,8000000 0,08 1,58

MO sem LS => 20,03 LS => 23,11 MO com LS => 43,14

Material

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROSESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROSESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROSSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Valor do BDI => 100,74 580,46

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 580,46

 8.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000041 Próprio PORTA DE MADEIRA COM PORTAL METÁLICO, COM VISOR EM VIDRO, VAI E VEM, 2 FOLHAS, 

120X210, EXCLUSIVE PORTAL - P6

UN 1,0000000 802,81 802,81

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5640000 25,01 64,12

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2820000 17,74 22,74

Insumo  00010553 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE 

ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 

PRIMER PARA PINTURA

UN 2,0000000 206,43 412,86

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU 

ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 6,0000000 35,98 215,88

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 39,6000000 0,08 3,16

Insumo  00010505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO m² 0,5200000 161,64 84,05

MO sem LS => 30,61 LS => 35,32 MO com LS => 65,93

Valor do BDI => 168,59 971,40

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 971,40

 8.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000040 Próprio PORTA DE MADEIRA COM PORTAL METÁLICO, COM VISOR EM VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS, 

170X210, EXCLUSIVE PORTAL - P7

UN 1,0000000 974,98 974,98

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3560000 25,01 83,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6780000 17,74 29,76

Insumo  00004964 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM 

HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN 2,0000000 279,10 558,20

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU 

ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 6,0000000 35,98 215,88

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 39,6000000 0,08 3,16

Insumo  00010505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO m² 0,5200000 161,64 84,05

MO sem LS => 40,06 LS => 46,24 MO com LS => 86,30

Valor do BDI => 204,74 1.179,72

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.179,72

 8.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000052 Próprio BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, PARA PORTA CORTA FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0000000 1.879,39 1.879,39

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,74 8,87

Composição 

Auxiliar

 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,70 12,35

Insumo  00039620 SINAPI BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA UN 1,0000000 1.122,92 1.122,92

Insumo  00039615 SINAPI BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA UN 1,0000000 735,25 735,25

MO sem LS => 7,33 LS => 8,45 MO com LS => 15,78

Valor do BDI => 394,67 2.274,06

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 9.096,24

 9 VIDROS 3.874,17

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROSSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROSSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

ESQV - 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO

m² 1,0000000 594,97 594,97

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 18,95 34,11

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 23,47 42,24

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,1800000 13,50 2,43

Insumo  00000587 SINAPI CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " KG 1,5400000 40,56 62,46

Insumo  00001360 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 

2,20* M

m² 1,0500000 35,35 37,11

Insumo  00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,0000000 416,62 416,62

MO sem LS => 26,25 LS => 30,29 MO com LS => 56,54

Valor do BDI => 124,94 719,91

Quant. => 4,4800000 Preço Total => 3.225,19

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101164 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 1,0000000 1.094,59 1.094,59

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0170000 602,25 10,23

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1990000 26,46 111,10

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000000 17,74 37,25

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,5450000 9,39 5,11

Insumo  00000715 SINAPI BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E) UN 25,6800000 36,25 930,90

MO sem LS => 53,45 LS => 61,70 MO com LS => 115,15

Valor do BDI => 229,86 1.324,45

Quant. => 0,4900000 Preço Total => 648,98

 10 COBERTURA 37.053,93

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94216 SINAPI TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA 

TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (COM ACESSORIOS DE FIXACAO), 

REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, 

NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM - INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 269,93 269,93

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 22,64 0,02

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 21,46 0,02

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 25,92 1,45

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 17,74 1,09

Insumo  00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA 

FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 2,17 9,00

Insumo  00039521 SINAPI TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA 

TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), 

REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, 

NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM

m² 1,1460000 225,44 258,35

MO sem LS => 0,89 LS => 1,03 MO com LS => 1,92

Valor do BDI => 56,68 326,61

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROSSEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 55,0000000 Preço Total => 17.963,55

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000051 Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRURA METÁLICA P/ COBERTURA EM PERFIL U 

ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTÉTICO BRANCO

KG 1,0000000 18,91 18,91

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0386000 27,32 1,05

Composição 

Auxiliar

 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0007000 20,82 0,01

Composição 

Auxiliar

 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020

m² 0,0461000 28,56 1,31

Composição 

Auxiliar

 100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² 0,0461000 45,09 2,07

Composição 

Auxiliar

 98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. 

AF_06/2018

M 0,0250000 59,92 1,49

Insumo  00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM 

OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

KG 1,0000000 11,76 11,76

Insumo  00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,1000000 12,24 1,22

MO sem LS => 1,32 LS => 1,52 MO com LS => 2,84

Valor do BDI => 3,97 22,88

Quant. => 834,3700000 Preço Total => 19.090,38

 11 IMPERMEABILIZAÇÃO 17.881,58

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, 

INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

M 1,0000000 108,52 108,52

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 26,46 48,95

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3740000 17,74 6,63

Insumo  00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0,4800000 35,00 16,80

Insumo  00044074 SINAPI PRIMER DE POLIURETANO L 0,0060000 640,21 3,84

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS

310ML 0,8000000 39,47 31,57

Insumo  00044073 SINAPI TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA 

DENSIDADE 10 MM, CINZA

M 1,0000000 0,73 0,73

MO sem LS => 20,08 LS => 23,18 MO com LS => 43,26

Valor do BDI => 22,78 131,30

Quant. => 54,9000000 Preço Total => 7.208,37

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL VIAPLUS 

5000 / SIKA TOP FLEX OU EQUIVALENTE, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_06/2018

m² 1,0000000 70,16 70,16

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8810000 26,46 23,31

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1780000 18,61 3,31

Insumo  00004030 SINAPI VEU POLIESTER m² 1,3510000 7,33 9,90

Insumo  2713 AGETOP CIVIL IMPERMEAB.FLEXÍVEL VIAPLUS 5000 / SIKA TOP FLEX OU EQUIVALENTE Kg 4,2000000 8,01 33,64

MO sem LS => 9,63 LS => 11,12 MO com LS => 20,75

Valor do BDI => 14,73 84,89

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Quant. => 125,7300000 Preço Total => 10.673,21

 12 REVESTIMENTOS DE FORROS 174.390,70

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P m² 1,0000000 36,30 36,30

Composição 

Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6313000 24,32 15,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156000 17,74 5,59

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0250000 39,05 0,97

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 0,9964000 0,83 0,82

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0308000 29,41 0,90

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) m² 1,0740000 11,66 12,52

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA KG 0,0078000 20,00 0,15

MO sem LS => 7,30 LS => 8,42 MO com LS => 15,72

Valor do BDI => 7,62 43,92

Quant. => 47,0200000 Preço Total => 2.065,11

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  210506 AGETOP CIVIL TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 1,0000000 18,67 18,67

Insumo  1438 AGETOP CIVIL TABICA PARA FORRO DE GESSO COLOCADA m 1,0000000 18,67 18,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,92 22,59

Quant. => 47,5400000 Preço Total => 1.073,92

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000043 Próprio FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM 

PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 1,0000000 135,41 135,41

Insumo  00039512 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM 

PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - 

INSTALADO

m² 1,0000000 135,41 135,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 28,43 163,84

Quant. => 1.010,5400000 Preço Total => 165.566,87

 12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 1,0000000 80,67 80,67

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628000 27,32 9,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628000 17,74 6,43

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 

KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0426000 31,80 1,35

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,4395000 2,91 4,18

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 0,5202000 3,64 1,89

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 

COMPRIMENTO 25 MM

UN 7,9740000 0,11 0,87

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0132000 29,41 0,38

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

21

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Material

Material
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Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E 

= 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,8510000 7,37 28,38

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 

X 2400 MM (L X C)

m² 1,0966000 21,02 23,05

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912000 0,26 0,56

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E 

REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN 1,3265000 2,77 3,67

MO sem LS => 5,91 LS => 6,82 MO com LS => 12,73

Valor do BDI => 16,94 97,61

Quant. => 58,2400000 Preço Total => 5.684,80

 13 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS 43.960,13

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101745 SINAPI REVESTIMENTO EM CARPETE AGULHADO, FADEMAC, REF. 260-RICE. m² 1,0000000 156,58 156,58

Insumo  00010709 SINAPI CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM 

(INSTALADO)

m² 1,0000000 156,58 156,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 32,88 189,46

Quant. => 28,0900000 Preço Total => 5.321,93

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1926 ORSE REVESTIMENTO LAMBRI EM MADEIRA MARCA LAMBRIX m² 1,0000000 183,63 183,63

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 26,18 15,70

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 17,74 10,64

Insumo  1296 ORSE Forro de madeira lambri cumaru/ipê champanhe, regua de 10cm, e = 9 mm m² 1,0500000 120,00 126,00

Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO 

(TIXOTROPICO)

KG 0,6000000 52,16 31,29

MO sem LS => 9,20 LS => 10,62 MO com LS => 19,82

Valor do BDI => 38,56 222,19

Quant. => 69,9600000 Preço Total => 15.544,41

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87265 SINAPI LADRILHO HIDRÁULICO, GOIARTE 20X20, MODELO 9 PIRÂMIDES , PINTURA EM TINTA PVA, 

FOSCA, SOBRE MASSA PVA, COR BRANCO NEVE. MARCA CORAL, OU EQUIVALENTE

m² 1,0000000 153,61 153,61

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900000 26,94 13,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900000 17,74 5,14

Composição 

Auxiliar

 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 14,65 14,65

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,8600000 0,70 3,40

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,4200000 4,11 1,72

Insumo  00000023 Próprio LADRILHO HIDRÁULICO, GOIARTE, 20X20, MODELO 9 PIRÂMIDES M² 1,0500000 110,00 115,50

MO sem LS => 8,70 LS => 10,05 MO com LS => 18,75

Valor do BDI => 32,25 185,86

Quant. => 35,8600000 Preço Total => 6.664,93

 13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

PISO - PISOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Revestimentos em Laminados

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO CECRISA, LINHA FORMA BRANCO BR, PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 32X44,5 CM APLICADAS 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 1,0000000 68,81 68,81

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 26,94 24,51

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4600000 17,74 8,16

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,1400000 0,70 4,29

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2200000 4,11 0,90

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0900000 28,40 30,95

MO sem LS => 11,65 LS => 13,45 MO com LS => 25,10

Valor do BDI => 14,45 83,26

Quant. => 197,3200000 Preço Total => 16.428,86

 14 PISOS 117.460,16

 14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101752 SINAPI LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO GRANITINA, INCLUSO SERVIÇO DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA E SELADOR

m² 1,0000000 23,48 23,48

Composição 

Auxiliar

 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,1230000 3,77 0,46

Composição 

Auxiliar

 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 

POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,4280000 0,50 0,21

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5510000 26,46 14,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 17,74 4,87

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,2800000 0,66 0,18

Insumo  00000151 SINAPI IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,  BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, 

TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES

L 0,1000000 31,93 3,19

MO sem LS => 6,91 LS => 7,98 MO com LS => 14,89

Valor do BDI => 4,93 28,41

Quant. => 904,3600000 Preço Total => 25.692,86

 14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 56,98 56,98

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2990000 26,35 7,87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 17,74 2,66

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0,8614000 2,15 1,85

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1200000 4,11 0,49

Insumo  00020231 SINAPI RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

M 1,0400000 42,42 44,11

MO sem LS => 3,74 LS => 4,31 MO com LS => 8,05

Valor do BDI => 11,96 68,94

Quant. => 740,3000000 Preço Total => 51.036,28

 14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 82,06 82,06

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 26,35 14,41

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PISO - PISOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 17,74 4,84

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 2,15 2,77

Insumo  00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

M 1,0000000 60,04 60,04

MO sem LS => 6,83 LS => 7,89 MO com LS => 14,72

Valor do BDI => 17,23 99,29

Quant. => 3,9500000 Preço Total => 392,19

 14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 1,0000000 53,44 53,44

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900000 26,94 13,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 17,74 3,72

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,1400000 0,70 4,29

Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU 

IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0700000 29,40 31,45

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1900000 4,11 0,78

MO sem LS => 6,06 LS => 6,99 MO com LS => 13,05

Valor do BDI => 11,22 64,66

Quant. => 47,0200000 Preço Total => 3.040,31

 14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000023 Próprio PISO ABSOLUTE - LINHA ACOUSTIC REF.: 761 BLUE TOPAZ CS 761 OU DECODE 

COLORMATECH, COLD MEDIUM GREY 3MM. UTILIZAR ARREMATES DE DEGRAUS E 

VARIAÇÕES DO PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE ACORDO COM PAGINAÇÃO.

M² 1,0000000 231,77 231,77

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 26,46 4,23

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 17,74 3,19

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,35 5,27

Insumo  00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

m² 0,1650000 430,18 70,97

Insumo  00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,0950000 38,56 3,66

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,4500000 2,15 3,11

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400000 4,11 0,57

Insumo  00000024 Próprio PISO VINÍLICO LINHA DECODE - ACOUSTIC, Cor: COLD MEDIUM GREY M² 0,9350000 150,56 140,77

MO sem LS => 4,50 LS => 5,20 MO com LS => 9,70

Valor do BDI => 48,67 280,44

Quant. => 133,0000000 Preço Total => 37.298,52

 15 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E DE INCÊNDIO 42.984,25

 15.1 LOUÇAS E METAIS - OBRA EM GERAL 19.405,86

 15.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO CROMADO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, INCLUSO ASSENTO SANITARIO 

DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,0000000 359,94 359,94

Composição 

Auxiliar

 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 251,13 251,13

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  2898 ORSE Tubo de ligação em PVC, com anel expansor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 

1968C ou similar

un 1,0000000 72,41 72,41

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 36,40 36,40

MO sem LS => 6,80 LS => 7,84 MO com LS => 14,64

Valor do BDI => 75,58 435,52

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 3.484,16

 15.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL, INCLUSO ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 674,94 674,94

Composição 

Auxiliar

 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 627,59 627,59

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM 

TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1,0000000 10,95 10,95

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 36,40 36,40

MO sem LS => 14,34 LS => 16,56 MO com LS => 30,90

Valor do BDI => 141,73 816,67

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.633,34

 15.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74234/001 SINAPI MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 

1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 570,60 570,60

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 25,84 82,68

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,2000000 18,53 59,29

Insumo  00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 46,28 46,28

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0760000 4,17 0,31

Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UN 1,0000000 288,67 288,67

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 

INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 2,0000000 17,95 35,90

Insumo  00006021 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " 

(REF 1416)

UN 1,0000000 57,47 57,47

MO sem LS => 51,08 LS => 58,96 MO com LS => 110,04

Valor do BDI => 119,82 690,42

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.380,84

 15.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080621 AGETOP CIVIL VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

TEMPORIZADO

Un 1,0000000 136,70 136,70

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6100000 22,38 13,65

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6100000 25,84 15,76

Insumo  H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,9400000 0,37 0,34

Insumo  H572 AGETOP CIVIL VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO 

AUTOMÁTICOTEMPORIZADO

un 1,0000000 106,95 106,95

MO sem LS => 10,66 LS => 12,31 MO com LS => 22,97

Valor do BDI => 28,70 165,40

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 330,80

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

8

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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 15.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080587 AGETOP CIVIL CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA,  INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,0000000 388,62 388,62

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 22,38 8,72

Composição 

Auxiliar

 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 210,51 210,51

Composição 

Auxiliar

 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 69,14 69,14

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 25,84 10,07

Insumo  H702 AGETOP CIVIL CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA un 1,0000000 90,18 90,18

MO sem LS => 11,94 LS => 13,79 MO com LS => 25,73

Valor do BDI => 81,61 470,23

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 1.410,69

 15.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 408,21 408,21

Composição 

Auxiliar

 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 69,14 69,14

Composição 

Auxiliar

 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 128,56 128,56

Composição 

Auxiliar

 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 210,51 210,51

MO sem LS => 14,81 LS => 17,09 MO com LS => 31,90

Valor do BDI => 85,72 493,93

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 4.939,30

 15.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86874 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 420,09 420,09

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8226000 25,84 21,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3446000 17,74 6,11

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 

INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 4,0000000 17,95 71,80

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0390000 86,57 3,37

Insumo  00010423 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L UN 1,0000000 317,56 317,56

MO sem LS => 9,92 LS => 11,46 MO com LS => 21,38

Valor do BDI => 88,21 508,30

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 508,30

 15.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 55,52 55,52

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525000 25,84 3,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 17,74 0,85

Insumo  00011684 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 1,0000000 50,65 50,65

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

8

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,17 0,08

MO sem LS => 1,75 LS => 2,01 MO com LS => 3,76

Valor do BDI => 11,65 67,17

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 873,21

 15.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 91,78 91,78

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1164000 25,84 3,00

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 17,74 0,65

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,17 0,08

Insumo  00013416 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM 

AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)

UN 1,0000000 88,05 88,05

MO sem LS => 1,33 LS => 1,54 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 19,27 111,05

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 111,05

 15.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA (TEMPORIZADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO), 1/2” OU 3/4”, 

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 157,84 157,84

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960000 25,84 2,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 17,74 0,53

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,17 0,08

Insumo  00036796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO 

FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 1,0000000 154,75 154,75

MO sem LS => 1,10 LS => 1,27 MO com LS => 2,37

Valor do BDI => 33,14 190,98

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 2.482,74

 15.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 210,51 210,51

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734000 25,84 7,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0862000 17,74 1,52

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 4,17 0,13

Insumo  00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1,0000000 201,80 201,80

MO sem LS => 3,14 LS => 3,62 MO com LS => 6,76

Valor do BDI => 44,20 254,71

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 254,71

 15.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000019 Próprio ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA MODELO HYDRA MAX 2550, 1.1/2", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 101,33 101,33

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,84 2,58

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 18,53 1,85

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00000020 Próprio ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAX 2550, CROMADO UN 1,0000000 96,90 96,90

MO sem LS => 1,59 LS => 1,84 MO com LS => 3,43

Valor do BDI => 21,27 122,60

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 1.226,00

 15.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  44.20.150 CPOS ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" OU 1", REF:4900, MODELO DECA C43 OU 

SIMILAR

UN 1,0000000 39,81 39,81

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1700000 18,53 3,15

Insumo  00036801 SINAPI ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 " UN 1,0000000 36,66 36,66

MO sem LS => 1,07 LS => 1,23 MO com LS => 2,30

Valor do BDI => 8,36 48,17

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 770,72

 15.2 LOUÇAS E METAIS - LABORATÓRIOS 8.174,70

 15.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080686 AGETOP CIVIL CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Un 1,0000000 279,31 279,31

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 22,38 8,72

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 25,84 10,07

Insumo  H149 AGETOP CIVIL CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) un 1,0000000 260,52 260,52

MO sem LS => 6,81 LS => 7,87 MO com LS => 14,68

Valor do BDI => 58,65 337,96

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 3.041,64

 15.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 69,14 69,14

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1740000 25,84 4,49

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0548000 17,74 0,97

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0480000 4,17 0,20

Insumo  00037588 SINAPI VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, 

COM TAMPAO PLASTICO

UN 1,0000000 63,48 63,48

MO sem LS => 1,99 LS => 2,30 MO com LS => 4,29

Valor do BDI => 14,51 83,65

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 752,85

 15.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 136,21 136,21

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 25,84 4,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0525000 17,74 0,93

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,17 0,08

Insumo  00011772 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM 

AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

UN 1,0000000 130,90 130,90

MO sem LS => 1,91 LS => 2,20 MO com LS => 4,11

Valor do BDI => 28,60 164,81

Material

Valor com BDI =>

Tipo

8

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

44,2

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quant. => 9,0000000 Preço Total => 1.483,29

 15.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 55,52 55,52

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525000 25,84 3,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 17,74 0,85

Insumo  00011684 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 1,0000000 50,65 50,65

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,17 0,08

MO sem LS => 1,75 LS => 2,01 MO com LS => 3,76

Valor do BDI => 11,65 67,17

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 604,53

 15.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 210,51 210,51

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734000 25,84 7,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0862000 17,74 1,52

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 4,17 0,13

Insumo  00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1,0000000 201,80 201,80

MO sem LS => 3,14 LS => 3,62 MO com LS => 6,76

Valor do BDI => 44,20 254,71

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 2.292,39

 15.3 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 9.607,25

 15.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101912 SINAPI ADEQUAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 2.035,68 2.035,68

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,9053000 18,53 35,30

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9053000 25,84 49,23

Insumo  00010899 SINAPI ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2",  PARA 

INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 116,53 116,53

Insumo  00020971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, 

PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 25,33 25,33

Insumo  00037555 SINAPI ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A 

INCENDIO

UN 1,0000000 379,99 379,99

Insumo  00021034 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE 

POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 2,0000000 714,65 1.429,30

MO sem LS => 30,41 LS => 35,10 MO com LS => 65,51

Valor do BDI => 427,49 2.463,17

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 7.389,51

 15.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,0000000 643,75 643,75

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,84 7,75

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

INES - INSTALAÇÕES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 17,74 5,32

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 1,0000000 0,68 0,68

Insumo  00010889 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC

UN 1,0000000 630,00 630,00

MO sem LS => 4,61 LS => 5,33 MO com LS => 9,94

Valor do BDI => 135,18 778,93

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 778,93

 15.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  085006 AGETOP CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,0000000 212,51 212,51

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 26,46 11,90

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 17,74 7,98

Insumo  2221 AGETOP CIVIL PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 2,0000000 0,47 0,94

Insumo  3948 AGETOP CIVIL EXTINTOR PÓ ABC (6 KG) -  CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA E SUPORTE un 1,0000000 191,69 191,69

MO sem LS => 6,93 LS => 8,00 MO com LS => 14,93

Valor do BDI => 44,62 257,13

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 771,39

 15.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12137 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em 

pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un 1,0000000 32,45 32,45

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,74 3,54

Insumo  00037556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 28,91 28,91

MO sem LS => 1,14 LS => 1,32 MO com LS => 2,46

Valor do BDI => 6,81 39,26

Quant. => 17,0000000 Preço Total => 667,42

 15.4 DRENOS SISTEMA DE AR CONDICIONADO 5.796,44

 15.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,0000000 20,45 20,45

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3000000 18,53 5,55

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,84 7,75

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1000000 2,14 0,21

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 6,61 6,94

MO sem LS => 4,79 LS => 5,52 MO com LS => 10,31

Valor do BDI => 4,29 24,74

Quant. => 84,0000000 Preço Total => 2.078,16

 15.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 1,0000000 10,45 10,45

Tipo

8

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Sinalização Vertical

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,84 2,58

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 18,53 1,85

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 51,93 0,51

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 4,59 4,59

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 2,14 0,04

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 58,84 0,88

MO sem LS => 1,59 LS => 1,84 MO com LS => 3,43

Valor do BDI => 2,19 12,64

Quant. => 44,0000000 Preço Total => 556,16

 15.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 12,19 12,19

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 25,84 3,61

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1400000 18,53 2,59

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 51,93 0,76

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0510000 2,14 0,10

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 58,84 0,88

Insumo  00007116 SINAPI TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL UN 1,0000000 4,25 4,25

MO sem LS => 2,23 LS => 2,57 MO com LS => 4,80

Valor do BDI => 2,55 14,74

Quant. => 17,0000000 Preço Total => 250,58

 15.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 1,0000000 7,17 7,17

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 18,53 1,85

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,84 2,58

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 51,93 0,51

Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 2,14 0,04

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 58,84 0,88

MO sem LS => 1,59 LS => 1,84 MO com LS => 3,43

Valor do BDI => 1,50 8,67

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 95,37

 15.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 1,0000000 12,53 12,53

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 25,84 3,61

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1400000 18,53 2,59

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 51,93 0,76

Insumo  00003666 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 4,59 4,59

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0510000 2,14 0,10

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 58,84 0,88

MO sem LS => 2,23 LS => 2,57 MO com LS => 4,80

Valor do BDI => 2,63 15,16

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 60,64

 15.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96370 SINAPI PAREDE/SHAFT COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS, 

INCLUSO EMASSAMENTO COM MASSA PVA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

m² 1,0000000 100,22 100,22

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3636000 27,32 9,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0909000 17,74 1,61

Composição 

Auxiliar

 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 14,65 14,65

Composição 

Auxiliar

 261300 AGETOP CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 1,0000000 14,76 14,76

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7407000 2,91 2,15

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,2513000 0,33 0,41

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 0,5164000 3,64 1,87

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, 

E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,9910000 11,36 22,61

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 

COMPRIMENTO 25 MM

UN 10,0039000 0,11 1,10

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* 

MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0243000 49,18 1,19

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 

MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,7604000 10,01 7,61

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 

X 2400 MM (L X C)

m² 1,0530000 21,02 22,13

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,8076000 0,26 0,20

MO sem LS => 11,01 LS => 12,70 MO com LS => 23,71

Valor do BDI => 21,04 121,26

Quant. => 14,2500000 Preço Total => 1.727,95

 15.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,0000000 12,89 12,89

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4490000 25,84 11,60

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0700000 18,53 1,29

MO sem LS => 4,78 LS => 5,52 MO com LS => 10,30

Valor do BDI => 2,70 15,59

Quant. => 58,0000000 Preço Total => 904,22

 15.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

26

Material

Material

Equipamento

Material
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Composição  90444 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,0000000 25,49 25,49

Composição 

Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 

DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,1570000 23,02 3,61

Composição 

Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 

DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,3460000 21,49 7,43

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5030000 25,84 12,99

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0790000 18,53 1,46

MO sem LS => 9,00 LS => 10,39 MO com LS => 19,39

Valor do BDI => 5,35 30,84

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 123,36

 16 "INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, SPDA, SOM/ VÍDEO, 

DETECÇÃO DE FUMAÇA/ SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO"

911.205,33

 16.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 172.803,29

 16.1.1 TOMADAS 12.453,11

 16.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 24,68 24,68

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar

 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 17,56 17,56

MO sem LS => 5,02 LS => 5,80 MO com LS => 10,82

Valor do BDI => 5,18 29,86

Quant. => 42,0000000 Preço Total => 1.254,12

 16.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 28,04 28,04

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar

 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 20,92 20,92

MO sem LS => 6,21 LS => 7,16 MO com LS => 13,37

Valor do BDI => 5,88 33,92

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 848,00

 16.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 36,70 36,70

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar

 91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 29,58 29,58

MO sem LS => 9,26 LS => 10,68 MO com LS => 19,94

Valor do BDI => 7,70 44,40

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 888,00

 16.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>
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Composição  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 39,44 39,44

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar

 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 32,32 32,32

MO sem LS => 7,84 LS => 9,05 MO com LS => 16,89

Valor do BDI => 8,28 47,72

Quant. => 38,0000000 Preço Total => 1.813,36

 16.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 46,16 46,16

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar

 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 39,04 39,04

MO sem LS => 10,21 LS => 11,78 MO com LS => 21,99

Valor do BDI => 9,69 55,85

Quant. => 46,0000000 Preço Total => 2.569,10

 16.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000026 Próprio TOMADA SIMPLES 10A 2P+T, APARENTE, INCLUSO CONDULETE 1" TIPO X E TAMPA P/ 1 

POSTO

UN 1,0000000 42,90 42,90

Composição 

Auxiliar

 95818 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,0000000 34,16 34,16

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000000 6,74 6,74

Insumo  00039352 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL UN 1,0000000 2,00 2,00

MO sem LS => 7,89 LS => 9,11 MO com LS => 17,00

Valor do BDI => 9,00 51,90

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 830,40

 16.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000027 Próprio TOMADA DUPLA 10A 2P+T, APARENTE, INCLUSO CONDULETE 1" TIPO X E TAMPA P/ 2 

POSTO

UN 1,0000000 49,64 49,64

Composição 

Auxiliar

 95818 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,0000000 34,16 34,16

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 2,0000000 6,74 13,48

Insumo  00039352 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL UN 1,0000000 2,00 2,00

MO sem LS => 7,89 LS => 9,11 MO com LS => 17,00

Valor do BDI => 10,42 60,06

Quant. => 36,0000000 Preço Total => 2.162,16

 16.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1,0000000 40,42 40,42

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar

 91980 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1,0000000 33,30 33,30

MO sem LS => 7,53 LS => 8,70 MO com LS => 16,23

Valor do BDI => 8,48 48,90

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 1.320,30

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAMaterial

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAMaterial

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

Orcamento Analítico

13/07/2022 Página 23 de 61

GABRIEL FERNANDES SOUSA

Eng. Civil / SEINFRA/UFJ

CREA: 1016011890/D-GO



OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista:  115,42%   Mensalista:  72,81%

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

 16.1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 36,92 36,92

Composição 

Auxiliar

 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 29,80 29,80

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

MO sem LS => 7,53 LS => 8,70 MO com LS => 16,23

Valor do BDI => 7,75 44,67

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 402,03

 16.1.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 48,10 48,10

Composição 

Auxiliar

 91960 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 40,98 40,98

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

MO sem LS => 10,21 LS => 11,78 MO com LS => 21,99

Valor do BDI => 10,10 58,20

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 116,40

 16.1.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000028 Próprio INTERRUPTOR SIMPLES, APARENTE, INCLUSO CAIXA CONDULETE X 1" E TAMPA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 51,50 51,50

Composição 

Auxiliar

 95818 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,0000000 34,16 34,16

Insumo  00038114 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 15,34 15,34

Insumo  00039346 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR UN 1,0000000 2,00 2,00

MO sem LS => 7,89 LS => 9,11 MO com LS => 17,00

Valor do BDI => 10,81 62,31

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 249,24

 16.1.2 CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS 9.333,38

 16.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 10,31 10,31

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1430000 19,33 2,76

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1430000 26,75 3,82

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO

UN 1,0000000 3,73 3,73

MO sem LS => 2,31 LS => 2,67 MO com LS => 4,98

Valor do BDI => 2,16 12,47

Quant. => 198,0000000 Preço Total => 2.469,06

 16.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95797 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 

1/4

UN 1,0000000 46,55 46,55

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5121000 19,33 9,89

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAMaterial

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5121000 26,75 13,69

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,31 0,62

Insumo  00002575 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA 

CEGA

UN 1,0000000 22,35 22,35

MO sem LS => 8,30 LS => 9,58 MO com LS => 17,88

Valor do BDI => 9,77 56,32

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 168,96

 16.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95791 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 

(1 1/4

UN 1,0000000 40,01 40,01

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4271000 19,33 8,25

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4271000 26,75 11,42

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,31 0,62

Insumo  00002588 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA 

CEGA

UN 1,0000000 19,72 19,72

MO sem LS => 6,92 LS => 7,99 MO com LS => 14,91

Valor do BDI => 8,40 48,41

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 580,92

 16.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12305 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,0000000 647,41 647,41

Composição 

Auxiliar

 87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0240000 562,05 13,48

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4000000 26,75 171,20

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 26,46 42,33

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4000000 17,74 42,57

Insumo  4667 ORSE Terminal de compressão para cabo de   4 mm2 un 10,0000000 0,98 9,80

Insumo  12377 ORSE Terminal tipo agulha para cabo 2,5mm2 Terminal tipo agulha para cabo 2,5mm20,17 un 12,0000000 0,60 7,20

Insumo  13158 ORSE Barramento de fase trifásico tipo pente 12 ligações, Tigre ou similar m 1,0000000 31,60 31,60

Insumo  00001535 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 10,0000000 5,41 54,10

Insumo  00039806 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, 

PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

UN 1,0000000 275,13 275,13

MO sem LS => 92,94 LS => 107,28 MO com LS => 200,22

Valor do BDI => 135,95 783,36

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 3.133,44

 16.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83440 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO UN 1,0000000 8,96 8,96

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,33 2,89

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 26,75 4,01

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000000 2,06 2,06

MO sem LS => 2,43 LS => 2,80 MO com LS => 5,23

Valor do BDI => 1,88 10,84

Quant. => 275,0000000 Preço Total => 2.981,00

 16.1.3 DUTOS E CANAIS PARA FIOS E CABOS 31.941,31

 16.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 10,42 10,42

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,92 2,92

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820000 19,33 1,58

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820000 26,75 2,19

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 3,67 3,73

MO sem LS => 2,06 LS => 2,38 MO com LS => 4,44

Valor do BDI => 2,18 12,60

Quant. => 1.200,0000000 Preço Total => 15.120,00

 16.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95731 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 1,0000000 10,65 10,65

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

AF_05/2015

M 2,0000000 1,47 2,94

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0926000 19,33 1,78

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0926000 26,75 2,47

Insumo  00002679 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM M 1,0481000 3,31 3,46

MO sem LS => 2,24 LS => 2,59 MO com LS => 4,83

Valor do BDI => 2,23 12,88

Quant. => 120,0000000 Preço Total => 1.545,60

 16.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000044 Próprio ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 100MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000000 111,77 111,77

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1780000 26,75 4,76

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1780000 19,33 3,44

Composição 

Auxiliar

 96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 

OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 

MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

M 1,0000000 19,84 19,84

Composição 

Auxiliar

 00000045 Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 

200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 0,3330000 48,49 16,14

Insumo  861 ORSE Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 1,0500000 64,38 67,59

MO sem LS => 6,51 LS => 7,52 MO com LS => 14,03

Valor do BDI => 23,47 135,24

Quant. => 90,0000000 Preço Total => 12.171,60

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAMaterial

Valor com BDI =>
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 16.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 9,04 9,04

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 19,33 3,09

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 26,75 4,28

Insumo  00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,67 1,67

MO sem LS => 2,59 LS => 2,99 MO com LS => 5,58

Valor do BDI => 1,89 10,93

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 1.093,00

 16.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4536 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada  38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 1,0000000 29,98 29,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 17,74 7,09

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 26,75 10,70

Insumo  00039028 SINAPI PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 1,0000000 12,19 12,19

MO sem LS => 6,21 LS => 7,17 MO com LS => 13,38

Valor do BDI => 6,29 36,27

Quant. => 48,0000000 Preço Total => 1.740,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00014152 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF UN 1,0000000 44,66 44,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 9,37 54,03

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 270,15

 16.1.4 DISJUNTORES 7.494,77

 16.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 12,40 12,40

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 19,33 1,28

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 26,75 1,77

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 8,07 8,07

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,28 1,28

MO sem LS => 1,07 LS => 1,24 MO com LS => 2,31

Valor do BDI => 2,60 15,00

Quant. => 80,0000000 Preço Total => 1.200,00

 16.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 73,84 73,84

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734000 19,33 5,28

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734000 26,75 7,31

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000000 56,66 56,66

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3,0000000 1,53 4,59

MO sem LS => 4,42 LS => 5,11 MO com LS => 9,53

Valor do BDI => 15,50 89,34

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 1.161,42

 16.1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 88,69 88,69

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 19,33 10,97

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 26,75 15,18

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000000 56,66 56,66

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3,0000000 1,96 5,88

MO sem LS => 9,20 LS => 10,61 MO com LS => 19,81

Valor do BDI => 18,62 107,31

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 214,62

 16.1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 385,97 385,97

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232000 19,33 25,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232000 26,75 35,39

Insumo  00002391 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1,0000000 309,08 309,08

Insumo  00001578 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 3,0000000 5,31 15,93

MO sem LS => 21,45 LS => 24,75 MO com LS => 46,20

Valor do BDI => 81,05 467,02

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 467,02

 16.1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071184 AGETOP CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 1,0000000 166,16 166,16

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,38 22,38

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,75 26,75

Insumo  3939 AGETOP CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA un 1,0000000 117,03 117,03

MO sem LS => 17,64 LS => 20,35 MO com LS => 37,99

Valor do BDI => 34,89 201,05

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 2.412,60

 16.1.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071450 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1,0000000 186,01 186,01

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 22,38 13,42

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 26,75 16,05

Insumo  3944 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA un 1,0000000 156,54 156,54

MO sem LS => 10,58 LS => 12,21 MO com LS => 22,79

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

7

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

7

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Valor do BDI => 39,06 225,07

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 1.125,35

 16.1.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071451 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 1,0000000 188,80 188,80

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 22,38 13,42

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 26,75 16,05

Insumo  3945 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA un 1,0000000 159,33 159,33

MO sem LS => 10,58 LS => 12,21 MO com LS => 22,79

Valor do BDI => 39,64 228,44

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 913,76

 16.1.5 FIOS E CABOS - EXCLUSIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS RAMAIS 70.088,50

 16.1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 5,06 5,06

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,33 0,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 26,75 0,80

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 

MM2

M 1,1900000 3,09 3,67

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,48 LS => 0,56 MO com LS => 1,04

Valor do BDI => 1,06 6,12

Quant. => 2.900,0000000 Preço Total => 17.748,00

 16.1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 5,06 5,06

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,33 0,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 26,75 0,80

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 

MM2

M 1,1900000 3,09 3,67

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,48 LS => 0,56 MO com LS => 1,04

Valor do BDI => 1,06 6,12

Quant. => 2.900,0000000 Preço Total => 17.748,00

 16.1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 5,06 5,06

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,33 0,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 26,75 0,80

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

7

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 

MM2

M 1,1900000 3,09 3,67

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,48 LS => 0,56 MO com LS => 1,04

Valor do BDI => 1,06 6,12

Quant. => 2.900,0000000 Preço Total => 17.748,00

 16.1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 5,06 5,06

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,33 0,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 26,75 0,80

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 

MM2

M 1,1900000 3,09 3,67

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,48 LS => 0,56 MO com LS => 1,04

Valor do BDI => 1,06 6,12

Quant. => 800,0000000 Preço Total => 4.896,00

 16.1.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 8,59 8,59

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 19,33 1,00

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 26,75 1,39

Insumo  00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,1900000 5,20 6,18

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,84 LS => 0,97 MO com LS => 1,81

Valor do BDI => 1,80 10,39

Quant. => 690,0000000 Preço Total => 7.169,10

 16.1.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 8,59 8,59

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 19,33 1,00

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 26,75 1,39

Insumo  00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,1900000 5,20 6,18

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,84 LS => 0,97 MO com LS => 1,81

Valor do BDI => 1,80 10,39

Quant. => 230,0000000 Preço Total => 2.389,70

 16.1.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo
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Composição  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 8,59 8,59

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 19,33 1,00

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 26,75 1,39

Insumo  00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,1900000 5,20 6,18

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,84 LS => 0,97 MO com LS => 1,81

Valor do BDI => 1,80 10,39

Quant. => 230,0000000 Preço Total => 2.389,70

 16.1.6 INTERRUPTORES 1.422,50

 16.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 23,39 23,39

Composição 

Auxiliar

 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 16,27 16,27

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

MO sem LS => 4,86 LS => 5,61 MO com LS => 10,47

Valor do BDI => 4,91 28,30

Quant. => 33,0000000 Preço Total => 933,90

 16.1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 42,49 42,49

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar

 91956 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 35,37 35,37

MO sem LS => 8,87 LS => 10,23 MO com LS => 19,10

Valor do BDI => 8,92 51,41

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 308,46

 16.1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 74,44 74,44

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2352000 19,33 4,54

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5644000 26,75 15,09

Insumo  00039392 SINAPI SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE 

LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

UN 1,0000000 54,81 54,81

MO sem LS => 7,04 LS => 8,13 MO com LS => 15,17

Valor do BDI => 15,63 90,07

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 180,14

 16.1.7 ILUMINAÇÃO 40.069,72

 16.1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Composição  97587 SINAPI LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W 

LUZ DO DIA , MARCA PHILIPS, SYLVANIA OU OSRAM. CORPO EM CHAPA DE AÇO 

FOSFATIZADO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS FACETADO EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, EQUIPADO COM REATOR 

ELETROMAGNETICO 220V, 2X32W, FP>=0,95,  SEM RUÍDO ELETROMAGNÉTICO E MECÂNICO.

UN 1,0000000 197,17 197,17

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480000 19,33 2,86

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551000 26,75 9,49

Insumo  00039510 SINAPI LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W 

COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

UN 1,0000000 184,82 184,82

MO sem LS => 4,43 LS => 5,11 MO com LS => 9,54

Valor do BDI => 41,40 238,57

Quant. => 129,0000000 Preço Total => 30.775,53

 16.1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000033 Próprio LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTESTUBULARES 16W 

LUZ DO DIA , MARCA PHILIPS, SYLVANIA OU OSRAM. CORPO EM CHAPA DE AÇO 

FOSFATIZADO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS FACETADO EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, EQUIPADO COM REATOR 

ELETROMAGNETICO 220V, 2X16W, FP>=0,95,  SEM RUÍDO ELETROMAGNÉTICO E MECÂNICO, 

COM CERTIFICAÇÃO

UN 1,0000000 112,42 112,42

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,75 8,02

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,33 2,89

Insumo  00000029 Próprio uminária Embutir Tubular 2 Lâmpadas Retangular 60cm Alumíni Lumepetro - Lâmpada: LED tubular 

T8 – Fluorescente tubular T8/T10 Observação : Luminária com 4 aletas slim parabolicas dupla 

Acompanha Lâmpadas: Não Altura: 5,6cm Comprimento: 60cm Cor: Branco Largura: 19cm Material: 

Metal Modelo: 86209-134109 Produto: Luminária de Teto de Embutir Quantidade de Lâmpadas: 2 

Lâmpadas Tipo: Luminária de Embutir com Filme Refletivo

UN 1,0000000 101,51 101,51

MO sem LS => 3,90 LS => 4,51 MO com LS => 8,41

Valor do BDI => 23,60 136,02

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 1.088,16

 16.1.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41.14.310 CPOS LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, COMPACTA, 26W, DUPLA, SEM REATOR, CORPO EM 

ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 

BRANCA/REFLETOR EM ALUMINIO ANONIZADO / DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO 

TRANSPARENTE.

UN 1,0000000 111,89 111,89

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 19,33 7,73

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 26,75 10,70

Insumo  B.07.000.049501 CPOS Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial UN 0,0100000 25,19 0,25

Insumo  P.15.000.046031 CPOS Luminária redonda de embutir com difusor recuado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas 

de 15/18/20/23/26W; ref. EDR-45 da Lumalux, YEE410 da AMES, ARM99-ML539 C da ARM, PL 

613/226 da Prolumi, AL 1761 da Ajalumi ou equivalente

UN 1,0000000 93,21 93,21

MO sem LS => 6,48 LS => 7,48 MO com LS => 13,96

Valor do BDI => 23,49 135,38

Quant. => 18,0000000 Preço Total => 2.436,84

 16.1.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

41,14

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição  12092 ORSE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR SR08-S DA ABALUX OU SIMINAR PARA LÂMPADA PAR 

20, 75W

un 1,0000000 152,98 152,98

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 26,75 29,42

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 17,74 19,51

Insumo  12920 ORSE Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20 un 1,0000000 104,05 104,05

MO sem LS => 17,09 LS => 19,72 MO com LS => 36,81

Valor do BDI => 32,12 185,10

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 740,40

 16.1.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000032 Próprio LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR FOCO ORIENTÁVEL /1X LÂMPADA HALÓGENA COM 

REFLETOR EM ALUMÍNIO FACETADO DE 111MM DE DIÂMETRO 50W, 12V/ CORPO E ARO EM 

ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR 

BRANCA.

UN 1,0000000 59,74 59,74

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3226000 26,75 8,62

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3226000 19,33 6,23

Insumo  00000028 Próprio LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR FOCO ORIENTÁVEL /1X LÂMPADA HALÓGENA COM 

REFLETOR EM ALUMÍNIO FACETADO DE 111MM DE DIÂMETRO 50W, 12V/ CORPO E ARO EM 

ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR 

BRANCA. ATÁ 1XQPAR20 50W ITAIM.

UN 1,0000000 44,89 44,89

MO sem LS => 5,22 LS => 6,03 MO com LS => 11,25

Valor do BDI => 12,54 72,28

Quant. => 17,0000000 Preço Total => 1.228,76

 16.1.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12577 ORSE Refletor Slim LED, sobrepor,  150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar, foco orientável

un 1,0000000 281,64 281,64

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,75 13,37

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,33 5,79

Insumo  1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 2,0000000 0,74 1,48

Insumo  13291 ORSE Refletor simples  LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar un 1,0000000 261,00 261,00

MO sem LS => 6,82 LS => 7,88 MO com LS => 14,70

Valor do BDI => 59,14 340,78

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 3.067,02

 16.1.7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DIALUX EXTERNAM COM LÂMPADA FLUORESCENTE 2X8W - 

220V E BATERIA RECARREGÁVEL - AUTONOMIA 2 HORAS, COM ATUAÇÃO E RECARGA 

AUTOMÁTICA NA FALTA DO COMERCIAL.

UN 1,0000000 26,34 26,34

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748000 19,33 1,44

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795000 26,75 4,80

Insumo  00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 

HORAS

UN 1,0000000 20,10 20,10

MO sem LS => 2,24 LS => 2,58 MO com LS => 4,82

Valor do BDI => 5,53 31,87

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Luminárias Internas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Externas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quant. => 23,0000000 Preço Total => 733,01

 16.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO 91.288,67

 16.2.1 TOMADAS E CÂMERAS 11.238,43

 16.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000017 Próprio PONTO TOMADA SIMPLES - RJ-45 CAT. 6E, INCLUSO CONDULETE C/ TAMPA UN 1,0000000 68,02 68,02

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4872000 19,33 9,41

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4872000 26,75 13,03

Insumo  00039345 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  00039350 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ UN 1,0000000 2,16 2,16

Insumo  00039601 SINAPI CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 UN 1,0000000 31,70 31,70

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,31 0,62

MO sem LS => 7,89 LS => 9,11 MO com LS => 17,00

Valor do BDI => 14,28 82,30

Quant. => 56,0000000 Preço Total => 4.608,80

 16.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000018 Próprio PONTO TOMADA DUPLA - RJ-45 CAT. 6E, INCLUSO CONDULETE C/ TAMPA UN 1,0000000 100,06 100,06

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4872000 19,33 9,41

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4872000 26,75 13,03

Insumo  00039345 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  00039351 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ UN 1,0000000 2,50 2,50

Insumo  00039601 SINAPI CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 UN 2,0000000 31,70 63,40

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,31 0,62

MO sem LS => 7,89 LS => 9,11 MO com LS => 17,00

Valor do BDI => 21,01 121,07

Quant. => 31,0000000 Preço Total => 3.753,17

 16.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11519 ORSE CAMERA DE MONITORAMENTO VHD 3120 B G5, INTELBRAS, RESOLUÇÃO HD 720P, ALCANCE 

20 METROS

un 1,0000000 396,21 396,21

Insumo  6698 ORSE Técnico em informática - 40h - Rev 02 Técnico em informática -40h - Rev 02 h 8,0000000 24,03 192,22

Insumo  00000025 Próprio CAMERA DE MONITORAMENTO VHD 3120 B G5, INTELBRAS, RESOLUÇÃO HD 720P, ALCANCE 

20 METROS

UN 1,0000000 203,99 203,99

MO sem LS => 89,23 LS => 102,99 MO com LS => 192,22

Valor do BDI => 83,20 479,41

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 2.876,46

 16.2.2 CABOS E FIOS 17.149,50

 16.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1,0000000 2,76 2,76

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045000 19,33 0,08

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045000 26,75 0,12

Insumo  00039599 SINAPI CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 1,0500000 2,44 2,56

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Diversos

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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MO sem LS => 0,07 LS => 0,08 MO com LS => 0,15

Valor do BDI => 0,57 3,33

Quant. => 5.150,0000000 Preço Total => 17.149,50

 16.2.3 CDS'S, DG'S, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 4.026,03

 16.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95818 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1) - COM 

TAMPA CEGA

UN 1,0000000 34,16 34,16

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4872000 19,33 9,41

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4872000 26,75 13,03

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,31 0,62

Insumo  00039345 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,0000000 11,10 11,10

MO sem LS => 7,89 LS => 9,11 MO com LS => 17,00

Valor do BDI => 7,17 41,33

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 454,63

 16.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070647 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Un 1,0000000 147,58 147,58

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 22,38 33,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 26,75 40,12

Insumo  3130 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM un 1,0000000 73,89 73,89

MO sem LS => 26,45 LS => 30,53 MO com LS => 56,98

Valor do BDI => 30,99 178,57

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 3.571,40

 16.2.4 DUTOS E CONEXÕES, CANAIS PARA FIOS E CABOS 21.394,99

 16.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 13,62 13,62

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,92 2,92

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060000 19,33 2,04

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060000 26,75 2,83

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,74 5,83

MO sem LS => 2,45 LS => 2,83 MO com LS => 5,28

Valor do BDI => 2,86 16,48

Quant. => 66,0000000 Preço Total => 1.087,68

 16.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83408 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1,0000000 49,66 49,66

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,33 11,59

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 26,75 16,05

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

7

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 20,02 22,02

MO sem LS => 9,73 LS => 11,22 MO com LS => 20,95

Valor do BDI => 10,42 60,08

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 420,56

 16.2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 14,76 14,76

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1940000 19,33 3,75

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1940000 26,75 5,18

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,74 5,83

MO sem LS => 3,14 LS => 3,62 MO com LS => 6,76

Valor do BDI => 3,09 17,85

Quant. => 195,0000000 Preço Total => 3.480,75

 16.2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071232 AGETOP CIVIL ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL (COPEX) DIAMETRO DIAM. 1" M 1,0000000 20,23 20,23

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 22,38 3,80

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 26,75 4,54

Insumo  3288 AGETOP CIVIL ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1" m 1,0000000 11,89 11,89

MO sem LS => 2,99 LS => 3,45 MO com LS => 6,44

Valor do BDI => 4,24 24,47

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 244,70

 16.2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000044 Próprio ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 100MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000000 111,77 111,77

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1780000 26,75 4,76

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1780000 19,33 3,44

Composição 

Auxiliar

 96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 

OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 

MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

M 1,0000000 19,84 19,84

Composição 

Auxiliar

 00000045 Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 

200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 0,3330000 48,49 16,14

Insumo  861 ORSE Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 1,0500000 64,38 67,59

MO sem LS => 6,51 LS => 7,52 MO com LS => 14,03

Valor do BDI => 23,47 135,24

Quant. => 90,0000000 Preço Total => 12.171,60

 16.2.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4536 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada  38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 1,0000000 29,98 29,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 17,74 7,09

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 26,75 10,70

Insumo  00039028 SINAPI PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 1,0000000 12,19 12,19

MO sem LS => 6,21 LS => 7,17 MO com LS => 13,38

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

7

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Interligações até Quadro Geral - 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAMaterial

Valor com BDI =>

Tipo
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Valor do BDI => 6,29 36,27

Quant. => 110,0000000 Preço Total => 3.989,70

 16.2.5 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS 37.479,72

 16.2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11417 ORSE Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade UN 1,0000000 165,60 165,60

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,75 5,35

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,33 3,86

Insumo  320 ORSE Bucha de nylon s-10 Bucha de nylon S-10 un 2,0000000 0,25 0,50

Insumo  11098 ORSE Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade un 1,0000000 155,89 155,89

MO sem LS => 3,24 LS => 3,74 MO com LS => 6,98

Valor do BDI => 34,77 200,37

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 200,37

 16.2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10305 ORSE Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm un 1,0000000 2.697,25 2.697,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 17,74 354,80

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 19,33 386,60

Insumo  11085 ORSE Rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm un 1,0000000 1.955,85 1.955,85

MO sem LS => 241,85 LS => 279,15 MO com LS => 521,00

Valor do BDI => 566,42 3.263,67

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3.263,67

 16.2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12791 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEIS POE 10/100 /1000 + 

4SFP, MODELO HP 1930S OU EQUIVALENTE

un 1,0000000 3.444,15 3.444,15

Insumo  6698 ORSE Técnico em informática - 40h - Rev 02 Técnico em informática -40h - Rev 02 h 1,0000000 24,03 24,02

Insumo  13510 ORSE Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP un 1,0000000 3.420,13 3.420,13

MO sem LS => 11,15 LS => 12,87 MO com LS => 24,02

Valor do BDI => 723,27 4.167,42

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 16.669,68

 16.2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000035 Próprio KIT VENTILAÇÃO DUPLO C/ 2 EXAUSTORES PARA RACK UN 1,0000000 363,39 363,39

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,75 8,02

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,33 5,79

Insumo  00000030 Próprio KIT VENTILAÇÃO DUPLO C/ 2 EXAUSTORES PARA RACK UN 1,0000000 349,58 349,58

MO sem LS => 4,86 LS => 5,61 MO com LS => 10,47

Valor do BDI => 76,31 439,70

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 439,70

 16.2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10268 ORSE Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - AZUL un 1,0000000 39,90 39,90

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,74 3,54

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,33 3,86

Tipo

Aparelhos, Utensílios e 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Diversos

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Orcamento Analítico

13/07/2022 Página 37 de 61

GABRIEL FERNANDES SOUSA

Eng. Civil / SEINFRA/UFJ

CREA: 1016011890/D-GO



OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista:  115,42%   Mensalista:  72,81%

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Insumo  00039607 SINAPI PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M UN 1,0000000 32,50 32,50

MO sem LS => 2,42 LS => 2,79 MO com LS => 5,21

Valor do BDI => 8,37 48,27

Quant. => 90,0000000 Preço Total => 4.344,30

 16.2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, FURUKAWA OU 

EQUIVALENTE

UN 1,0000000 989,11 989,11

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007000 19,33 119,85

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007000 26,75 165,86

Insumo  00039596 SINAPI PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA UN 1,0000000 703,40 703,40

MO sem LS => 100,51 LS => 116,00 MO com LS => 216,51

Valor do BDI => 207,71 1.196,82

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 8.377,74

 16.2.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98678 SINAPI PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. 

AF_09/2020

m² 1,0000000 375,68 375,68

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2040000 17,74 3,61

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 26,46 10,82

Insumo  00039694 SINAPI PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, 

INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA 

CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO)

m² 1,0000000 361,25 361,25

MO sem LS => 5,12 LS => 5,92 MO com LS => 11,04

Valor do BDI => 78,89 454,57

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.818,28

 16.2.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000036 Próprio PORCA GAIOLA PARA RACK, CONJUNTO COM 4 PEÇAS PARA FIXAÇÃO DE PATCH PANELS E 

SWITCHS

CJ 1,0000000 11,86 11,86

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 26,75 4,01

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,33 2,89

Insumo  00000031 Próprio PORCA GAIOLA P/ RACK UN 4,0000000 1,24 4,96

MO sem LS => 2,43 LS => 2,80 MO com LS => 5,23

Valor do BDI => 2,49 14,35

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 157,85

 16.2.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000037 Próprio GUIA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, PARA RACK 19" 1U UN 1,0000000 58,50 58,50

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 26,75 4,01

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,33 2,89

Insumo  00000032 Próprio GUIA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, PARA RACK 19" 1U UN 1,0000000 51,60 51,60

MO sem LS => 2,43 LS => 2,80 MO com LS => 5,23

Valor do BDI => 12,28 70,78

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 778,58

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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 16.2.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000038 Próprio RÉGUA TOMADA 10A 2P+T, MODELO INTELBRAS, COM 8 TOMADAS, PARA RACK UN 1,0000000 102,60 102,60

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 26,75 4,01

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,33 2,89

Insumo  00000033 Próprio RÉGUA TOMADA 10A 2P+T, MODELO INTELBRAS, COM 8 TOMADAS, PRETO, PARA RACK UN 1,0000000 95,70 95,70

MO sem LS => 2,43 LS => 2,80 MO com LS => 5,23

Valor do BDI => 21,54 124,14

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 248,28

 16.2.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000039 Próprio DVR 8 CANAIS GRAVADOR, MHDX 1108 MULTI HD G4 1TB, INTELBRAS OU EQUIVALENTE UN 1,0000000 976,26 976,26

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,75 26,75

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,33 9,66

Insumo  00000034 Próprio DVR 8 CANAIS GRAVADOR, MHDX 1108 MULTI HD G4 1TB, INTELBRAS UN 1,0000000 939,85 939,85

MO sem LS => 13,02 LS => 15,02 MO com LS => 28,04

Valor do BDI => 205,01 1.181,27

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.181,27

 16.3 AR CONDICIONADO 538.480,26

 16.3.1 REDE FRIGORÍGENA 97.183,65

 16.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 32,94 32,94

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 25,84 1,34

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0520000 18,53 0,96

Insumo  00039738 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 

TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 

0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 7,61 7,77

Insumo  00039662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES 

GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 22,40 22,87

MO sem LS => 0,83 LS => 0,95 MO com LS => 1,78

Valor do BDI => 6,91 39,85

Quant. => 255,0000000 Preço Total => 10.161,75

 16.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 57,25 57,25

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0570000 25,84 1,47

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0570000 18,53 1,05

Insumo  00039664 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES 

GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 34,46 35,18

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00039741 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 

TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 

0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 19,15 19,55

MO sem LS => 0,91 LS => 1,04 MO com LS => 1,95

Valor do BDI => 12,02 69,27

Quant. => 650,0000000 Preço Total => 45.025,50

 16.3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 87,87 87,87

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 25,84 1,65

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0640000 18,53 1,18

Insumo  00039853 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 

TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 

0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 25,15 25,68

Insumo  00039665 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES 

GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 58,14 59,36

MO sem LS => 1,02 LS => 1,17 MO com LS => 2,19

Valor do BDI => 18,45 106,32

Quant. => 395,0000000 Preço Total => 41.996,40

 16.3.2 EQUIPAMENTOS 341.833,42

 16.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103244 SINAPI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 

BTU/H, CICLO FRIO. AF_11/2021_P

UN 1,0000000 188,05 188,05

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3334000 18,61 43,42

Composição 

Auxiliar

 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3334000 26,51 61,85

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,0000000 0,92 8,28

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,0000000 1,29 7,74

Insumo  00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 

COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 4,0000000 0,48 1,92

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 

BRANCO

UN 2,0000000 27,52 55,04

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 10,0000000 0,98 9,80

MO sem LS => 36,93 LS => 42,63 MO com LS => 79,56

Valor do BDI => 39,49 227,54

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 2.047,86

 16.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103247 SINAPI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 

12000 BTU/H, CICLO FRIO. AF_11/2021_P

UN 1,0000000 188,05 188,05

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3334000 18,61 43,42

Composição 

Auxiliar

 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3334000 26,51 61,85

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS
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Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,0000000 0,92 8,28

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,0000000 1,29 7,74

Insumo  00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 

COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 4,0000000 0,48 1,92

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 

BRANCO

UN 2,0000000 27,52 55,04

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 10,0000000 0,98 9,80

MO sem LS => 36,93 LS => 42,63 MO com LS => 79,56

Valor do BDI => 39,49 227,54

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 2.275,40

 16.3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000024 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER 22.000 BTUs. UN 1,0000000 201,59 201,59

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6335000 18,61 49,00

Composição 

Auxiliar

 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6335000 26,51 69,81

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,0000000 0,92 8,28

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,0000000 1,29 7,74

Insumo  00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 

COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 4,0000000 0,48 1,92

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 

BRANCO

UN 2,0000000 27,52 55,04

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 10,0000000 0,98 9,80

MO sem LS => 41,68 LS => 48,11 MO com LS => 89,79

Valor do BDI => 42,33 243,92

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 1.219,60

 16.3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103253 SINAPI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 

24000 BTU/H, CICLO FRIO. AF_11/2021_P

UN 1,0000000 201,59 201,59

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6335000 18,61 49,00

Composição 

Auxiliar

 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6335000 26,51 69,81

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,0000000 0,92 8,28

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,0000000 1,29 7,74

Insumo  00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 

COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 4,0000000 0,48 1,92

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 

BRANCO

UN 2,0000000 27,52 55,04

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 10,0000000 0,98 9,80

MO sem LS => 41,68 LS => 48,11 MO com LS => 89,79

Valor do BDI => 42,33 243,92

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 487,84

 16.3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição  103261 SINAPI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 

BTU/H, CICLO FRIO. AF_11/2021_P

UN 1,0000000 292,78 292,78

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3619000 18,61 81,17

Composição 

Auxiliar

 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3619000 26,51 115,63

Insumo  00013348 SINAPI ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, 

DIAMETRO DO FURO= 18MM

UN 6,0000000 1,09 6,54

Insumo  00004374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 6,0000000 0,55 3,30

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,0000000 1,29 7,74

Insumo  00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 

COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 8,0000000 0,48 3,84

Insumo  00013294 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 

80 MM

UN 6,0000000 1,62 9,72

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 

BRANCO

UN 2,0000000 27,52 55,04

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 10,0000000 0,98 9,80

MO sem LS => 69,04 LS => 79,69 MO com LS => 148,73

Valor do BDI => 61,48 354,26

Quant. => 23,0000000 Preço Total => 8.147,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00042424 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN 1,0000000 1.954,28 1.954,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 264,02 2.218,30

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 19.964,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00042425 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN 1,0000000 2.188,23 2.188,23

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 295,62 2.483,85

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 24.838,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000027 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER 22.000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A, 

CONTROLE S/FIO

UN 1,0000000 3.380,43 3.380,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 456,69 3.837,12

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 19.185,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00043184 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN 1,0000000 4.489,74 4.489,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 606,56 5.096,30

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 10.192,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento para Aquisição 

Permanente

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00000037 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 

CLASSIFICACAO ENERGETICA A  (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO, CARRIER OU 

EQUIVALENTE

UN 1,0000000 9.708,91 9.708,91

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.311,67 11.020,58

Quant. => 23,0000000 Preço Total => 253.473,34

 16.3.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO 99.463,19

 16.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 829,55 829,55

Composição 

Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 0,0192000 668,28 12,83

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6337000 19,33 12,24

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6337000 26,75 16,95

Insumo  00012041 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A

UN 1,0000000 787,53 787,53

MO sem LS => 11,50 LS => 13,27 MO com LS => 24,77

Valor do BDI => 174,20 1.003,75

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.003,75

 16.3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 12,40 12,40

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 19,33 1,28

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 26,75 1,77

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 8,07 8,07

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,28 1,28

MO sem LS => 1,07 LS => 1,24 MO com LS => 2,31

Valor do BDI => 2,60 15,00

Quant. => 23,0000000 Preço Total => 345,00

 16.3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 12,40 12,40

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 19,33 1,28

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 26,75 1,77

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 8,07 8,07

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,28 1,28

MO sem LS => 1,07 LS => 1,24 MO com LS => 2,31

Valor do BDI => 2,60 15,00

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 105,00

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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 16.3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 13,79 13,79

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 19,33 1,76

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 26,75 2,43

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 8,07 8,07

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,53 1,53

MO sem LS => 1,47 LS => 1,70 MO com LS => 3,17

Valor do BDI => 2,89 16,68

Quant. => 19,0000000 Preço Total => 316,92

 16.3.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 385,97 385,97

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232000 19,33 25,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232000 26,75 35,39

Insumo  00002391 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1,0000000 309,08 309,08

Insumo  00001578 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 3,0000000 5,31 15,93

MO sem LS => 21,45 LS => 24,75 MO com LS => 46,20

Valor do BDI => 81,05 467,02

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 467,02

 16.3.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 5,06 5,06

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,33 0,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 26,75 0,80

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 

MM2

M 1,1900000 3,09 3,67

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,48 LS => 0,56 MO com LS => 1,04

Valor do BDI => 1,06 6,12

Quant. => 940,0000000 Preço Total => 5.752,80

 16.3.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 5,06 5,06

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,33 0,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 26,75 0,80

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 

MM2

M 1,1900000 3,09 3,67

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,48 LS => 0,56 MO com LS => 1,04

Valor do BDI => 1,06 6,12

Quant. => 940,0000000 Preço Total => 5.752,80

 16.3.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 5,06 5,06

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,33 0,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 26,75 0,80

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 

MM2

M 1,1900000 3,09 3,67

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,48 LS => 0,56 MO com LS => 1,04

Valor do BDI => 1,06 6,12

Quant. => 940,0000000 Preço Total => 5.752,80

 16.3.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 7,13 7,13

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 19,33 0,77

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 26,75 1,07

Insumo  00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,1900000 4,43 5,27

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,65 LS => 0,74 MO com LS => 1,39

Valor do BDI => 1,49 8,62

Quant. => 245,0000000 Preço Total => 2.111,90

 16.3.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 7,13 7,13

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 19,33 0,77

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 26,75 1,07

Insumo  00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,1900000 4,43 5,27

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,65 LS => 0,74 MO com LS => 1,39

Valor do BDI => 1,49 8,62

Quant. => 245,0000000 Preço Total => 2.111,90

 16.3.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 7,13 7,13

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 19,33 0,77

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 26,75 1,07

Insumo  00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,1900000 4,43 5,27

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,65 LS => 0,74 MO com LS => 1,39

Valor do BDI => 1,49 8,62

Quant. => 245,0000000 Preço Total => 2.111,90

 16.3.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 9,60 9,60

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 19,33 1,00

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 26,75 1,39

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,1900000 6,05 7,19

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,84 LS => 0,97 MO com LS => 1,81

Valor do BDI => 2,01 11,61

Quant. => 1.360,0000000 Preço Total => 15.789,60

 16.3.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 9,60 9,60

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 19,33 1,00

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 26,75 1,39

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,1900000 6,05 7,19

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,84 LS => 0,97 MO com LS => 1,81

Valor do BDI => 2,01 11,61

Quant. => 1.360,0000000 Preço Total => 15.789,60

 16.3.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 9,60 9,60

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 19,33 1,00

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 26,75 1,39

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,1900000 6,05 7,19

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,84 LS => 0,97 MO com LS => 1,81

Valor do BDI => 2,01 11,61

Quant. => 1.360,0000000 Preço Total => 15.789,60

 16.3.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Orcamento Analítico

13/07/2022 Página 46 de 61

GABRIEL FERNANDES SOUSA

Eng. Civil / SEINFRA/UFJ

CREA: 1016011890/D-GO



OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista:  115,42%   Mensalista:  72,81%

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Composição  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

M 1,0000000 46,35 46,35

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 26,75 0,08

Insumo  00001018 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

M 1,0401000 44,49 46,27

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 9,73 56,08

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 3.364,80

 16.3.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

M 1,0000000 46,35 46,35

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 26,75 0,08

Insumo  00001018 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

M 1,0401000 44,49 46,27

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 9,73 56,08

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 1.121,60

 16.3.3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

M 1,0000000 46,35 46,35

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 26,75 0,08

Insumo  00001018 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

M 1,0401000 44,49 46,27

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 9,73 56,08

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 1.121,60

 16.3.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070531 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL PP PVC (70ºC) 1KV 4 X 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1,0000000 16,10 16,10

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 26,75 1,60

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 19,33 1,15

Insumo  3094 AGETOP CIVIL CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 2,5 MM2 m 1,1000000 12,14 13,35

MO sem LS => 0,97 LS => 1,12 MO com LS => 2,09

Valor do BDI => 3,38 19,48

Quant. => 650,0000000 Preço Total => 12.662,00

 16.3.3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 14,76 14,76

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

7

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1940000 19,33 3,75

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1940000 26,75 5,18

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,74 5,83

MO sem LS => 3,14 LS => 3,62 MO com LS => 6,76

Valor do BDI => 3,09 17,85

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 1.071,00

 16.3.3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 13,62 13,62

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,92 2,92

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060000 19,33 2,04

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060000 26,75 2,83

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,74 5,83

MO sem LS => 2,45 LS => 2,83 MO com LS => 5,28

Valor do BDI => 2,86 16,48

Quant. => 420,0000000 Preço Total => 6.921,60

 16.4 SPDA 108.633,11

 16.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72315 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 1,0000000 34,51 34,51

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,75 13,37

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,33 9,66

Insumo  00007571 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE 

DE FIXACAO HORIZONTAL

UN 1,0000000 11,48 11,48

MO sem LS => 8,10 LS => 9,35 MO com LS => 17,45

Valor do BDI => 7,24 41,75

Quant. => 80,0000000 Preço Total => 3.340,00

 16.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000030 Próprio CONECTOR MINI-GAR P/ CABO 35MM² (TEL - 583) UN 1,0000000 31,71 31,71

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,75 8,02

Insumo  11379 ORSE Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un 1,0000000 23,69 23,69

MO sem LS => 2,95 LS => 3,40 MO com LS => 6,35

Valor do BDI => 6,65 38,36

Quant. => 80,0000000 Preço Total => 3.068,80

 16.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

M 1,0000000 57,67 57,67

Composição 

Auxiliar

 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

UN 0,5000000 22,19 11,09

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533000 19,33 4,89

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNAINEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533000 26,75 6,77

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0500000 33,26 34,92

MO sem LS => 6,67 LS => 7,69 MO com LS => 14,36

Valor do BDI => 12,11 69,78

Quant. => 500,0000000 Preço Total => 34.890,00

 16.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,0000000 52,51 52,51

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337000 19,33 0,65

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337000 26,75 0,90

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,1000000 46,33 50,96

MO sem LS => 0,54 LS => 0,63 MO com LS => 1,17

Valor do BDI => 11,02 63,53

Quant. => 370,0000000 Preço Total => 23.506,10

 16.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11132 ORSE Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 

50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

un 1,0000000 2,40 2,40

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0100000 3,51 0,03

Insumo  9718 ORSE Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², 

ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

un 1,0000000 2,17 2,17

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,0100000 20,55 0,20

MO sem LS => 0,09 LS => 0,11 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 0,50 2,90

Quant. => 227,0000000 Preço Total => 658,30

 16.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000029 Próprio TERMINAL DE PRESSÃO EM X EM LATÃO TIPO PRENSA  C/ 4 PARES DE PARAFUSO PARA 

CABOS DE COBRE 35MM². (TEL: 5099)

UN 1,0000000 25,25 25,25

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,75 8,02

Insumo  9713 ORSE Terminal de pressão em latão estanhado tipo cruz/prensa, para cabos de 16mm² a 50mm², ref:TEL-

5096 (SPDA)

un 1,0000000 17,23 17,23

MO sem LS => 2,95 LS => 3,40 MO com LS => 6,35

Valor do BDI => 5,30 30,55

Quant. => 201,0000000 Preço Total => 6.140,55

 16.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42.05.250 CPOS Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação M 1,0000000 41,94 41,94

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,33 9,66

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,75 13,37

Insumo  P.19.000.048007 CPOS Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´ x 3 m; ref. TEL 770 da Termotécnica ou equivalente M 1,0375000 17,24 17,88

Insumo  00007583 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,6667000 0,62 1,03

MO sem LS => 8,10 LS => 9,35 MO com LS => 17,45

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

42,05

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Diversos

Provisórios

Material

Material
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Valor do BDI => 8,80 50,74

Quant. => 390,0000000 Preço Total => 19.788,60

 16.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11008 ORSE Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instalação un 1,0000000 9,65 9,65

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 26,75 0,26

Insumo  00001588 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 1,0000000 9,39 9,39

MO sem LS => 0,10 LS => 0,11 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 2,02 11,67

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 233,40

 16.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10728 ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) un 1,0000000 88,57 88,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 26,75 4,01

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 17,74 2,66

Insumo  11513 ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, ref:TEL-541 ou similar (p/SPDA) un 1,0000000 81,90 81,90

MO sem LS => 2,33 LS => 2,68 MO com LS => 5,01

Valor do BDI => 18,59 107,16

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 2.143,20

 16.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 14,76 14,76

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1940000 19,33 3,75

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1940000 26,75 5,18

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,74 5,83

MO sem LS => 3,14 LS => 3,62 MO com LS => 6,76

Valor do BDI => 3,09 17,85

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 1.071,00

 16.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  68069 SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR UN 1,0000000 80,23 80,23

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 26,75 10,70

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 19,33 7,73

Insumo  00003380 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR 

TIPO GRAMPO

UN 1,0000000 61,80 61,80

MO sem LS => 6,48 LS => 7,48 MO com LS => 13,96

Valor do BDI => 16,84 97,07

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 2.620,89

 16.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, INCLUSO TAMPA DE 

CONCRETO

UN 1,0000000 179,53 179,53

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNASEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Diversos

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0175000 2.841,16 49,72

Composição 

Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0360000 246,86 8,88

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0004000 501,51 0,20

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0278000 568,04 15,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5362000 17,74 27,25

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5362000 26,46 40,64

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 48,7507000 0,76 37,05

MO sem LS => 38,03 LS => 43,89 MO com LS => 81,92

Valor do BDI => 37,70 217,23

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 5.865,21

 16.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0000000 47,14 47,14

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 26,75 16,93

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 19,33 12,23

Insumo  P.19.000.048072 CPOS Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115 UN 1,0000000 17,98 17,98

MO sem LS => 10,26 LS => 11,84 MO com LS => 22,10

Valor do BDI => 9,89 57,03

Quant. => 47,0000000 Preço Total => 2.680,41

 16.4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11.92.04 SUDECAP MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8".50-5, INCLUSIVE ALICATE UN 1,0000000 301,53 301,53

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,75 13,37

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,33 9,66

Insumo  74.51.04 SUDECAP MOLDE P/SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8".50-5 CLASSE 5 OU EQUIVALENTE UN 1,0000000 179,00 179,00

Insumo  74.51.54 SUDECAP ALICATE PARA MANUSEIO DE MOLDES DE SOLDA EXOTÉRMICA Nº 2 UN 1,0000000 99,50 99,50

MO sem LS => 8,10 LS => 9,35 MO com LS => 17,45

Valor do BDI => 63,32 364,85

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 364,85

 16.4.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000054 Próprio EMISSÃO DE LAUDO DE CONTINUIDADE SPDA, INCLUSIVE ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

UN 1,0000000 1.869,26 1.869,26

Composição 

Auxiliar

 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 111,28 1.780,48

Insumo  00000005 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA/SERVIÇOS COM 

VALOR INFERIOR A 8.000,00 REAIS

UN 1,0000000 88,78 88,78

MO sem LS => 815,08 LS => 940,76 MO com LS => 1.755,84

Valor do BDI => 392,54 2.261,80

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.261,80

 17 PINTURA 40.576,41

 17.1 PARA O TETO 3.125,53

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

PROTECAO EXTERNA - 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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 17.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  261300 AGETOP CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 1,0000000 14,76 14,76

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 22,38 4,47

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 27,50 8,25

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,7000000 2,78 1,94

Insumo  1674 AGETOP CIVIL LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un 0,1500000 0,71 0,10

MO sem LS => 4,45 LS => 5,14 MO com LS => 9,59

Valor do BDI => 3,09 17,85

Quant. => 82,4900000 Preço Total => 1.472,44

 17.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 1,0000000 16,57 16,57

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 27,50 6,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 17,74 1,57

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 25,14 8,29

MO sem LS => 2,86 LS => 3,30 MO com LS => 6,16

Valor do BDI => 3,47 20,04

Quant. => 82,4900000 Preço Total => 1.653,09

 17.2 PARA AS PAREDES INTERNAS 27.544,73

 17.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, BRANCO 

GELO, ACABAMENTO SEMI-BRILHO, DUAS DEMÃOS, CORAL OU EQUIVALENTE

m² 1,0000000 14,65 14,65

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 27,50 5,14

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 17,74 1,22

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 25,14 8,29

MO sem LS => 2,19 LS => 2,53 MO com LS => 4,72

Valor do BDI => 3,07 17,72

Quant. => 1.476,7000000 Preço Total => 26.167,12

 17.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 1,0000000 15,01 15,01

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120000 27,50 8,58

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 17,74 2,02

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,1000000 0,94 0,09

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,5550200 2,78 4,32

MO sem LS => 3,66 LS => 4,22 MO com LS => 7,88

Valor do BDI => 3,15 18,16

Quant. => 75,8600000 Preço Total => 1.377,61

 17.3 PARA ESQUADRIAS E PORTAS DE MADEIRA DE MADEIRA 9.906,15

 17.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m² 1,0000000 22,21 22,21

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

26

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS
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Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2806000 27,50 7,71

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0276000 20,90 0,57

Insumo  00043653 SINAPI FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA L 0,4960800 27,34 13,56

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,4000000 0,94 0,37

MO sem LS => 2,71 LS => 3,12 MO com LS => 5,83

Valor do BDI => 4,66 26,87

Quant. => 130,9300000 Preço Total => 3.518,08

 17.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102201 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 1,0000000 17,09 17,09

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4519000 27,50 12,42

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,5000000 0,94 0,47

Insumo  00043652 SINAPI MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR KG 0,3758000 11,20 4,20

MO sem LS => 4,36 LS => 5,03 MO com LS => 9,39

Valor do BDI => 3,58 20,67

Quant. => 130,9300000 Preço Total => 2.706,32

 17.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102229 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 

MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 23,24 23,24

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5708000 27,50 15,69

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0210000 20,90 0,43

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2105000 33,85 7,12

MO sem LS => 5,51 LS => 6,35 MO com LS => 11,86

Valor do BDI => 4,88 28,12

Quant. => 130,9300000 Preço Total => 3.681,75

 18 DIVERSOS 163.794,26

 18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000025 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, CORUMBÁ, INCLUSO MÃOS FRANCESAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M² 1,0000000 410,10 410,10

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 26,35 18,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 17,74 6,20

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228000 44,70 23,36

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211000 86,57 1,82

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 

BRANCO

UN 1,0000000 27,52 27,52

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 3,0000000 0,92 2,76

Insumo  00000035 Próprio GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO CORUMBA, E= *2,0* CM M² 1,0000000 330,00 330,00

MO sem LS => 8,75 LS => 10,10 MO com LS => 18,85

Valor do BDI => 86,12 496,22

Quant. => 113,7900000 Preço Total => 56.464,87

 18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 1,0000000 618,03 618,03

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0890000 28,52 2,53

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,3160000 26,89 35,38

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4050000 26,35 37,02

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7020000 17,74 12,45

Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO 

(TIXOTROPICO)

KG 0,5300000 52,16 27,64

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 2,47 2,39

Insumo  00044476 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0*  CM

m² 1,0500000 476,79 500,62

MO sem LS => 32,09 LS => 37,04 MO com LS => 69,13

Valor do BDI => 129,78 747,81

Quant. => 30,7600000 Preço Total => 23.002,63

 18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  230174 AGETOP CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 1,0000000 142,13 142,13

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 22,38 7,83

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 25,84 9,04

Insumo  H705 AGETOP CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO un 1,0000000 125,26 125,26

MO sem LS => 6,11 LS => 7,06 MO com LS => 13,17

Valor do BDI => 29,84 171,97

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 1.375,76

 18.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 312,78 312,78

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485000 25,84 24,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 17,74 5,30

Insumo  00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 

CM

UN 1,0000000 175,28 175,28

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 

INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 6,0000000 17,95 107,70

MO sem LS => 10,88 LS => 12,56 MO com LS => 23,44

Valor do BDI => 65,68 378,46

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 756,92

 18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 333,30 333,30

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485000 25,84 24,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 17,74 5,30

Insumo  00036206 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 

CM

UN 1,0000000 195,80 195,80

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

23

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 

INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 6,0000000 17,95 107,70

MO sem LS => 10,88 LS => 12,56 MO com LS => 23,44

Valor do BDI => 69,99 403,29

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.613,16

 18.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000050 Próprio Bebedouro de pressão. marca: ibbl. modelo: bag40c conjugado prata. fornecimento e instalação. 

itens inclusos/características gerais: design coluna bebedouro infantil conjugado e compressor: com 

gás r134a, INOX 304

UN 1,0000000 1.187,90 1.187,90

Insumo  00000036 Próprio Bebedouro de pressão. marca: ibbl. modelo: bag40c conjugado prata. fornecimento e instalação. 

itens inclusos/características gerais: design coluna bebedouro infantil conjugado e compressor: com 

gás r134a, INOX 304

UN 1,0000000 1.187,90 1.187,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 160,48 1.348,38

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 2.696,76

 18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180325 AGETOP CIVIL VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 

CM - PINTADA

M 1,0000000 32,37 32,37

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0125000 22,38 0,27

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4302000 18,61 8,00

Insumo  1174 AGETOP CIVIL BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6 un 3,9076000 0,22 0,85

Insumo  2372 AGETOP CIVIL CHAPA PERFILADA No. 18 Kg 1,4037000 10,97 15,39

Insumo  2073 AGETOP CIVIL DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l 0,0025000 22,49 0,05

Insumo  1334 AGETOP CIVIL DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0089000 7,17 0,06

Insumo  2911 AGETOP CIVIL FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 6,57 6,57

Insumo  1264 AGETOP CIVIL DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0071000 15,46 0,10

Insumo  2072 AGETOP CIVIL TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU 

EQUIVALENTE

l 0,0163000 66,60 1,08

MO sem LS => 2,72 LS => 3,15 MO com LS => 5,87

Valor do BDI => 6,79 39,16

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 1.057,32

 18.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 

800 A 1500 ML, MARCA PREMISSE, MODELO VELOX OU SIMILAR, COR BRANCA, INCLUSO 

FIXAÇÃO.

UN 1,0000000 63,29 63,29

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162000 25,84 8,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 17,74 1,76

Insumo  00011758 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 

800 A 1500 ML

UN 1,0000000 53,36 53,36

MO sem LS => 3,63 LS => 4,18 MO com LS => 7,81

Valor do BDI => 13,29 76,58

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 536,06

 18.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

18

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  4287 ORSE DISPENSER PAPEL TOALHA, MARCA EXACCTA, MODELO E-DBPC DISPENSADOR BOBINA 

PUXE E CORTE, MATERIAL PLÁSTICO ABC, COR BRANCA / DIMENSÕES: ALTURA: 380MM, 

LARGURA: 300MM, PROFUNDIDADE: 190MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,0000000 45,93 45,93

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 25,84 3,87

Insumo  3358 ORSE Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS Un 1,0000000 42,06 42,06

MO sem LS => 1,45 LS => 1,67 MO com LS => 3,12

Valor do BDI => 9,64 55,57

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 222,28

 18.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7611 ORSE PORTA PAPEL HIGIÊNICO, MARCA EXACCTA, MODELO E-DHRS DISPENSADOR PAPEL 

HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL: POLIPROPILENO, E SANGEL, COR BRANCA / DIMENSÕES: 

ALTURA: 292MM, LARGURA: 270MM, PROFUNDIDADE: 122MM, PARA ROLO DE PAPEL 

HIGIÊNICO DE ATÉ 230MM DE DIÂMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,0000000 70,85 70,85

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,46 7,93

Insumo  7075 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 1,0000000 62,92 62,92

MO sem LS => 2,91 LS => 3,36 MO com LS => 6,27

Valor do BDI => 14,87 85,72

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 857,20

 18.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000046 Próprio CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX M 1,0000000 351,95 351,95

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5690000 19,03 29,85

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9100000 26,30 50,23

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,3640000 0,92 4,01

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0010000 27,37 0,02

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0040000 77,14 0,30

Insumo  4430 ORSE Tubo de aço inox 1 1/2" esp.1,20mm m 2,0580000 130,00 267,54

MO sem LS => 28,20 LS => 32,54 MO com LS => 60,74

Valor do BDI => 73,90 425,85

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 7.247,96

 18.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000061 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS BAIXOS SOB BANCADA EM L, COM PORTAS 

E PRATELEIRAS EM MDF BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS, P/ LABORATÓRIOS - 

DIMENSÕES CONFORME PTROJETO,

CJ 1,0000000 39.450,00 39.450,00

Composição 

Auxiliar

 00000057 Próprio LAB. MULTIDISCIPLINAR I - ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E 

PRATELEIRAS EM MDF BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS - 3,60 x 0,75 x 0,60 / 5,01 x 

0,75 x 0,60 (m)

UN 1,0000000 12.490,00 12.490,00

Composição 

Auxiliar

 00000058 Próprio LAB. MULTIDISCIPLINAR II - ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E 

PRATELEIRAS EM MDF BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS - 3,60 x 0,75 x 0,60 / 5,01 x 

0,75 x 0,60 (m)

UN 1,0000000 12.490,00 12.490,00

Composição 

Auxiliar

 00000059 Próprio LAB. HISTOPATOLOGIA II - ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E 

PRATELEIRAS EM MDF BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS - 3,60 x 0,75 x 0,60 / 5,01 x 

0,75 x 0,60 (m)

UN 1,0000000 12.490,00 12.490,00

Composição 

Auxiliar

 00000060 Próprio SALA DE CULTIVO - ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E PRATELEIRAS EM 

MDF BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS - 0,74 x 0,75 x 0,60 / 2,60 x 0,75 x 0,60 (m)

UN 1,0000000 1.980,00 1.980,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Louças e Metais Sanitários

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Valor do BDI => 5.329,69 44.779,69

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 44.779,69

 18.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000047 Próprio BASE DE ALVENARIA PARA ARMÁRIOS, ALTURA 10 CM, INCLUSO REBOCO E 

IMPERMEABILIZANTE

M² 1,0000000 160,73 160,73

Composição 

Auxiliar

 98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 1,0000000 44,38 44,38

Composição 

Auxiliar

 103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 1,0000000 116,35 116,35

MO sem LS => 38,72 LS => 44,69 MO com LS => 83,41

Valor do BDI => 33,75 194,48

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 4.667,52

 18.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000048 Próprio LOUSA BRANCA PARA PINCEL, EM LAMINADO MELAMÍNICO, 6,00x1,20 (M) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO - AUDITÓRIO

UN 1,0000000 1.706,83 1.706,83

Composição 

Auxiliar

 23.08.170 CPOS Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial m² 7,2000000 237,06 1.706,83

MO sem LS => 20,49 LS => 23,64 MO com LS => 44,13

Valor do BDI => 358,43 2.065,26

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.065,26

 18.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000049 Próprio LOUSA BRANCA PARA PINCEL, EM LAMINADO MELAMÍNICO, 5,00x1,20 (M) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO - LABORATÓRIOS

UN 1,0000000 1.422,36 1.422,36

Composição 

Auxiliar

 23.08.170 CPOS Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial m² 6,0000000 237,06 1.422,36

MO sem LS => 17,07 LS => 19,71 MO com LS => 36,78

Valor do BDI => 298,69 1.721,05

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 5.163,15

 18.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000053 Próprio AS BUILT DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, 

SPDA, AR CONDICIONADO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

M² 1,0000000 1,88 1,88

Composição 

Auxiliar

 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0128100 17,04 0,21

Composição 

Auxiliar

 100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0128100 110,90 1,42

Composição 

Auxiliar

 88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0085200 30,27 0,25

MO sem LS => 0,85 LS => 0,98 MO com LS => 1,83

Valor do BDI => 0,39 2,27

Quant. => 1.184,3900000 Preço Total => 2.688,56

 18.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000056 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILM PROFISSIONAL G5 M² 1,0000000 50,62 50,62

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 23,47 3,52

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 18,61 2,79

Insumo  2583 ORSE Película insulfilm G 5 m² 1,0500000 42,20 44,31

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

PARE - PAREDES/PAINEIS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

23,08

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

23,08
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MO sem LS => 2,16 LS => 2,49 MO com LS => 4,65

Valor do BDI => 10,63 61,25

Quant. => 127,8500000 Preço Total => 7.830,81

 18.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102255 SINAPI TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m² 1,0000000 647,97 647,97

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1450000 28,52 4,13

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 2,5690000 26,89 69,08

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7140000 26,35 71,51

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3570000 17,74 24,07

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 2,47 2,39

Insumo  00044476 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0*  CM

m² 1,0000000 476,79 476,79

MO sem LS => 62,00 LS => 71,57 MO com LS => 133,57

Valor do BDI => 136,07 784,04

Quant. => 0,9800000 Preço Total => 768,35

 19 PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO 0,00

 20 LIMPEZA 8.589,37

 20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL E ARREMATES PARA ENTREGA DA OBRA m² 1,0000000 2,48 2,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 17,74 2,48

MO sem LS => 0,80 LS => 0,92 MO com LS => 1,72

Valor do BDI => 0,52 3,00

Quant. => 1.184,3900000 Preço Total => 3.553,17

 20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000062 Próprio LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA MÊS 1,0000000 1.040,54 1.040,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,0000000 17,74 780,56

Insumo  M0008 SICRO3 Detergente líquido neutro l 20,0000000 2,94 58,75

Insumo  00038400 SINAPI VASSOURA 40 CM COM CABO UN 1,0000000 18,05 18,05

Insumo  00038401 SINAPI RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO UN 1,0000000 12,90 12,90

Insumo  00044330 SINAPI DESINFETANTE PRONTO USO L 10,0000000 9,86 98,60

Insumo  00038402 SINAPI PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO UN 2,0000000 10,84 21,68

Insumo  2855 AGETOP CIVIL SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS un 22,0000000 0,16 3,52

Insumo  00000010 SINAPI BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN 2,0000000 11,44 22,88

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 2,0000000 11,80 23,60

MO sem LS => 251,23 LS => 289,97 MO com LS => 541,20

Valor do BDI => 218,51 1.259,05

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 5.036,20

 21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 145.539,84

 21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 19.310,53 19.310,53

Composição 

Auxiliar

 95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 171,52 171,52

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista:  115,42%   Mensalista:  72,81%

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1,0000000 18.849,42 18.849,42

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 123,54 123,54

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 1,90 1,90

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 152,35 152,35

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Material

Orcamento Analítico
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista:  115,42%   Mensalista:  72,81%

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 11,80 11,80

MO sem LS => 8.829,70 LS => 10.191,24 MO com LS => 19.020,94

Valor do BDI => 4.055,21 23.365,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 93.462,96

 21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 111,28 111,28

Composição 

Auxiliar

 95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,94 2,94

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,0000000 106,80 106,80

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 50,94 LS => 58,80 MO com LS => 109,74

Valor do BDI => 23,36 134,64

Quant. => 88,0000000 Preço Total => 11.848,32

 21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 7.873,21 7.873,21

Composição 

Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 96,81 96,81

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 7.390,73 7.390,73

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 202,94 202,94

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 152,35 152,35

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 18,58 18,58

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 11,80 11,80

MO sem LS => 3.475,79 LS => 4.011,75 MO com LS => 7.487,54

Valor do BDI => 1.653,37 9.526,58

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 38.106,32

 21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 109,62 109,62

Composição 

Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000000 106,80 106,80

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 50,17 LS => 57,91 MO com LS => 108,08

Valor do BDI => 23,02 132,64

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 2.122,24

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Material

Equipamento

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Total do BDI 298.536,00

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Total sem BDI 1.540.405,96

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Orcamento Analítico
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista:  115,42%   Mensalista:  72,81%

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Total Geral 1.838.941,96

Orcamento Analítico
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  021301 AGETOP 

CIVIL

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI 

(VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO SEINFRA

m² 1,0000000 359,47 359,47

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0247000 26,18 0,64

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1692000 22,38 3,78

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,6608000 0,66 1,75

Insumo  1968 AGETOP 

CIVIL

SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 1,2613000 9,41 11,86

Insumo  2491 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 1,1852000 1,08 1,28

Insumo  1890 AGETOP 

CIVIL

PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 m² 1,0000000 275,00 275,00

Insumo  1893 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO 8x110 MM un 1,3333000 0,83 1,10

Insumo  1862 AGETOP 

CIVIL

PREGO 19x27 Kg 0,0115000 17,86 0,20

Insumo  1374 AGETOP 

CIVIL

FERRAGEM PARA TELHADO Kg 0,0514000 5,62 0,28

Insumo  2133 AGETOP 

CIVIL

VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 2,4022000 26,47 63,58

MO sem LS => 1,56 LS => 1,79 MO com LS => 3,35

Valor do BDI => 75,48 434,95

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  62.03.15 SUDECAP PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA - COBERTURA A1 1,0000000 1.744,50 1.744,50

Insumo  56.13.04 SUDECAP PROJETISTA CADISTA - PROJETO H 14,0000000 31,75 444,50

Insumo  56.11.04 SUDECAP ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO H 4,0000000 121,30 485,20

Insumo  56.11.05 SUDECAP ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO H 6,0000000 107,34 644,04

Insumo  56.14.02 SUDECAP TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO H 6,0000000 28,46 170,76

MO sem LS => 809,81 LS => 934,69 MO com LS => 1.744,50

Valor do BDI => 366,34 2.110,84

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-4040 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / MECÂNICO E ELÉTRICO PR A1 1,0000000 1.031,89 1.031,89

Insumo  MOED- 4332 SETOP ENGENHEIRO/ ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO H 6,0000000 97,15 582,90

Insumo  MOED- 4370 SETOP ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR H 1,0000000 109,84 109,84

Insumo  MOED- 4714 SETOP PROJETISTA CADISTA - PROJETO H 5,0000000 42,04 210,20

Insumo  MOED- 4333 SETOP TÉCNICO NÍVEL MÉDIO H 5,0000000 25,79 128,95

MO sem LS => 479,01 LS => 552,88 MO com LS => 1.031,89

Valor do BDI => 216,69 1.248,58

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000055 Próprio INSTALAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PROVISÓRIO EM UM DOS BANHEIROS DA EDIFICAÇÃO, 

INCLUINDO VASOS SANITÁRIOS, LAVATÓRIOS, CHUVEIRO E PAREDES DE DIVISÃO EM MADEIRA 

COMPENSADA SELADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA. INCLUSO DOBRADIÇAS PARA 4 PORTAS

UN 1,0000000 6.001,80 6.001,80

Composição 

Auxiliar

 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 19,6800000 145,41 2.861,66

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

CANT - CANTEIRO DE 

OBRAS

CANT - CANTEIRO DE 

OBRAS

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PROJETOS DE INFRA 

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Composições Principais

Tipo

2

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Composição 

Auxiliar

 86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0000000 381,58 763,16

Composição 

Auxiliar

 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 3,0000000 359,94 1.079,82

Composição 

Auxiliar

 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 79,11 79,11

Composição 

Auxiliar

 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 69,37 69,37

Composição 

Auxiliar

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,5000000 21,90 32,85

Composição 

Auxiliar

 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 15,77 15,77

Composição 

Auxiliar

 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 39,3600000 2,74 107,84

Composição 

Auxiliar

 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 39,3600000 14,65 576,62

Composição 

Auxiliar

 100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 

BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 8,0000000 51,95 415,60

MO sem LS => 416,57 LS => 480,80 MO com LS => 897,37

Valor do BDI => 1.260,37 7.262,17

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI DEMOLIÇÕES GERAIS H 1,0000000 17,74 17,74

Composição 

Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,10 12,10

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 5,71 LS => 6,59 MO com LS => 12,30

Valor do BDI => 3,72 21,46

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040101 AGETOP 

CIVIL

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 1,0000000 45,52 45,52

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5660000 17,74 45,52

MO sem LS => 14,65 LS => 16,91 MO com LS => 31,56

Valor do BDI => 9,55 55,07

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

4

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Outros

Taxas

Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Equipamento

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGE

NS/VIDROS

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Composição  040904 AGETOP 

CIVIL

REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 1,0000000 5,06 5,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2425000 17,74 4,30

Insumo  2779 AGETOP 

CIVIL

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO 

EDEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0125000 6,04 0,07

Insumo  2782 AGETOP 

CIVIL

GASOLINA l 0,0938000 7,43 0,69

MO sem LS => 1,38 LS => 1,60 MO com LS => 2,98

Valor do BDI => 1,06 6,12

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030105 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 1,0000000 78,20 78,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 17,74 11,53

Insumo  2691 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO C/CACAMBA ESTACIONARIA m³ 1,0000000 66,67 66,67

MO sem LS => 3,71 LS => 4,28 MO com LS => 7,99

Valor do BDI => 16,42 94,62

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA ISOLAR O VÃO CENTRAL DA OBRA E EVITAR VAZÃO DE 

POEIRA PARA OS PAVIMENTOS INFERIORES

m² 1,0000000 1,50 1,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0117000 17,74 0,20

Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,0000000 1,30 1,30

MO sem LS => 0,06 LS => 0,08 MO com LS => 0,14

Valor do BDI => 0,31 1,81

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (INCLUSIVE LOCAÇÃO DE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 1,0000000 39,79 39,79

Composição 

Auxiliar

 100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU 

GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). 

AF_07/2019

MXKM 0,4020000 10,85 4,36

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 27,32 13,66

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,74 1,77

Insumo  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 

ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

MXMES 1,0000000 20,00 20,00

MO sem LS => 7,27 LS => 8,39 MO com LS => 15,66

Valor do BDI => 8,35 48,14

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  14.30.110 CPOS Divisória Divilux 35 MSO Eucaplac UV cega, perfil em aço pintado - Fornecimento e instalação m² 1,0000000 131,34 131,34

Insumo  D.05.000.023585 CPOS Divisória Divilux 35 MSO Eucaplac UV cega - instalado m² 1,0000000 131,34 131,34

Tipo

14,3

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

3

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

4

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Composição de Preço Unitário
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 27,58 158,92

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100404 AGETOP 

CIVIL

FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL AÇO PINTADO Un 1,0000000 130,44 130,44

Insumo  1388 AGETOP 

CIVIL

FERRAGENS PORTA DIV. NAVAL COLOCADA un 1,0000000 130,44 130,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 27,39 157,83

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96359 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

m² 1,0000000 116,95 116,95

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280000 27,32 17,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570000 17,74 2,78

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,33 0,82

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE 

GESSO PARA DRYWALL

M 0,7925000 2,91 2,30

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327000 3,64 3,75

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 

COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077000 0,11 2,20

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 

X 3000 MM (L X C)

M 0,9093000 10,01 9,10

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 

MM (L X C)

m² 2,1060000 21,02 44,26

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM 

(ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0290000 49,18 1,42

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 

MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 2,8999000 11,36 32,94

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 

MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,9149000 0,26 0,23

MO sem LS => 7,55 LS => 8,71 MO com LS => 16,26

Valor do BDI => 24,55 141,50

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 221,80 221,80

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0020000 25,01 25,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 17,74 8,88

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGE

NS/VIDROSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Material

Tipo

10

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - 

PAREDES/PAINEIS

Valor com BDI =>

Material

Composição de Preço Unitário
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Insumo  00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) 

E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 

MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 1,0000000 187,86 187,86

MO sem LS => 11,96 LS => 13,80 MO com LS => 25,76

Valor do BDI => 46,57 268,37

 8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000021 Próprio TRANQUETA METÁLICA CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO, MODELO ZAMAK OU SIMILAR UN 1,0000000 18,29 18,29

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 17,74 2,66

Composição 

Auxiliar

 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 24,70 3,70

Insumo  00000022 Próprio TRANQUETA  PARA PORTA DE BANHEIRO LINHA ZAMAK OU SIMILAR PC 1,0000000 11,93 11,93

MO sem LS => 2,19 LS => 2,53 MO com LS => 4,72

Valor do BDI => 3,84 22,13

 8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91341 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL LINHA SUPREMA, CHAPA CORRUGADA, DE ABRIR, 1 FOLHA - 60X160 

- P1 - 8 UNIDADES

m² 1,0000000 636,05 636,05

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 26,46 10,12

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 17,74 3,38

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,92 4,43

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 

PARA 1 FACE

M 6,8504000 28,52 195,37

Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 0,5473000 708,78 387,91

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8829000 39,47 34,84

MO sem LS => 4,80 LS => 5,53 MO com LS => 10,33

Valor do BDI => 133,57 769,62

 8.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. P3

UN 1,0000000 468,33 468,33

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6780000 25,01 41,96

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8390000 17,74 14,88

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 35,98 107,94

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 19,8000000 0,08 1,58

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGE

NS/VIDROSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGE

NS/VIDROSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00010556 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE 

ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 

PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 301,97 301,97

MO sem LS => 20,03 LS => 23,11 MO com LS => 43,14

Valor do BDI => 98,34 566,67

 8.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - P3

UN 1,0000000 860,30 860,30

Composição 

Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,2000000 7,94 80,98

Composição 

Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

UN 1,0000000 310,99 310,99

Composição 

Auxiliar

 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 468,33 468,33

MO sem LS => 85,69 LS => 98,90 MO com LS => 184,59

Valor do BDI => 180,66 1.040,96

 8.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000042 Próprio PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA, PORTAIS METALICOS COM INTALAÇÃO E ACABAMENTO NA 

OBRA, 100 X 210, EXCLUSIVE PORTAL - P4

UN 1,0000000 479,72 479,72

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6780000 25,01 41,96

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8390000 17,74 14,88

Insumo  00004982 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 

40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 

EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 313,36 313,36

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 35,98 107,94

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 19,8000000 0,08 1,58

MO sem LS => 20,03 LS => 23,11 MO com LS => 43,14

Valor do BDI => 100,74 580,46

 8.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000041 Próprio PORTA DE MADEIRA COM PORTAL METÁLICO, COM VISOR EM VIDRO, VAI E VEM, 2 FOLHAS, 

120X210, EXCLUSIVE PORTAL - P6

UN 1,0000000 802,81 802,81

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5640000 25,01 64,12

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2820000 17,74 22,74

Insumo  00010553 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE 

ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 

PRIMER PARA PINTURA

UN 2,0000000 206,43 412,86

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGE

NS/VIDROSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGE

NS/VIDROSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGE

NS/VIDROS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGE

NS/VIDROSESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGE

NS/VIDROSESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGE

NS/VIDROS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 6,0000000 35,98 215,88

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 39,6000000 0,08 3,16

Insumo  00010505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO m² 0,5200000 161,64 84,05

MO sem LS => 30,61 LS => 35,32 MO com LS => 65,93

Valor do BDI => 168,59 971,40

 8.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000040 Próprio PORTA DE MADEIRA COM PORTAL METÁLICO, COM VISOR EM VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS, 

170X210, EXCLUSIVE PORTAL - P7

UN 1,0000000 974,98 974,98

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3560000 25,01 83,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6780000 17,74 29,76

Insumo  00004964 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 

MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO 

MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN 2,0000000 279,10 558,20

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 6,0000000 35,98 215,88

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 39,6000000 0,08 3,16

Insumo  00010505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO m² 0,5200000 161,64 84,05

MO sem LS => 40,06 LS => 46,24 MO com LS => 86,30

Valor do BDI => 204,74 1.179,72

 8.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000052 Próprio BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, PARA PORTA CORTA FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0000000 1.879,39 1.879,39

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,74 8,87

Composição 

Auxiliar

 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,70 12,35

Insumo  00039620 SINAPI BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA UN 1,0000000 1.122,92 1.122,92

Insumo  00039615 SINAPI BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA UN 1,0000000 735,25 735,25

MO sem LS => 7,33 LS => 8,45 MO com LS => 15,78

Valor do BDI => 394,67 2.274,06

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO

m² 1,0000000 594,97 594,97

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 18,95 34,11

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 23,47 42,24

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,1800000 13,50 2,43

Insumo  00000587 SINAPI CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " KG 1,5400000 40,56 62,46

Insumo  00001360 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M m² 1,0500000 35,35 37,11

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGE

NS/VIDROSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGE

NS/VIDROS

Composição de Preço Unitário
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Insumo  00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,0000000 416,62 416,62

MO sem LS => 26,25 LS => 30,29 MO com LS => 56,54

Valor do BDI => 124,94 719,91

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101164 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 1,0000000 1.094,59 1.094,59

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0170000 602,25 10,23

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1990000 26,46 111,10

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000000 17,74 37,25

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,5450000 9,39 5,11

Insumo  00000715 SINAPI BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E) UN 25,6800000 36,25 930,90

MO sem LS => 53,45 LS => 61,70 MO com LS => 115,15

Valor do BDI => 229,86 1.324,45

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94216 SINAPI TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA 

TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (COM ACESSORIOS DE FIXACAO), 

REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM - INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 269,93 269,93

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 22,64 0,02

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 21,46 0,02

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 25,92 1,45

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 17,74 1,09

Insumo  00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO 

DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 2,17 9,00

Insumo  00039521 SINAPI TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA 

TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), 

REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM

m² 1,1460000 225,44 258,35

MO sem LS => 0,89 LS => 1,03 MO com LS => 1,92

Valor do BDI => 56,68 326,61

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000051 Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRURA METÁLICA P/ COBERTURA EM PERFIL U ENRIJECIDO, 

INCLUSIVE PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTÉTICO BRANCO

KG 1,0000000 18,91 18,91

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

PARE - 

PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0386000 27,32 1,05

Composição 

Auxiliar

 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0007000 20,82 0,01

Composição 

Auxiliar

 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 m² 0,0461000 28,56 1,31

Composição 

Auxiliar

 100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² 0,0461000 45,09 2,07

Composição 

Auxiliar

 98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 M 0,0250000 59,92 1,49

Insumo  00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 

75 X 25 MM, E = 3,75 MM

KG 1,0000000 11,76 11,76

Insumo  00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,1000000 12,24 1,22

MO sem LS => 1,32 LS => 1,52 MO com LS => 2,84

Valor do BDI => 3,97 22,88

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO 

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

M 1,0000000 108,52 108,52

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 26,46 48,95

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3740000 17,74 6,63

Insumo  00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0,4800000 35,00 16,80

Insumo  00044074 SINAPI PRIMER DE POLIURETANO L 0,0060000 640,21 3,84

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8000000 39,47 31,57

Insumo  00044073 SINAPI TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 

MM, CINZA

M 1,0000000 0,73 0,73

MO sem LS => 20,08 LS => 23,18 MO com LS => 43,26

Valor do BDI => 22,78 131,30

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL VIAPLUS 5000 / 

SIKA TOP FLEX OU EQUIVALENTE, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 

AF_06/2018

m² 1,0000000 70,16 70,16

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8810000 26,46 23,31

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1780000 18,61 3,31

Insumo  00004030 SINAPI VEU POLIESTER m² 1,3510000 7,33 9,90

Insumo  2713 AGETOP 

CIVIL

IMPERMEAB.FLEXÍVEL VIAPLUS 5000 / SIKA TOP FLEX OU EQUIVALENTE Kg 4,2000000 8,01 33,64

MO sem LS => 9,63 LS => 11,12 MO com LS => 20,75

Valor do BDI => 14,73 84,89

IMPE - 

IMPERMEABILIZAÇÕES 

E PROTEÇÕES 

DIVERSASSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material
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 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P m² 1,0000000 36,30 36,30

Composição 

Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6313000 24,32 15,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156000 17,74 5,59

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0250000 39,05 0,97

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 0,9964000 0,83 0,82

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0308000 29,41 0,90

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) m² 1,0740000 11,66 12,52

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA KG 0,0078000 20,00 0,15

MO sem LS => 7,30 LS => 8,42 MO com LS => 15,72

Valor do BDI => 7,62 43,92

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  210506 AGETOP 

CIVIL

TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 1,0000000 18,67 18,67

Insumo  1438 AGETOP 

CIVIL

TABICA PARA FORRO DE GESSO COLOCADA m 1,0000000 18,67 18,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,92 22,59

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000043 Próprio FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA 

ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M² 1,0000000 135,41 135,41

Insumo  00039512 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA 

ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

m² 1,0000000 135,41 135,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 28,43 163,84

 12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

m² 1,0000000 80,67 80,67

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628000 27,32 9,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628000 17,74 6,43

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 

BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0426000 31,80 1,35

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE 

GESSO PARA DRYWALL

M 1,4395000 2,91 4,18

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 0,5202000 3,64 1,89

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 

COMPRIMENTO 25 MM

UN 7,9740000 0,11 0,87

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0132000 29,41 0,38

Equipamento

Material

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO 

E TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIESSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO 

E TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

21

Tipo

REVE - REVESTIMENTO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 

MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,8510000 7,37 28,38

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 

MM (L X C)

m² 1,0966000 21,02 23,05

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 

MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912000 0,26 0,56

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, 

PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN 1,3265000 2,77 3,67

MO sem LS => 5,91 LS => 6,82 MO com LS => 12,73

Valor do BDI => 16,94 97,61

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101745 SINAPI REVESTIMENTO EM CARPETE AGULHADO, FADEMAC, REF. 260-RICE. m² 1,0000000 156,58 156,58

Insumo  00010709 SINAPI CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO) m² 1,0000000 156,58 156,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 32,88 189,46

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1926 ORSE REVESTIMENTO LAMBRI EM MADEIRA MARCA LAMBRIX m² 1,0000000 183,63 183,63

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 26,18 15,70

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 17,74 10,64

Insumo  1296 ORSE Forro de madeira lambri cumaru/ipê champanhe, regua de 10cm, e = 9 mm m² 1,0500000 120,00 126,00

Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) KG 0,6000000 52,16 31,29

MO sem LS => 9,20 LS => 10,62 MO com LS => 19,82

Valor do BDI => 38,56 222,19

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87265 SINAPI LADRILHO HIDRÁULICO, GOIARTE 20X20, MODELO 9 PIRÂMIDES , PINTURA EM TINTA PVA, FOSCA, 

SOBRE MASSA PVA, COR BRANCO NEVE. MARCA CORAL, OU EQUIVALENTE

m² 1,0000000 153,61 153,61

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900000 26,94 13,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900000 17,74 5,14

Composição 

Auxiliar

 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 1,0000000 14,65 14,65

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,8600000 0,70 3,40

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,4200000 4,11 1,72

Insumo  00000023 Próprio LADRILHO HIDRÁULICO, GOIARTE, 20X20, MODELO 9 PIRÂMIDES M² 1,0500000 110,00 115,50

MO sem LS => 8,70 LS => 10,05 MO com LS => 18,75

Valor do BDI => 32,25 185,86

 13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO 

E TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIESSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Tipo

Revestimentos em 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material
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Composição  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO CECRISA, LINHA FORMA BRANCO BR, PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 32X44,5 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 1,0000000 68,81 68,81

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 26,94 24,51

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4600000 17,74 8,16

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,1400000 0,70 4,29

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2200000 4,11 0,90

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR 

OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0900000 28,40 30,95

MO sem LS => 11,65 LS => 13,45 MO com LS => 25,10

Valor do BDI => 14,45 83,26

 14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101752 SINAPI LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO GRANITINA, INCLUSO SERVIÇO DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA E SELADOR

m² 1,0000000 23,48 23,48

Composição 

Auxiliar

 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 

4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,1230000 3,77 0,46

Composição 

Auxiliar

 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 

4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,4280000 0,50 0,21

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5510000 26,46 14,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 17,74 4,87

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,2800000 0,66 0,18

Insumo  00000151 SINAPI IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,  BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, 

PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES

L 0,1000000 31,93 3,19

MO sem LS => 6,91 LS => 7,98 MO com LS => 14,89

Valor do BDI => 4,93 28,41

 14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 56,98 56,98

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2990000 26,35 7,87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 17,74 2,66

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0,8614000 2,15 1,85

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1200000 4,11 0,49

Insumo  00020231 SINAPI RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

M 1,0400000 42,42 44,11

MO sem LS => 3,74 LS => 4,31 MO com LS => 8,05

Valor do BDI => 11,96 68,94

 14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

PISO - PISOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

REVE - REVESTIMENTO 

E TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Composição  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 82,06 82,06

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 26,35 14,41

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 17,74 4,84

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 2,15 2,77

Insumo  00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

M 1,0000000 60,04 60,04

MO sem LS => 6,83 LS => 7,89 MO com LS => 14,72

Valor do BDI => 17,23 99,29

 14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 1,0000000 53,44 53,44

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900000 26,94 13,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 17,74 3,72

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,1400000 0,70 4,29

Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 

2025 CM2

m² 1,0700000 29,40 31,45

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1900000 4,11 0,78

MO sem LS => 6,06 LS => 6,99 MO com LS => 13,05

Valor do BDI => 11,22 64,66

 14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000023 Próprio PISO ABSOLUTE - LINHA ACOUSTIC REF.: 761 BLUE TOPAZ CS 761 OU DECODE COLORMATECH, 

COLD MEDIUM GREY 3MM. UTILIZAR ARREMATES DE DEGRAUS E VARIAÇÕES DO PISO EM 

GRANITO CINZA ANDORINHA DE ACORDO COM PAGINAÇÃO.

M² 1,0000000 231,77 231,77

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 26,46 4,23

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 17,74 3,19

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,35 5,27

Insumo  00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

m² 0,1650000 430,18 70,97

Insumo  00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,0950000 38,56 3,66

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,4500000 2,15 3,11

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400000 4,11 0,57

Insumo  00000024 Próprio PISO VINÍLICO LINHA DECODE - ACOUSTIC, Cor: COLD MEDIUM GREY M² 0,9350000 150,56 140,77

MO sem LS => 4,50 LS => 5,20 MO com LS => 9,70

Valor do BDI => 48,67 280,44

 15.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Composição  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO CROMADO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, INCLUSO ASSENTO SANITARIO DE 

PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,0000000 359,94 359,94

Composição 

Auxiliar

 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 251,13 251,13

Insumo  2898 ORSE Tubo de ligação em PVC, com anel expansor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 1968C ou 

similar

un 1,0000000 72,41 72,41

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 36,40 36,40

MO sem LS => 6,80 LS => 7,84 MO com LS => 14,64

Valor do BDI => 75,58 435,52

 15.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL, INCLUSO ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 674,94 674,94

Composição 

Auxiliar

 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 627,59 627,59

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, 

CANOPLA E ESPUDE

UN 1,0000000 10,95 10,95

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 36,40 36,40

MO sem LS => 14,34 LS => 16,56 MO com LS => 30,90

Valor do BDI => 141,73 816,67

 15.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74234/001 SINAPI MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 

COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

UN 1,0000000 570,60 570,60

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 25,84 82,68

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 18,53 59,29

Insumo  00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 46,28 46,28

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0760000 4,17 0,31

Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UN 1,0000000 288,67 288,67

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 2,0000000 17,95 35,90

Insumo  00006021 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) UN 1,0000000 57,47 57,47

MO sem LS => 51,08 LS => 58,96 MO com LS => 110,04

Valor do BDI => 119,82 690,42

 15.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080621 AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

TEMPORIZADO

Un 1,0000000 136,70 136,708

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6100000 22,38 13,65

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6100000 25,84 15,76

Insumo  H689 AGETOP 

CIVIL

FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,9400000 0,37 0,34

Insumo  H572 AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO 

AUTOMÁTICOTEMPORIZADO

un 1,0000000 106,95 106,95

MO sem LS => 10,66 LS => 12,31 MO com LS => 22,97

Valor do BDI => 28,70 165,40

 15.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080587 AGETOP 

CIVIL

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA,  INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,0000000 388,62 388,62

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 22,38 8,72

Composição 

Auxiliar

 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 210,51 210,51

Composição 

Auxiliar

 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 69,14 69,14

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 25,84 10,07

Insumo  H702 AGETOP 

CIVIL

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA un 1,0000000 90,18 90,18

MO sem LS => 11,94 LS => 13,79 MO com LS => 25,73

Valor do BDI => 81,61 470,23

 15.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 408,21 408,21

Composição 

Auxiliar

 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 69,14 69,14

Composição 

Auxiliar

 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 128,56 128,56

Composição 

Auxiliar

 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 210,51 210,51

MO sem LS => 14,81 LS => 17,09 MO com LS => 31,90

Valor do BDI => 85,72 493,93

 15.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86874 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 420,09 420,09

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8226000 25,84 21,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3446000 17,74 6,11

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

8

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 4,0000000 17,95 71,80

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0390000 86,57 3,37

Insumo  00010423 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L UN 1,0000000 317,56 317,56

MO sem LS => 9,92 LS => 11,46 MO com LS => 21,38

Valor do BDI => 88,21 508,30

 15.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 55,52 55,52

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525000 25,84 3,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 17,74 0,85

Insumo  00011684 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 1,0000000 50,65 50,65

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,17 0,08

MO sem LS => 1,75 LS => 2,01 MO com LS => 3,76

Valor do BDI => 11,65 67,17

 15.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 91,78 91,78

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1164000 25,84 3,00

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 17,74 0,65

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,17 0,08

Insumo  00013416 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, 

PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)

UN 1,0000000 88,05 88,05

MO sem LS => 1,33 LS => 1,54 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 19,27 111,05

 15.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA (TEMPORIZADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO), 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 157,84 157,84

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960000 25,84 2,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 17,74 0,53

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,17 0,08

Insumo  00036796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO 

FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 1,0000000 154,75 154,75

MO sem LS => 1,10 LS => 1,27 MO com LS => 2,37

Valor do BDI => 33,14 190,98

 15.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
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Composição  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 210,51 210,51

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734000 25,84 7,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0862000 17,74 1,52

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 4,17 0,13

Insumo  00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1,0000000 201,80 201,80

MO sem LS => 3,14 LS => 3,62 MO com LS => 6,76

Valor do BDI => 44,20 254,71

 15.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000019 Próprio ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA MODELO HYDRA MAX 2550, 1.1/2", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 101,33 101,33

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,84 2,58

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 18,53 1,85

Insumo  00000020 Próprio ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAX 2550, CROMADO UN 1,0000000 96,90 96,90

MO sem LS => 1,59 LS => 1,84 MO com LS => 3,43

Valor do BDI => 21,27 122,60

 15.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  44.20.150 CPOS ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" OU 1", REF:4900, MODELO DECA C43 OU 

SIMILAR

UN 1,0000000 39,81 39,81

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 18,53 3,15

Insumo  00036801 SINAPI ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 " UN 1,0000000 36,66 36,66

MO sem LS => 1,07 LS => 1,23 MO com LS => 2,30

Valor do BDI => 8,36 48,17

 15.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080686 AGETOP 

CIVIL

CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Un 1,0000000 279,31 279,31

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 22,38 8,72

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 25,84 10,07

Insumo  H149 AGETOP 

CIVIL

CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) un 1,0000000 260,52 260,52

MO sem LS => 6,81 LS => 7,87 MO com LS => 14,68

Valor do BDI => 58,65 337,96

 15.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 69,14 69,14

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

8

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

44,2

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1740000 25,84 4,49

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0548000 17,74 0,97

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0480000 4,17 0,20

Insumo  00037588 SINAPI VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM 

TAMPAO PLASTICO

UN 1,0000000 63,48 63,48

MO sem LS => 1,99 LS => 2,30 MO com LS => 4,29

Valor do BDI => 14,51 83,65

 15.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 136,21 136,21

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 25,84 4,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0525000 17,74 0,93

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,17 0,08

Insumo  00011772 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM 

AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

UN 1,0000000 130,90 130,90

MO sem LS => 1,91 LS => 2,20 MO com LS => 4,11

Valor do BDI => 28,60 164,81

 15.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101912 SINAPI ADEQUAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 

GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM 

LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 2.035,68 2.035,68

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9053000 18,53 35,30

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9053000 25,84 49,23

Insumo  00010899 SINAPI ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2",  PARA 

INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 116,53 116,53

Insumo  00020971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA 

INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 25,33 25,33

Insumo  00037555 SINAPI ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO UN 1,0000000 379,99 379,99

Insumo  00021034 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER 

E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 2,0000000 714,65 1.429,30

MO sem LS => 30,41 LS => 35,10 MO com LS => 65,51

Valor do BDI => 427,49 2.463,17

 15.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,0000000 643,75 643,75

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,84 7,75

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 17,74 5,32

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 1,0000000 0,68 0,68

Insumo  00010889 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC UN 1,0000000 630,00 630,00

MO sem LS => 4,61 LS => 5,33 MO com LS => 9,94

Valor do BDI => 135,18 778,93

 15.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  085006 AGETOP 

CIVIL

EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1,0000000 212,51 212,51

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 26,46 11,90

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 17,74 7,98

Insumo  2221 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 2,0000000 0,47 0,94

Insumo  3948 AGETOP 

CIVIL

EXTINTOR PÓ ABC (6 KG) -  CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA E SUPORTE un 1,0000000 191,69 191,69

MO sem LS => 6,93 LS => 8,00 MO com LS => 14,93

Valor do BDI => 44,62 257,13

 15.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12137 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* 

mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un 1,0000000 32,45 32,45

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,74 3,54

Insumo  00037556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 

*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

16820)

UN 1,0000000 28,91 28,91

MO sem LS => 1,14 LS => 1,32 MO com LS => 2,46

Valor do BDI => 6,81 39,26

 15.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,0000000 20,45 20,45

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 18,53 5,55

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,84 7,75

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1000000 2,14 0,21

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 6,61 6,94

MO sem LS => 4,79 LS => 5,52 MO com LS => 10,31

Valor do BDI => 4,29 24,74

 15.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Sinalização Vertical

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

8

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material
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ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
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Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 1,0000000 10,45 10,45

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,84 2,58

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 18,53 1,85

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 51,93 0,51

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 4,59 4,59

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 2,14 0,04

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 58,84 0,88

MO sem LS => 1,59 LS => 1,84 MO com LS => 3,43

Valor do BDI => 2,19 12,64

 15.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 12,19 12,19

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 25,84 3,61

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 18,53 2,59

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 51,93 0,76

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0510000 2,14 0,10

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 58,84 0,88

Insumo  00007116 SINAPI TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL UN 1,0000000 4,25 4,25

MO sem LS => 2,23 LS => 2,57 MO com LS => 4,80

Valor do BDI => 2,55 14,74

 15.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 1,0000000 7,17 7,17

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 18,53 1,85

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,84 2,58

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 51,93 0,51

Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 2,14 0,04

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 58,84 0,88

MO sem LS => 1,59 LS => 1,84 MO com LS => 3,43

Valor do BDI => 1,50 8,67

 15.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Composição  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 1,0000000 12,53 12,53

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 25,84 3,61

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 18,53 2,59

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 51,93 0,76

Insumo  00003666 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 4,59 4,59

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0510000 2,14 0,10

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 58,84 0,88

MO sem LS => 2,23 LS => 2,57 MO com LS => 4,80

Valor do BDI => 2,63 15,16

 15.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96370 SINAPI PAREDE/SHAFT COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 

UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS, INCLUSO 

EMASSAMENTO COM MASSA PVA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

m² 1,0000000 100,22 100,22

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3636000 27,32 9,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0909000 17,74 1,61

Composição 

Auxiliar

 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 1,0000000 14,65 14,65

Composição 

Auxiliar

 261300 AGETOP 

CIVIL

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 1,0000000 14,76 14,76

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE 

GESSO PARA DRYWALL

M 0,7407000 2,91 2,15

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO PARA DRYWALL

M 1,2513000 0,33 0,41

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 0,5164000 3,64 1,87

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 

MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,9910000 11,36 22,61

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 

COMPRIMENTO 25 MM

UN 10,0039000 0,11 1,10

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM 

(ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0243000 49,18 1,19

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 

X 3000 MM (L X C)

M 0,7604000 10,01 7,61

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 

MM (L X C)

m² 1,0530000 21,02 22,13

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 

MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,8076000 0,26 0,20

MO sem LS => 11,01 LS => 12,70 MO com LS => 23,71

Material

Material

Material

Material

Material

PINT - PINTURAS

26

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - 

PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material
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Valor do BDI => 21,04 121,26

 15.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

M 1,0000000 12,89 12,89

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4490000 25,84 11,60

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 18,53 1,29

MO sem LS => 4,78 LS => 5,52 MO com LS => 10,30

Valor do BDI => 2,70 15,59

 15.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90444 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015

M 1,0000000 25,49 25,49

Composição 

Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016

CHP 0,1570000 23,02 3,61

Composição 

Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 

AF_07/2016

CHI 0,3460000 21,49 7,43

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5030000 25,84 12,99

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 18,53 1,46

MO sem LS => 9,00 LS => 10,39 MO com LS => 19,39

Valor do BDI => 5,35 30,84

 16.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 24,68 24,68

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar

 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 17,56 17,56

MO sem LS => 5,02 LS => 5,80 MO com LS => 10,82

Valor do BDI => 5,18 29,86

 16.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 28,04 28,04

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar

 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 20,92 20,92

MO sem LS => 6,21 LS => 7,16 MO com LS => 13,37

Valor do BDI => 5,88 33,92

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>
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 16.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 36,70 36,70

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar

 91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 29,58 29,58

MO sem LS => 9,26 LS => 10,68 MO com LS => 19,94

Valor do BDI => 7,70 44,40

 16.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 39,44 39,44

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar

 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 32,32 32,32

MO sem LS => 7,84 LS => 9,05 MO com LS => 16,89

Valor do BDI => 8,28 47,72

 16.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 46,16 46,16

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar

 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 39,04 39,04

MO sem LS => 10,21 LS => 11,78 MO com LS => 21,99

Valor do BDI => 9,69 55,85

 16.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000026 Próprio TOMADA SIMPLES 10A 2P+T, APARENTE, INCLUSO CONDULETE 1" TIPO X E TAMPA P/ 1 POSTO UN 1,0000000 42,90 42,90

Composição 

Auxiliar

 95818 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,0000000 34,16 34,16

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000000 6,74 6,74

Insumo  00039352 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL UN 1,0000000 2,00 2,00

MO sem LS => 7,89 LS => 9,11 MO com LS => 17,00

Valor do BDI => 9,00 51,90

 16.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000027 Próprio TOMADA DUPLA 10A 2P+T, APARENTE, INCLUSO CONDULETE 1" TIPO X E TAMPA P/ 2 POSTO UN 1,0000000 49,64 49,64

Composição 

Auxiliar

 95818 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,0000000 34,16 34,16

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 2,0000000 6,74 13,48

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 
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Insumo  00039352 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL UN 1,0000000 2,00 2,00

MO sem LS => 7,89 LS => 9,11 MO com LS => 17,00

Valor do BDI => 10,42 60,06

 16.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1,0000000 40,42 40,42

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar

 91980 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1,0000000 33,30 33,30

MO sem LS => 7,53 LS => 8,70 MO com LS => 16,23

Valor do BDI => 8,48 48,90

 16.1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 36,92 36,92

Composição 

Auxiliar

 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 29,80 29,80

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

MO sem LS => 7,53 LS => 8,70 MO com LS => 16,23

Valor do BDI => 7,75 44,67

 16.1.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 48,10 48,10

Composição 

Auxiliar

 91960 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 40,98 40,98

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

MO sem LS => 10,21 LS => 11,78 MO com LS => 21,99

Valor do BDI => 10,10 58,20

 16.1.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000028 Próprio INTERRUPTOR SIMPLES, APARENTE, INCLUSO CAIXA CONDULETE X 1" E TAMPA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 51,50 51,50

Composição 

Auxiliar

 95818 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,0000000 34,16 34,16

Insumo  00038114 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 15,34 15,34

Insumo  00039346 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR UN 1,0000000 2,00 2,00

MO sem LS => 7,89 LS => 9,11 MO com LS => 17,00

Valor do BDI => 10,81 62,31

 16.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

Valor com BDI =>

Material
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Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,0000000 10,31 10,31

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1430000 19,33 2,76

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1430000 26,75 3,82

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO

UN 1,0000000 3,73 3,73

MO sem LS => 2,31 LS => 2,67 MO com LS => 4,98

Valor do BDI => 2,16 12,47

 16.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95797 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4 UN 1,0000000 46,55 46,55

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5121000 19,33 9,89

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5121000 26,75 13,69

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,31 0,62

Insumo  00002575 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA UN 1,0000000 22,35 22,35

MO sem LS => 8,30 LS => 9,58 MO com LS => 17,88

Valor do BDI => 9,77 56,32

 16.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95791 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4 UN 1,0000000 40,01 40,01

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4271000 19,33 8,25

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4271000 26,75 11,42

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,31 0,62

Insumo  00002588 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA UN 1,0000000 19,72 19,72

MO sem LS => 6,92 LS => 7,99 MO com LS => 14,91

Valor do BDI => 8,40 48,41

 16.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12305 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, 

padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,0000000 647,41 647,41

Composição 

Auxiliar

 87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0240000 562,05 13,48

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4000000 26,75 171,20

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 26,46 42,33

Tipo

Conversão InfoWOrca

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4000000 17,74 42,57

Insumo  4667 ORSE Terminal de compressão para cabo de   4 mm2 un 10,0000000 0,98 9,80

Insumo  12377 ORSE Terminal tipo agulha para cabo 2,5mm2 Terminal tipo agulha para cabo 2,5mm20,17 un 12,0000000 0,60 7,20

Insumo  13158 ORSE Barramento de fase trifásico tipo pente 12 ligações, Tigre ou similar m 1,0000000 31,60 31,60

Insumo  00001535 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 10,0000000 5,41 54,10

Insumo  00039806 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 

DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

UN 1,0000000 275,13 275,13

MO sem LS => 92,94 LS => 107,28 MO com LS => 200,22

Valor do BDI => 135,95 783,36

 16.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83440 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO UN 1,0000000 8,96 8,96

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,33 2,89

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 26,75 4,01

Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000000 2,06 2,06

MO sem LS => 2,43 LS => 2,80 MO com LS => 5,23

Valor do BDI => 1,88 10,84

 16.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 10,42 10,42

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,92 2,92

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820000 19,33 1,58

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820000 26,75 2,19

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 3,67 3,73

MO sem LS => 2,06 LS => 2,38 MO com LS => 4,44

Valor do BDI => 2,18 12,60

 16.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95731 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 1,0000000 10,65 10,65

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 2,0000000 1,47 2,94

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0926000 19,33 1,78

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0926000 26,75 2,47

Insumo  00002679 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM M 1,0481000 3,31 3,46Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
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MO sem LS => 2,24 LS => 2,59 MO com LS => 4,83

Valor do BDI => 2,23 12,88

 16.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000044 Próprio ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 100MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000000 111,77 111,77

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1780000 26,75 4,76

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1780000 19,33 3,44

Composição 

Auxiliar

 96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 

400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR 

METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

M 1,0000000 19,84 19,84

Composição 

Auxiliar

 00000045 Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM 

E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 0,3330000 48,49 16,14

Insumo  861 ORSE Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 1,0500000 64,38 67,59

MO sem LS => 6,51 LS => 7,52 MO com LS => 14,03

Valor do BDI => 23,47 135,24

 16.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 9,04 9,04

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 19,33 3,09

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 26,75 4,28

Insumo  00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,67 1,67

MO sem LS => 2,59 LS => 2,99 MO com LS => 5,58

Valor do BDI => 1,89 10,93

 16.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4536 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada  38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 1,0000000 29,98 29,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 17,74 7,09

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 26,75 10,70

Insumo  00039028 SINAPI PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 1,0000000 12,19 12,19

MO sem LS => 6,21 LS => 7,17 MO com LS => 13,38

Valor do BDI => 6,29 36,27

 16.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0000000 12,40 12,40

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 19,33 1,28SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro 

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 26,75 1,77

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 8,07 8,07

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,28 1,28

MO sem LS => 1,07 LS => 1,24 MO com LS => 2,31

Valor do BDI => 2,60 15,00

 16.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0000000 73,84 73,84

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734000 19,33 5,28

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734000 26,75 7,31

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000000 56,66 56,66

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3,0000000 1,53 4,59

MO sem LS => 4,42 LS => 5,11 MO com LS => 9,53

Valor do BDI => 15,50 89,34

 16.1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0000000 88,69 88,69

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 19,33 10,97

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 26,75 15,18

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000000 56,66 56,66

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3,0000000 1,96 5,88

MO sem LS => 9,20 LS => 10,61 MO com LS => 19,81

Valor do BDI => 18,62 107,31

 16.1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 385,97 385,97

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232000 19,33 25,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232000 26,75 35,39

Insumo  00002391 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1,0000000 309,08 309,08

Insumo  00001578 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 3,0000000 5,31 15,93

MO sem LS => 21,45 LS => 24,75 MO com LS => 46,20

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Composição de Preço Unitário

13/07/2022 Página 28 de 102

GABRIEL FERNANDES SOUSA

Eng. Civil / SEINFRA/UFJ

CREA: 1016011890/D-GO



OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Valor do BDI => 81,05 467,02

 16.1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071184 AGETOP 

CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 1,0000000 166,16 166,16

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,38 22,38

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,75 26,75

Insumo  3939 AGETOP 

CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA un 1,0000000 117,03 117,03

MO sem LS => 17,64 LS => 20,35 MO com LS => 37,99

Valor do BDI => 34,89 201,05

 16.1.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071450 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1,0000000 186,01 186,01

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 22,38 13,42

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 26,75 16,05

Insumo  3944 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA un 1,0000000 156,54 156,54

MO sem LS => 10,58 LS => 12,21 MO com LS => 22,79

Valor do BDI => 39,06 225,07

 16.1.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071451 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 1,0000000 188,80 188,80

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 22,38 13,42

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 26,75 16,05

Insumo  3945 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA un 1,0000000 159,33 159,33

MO sem LS => 10,58 LS => 12,21 MO com LS => 22,79

Valor do BDI => 39,64 228,44

 16.1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 5,06 5,06

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,33 0,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 26,75 0,80

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,1900000 3,09 3,67

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,48 LS => 0,56 MO com LS => 1,04

Valor do BDI => 1,06 6,12

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

7

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

7

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

7

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
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 16.1.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 8,59 8,59

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 19,33 1,00

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 26,75 1,39

Insumo  00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,1900000 5,20 6,18

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,84 LS => 0,97 MO com LS => 1,81

Valor do BDI => 1,80 10,39

 16.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 23,39 23,39

Composição 

Auxiliar

 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 16,27 16,27

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

MO sem LS => 4,86 LS => 5,61 MO com LS => 10,47

Valor do BDI => 4,91 28,30

 16.1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 42,49 42,49

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar

 91956 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 35,37 35,37

MO sem LS => 8,87 LS => 10,23 MO com LS => 19,10

Valor do BDI => 8,92 51,41

 16.1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 74,44 74,44

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2352000 19,33 4,54

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5644000 26,75 15,09

Insumo  00039392 SINAPI SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE 

LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

UN 1,0000000 54,81 54,81

MO sem LS => 7,04 LS => 8,13 MO com LS => 15,17

Valor do BDI => 15,63 90,07

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
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 16.1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97587 SINAPI LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W LUZ 

DO DIA , MARCA PHILIPS, SYLVANIA OU OSRAM. CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO E 

PINTADO ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE 

ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, EQUIPADO COM REATOR ELETROMAGNETICO 220V, 2X32W, 

FP>=0,95,  SEM RUÍDO ELETROMAGNÉTICO E MECÂNICO.

UN 1,0000000 197,17 197,17

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480000 19,33 2,86

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551000 26,75 9,49

Insumo  00039510 SINAPI LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM 

REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

UN 1,0000000 184,82 184,82

MO sem LS => 4,43 LS => 5,11 MO com LS => 9,54

Valor do BDI => 41,40 238,57

 16.1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000033 Próprio LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTESTUBULARES 16W LUZ DO 

DIA , MARCA PHILIPS, SYLVANIA OU OSRAM. CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO E PINTADO 

ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA 

PUREZA E REFLETÂNCIA, EQUIPADO COM REATOR ELETROMAGNETICO 220V, 2X16W, FP>=0,95,  

SEM RUÍDO ELETROMAGNÉTICO E MECÂNICO, COM CERTIFICAÇÃO

UN 1,0000000 112,42 112,42

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,75 8,02

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,33 2,89

Insumo  00000029 Próprio uminária Embutir Tubular 2 Lâmpadas Retangular 60cm Alumíni Lumepetro - Lâmpada: LED tubular T8 – 

Fluorescente tubular T8/T10 Observação : Luminária com 4 aletas slim parabolicas dupla Acompanha 

Lâmpadas: Não Altura: 5,6cm Comprimento: 60cm Cor: Branco Largura: 19cm Material: Metal Modelo: 86209-

134109 Produto: Luminária de Teto de Embutir Quantidade de Lâmpadas: 2 Lâmpadas Tipo: Luminária de 

Embutir com Filme Refletivo

UN 1,0000000 101,51 101,51

MO sem LS => 3,90 LS => 4,51 MO com LS => 8,41

Valor do BDI => 23,60 136,02

 16.1.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41.14.310 CPOS LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, COMPACTA, 26W, DUPLA, SEM REATOR, CORPO EM ALUMÍNIO 

REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA/REFLETOR EM 

ALUMINIO ANONIZADO / DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE.

UN 1,0000000 111,89 111,89

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 19,33 7,73

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 26,75 10,70

Insumo  B.07.000.049501 CPOS Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial UN 0,0100000 25,19 0,25Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

41,14

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Insumo  P.15.000.046031 CPOS Luminária redonda de embutir com difusor recuado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 

15/18/20/23/26W; ref. EDR-45 da Lumalux, YEE410 da AMES, ARM99-ML539 C da ARM, PL 613/226 da 

Prolumi, AL 1761 da Ajalumi ou equivalente

UN 1,0000000 93,21 93,21

MO sem LS => 6,48 LS => 7,48 MO com LS => 13,96

Valor do BDI => 23,49 135,38

 16.1.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12092 ORSE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR SR08-S DA ABALUX OU SIMINAR PARA LÂMPADA PAR 20, 

75W

un 1,0000000 152,98 152,98

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 26,75 29,42

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 17,74 19,51

Insumo  12920 ORSE Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20 un 1,0000000 104,05 104,05

MO sem LS => 17,09 LS => 19,72 MO com LS => 36,81

Valor do BDI => 32,12 185,10

 16.1.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000032 Próprio LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR FOCO ORIENTÁVEL /1X LÂMPADA HALÓGENA COM REFLETOR 

EM ALUMÍNIO FACETADO DE 111MM DE DIÂMETRO 50W, 12V/ CORPO E ARO EM ALUMÍNIO 

INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA.

UN 1,0000000 59,74 59,74

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3226000 26,75 8,62

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3226000 19,33 6,23

Insumo  00000028 Próprio LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR FOCO ORIENTÁVEL /1X LÂMPADA HALÓGENA COM REFLETOR 

EM ALUMÍNIO FACETADO DE 111MM DE DIÂMETRO 50W, 12V/ CORPO E ARO EM ALUMÍNIO 

INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. ATÁ 

1XQPAR20 50W ITAIM.

UN 1,0000000 44,89 44,89

MO sem LS => 5,22 LS => 6,03 MO com LS => 11,25

Valor do BDI => 12,54 72,28

 16.1.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12577 ORSE Refletor Slim LED, sobrepor,  150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar, foco 

orientável

un 1,0000000 281,64 281,64

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,75 13,37

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,33 5,79

Insumo  1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 2,0000000 0,74 1,48

Insumo  13291 ORSE Refletor simples  LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar un 1,0000000 261,00 261,00

MO sem LS => 6,82 LS => 7,88 MO com LS => 14,70

Valor do BDI => 59,14 340,78

 16.1.7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Externas

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNASEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Internas

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Composição  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DIALUX EXTERNAM COM LÂMPADA FLUORESCENTE 2X8W - 220V E 

BATERIA RECARREGÁVEL - AUTONOMIA 2 HORAS, COM ATUAÇÃO E RECARGA AUTOMÁTICA NA 

FALTA DO COMERCIAL.

UN 1,0000000 26,34 26,34

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748000 19,33 1,44

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795000 26,75 4,80

Insumo  00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 1,0000000 20,10 20,10

MO sem LS => 2,24 LS => 2,58 MO com LS => 4,82

Valor do BDI => 5,53 31,87

 16.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000017 Próprio PONTO TOMADA SIMPLES - RJ-45 CAT. 6E, INCLUSO CONDULETE C/ TAMPA UN 1,0000000 68,02 68,02

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4872000 19,33 9,41

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4872000 26,75 13,03

Insumo  00039345 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  00039350 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ UN 1,0000000 2,16 2,16

Insumo  00039601 SINAPI CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 UN 1,0000000 31,70 31,70

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,31 0,62

MO sem LS => 7,89 LS => 9,11 MO com LS => 17,00

Valor do BDI => 14,28 82,30

 16.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000018 Próprio PONTO TOMADA DUPLA - RJ-45 CAT. 6E, INCLUSO CONDULETE C/ TAMPA UN 1,0000000 100,06 100,06

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4872000 19,33 9,41

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4872000 26,75 13,03

Insumo  00039345 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  00039351 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ UN 1,0000000 2,50 2,50

Insumo  00039601 SINAPI CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 UN 2,0000000 31,70 63,40

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,31 0,62

MO sem LS => 7,89 LS => 9,11 MO com LS => 17,00

Valor do BDI => 21,01 121,07

 16.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11519 ORSE CAMERA DE MONITORAMENTO VHD 3120 B G5, INTELBRAS, RESOLUÇÃO HD 720P, ALCANCE 20 

METROS

un 1,0000000 396,21 396,21

Insumo  6698 ORSE Técnico em informática - 40h - Rev 02 Técnico em informática -40h - Rev 02 h 8,0000000 24,03 192,22

Insumo  00000025 Próprio CAMERA DE MONITORAMENTO VHD 3120 B G5, INTELBRAS, RESOLUÇÃO HD 720P, ALCANCE 20 

METROS

UN 1,0000000 203,99 203,99

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Diversos

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

MO sem LS => 89,23 LS => 102,99 MO com LS => 192,22

Valor do BDI => 83,20 479,41

 16.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1,0000000 2,76 2,76

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045000 19,33 0,08

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045000 26,75 0,12

Insumo  00039599 SINAPI CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 1,0500000 2,44 2,56

MO sem LS => 0,07 LS => 0,08 MO com LS => 0,15

Valor do BDI => 0,57 3,33

 16.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95818 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1) - COM TAMPA 

CEGA

UN 1,0000000 34,16 34,16

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4872000 19,33 9,41

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4872000 26,75 13,03

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,31 0,62

Insumo  00039345 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,0000000 11,10 11,10

MO sem LS => 7,89 LS => 9,11 MO com LS => 17,00

Valor do BDI => 7,17 41,33

 16.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070647 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Un 1,0000000 147,58 147,58

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 22,38 33,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 26,75 40,12

Insumo  3130 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM un 1,0000000 73,89 73,89

MO sem LS => 26,45 LS => 30,53 MO com LS => 56,98

Valor do BDI => 30,99 178,57

 16.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 13,62 13,62

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,92 2,92

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060000 19,33 2,04

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

7

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060000 26,75 2,83

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,74 5,83

MO sem LS => 2,45 LS => 2,83 MO com LS => 5,28

Valor do BDI => 2,86 16,48

 16.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83408 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

M 1,0000000 49,66 49,66

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,33 11,59

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 26,75 16,05

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 20,02 22,02

MO sem LS => 9,73 LS => 11,22 MO com LS => 20,95

Valor do BDI => 10,42 60,08

 16.2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 14,76 14,76

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1940000 19,33 3,75

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1940000 26,75 5,18

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,74 5,83

MO sem LS => 3,14 LS => 3,62 MO com LS => 6,76

Valor do BDI => 3,09 17,85

 16.2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071232 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL (COPEX) DIAMETRO DIAM. 1" M 1,0000000 20,23 20,23

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 22,38 3,80

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 26,75 4,54

Insumo  3288 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1" m 1,0000000 11,89 11,89

MO sem LS => 2,99 LS => 3,45 MO com LS => 6,44

Valor do BDI => 4,24 24,47

 16.2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11417 ORSE Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade UN 1,0000000 165,60 165,60

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,75 5,35

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,33 3,86

Insumo  320 ORSE Bucha de nylon s-10 Bucha de nylon S-10 un 2,0000000 0,25 0,50

Aparelhos, Utensílios e 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

7

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  11098 ORSE Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade un 1,0000000 155,89 155,89

MO sem LS => 3,24 LS => 3,74 MO com LS => 6,98

Valor do BDI => 34,77 200,37

 16.2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10305 ORSE Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm un 1,0000000 2.697,25 2.697,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 17,74 354,80

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 19,33 386,60

Insumo  11085 ORSE Rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm un 1,0000000 1.955,85 1.955,85

MO sem LS => 241,85 LS => 279,15 MO com LS => 521,00

Valor do BDI => 566,42 3.263,67

 16.2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12791 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEIS POE 10/100 /1000 + 4SFP, 

MODELO HP 1930S OU EQUIVALENTE

un 1,0000000 3.444,15 3.444,15

Insumo  6698 ORSE Técnico em informática - 40h - Rev 02 Técnico em informática -40h - Rev 02 h 1,0000000 24,03 24,02

Insumo  13510 ORSE Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP un 1,0000000 3.420,13 3.420,13

MO sem LS => 11,15 LS => 12,87 MO com LS => 24,02

Valor do BDI => 723,27 4.167,42

 16.2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000035 Próprio KIT VENTILAÇÃO DUPLO C/ 2 EXAUSTORES PARA RACK UN 1,0000000 363,39 363,39

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,75 8,02

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,33 5,79

Insumo  00000030 Próprio KIT VENTILAÇÃO DUPLO C/ 2 EXAUSTORES PARA RACK UN 1,0000000 349,58 349,58

MO sem LS => 4,86 LS => 5,61 MO com LS => 10,47

Valor do BDI => 76,31 439,70

 16.2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10268 ORSE Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - AZUL un 1,0000000 39,90 39,90

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,74 3,54

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,33 3,86

Insumo  00039607 SINAPI PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M UN 1,0000000 32,50 32,50

MO sem LS => 2,42 LS => 2,79 MO com LS => 5,21

Valor do BDI => 8,37 48,27

 16.2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, FURUKAWA OU 

EQUIVALENTE

UN 1,0000000 989,11 989,11INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

Pontos de Suprimento de 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Pontos de Suprimento de 

Lógica

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Diversos

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007000 19,33 119,85

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007000 26,75 165,86

Insumo  00039596 SINAPI PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA UN 1,0000000 703,40 703,40

MO sem LS => 100,51 LS => 116,00 MO com LS => 216,51

Valor do BDI => 207,71 1.196,82

 16.2.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98678 SINAPI PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. 

AF_09/2020

m² 1,0000000 375,68 375,68

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2040000 17,74 3,61

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 26,46 10,82

Insumo  00039694 SINAPI PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO 

BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG 

(COM COLOCACAO)

m² 1,0000000 361,25 361,25

MO sem LS => 5,12 LS => 5,92 MO com LS => 11,04

Valor do BDI => 78,89 454,57

 16.2.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000036 Próprio PORCA GAIOLA PARA RACK, CONJUNTO COM 4 PEÇAS PARA FIXAÇÃO DE PATCH PANELS E 

SWITCHS

CJ 1,0000000 11,86 11,86

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 26,75 4,01

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,33 2,89

Insumo  00000031 Próprio PORCA GAIOLA P/ RACK UN 4,0000000 1,24 4,96

MO sem LS => 2,43 LS => 2,80 MO com LS => 5,23

Valor do BDI => 2,49 14,35

 16.2.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000037 Próprio GUIA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, PARA RACK 19" 1U UN 1,0000000 58,50 58,50

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 26,75 4,01

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,33 2,89

Insumo  00000032 Próprio GUIA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, PARA RACK 19" 1U UN 1,0000000 51,60 51,60

MO sem LS => 2,43 LS => 2,80 MO com LS => 5,23

Valor do BDI => 12,28 70,78

 16.2.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000038 Próprio RÉGUA TOMADA 10A 2P+T, MODELO INTELBRAS, COM 8 TOMADAS, PARA RACK UN 1,0000000 102,60 102,60INEL - INSTALAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 26,75 4,01

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,33 2,89

Insumo  00000033 Próprio RÉGUA TOMADA 10A 2P+T, MODELO INTELBRAS, COM 8 TOMADAS, PRETO, PARA RACK UN 1,0000000 95,70 95,70

MO sem LS => 2,43 LS => 2,80 MO com LS => 5,23

Valor do BDI => 21,54 124,14

 16.2.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000039 Próprio DVR 8 CANAIS GRAVADOR, MHDX 1108 MULTI HD G4 1TB, INTELBRAS OU EQUIVALENTE UN 1,0000000 976,26 976,26

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,75 26,75

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,33 9,66

Insumo  00000034 Próprio DVR 8 CANAIS GRAVADOR, MHDX 1108 MULTI HD G4 1TB, INTELBRAS UN 1,0000000 939,85 939,85

MO sem LS => 13,02 LS => 15,02 MO com LS => 28,04

Valor do BDI => 205,01 1.181,27

 16.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,0000000 32,94 32,94

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 25,84 1,34

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 18,53 0,96

Insumo  00039738 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 

TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 7,61 7,77

Insumo  00039662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS 

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 22,40 22,87

MO sem LS => 0,83 LS => 0,95 MO com LS => 1,78

Valor do BDI => 6,91 39,85

 16.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,0000000 57,25 57,25

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0570000 25,84 1,47

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0570000 18,53 1,05

Insumo  00039664 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS 

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 34,46 35,18

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00039741 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 

TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 19,15 19,55

MO sem LS => 0,91 LS => 1,04 MO com LS => 1,95

Valor do BDI => 12,02 69,27

 16.3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,0000000 87,87 87,87

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 25,84 1,65

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 18,53 1,18

Insumo  00039853 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 

TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 25,15 25,68

Insumo  00039665 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS 

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 58,14 59,36

MO sem LS => 1,02 LS => 1,17 MO com LS => 2,19

Valor do BDI => 18,45 106,32

 16.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103244 SINAPI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 

CICLO FRIO. AF_11/2021_P

UN 1,0000000 188,05 188,05

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3334000 18,61 43,42

Composição 

Auxiliar

 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3334000 26,51 61,85

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,0000000 0,92 8,28

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,0000000 1,29 7,74

Insumo  00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 

COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 4,0000000 0,48 1,92

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,0000000 27,52 55,04

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 10,0000000 0,98 9,80

MO sem LS => 36,93 LS => 42,63 MO com LS => 79,56

Valor do BDI => 39,49 227,54

 16.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103247 SINAPI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 

BTU/H, CICLO FRIO. AF_11/2021_P

UN 1,0000000 188,05 188,05

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3334000 18,61 43,42

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3334000 26,51 61,85

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,0000000 0,92 8,28

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,0000000 1,29 7,74

Insumo  00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 

COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 4,0000000 0,48 1,92

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,0000000 27,52 55,04

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 10,0000000 0,98 9,80

MO sem LS => 36,93 LS => 42,63 MO com LS => 79,56

Valor do BDI => 39,49 227,54

 16.3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000024 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER 22.000 BTUs. UN 1,0000000 201,59 201,59

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6335000 18,61 49,00

Composição 

Auxiliar

 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6335000 26,51 69,81

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,0000000 0,92 8,28

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,0000000 1,29 7,74

Insumo  00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 

COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 4,0000000 0,48 1,92

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,0000000 27,52 55,04

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 10,0000000 0,98 9,80

MO sem LS => 41,68 LS => 48,11 MO com LS => 89,79

Valor do BDI => 42,33 243,92

 16.3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103253 SINAPI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 

BTU/H, CICLO FRIO. AF_11/2021_P

UN 1,0000000 201,59 201,59

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6335000 18,61 49,00

Composição 

Auxiliar

 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6335000 26,51 69,81

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,0000000 0,92 8,28

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,0000000 1,29 7,74

Insumo  00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 

COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 4,0000000 0,48 1,92

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,0000000 27,52 55,04

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 10,0000000 0,98 9,80

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material
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MO sem LS => 41,68 LS => 48,11 MO com LS => 89,79

Valor do BDI => 42,33 243,92

 16.3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103261 SINAPI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, 

CICLO FRIO. AF_11/2021_P

UN 1,0000000 292,78 292,78

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3619000 18,61 81,17

Composição 

Auxiliar

 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3619000 26,51 115,63

Insumo  00013348 SINAPI ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO 

DO FURO= 18MM

UN 6,0000000 1,09 6,54

Insumo  00004374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 6,0000000 0,55 3,30

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,0000000 1,29 7,74

Insumo  00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 

COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 8,0000000 0,48 3,84

Insumo  00013294 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM UN 6,0000000 1,62 9,72

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,0000000 27,52 55,04

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 10,0000000 0,98 9,80

MO sem LS => 69,04 LS => 79,69 MO com LS => 148,73

Valor do BDI => 61,48 354,26

 16.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0000000 829,55 829,55

Composição 

Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 0,0192000 668,28 12,83

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6337000 19,33 12,24

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6337000 26,75 16,95

Insumo  00012041 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A

UN 1,0000000 787,53 787,53

MO sem LS => 11,50 LS => 13,27 MO com LS => 24,77

Valor do BDI => 174,20 1.003,75

 16.3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0000000 12,40 12,40

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 19,33 1,28

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNASEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 26,75 1,77

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 8,07 8,07

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,28 1,28

MO sem LS => 1,07 LS => 1,24 MO com LS => 2,31

Valor do BDI => 2,60 15,00

 16.3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0000000 13,79 13,79

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 19,33 1,76

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 26,75 2,43

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 8,07 8,07

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,53 1,53

MO sem LS => 1,47 LS => 1,70 MO com LS => 3,17

Valor do BDI => 2,89 16,68

 16.3.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 7,13 7,13

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 19,33 0,77

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 26,75 1,07

Insumo  00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,1900000 4,43 5,27

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,65 LS => 0,74 MO com LS => 1,39

Valor do BDI => 1,49 8,62

 16.3.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 9,60 9,60

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 19,33 1,00

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 26,75 1,39

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,1900000 6,05 7,19

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090000 3,02 0,02

MO sem LS => 0,84 LS => 0,97 MO com LS => 1,81

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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Valor do BDI => 2,01 11,61

 16.3.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 1,0000000 46,35 46,35

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 26,75 0,08

Insumo  00001018 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

M 1,0401000 44,49 46,27

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 9,73 56,08

 16.3.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070531 AGETOP 

CIVIL

CABO FLEXÍVEL PP PVC (70ºC) 1KV 4 X 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1,0000000 16,10 16,10

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 26,75 1,60

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 19,33 1,15

Insumo  3094 AGETOP 

CIVIL

CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 2,5 MM2 m 1,1000000 12,14 13,35

MO sem LS => 0,97 LS => 1,12 MO com LS => 2,09

Valor do BDI => 3,38 19,48

 16.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72315 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 1,0000000 34,51 34,51

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,75 13,37

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,33 9,66

Insumo  00007571 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE 

FIXACAO HORIZONTAL

UN 1,0000000 11,48 11,48

MO sem LS => 8,10 LS => 9,35 MO com LS => 17,45

Valor do BDI => 7,24 41,75

 16.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000030 Próprio CONECTOR MINI-GAR P/ CABO 35MM² (TEL - 583) UN 1,0000000 31,71 31,71

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,75 8,02

Insumo  11379 ORSE Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un 1,0000000 23,69 23,69

MO sem LS => 2,95 LS => 3,40 MO com LS => 6,35

Valor do BDI => 6,65 38,36

 16.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

M 1,0000000 57,67 57,67

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

7

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 0,5000000 22,19 11,09

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533000 19,33 4,89

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533000 26,75 6,77

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0500000 33,26 34,92

MO sem LS => 6,67 LS => 7,69 MO com LS => 14,36

Valor do BDI => 12,11 69,78

 16.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,0000000 52,51 52,51

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337000 19,33 0,65

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337000 26,75 0,90

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,1000000 46,33 50,96

MO sem LS => 0,54 LS => 0,63 MO com LS => 1,17

Valor do BDI => 11,02 63,53

 16.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11132 ORSE Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², 

ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

un 1,0000000 2,40 2,40

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0100000 3,51 0,03

Insumo  9718 ORSE Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-

744 ou similar (SPDA)

un 1,0000000 2,17 2,17

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,0100000 20,55 0,20

MO sem LS => 0,09 LS => 0,11 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 0,50 2,90

 16.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000029 Próprio TERMINAL DE PRESSÃO EM X EM LATÃO TIPO PRENSA  C/ 4 PARES DE PARAFUSO PARA CABOS 

DE COBRE 35MM². (TEL: 5099)

UN 1,0000000 25,25 25,25

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,75 8,02

Insumo  9713 ORSE Terminal de pressão em latão estanhado tipo cruz/prensa, para cabos de 16mm² a 50mm², ref:TEL-5096 

(SPDA)

un 1,0000000 17,23 17,23

MO sem LS => 2,95 LS => 3,40 MO com LS => 6,35

Valor do BDI => 5,30 30,55

 16.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42.05.250 CPOS Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação M 1,0000000 41,94 41,94

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

42,05

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Diversos

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO 
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Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,33 9,66

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,75 13,37

Insumo  P.19.000.048007 CPOS Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´ x 3 m; ref. TEL 770 da Termotécnica ou equivalente M 1,0375000 17,24 17,88

Insumo  00007583 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,6667000 0,62 1,03

MO sem LS => 8,10 LS => 9,35 MO com LS => 17,45

Valor do BDI => 8,80 50,74

 16.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11008 ORSE Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instalação un 1,0000000 9,65 9,65

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 26,75 0,26

Insumo  00001588 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 1,0000000 9,39 9,39

MO sem LS => 0,10 LS => 0,11 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 2,02 11,67

 16.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10728 ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) un 1,0000000 88,57 88,57

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 26,75 4,01

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 17,74 2,66

Insumo  11513 ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, ref:TEL-541 ou similar (p/SPDA) un 1,0000000 81,90 81,90

MO sem LS => 2,33 LS => 2,68 MO com LS => 5,01

Valor do BDI => 18,59 107,16

 16.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  68069 SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR UN 1,0000000 80,23 80,23

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 26,75 10,70

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 19,33 7,73

Insumo  00003380 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN 1,0000000 61,80 61,80

MO sem LS => 6,48 LS => 7,48 MO com LS => 13,96

Valor do BDI => 16,84 97,07

 16.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, INCLUSO TAMPA DE CONCRETO

UN 1,0000000 179,53 179,53

Composição 

Auxiliar

 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0175000 2.841,16 49,72

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Diversos

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0360000 246,86 8,88

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0004000 501,51 0,20

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0278000 568,04 15,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5362000 17,74 27,25

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5362000 26,46 40,64

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 48,7507000 0,76 37,05

MO sem LS => 38,03 LS => 43,89 MO com LS => 81,92

Valor do BDI => 37,70 217,23

 16.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0000000 47,14 47,14

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 26,75 16,93

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 19,33 12,23

Insumo  P.19.000.048072 CPOS Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115 UN 1,0000000 17,98 17,98

MO sem LS => 10,26 LS => 11,84 MO com LS => 22,10

Valor do BDI => 9,89 57,03

 16.4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11.92.04 SUDECAP MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8".50-5, INCLUSIVE ALICATE UN 1,0000000 301,53 301,53

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,75 13,37

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,33 9,66

Insumo  74.51.04 SUDECAP MOLDE P/SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8".50-5 CLASSE 5 OU EQUIVALENTE UN 1,0000000 179,00 179,00

Insumo  74.51.54 SUDECAP ALICATE PARA MANUSEIO DE MOLDES DE SOLDA EXOTÉRMICA Nº 2 UN 1,0000000 99,50 99,50

MO sem LS => 8,10 LS => 9,35 MO com LS => 17,45

Valor do BDI => 63,32 364,85

 16.4.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000054 Próprio EMISSÃO DE LAUDO DE CONTINUIDADE SPDA, INCLUSIVE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA.

UN 1,0000000 1.869,26 1.869,26

Composição 

Auxiliar

 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 111,28 1.780,48

Insumo  00000005 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA/SERVIÇOS COM VALOR 

INFERIOR A 8.000,00 REAIS

UN 1,0000000 88,78 88,78

MO sem LS => 815,08 LS => 940,76 MO com LS => 1.755,84

Valor do BDI => 392,54 2.261,80Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS 

TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

PROTECAO EXTERNA - 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

 17.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  261300 AGETOP 

CIVIL

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 1,0000000 14,76 14,76

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 22,38 4,47

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 27,50 8,25

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,7000000 2,78 1,94

Insumo  1674 AGETOP 

CIVIL

LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un 0,1500000 0,71 0,10

MO sem LS => 4,45 LS => 5,14 MO com LS => 9,59

Valor do BDI => 3,09 17,85

 17.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 1,0000000 16,57 16,57

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 27,50 6,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 17,74 1,57

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 25,14 8,29

MO sem LS => 2,86 LS => 3,30 MO com LS => 6,16

Valor do BDI => 3,47 20,04

 17.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, BRANCO GELO, 

ACABAMENTO SEMI-BRILHO, DUAS DEMÃOS, CORAL OU EQUIVALENTE

m² 1,0000000 14,65 14,65

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 27,50 5,14

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 17,74 1,22

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 25,14 8,29

MO sem LS => 2,19 LS => 2,53 MO com LS => 4,72

Valor do BDI => 3,07 17,72

 17.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 1,0000000 15,01 15,01

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120000 27,50 8,58

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 17,74 2,02

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,1000000 0,94 0,09

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,5550200 2,78 4,32

MO sem LS => 3,66 LS => 4,22 MO com LS => 7,88

Valor do BDI => 3,15 18,16

 17.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

26

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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Composição  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m² 1,0000000 22,21 22,21

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2806000 27,50 7,71

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0276000 20,90 0,57

Insumo  00043653 SINAPI FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA L 0,4960800 27,34 13,56

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,4000000 0,94 0,37

MO sem LS => 2,71 LS => 3,12 MO com LS => 5,83

Valor do BDI => 4,66 26,87

 17.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102201 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 1,0000000 17,09 17,09

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4519000 27,50 12,42

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,5000000 0,94 0,47

Insumo  00043652 SINAPI MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR KG 0,3758000 11,20 4,20

MO sem LS => 4,36 LS => 5,03 MO com LS => 9,39

Valor do BDI => 3,58 20,67

 17.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102229 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 23,24 23,24

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5708000 27,50 15,69

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0210000 20,90 0,43

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2105000 33,85 7,12

MO sem LS => 5,51 LS => 6,35 MO com LS => 11,86

Valor do BDI => 4,88 28,12

 18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000025 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, CORUMBÁ, INCLUSO MÃOS FRANCESAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

M² 1,0000000 410,10 410,10

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 26,35 18,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 17,74 6,20

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228000 44,70 23,36

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211000 86,57 1,82

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 1,0000000 27,52 27,52

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 3,0000000 0,92 2,76

Insumo  00000035 Próprio GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO CORUMBA, E= *2,0* CM M² 1,0000000 330,00 330,00

MO sem LS => 8,75 LS => 10,10 MO com LS => 18,85

Valor do BDI => 86,12 496,22

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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 18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 1,0000000 618,03 618,03

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0890000 28,52 2,53

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,3160000 26,89 35,38

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4050000 26,35 37,02

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7020000 17,74 12,45

Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) KG 0,5300000 52,16 27,64

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 2,47 2,39

Insumo  00044476 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0*  CM

m² 1,0500000 476,79 500,62

MO sem LS => 32,09 LS => 37,04 MO com LS => 69,13

Valor do BDI => 129,78 747,81

 18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  230174 AGETOP 

CIVIL

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 1,0000000 142,13 142,13

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 22,38 7,83

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 25,84 9,04

Insumo  H705 AGETOP 

CIVIL

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO un 1,0000000 125,26 125,26

MO sem LS => 6,11 LS => 7,06 MO com LS => 13,17

Valor do BDI => 29,84 171,97

 18.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 312,78 312,78

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485000 25,84 24,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 17,74 5,30

Insumo  00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,0000000 175,28 175,28

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 6,0000000 17,95 107,70

MO sem LS => 10,88 LS => 12,56 MO com LS => 23,44

Valor do BDI => 65,68 378,46

 18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 333,30 333,30

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Tipo

23

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - 

PAREDES/PAINEIS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 
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Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485000 25,84 24,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 17,74 5,30

Insumo  00036206 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,0000000 195,80 195,80

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 6,0000000 17,95 107,70

MO sem LS => 10,88 LS => 12,56 MO com LS => 23,44

Valor do BDI => 69,99 403,29

 18.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000050 Próprio Bebedouro de pressão. marca: ibbl. modelo: bag40c conjugado prata. fornecimento e instalação. itens 

inclusos/características gerais: design coluna bebedouro infantil conjugado e compressor: com gás r134a, 

INOX 304

UN 1,0000000 1.187,90 1.187,90

Insumo  00000036 Próprio Bebedouro de pressão. marca: ibbl. modelo: bag40c conjugado prata. fornecimento e instalação. itens 

inclusos/características gerais: design coluna bebedouro infantil conjugado e compressor: com gás r134a, 

INOX 304

UN 1,0000000 1.187,90 1.187,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 160,48 1.348,38

 18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180325 AGETOP 

CIVIL

VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - 

PINTADA

M 1,0000000 32,37 32,37

Composição 

Auxiliar

 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0125000 22,38 0,27

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4302000 18,61 8,00

Insumo  1174 AGETOP 

CIVIL

BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6 un 3,9076000 0,22 0,85

Insumo  2372 AGETOP 

CIVIL

CHAPA PERFILADA No. 18 Kg 1,4037000 10,97 15,39

Insumo  2073 AGETOP 

CIVIL

DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l 0,0025000 22,49 0,05

Insumo  1334 AGETOP 

CIVIL

DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0089000 7,17 0,06

Insumo  2911 AGETOP 

CIVIL

FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 6,57 6,57

Insumo  1264 AGETOP 

CIVIL

DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0071000 15,46 0,10

Insumo  2072 AGETOP 

CIVIL

TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU 

EQUIVALENTE

l 0,0163000 66,60 1,08

MO sem LS => 2,72 LS => 3,15 MO com LS => 5,87

Valor do BDI => 6,79 39,16

 18.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, MARCA PREMISSE, MODELO VELOX OU SIMILAR, COR BRANCA, INCLUSO FIXAÇÃO.

UN 1,0000000 63,29 63,29

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162000 25,84 8,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 17,74 1,76

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

18

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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Insumo  00011758 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML

UN 1,0000000 53,36 53,36

MO sem LS => 3,63 LS => 4,18 MO com LS => 7,81

Valor do BDI => 13,29 76,58

 18.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4287 ORSE DISPENSER PAPEL TOALHA, MARCA EXACCTA, MODELO E-DBPC DISPENSADOR BOBINA PUXE E 

CORTE, MATERIAL PLÁSTICO ABC, COR BRANCA / DIMENSÕES: ALTURA: 380MM, LARGURA: 300MM, 

PROFUNDIDADE: 190MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,0000000 45,93 45,93

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 25,84 3,87

Insumo  3358 ORSE Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS Un 1,0000000 42,06 42,06

MO sem LS => 1,45 LS => 1,67 MO com LS => 3,12

Valor do BDI => 9,64 55,57

 18.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7611 ORSE PORTA PAPEL HIGIÊNICO, MARCA EXACCTA, MODELO E-DHRS DISPENSADOR PAPEL HIGIÊNICO 

ROLÃO, MATERIAL: POLIPROPILENO, E SANGEL, COR BRANCA / DIMENSÕES: ALTURA: 292MM, 

LARGURA: 270MM, PROFUNDIDADE: 122MM, PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO DE ATÉ 230MM DE 

DIÂMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,0000000 70,85 70,85

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,46 7,93

Insumo  7075 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 1,0000000 62,92 62,92

MO sem LS => 2,91 LS => 3,36 MO com LS => 6,27

Valor do BDI => 14,87 85,72

 18.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000046 Próprio CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX M 1,0000000 351,95 351,95

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5690000 19,03 29,85

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9100000 26,30 50,23

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,3640000 0,92 4,01

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0010000 27,37 0,02

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0040000 77,14 0,30

Insumo  4430 ORSE Tubo de aço inox 1 1/2" esp.1,20mm m 2,0580000 130,00 267,54

MO sem LS => 28,20 LS => 32,54 MO com LS => 60,74

Valor do BDI => 73,90 425,85

 18.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000061 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS BAIXOS SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E 

PRATELEIRAS EM MDF BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS, P/ LABORATÓRIOS - DIMENSÕES 

CONFORME PTROJETO,

CJ 1,0000000 39.450,00 39.450,00

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Louças e Metais Sanitários

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

Tipo

Louças e Metais Sanitários

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
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Composição 

Auxiliar

 00000057 Próprio LAB. MULTIDISCIPLINAR I - ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E PRATELEIRAS EM 

MDF BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS - 3,60 x 0,75 x 0,60 / 5,01 x 0,75 x 0,60 (m)

UN 1,0000000 12.490,00 12.490,00

Composição 

Auxiliar

 00000058 Próprio LAB. MULTIDISCIPLINAR II - ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E PRATELEIRAS EM 

MDF BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS - 3,60 x 0,75 x 0,60 / 5,01 x 0,75 x 0,60 (m)

UN 1,0000000 12.490,00 12.490,00

Composição 

Auxiliar

 00000059 Próprio LAB. HISTOPATOLOGIA II - ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E PRATELEIRAS EM 

MDF BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS - 3,60 x 0,75 x 0,60 / 5,01 x 0,75 x 0,60 (m)

UN 1,0000000 12.490,00 12.490,00

Composição 

Auxiliar

 00000060 Próprio SALA DE CULTIVO - ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E PRATELEIRAS EM MDF 

BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS - 0,74 x 0,75 x 0,60 / 2,60 x 0,75 x 0,60 (m)

UN 1,0000000 1.980,00 1.980,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5.329,69 44.779,69

 18.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000047 Próprio BASE DE ALVENARIA PARA ARMÁRIOS, ALTURA 10 CM, INCLUSO REBOCO E IMPERMEABILIZANTE M² 1,0000000 160,73 160,73

Composição 

Auxiliar

 98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 1,0000000 44,38 44,38

Composição 

Auxiliar

 103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 1,0000000 116,35 116,35

MO sem LS => 38,72 LS => 44,69 MO com LS => 83,41

Valor do BDI => 33,75 194,48

 18.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000048 Próprio LOUSA BRANCA PARA PINCEL, EM LAMINADO MELAMÍNICO, 6,00x1,20 (M) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - AUDITÓRIO

UN 1,0000000 1.706,83 1.706,83

Composição 

Auxiliar

 23.08.170 CPOS Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial m² 7,2000000 237,06 1.706,83

MO sem LS => 20,49 LS => 23,64 MO com LS => 44,13

Valor do BDI => 358,43 2.065,26

 18.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000049 Próprio LOUSA BRANCA PARA PINCEL, EM LAMINADO MELAMÍNICO, 5,00x1,20 (M) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - LABORATÓRIOS

UN 1,0000000 1.422,36 1.422,36

Composição 

Auxiliar

 23.08.170 CPOS Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial m² 6,0000000 237,06 1.422,36

MO sem LS => 17,07 LS => 19,71 MO com LS => 36,78

Valor do BDI => 298,69 1.721,05

 18.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000053 Próprio AS BUILT DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, AR 

CONDICIONADO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

M² 1,0000000 1,88 1,88

Composição 

Auxiliar

 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0128100 17,04 0,21

Composição 

Auxiliar

 100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0128100 110,90 1,42SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

23,08

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS 

ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

23,08

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - 

IMPE - 

IMPERMEABILIZAÇÕES 

E PROTEÇÕES PARE - 

PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
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Composição 

Auxiliar

 88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0085200 30,27 0,25

MO sem LS => 0,85 LS => 0,98 MO com LS => 1,83

Valor do BDI => 0,39 2,27

 18.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000056 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILM PROFISSIONAL G5 M² 1,0000000 50,62 50,62

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 23,47 3,52

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 18,61 2,79

Insumo  2583 ORSE Película insulfilm G 5 m² 1,0500000 42,20 44,31

MO sem LS => 2,16 LS => 2,49 MO com LS => 4,65

Valor do BDI => 10,63 61,25

 18.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102255 SINAPI TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m² 1,0000000 647,97 647,97

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1450000 28,52 4,13

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 2,5690000 26,89 69,08

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7140000 26,35 71,51

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3570000 17,74 24,07

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 2,47 2,39

Insumo  00044476 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0*  CM

m² 1,0000000 476,79 476,79

MO sem LS => 62,00 LS => 71,57 MO com LS => 133,57

Valor do BDI => 136,07 784,04

 20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL E ARREMATES PARA ENTREGA DA OBRA m² 1,0000000 2,48 2,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 17,74 2,48

MO sem LS => 0,80 LS => 0,92 MO com LS => 1,72

Valor do BDI => 0,52 3,00

 20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000062 Próprio LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA MÊS 1,0000000 1.040,54 1.040,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,0000000 17,74 780,56

Insumo  M0008 SICRO3 Detergente líquido neutro l 20,0000000 2,94 58,75

Insumo  00038400 SINAPI VASSOURA 40 CM COM CABO UN 1,0000000 18,05 18,05

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - 

PAREDES/PAINEIS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
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Insumo  00038401 SINAPI RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO UN 1,0000000 12,90 12,90

Insumo  00044330 SINAPI DESINFETANTE PRONTO USO L 10,0000000 9,86 98,60

Insumo  00038402 SINAPI PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO UN 2,0000000 10,84 21,68

Insumo  2855 AGETOP 

CIVIL

SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS un 22,0000000 0,16 3,52

Insumo  00000010 SINAPI BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN 2,0000000 11,44 22,88

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 2,0000000 11,80 23,60

MO sem LS => 251,23 LS => 289,97 MO com LS => 541,20

Valor do BDI => 218,51 1.259,05

 21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 19.310,53 19.310,53

Composição 

Auxiliar

 95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 171,52 171,52

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1,0000000 18.849,42 18.849,42

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

MES 1,0000000 123,54 123,54

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 1,90 1,90

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 152,35 152,35

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 11,80 11,80

MO sem LS => 8.829,70 LS => 10.191,24 MO com LS => 19.020,94

Valor do BDI => 4.055,21 23.365,74

 21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 111,28 111,28

Composição 

Auxiliar

 95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 2,94 2,94

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,0000000 106,80 106,80

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 50,94 LS => 58,80 MO com LS => 109,74

Valor do BDI => 23,36 134,64

 21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 7.873,21 7.873,21

Composição 

Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 96,81 96,81

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 7.390,73 7.390,73

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

MES 1,0000000 202,94 202,94

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 152,35 152,35

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Material

Equipamento

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Equipamento

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

Material

Material

Material
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Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 18,58 18,58

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 11,80 11,80

MO sem LS => 3.475,79 LS => 4.011,75 MO com LS => 7.487,54

Valor do BDI => 1.653,37 9.526,58

 21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 109,62 109,62

Composição 

Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000000 106,80 106,80

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 50,17 LS => 57,91 MO com LS => 108,08

Valor do BDI => 23,02 132,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,82 18,82

Composição 

Auxiliar

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 13,14 13,14

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 6,16 LS => 7,10 MO com LS => 13,26

Valor do BDI => 3,95 22,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,95 18,95

Composição 

Auxiliar

 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR H 1,0000000 13,35 13,35

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Material
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 6,27 LS => 7,24 MO com LS => 13,51

Valor do BDI => 3,97 22,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,82 20,82

Composição 

Auxiliar

 95310 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00044499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 1,0000000 16,17 16,17

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 7,58 LS => 8,74 MO com LS => 16,32

Valor do BDI => 4,37 25,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,38 22,38

Composição 

Auxiliar

 95311 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00000248 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 1,0000000 16,67 16,67

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 7,81 LS => 9,01 MO com LS => 16,82

Valor do BDI => 4,69 27,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,61 18,61

Composição 

Auxiliar

 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO H 1,0000000 13,05 13,05

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,15 1,15Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Outros

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Serviços

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 6,11 LS => 7,06 MO com LS => 13,17

Valor do BDI => 3,90 22,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 1,0000000 7,94 7,94

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 25,01 1,70

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340000 17,74 0,60

Insumo  00020017 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E = *1* CM, L = *5* CM, 

CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

M 1,1630000 4,72 5,48

Insumo  00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0060000 27,49 0,16

MO sem LS => 0,81 LS => 0,93 MO com LS => 1,74

Valor do BDI => 1,66 9,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 1,0000000 116,35 116,35

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0105000 602,25 6,32

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 26,46 58,21

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 17,74 19,51

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 

X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 37,7400000 0,80 30,19

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0069000 42,28 0,29

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 

15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,5800000 3,16 1,83

MO sem LS => 28,08 LS => 32,40 MO com LS => 60,48

Valor do BDI => 24,43 140,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 1,0000000 2,74 2,74

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 27,50 1,07SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - 

PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGE

NS/VIDROSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Outros

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 17,74 0,24

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 8,95 1,43

MO sem LS => 0,45 LS => 0,53 MO com LS => 0,98

Valor do BDI => 0,57 3,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 1,0000000 668,28 668,28

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,2300000 17,74 199,22

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,1600000 150,00 174,00

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 116,4000000 1,05 122,22

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 261,8900000 0,66 172,84

MO sem LS => 64,12 LS => 74,00 MO com LS => 138,12

Valor do BDI => 140,33 808,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 605,87 605,87

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,2000000 2,11 2,53

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,9600000 0,34 1,34

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1600000 25,07 129,36

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,1700000 150,00 175,50

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 117,2200000 1,05 123,08

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 263,7400000 0,66 174,06

MO sem LS => 49,27 LS => 56,87 MO com LS => 106,14

Valor do BDI => 127,23 733,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 602,25 602,25

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0500000 2,11 2,21

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,4500000 0,34 1,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 25,07 112,81

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,1600000 150,00 174,00

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,1000000 1,05 182,80

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,8600000 0,66 129,26

MO sem LS => 42,97 LS => 49,59 MO com LS => 92,56

Valor do BDI => 126,47 728,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 1,0000000 631,28 631,28

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5700000 17,74 152,03

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,0700000 150,00 160,50

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,9600000 0,66 318,75

MO sem LS => 48,93 LS => 56,48 MO com LS => 105,41

Valor do BDI => 132,56 763,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 568,04 568,04

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8000000 2,11 1,68

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 2,6200000 0,34 0,89

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4200000 25,07 85,73

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,0700000 150,00 160,50

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 483,7000000 0,66 319,24

MO sem LS => 32,65 LS => 37,69 MO com LS => 70,34

Valor do BDI => 119,28 687,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 562,05 562,05

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,7400000 5,70 4,21

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,4300000 1,43 3,47

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7600000 17,74 13,48

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1700000 25,07 79,47

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,2100000 150,00 181,50

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 181,1900000 1,05 190,24

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 135,8900000 0,66 89,68

MO sem LS => 34,60 LS => 39,94 MO com LS => 74,54

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Valor do BDI => 118,03 680,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 501,51 501,51

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0800000 2,11 2,27

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,5600000 0,34 1,21

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6400000 25,07 116,32

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,0200000 151,96 154,99

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 343,5200000 0,66 226,72

MO sem LS => 44,30 LS => 51,14 MO com LS => 95,44

Valor do BDI => 105,31 606,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,30 26,30

Composição 

Auxiliar

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 20,55 20,55

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 9,63 LS => 11,11 MO com LS => 20,74

Valor do BDI => 5,52 31,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92783 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 19,58 19,58

Composição 

Auxiliar

 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 1,0000000 12,73 12,73

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 18,82 0,58

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1896000 26,30 4,98

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 27,38 0,68

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,8160000 0,22 0,61

MO sem LS => 2,99 LS => 3,45 MO com LS => 6,44

Valor do BDI => 4,11 23,69

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,33 19,33

Composição 

Auxiliar

 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000000 13,35 13,35

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 6,38 LS => 7,37 MO com LS => 13,75

Valor do BDI => 4,05 23,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,53 18,53

Composição 

Auxiliar

 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 13,35 13,35

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 6,29 LS => 7,25 MO com LS => 13,54

Valor do BDI => 3,89 22,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,03 19,03

Composição 

Auxiliar

 95320 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 13,35 13,35

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 6,25 LS => 7,22 MO com LS => 13,47

Valor do BDI => 3,99 23,02

Equipamento

Outros

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Outros

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Serviços

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,27 30,27

Composição 

Auxiliar

 95323 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00000532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA H 1,0000000 28,54 28,54

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 13,34 LS => 15,39 MO com LS => 28,73

Valor do BDI => 6,35 36,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,94 26,94

Composição 

Auxiliar

 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H 1,0000000 21,13 21,13

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 9,92 LS => 11,46 MO com LS => 21,38

Valor do BDI => 5,65 32,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

UN 1,0000000 310,99 310,99

Composição 

Auxiliar

 90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 UN 1,0000000 223,55 223,55

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 0,0223000 631,28 14,07

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5520000 25,01 13,80

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3620000 26,46 36,03

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9570000 17,74 16,97

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,2000000 24,03 4,80

Insumo  00007319 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS L 0,1671000 10,62 1,77

MO sem LS => 57,43 LS => 66,28 MO com LS => 123,71

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGE

NS/VIDROSESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGE

NS/VIDROSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Serviços

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

Tipo

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Valor do BDI => 65,30 376,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 UN 1,0000000 223,55 223,55

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7410000 25,01 68,55

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3570000 17,74 24,07

Insumo  00000183 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, 

PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / 

TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 1,0000000 130,00 130,00

Insumo  00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0110000 32,21 0,35

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0240000 24,45 0,58

MO sem LS => 32,65 LS => 37,68 MO com LS => 70,33

Valor do BDI => 46,94 270,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 1,0000000 0,34 0,34

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,31 0,31

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,03 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0000000 2,11 2,11

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,03 0,03

Composição 

Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,43 1,43

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,31 0,31

Composição 

Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,34 0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,44 2,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000640 4.950,00 0,31

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

ESQV - 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Composição de Preço Unitário

13/07/2022 Página 63 de 102

GABRIEL FERNANDES SOUSA

Eng. Civil / SEINFRA/UFJ

CREA: 1016011890/D-GO



OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,06 0,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,03 0,03

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000076 4.950,00 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 0,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000700 4.950,00 0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 1,2500000 1,15 1,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,30 1,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,0000000 1,43 1,43

Composição 

Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,15 0,15

Composição 

Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,28 1,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,30 1,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1,0000000 5,70 5,70

Composição 

Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,15 0,15

Composição 

Auxiliar

 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,40 1,40

Composição 

Auxiliar

 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 2,87 2,87

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Composição 

Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,28 1,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,19 6,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000640 20.135,59 1,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,26 1,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000076 20.135,59 0,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,03 0,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 1,40 1,40

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000700 20.135,59 1,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,29 1,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 2,87 2,87

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 2,5000000 1,15 2,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,60 3,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,01 25,01

Composição 

Auxiliar

 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 1,0000000 19,34 19,34

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Outros

Mão de Obra

Equipamento

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 9,08 LS => 10,49 MO com LS => 19,57

Valor do BDI => 5,25 30,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,18 26,18

Composição 

Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000000 20,55 20,55

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 9,63 LS => 11,11 MO com LS => 20,74

Valor do BDI => 5,49 31,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 79,11 79,11

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4467000 25,84 11,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407000 17,74 2,49

Insumo  00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) UN 1,0000000 65,00 65,00

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,17 0,08

MO sem LS => 5,12 LS => 5,92 MO com LS => 11,04

Valor do BDI => 16,61 95,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 27,64 27,64

Composição 

Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,76 0,76

Composição 

Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,78 26,78SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Serviços

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Equipamento

Outros

Taxas

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

MO sem LS => 10,34 LS => 11,94 MO com LS => 22,28

Valor do BDI => 5,80 33,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 36,41 36,41

Composição 

Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,76 0,76

Composição 

Auxiliar

 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 7,82 7,82

Composição 

Auxiliar

 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,95 0,95

Composição 

Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,78 26,78

MO sem LS => 10,34 LS => 11,94 MO com LS => 22,28

Valor do BDI => 7,64 44,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 

HP (4 CV)

UN 0,0000533 14.310,71 0,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 0,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 

HP (4 CV)

UN 0,0000074 14.310,71 0,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,95 0,95

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 

HP (4 CV)

UN 0,0000667 14.310,71 0,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,19 1,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Composição  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 7,82 7,82

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300000 7,60 7,82

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,64 9,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 472,71 472,71

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6434000 5,70 3,66

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6067000 1,43 0,86

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9792000 17,74 35,11

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2501000 25,07 31,34

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,7275000 150,00 109,12

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,9433000 0,66 240,86

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5972000 86,68 51,76

MO sem LS => 23,23 LS => 26,82 MO com LS => 50,05

Valor do BDI => 99,26 571,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 1,0000000 12,73 12,73

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0933000 26,30 2,45

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131000 18,82 0,24

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 9,39 10,04

MO sem LS => 0,97 LS => 1,13 MO com LS => 2,10

Valor do BDI => 2,67 15,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 128,56 128,56

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8458000 26,35 22,28

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2665000 17,74 4,72

Insumo  00020269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* 

CM (L X C)

UN 1,0000000 78,00 78,00

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5271000 44,70 23,56

MO sem LS => 9,68 LS => 11,17 MO com LS => 20,85

Valor do BDI => 26,99 155,55Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0094000 13,14 0,12

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 0,02 0,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,0120000 13,35 0,16

MO sem LS => 0,07 LS => 0,09 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,03 0,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95310 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00044499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 0,0094000 16,17 0,15

MO sem LS => 0,07 LS => 0,08 MO com LS => 0,15

Valor do BDI => 0,03 0,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95311 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00000248 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 0,0094000 16,67 0,15

MO sem LS => 0,07 LS => 0,08 MO com LS => 0,15

Valor do BDI => 0,03 0,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,0094000 13,05 0,12

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 0,02 0,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0094000 20,55 0,19

MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,03 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,40 0,40

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0302000 13,35 0,40

MO sem LS => 0,19 LS => 0,21 MO com LS => 0,40

Valor do BDI => 0,08 0,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0146000 13,35 0,19

MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,03 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95320 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,0094000 13,35 0,12

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 0,02 0,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95323 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00000532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA H 0,0067000 28,54 0,19

MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,03 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H 0,0120000 21,13 0,25

MO sem LS => 0,12 LS => 0,13 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,05 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,0120000 19,34 0,23

MO sem LS => 0,11 LS => 0,12 MO com LS => 0,23

Valor do BDI => 0,04 0,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,0094000 20,55 0,19

MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,03 0,22

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95400 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00002358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA H 0,0041000 15,42 0,06

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,0302000 20,55 0,62

MO sem LS => 0,29 LS => 0,33 MO com LS => 0,62

Valor do BDI => 0,13 0,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0146000 20,55 0,30

MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30

Valor do BDI => 0,06 0,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 96,81 96,81

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 0,0131000 7.390,73 96,81

MO sem LS => 44,94 LS => 51,87 MO com LS => 96,81

Valor do BDI => 20,33 117,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 0,0120000 106,80 1,28

MO sem LS => 0,59 LS => 0,69 MO com LS => 1,28

Valor do BDI => 0,26 1,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 171,52 171,52

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 0,0091000 18.849,42 171,52

MO sem LS => 79,62 LS => 91,90 MO com LS => 171,52

Valor do BDI => 36,01 207,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100296 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 1,01 1,01SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

Mão de Obra

Tipo

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Insumo  00034779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H 0,0094000 108,35 1,01

MO sem LS => 0,47 LS => 0,54 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 0,21 1,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 2,94 2,94

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 0,0276000 106,80 2,94

MO sem LS => 1,36 LS => 1,58 MO com LS => 2,94

Valor do BDI => 0,61 3,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95337 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00012872 SINAPI GESSEIRO H 0,0094000 18,59 0,17

MO sem LS => 0,08 LS => 0,09 MO com LS => 0,17

Valor do BDI => 0,03 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 0,0172000 20,55 0,35

MO sem LS => 0,16 LS => 0,19 MO com LS => 0,35

Valor do BDI => 0,07 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95340 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00012868 SINAPI MARCENEIRO (HORISTA) H 0,0120000 19,04 0,22

MO sem LS => 0,10 LS => 0,12 MO com LS => 0,22

Valor do BDI => 0,04 0,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO H 0,0120000 20,55 0,24

MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100298 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00034794 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO H 0,0224000 20,48 0,45

MO sem LS => 0,21 LS => 0,24 MO com LS => 0,45

Valor do BDI => 0,09 0,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Composição de Preço Unitário
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
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Composição  95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 0,0094000 22,61 0,21

MO sem LS => 0,10 LS => 0,11 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 0,04 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0067000 20,44 0,13

MO sem LS => 0,06 LS => 0,07 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,02 0,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0133000 16,41 0,21

MO sem LS => 0,10 LS => 0,11 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 0,04 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95361 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 0,0067000 15,53 0,10

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 0,0094000 22,08 0,20

MO sem LS => 0,09 LS => 0,11 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 0,04 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95368 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA H 0,0094000 25,57 0,24

MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,0172000 20,55 0,35

MO sem LS => 0,16 LS => 0,19 MO com LS => 0,35

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Valor do BDI => 0,07 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 0,0120000 20,55 0,24

MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,0094000 20,55 0,19

MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,03 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0172000 12,10 0,20

MO sem LS => 0,09 LS => 0,11 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 0,04 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95379 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00006160 SINAPI SOLDADOR H 0,0094000 20,55 0,19

MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,03 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00012869 SINAPI TELHADOR H 0,0094000 20,29 0,19

MO sem LS => 0,09 LS => 0,10 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,03 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95387 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00010489 SINAPI VIDRACEIRO H 0,0120000 17,70 0,21

MO sem LS => 0,10 LS => 0,11 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 0,04 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,04 17,04

Composição 

Auxiliar

 95400 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00002358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA H 1,0000000 15,42 15,42

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,62 0,62

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 7,19 LS => 8,29 MO com LS => 15,48

Valor do BDI => 3,57 20,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 

BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 1,0000000 51,95 51,95

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9160000 25,01 22,90

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4580000 17,74 8,12

Insumo  00002420 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 

BOLA, COM PARAFUSOS

UN 1,0000000 20,93 20,93

MO sem LS => 10,93 LS => 12,62 MO com LS => 23,55

Valor do BDI => 10,90 62,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,75 26,75

Composição 

Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,0000000 20,55 20,55

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 9,83 LS => 11,34 MO com LS => 21,17

Valor do BDI => 5,61 32,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000045 Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM 

E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 48,49 48,49

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3550000 26,75 9,49

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3550000 19,33 6,86

Insumo  4037 ORSE Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un 1,0000000 14,10 14,10

Insumo  9704 ORSE Tala plana perfurada 100mm un 4,0000000 1,95 7,80

Insumo  13322 ORSE Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada un 16,8000000 0,24 4,03

Insumo  8347 ORSE Arruela lisa zincada ø 1/4" un 16,8000000 0,05 0,84

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

Equipamento

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGE

NS/VIDROS

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 16,8000000 0,32 5,37

MO sem LS => 5,75 LS => 6,64 MO com LS => 12,39

Valor do BDI => 10,18 58,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,84 25,84

Composição 

Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 20,55 20,55

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 9,68 LS => 11,17 MO com LS => 20,85

Valor do BDI => 5,42 31,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 8,46 8,46

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525000 25,84 3,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 17,74 0,85

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 3,59 3,59

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,17 0,08

MO sem LS => 1,75 LS => 2,01 MO com LS => 3,76

Valor do BDI => 1,77 10,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 110,90 110,90

Composição 

Auxiliar

 100296 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 1,01 1,01

Insumo  00034779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H 1,0000000 108,35 108,35

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 50,77 LS => 58,59 MO com LS => 109,36

Valor do BDI => 23,28 134,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Equipamento

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Material
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,51 3,51

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 172,83 0,25

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,00 0,26

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 165,00 0,74

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 22,89 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 35,90 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 43,90 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002000 160,00 0,03

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 47,00 0,00

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000 11,38 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 0,0007000 60,72 0,04

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) UN 0,0002000 16,44 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B)

UN 0,0006000 12,65 0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,73 4,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,92 2,92

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 26,75 1,84

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 19,33 0,19

Insumo  00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE 

FIXACAO

UN 0,6500000 1,38 0,89

MO sem LS => 0,74 LS => 0,85 MO com LS => 1,59

Valor do BDI => 0,61 3,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,0000000 1,47 1,47

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0350000 26,75 0,93

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 19,33 0,09

Insumo  00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE 

FIXACAO

UN 0,3330000 1,38 0,45

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Provisórios
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

MO sem LS => 0,37 LS => 0,43 MO com LS => 0,80

Valor do BDI => 0,30 1,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,32 24,32

Composição 

Auxiliar

 95337 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00012872 SINAPI GESSEIRO H 1,0000000 18,59 18,59

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 8,71 LS => 10,05 MO com LS => 18,76

Valor do BDI => 5,10 29,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 1,0000000 21,46 21,46

Composição 

Auxiliar

 93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,31 0,31

Composição 

Auxiliar

 93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,03 0,03

Composição 

Auxiliar

 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,12 21,12

MO sem LS => 7,72 LS => 8,90 MO com LS => 16,62

Valor do BDI => 4,50 25,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 1,0000000 22,64 22,64

Composição 

Auxiliar

 93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,31 0,31

Composição 

Auxiliar

 93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,89 0,89

Composição 

Auxiliar

 93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,29 0,29

Composição 

Auxiliar

 93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,03 0,03

Composição 

Auxiliar

 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,12 21,12

MO sem LS => 7,72 LS => 8,90 MO com LS => 16,62

Valor do BDI => 4,75 27,39

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Equipamento
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 

1,25 CV

UN 0,0000640 4.963,78 0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,06 0,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,03 0,03

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 

1,25 CV

UN 0,0000076 4.963,78 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 0,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 

1,25 CV

UN 0,0000600 4.963,78 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,06 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,7800000 1,15 0,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 1,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,46 26,46

Composição 

Auxiliar

 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 1,0000000 20,55 20,55

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 9,70 LS => 11,20 MO com LS => 20,90

Outros

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento

Valor com BDI =>

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Valor do BDI => 5,55 32,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 1,0000000 44,38 44,38

Composição 

Auxiliar

 87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0250000 605,87 15,14

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8670000 26,46 22,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 17,74 3,12

Insumo  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 

ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 0,3870000 8,23 3,18

MO sem LS => 10,64 LS => 12,29 MO com LS => 22,93

Valor do BDI => 9,31 53,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91980 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1,0000000 33,30 33,30

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 19,33 7,53

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 26,75 10,43

Insumo  00038114 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 15,34 15,34

MO sem LS => 6,32 LS => 7,29 MO com LS => 13,61

Valor do BDI => 6,99 40,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91960 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 40,98 40,98

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5550000 19,33 10,72

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5550000 26,75 14,84

Insumo  00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,0000000 7,71 15,42

MO sem LS => 8,99 LS => 10,38 MO com LS => 19,37

Valor do BDI => 8,60 49,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91956 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 35,37 35,37

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4720000 19,33 9,12

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

IMPE - 

IMPERMEABILIZAÇÕES 

E PROTEÇÕES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4720000 26,75 12,62

Insumo  00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 7,71 7,71

Insumo  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 5,92 5,92

MO sem LS => 7,65 LS => 8,83 MO com LS => 16,48

Valor do BDI => 7,42 42,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 16,27 16,27

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 19,33 4,34

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 26,75 6,01

Insumo  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 5,92 5,92

MO sem LS => 3,64 LS => 4,21 MO com LS => 7,85

Valor do BDI => 3,41 19,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 29,80 29,80

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 19,33 7,53

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 26,75 10,43

Insumo  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,0000000 5,92 11,84

MO sem LS => 6,32 LS => 7,29 MO com LS => 13,61

Valor do BDI => 6,25 36,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 m² 1,0000000 28,56 28,56

Composição 

Auxiliar

 93408 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 

MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0157000 98,92 1,55

Composição 

Auxiliar

 93409 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 

MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0382000 37,13 1,41

Composição 

Auxiliar

 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0539000 30,31 1,63

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0535000 17,74 0,94

Insumo  00036785 SINAPI GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) SC25KG 0,1600000 143,98 23,03

MO sem LS => 1,59 LS => 1,83 MO com LS => 3,42

Valor do BDI => 5,99 34,55

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOSCHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 15,77 15,77

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 25,84 3,87

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 18,53 2,77

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070000 51,93 0,36

Insumo  00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 8,20 8,20

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0500000 2,14 0,10

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 58,84 0,47

MO sem LS => 2,39 LS => 2,76 MO com LS => 5,15

Valor do BDI => 3,31 19,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000059 Próprio LAB. HISTOPATOLOGIA II - ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E PRATELEIRAS EM 

MDF BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS - 3,60 x 0,75 x 0,60 / 5,01 x 0,75 x 0,60 (m)

UN 1,0000000 12.490,00 12.490,00

Insumo  00000038 Próprio ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E PRATELEIRAS EM MDF BRANCO 18MM, 

PUXADORES CROMADOS - 3,60 x 0,75 x 0,60 / 5,01 x 0,75 x 0,60 (m)

UN 1,0000000 12.490,00 12.490,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2.622,90 15.112,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000057 Próprio LAB. MULTIDISCIPLINAR I - ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E PRATELEIRAS EM 

MDF BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS - 3,60 x 0,75 x 0,60 / 5,01 x 0,75 x 0,60 (m)

UN 1,0000000 12.490,00 12.490,00

Insumo  00000038 Próprio ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E PRATELEIRAS EM MDF BRANCO 18MM, 

PUXADORES CROMADOS - 3,60 x 0,75 x 0,60 / 5,01 x 0,75 x 0,60 (m)

UN 1,0000000 12.490,00 12.490,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2.622,90 15.112,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000058 Próprio LAB. MULTIDISCIPLINAR II - ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E PRATELEIRAS EM 

MDF BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS - 3,60 x 0,75 x 0,60 / 5,01 x 0,75 x 0,60 (m)

UN 1,0000000 12.490,00 12.490,00

Insumo  00000038 Próprio ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E PRATELEIRAS EM MDF BRANCO 18MM, 

PUXADORES CROMADOS - 3,60 x 0,75 x 0,60 / 5,01 x 0,75 x 0,60 (m)

UN 1,0000000 12.490,00 12.490,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2.622,90 15.112,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 277,03 277,03

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8788000 25,84 22,70

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4443000 17,74 7,88

Insumo  00036794 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) UN 1,0000000 132,13 132,13

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 6,0000000 17,95 107,70

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0765000 86,57 6,62

MO sem LS => 11,04 LS => 12,74 MO com LS => 23,78

Valor do BDI => 58,17 335,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 381,58 381,58

Composição 

Auxiliar

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 10,78 10,78

Composição 

Auxiliar

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 6,87 6,87

Composição 

Auxiliar

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 8,46 8,46

Composição 

Auxiliar

 86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 277,03 277,03

Composição 

Auxiliar

 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 78,44 78,44

MO sem LS => 16,26 LS => 18,76 MO com LS => 35,02

Valor do BDI => 80,13 461,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  23.08.170 CPOS Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial m² 1,0000000 237,06 237,06

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0833000 25,01 2,08

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3333000 18,95 6,31

Insumo  D.04.000.098078 CPOS Lousa em laminado melamínico, branco linha comercial m² 1,0000000 228,67 228,67

MO sem LS => 2,85 LS => 3,28 MO com LS => 6,13

Valor do BDI => 49,78 286,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,70 24,70

Composição 

Auxiliar

 95340 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

23,08

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00012868 SINAPI MARCENEIRO (HORISTA) H 1,0000000 19,04 19,04

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 8,94 LS => 10,32 MO com LS => 19,26

Valor do BDI => 5,18 29,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,35 26,35

Composição 

Auxiliar

 95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO H 1,0000000 20,55 20,55

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 9,65 LS => 11,14 MO com LS => 20,79

Valor do BDI => 5,53 31,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 

AF_07/2016

CHI 1,0000000 21,49 21,49

Composição 

Auxiliar

 95114 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. 

AF_07/2016

H 1,0000000 1,22 1,22

Composição 

Auxiliar

 95115 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. 

AF_07/2016

H 1,0000000 0,14 0,14

Composição 

Auxiliar

 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,13 20,13

MO sem LS => 7,26 LS => 8,37 MO com LS => 15,63

Valor do BDI => 4,51 26,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016

CHP 1,0000000 23,02 23,02

Composição 

Auxiliar

 53863 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. 

AF_07/2016

H 1,0000000 1,53 1,53

Composição 

Auxiliar

 95114 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. 

AF_07/2016

H 1,0000000 1,22 1,22

Composição 

Auxiliar

 95115 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. 

AF_07/2016

H 1,0000000 0,14 0,14CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Outros

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Equipamento

Outros

Mão de Obra
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Composição 

Auxiliar

 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,13 20,13

MO sem LS => 7,26 LS => 8,37 MO com LS => 15,63

Valor do BDI => 4,83 27,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95114 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. 

AF_07/2016

H 1,0000000 1,22 1,22

Insumo  00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR UN 0,0000640 19.151,02 1,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,25 1,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95115 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. 

AF_07/2016

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR UN 0,0000076 19.151,02 0,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53863 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. 

AF_07/2016

H 1,0000000 1,53 1,53

Insumo  00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR UN 0,0000800 19.151,02 1,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,32 1,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,51 26,51

Composição 

Auxiliar

 100298 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00034794 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO H 1,0000000 20,48 20,48

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 9,72 LS => 11,21 MO com LS => 20,93

Valor do BDI => 5,56 32,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,32 27,32

Composição 

Auxiliar

 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento
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Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 1,0000000 22,61 22,61

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 10,59 LS => 12,23 MO com LS => 22,82

Valor do BDI => 5,73 33,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93409 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 

MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 1,0000000 37,13 37,13

Composição 

Auxiliar

 93405 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 

MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,82 0,82

Composição 

Auxiliar

 93404 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 

MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 6,00 6,00

Composição 

Auxiliar

 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,31 30,31

MO sem LS => 11,98 LS => 13,83 MO com LS => 25,81

Valor do BDI => 7,79 44,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93408 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 

MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 1,0000000 98,92 98,92

Composição 

Auxiliar

 93405 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 

MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,82 0,82

Composição 

Auxiliar

 93407 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 

MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 54,29 54,29

Composição 

Auxiliar

 93404 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 

MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 6,00 6,00

Composição 

Auxiliar

 93406 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 

MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 7,50 7,50

Composição 

Auxiliar

 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,31 30,31

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOSCHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOSCHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOSCHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOSCHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOSCHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Outros
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

MO sem LS => 11,98 LS => 13,83 MO com LS => 25,81

Valor do BDI => 20,77 119,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93404 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 

MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 6,00 6,00

Insumo  00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

UN 0,0000533 80.792,11 4,30

Insumo  00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE 

AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

UN 0,0000533 31.911,09 1,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,26 7,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93405 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 

MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

UN 0,0000074 80.792,11 0,59

Insumo  00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE 

AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

UN 0,0000074 31.911,09 0,23

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,17 0,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93406 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 

MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 7,50 7,50

Insumo  00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

UN 0,0000666 80.792,11 5,38

Insumo  00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE 

AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

UN 0,0000666 31.911,09 2,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,57 9,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOSMaterial

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOSMaterial

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOSMaterial
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Composição  93407 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 

MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 54,29 54,29

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 7,8800000 6,89 54,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,40 65,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,07 25,07

Composição 

Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 1,0000000 20,44 20,44

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 9,55 LS => 11,02 MO com LS => 20,57

Valor do BDI => 5,26 30,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,12 21,12

Composição 

Auxiliar

 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 1,0000000 16,41 16,41

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 7,72 LS => 8,90 MO com LS => 16,62

Valor do BDI => 4,43 25,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,13 20,13

Composição 

Auxiliar

 95361 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Outros

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Equipamento

Outros

Equipamento

Mão de Obra

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOSMaterial

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
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ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
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Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 1,0000000 15,53 15,53

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 7,26 LS => 8,37 MO com LS => 15,63

Valor do BDI => 4,22 24,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,78 26,78

Composição 

Auxiliar

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 1,0000000 22,08 22,08

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 10,34 LS => 11,94 MO com LS => 22,28

Valor do BDI => 5,62 32,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,31 30,31

Composição 

Auxiliar

 95368 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA H 1,0000000 25,57 25,57

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 11,98 LS => 13,83 MO com LS => 25,81

Valor do BDI => 6,36 36,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Outros

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Equipamento

Equipamento

Outros

Equipamento

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Composição de Preço Unitário

13/07/2022 Página 89 de 102

GABRIEL FERNANDES SOUSA

Eng. Civil / SEINFRA/UFJ

CREA: 1016011890/D-GO
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
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Composição  98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 1,0000000 145,41 145,41

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0119000 28,52 0,33

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0518000 26,89 1,39

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6043000 26,18 15,82

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2014000 18,95 3,81

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA

M 1,4652000 26,79 39,25

Insumo  00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA 

DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

m² 1,0500380 24,76 25,99

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0628000 24,03 1,50

Insumo  00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,8033000 31,79 57,32

MO sem LS => 7,73 LS => 8,93 MO com LS => 16,66

Valor do BDI => 30,53 175,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,46 26,46

Composição 

Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,0000000 20,55 20,55

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 9,70 LS => 11,20 MO com LS => 20,90

Valor do BDI => 5,55 32,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 1,0000000 2.841,16 2.841,16

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,4877000 28,52 13,90

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 6,6350000 1,54 10,21

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,7043000 26,89 18,93

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 18,2462000 0,56 10,21

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

CANT - CANTEIRO DE 

OBRAS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Composição 

Auxiliar

 92783 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 27,8988000 19,58 546,25

Composição 

Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 472,71 567,25

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,9600000 25,01 149,05

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920000 18,95 22,58

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,5459000 17,74 559,62

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,5459000 26,46 834,70

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA 

DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

m² 1,9404000 39,30 76,25

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA

L 0,0833000 7,91 0,65

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,4365000 27,07 11,81

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,6283000 3,51 19,75

MO sem LS => 671,39 LS => 774,92 MO com LS => 1.446,31

Valor do BDI => 596,64 3.437,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,50 27,50

Composição 

Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,48 1,48

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 1,0000000 20,55 20,55

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 9,65 LS => 11,14 MO com LS => 20,79

Valor do BDI => 5,77 33,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² 1,0000000 45,09 45,09

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531000 27,50 28,96

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,1240000 20,90 2,59

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,4134000 32,77 13,54

MO sem LS => 10,16 LS => 11,73 MO com LS => 21,89

Valor do BDI => 9,46 54,55Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 

4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 1,0000000 0,50 0,50

Composição 

Auxiliar

 95272 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 

4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000 0,45 0,45

Composição 

Auxiliar

 95273 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 

4 HP - JUROS. AF_09/2016

H 1,0000000 0,05 0,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,10 0,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 

4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 1,0000000 3,77 3,77

Composição 

Auxiliar

 95274 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 

4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000 0,35 0,35

Composição 

Auxiliar

 95273 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 

4 HP - JUROS. AF_09/2016

H 1,0000000 0,05 0,05

Composição 

Auxiliar

 95275 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 

4 HP – MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000 2,92 2,92

Composição 

Auxiliar

 95272 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 

4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000 0,45 0,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,79 4,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95272 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 

4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, 

DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

UN 0,0000640 7.146,79 0,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 0,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95273 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 

4 HP - JUROS. AF_09/2016

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, 

DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

UN 0,0000076 7.146,79 0,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95274 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 

4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000 0,35 0,35

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Insumo  00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, 

DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

UN 0,0000500 7.146,79 0,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95275 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 

4 HP – MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000 2,92 2,92

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 2,5400000 1,15 2,92

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,61 3,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 1,0000000 246,86 246,86

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0718000 36,41 2,61

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0666000 27,64 1,84

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4938000 26,46 65,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7407000 17,74 66,36

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 1,1000000 100,07 110,07

MO sem LS => 46,98 LS => 54,22 MO com LS => 101,20

Valor do BDI => 51,84 298,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 69,37 69,37

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212000 25,84 5,71

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212000 18,53 4,09

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 15,38 0,16

Insumo  00006024 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) UN 1,0000000 59,41 59,41

MO sem LS => 3,53 LS => 4,07 MO com LS => 7,60

Valor do BDI => 14,56 83,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000060 Próprio SALA DE CULTIVO - ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E PRATELEIRAS EM MDF 

BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS - 0,74 x 0,75 x 0,60 / 2,60 x 0,75 x 0,60 (m)

UN 1,0000000 1.980,00 1.980,00

Insumo  00000039 Próprio ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E PRATELEIRAS EM MDF BRANCO 18MM, 

PUXADORES CROMADOS - 0,74 x 0,75 x 0,60 / 2,06 x 0,75 x 0,60 (m)

UN 1,0000000 1.980,00 1.980,00

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Material

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 415,80 2.395,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 26,89 26,89

Composição 

Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,01 0,01

Composição 

Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,78 26,78

MO sem LS => 10,34 LS => 11,94 MO com LS => 22,28

Valor do BDI => 5,64 32,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 28,52 28,52

Composição 

Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,01 0,01

Composição 

Auxiliar

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição 

Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

Composição 

Auxiliar

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,56 1,56

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,78 26,78

MO sem LS => 10,34 LS => 11,94 MO com LS => 22,28

Valor do BDI => 5,98 34,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE 

DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000720 1.418,20 0,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE 

DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000075 1.418,20 0,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Valor do BDI => 0,00 0,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE 

DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000500 1.418,20 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,56 1,56

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 1,3600000 1,15 1,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,32 1,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,30 26,30

Composição 

Auxiliar

 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 20,55 20,55

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 9,63 LS => 11,11 MO com LS => 20,74

Valor do BDI => 5,52 31,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 10,78 10,78

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0845000 25,84 2,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266000 17,74 0,47

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 4,17 0,13

Insumo  00006148 SINAPI SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1,0000000 8,00 8,00

MO sem LS => 0,97 LS => 1,11 MO com LS => 2,08

Valor do BDI => 2,26 13,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 M 1,0000000 59,92 59,92

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

INHI - INSTALAÇÕES 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Outros

Taxas

Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Equipamento

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Composição de Preço Unitário

13/07/2022 Página 95 de 102

GABRIEL FERNANDES SOUSA

Eng. Civil / SEINFRA/UFJ

CREA: 1016011890/D-GO



OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Composição 

Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5600000 27,12 42,30

Insumo  00010998 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,5900000 29,87 17,62

MO sem LS => 15,02 LS => 17,33 MO com LS => 32,35

Valor do BDI => 12,58 72,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,12 27,12

Composição 

Auxiliar

 95379 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043492 SINAPI EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  00043468 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00006160 SINAPI SOLDADOR H 1,0000000 20,55 20,55

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 9,63 LS => 11,11 MO com LS => 20,74

Valor do BDI => 5,69 32,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,0000000 22,19 22,19

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3164000 19,33 6,11

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3164000 26,75 8,46

Insumo  00004356 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 

DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM

UN 2,0000000 0,28 0,56

Insumo  00007572 SINAPI SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA UN 1,0000000 7,06 7,06

MO sem LS => 5,12 LS => 5,92 MO com LS => 11,04

Valor do BDI => 4,65 26,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 

400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR 

METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

M 1,0000000 19,84 19,84

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1610000 26,75 4,30

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 19,33 0,44

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 

MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 4,0000000 0,95 3,80

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,3330000 1,29 1,71

Insumo  00039029 SINAPI PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M 0,2930000 20,93 6,13

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Taxas

Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Equipamento

Equipamento

Outros

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0000000 0,32 1,28

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,4670000 4,68 2,18

MO sem LS => 1,72 LS => 1,99 MO com LS => 3,71

Valor do BDI => 4,16 24,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1240000 26,75 3,31

Insumo  00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,0000000 2,51 2,51

Insumo  00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE 

TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000000 1,30 1,30

MO sem LS => 1,22 LS => 1,40 MO com LS => 2,62

Valor do BDI => 1,49 8,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,92 25,92

Composição 

Auxiliar

 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00012869 SINAPI TELHADOR H 1,0000000 20,29 20,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 9,51 LS => 10,97 MO com LS => 20,48

Valor do BDI => 5,44 31,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 29,58 29,58

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4960000 19,33 9,58

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4960000 26,75 13,26

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000000 6,74 6,74

MO sem LS => 8,04 LS => 9,28 MO com LS => 17,32

Valor do BDI => 6,21 35,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Composição  91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 17,56 17,56

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2350000 19,33 4,54

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2350000 26,75 6,28

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000000 6,74 6,74

MO sem LS => 3,81 LS => 4,39 MO com LS => 8,20

Valor do BDI => 3,68 21,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 32,32 32,32

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 19,33 7,90

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 26,75 10,94

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 2,0000000 6,74 13,48

MO sem LS => 6,62 LS => 7,65 MO com LS => 14,27

Valor do BDI => 6,78 39,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 20,92 20,92

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3080000 19,33 5,95

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3080000 26,75 8,23

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000000 6,74 6,74

MO sem LS => 4,99 LS => 5,76 MO com LS => 10,75

Valor do BDI => 4,39 25,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 39,04 39,04

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5550000 19,33 10,72

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5550000 26,75 14,84

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 2,0000000 6,74 13,48

MO sem LS => 8,99 LS => 10,38 MO com LS => 19,37

Valor do BDI => 8,19 47,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ

ÃO E ILUMINAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Composição  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 78,44 78,44

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960000 25,84 2,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 17,74 0,53

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,17 0,08

Insumo  00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 

1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

UN 1,0000000 75,35 75,35

MO sem LS => 1,10 LS => 1,27 MO com LS => 2,37

Valor do BDI => 16,47 94,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU 

GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). 

AF_07/2019

MXKM 1,0000000 10,85 10,85

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6118000 17,74 10,85

MO sem LS => 3,49 LS => 4,03 MO com LS => 7,52

Valor do BDI => 2,27 13,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 21,90 21,90

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3690000 25,84 9,53

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3690000 18,53 6,83

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1230000 2,14 0,26

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 4,98 5,28

MO sem LS => 5,89 LS => 6,79 MO com LS => 12,68

Valor do BDI => 4,59 26,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 251,13 251,13

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4968000 25,84 12,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3495000 17,74 6,20

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,0000000 10,26 10,26

Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL 

(SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 165,80 165,80

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2,0000000 24,21 48,42

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 86,57 7,62

MO sem LS => 6,80 LS => 7,84 MO com LS => 14,64

Valor do BDI => 52,73 303,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 627,59 627,59

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1540000 25,84 29,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5565000 17,74 9,87

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,0000000 10,26 10,26

Insumo  00036520 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA 

(SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 521,61 521,61

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2,0000000 24,21 48,42

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 86,57 7,62

MO sem LS => 14,34 LS => 16,56 MO com LS => 30,90

Valor do BDI => 131,79 759,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,0000000 0,56 0,56

Composição 

Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,50 0,50

Composição 

Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 0,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000000 1,54 1,54

Composição 

Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,50 0,50

Composição 

Auxiliar

 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,39 0,39

Composição 

Auxiliar

 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,59 0,59

Composição 

Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,32 1,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Composição  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,50 0,50

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001280 3.978,58 0,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,10 0,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000151 3.978,58 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001000 3.978,58 0,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,59 0,59

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,5200000 1,15 0,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,12 0,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,47 23,47

Composição 

Auxiliar

 95387 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,11 2,11

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,75 0,75

Insumo  00010489 SINAPI VIDRACEIRO H 1,0000000 17,70 17,70

MO sem LS => 8,31 LS => 9,60 MO com LS => 17,91

Valor do BDI => 4,92 28,39

Outros

Taxas

Serviços

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E Equipamento

Valor com BDI =>

Composição de Preço Unitário
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OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina BDI GERAL: 21,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás BDI MAT: 13,51%

DATA: 13/07/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 6,87 6,87

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1232000 25,84 3,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0388000 17,74 0,68

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 4,17 0,13

Insumo  00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO UN 1,0000000 2,88 2,88

MO sem LS => 1,41 LS => 1,62 MO com LS => 3,03

Valor do BDI => 1,44 8,31

Total Geral 1.838.941,96

Total sem BDI 1.540.405,96

Total do BDI 298.536,00

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Composição de Preço Unitário
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO V – Composição do
BDI;



Área Aproximada 

(m²):
Revisão: Data:

1.184,39 01 13/07/2022

Local: Preço/m² (R$/m²): Encargo Horista: B.D.I. Geral:

1.552,64 115,42% 21,00%

Encargo Mensalista: B.D.I. Equipamentos:

72,81% 13,51%

ITEM CÓDIGO BDI GERAL BDI EQUIPAMENTOS

1 AC 4,00% 3,45%

2 R 1,27% 0,85%

3 SG 0,80% 0,48%

4 DF 1,23% 0,85%

5 L 7,40% 3,50%

6 T 4,70% 3,65%

6.1 0,65% 0,65%

6.2 3,00% 3,00%

6.3 1,05% 0,00%

6.4 0,00% 0,00%

21,00% 13,51%

FONTE:

NOTAS

1. Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;

2. É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.

3. *Empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam 

compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006.

2. ISSQN conforme a Lei Complementar 1445/1990 da Prefeitura Municipal de Jataí (Art. 114, § 2º  -  Art. 108  -  Art. 125, inciso II, alínea l)

Riscos

Seguros e Garantias

Despesas Financeiras

Lucro / Remuneração

Tributos

PIS

COFINS

ISSQN

CPRB

BDI

1. Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013

Administração Central

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
BR 364, 3800, Campus Jatobá - Setor Industrial, Jataí-GO, CEP 75801-615

Telefone: +55 (64) 3606-8205/8206 - www.seinfra.jatai.ufg.br - seinfra.jatai@ufg.br

Obra/Orçamento:

Conclusão Prédio da Medicina

BR 364, Universidade Federal de Jataí, Campus 

Jatobá - Medicina - Jataí-Goiás

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Fórmula (Benefícios e Despesas Indiretas):

DESCRIÇÃO

BDI

13/07/2022
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO VI – Cronograma
Físico-Financeiro;



OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

DATA: 13/07/2022

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS 100,00%

15.501,94

83,24%

12.903,96

16,76%

2.597,98

 1.1 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI 

(VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO SEINFRA

100,00%

3.479,60

86,00%

2.992,46

14,00%

487,14

 1.2 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR SUPERIOR A 15.000,00 

REAIS

100,00%

849,18

100,00%

849,18

 1.3 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA/SERVIÇOS COM VALOR INFERIOR A 

8.000,00 REAIS - PROJETOS EXECUTIVOS

100,00%

322,26

100,00%

322,26

 1.4 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA - COBERTURA 100,00%

2.110,84

100,00%

2.110,84

 1.5 PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / MECÂNICO E ELÉTRICO 100,00%

8.740,06

100,00%

8.740,06

 2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÕES 100,00%

9.150,65

84,52%

7.734,29

5,16%

472,12

5,16%

472,12

5,16%

472,12

 2.1 INSTALAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PROVISÓRIO EM UM DOS BANHEIROS DA EDIFICAÇÃO, 

INCLUINDO VASOS SANITÁRIOS, LAVATÓRIOS, CHUVEIRO E PAREDES DE DIVISÃO EM MADEIRA 

COMPENSADA SELADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA. INCLUSO DOBRADIÇAS PARA 4 PORTAS

100,00%

7.262,17

100,00%

7.262,17

 2.2 DEMOLIÇÕES GERAIS 100,00%

1.888,48

25,00%

472,12

25,00%

472,12

25,00%

472,12

25,00%

472,12

 3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

2.826,97

90,00%

2.544,23

10,00%

282,74

 3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 100,00%

2.544,23

100,00%

2.544,23

 3.2 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO 100,00%

282,74

100,00%

282,74

 4 SERVIÇOS GERAIS 100,00%

5.908,00

27,30%

1.612,75

24,23%

1.431,75

24,23%

1.431,75

24,23%

1.431,75

 4.1 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL 100,00%

2.838,60

25,00%

709,65

25,00%

709,65

25,00%

709,65

25,00%

709,65

 4.2 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA ISOLAR O VÃO CENTRAL DA OBRA E EVITAR VAZÃO DE POEIRA 

PARA OS PAVIMENTOS INFERIORES

100,00%

181,00

100,00%

181,00

 4.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (INCLUSIVE LOCAÇÃO DE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_11/2017

100,00%

2.888,40

25,00%

722,10

25,00%

722,10

25,00%

722,10

25,00%

722,10

 5 INFRA-ESTRUTURA 0,00%

0,00

 6 SUPERESTRUTURA 0,00%

0,00

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 

04/2022 - Goiás

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista:  115,42%   Mensalista:  72,81% , Área (m²): 1184,39, R$/m²: 1552,64, BDI Geral: 21%, BDI Mat: 13,51%
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 7 PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINÉIS 100,00%

53.943,16

100,00%

53.943,16

 7.1 Divisória Divilux 35 MSO Eucaplac UV cega, perfil em aço pintado - Fornecimento e instalação 100,00%

26.604,79

100,00%

26.604,79

 7.2 FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL AÇO PINTADO 100,00%

1.578,30

100,00%

1.578,30

 7.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

100,00%

25.760,07

100,00%

25.760,07

 8 ESQUADRIAS 100,00%

44.301,11

79,47%

35.204,87

20,53%

9.096,24

 8.1 PORTAS 100,00%

44.301,11

79,47%

35.204,87

20,53%

9.096,24

 8.1.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

100,00%

6.440,88

100,00%

6.440,88

 8.1.2 TRANQUETA METÁLICA CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO, MODELO ZAMAK OU SIMILAR 100,00%

221,30

100,00%

221,30

 8.1.3 PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL LINHA SUPREMA, CHAPA CORRUGADA, DE ABRIR, 1 FOLHA - 60X160 - P1 - 

8 UNIDADES

100,00%

5.910,68

100,00%

5.910,68

 8.1.4 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - P2 - 2 UNIDADES

100,00%

2.216,50

100,00%

2.216,50

 8.1.5 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. P3

100,00%

6.233,37

100,00%

6.233,37

 8.1.6 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - P3

100,00%

11.450,56

100,00%

11.450,56

 8.1.7 PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA, PORTAIS METALICOS COM INTALAÇÃO E ACABAMENTO NA OBRA, 

100 X 210, EXCLUSIVE PORTAL - P4

100,00%

580,46

100,00%

580,46

 8.1.8 PORTA DE MADEIRA COM PORTAL METÁLICO, COM VISOR EM VIDRO, VAI E VEM, 2 FOLHAS, 120X210, 

EXCLUSIVE PORTAL - P6

100,00%

971,40

100,00%

971,40

 8.1.9 PORTA DE MADEIRA COM PORTAL METÁLICO, COM VISOR EM VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS, 170X210, 

EXCLUSIVE PORTAL - P7

100,00%

1.179,72

100,00%

1.179,72

 8.1.10 BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, PARA PORTA CORTA FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00%

9.096,24

100,00%

9.096,24

 9 VIDROS 100,00%

3.874,17

100,00%

3.874,17

 9.1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 

COLADO

100,00%

3.225,19

100,00%

3.225,19

 9.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

100,00%

648,98

100,00%

648,98

 10 COBERTURA 100,00%

37.053,93

100,00%

37.053,93

 10.1 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E 

FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (COM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA 

DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM - INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

100,00%

17.963,55

100,00%

17.963,55

 10.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRURA METÁLICA P/ COBERTURA EM PERFIL U ENRIJECIDO, 

INCLUSIVE PINTURA COM ZARCÃO E ESMALTE SINTÉTICO BRANCO

100,00%

19.090,38

100,00%

19.090,38
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 11 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

17.881,58

59,69%

10.673,21

40,31%

7.208,37

 11.1 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO 

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

100,00%

7.208,37

100,00%

7.208,37

 11.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL VIAPLUS 5000 / SIKA TOP 

FLEX OU EQUIVALENTE, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

100,00%

10.673,21

100,00%

10.673,21

 12 REVESTIMENTOS DE FORROS 100,00%

174.390,70

0,62%

1.073,92

1,18%

2.065,11

37,98%

66.226,75

60,22%

105.024,92

 12.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 100,00%

2.065,11

100,00%

2.065,11

 12.2 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM 100,00%

1.073,92

100,00%

1.073,92

 12.3 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA 

ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

100,00%

165.566,87

40,00%

66.226,75

60,00%

99.340,12

 12.4 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

100,00%

5.684,80

100,00%

5.684,80

 13 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/ EXTERNAS 100,00%

43.960,13

22,42%

9.857,32

77,58%

34.102,81

 13.1 REVESTIMENTO EM CARPETE AGULHADO, FADEMAC, REF. 260-RICE. 100,00%

5.321,93

100,00%

5.321,93

 13.2 REVESTIMENTO LAMBRI EM MADEIRA MARCA LAMBRIX 100,00%

15.544,41

100,00%

15.544,41

 13.3 LADRILHO HIDRÁULICO, GOIARTE 20X20, MODELO 9 PIRÂMIDES , PINTURA EM TINTA PVA, FOSCA, SOBRE 

MASSA PVA, COR BRANCO NEVE. MARCA CORAL, OU EQUIVALENTE

100,00%

6.664,93

100,00%

6.664,93

 13.4 REVESTIMENTO CERÂMICO CECRISA, LINHA FORMA BRANCO BR, PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 32X44,5 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

100,00%

16.428,86

60,00%

9.857,32

40,00%

6.571,54

 14 PISOS 100,00%

117.460,16

48,16%

56.567,04

20,09%

23.594,60

31,75%

37.298,52

 14.1 LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO GRANITINA, INCLUSO SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA E SELADOR

100,00%

25.692,86

20,00%

5.138,57

80,00%

20.554,29

 14.2 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 100,00%

51.036,28

100,00%

51.036,28

 14.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 100,00%

392,19

100,00%

392,19

 14.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

100,00%

3.040,31

100,00%

3.040,31

 14.5 PISO ABSOLUTE - LINHA ACOUSTIC REF.: 761 BLUE TOPAZ CS 761 OU DECODE COLORMATECH, COLD 

MEDIUM GREY 3MM. UTILIZAR ARREMATES DE DEGRAUS E VARIAÇÕES DO PISO EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA DE ACORDO COM PAGINAÇÃO.

100,00%

37.298,52

100,00%

37.298,52

 15 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E DE INCÊNDIO 0,00%

42.984,25

 15.1 LOUÇAS E METAIS - OBRA EM GERAL 100,00%

19.405,86

35,19%

6.829,14

64,81%

12.576,72
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 15.1.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 

CROMADO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, INCLUSO ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

100,00%

3.484,16

100,00%

3.484,16

 15.1.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, INCLUSO 

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%

1.633,34

100,00%

1.633,34

 15.1.3 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

100,00%

1.380,84

100,00%

1.380,84

 15.1.4 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO 100,00%

330,80

100,00%

330,80

 15.1.5 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA,  INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,00%

1.410,69

100,00%

1.410,69

 15.1.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%

4.939,30

100,00%

4.939,30

 15.1.7 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

100,00%

508,30

100,00%

508,30

 15.1.8 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 100,00%

873,21

100,00%

873,21

 15.1.9 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%

111,05

100,00%

111,05

 15.1.10 TORNEIRA CROMADA DE MESA (TEMPORIZADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO), 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%

2.482,74

100,00%

2.482,74

 15.1.11 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 100,00%

254,71

100,00%

254,71

 15.1.12 ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA MODELO HYDRA MAX 2550, 1.1/2", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,00%

1.226,00

100,00%

1.226,00

 15.1.13 ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" OU 1", REF:4900, MODELO DECA C43 OU SIMILAR 100,00%

770,72

100,00%

770,72

 15.2 LOUÇAS E METAIS - LABORATÓRIOS 100,00%

8.174,70

100,00%

8.174,70

 15.2.1 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) 100,00%

3.041,64

100,00%

3.041,64

 15.2.2 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%

752,85

100,00%

752,85

 15.2.3 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%

1.483,29

100,00%

1.483,29

 15.2.4 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 100,00%

604,53

100,00%

604,53

 15.2.5 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 100,00%

2.292,39

100,00%

2.292,39

 15.3 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 100,00%

9.607,25

100,00%

9.607,25

 15.3.1 ADEQUAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%

7.389,51

100,00%

7.389,51
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 15.3.2 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 100,00%

778,93

100,00%

778,93

 15.3.3 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

100,00%

771,39

100,00%

771,39

 15.3.4 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

100,00%

667,42

100,00%

667,42

 15.4 DRENOS SISTEMA DE AR CONDICIONADO 100,00%

5.796,44

100,00%

5.796,44

 15.4.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

100,00%

2.078,16

100,00%

2.078,16

 15.4.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

100,00%

556,16

100,00%

556,16

 15.4.3 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

100,00%

250,58

100,00%

250,58

 15.4.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

100,00%

95,37

100,00%

95,37

 15.4.5 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

100,00%

60,64

100,00%

60,64

 15.4.6 PAREDE/SHAFT COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS, INCLUSO EMASSAMENTO COM 

MASSA PVA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

100,00%

1.727,95

100,00%

1.727,95

 15.4.7 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

100,00%

904,22

100,00%

904,22

 15.4.8 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

100,00%

123,36

100,00%

123,36

 16 "INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, SPDA, SOM/ VÍDEO, DETECÇÃO DE 

FUMAÇA/ SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO"

11,92%

911.205,33

2,38%

21.726,62

9,54%

86.906,49

 16.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

172.803,29

64,88%

112.112,67

3,90%

6.745,29

7,45%

12.879,86

23,76%

41.065,47

 16.1.1 TOMADAS 100,00%

12.453,11

100,00%

12.453,11

 16.1.2 CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS 100,00%

9.333,38

100,00%

9.333,38

 16.1.3 DUTOS E CANAIS PARA FIOS E CABOS 100,00%

31.941,31

100,00%

31.941,31

 16.1.4 DISJUNTORES 100,00%

7.494,77

10,00%

749,48

90,00%

6.745,29

 16.1.5 FIOS E CABOS - EXCLUSIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS RAMAIS 100,00%

70.088,50

100,00%

70.088,50

 16.1.6 INTERRUPTORES 100,00%

1.422,50

30,00%

426,75

70,00%

995,75

 16.1.7 ILUMINAÇÃO 100,00%

40.069,72

100,00%

40.069,72

 16.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00%

91.288,67

55,25%

50.437,42

44,75%

40.851,25

 16.2.1 TOMADAS E CÂMERAS 100,00%

11.238,43

70,00%

7.866,90

30,00%

3.371,53
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 16.2.2 CABOS E FIOS 100,00%

17.149,50

100,00%

17.149,50

 16.2.3 CDS'S, DG'S, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS 100,00%

4.026,03

100,00%

4.026,03

 16.2.4 DUTOS E CONEXÕES, CANAIS PARA FIOS E CABOS 100,00%

21.394,99

100,00%

21.394,99

 16.2.5 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS 100,00%

37.479,72

100,00%

37.479,72

 16.3 AR CONDICIONADO 60,81%

538.480,26

5,54%

29.838,96

55,27%

297.618,54

 16.3.1 REDE FRIGORÍGENA 100,00%

97.183,65

100,00%

97.183,65

 16.3.2 EQUIPAMENTOS 100,00%

341.833,42

38,27%

130.810,66

61,73%

211.022,76

 16.3.2.1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO 

FRIO. AF_11/2021_P

100,00%

2.047,86

100,00%

2.047,86

 16.3.2.2 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 

CICLO FRIO. AF_11/2021_P

100,00%

2.275,40

100,00%

2.275,40

 16.3.2.3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER 22.000 BTUs. 100,00%

1.219,60

100,00%

1.219,60

 16.3.2.4 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 

CICLO FRIO. AF_11/2021_P

100,00%

487,84

100,00%

487,84

 16.3.2.5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO. 

AF_11/2021_P

100,00%

8.147,98

50,00%

4.073,99

50,00%

4.073,99

 16.3.2.6 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO 

A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

100,00%

19.964,70

100,00%

19.964,70

 16.3.2.7 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO 

A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

100,00%

24.838,50

100,00%

24.838,50

 16.3.2.8 AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER 22.000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A, CONTROLE S/FIO 100,00%

19.185,60

100,00%

19.185,60

 16.3.2.9 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO 

A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

100,00%

10.192,60

100,00%

10.192,60

 16.3.2.10 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO 

ENERGETICA A  (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO, CARRIER OU EQUIVALENTE

100,00%

253.473,34

50,00%

126.736,67

50,00%

126.736,67

 16.3.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO 100,00%

99.463,19

30,00%

29.838,96

70,00%

69.624,23

 16.4 SPDA 100,00%

108.633,11

20,00%

21.726,62

80,00%

86.906,49

 17 PINTURA 100,00%

40.576,41

100,00%

40.576,41

 17.1 PARA O TETO 100,00%

3.125,53

100,00%

3.125,53

 17.2 PARA AS PAREDES INTERNAS 100,00%

27.544,73

100,00%

27.544,73

 17.3 PARA ESQUADRIAS E PORTAS DE MADEIRA DE MADEIRA 100,00%

9.906,15

100,00%

9.906,15
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 18 DIVERSOS 100,00%

163.794,26

2,85%

4.667,52

6,89%

11.292,97

73,86%

120.970,53

16,40%

26.863,24

 18.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, CORUMBÁ, INCLUSO MÃOS FRANCESAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

100,00%

56.464,87

20,00%

11.292,97

80,00%

45.171,90

 18.2 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

100,00%

23.002,63

100,00%

23.002,63

 18.3 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM 100,00%

1.375,76

100,00%

1.375,76

 18.4 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%

756,92

100,00%

756,92

 18.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%

1.613,16

100,00%

1.613,16

 18.6 Bebedouro de pressão. marca: ibbl. modelo: bag40c conjugado prata. fornecimento e instalação. itens 

inclusos/características gerais: design coluna bebedouro infantil conjugado e compressor: com gás r134a, INOX 304

100,00%

2.696,76

100,00%

2.696,76

 18.7 VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA 100,00%

1.057,32

100,00%

1.057,32

 18.8 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 

ML, MARCA PREMISSE, MODELO VELOX OU SIMILAR, COR BRANCA, INCLUSO FIXAÇÃO.

100,00%

536,06

100,00%

536,06

 18.9 DISPENSER PAPEL TOALHA, MARCA EXACCTA, MODELO E-DBPC DISPENSADOR BOBINA PUXE E CORTE, 

MATERIAL PLÁSTICO ABC, COR BRANCA / DIMENSÕES: ALTURA: 380MM, LARGURA: 300MM, 

PROFUNDIDADE: 190MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,00%

222,28

100,00%

222,28

 18.10 PORTA PAPEL HIGIÊNICO, MARCA EXACCTA, MODELO E-DHRS DISPENSADOR PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, 

MATERIAL: POLIPROPILENO, E SANGEL, COR BRANCA / DIMENSÕES: ALTURA: 292MM, LARGURA: 270MM, 

PROFUNDIDADE: 122MM, PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO DE ATÉ 230MM DE DIÂMETRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,00%

857,20

100,00%

857,20

 18.11 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX 100,00%

7.247,96

100,00%

7.247,96

 18.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS BAIXOS SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E 

PRATELEIRAS EM MDF BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS, P/ LABORATÓRIOS - DIMENSÕES 

CONFORME PTROJETO,

100,00%

44.779,69

100,00%

44.779,69

 18.13 BASE DE ALVENARIA PARA ARMÁRIOS, ALTURA 10 CM, INCLUSO REBOCO E IMPERMEABILIZANTE 100,00%

4.667,52

100,00%

4.667,52

 18.14 LOUSA BRANCA PARA PINCEL, EM LAMINADO MELAMÍNICO, 6,00x1,20 (M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

- AUDITÓRIO

100,00%

2.065,26

100,00%

2.065,26

 18.15 LOUSA BRANCA PARA PINCEL, EM LAMINADO MELAMÍNICO, 5,00x1,20 (M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

- LABORATÓRIOS

100,00%

5.163,15

100,00%

5.163,15

 18.16 AS BUILT DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, AR 

CONDICIONADO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

100,00%

2.688,56

100,00%

2.688,56

 18.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILM PROFISSIONAL G5 100,00%

7.830,81

100,00%

7.830,81

 18.18 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE AC III-E . AF_01/2021

100,00%

768,35

100,00%

768,35

 19 PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO 0,00%

0,00

 20 LIMPEZA 100,00%

8.589,37

14,66%

1.259,05

14,66%

1.259,05

14,66%

1.259,05

56,03%

4.812,22
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 20.1 LIMPEZA FINAL E ARREMATES PARA ENTREGA DA OBRA 100,00%

3.553,17

100,00%

3.553,17

 20.2 LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA 100,00%

5.036,20

25,00%

1.259,05

25,00%

1.259,05

25,00%

1.259,05

25,00%

1.259,05

 21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100,00%

145.539,84

18,00%

26.197,17

10,00%

14.553,98

37,00%

53.849,74

35,00%

50.938,94

18,76% 8,62% 38,40% 34,22%

344.978,60 158.597,90 706.092,22 629.273,24

18,76% 27,38% 65,78% 100,00%

344.978,60 503.576,50 1.209.668,72 1.838.941,96

PORCENTAGM POR ETAPA

PREÇO POR ETAPA (R$)

PORCENTAGEM ACUMULADA

PREÇO ACUMULADO
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO VII – Projeto
Executivo;



brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

projeção da platibanda

projeção da platibanda

projeção da platibanda

duto de

saída
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prateleiras

SANIT. FEM.

A=22,66m²

SANIT. MASC.

A=22,66m²

SHAFT

HS

cap:15 pessoas

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

MINI AUDITÓRIO

cap máxima 123 pessoas

A=131,13m²m²

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

ANTE-CÂMARA

A=7,64m²

projeção da platibanda

VAZIO

corrimão

ver detalhe

corrimão

ver detalhe

junta de dilatação

junta de dilatação

BRISE CELOSIA C23E,

HunterDouglas,

Cor: Blanco 3001

BRISE CELOSIA C23E,

HunterDouglas,

Cor: Blanco 3001

BRISE CELOSIA C23E,

HunterDouglas,

Cor: Blanco 3001

C
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C
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SALA DE AULA

cap máxima 60 pessoas

A=72,45m²

SALA DE AULA

cap máxima 60 pessoas

A=71,47m²

SALA DE AULA

cap máxima 60 pessoas

A=70,21m²

Armário baixo
(H=75cm)

LABORATÓRIO

MORFOFUNCIONAL I

cap máxima 36 pessoas

A=71,58m²

LABORATÓRIO

MICROSCOPIA I

cap máxima 30 pessoas

A=91,16m²

SALA DE

AULA

capacidade máxima

47 pessoas

A=64,14m²

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

cap máxima 26 pessoas

A=57,76m²

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

cap máxima 26 pessoas

A=57,76m²

Prever tomadas na base de

alvenaria da bancada, bem

como furos no granito cinza

Corumbá

Prever tomadas na base de

alvenaria da bancada, bem

como furos no granito cinza

Corumbá

duto de

saída

A=0,84m²

duto de

entrada

A=0,84m²

ANTE-CÂMARA

A=6,47m²

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

A=4,60m²

PATAMAR

A=8,70m²
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Bancada em Granito cinza Corumbá

com base em alvenaria (H=75cm)

Bancada em Granito cinza Corumbá

(H=75cm)

Bancada em Granito cinza Corumbá

(H=75cm)
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PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................

 ....................................................................................................................

Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEÚDO:

LOGOMARCA:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

5.001,50 m²

Uma das alternativas do Art.128-A LC 246/2013

(grafar as áreas parciais e totais do índice)

3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²) 

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Proprietário

Autor do projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ:01.567.601.0001-43

Endereço:

Responsável Técnico

PROCESSO N.º...............................

                                                        PREFEITURA  DE GOIÂNIA

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLANH

                       DIRETORIA  DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

                                  APROVADO

 EM ...................../......................................../.........................

 ...............................................................................................

FACULDADE DE MEDICINA

EDIFÍCO EDUCACIONAL

QUATRO PAVIMENTOS

ÍNDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

  REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Autor do projeto

ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

Aprovação/Data

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

Unidade
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 1593
 SETOR UNIVERSITÁRIO

CEP - 74.605-110 GOIÂNIA,GO
Fones: (62) 3209-6306 / 3209-6197 / 3209-6433

SOLICITANTE MODIFICAÇÕES RESPONSÁVEL
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LAYOUT - PRIMEIRO PAVIMENTO

esc.1:75

NOVEMBRO/2015

ROGÉRIO

LEONARDO/LUAN

LAYOUT-

PRIMEIRO PAVIMENTO
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brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

projeção da platibanda

duto de

saída

A=0,84m²

duto de

saída

A=0,75m²
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entrada
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A=10,51m²
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HALL
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A=71,44m²

DML
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L

prateleiras

SANIT. FEM.

A=22,29m²

SANIT. MASC.

A=22,16m²

SHAFT

HS

cap:15 pessoas

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

MINI AUDITÓRIO

cap máxima 123 pessoas

A=131,13m²m²

duto de

entrada

A=0,84m²

ANTE-CÂMARA

A=8,00m²

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

A=5,92m²

PATAMAR

A=8,70m²

ANTE-CÂMARA

A=7,64m²

projeção da platibanda

PATAMAR

A=17,84m²

PATAMAR

A=20,87m²

VAZIO

corrimão

ver detalhe

corrimão

ver detalhe

junta de dilatação

junta de dilatação

junta de dilatação

BRISE CELOSIA C23E,

HunterDouglas,

Cor: Blanco 3001
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SALA DE AULA

cap máxima 60 pessoas

A=72,31m²

SALA DE AULA

cap máxima 60 pessoas

A=72,43m²

SALA DE AULA

cap máxima 60 pessoas

A=70,08m²

LABORATÓRIO

MORFOFUNCIONAL I

cap máxima 36 pessoas

A=71,36m²

LABORATÓRIO

MICROSCOPIA I

cap máxima 30 pessoas

A=91,19m²

359 95 90 90 90 90 90 90 345

25 1125 80 105

2
8

1
2
5

7
0
2

1
2
9

25

1
5

1
5

1
8

9
5

8
9
7

3
5

1
2
0

1
3
8

7
0
2

605

95 80 377 80

20

95

20

8
0

8
9
7

1
5

15

1
5

15

8
0

15

1
0
0

1
5

9
7
7

1
5

6
0
5

1
5

7
5

2
6
4

7
2

1
5

7
2
9

1
5

2
9
7

2
9
7

3
2

3
6
5
9

2631

25

295 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 320 120 120 724 33 580

25

295 330 360 230

25 27 60 814 60 170

478

235

15

310
15

221 30

663

2
3
3

1
6
1

1
1

1
5

7
0

1
5

1
4
3

2
5

1
5
5

1
0

1
5

4
1
1

4
1
1

1
7
5

4
3
0

25 245

15

1
5

27

15

15

15

1
5

15

15

25 86 40 580 580 580 40 580 40

5
0

9
5
9

5
0

2
1
6

1
5

1
5

1
2
0

1
5

40

25 60

481

866

15

60

15

109

2
3
3

1
5
0

1
5
0

1
3
4

15

15

1
5

1
5

1
5

1
5

3
3

2
0

1
0
9

2
8
0

1
1
0

4
7
5

1
1
0

2
3
0

4
8
1

5
0

3
5
9

482153370

1005

15

Bacia convencional vogue plus

com abertura frontal - linha conforto

código p.51 Deca ou equivalente

projeção da platibanda

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

projeção brise CELOSIA C23E,

HunterDouglas,

Cor: Perla
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Funcionamento

Dimensões

215 x 260/ sem peitoril

(l x h x p)

Material Quant.

01 unid.

QUADRO DE ABERTURAS 

Fixo/Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

Máximo-ar 12 unids.

08 unids.

50 x 100 x 120

280 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J4

03 unids.
830x 140 x 120

J7

J6

04 unids.

04 unids.
340 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J8

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

04 unids.

J10

J12

04 unids.

J11

01 unid.

J14

J13

01 unid.

04 unids.

343 x 140 x 120

552 x 140 x 120

J16

J15

J18

J17

01 unid. 
200 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J19

J21

02 unid.

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fechamento em tela de arame 3mm,

malha 2,5 x 2,5cm.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

Correr

JC1
02 unids.

Correr

215+965 x 140 x 120

P2

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

90x210

P3

100x210

P4

DE ABRIR , 1 FOLHA

140x210

P5

DE ABRIR , 2

FOLHAS

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

120x210

P6

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

200x210

DE ABRIR , 1 FOLHA

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

60x160

P1

DE ABRIR , 1 FOLHA

90x160

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada com puxador inox

P7

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

VAI E VEM, 2

FOLHAS

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

170x210

P8

P
O

R
T

A
S

06 unids.

06 unids.

16 unids.

06 unids.

78 unids.

08 unids.

32 unids.

02 unid.

Fixo

J24 03 unids.

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

PCF

18 unids.
Abrir

150 x 214

Porta com miolo de amianto revestida com

chapa metálica

PC1

01 unid.

Correr215+965 x 260

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

P9

DE ABRIR /

FIXO, 2 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

240x260

03 unids.

P10 02 unids.

J5

41 unids.

85 x 60 x 200

86 x 140 x 120

580 x 140 x 120

215 x 140 x 120

63 x 140 x 120

01 unid.
233 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

57 unids.
409 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

01 unid.
100 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J20

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J23

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J22

J25

J26

03 unids.

03 unid.

J27

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.
376 x 140 x 120

J28

J29

J30

J31

J32

125 x 140 x 120

270 x 140 x 120

155 x 140 x 120

Correr

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

02 unids.

02 unids.

03 unids.
670 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unid. 

04 unids. 

Correr

P11

01 unids.

60 x 60 x 140

Tijolo de vidro incolor wave

Fixo

264 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fixo

Correr

Máximo-ar

160 x 140 x 120

Correr

Correr

166 x 140 x 120

Correr

228 x 140 x 120

345 x 140 x 120

Correr

145 x 140 x 120

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

580 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

290 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

406 x 140 x 120

Correr

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos e

chapa de proteção em aço inoxidável com

puxador em inox

90x210

DE CORRER ,

4 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

250x210

P12

03 unids.

DE ABRIR , 2

FOLHAS

160x210

Folha em madeira pintada. Portais metálicos

270 x 110 x 100
06 unids.

Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

*PARA INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

120 x 70 x 15/245

Fixo

Fechamento em tela artística espessura 3mm

com malha 2,5x2,5cm

14 unids.

J33

50 x 100 x 120 Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

J34

558 x 140 x 120J35

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

250 x 140 x 120

01 unid.

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

J36

J37

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

14 unids.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

170 x 140 x 120 Correr

01 unid.

190 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

CorrerJ38

Fixo607 x 250 x 50

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

01 unid.

J39

200 x 200 x 100

*Observar Detalhe

genérico duto de

entrada de ar

(Planta Baixa do

Pavimento Térreo)

498 x 250 x 50J41

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

02 unid.

J40

J43

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

100 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

02 unid.

J42

155 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

01 unid.

357 x 210 x 90 Pivotante

01 unid.

J44

J45

110 x 90 x 270/438 
Fixo

Veneziana ventilada em

alumínio linha Suprema.

04 unids.

Correr

Correr

Correr

Correr

                                                                                                       PISO O

1 Piso estético de alta resistência (Korodur), branco ref. 60.010 P 500D, resinado, Polipiso ou equivalente. Rodapés em Granito Cinza Corumbá,

polido. Altura 10 cm.

2 Piso estético de alta resistência (Korodur), Grafite ref. 60.003 P 500D, resinado, Polipiso ou equivalente. Obedecer paginação indicada em

projeto. Rodapés em Granito Cinza Corumbá, polido. Altura 10 cm.

3 Piso cerâmico  45x45cm, Eliane, PEI 5, linha alto tráfego  cargo plus, rejunte de 3mm, cor Ártico . Obedecer paginação indicada em projeto.

4 Piso Absolute - Linha Acoustic  Ref.: 761 Blue Topaz C S 761.Utilizar arremates de degraus e variações do piso em  granito Cinza Corumbá  de acordo com

paginação .

5 Piso em epóxi à base de água, isento de solventes, de alta resistência e incombustível, na cor branca.

6 Piso em concreto desempenado com pintura em tinta para pisos na cor cinza - suvinil ou equivalente.

7 Piso em concreto desempenado rústico.

                                                                                                    TETO   □

1 Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, espessura: 15mm, bordas retas, pintura antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado

com 24 mm de base, placas ARMSTRONG ou equivalente.

2 Laje em concreto, rebocada. Pintura em tinta PVA, fosca, sobre massa PVA, cor Branco Neve. Marca Coral, ou equivalente.

3 Forro de gesso liso, com tabicas de(5cm), pintura em Tinta PVA fosco, sobre massa PVA. Cor: branco neve. Marca Coral, ou equivalente.

                          PAREDES EXTERNAS   ◊

1  Tinta Textura média - cor:Vento Gélido B395, Suvinil ou

equivalente.

2  Tinta Textura média - cor:Feira de Antiguidades D397, Suvinil

ou equivalente.

3 Tinta textura média - cor: Verde Fortuna R307, Suvinil ou

equivalente.

                PAREDES/DIVISÓRIAS INTERNAS   

1 Pintura, tinta acrílica, Super lavável, com acabamento acetinado cor:

Branco Gelo, marca Coral ou equivalente.

2 Cerâmica Cecrisa, linha Wall Tiles Branco, formato: 32x44,5 Juntas: 3 mm  Rejunte

cinza platina.

3 Ladrilho hidráulico, Goiarte 20x20, modelo 9 pirâmides , Pintura em tinta

PVA, fosca, sobre massa PVA, cor Branco Neve. Marca Coral, ou equivalente.

4 Lambri em madeira marca Lambrix  acompanhando toda a extensão da parede

alinhamento superior com porta (h=2,5 0m).Acessórios para acabamento do topo de

acordo com a fabricante da mesma cor do lambri.Cor: Branco Aspen  Acima do

acabamento em lambri aplicar pintura em tinta acrílica acabamento ace tinado.

Cor: (azul pastel)  Coral ou equivalente.

5 Revestimento em carpete agulhado, Fademac, Ref. 260-Rice.

ESPECIFICAÇÕES

Notas Sobre Sinalização de Emergência

Os sistemas de sinalização de emergência da edificação ou área de risc o devem atender o previsto na

norma técnica n°20 do CBMGO.

Notas Sobre Segurança Estrutural nas Edificações

Na solicitação de inspeção junto ao CBMGO, deverá ser anexado um Memorial de Proteção dos

Elementos Construtivos, com os seguintes dados:

a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificação, citando a norma empregada;

b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas,compartimentações,

mezaninos, coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts, encapsulamento de estruturas, etc.

c) Especificações e condições de isenções e/ou reduções de TRRF;

d) Tipo e espessura de materiais de proteção térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas

cartas de cobertura adotadas;

e) O Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos deverá estar anotado no CREAGO.

Nota sobre a Compartimentação Horizontal e Vertical

A compartimentação horizontal e vertical da edificação deve ser executada conforme o previsto na Norma

Técnica nº 09/2007 do CBMGO.

Notas Sobre Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento

O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificação deve ser executado conforme o

especificado na Norma Técnica 10 do CBMGO.

Na solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de acabamento e

revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica 01.

Notas Sobre Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

(SPDA)

O Projeto, a execução, a instalação, a manutenção do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica

(SPDA) desta edificação, bem como a segurança de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do

volume protegido, deverão atender às condições estabelecidas na Norma Técnica n. 40 do CBMGO,

complementado pelas Normas Brasileiras válidas e atinentes ao assunto, com especial e particular atenção

para o disposto na NBR 5419 vigente.

NOTAS GENÉRICAS:

QUADRO RESUMO DAS INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO

CONTRA

INCÊNDIO E PÂNICO CONFORME MODELO CONSTANTE NA NORMA

TÉCNICA DO

CBMGO 01.

Notas sobre dutos de entrada e saída de ar

5.7.11.3 As paredes dos dutos de saídas de ar  devem:

a) Ser resistentes no mínimo a 2 h de fogo;

b) Ter isolamento térmico e inércia térmica equivalente no mínimo a uma

parede de tijolos maciços, rebocada, de 15 cm de espessura, quando

atenderem a até 15 antecâmaras, e de 23 cm de espessura, quando

atenderem a mais de 15 antecâmaras;

c) Ter revestimento interno liso.

d) O duto de saida é totalmente aberto no topo.

e) As área tranversal dos dutos de ventilação atende  à medida mínima de 120 cm x 70 cm,

 atendendo a área mínima  de 0,84 m².

5.7.10 Antecâmaras

a) Tem o comprimento mínimo de 1,80m e pé direito mínimo de  2,50m.

c) As portas corta-fogo (PCF) na entrada e na comunicação da caixa

da escada, tem resistencia de 60min de fogo cada.

k) As aberturas dos dutos de entrada e saída de ar das antecâmaras

deverão ser guarnecidas por telas de arame, com espessura dos fios

superior ou igual a 3 mm, e malha com dimensões mínimas de

2,5 cm por 2,5 cm.

As paredes das escadas terão resistênsia ao fogo por 4 horas.

Notas Sobre Iluminação de Emergência

1- Deve ser previsto iluminação de emergência em todas as circulações, acessos, escadas e áreas de

escape.

2- A iluminação de emergência deve estar conforme a norma técnica n°18 do CBMGO, completada pela

NBR 10898

vigente.

3- A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deve ser de 4 vezes a altura de

instalação,

não podendo ser superior a 15m.

4- As luminárias de acabamento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2.5m de altura, e as

luminárias de

balizante (ou de sinalização)  devem ter tensão máxima de alimentação de 30V.

5- Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias , pode ser ut ilizado um interruptor

diferencial

de até 30mA com disjuntor tremomagnético de 10A.

6- Durante a realização de inspeção  do CBMGO, poderá ser exigido que os equipamentos utilizados nos

sistema de

iluminação de emergência  sejam  devidamente certificados por órgão competente.

PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................

 ....................................................................................................................

Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEÚDO:

LOGOMARCA:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

5.001,50 m²

Uma das alternativas do Art.128-A LC 246/2013

(grafar as áreas parciais e totais do índice)

3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²) 

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Proprietário

Autor do projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ:01.567.601.0001-43

Endereço:

Responsável Técnico

PROCESSO N.º...............................

                                                        PREFEITURA  DE GOIÂNIA

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLANH

                       DIRETORIA  DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

                                  APROVADO

 EM ...................../......................................../.........................

 ...............................................................................................

FACULDADE DE MEDICINA

EDIFÍCO EDUCACIONAL

QUATRO PAVIMENTOS

ÍNDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

  REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Autor do projeto

ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

Aprovação/Data

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

Unidade

UFG
UFG

\
\
G
p
p
1
5
l
e
o
n
a
r
d
o
\
l
e
o
n
a
r
d
o
\
0
2
 
-
 
P
R
O
J
E
T
O
S
\
J
A
T
A
Í
\
F
A
C
U
L
D
A
D
E
 
D
E
 
M
E
D
I
C
I
N
A

-
-
-
-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 1593
 SETOR UNIVERSITÁRIO

CEP - 74.605-110 GOIÂNIA,GO
Fones: (62) 3209-6306 / 3209-6197 / 3209-6433
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PLANTA BAIXA - PRIMEIRO PAVIMENTO

esc.1:75

PAVIMENTO

LEONARDO/LUAN

ROGÉRIO

NOVEMBRO/2015

PRIMEIRO

PLANTA BAIXA-
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HALL

A=130,12m²

CIRCULAÇÃO

A=71,44m²

SANIT. FEM.

A=22,66m²

SANIT. MASC.

A=22,66m²

SHAFT

HS

cap:15 pessoas

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

MINI AUDITÓRIO

cap máxima 123 pessoas

A=131,13m²m²

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

projeção da platibanda

projeção da platibanda

projeção da platibanda

duto de

saída

A=0,84m²

duto de

entrada

A=0,84m²

ANTE-CÂMARA

A=6,47m²

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

A=4,60m²

PATAMAR

A=8,70m²

duto de

saída

A=0,75m²

duto de

entrada

A=0,75m²

ANTE-CÂMARA

A=7,64m²

S
H

A
F
T

E
L

projeção da platibanda

PATAMAR

A=17,84m²

PATAMAR

A=20,87m²

CIRCULAÇÃO

A=76,21m²

JARDIM

LABORATÓRIO

AVANÇADO DE

PROCEDIMENTOS

A=75,8 m²

VAZIO

SOBE

S
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B
E

SOBE

S
O

B
E

3
2
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6
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4
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7

12 11
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

projeção da platibanda

corrimão ver detalhe

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 1

A=7,30m²

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 2

A=7,30m²

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 3

A=7,30m²

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 4

A=7,30m²

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 5

A=7,30m²

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 6

A=7,30m²
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22 23 24

BALANÇA

DIGITAL

negatoscópio

BALANÇA

DIGITAL

negatoscópio

BALANÇA

DIGITAL

negatoscópio

BALANÇA

DIGITAL

negatoscópio

negatoscópio

BALANÇA

DIGITAL

negatoscópio

junta de dilatação

junta de dilatação

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

BRISE CELOSIA C23E,

HunterDouglas,

Cor: Blanco 3001

BRISE CELOSIA C23E,

HunterDouglas,

Cor: Blanco 3001

BRISE CELOSIA C23E,

HunterDouglas,

Cor: Blanco 3001

C

EE

DD

C

A
AB

B

corrimão ver detalhe

SALA DE AULA

capacidade máxima 61 pessoas

A=71,47m²

LABORATÓRIO DE

HABILIDADES I

capacidade máxima 60 pessoas

A=72,45m²

LABORÁTORIO DE

SIMULAÇÃO II

A=25,84m²

DML

A=2,52m²
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SALA DE OBSERVAÇÃO

capacidade máxima 19 pessoas

A=27,56m²

CENTRAL MULTIMÍDIA

capacidade máxima 02 pessoas

A=5,04m²
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Armário baixo
(H=75cm)

LABORATÓRIO

MORFOFUNCIONAL II

cap máxima 36 pessoas

A=71,58m²

LABORATÓRIO

MICROSCOPIA II

cap máxima 30 pessoas

A=91,16m²

Prever tomadas na base de

alvenaria da bancada, bem

como furos no granito cinza

Corumbá

Prever tomadas na base de

alvenaria da bancada, bem

como furos no granito cinza

Corumbá

Mesas em MDF (H=100cm)

Bancada em Granito cinza

Corumbá (H=90cm)

Bancada em Granito cinza

Corumbá (H=90cm)

Parede baixa em gesso acartonado e esquadria com

peitoril de 50cm para sala de observação

LABORÁTORIO DE

SIMULAÇÃO I

A=23,09m²

Bancada Inox (H=90cm)
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CIRCULAÇÃO

A=12,99m²

CENTRAL MULTIMÍDIA

capacidade máxima 02 pessoas

A=5,32m²

Bancada

em MDF

(H=75cm)

Bancada em

MDF (H=75cm)

Bancada em Granito cinza Corumbá para

Equipamentos (H=90cm)

Prever linha de rede

Salas interligadas

com microfone e

transmissão das

imagens na TV

Macas com instalações para bonecos de simulação, com

infra-estrutura necessária para total funcionamento dos mesmos,

 bem como local para devido armazenamento dos bonecos

embaixo das macas
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Bancada em Granito cinza Corumbá

com base em alvenaria (H=75cm)

Bancada em Granito cinza Corumbá

(H=75cm)

Bancada em Granito cinza Corumbá

(H=75cm)

PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................

 ....................................................................................................................

Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEÚDO:

LOGOMARCA:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

5.001,50 m²

Uma das alternativas do Art.128-A LC 246/2013

(grafar as áreas parciais e totais do índice)

3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²) 

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Proprietário

Autor do projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ:01.567.601.0001-43

Endereço:

Responsável Técnico

PROCESSO N.º...............................

                                                        PREFEITURA  DE GOIÂNIA

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLANH

                       DIRETORIA  DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS
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 EM ...................../......................................../.........................

 ...............................................................................................

FACULDADE DE MEDICINA

EDIFÍCO EDUCACIONAL

QUATRO PAVIMENTOS

ÍNDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

  REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Autor do projeto

ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

Aprovação/Data

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.
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DATANº

LAYOUT - SEGUNDO PAVIMENTO

esc.1:75

LAYOUT

SEGUNDO

NOVEMBRO/2015

ROGÉRIO

LEONARDO/LUAN

PAVIMENTO
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CIRCULAÇÃO

A=71,44m²

SANIT. FEM.

A=22,66m²

SANIT. MASC.

A=22,66m²

SHAFT

HS

cap:15 pessoas

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

projeção da platibanda

projeção da platibanda

duto de

saída

A=0,84m²

duto de

entrada

A=0,84m²

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

A=4,60m²

PATAMAR

A=8,16m²

duto de

saída

A=0,75m²

duto de

entrada

A=0,75m²

ANTE-CÂMARA

A=7,64m²

S
H

A
F
T

E
L

projeção da platibanda

PATAMAR

A=17,84m²

PATAMAR

A=20,87m²

JARDIM

VAZIO

SOBE

S
O

B
E

SOBE

S
O

B
E

3 2
1

6 5
4

9 8
7

12 11
10

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

projeção da platibanda

corrimão ver detalhe

21

18

19

20

17

11 10
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5
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1

22 23 24

junta de dilatação

junta de dilatação

BRISE CELOSIA C23E,

HunterDouglas,

Cor: Blanco 3001

C

EE

DD

C

A
AB

B

corrimão ver detalhe

SALA DE AULA

capacidade máxima 61 pessoas

A=71,47m²

LABORATÓRIO DE

HABILIDADES I

capacidade máxima 60 pessoas

A=72,45m²

LABORÁTORIO DE

SIMULAÇÃO II

A=25,84m²

DML

A=2,52m²

S
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A
F
T

A
R
 
C
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N
D

S
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E
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prateleiras
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x
 
(
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=
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)

SALA DE OBSERVAÇÃO

capacidade máxima 19 pessoas

A=27,56m²

CENTRAL MULTIMÍDIA

capacidade máxima 02 pessoas

A=5,04m²

C
I
R
C
U
L
A
Ç
Ã
O

A
=
8
,
6
6
m
²

LABORATÓRIO

MORFOFUNCIONAL II

cap máxima 36 pessoas

A=71,58m²

Prever tomadas na base de

alvenaria da bancada, bem

como furos no granito cinza

Corumbá

Prever tomadas na base de

alvenaria da bancada, bem

como furos no granito cinza

Corumbá

Bancada em Granito cinza

Corumbá (H=90cm)

Bancada em Granito cinza

Corumbá (H=90cm)

LABORÁTORIO

DE SIMULAÇÃO I

A=23,09m²

Bancada

Inox (H=90cm)
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SALA DE OBSERVAÇÃO

capacidade máxima 19 pessoas

A=21,71m²

CIRCULAÇÃO

A=12,99m²

CENTRAL MULTIMÍDIA

capacidade máxima 02 pessoas

A=5,32m²

Bancada em MDF (H=75cm)

Bancada em

MDF (H=75cm)

Bancada em Granito cinza Corumbá para

Equipamentos (H=90cm)

Prever linha de rede

Salas interligadas

com microfone e

transmissão das

imagens na TV

Macas com instalações

para bonecos de

simulação, com

infra-estrutura necessária

para total funcionamento

dos mesmos,  bem como

local para devido

armazenamento dos

bonecos embaixo das

macas

Macas com instalações para bonecos de

simulação, com infra-estrutura necessária para

total funcionamento dos mesmos, bem como local

para devido armazenamento dos bonecos

embaixo das  macas

Salas interligadas

com microfone e

transmissão das

imagens na TV

Prever linha de rede

Prever

linha de rede
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A=6,47m²
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MICROSCOPIA II
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FACHADA NORTE

Mesas em MDF (H=100cm)

Bancada em Granito cinza Corumbá

com base em alvenaria (H=75cm)

Bancada em Granito cinza Corumbá

(H=75cm)

Bancada em Granito cinza Corumbá

(H=75cm)

438x140

Correr

J9

J1

J
A

N
E

L
A

S

J3

J2

Funcionamento

Dimensões

215 x 260/ sem peitoril

(l x h x p)

Material Quant.

01 unid.

QUADRO DE ABERTURAS 

Fixo/Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

Máximo-ar 12 unids.

08 unids.

50 x 100 x 120

280 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J4

03 unids.
830x 140 x 120

J7

J6

04 unids.

04 unids.
340 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J8

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

04 unids.

J10

J12

04 unids.

J11

01 unid.

J14

J13

01 unid.

04 unids.

343 x 140 x 120

552 x 140 x 120

J16

J15

J18

J17

01 unid. 
200 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J19

J21

02 unid.

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fechamento em tela de arame 3mm,

malha 2,5 x 2,5cm.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

Correr

JC1
02 unids.

Correr

215+965 x 140 x 120

P2

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

90x210

P3

100x210

P4

DE ABRIR , 1 FOLHA

140x210

P5

DE ABRIR , 2

FOLHAS

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

120x210

P6

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

200x210

DE ABRIR , 1 FOLHA

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

60x160

P1

DE ABRIR , 1 FOLHA

90x160

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada com puxador inox

P7

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

VAI E VEM, 2

FOLHAS

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

170x210

P8

P
O

R
T

A
S

06 unids.

06 unids.

16 unids.

06 unids.

78 unids.

08 unids.

32 unids.

02 unid.

Fixo

J24 03 unids.

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

PCF

18 unids.
Abrir

150 x 214

Porta com miolo de amianto revestida com

chapa metálica

PC1
01 unid.

Correr215+965 x 260

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

P9

DE ABRIR /

FIXO, 2 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

240x260

03 unids.

P10 02 unids.

J5

41 unids.

85 x 60 x 200

86 x 140 x 120

580 x 140 x 120

215 x 140 x 120

63 x 140 x 120

01 unid.
233 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

57 unids.
409 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

01 unid.
100 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J20

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J23

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J22

J25

J26

03 unids.

03 unid.

J27

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.
376 x 140 x 120

J28

J29

J30

J31

J32

125 x 140 x 120

270 x 140 x 120

155 x 140 x 120

Correr

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

02 unids.

02 unids.

03 unids.
670 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unid. 

04 unids. 

Correr

P11

01 unids.

60 x 60 x 140

Tijolo de vidro incolor wave

Fixo

264 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fixo

Correr

Máximo-ar

160 x 140 x 120

Correr

Correr

166 x 140 x 120

Correr

228 x 140 x 120

345 x 140 x 120

Correr

145 x 140 x 120

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

580 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

290 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

406 x 140 x 120

Correr

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos e

chapa de proteção em aço inoxidável com

puxador em inox

90x210

DE CORRER ,

4 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

250x210

P12

03 unids.

DE ABRIR , 2

FOLHAS

160x210

Folha em madeira pintada. Portais metálicos

270 x 110 x 100
06 unids.

Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

*PARA INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

120 x 70 x 15/245

Fixo

Fechamento em tela artística espessura 3mm

com malha 2,5x2,5cm

14 unids.

J33

50 x 100 x 120 Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

J34

558 x 140 x 120J35

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

250 x 140 x 120

01 unid.

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

J36

J37

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

14 unids.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

170 x 140 x 120 Correr

01 unid.

190 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

CorrerJ38

Fixo607 x 250 x 50

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

01 unid.

J39

200 x 200 x 100

*Observar Detalhe

genérico duto de

entrada de ar

(Planta Baixa do

Pavimento Térreo)

498 x 250 x 50J41

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

02 unid.

J40

J43

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

100 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

02 unid.

J42

155 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

01 unid.

357 x 210 x 90 Pivotante

01 unid.

J44

J45

110 x 90 x 270/438 
Fixo

Veneziana ventilada em

alumínio linha Suprema.

04 unids.

Correr

Correr

Correr

Correr

                                                                                                       PISO O

1 Piso estético de alta resistência (Korodur), branco ref. 60.010 P 500D, resinado, Polipiso ou equivalente. Rodapés em Granito Cinza Corumbá,

polido. Altura 10 cm.

2 Piso estético de alta resistência (Korodur), Grafite ref. 60.003 P 500D, resinado, Polipiso ou equivalente. Obedecer paginação indicada em

projeto. Rodapés em Granito Cinza Corumbá, polido. Altura 10 cm.

3 Piso cerâmico  45x45cm, Eliane, PEI 5, linha alto tráfego  cargo plus , rejunte de 3mm, cor Ártico . Obedecer paginação indicada em projeto.

4 Piso Absolute - Linha Acoustic  Ref.: 761 Blue Topaz C S 761.Utilizar arremates de degraus e variações do piso em  granito Cinza Corumbá  de acordo com

paginação .

5 Piso em epóxi à base de água, isento de solventes, de alta resistência e incombustível, na cor branca.

6 Piso em concreto desempenado com pintura em tinta para pisos na cor cinza - suvinil ou equivalente.

7 Piso em concreto desempenado rústico.

                                                                                                    TETO   □

1 Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, espessura: 15mm, bordas retas, pintura antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado

com 24 mm de base, placas ARMSTRONG ou equivalente.

2 Laje em concreto, rebocada. Pintura em tinta PVA, fosca, sobre massa PVA, cor Branco Neve. Marca Coral, ou equivalente.

3 Forro de gesso liso, com tabicas de(5cm), pintura em Tinta PVA fosco, sobre massa PVA. Cor: branco neve. Marca Coral, ou equivalente.

                          PAREDES EXTERNAS   ◊

1  Tinta Textura média - cor:Vento Gélido B395, Suvinil ou

equivalente.

2  Tinta Textura média - cor:Feira de Antiguidades D397, Suvinil

ou equivalente.

3 Tinta textura média - cor: Verde Fortuna R307, Suvinil ou

equivalente.

                PAREDES/DIVISÓRIAS INTERNAS   

1 Pintura, tinta acrílica, Super lavável, com acabamento acetinado cor:

Branco Gelo, marca Coral ou equivalente.

2 Cerâmica Cecrisa, linha Wall Tiles Branco, formato: 32x44,5 Juntas: 3 mm  Rejunte

cinza platina.

3 Ladrilho hidráulico, Goiarte 20x20, modelo 9 pirâmides , Pintura em tinta

PVA, fosca, sobre massa PVA, cor Branco Neve. Marca Coral, ou equivalente.

4 Lambri em madeira marca Lambrix  acompanhando toda a extensão da parede

alinhamento superior com porta (h=2,5 0m).Acessórios para acabamento do topo de

acordo com a fabricante da mesma cor do lambri.Cor: Branco Aspen  Acima do

acabamento em lambri aplicar pintura em tinta acrílica acabamento ace tinado.

Cor: (azul pastel)  Coral ou equivalente.

5 Revestimento em carpete agulhado, Fademac, Ref. 260-Rice.

ESPECIFICAÇÕES

Notas Sobre Sinalização de Emergência

Os sistemas de sinalização de emergência da edificação ou área de risc o devem atender o previsto na

norma técnica n°20 do CBMGO.

Notas Sobre Segurança Estrutural nas Edificações

Na solicitação de inspeção junto ao CBMGO, deverá ser anexado um Memorial de Proteção dos

Elementos Construtivos, com os seguintes dados:

a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificação, citando a norma empregada;

b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas,compartimentações,

mezaninos, coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts, encapsulamento de estruturas, etc.

c) Especificações e condições de isenções e/ou reduções de TRRF;

d) Tipo e espessura de materiais de proteção térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas

cartas de cobertura adotadas;

e) O Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos deverá estar anotado no CREAGO.

Nota sobre a Compartimentação Horizontal e Vertical

A compartimentação horizontal e vertical da edificação deve ser executada conforme o previsto na Norma

Técnica nº 09/2007 do CBMGO.

Notas Sobre Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento

O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificação deve ser executado conforme o

especificado na Norma Técnica 10 do CBMGO.

Na solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de acabamento e

revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica 01.

Notas Sobre Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

(SPDA)

O Projeto, a execução, a instalação, a manutenção do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica

(SPDA) desta edificação, bem como a segurança de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do

volume protegido, deverão atender às condições estabelecidas na Norma Técnica n. 40 do CBMGO,

complementado pelas Normas Brasileiras válidas e atinentes ao assunto, com especial e particular atenção

para o disposto na NBR 5419 vigente.

NOTAS GENÉRICAS:

QUADRO RESUMO DAS INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO

CONTRA

INCÊNDIO E PÂNICO CONFORME MODELO CONSTANTE NA NORMA

TÉCNICA DO

CBMGO 01.

Notas sobre dutos de entrada e saída de ar

5.7.11.3 As paredes dos dutos de saídas de ar  devem:

a) Ser resistentes no mínimo a 2 h de fogo;

b) Ter isolamento térmico e inércia térmica equivalente no mínimo a uma

parede de tijolos maciços, rebocada, de 15 cm de espessura, quando

atenderem a até 15 antecâmaras, e de 23 cm de espessura, quando

atenderem a mais de 15 antecâmaras;

c) Ter revestimento interno liso.

d) O duto de saida é totalmente aberto no topo.

e) As área tranversal dos dutos de ventilação atende  à medida mínima de 120 cm x 70 cm,

 atendendo a área mínima  de 0,84 m².

5.7.10 Antecâmaras

a) Tem o comprimento mínimo de 1,80m e pé direito mínimo de  2,50m.

c) As portas corta-fogo (PCF) na entrada e na comunicação da caixa

da escada, tem resistencia de 60min de fogo cada.

k) As aberturas dos dutos de entrada e saída de ar das antecâmaras

deverão ser guarnecidas por telas de arame, com espessura dos fios

superior ou igual a 3 mm, e malha com dimensões mínimas de

2,5 cm por 2,5 cm.

As paredes das escadas terão resistênsia ao fogo por 4 horas.

Notas Sobre Iluminação de Emergência

1- Deve ser previsto iluminação de emergência em todas as circulações, acessos, escadas e áreas de

escape.

2- A iluminação de emergência deve estar conforme a norma técnica n°18 do CBMGO, completada pela

NBR 10898

vigente.

3- A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deve ser de 4 vezes a altura de

instalação,

não podendo ser superior a 15m.

4- As luminárias de acabamento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2.5m de altura, e as

luminárias de

balizante (ou de sinalização)  devem ter tensão máxima de alimentação de 30V.

5- Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias , pode ser ut ilizado um interruptor

diferencial

de até 30mA com disjuntor tremomagnético de 10A.

6- Durante a realização de inspeção  do CBMGO, poderá ser exigido que os equipamentos utilizados nos

sistema de

iluminação de emergência  sejam  devidamente certificados por órgão competente.
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HALL

A=130,12m²

CIRCULAÇÃO

A=71,44m²

SANIT. FEM.

A=22,66m²

SANIT. MASC.

A=22,66m²

SHAFT

HS

cap:15 pessoas

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

MINI AUDITÓRIO

cap máxima 123 pessoas

A=131,13m²m²

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

projeção da platibanda

projeção da platibanda

duto de

saída

A=0,75m²

duto de

entrada

A=0,75m²

ANTE-CÂMARA
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projeção da platibanda

PATAMAR

A=20,87m²

CIRCULAÇÃO

A=76,21m²

JARDIM

VAZIO

projeção da platibanda

corrimão

ver detalhe

corrimão

ver detalhe

junta de dilatação

junta de dilatação

BRISE CELOSIA C23E,

HunterDouglas,

Cor: Blanco 3001

BRISE CELOSIA C23E,

HunterDouglas,

Cor: Blanco 3001

BRISE CELOSIA C23E,

HunterDouglas,

Cor: Blanco 3001

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

projeção da platibanda

projeção da platibanda
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LABORATÓRIO DE

HISTOPATOLOGIA I

capacidade máxima 25 pessoas

A=70,21m²

LABORATÓRIO

MULTIDISCIPILNAR II

capacidade máxima 36 pessoas

A=71,58m²

LABORATÓRIO
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HALL

A=7,16m²

PREPARAÇÃO E

EXTRAÇÃO

A=18,34m²

PRÉ-PCR
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PÓS-PCR

A=24,31m²
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CABINE 4

A=11,66m²
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Cilindro CO2

embaixo da bancada
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HALL

A=130,12m²

CIRCULAÇÃO

A=71,44m²

SANIT. FEM.

A=22,66m²

SANIT. MASC.

A=22,66m²

SHAFT

HS

cap:15 pessoas

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

MINI AUDITÓRIO

cap máxima 123 pessoas

A=131,13m²m²

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

projeção da platibanda

projeção da platibanda

duto de

saída

A=0,84m²

duto de

entrada

A=0,84m²

ANTE-CÂMARA

A=6,47m²

SALA

DE APOIO

TÉCNICO
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Correr

J9

J1

J
A

N
E

L
A

S

J3

J2

Funcionamento

Dimensões

215 x 260/ sem peitoril

(l x h x p)

Material Quant.

01 unid.

QUADRO DE ABERTURAS 

Fixo/Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

Máximo-ar 12 unids.

08 unids.

50 x 100 x 120

280 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J4

03 unids.
830x 140 x 120

J7

J6

04 unids.

04 unids.

340 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J8

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

04 unids.

J10

J12

04 unids.

J11

01 unid.

J14

J13

01 unid.

04 unids.

343 x 140 x 120

552 x 140 x 120

J16

J15

J18

J17

01 unid. 
200 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J19

J21

02 unid.

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fechamento em tela de arame 3mm,

malha 2,5 x 2,5cm.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

Correr

JC1
02 unids.

Correr

215+965 x 140 x 120

P2

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

90x210

P3

100x210

P4

DE ABRIR , 1 FOLHA

140x210

P5

DE ABRIR , 2

FOLHAS

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

120x210

P6

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

200x210

DE ABRIR , 1 FOLHA

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

60x160

P1

DE ABRIR , 1 FOLHA

90x160

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada com puxador inox

P7

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

VAI E VEM, 2

FOLHAS

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

170x210

P8

P
O

R
T

A
S

06 unids.

06 unids.

16 unids.

06 unids.

78 unids.

08 unids.

32 unids.

02 unid.

Fixo

J24 03 unids.

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

PCF

18 unids.
Abrir

150 x 214

Porta com miolo de amianto revestida com

chapa metálica

PC1
01 unid.

Correr215+965 x 260

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

P9

DE ABRIR /

FIXO, 2 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

240x260

03 unids.

P10 02 unids.

J5

41 unids.

85 x 60 x 200

86 x 140 x 120

580 x 140 x 120

215 x 140 x 120

63 x 140 x 120

01 unid.
233 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

57 unids.
409 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

01 unid.
100 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J20

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J23

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J22

J25

J26

03 unids.

03 unid.

J27

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.
376 x 140 x 120

J28

J29

J30

J31

J32

125 x 140 x 120

270 x 140 x 120

155 x 140 x 120

Correr

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

02 unids.

02 unids.

03 unids.
670 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unid. 

04 unids. 

Correr

P11

01 unids.

60 x 60 x 140

Tijolo de vidro incolor wave

Fixo

264 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fixo

Correr

Máximo-ar

160 x 140 x 120

Correr

Correr

166 x 140 x 120

Correr

228 x 140 x 120

345 x 140 x 120

Correr

145 x 140 x 120

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

580 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

290 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

406 x 140 x 120

Correr

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos e

chapa de proteção em aço inoxidável com

puxador em inox

90x210

DE CORRER ,

4 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

250x210

P12

03 unids.

DE ABRIR , 2

FOLHAS

160x210

Folha em madeira pintada. Portais metálicos

270 x 110 x 100
06 unids.

Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

*PARA INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

120 x 70 x 15/245

Fixo

Fechamento em tela artística espessura 3mm

com malha 2,5x2,5cm

14 unids.

J33

50 x 100 x 120 Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

J34

558 x 140 x 120J35

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

250 x 140 x 120

01 unid.

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

J36

J37

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

14 unids.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

170 x 140 x 120 Correr

01 unid.

190 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

CorrerJ38

Fixo607 x 250 x 50

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

01 unid.

J39

200 x 200 x 100

*Observar Detalhe

genérico duto de

entrada de ar

(Planta Baixa do

Pavimento Térreo)

498 x 250 x 50J41

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

02 unid.

J40

J43

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

100 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

02 unid.

J42

155 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

01 unid.

357 x 210 x 90 Pivotante

01 unid.

J44

J45

110 x 90 x 270/438 
Fixo

Veneziana ventilada em

alumínio linha Suprema.

04 unids.

Correr

Correr

Correr

Correr

                                                                                                       PISO O

1 Piso estético de alta resistência (Korodur), branco ref. 60.010 P 500D, resinado, Polipiso ou equivalente. Rodapés em Granito Cinza Corumbá,

polido. Altura 10 cm.

2 Piso estético de alta resistência (Korodur), Grafite ref. 60.003 P 500D, resinado, Polipiso ou equivalente. Obedecer paginação indicada em

projeto. Rodapés em Granito Cinza Corumbá, polido. Altura 10 cm.

3 Piso cerâmico  45x45cm, Eliane, PEI 5, linha alto tráfego  cargo plus , rejunte de 3mm, cor Ártico . Obedecer paginação indicada em projeto.

4 Piso Absolute - Linha Acoustic  Ref.: 761 Blue Topaz C S 761.Utilizar arremates de degraus e variações do piso em  granito Cinza Corumbá  de acordo com

paginação .

5 Piso em epóxi à base de água, isento de solventes, de alta resistência e incombustível, na cor branca.

6 Piso em concreto desempenado com pintura em tinta para pisos na cor cinza - suvinil ou equivalente.

7 Piso em concreto desempenado rústico.

                                                                                                    TETO   □

1 Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, espessura: 15mm, bordas retas, pintura antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado

com 24 mm de base, placas ARMSTRONG ou equivalente.

2 Laje em concreto, rebocada. Pintura em tinta PVA, fosca, sobre massa PVA, cor Branco Neve. Marca Coral, ou equivalente.

3 Forro de gesso liso, com tabicas de(5cm), pintura em Tinta PVA fosco, sobre massa PVA. Cor: branco neve. Marca Coral, ou equivalente.

                          PAREDES EXTERNAS   ◊

1  Tinta Textura média - cor:Vento Gélido B395, Suvinil ou

equivalente.

2  Tinta Textura média - cor:Feira de Antiguidades D397, Suvinil

ou equivalente.

3 Tinta textura média - cor: Verde Fortuna R307, Suvinil ou

equivalente.

                PAREDES/DIVISÓRIAS INTERNAS   

1 Pintura, tinta acrílica, Super lavável, com acabamento acetinado cor:

Branco Gelo, marca Coral ou equivalente.

2 Cerâmica Cecrisa, linha Wall Tiles Branco, formato: 32x44,5 Juntas: 3 mm  Rejunte

cinza platina.

3 Ladrilho hidráulico, Goiarte 20x20, modelo 9 pirâmides , Pintura em tinta

PVA, fosca, sobre massa PVA, cor Branco Neve. Marca Coral, ou equivalente.

4 Lambri em madeira marca Lambrix  acompanhando toda a extensão da parede

alinhamento superior com porta (h=2,5 0m).Acessórios para acabamento do topo de

acordo com a fabricante da mesma cor do lambri.Cor: Branco Aspen  Acima do

acabamento em lambri aplicar pintura em tinta acrílica acabamento ace tinado.

Cor: (azul pastel)  Coral ou equivalente.

5 Revestimento em carpete agulhado, Fademac, Ref. 260-Rice.

ESPECIFICAÇÕES

Notas Sobre Sinalização de Emergência

Os sistemas de sinalização de emergência da edificação ou área de risc o devem atender o previsto na

norma técnica n°20 do CBMGO.

Notas Sobre Segurança Estrutural nas Edificações

Na solicitação de inspeção junto ao CBMGO, deverá ser anexado um Memorial de Proteção dos

Elementos Construtivos, com os seguintes dados:

a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificação, citando a norma empregada;

b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas,compartimentações,

mezaninos, coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts, encapsulamento de estruturas, etc.

c) Especificações e condições de isenções e/ou reduções de TRRF;

d) Tipo e espessura de materiais de proteção térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas

cartas de cobertura adotadas;

e) O Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos deverá estar anotado no CREAGO.

Nota sobre a Compartimentação Horizontal e Vertical

A compartimentação horizontal e vertical da edificação deve ser executada conforme o previsto na Norma

Técnica nº 09/2007 do CBMGO.

Notas Sobre Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento

O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificação deve ser executado conforme o

especificado na Norma Técnica 10 do CBMGO.

Na solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de acabamento e

revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica 01.

Notas Sobre Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

(SPDA)

O Projeto, a execução, a instalação, a manutenção do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica

(SPDA) desta edificação, bem como a segurança de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do

volume protegido, deverão atender às condições estabelecidas na Norma Técnica n. 40 do CBMGO,

complementado pelas Normas Brasileiras válidas e atinentes ao assunto, com especial e particular atenção

para o disposto na NBR 5419 vigente.

NOTAS GENÉRICAS:

QUADRO RESUMO DAS INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO

CONTRA

INCÊNDIO E PÂNICO CONFORME MODELO CONSTANTE NA NORMA

TÉCNICA DO

CBMGO 01.

Notas sobre dutos de entrada e saída de ar

5.7.11.3 As paredes dos dutos de saídas de ar  devem:

a) Ser resistentes no mínimo a 2 h de fogo;

b) Ter isolamento térmico e inércia térmica equivalente no mínimo a uma

parede de tijolos maciços, rebocada, de 15 cm de espessura, quando

atenderem a até 15 antecâmaras, e de 23 cm de espessura, quando

atenderem a mais de 15 antecâmaras;

c) Ter revestimento interno liso.

d) O duto de saida é totalmente aberto no topo.

e) As área tranversal dos dutos de ventilação atende  à medida mínima de 120 cm x 70 cm,

 atendendo a área mínima  de 0,84 m².

5.7.10 Antecâmaras

a) Tem o comprimento mínimo de 1,80m e pé direito mínimo de  2,50m.

c) As portas corta-fogo (PCF) na entrada e na comunicação da caixa

da escada, tem resistencia de 60min de fogo cada.

k) As aberturas dos dutos de entrada e saída de ar das antecâmaras

deverão ser guarnecidas por telas de arame, com espessura dos fios

superior ou igual a 3 mm, e malha com dimensões mínimas de

2,5 cm por 2,5 cm.

As paredes das escadas terão resistênsia ao fogo por 4 horas.

Notas Sobre Iluminação de Emergência

1- Deve ser previsto iluminação de emergência em todas as circulações, acessos, escadas e áreas de

escape.

2- A iluminação de emergência deve estar conforme a norma técnica n°18 do CBMGO, completada pela

NBR 10898

vigente.

3- A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deve ser de 4 vezes a altura de

instalação,

não podendo ser superior a 15m.

4- As luminárias de acabamento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2.5m de altura, e as

luminárias de

balizante (ou de sinalização)  devem ter tensão máxima de alimentação de 30V.

5- Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias , pode ser ut ilizado um interruptor

diferencial

de até 30mA com disjuntor tremomagnético de 10A.

6- Durante a realização de inspeção  do CBMGO, poderá ser exigido que os equipamentos utilizados nos

sistema de

iluminação de emergência  sejam  devidamente certificados por órgão competente.

PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................

 ....................................................................................................................

Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEÚDO:

LOGOMARCA:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

5.001,50 m²

Uma das alternativas do Art.128-A LC 246/2013

(grafar as áreas parciais e totais do índice)

3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²) 

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Proprietário

Autor do projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ:01.567.601.0001-43

Endereço:

Responsável Técnico

PROCESSO N.º...............................

                                                        PREFEITURA  DE GOIÂNIA

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLANH

                       DIRETORIA  DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

                                  APROVADO

 EM ...................../......................................../.........................

 ...............................................................................................

FACULDADE DE MEDICINA

EDIFÍCO EDUCACIONAL

QUATRO PAVIMENTOS

ÍNDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

  REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Autor do projeto

ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

Aprovação/Data

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

Unidade

UFG
UFG
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 1593
 SETOR UNIVERSITÁRIO

CEP - 74.605-110 GOIÂNIA,GO
Fones: (62) 3209-6306 / 3209-6197 / 3209-6433

SOLICITANTE MODIFICAÇÕES RESPONSÁVEL
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DATANº

PLANTA BAIXA - TERCEIRO PAVIMENTO

esc.1:75

PAVIMENTO

LEONARDO/LUAN

ROGÉRIO

NOVEMBRO/2015
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SHAFT
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JARDIM

SOBE
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CALHA EM CONCRETO - IMPERMEABILIZADO

PASSARELA  TÉCNICA - ACESSO PARA MANUTENÇÃO

LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA

P3

cap:15 pessoas

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

A=22,66m²

A=22,66m²

duto de

saída

A=0,84m²

duto de

entrada

A=0,84m²

ANTE-CÂMARA

A=6,47m²

PATAMAR

A=8,70m²
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PLATIBANDA

RUFO EM CHAPA DE AÇO ZINCADO

DOBRADO MECANICAMENTE

PLATIBANDA

PLATIBANDA

PLATIBANDAPLATIBANDA

RUFO EM CHAPA DE AÇO ZINCADO
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PLATIBANDA
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P11

LAJE TÉCNICA

A=60,12m²

LAJE TÉCNICA

A=26,46m²

LAJE TÉCNICA

A=91,34m²
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LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA

PARA COBERTURA DO DUTO

DE EXAUSTÃO DA ESCADA
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pintada Branca

Chapa/PUR 30mm/Chapa

inclinação 10%
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Telha Sanduíche Pré

pintada Branca

Chapa/PUR 30mm/Chapa

inclinação 10%

Telha Sanduíche Pré

pintada Branca

Chapa/PUR 30mm/Chapa

inclinação 10%

CALHA EM CONCRETO - IMPERMEABILIZADO

CALHA EM CONCRETO - IMPERMEABILIZADO
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Correr

J9

J1

J
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N
E
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A

S

J3

J2

Funcionamento

Dimensões

215 x 260/ sem peitoril

(l x h x p)

Material Quant.

01 unid.

QUADRO DE ABERTURAS 

Fixo/Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

Máximo-ar 12 unids.

08 unids.

50 x 100 x 120

280 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J4

03 unids.
830x 140 x 120

J7

J6

04 unids.

04 unids.

340 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J8

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

04 unids.

J10

J12

04 unids.

J11

01 unid.

J14

J13

01 unid.

04 unids.

343 x 140 x 120

552 x 140 x 120

J16

J15

J18

J17

01 unid. 

200 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J19

J21

02 unid.

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fechamento em tela de arame 3mm,

malha 2,5 x 2,5cm.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

Correr

JC1
02 unids.

Correr

215+965 x 140 x 120

P2

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

90x210

P3

100x210

P4

DE ABRIR , 1 FOLHA

140x210

P5

DE ABRIR , 2

FOLHAS

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

120x210

P6

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

200x210

DE ABRIR , 1 FOLHA

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

60x160

P1

DE ABRIR , 1 FOLHA

90x160

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada com puxador inox

P7

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

VAI E VEM, 2

FOLHAS

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

170x210

P8

P
O

R
T

A
S

06 unids.

06 unids.

16 unids.

06 unids.

78 unids.

08 unids.

32 unids.

02 unid.

Fixo

J24
03 unids.

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

PCF

18 unids.
Abrir

150 x 214

Porta com miolo de amianto revestida com

chapa metálica

PC1
01 unid.

Correr215+965 x 260

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

P9

DE ABRIR /

FIXO, 2 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

240x260

03 unids.

P10 02 unids.

J5

41 unids.

85 x 60 x 200

86 x 140 x 120

580 x 140 x 120

215 x 140 x 120

63 x 140 x 120

01 unid.
233 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

57 unids.

409 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

01 unid.
100 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J20

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J23

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J22

J25

J26

03 unids.

03 unid.

J27

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.
376 x 140 x 120

J28

J29

J30

J31

J32

125 x 140 x 120

270 x 140 x 120

155 x 140 x 120

Correr

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

02 unids.

02 unids.

03 unids.

670 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unid. 

04 unids. 

Correr

P11

01 unids.

60 x 60 x 140

Tijolo de vidro incolor wave

Fixo

264 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fixo

Correr

Máximo-ar

160 x 140 x 120

Correr

Correr

166 x 140 x 120

Correr

228 x 140 x 120

345 x 140 x 120

Correr

145 x 140 x 120

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

580 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

290 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

406 x 140 x 120

Correr

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos e

chapa de proteção em aço inoxidável com

puxador em inox

90x210

DE CORRER ,

4 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

250x210

P12

03 unids.

DE ABRIR , 2

FOLHAS

160x210

Folha em madeira pintada. Portais metálicos

270 x 110 x 100

06 unids.
Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

*PARA INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

120 x 70 x 15/245

Fixo

Fechamento em tela artística espessura 3mm

com malha 2,5x2,5cm

14 unids.

J33

50 x 100 x 120 Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

J34

558 x 140 x 120J35

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

250 x 140 x 120

01 unid.

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

J36

J37

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

14 unids.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

170 x 140 x 120 Correr

01 unid.

190 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

CorrerJ38

Fixo607 x 250 x 50

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

01 unid.

J39

200 x 200 x 100

*Observar Detalhe

genérico duto de

entrada de ar

(Planta Baixa do

Pavimento Térreo)

498 x 250 x 50J41

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

02 unid.

J40

J43

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

100 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

02 unid.

J42

155 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

01 unid.

357 x 210 x 90 Pivotante

01 unid.

J44

J45

110 x 90 x 270/438 
Fixo

Veneziana ventilada em

alumínio linha Suprema.

04 unids.

Correr

Correr

Correr

Correr

                                                                                                       PISO O

1 Piso estético de alta resistência (Korodur), branco ref. 60.010 P 500D, resinado, Polipiso ou equivalente. Rodapés em Granito Cinza Corumbá,

polido. Altura 10 cm.

2 Piso estético de alta resistência (Korodur), Grafite ref. 60.003 P 500D, resinado, Polipiso ou equivalente. Obedecer paginação indicada em

projeto. Rodapés em Granito Cinza Corumbá, polido. Altura 10 cm.

3 Piso cerâmico  45x45cm, Eliane, PEI 5, linha alto tráfego  cargo plus , rejunte de 3mm, cor Ártico . Obedecer paginação indicada em projeto.

4 Piso Absolute - Linha Acoustic  Ref.: 761 Blue Topaz C S 761.Utilizar arremates de degraus e variações do piso em  granito Cinza Corumbá  de acordo com

paginação .

5 Piso em epóxi à base de água, isento de solventes, de alta resistência e incombustível, na cor branca.

6 Piso em concreto desempenado com pintura em tinta para pisos na cor cinza - suvinil ou equivalente.

7 Piso em concreto desempenado rústico.

                                                                                                    TETO   □

1 Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, espessura: 15mm, bordas retas, pintura antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado

com 24 mm de base, placas ARMSTRONG ou equivalente.

2 Laje em concreto, rebocada. Pintura em tinta PVA, fosca, sobre massa PVA, cor Branco Neve. Marca Coral, ou equivalente.

3 Forro de gesso liso, com tabicas de(5cm), pintura em Tinta PVA fosco, sobre massa PVA. Cor: branco neve. Marca Coral, ou equivalente.

                          PAREDES EXTERNAS   ◊

1  Tinta Textura média - cor:Vento Gélido B395, Suvinil ou

equivalente.

2  Tinta Textura média - cor:Feira de Antiguidades D397, Suvinil

ou equivalente.

3 Tinta textura média - cor: Verde Fortuna R307, Suvinil ou

equivalente.

                PAREDES/DIVISÓRIAS INTERNAS   

1 Pintura, tinta acrílica, Super lavável, com acabamento acetinado cor:

Branco Gelo, marca Coral ou equivalente.

2 Cerâmica Cecrisa, linha Wall Tiles Branco, formato: 32x44,5 Juntas: 3 mm  Rejunte

cinza platina.

3 Ladrilho hidráulico, Goiarte 20x20, modelo 9 pirâmides , Pintura em tinta

PVA, fosca, sobre massa PVA, cor Branco Neve. Marca Coral, ou equivalente.

4 Lambri em madeira marca Lambrix  acompanhando toda a extensão da parede

alinhamento superior com porta (h=2,5 0m).Acessórios para acabamento do topo de

acordo com a fabricante da mesma cor do lambri.Cor: Branco Aspen  Acima do

acabamento em lambri aplicar pintura em tinta acrílica acabamento ace tinado.

Cor: (azul pastel)  Coral ou equivalente.

ESPECIFICAÇÕES

Notas Sobre Sinalização de Emergência

Os sistemas de sinalização de emergência da edificação ou área de risc o devem atender o previsto na

norma técnica n°20 do CBMGO.

Notas Sobre Segurança Estrutural nas Edificações

Na solicitação de inspeção junto ao CBMGO, deverá ser anexado um Memorial de Proteção dos

Elementos Construtivos, com os seguintes dados:

a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificação, citando a norma empregada;

b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas,compartimentações,

mezaninos, coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts, encapsulamento de estruturas, etc.

c) Especificações e condições de isenções e/ou reduções de TRRF;

d) Tipo e espessura de materiais de proteção térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas

cartas de cobertura adotadas;

e) O Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos deverá estar anotado no CREAGO.

Nota sobre a Compartimentação Horizontal e Vertical

A compartimentação horizontal e vertical da edificação deve ser executada conforme o previsto na Norma

Técnica nº 09/2007 do CBMGO.

Notas Sobre Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento

O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificação deve ser executado conforme o

especificado na Norma Técnica 10 do CBMGO.

Na solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de acabamento e

revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica 01.

Notas Sobre Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

(SPDA)

O Projeto, a execução, a instalação, a manutenção do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica

(SPDA) desta edificação, bem como a segurança de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do

volume protegido, deverão atender às condições estabelecidas na Norma Técnica n. 40 do CBMGO,

complementado pelas Normas Brasileiras válidas e atinentes ao assunto, com especial e particular atenção

para o disposto na NBR 5419 vigente.

NOTAS GENÉRICAS:

QUADRO RESUMO DAS INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO

CONTRA

INCÊNDIO E PÂNICO CONFORME MODELO CONSTANTE NA NORMA

TÉCNICA DO

CBMGO 01.

Notas sobre dutos de entrada e saída de ar

5.7.11.3 As paredes dos dutos de saídas de ar  devem:

a) Ser resistentes no mínimo a 2 h de fogo;

b) Ter isolamento térmico e inércia térmica equivalente no mínimo a uma

parede de tijolos maciços, rebocada, de 15 cm de espessura, quando

atenderem a até 15 antecâmaras, e de 23 cm de espessura, quando

atenderem a mais de 15 antecâmaras;

c) Ter revestimento interno liso.

d) O duto de saida é totalmente aberto no topo.

e) As área tranversal dos dutos de ventilação atende  à medida mínima de 120 cm x 70 cm,

 atendendo a área mínima  de 0,84 m².

5.7.10 Antecâmaras

a) Tem o comprimento mínimo de 1,80m e pé direito mínimo de  2,50m.

c) As portas corta-fogo (PCF) na entrada e na comunicação da caixa

da escada, tem resistencia de 60min de fogo cada.

k) As aberturas dos dutos de entrada e saída de ar das antecâmaras

deverão ser guarnecidas por telas de arame, com espessura dos fios

superior ou igual a 3 mm, e malha com dimensões mínimas de

2,5 cm por 2,5 cm.

As paredes das escadas terão resistênsia ao fogo por 4 horas.

Notas Sobre Iluminação de Emergência

1- Deve ser previsto iluminação de emergência em todas as circulações, acessos, escadas e áreas de

escape.

2- A iluminação de emergência deve estar conforme a norma técnica n°18 do CBMGO, completada pela

NBR 10898

vigente.

3- A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deve ser de 4 vezes a altura de

instalação,

não podendo ser superior a 15m.

4- As luminárias de acabamento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2.5m de altura, e as

luminárias de

balizante (ou de sinalização)  devem ter tensão máxima de alimentação de 30V.

5- Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias , pode ser ut ilizado um interruptor

diferencial

de até 30mA com disjuntor tremomagnético de 10A.

6- Durante a realização de inspeção  do CBMGO, poderá ser exigido que os equipamentos utilizados nos

sistema de

iluminação de emergência  sejam  devidamente certificados por órgão competente.

PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................

 ....................................................................................................................

Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEÚDO:

LOGOMARCA:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

5.001,50 m²

Uma das alternativas do Art.128-A LC 246/2013

(grafar as áreas parciais e totais do índice)

3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²) 

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Proprietário

Autor do projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ:01.567.601.0001-43

Endereço:

Responsável Técnico

PROCESSO N.º...............................

                                                        PREFEITURA  DE GOIÂNIA

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLANH

                       DIRETORIA  DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

                                  APROVADO

 EM ...................../......................................../.........................

 ...............................................................................................

FACULDADE DE MEDICINA

EDIFÍCO EDUCACIONAL

QUATRO PAVIMENTOS

ÍNDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

  REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Autor do projeto

ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

Aprovação/Data

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

Unidade

UFG
UFG
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 1593
 SETOR UNIVERSITÁRIO

CEP - 74.605-110 GOIÂNIA,GO
Fones: (62) 3209-6306 / 3209-6197 / 3209-6433

SOLICITANTE MODIFICAÇÕES RESPONSÁVEL
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DATANº

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉCNICO

esc.1:75

BAIXA-PLANTA

PAVIMENTO

NOVEMBRO/2015

ROGÉRIO

LEONARDO/LUAN
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PASSARELA  TÉCNICA - ACESSO PARA MANUTENÇÃO

LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA

duto de

saída

A=0,84m²

duto de

entrada

A=0,84m²

ANTE-CÂMARA

A=6,47m²
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Correr

J9

J1

J
A

N
E

L
A

S

J3

J2

Funcionamento

Dimensões

215 x 260/ sem peitoril

(l x h x p)

Material Quant.

01 unid.

QUADRO DE ABERTURAS 

Fixo/Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

Máximo-ar 12 unids.

08 unids.

50 x 100 x 120

280 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J4

03 unids.
830x 140 x 120

J7

J6

04 unids.

04 unids.
340 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J8

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

04 unids.

J10

J12

04 unids.

J11

01 unid.

J14

J13

01 unid.

04 unids.

343 x 140 x 120

552 x 140 x 120

J16

J15

J18

J17

01 unid. 
200 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J19

J21

02 unid.

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fechamento em tela de arame 3mm,

malha 2,5 x 2,5cm.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

Correr

JC1
02 unids.

Correr

215+965 x 140 x 120

P2

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

90x210

P3

100x210

P4

DE ABRIR , 1 FOLHA

140x210

P5

DE ABRIR , 2

FOLHAS

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

120x210

P6

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

200x210

DE ABRIR , 1 FOLHA

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

60x160

P1

DE ABRIR , 1 FOLHA

90x160

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada com puxador inox

P7

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

VAI E VEM, 2

FOLHAS

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

170x210

P8

P
O

R
T

A
S

06 unids.

06 unids.

16 unids.

06 unids.

78 unids.

08 unids.

32 unids.

02 unid.

Fixo

J24 03 unids.

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

PCF
18 unids.

Abrir

150 x 214

Porta com miolo de amianto revestida com

chapa metálica

PC1
01 unid.

Correr215+965 x 260

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

P9

DE ABRIR /

FIXO, 2 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

240x260

03 unids.

P10 02 unids.

J5

41 unids.

85 x 60 x 200

86 x 140 x 120

580 x 140 x 120

215 x 140 x 120

63 x 140 x 120

01 unid.
233 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

57 unids.
409 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

01 unid.
100 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J20

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J23

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J22

J25

J26

03 unids.

03 unid.

J27

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.
376 x 140 x 120

J28

J29

J30

J31

J32

125 x 140 x 120

270 x 140 x 120

155 x 140 x 120

Correr

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

02 unids.

02 unids.

03 unids.
670 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unid. 

04 unids. 

Correr

P11

01 unids.

60 x 60 x 140

Tijolo de vidro incolor wave

Fixo

264 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fixo

Correr

Máximo-ar

160 x 140 x 120

Correr

Correr

166 x 140 x 120

Correr

228 x 140 x 120

345 x 140 x 120

Correr

145 x 140 x 120

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

580 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

290 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

406 x 140 x 120

Correr

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos e

chapa de proteção em aço inoxidável com

puxador em inox

90x210

DE CORRER ,

4 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

250x210

P12

03 unids.

DE ABRIR , 2

FOLHAS

160x210

Folha em madeira pintada. Portais metálicos

270 x 110 x 100
06 unids.

Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

*PARA INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

120 x 70 x 15/245

Fixo

Fechamento em tela artística espessura 3mm

com malha 2,5x2,5cm

14 unids.

J33

50 x 100 x 120 Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

J34

558 x 140 x 120J35

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

250 x 140 x 120

01 unid.

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

J36

J37

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

14 unids.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

170 x 140 x 120 Correr

01 unid.

190 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

CorrerJ38

Fixo607 x 250 x 50

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

01 unid.

J39

200 x 200 x 100

*Observar Detalhe

genérico duto de

entrada de ar

(Planta Baixa do

Pavimento Térreo)

498 x 250 x 50J41

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

02 unid.

J40

J43

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

100 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

02 unid.

J42

155 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

01 unid.

357 x 210 x 90 Pivotante

01 unid.

J44

J45

110 x 90 x 270/438 

Fixo

Veneziana ventilada em

alumínio linha Suprema.

04 unids.

Correr

Correr

Correr

Correr

                                                                                                       PISO O

1 Piso estético de alta resistência (Korodur), branco ref. 60.010 P 500D, resinado, Polipiso ou equivalente. Rodapés em Granito Cinza Corumbá,

polido. Altura 10 cm.

2 Piso estético de alta resistência (Korodur), Grafite ref. 60.003 P 500D, resinado, Polipiso ou equivalente. Obedecer paginação indicada em

projeto. Rodapés em Granito Cinza Corumbá, polido. Altura 10 cm.

3 Piso cerâmico  45x45cm, Eliane, PEI 5, linha alto tráfego  cargo plus , rejunte de 3mm, cor Ártico . Obedecer paginação indicada em projeto.

4 Piso Absolute - Linha Acoustic  Ref.: 761 Blue Topaz C S 761.Utilizar arremates de degraus e variações do piso em  granito Cinza Corumbá  de acordo com

paginação .

5 Piso em epóxi à base de água, isento de solventes, de alta resistência e incombustível, na cor branca.

6 Piso em concreto desempenado com pintura em tinta para pisos na cor cinza - suvinil ou equivalente.

7 Piso em concreto desempenado rústico.

                                                                                                    TETO   □

1 Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, espessura: 15mm, bordas retas, pintura antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado

com 24 mm de base, placas ARMSTRONG ou equivalente.

2 Laje em concreto, rebocada. Pintura em tinta PVA, fosca, sobre massa PVA, cor Branco Neve. Marca Coral, ou equivalente.

3 Forro de gesso liso, com tabicas de(5cm), pintura em Tinta PVA fosco, sobre massa PVA. Cor: branco neve. Marca Coral, ou equivalente.

                          PAREDES EXTERNAS   ◊

1  Tinta Textura média - cor:Vento Gélido B395, Suvinil ou

equivalente.

2  Tinta Textura média - cor:Feira de Antiguidades D397, Suvinil

ou equivalente.

3 Tinta textura média - cor: Verde Fortuna R307, Suvinil ou

equivalente.

                PAREDES/DIVISÓRIAS INTERNAS   

1 Pintura, tinta acrílica, Super lavável, com acabamento acetinado cor:

Branco Gelo, marca Coral ou equivalente.

2 Cerâmica Cecrisa, linha Wall Tiles Branco, formato: 32x44,5 Juntas: 3 mm  Rejunte

cinza platina.

3 Ladrilho hidráulico, Goiarte 20x20, modelo 9 pirâmides , Pintura em tinta

PVA, fosca, sobre massa PVA, cor Branco Neve. Marca Coral, ou equivalente.

4 Lambri em madeira marca Lambrix  acompanhando toda a extensão da parede

alinhamento superior com porta (h=2,5 0m).Acessórios para acabamento do topo de

acordo com a fabricante da mesma cor do lambri.Cor: Branco Aspen  Acima do

acabamento em lambri aplicar pintura em tinta acrílica acabamento ace tinado.

Cor: (azul pastel)  Coral ou equivalente.

ESPECIFICAÇÕES

Notas Sobre Sinalização de Emergência

Os sistemas de sinalização de emergência da edificação ou área de risc o devem atender o previsto na

norma técnica n°20 do CBMGO.

Notas Sobre Segurança Estrutural nas Edificações

Na solicitação de inspeção junto ao CBMGO, deverá ser anexado um Memorial de Proteção dos

Elementos Construtivos, com os seguintes dados:

a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificação, citando a norma empregada;

b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas,compartimentações,

mezaninos, coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts, encapsulamento de estruturas, etc.

c) Especificações e condições de isenções e/ou reduções de TRRF;

d) Tipo e espessura de materiais de proteção térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas

cartas de cobertura adotadas;

e) O Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos deverá estar anotado no CREAGO.

Nota sobre a Compartimentação Horizontal e Vertical

A compartimentação horizontal e vertical da edificação deve ser executada conforme o previsto na Norma

Técnica nº 09/2007 do CBMGO.

Notas Sobre Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento

O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificação deve ser executado conforme o

especificado na Norma Técnica 10 do CBMGO.

Na solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de acabamento e

revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica 01.

Notas Sobre Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

(SPDA)

O Projeto, a execução, a instalação, a manutenção do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica

(SPDA) desta edificação, bem como a segurança de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do

volume protegido, deverão atender às condições estabelecidas na Norma Técnica n. 40 do CBMGO,

complementado pelas Normas Brasileiras válidas e atinentes ao assunto, com especial e particular atenção

para o disposto na NBR 5419 vigente.

NOTAS GENÉRICAS:

QUADRO RESUMO DAS INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO

CONTRA

INCÊNDIO E PÂNICO CONFORME MODELO CONSTANTE NA NORMA

TÉCNICA DO

CBMGO 01.

Notas sobre dutos de entrada e saída de ar

5.7.11.3 As paredes dos dutos de saídas de ar  devem:

a) Ser resistentes no mínimo a 2 h de fogo;

b) Ter isolamento térmico e inércia térmica equivalente no mínimo a uma

parede de tijolos maciços, rebocada, de 15 cm de espessura, quando

atenderem a até 15 antecâmaras, e de 23 cm de espessura, quando

atenderem a mais de 15 antecâmaras;

c) Ter revestimento interno liso.

d) O duto de saida é totalmente aberto no topo.

e) As área tranversal dos dutos de ventilação atende  à medida mínima de 120 cm x 70 cm,

 atendendo a área mínima  de 0,84 m².

5.7.10 Antecâmaras

a) Tem o comprimento mínimo de 1,80m e pé direito mínimo de  2,50m.

c) As portas corta-fogo (PCF) na entrada e na comunicação da caixa

da escada, tem resistencia de 60min de fogo cada.

k) As aberturas dos dutos de entrada e saída de ar das antecâmaras

deverão ser guarnecidas por telas de arame, com espessura dos fios

superior ou igual a 3 mm, e malha com dimensões mínimas de

2,5 cm por 2,5 cm.

As paredes das escadas terão resistênsia ao fogo por 4 horas.

Notas Sobre Iluminação de Emergência

1- Deve ser previsto iluminação de emergência em todas as circulações, acessos, escadas e áreas de

escape.

2- A iluminação de emergência deve estar conforme a norma técnica n°18 do CBMGO, completada pela

NBR 10898

vigente.

3- A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deve ser de 4 vezes a altura de

instalação,

não podendo ser superior a 15m.

4- As luminárias de acabamento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2.5m de altura, e as

luminárias de

balizante (ou de sinalização)  devem ter tensão máxima de alimentação de 30V.

5- Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias , pode ser ut ilizado um interruptor

diferencial

de até 30mA com disjuntor tremomagnético de 10A.

6- Durante a realização de inspeção  do CBMGO, poderá ser exigido que os equipamentos utilizados nos

sistema de

iluminação de emergência  sejam  devidamente certificados por órgão competente.

PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................

 ....................................................................................................................

Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEÚDO:

LOGOMARCA:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

5.001,50 m²

Uma das alternativas do Art.128-A LC 246/2013

(grafar as áreas parciais e totais do índice)

3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²) 

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Proprietário

Autor do projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ:01.567.601.0001-43

Endereço:

Responsável Técnico

PROCESSO N.º...............................

                                                        PREFEITURA  DE GOIÂNIA

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLANH

                       DIRETORIA  DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

                                  APROVADO

 EM ...................../......................................../.........................

 ...............................................................................................

FACULDADE DE MEDICINA

EDIFÍCO EDUCACIONAL

QUATRO PAVIMENTOS

ÍNDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

  REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Autor do projeto

ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

Aprovação/Data

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

Unidade

UFG
UFG
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 1593
 SETOR UNIVERSITÁRIO

CEP - 74.605-110 GOIÂNIA,GO
Fones: (62) 3209-6306 / 3209-6197 / 3209-6433
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DATANº

PLANTA DE COBERTURA 01

esc.1:75

LEONARDO/LUAN

ROGÉRIO

NOVEMBRO/2015
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C
R

I
A

D
O

 
P

O
R

 
U

M
 
P

R
O

D
U

T
O

 
E

D
U

C
A

C
I
O

N
A

L
 
D

A
 
A

U
T

O
D

E
S

K
CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK



PASSARELA  TÉCNICA - ACESSO PARA MANUTENÇÃO

LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA
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CALHA EM CONCRETO - IMPERMEABILIZADO

LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA

PARA COBERTURA DO DUTO

DE EXAUSTÃO DA ESCADA

FACHADA SUL

FACHADA NORTE

F
A

C
H

A
D

A
 
O

E
S

T
E

B

C

DD

C

A

EE

AB

1
5

2
0

1
5

2
6
4

1
5

1
1
8

6
6
3

2
0

1
5

3
5
7

3
7
5

2
6
4

8
1
6

7
7
7

3
6
3
3

1
5

2
0

1
3
3
5

2
0

1
5

1
2
5
3

1
2
5
7

1
4
0
5

1
2
8
7

15 20

1197

20 15

501

218

15

4414

20 15

4469

1004

15 20

847 98

15

680

15

3742

20 15

3777

25 1215

15 15

980

1
5

1
5

1
5

2
0

3
2
1

2
0

1
5

1
0
7
4

719

15

1252

15

1
5

1
0
6
7

15

173 287

15

15

663

15

480

15

7
4
7

1
5

8

2

2

15

1225

15 15

1
5

PLATIBANDA

RUFO EM CHAPA DE AÇO ZINCADO

DOBRADO MECANICAMENTE

PLATIBANDA

PLATIBANDA

RUFO EM CHAPA DE AÇO ZINCADO

DOBRADO MECANICAMENTE

PLATIBANDA

RUFO EM CHAPA DE AÇO ZINCADO

DOBRADO MECANICAMENTE

PLATIBANDA

RUFO EM CHAPA DE AÇO ZINCADO

DOBRADO MECANICAMENTE

PLATIBANDA

100

1
2
0

1
5
0

6
9
7

1
5

2
0

5
1
7

2
0

1
5

3
7
6

7
4
7

560

2
0
9

CALHA EM CONCRETO

IMPERMEABILIZADO

L
A
J
E
/
C
A
L
H

A
 
E
M

 
C
O

N
C
R
E
T
O

I
M

P
E
R
M

E
A
B
I
L
I
Z
A
D

O

S
O

B
E

123456

1
4
5

80

5
0

15

678 26

26

26

26

26 172

15

80 163

1
2
0

1
0
0

60 60

15

1
5

1
5

ALÇAPÃO DE ACESSO

À COBERTURA

LAJE IMPERMEABILIZADA

inclinação: 1%
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Correr

J9

J1

J
A

N
E

L
A

S

J3

J2

Funcionamento

Dimensões

215 x 260/ sem peitoril

(l x h x p)

Material Quant.

01 unid.

QUADRO DE ABERTURAS 

Fixo/Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

Máximo-ar 12 unids.

08 unids.

50 x 100 x 120

280 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J4

03 unids.
830x 140 x 120

J7

J6

04 unids.

04 unids.
340 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J8

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

04 unids.

J10

J12

04 unids.

J11

01 unid.

J14

J13

01 unid.

04 unids.

343 x 140 x 120

552 x 140 x 120

J16

J15

J18

J17

01 unid. 
200 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J19

J21

02 unid.

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fechamento em tela de arame 3mm,

malha 2,5 x 2,5cm.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

Correr

JC1

02 unids.

Correr

215+965 x 140 x 120

P2

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

90x210

P3

100x210

P4

DE ABRIR , 1 FOLHA

140x210

P5

DE ABRIR , 2

FOLHAS

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

120x210

P6

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

200x210

DE ABRIR , 1 FOLHA

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

60x160

P1

DE ABRIR , 1 FOLHA

90x160

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada com puxador inox

P7

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

VAI E VEM, 2

FOLHAS

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

170x210

P8

P
O

R
T

A
S

06 unids.

06 unids.

16 unids.

06 unids.

78 unids.

08 unids.

32 unids.

02 unid.

Fixo

J24 03 unids.

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

PCF

18 unids.
Abrir

150 x 214

Porta com miolo de amianto revestida com

chapa metálica

PC1

01 unid.

Correr215+965 x 260

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

P9

DE ABRIR /

FIXO, 2 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

240x260

03 unids.

P10 02 unids.

J5

41 unids.

85 x 60 x 200

86 x 140 x 120

580 x 140 x 120

215 x 140 x 120

63 x 140 x 120

01 unid.
233 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

57 unids.
409 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

01 unid.
100 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J20

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J23

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J22

J25

J26

03 unids.

03 unid.

J27

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.
376 x 140 x 120

J28

J29

J30

J31

J32

125 x 140 x 120

270 x 140 x 120

155 x 140 x 120

Correr

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

02 unids.

02 unids.

03 unids.
670 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unid. 

04 unids. 

Correr

P11

01 unids.

60 x 60 x 140

Tijolo de vidro incolor wave

Fixo

264 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fixo

Correr

Máximo-ar

160 x 140 x 120

Correr

Correr

166 x 140 x 120

Correr

228 x 140 x 120

345 x 140 x 120

Correr

145 x 140 x 120

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

580 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

290 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

406 x 140 x 120

Correr

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos e

chapa de proteção em aço inoxidável com

puxador em inox

90x210

DE CORRER ,

4 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

250x210

P12

03 unids.

DE ABRIR , 2

FOLHAS

160x210

Folha em madeira pintada. Portais metálicos

270 x 110 x 100
06 unids.

Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

*PARA INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

120 x 70 x 15/245

Fixo

Fechamento em tela artística espessura 3mm

com malha 2,5x2,5cm

14 unids.

J33

50 x 100 x 120 Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

J34

558 x 140 x 120J35

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

250 x 140 x 120

01 unid.

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

J36

J37

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

14 unids.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

170 x 140 x 120 Correr

01 unid.

190 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

CorrerJ38

Fixo607 x 250 x 50

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

01 unid.

J39

200 x 200 x 100

*Observar Detalhe

genérico duto de

entrada de ar

(Planta Baixa do

Pavimento Térreo)

498 x 250 x 50J41

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

02 unid.

J40

J43

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

100 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

02 unid.

J42

155 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

01 unid.

357 x 210 x 90 Pivotante

01 unid.

J44

J45

110 x 90 x 270/438 
Fixo

Veneziana ventilada em

alumínio linha Suprema.

04 unids.

Correr

Correr

Correr

Correr

                                                                                                       PISO O

1 Piso estético de alta resistência (Korodur), branco ref. 60.010 P 500D, resinado, Polipiso ou equivalente. Rodapés em Granito Cinza Corumbá,

polido. Altura 10 cm.

2 Piso estético de alta resistência (Korodur), Grafite ref. 60.003 P 500D, resinado, Polipiso ou equivalente. Obedecer paginação indicada em

projeto. Rodapés em Granito Cinza Corumbá, polido. Altura 10 cm.

3 Piso cerâmico  45x45cm, Eliane, PEI 5, linha alto tráfego  cargo plus , rejunte de 3mm, cor Ártico . Obedecer paginação indicada em projeto.

4 Piso Absolute - Linha Acoustic  Ref.: 761 Blue Topaz C S 761.Utilizar arremates de degraus e variações do piso em  granito Cinza Corumbá  de acordo com

paginação .

5 Piso em epóxi à base de água, isento de solventes, de alta resistência e incombustível, na cor branca.

6 Piso em concreto desempenado com pintura em tinta para pisos na cor cinza - suvinil ou equivalente.

7 Piso em concreto desempenado rústico.

                                                                                                    TETO   □

1 Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, espessura: 15mm, bordas retas, pintura antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado

com 24 mm de base, placas ARMSTRONG ou equivalente.

2 Laje em concreto, rebocada. Pintura em tinta PVA, fosca, sobre massa PVA, cor Branco Neve. Marca Coral, ou equivalente.

3 Forro de gesso liso, com tabicas de(5cm), pintura em Tinta PVA fosco, sobre massa PVA. Cor: branco neve. Marca Coral, ou equivalente.

                          PAREDES EXTERNAS   ◊

1  Tinta Textura média - cor:Vento Gélido B395, Suvinil ou

equivalente.

2  Tinta Textura média - cor:Feira de Antiguidades D397, Suvinil

ou equivalente.

3 Tinta textura média - cor: Verde Fortuna R307, Suvinil ou

equivalente.

                PAREDES/DIVISÓRIAS INTERNAS   

1 Pintura, tinta acrílica, Super lavável, com acabamento acetinado cor:

Branco Gelo, marca Coral ou equivalente.

2 Cerâmica Cecrisa, linha Wall Tiles Branco, formato: 32x44,5 Juntas: 3 mm  Rejunte

cinza platina.

3 Ladrilho hidráulico, Goiarte 20x20, modelo 9 pirâmides , Pintura em tinta

PVA, fosca, sobre massa PVA, cor Branco Neve. Marca Coral, ou equivalente.

4 Lambri em madeira marca Lambrix  acompanhando toda a extensão da parede

alinhamento superior com porta (h=2,5 0m).Acessórios para acabamento do topo de

acordo com a fabricante da mesma cor do lambri.Cor: Branco Aspen  Acima do

acabamento em lambri aplicar pintura em tinta acrílica acabamento ace tinado.

Cor: (azul pastel)  Coral ou equivalente.

ESPECIFICAÇÕES

Notas Sobre Sinalização de Emergência

Os sistemas de sinalização de emergência da edificação ou área de risc o devem atender o previsto na

norma técnica n°20 do CBMGO.

Notas Sobre Segurança Estrutural nas Edificações

Na solicitação de inspeção junto ao CBMGO, deverá ser anexado um Memorial de Proteção dos

Elementos Construtivos, com os seguintes dados:

a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificação, citando a norma empregada;

b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas,compartimentações,

mezaninos, coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts, encapsulamento de estruturas, etc.

c) Especificações e condições de isenções e/ou reduções de TRRF;

d) Tipo e espessura de materiais de proteção térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas

cartas de cobertura adotadas;

e) O Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos deverá estar anotado no CREAGO.

Nota sobre a Compartimentação Horizontal e Vertical

A compartimentação horizontal e vertical da edificação deve ser executada conforme o previsto na Norma

Técnica nº 09/2007 do CBMGO.

Notas Sobre Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento

O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificação deve ser executado conforme o

especificado na Norma Técnica 10 do CBMGO.

Na solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de acabamento e

revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica 01.

Notas Sobre Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

(SPDA)

O Projeto, a execução, a instalação, a manutenção do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica

(SPDA) desta edificação, bem como a segurança de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do

volume protegido, deverão atender às condições estabelecidas na Norma Técnica n. 40 do CBMGO,

complementado pelas Normas Brasileiras válidas e atinentes ao assunto, com especial e particular atenção

para o disposto na NBR 5419 vigente.

NOTAS GENÉRICAS:

QUADRO RESUMO DAS INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO

CONTRA

INCÊNDIO E PÂNICO CONFORME MODELO CONSTANTE NA NORMA

TÉCNICA DO

CBMGO 01.

Notas sobre dutos de entrada e saída de ar

5.7.11.3 As paredes dos dutos de saídas de ar  devem:

a) Ser resistentes no mínimo a 2 h de fogo;

b) Ter isolamento térmico e inércia térmica equivalente no mínimo a uma

parede de tijolos maciços, rebocada, de 15 cm de espessura, quando

atenderem a até 15 antecâmaras, e de 23 cm de espessura, quando

atenderem a mais de 15 antecâmaras;

c) Ter revestimento interno liso.

d) O duto de saida é totalmente aberto no topo.

e) As área tranversal dos dutos de ventilação atende  à medida mínima de 120 cm x 70 cm,

 atendendo a área mínima  de 0,84 m².

5.7.10 Antecâmaras

a) Tem o comprimento mínimo de 1,80m e pé direito mínimo de  2,50m.

c) As portas corta-fogo (PCF) na entrada e na comunicação da caixa

da escada, tem resistencia de 60min de fogo cada.

k) As aberturas dos dutos de entrada e saída de ar das antecâmaras

deverão ser guarnecidas por telas de arame, com espessura dos fios

superior ou igual a 3 mm, e malha com dimensões mínimas de

2,5 cm por 2,5 cm.

As paredes das escadas terão resistênsia ao fogo por 4 horas.

Notas Sobre Iluminação de Emergência

1- Deve ser previsto iluminação de emergência em todas as circulações, acessos, escadas e áreas de

escape.

2- A iluminação de emergência deve estar conforme a norma técnica n°18 do CBMGO, completada pela

NBR 10898

vigente.

3- A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deve ser de 4 vezes a altura de

instalação,

não podendo ser superior a 15m.

4- As luminárias de acabamento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2.5m de altura, e as

luminárias de

balizante (ou de sinalização)  devem ter tensão máxima de alimentação de 30V.

5- Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias , pode ser ut ilizado um interruptor

diferencial

de até 30mA com disjuntor tremomagnético de 10A.

6- Durante a realização de inspeção  do CBMGO, poderá ser exigido que os equipamentos utilizados nos

sistema de

iluminação de emergência  sejam  devidamente certificados por órgão competente.
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PLANTA DE COBERTURA 02
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SALA DE

CULTIVO

A=7,82m²

Cilindro CO2

embaixo da bancada

Bancada em

Granito cinza

Corumbá

(H=90cm)

Gesso acartonado

26080

1
7
0

6
0




SALA DE CULTIVO PLANTA BAIXA

esc.:1:25

1
0

8
0

1
0

2
0
0

8
0

9
0

2
9
0

CORTE AA - SALA DE CULTIVO

esc.:1:25

Forro de gesso liso, em placas

com pintura em tinta PVA,

sobre massa PVA cor branco

neve (suvinil ou equivalente) e

tabica dupla L= 5cm

Cerâmica Cecrisa, 32x44,5cm,

linha Wall Tiles Branco ,

rejunte de 3mm, rejunte cinza

platina.

Armário com portas e

prateleiras em Compensado

20mm com revestimento em

Laminado Melamínico

texturizado 1mm na cor

Branca. Puxadores em Metal

Cromado modelo Alça.

Base em alvenaria revestida

em granito cinza corumbá

(rodapé)

Bancada em Granito cinza

Corumbá

Pintura, tinta acrílica, Super

lavável, com acabamento

acetinado cor:  Branco Gelo,

marca Coral ou equivalente.

LABORATÓRIO DE

HISTOPATOLOGIA II E

MICROSCOPIA

A=41,28m²

LAB. DE HISTOPATOLOGIA II E MICROSOPIA PLANTA BAIXA

esc.:1:25



Bancada em Granito

Cinza Corumbá (H=90cm)

Armário alto

264 60289150

2
6
2

6
0

Forro de gesso liso, em placas

com pintura em tinta PVA, sobre

massa PVA cor branco neve

(suvinil ou equivalente) e tabica

dupla L= 5cm

Bancada em Granito

Cinza Corumbá (H=90cm)

Pintura, tinta acrílica, Super

laváve l ,  com acabamento

acetinado cor:  Branco Gelo,

marca Coral ou equivalente.

Cerâmica Cecrisa,

32x44,5cm, linha Wall Tiles

Branco, rejunte de 3mm,

rejunte cinza platina.

 Rodapé em granito cinza corumbá

CORTE AA - LAB. DE HISTOPATOLOGIA II E MICROSOPIA

esc.:1:25
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LABORATÓRIO

MULTIDISCIPLINAR

I

capacidade máxima 36

pessoas

A=71,47m²
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Bancada em Granito cinza Corumbá (H=90cm)

Bancada em Granito cinza Corumbá (H=75cm)

Bancada com castelo em Granito cinza Corumbá (H=100cm)

Bancada com castelo em Granito cinza Corumbá (H=100cm)
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Prever tomadas na base de alvenaria da bancada,

bem como furos no granito cinza Corumbá

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR I PLANTA BAIXA

ABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR II PLANTA BAIXA

LABORATÓRIO DE HISTOPATOLOGIA II PLANTA BAIXA

1
9
4

3
7
4

6
0

6
2
7

80 261 253 132

725

Projeção da Base

de Alvenaria

Projeção da Base

de Alvenaria

Buraco para

passagem de fios

Buraco para

passagem de fios

Cerâmica Cecrisa, 32x44,5cm,

linha Wall Tiles Branco,

rejunte de 3mm, rejunte cinza

platina.

Bancada em Granito cinza

Corumbá

Forro de gesso liso, em placas

com pintura em tinta PVA, sobre

massa PVA cor branco neve

(suvinil ou equivalente) e tabica

dupla L= 5cm

Armário com portas e prateleiras

em Compensado 20mm com

revestimento em Laminado

Melamínico texturizado 1mm na

cor Branca. Puxadores em Metal

Cromado modelo Alça.

Base em alvenaria revestida em

granito cinza corumbá (rodapé)

1
0

7
4

2
1
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2
0
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3
7
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3
8
0

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR I VISTA A

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR II VISTA A

LABORATÓRIO DE HISTOPATOLOGIA II VISTA A

esc.:1:25

Pintura, tinta acrílica, Super

lavável, com acabamento

acetinado cor: Branco Gelo,

marca Coral ou equivalente.

3

5757

3

5858

3

5858

3

60

52

LABORATÓRIO

MORFOFUNCIONAL

I

cap máxima 36 pessoas

A=71,58m²

Prever tomadas na base de alvenaria da bancada,

bem como furos no granito cinza Corumbá

LABORATÓRIO MORFOFUNCIONAL PLANTA BAIXA

esc.:1:25
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Projeção da

Base de

Alvenaria

Buraco para

passagem de fios

Prever tomadas na base de

alvenaria da bancada, bem

como furos no granito

cinza Corumbá

Bancada em Granito cinza

Corumbá

Forro de gesso liso, em placas

com pintura em tinta PVA, sobre

massa PVA cor branco neve

(suvinil ou equivalente) e tabica

dupla L= 5cm

Pintura, tinta acrílica, Super

lavável, com acabamento

acetinado cor: Branco Gelo,

marca Coral ou equivalente.
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Alvenaria

Cerâmica Cecrisa, 32x44,5cm,

linha Wall Tiles Branco ,

rejunte de 3mm, rejunte cinza

platina.

LABORATÓRIO MORFOFUNCIONAL VISTA A

esc.:1:25

Prever tomadas na base

de alvenaria da

bancada, bem como

furos no granito cinza

Corumbá

Bancada em Granito cinza

Corumbá

6
9

6

1
0

7
5

DETALHE BANCADA

CORTE

esc.:1:25
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BANCADA SEM CASTELO PLANTA BAIXA

esc.:1:25

Projeção da

Base de Alvenaria

Buraco para

passagem de fios

6
9

6

7
5

BANCADA SEM CASTELO VISTA

esc.:1:25

DETALHE BANCADAS

VISTA LATERAL

esc.:1:25

Bancada em granito

cinza Corumbá

Prever tomadas na

base de alvenaria

Alvenaria

6
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6

7
5

BANCADAS SEM CASTELO

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA I (3 UNI)

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA II (3 UNI)

DETALHE BANCADAS

CORTE

esc.:1:25

Bancada em granito

cinza Corumbá

Prever tomadas na

base de alvenaria

Alvenaria

6
9

6

7
5
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SECRETARIA

SALA DE

PROFESSORESCIRCULAÇÃO

OSSÁRIO DE

ANATOMIA

SALA

DE

AULA

LABORATÓRIO DE

 SIMULAÇÃO II

LAB. DE

HISTOPATOLOGIA I

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

GABINETE 03

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

1
4
6

2
6
0

1
2
0

2
8

2
6
0

1
2
0

2
8

2
6
0

1
2
0

2
8
8

1
2
0

2
8

Telha sanduíche

3
0
0

8
0

2
8

3
0
0

8
0

2
8

3
0
0

8
0

2
8

3
0
0

8
0

2
8

1
4
0

1
2
0

1
4
0

1
2
0

2
8

2
8

2
8

2
8

1
4
6

1
2
0

1
4
0

1
2
0

2
8

1
2
0

1
4
0

2
8

1
2
0

1
4
0

1
2
0

2
8

1
2
0

1
4
0

1
2
0

2
8

2
2
5

2
1
0

2
8

3
8
0

2
8

2
8
0

2
8

3
8
0

2
8

2
8

2
8

2
8

2
8

2
2
5

2
8

2
8

4,08

12,24

0,00

12,2412,24

8,168,16

4,084,08

0,000,000,00
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BRISE CELOSIA C23E,

HunterDouglas,

Cor: Blanco 3001
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TÉCNICO

(UFGNET)

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

1
8
9

1
5

1
5

2
6
0

1
2
0

2
8

2
6
0

1
2
0

2
8

2
6
0

1
2
0

2
8

2
6
0

1
2
0

2
8

2
3
1

2
9
1

2
8

e
e

e
e

e
e

e
e

e
e

e
e

e
e

e
e

e
e

e
e

e
e

e

Tinta textura

Cor: Feira de Antiguidades

Suvinil - D397

12,24

11,56

8,16

7,48

4,08

3,40

0,000,00

2,04

6,12

10,2

1
0
2

1
5

1
0
2

1
5

1
0
2

2
9
1

e=17cm

e

2
8

3
0
0

3
0
0

15,64

14,28

1
5

1
0
2

2
9
1

4
0
2

Fechamento nas duas faces

opostas em veneziana

ventilada em alumínio linha

Suprema.

1
5
0

T
e
lh
a
 s
a
n
d
u
íc
h
e

Calha

8,16

LAB. AVANÇADO

DE PROCEDIMENTOS

5
0

SALA DE

OBSERVAÇÃO

8,16

Parede baixa de gesso

acartonado e esquadria

com peitril de 50cm

GABINETE 02

12,24

GABINETE 01

12,24

3
8
0

8
0

1
2
0

1
2
0

1
4
0

1
2
0

3
8
0

1
2
0

1
4
0

1
2
0

1
2
0

1
4
0

1
2
0

1
2
0

1
4
0

1
2
0

3
8
0

2
8

3
8
0

2
8

1
2
0

1
4
0

1
2
0

1
2
0

1
4
0

1
2
0

1
2
0

1
4
0

1
2
0

2
2
4
1

BRISE CELOSIA C23E,

HunterDouglas,

Cor: Blanco 3001

Forro de gesso
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Cobertura em

policarbonato

alveolar

BRISE CELOSIA C23E,

HunterDouglas,

Cor: Blanco 3001
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PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................
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Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEÚDO:

LOGOMARCA:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

5.001,50 m²

Uma das alternativas do Art.128-A LC 246/2013

(grafar as áreas parciais e totais do índice)

3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²) 

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Proprietário

Autor do projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ:01.567.601.0001-43

Endereço:

Responsável Técnico

PROCESSO N.º...............................

                                                        PREFEITURA  DE GOIÂNIA

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLANH

                       DIRETORIA  DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

                                  APROVADO

 EM ...................../......................................../.........................

 ...............................................................................................

FACULDADE DE MEDICINA

EDIFÍCO EDUCACIONAL

QUATRO PAVIMENTOS

ÍNDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

  REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Autor do projeto

ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

Aprovação/Data

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.
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Cerâmica

Pingadeira

63 cm < (2h + b) < 64

b = 30 cm

h = 17 cm

(2h + b) = 64

Nota: Escadas com piso

antiderrapante e retardante ao fogo.

Corrimãos com diâmetro de 5cm. e

altura de 80cm.

Guarda corpo  com altura de 105cm.

Nota: Atende a NT-11- Lei 15802/2006

e aos ítens 5.8.1 e 5.8.2 .

Na escada, as longarinas intermediárias

são distanciadas de no máximo 25cm.

entre si, e balaustres verticais

espaçados não mais de 15cm. entre si.

Granito Cinza

Andorinha 20mm

levigado

Sanitário fem.

0,00

Hall principal

0,00

Secretaria

0,00

Coordenação do curso

0,00

Laboratório Multidisciplinar

0,00

Circulação

0,00

Lanchonete

0,00

+4,08

Sala de aula

+4,08

Sala de aula

+4,08

Sala de aula

+4,08

Hall

+4,08

Fosso elevadores

-1,40

Sanitário fem.

+4,08

Sanitário fem.

+8,16

Sanitário fem.

+12,24

Laboratório Microscopia II

+8,16

Laboratório Morfofuncional II

+8,16

Laboratório de Habilidades I

+8,16

Sala de Observação

+8,16

Hall

+8,16

Preparação e Extração

+12,24

Laboratório Multidisciplinar IILaboratório Multidisciplinar I

+12,24

Laboratório de Histopatologia I

+12,24

Hall

+12,24

Copiadora

0,00

Plataforma

+17,52

Casa de máquinas

Barrilete

+16,32 +16,32
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Sala de aula
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Antecâmara
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Cabine 4
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Cabine 1
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Sala de Cultivo
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Laboratório Microscopia I

Depósito
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Sala de Esterilização de Materiais
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Elevador Atlas Schindler

Capacidade: 15 pessoas

Portas de 90 cm com

abertura central

Reservatório: 28.500 litros

CÉLULA 1

R.T.I.: 9.000 litros

Tampa em chapa metálica

acesso ao reservatório

corrimão metálico

escada em alvenaria (para

acesso ao reservatório)

Nível de àgua

Cobertura em
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em chapa #

perfurada
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Guichê em Granito Cinza Corumbá

Prever linha de rede

Bancada em Granito Cinza Corumbá para equipamentos

Prever tomadas na

base de alvenaria da

bancada, bem como

furos no granito

cinza Corumbá

Prever tomadas na

base de alvenaria da

bancada, bem como

furos no granito

cinza Corumbá

Bancada em Granito Cinza Corumbá para equipamentos

Prever linha de rede

Gesso acartonado

Gesso acartonado

Bancada em MDF

Bancada em Granito

Cinza Corumbá

(h=75cm)

Bancada em Granito

Cinza Corumbá

(h=90cm)

Pia em aço inox

com 15cm de

profundidade

Pia em aço inox

com 50cm de

profundidade

Bancada em Granito

Cinza Corumbá
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Bancada em Granito

Cinza Corumbá

(h=90cm)
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Laboratório de informática

+4,08

experimental

Gabinete 02

+12,24

Gabinete 02

+12,24

+8,16

Laboratório de informática
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Laboratório
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+12,24

Laboratório
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FORRO EM GESSO

COM TABICA DE 5cm

FORRO EM GESSO

COM TABICA DE 5cm

FORRO EM GESSO

COM TABICA DE 5cm

FORRO EM GESSO

COM TABICA DE 5cm

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Tinta textura

Cor: Feira de Antiguidades

Suvinil - D397

Cobertura em

policarbonato

alveolar

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

BRISE CELOSIA C23E,

HunterDouglas,

Cor: Blanco 3001
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Trecho de solo a remover

Fechamento nas duas faces

opostas em veneziana

ventilada em alumínio linha

Suprema.
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Área técnica

-1,75

Fechamento em comovent (veneziana industrial)

de chapas dobradas de aço galvanizado com pintura

automotiva na cor branco gelo. Ref: Starvent

larg.=80mm com aletas de 220mm ou equivalente
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Fechamento nas duas faces

opostas em veneziana

ventilada em alumínio linha

Suprema.
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Fechamento em comovent (veneziana industrial)

de chapas dobradas de aço galvanizado com pintura

automotiva na cor branco gelo. Ref: Starvent

larg.=80mm com aletas de 220mm ou equivalente
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Guarda-corpo metálico

h=130cm

proj. rampa

PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................

 ....................................................................................................................

Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEÚDO:

LOGOMARCA:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

5.001,50 m²

Uma das alternativas do Art.128-A LC 246/2013

(grafar as áreas parciais e totais do índice)

3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²) 

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Proprietário

Autor do projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ:01.567.601.0001-43

Endereço:

Responsável Técnico

PROCESSO N.º...............................

                                                        PREFEITURA  DE GOIÂNIA

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLANH

                       DIRETORIA  DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

                                  APROVADO

 EM ...................../......................................../.........................

 ...............................................................................................

FACULDADE DE MEDICINA

EDIFÍCO EDUCACIONAL

QUATRO PAVIMENTOS

ÍNDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

  REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Autor do projeto

ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

Aprovação/Data

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

Unidade
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 SETOR UNIVERSITÁRIO

CEP - 74.605-110 GOIÂNIA,GO
Fones: (62) 3209-6306 / 3209-6197 / 3209-6433

SOLICITANTE MODIFICAÇÕES RESPONSÁVEL
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ROGÉRIO

NOVEMBRO/2015
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esc.1:100

CORTE DD

esc.1:100

CORTE CC

esc.1:100
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Cobertura em

policarbonato

alveolar

Linha Natural do terreno

Trecho de solo a remover

Muro de arrimo

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Tinta textura

Cor: Feira de Antiguidades

Suvinil - D397

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

661,75=0,0

Tinta textura

Cor: Feira de Antiguidades

Suvinil - D397

Cobertura em

policarbonato

alveolar

L
in

h
a
 N

a
tu

ra
l d

o
 te

rre
n
o

Trecho de solo a remover

Fechamento nas duas faces

opostas em veneziana

ventilada em alumínio linha

Suprema.

Tinta textura média

Cor: Verde Fortuna

Suvinil - R307

Tinta textura

Cor: Feira de Antiguidades

Suvinil - D397

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

BRISE BSM-84 (45°),

Chapa Opaca,Sul Metais,

Cor: Alumínio SM 2130

BRISE BSM-84 (45°),

Chapa Opaca,Sul Metais,

Cor: Alumínio SM 2130

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Fechamento em comovent (veneziana industrial)

de chapas dobradas de aço galvanizado com pintura

automotiva na cor branco gelo. Ref: Starvent

larg.=80mm com aletas de 220mm ou equivalente

PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................

 ....................................................................................................................

Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEÚDO:

LOGOMARCA:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

5.001,50 m²

Uma das alternativas do Art.128-A LC 246/2013

(grafar as áreas parciais e totais do índice)

3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²) 

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Proprietário

Autor do projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ:01.567.601.0001-43

Endereço:

Responsável Técnico

PROCESSO N.º...............................

                                                        PREFEITURA  DE GOIÂNIA

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLANH

                       DIRETORIA  DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

                                  APROVADO

 EM ...................../......................................../.........................

 ...............................................................................................

FACULDADE DE MEDICINA

EDIFÍCO EDUCACIONAL

QUATRO PAVIMENTOS

ÍNDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

  REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Autor do projeto

ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

Aprovação/Data

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

Unidade

UFG
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 SETOR UNIVERSITÁRIO

CEP - 74.605-110 GOIÂNIA,GO
Fones: (62) 3209-6306 / 3209-6197 / 3209-6433

SOLICITANTE MODIFICAÇÕES RESPONSÁVEL
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DATANº
LEONARDO/LUAN

ROGÉRIO

NOVEMBRO/2015

FACHADAS NORTE E SUL

FACHADA SUL

esc.1:100

FACHADA NORTE

esc.1:100

DETALHE - BRISE

sem escala

BRISEDETALHE+
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Cobertura em

policarbonato

alveolar

Fechamento nas duas faces

opostas em veneziana

ventilada em alumínio linha

Suprema.

Tinta textura

Cor: Feira de Antiguidades

Suvinil - D397

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Tinta textura

Cor: Verde Fortuna

Suvinil - R307

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Fechamento em comovent (veneziana industrial)

de chapas dobradas de aço galvanizado com pintura

automotiva na cor branco gelo. Ref: Starvent

larg.=80mm com aletas de 220mm ou equivalente

Tinta textura

Cor: Verde Fortuna

Suvinil - R307

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Fechamento nas duas faces

opostas em veneziana

ventilada em alumínio linha

Suprema.

Tinta textura

Cor: Feira de Antiguidades

Suvinil - D397

Tinta textura

Cor: Feira de Antiguidades

Suvinil - D397

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

Tinta textura

Cor: Vento Gélido

Suvinil - B395

PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................

 ....................................................................................................................

Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEÚDO:

LOGOMARCA:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

5.001,50 m²

Uma das alternativas do Art.128-A LC 246/2013

(grafar as áreas parciais e totais do índice)

3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²) 

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Proprietário

Autor do projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ:01.567.601.0001-43

Endereço:

Responsável Técnico

PROCESSO N.º...............................

                                                        PREFEITURA  DE GOIÂNIA

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLANH

                       DIRETORIA  DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

                                  APROVADO

 EM ...................../......................................../.........................

 ...............................................................................................

FACULDADE DE MEDICINA

EDIFÍCO EDUCACIONAL

QUATRO PAVIMENTOS

ÍNDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

  REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Autor do projeto

ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

Aprovação/Data

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos
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CEP - 74.605-110 GOIÂNIA,GO
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Q
U
A
D
R
O
 
D
E
 
R
E
V
I
S
Ã
O

DATANº

FACHADA OESTE

esc.1:100
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esc.1:100
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Correr

Correr

FIXO FIXO

FIXO FIXO

J1 - (l x h x p) 215 x 260/ sem peitoril

ESC. 1:25

B B

A
A

Corte AA

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

J1

105 105

4
7

3
1

3
5

3
7

2

2
6

0

216

Vidro temperado

liso incolor

peitoril em granito

cinza andorinha

Perfil 'U' em

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

Correr

Correr

J6

J6 - (l x h x p) 264 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Linha Suprema

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

3 3

264

3
4
7

3

1
4
0

50 3 50 3 49

B B

peitoril em granito

cinza andorinha

349

Correr

3

FIXO

8
4

A
A

FIXO FIXO FIXO FIXO

349

Correr Correr
Correr

Correr

Vidro liso

incolor 4 mm

A
A

B
B

Corte BB

ESC. 1:25

J13

J13 - (l x h x p) 343 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3 54 3

343

3

1
4
0

peitoril em granito

cinza andorinha

Linha Suprema

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

33 54 54 3 54 3 54 3 54

Vidro liso incolor

FIXO

Correr

3
4
7

8
7

3

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

Correr Correr Correr Correr Correr

A
A

B B

J17

J17 - (l x h x p) 100 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3463

100

3
6

6
3

6
5

1
4

0

Linha Suprema

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

3

3 46

Vidro liso

incolor

Correr

J9

J1

J
A

N
E

L
A

S

J3

J2

Funcionamento

Dimensões

215 x 260/ sem peitoril

(l x h x p)

Material Quant.

01 unid.

QUADRO DE ABERTURAS 

Fixo/Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

Máximo-ar 12 unids.

08 unids.

50 x 100 x 120

280 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J4

03 unids.
830x 140 x 120

J7

J6

04 unids.

04 unids.
340 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J8

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

04 unids.

J10

J12

04 unids.

J11

01 unid.

J14

J13

01 unid.

04 unids.

343 x 140 x 120

552 x 140 x 120

J16

J15

J18

J17

01 unid. 
200 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J19

J21

02 unid.

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fechamento em tela de arame 3mm,

malha 2,5 x 2,5cm.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

Correr

JC1
02 unids.

Correr

215+965 x 140 x 120

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

Fixo

J24 03 unids.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

J5

41 unids.

85 x 60 x 200

86 x 140 x 120

580 x 140 x 120

215 x 140 x 120

63 x 140 x 120

01 unid.
233 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

57 unids.
409 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

01 unid.
100 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J20

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J23

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J22

J25

J26

03 unids.

03 unid.

J27

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.
376 x 140 x 120

J28

J29

J30

J31

J32

125 x 140 x 120

270 x 140 x 120

155 x 140 x 120

Correr

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

02 unids.

02 unids.

03 unids.
670 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unid. 

04 unids. 

Correr

60 x 60 x 140

Tijolo de vidro incolor wave

Fixo

264 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fixo

Correr

Máximo-ar

160 x 140 x 120

Correr

Correr

166 x 140 x 120

Correr

228 x 140 x 120

345 x 140 x 120

Correr

145 x 140 x 120

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

580 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

290 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

406 x 140 x 120

Correr

270 x 110 x 100
06 unids.

Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

120 x 70 x 15/245

Fixo

Fechamento em tela artística espessura 3mm

com malha 2,5x2,5cm

14 unids.

J33

50 x 100 x 120 Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

J34

558 x 140 x 120J35

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

250 x 140 x 120

01 unid.

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

J36

J37

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

14 unids.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

170 x 140 x 120 Correr

01 unid.

190 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

CorrerJ38

Fixo607 x 250 x 50

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

01 unid.

J39

200 x 200 x 100

*Observar Detalhe

genérico duto de

entrada de ar

(Planta Baixa do

Pavimento Térreo)

498 x 250 x 50J41

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

02 unid.

J40

J43

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

100 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

02 unid.

J42

155 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

01 unid.

357 x 210 x 90 Pivotante

01 unid.

J44

J45

110 x 90 x 270/438 
Fixo

Veneziana ventilada em

alumínio linha Suprema.

04 unids.

Correr

Correr

Correr

Correr

A
A

B B

J21

J21 - (l x h x p) 228 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3 51 3 51 3 51

228

3
4

7
3

8
4

3

1
4

0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

3

Vidro liso incolor

3 51

Correr

Correr

Correr
Correr

FIXO FIXO FIXO FIXO

Tijo de vidro

19x19 cm

incolor WAVE.

Moldura em

granito preto.

Tijo de vidro

19x19 cm

incolor WAVE.

Moldura em

granito preto.

5
5

5 60 5

7
0

70

2 15 2

5 9 5

Vista

ESC. 1:25

Corte

ESC. 1:25

1
9

1
1
9

1
1
9

J5 - (l x h x p) 60 x 60 x 140

ESC. 1:25

J5

A

B

Corte BB

ESC. 1:25

J2

J2 - (l x h x p) 50 x 100 x 120

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3

44

3

50

3
4
4

3
3

4
4

3

1
0

0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

Vidro liso

incolor

J3

J3 - (l x h x p) 280 x 100 x 160

ESC. 1:25

A
A

B B

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3 53 3 52 3 52 3 52 3 53 3

280

3
4
6

3
4

6
3

1
0
0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

Vidro Mini

Boreal

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

CorrerCorrer

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

B B

A
A

J4

J4 - (l x h x p) 830 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3
4

7
3

8
4

3

1
4
0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

33 62 3 59 361 59 593 61 3 3 61 3 6159 3 3 59 3 61 3 59 3 62 3

830

Vidro liso

incolor

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

FIXO

B B

A
A

J7

J7 - (l x h x p) 340 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

340

4
7

3
8

4

1
4

0

peitoril em granito

cinza andorinha

3

Perfil 'U' em

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

3
3

J8

J8 - (l x h x p) 85 x 60 x 200

ESC. 1:25

A
A

B

3
5
4

3

3

79

85

6
0

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

Linha Suprema

Alumínio anodizado

Prata Natural

 tela de arrame 3mm,

malha 2,5 x 2,5cm.

Cantoneira em alumínio

anodizado prata natural

linha Suprema

3

B

53 3 53 3 53 2 53 3 53 3 53 0

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

Vidro liso incolor

Correr
Correr

FIXO

B B

A
A

Corte BB

ESC. 1:25

J9

J9 - (l x h x p) 86 x 140 x 120

ESC. 1:25

J10

J10 - (l x h x p) 580 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3 79 3

85

3
4
7

3
8
4

3

1
4
0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

peitoril em granito

cinza andorinha

CorrerCorrer

3

580

3
8

4
4
7

3
3

1
4
0

3 355 5555 355 3 3553 3 55 55 3 355 5555 3

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO
FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

Correr Correr Correr
Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

B B

A
A

Vidro liso

incolor 4 mm

Vidro liso

incolor 4 mm

A
A

B B

Correr

Correr

Correr
Correr

FIXOFIXOFIXOFIXO

J11

J11 - (l x h x p) 215 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

A
A

B
B

Corte BB

ESC. 1:25

J12

J12 - (l x h x p) 63 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3 57 3

63

3
1
3

4
3

1
4

0

3 52 3 49 3 49 3 49 3

215

3
4

7
3

8
4

3

1
4
0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

peitoril em granito

cinza andorinha

FIXO

Linha Suprema

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

Vidro liso

incolor 4 mm

Vidro liso incolor

J14

J14 - (l x h x p) 552 x 140 x 120

ESC. 1:25

FIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXO

Correr
Correr

Correr
Correr

Correr
Correr

Correr
CorrerCorrer

B B

A
A

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

552

3
4

7
8
7

1
4

0

peitoril em granito

cinza andorinha

Perfil 'U' em

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

57

3

3 583 583 583 583 583 583 583 573 3

Vidro liso incolor

J15

J15 - (l x h x p) 233 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Linha Suprema

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

3 3

233

3
4

7
3

1
4

0

55 3 55 3 55

B B

peitoril em granito

cinza andorinha

355

Correr

Correr

Correr

Correr

3

FIXO FIXO FIXO FIXO

8
4

A
A

Vidro liso

incolor

A
A

J16

J16 - (l x h x p) 409 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

Correr

FIXO

409

3
5

0
3

8
4

3

1
4

0

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

Correr Correr Correr Correr Correr Correr

3 56 3 55 3 55 3 55 3 55 3 55 3 56 3

Corte AA

ESC. 1:25

B

Linha Suprema

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

Vidro liso

incolor

P2

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

90x210

P3

100x210

P4

DE ABRIR , 1 FOLHA

140x210

P5

DE ABRIR , 2

FOLHAS

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

120x210

P6

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

200x210

DE ABRIR , 1 FOLHA

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

60x160

P1

DE ABRIR , 1 FOLHA

90x160

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada com puxador inox

P7

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

VAI E VEM, 2

FOLHAS

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

170x210

P8

P
O

R
T

A
S

06 unids.

06 unids.

16 unids.

06 unids.

78 unids.

08 unids.

32 unids.

02 unid.

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

PCF
18 unids.

Abrir

150 x 214

Porta com miolo de amianto revestida com

chapa metálica

PC1
01 unid.

Correr215+965 x 260

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

P9

DE ABRIR /

FIXO, 2 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

240x260

03 unids.

P10 02 unids.

P11

01 unids.

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos e

chapa de proteção em aço inoxidável com

puxador em inox

90x210

DE CORRER ,

4 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

250x210

P12

03 unids.

DE ABRIR , 2

FOLHAS

160x210

Folha em madeira pintada. Portais metálicos

*PARA INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

J18

J18 - (l x h x p) 200 x 100 x 120

ESC. 1:25

A
A

B B

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3 46 3

200

3
4

6
3

4
6

3

1
0

0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

46 3 46 3 46 3

Vidro Mini

Boreal

A
A

B B

J19

J19 - (l x h x p) 160 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3 49 3 49 3 49

160

3
4

7
3

8
4

3

1
4

0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

FIXO FIXO FIXO

CorrerCorrer Correr

A
A

B B

J20

J20 - (l x h x p) 166 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3 51 3 51 3 51

166

3
4

7
3

8
4

3

1
4

0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

FIXO FIXO FIXO

CorrerCorrer Correr

3

Vidro liso incolor

Vidro liso

incolor

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

FIXO

B B

A
A

J22 - (l x h x p) 345 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

345

4
7

3
8

4

1
4

0

peitoril em granito

cinza andorinha

3

Perfil 'U' em

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

3
3

J22

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

54 3 54 3 54 3 54 3 54 3 54 3

Vidro liso incolor

A
A

B B

J23

J23 - (l x h x p) 145 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3 44 3

145

3
4

7
3

8
4

3

1
4

0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

FIXO

CorrerCorrer Correr

Vidro liso incolor

FIXO FIXO

44 3 44 3

J24

J24 - (l x h x p) 438 x 140 x 120

ESC. 1:25

FIXO

Correr

B B

A
A

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

438

3
4

7
8

7

1
4

0

peitoril em granito

cinza andorinha

Perfil 'U' em

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

51

3

3

Vidro liso incolor

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

Correr Correr Correr Correr Correr Correr Correr

3 51 3 51 3 51 3 51 3 51 3 51 3 51 3

PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................

 ....................................................................................................................

Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEÚDO:

LOGOMARCA:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

5.001,50 m²

Uma das alternativas do Art.128-A LC 246/2013

(grafar as áreas parciais e totais do índice)

3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²) 

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Proprietário

Autor do projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ:01.567.601.0001-43

Endereço:

Responsável Técnico

PROCESSO N.º...............................

                                                        PREFEITURA  DE GOIÂNIA

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLANH

                       DIRETORIA  DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

                                  APROVADO

 EM ...................../......................................../.........................

 ...............................................................................................

FACULDADE DE MEDICINA

EDIFÍCO EDUCACIONAL

QUATRO PAVIMENTOS

ÍNDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

  REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Autor do projeto

ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

Aprovação/Data

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 1593
 SETOR UNIVERSITÁRIO

CEP - 74.605-110 GOIÂNIA,GO
Fones: (62) 3209-6306 / 3209-6197 / 3209-6433

SOLICITANTE MODIFICAÇÕES RESPONSÁVEL
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DATANº LEONARDO/ISIS

ROGÉRIO

FEVEREIRO/2016
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CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK
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Correr

J9

J1

J
A

N
E

L
A

S

J3

J2

Funcionamento

Dimensões

215 x 260/ sem peitoril

(l x h x p)

Material Quant.

01 unid.

QUADRO DE ABERTURAS 

Fixo/Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

Máximo-ar 12 unids.

08 unids.

50 x 100 x 120

280 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J4

03 unids.
830x 140 x 120

J7

J6

04 unids.

04 unids.
340 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J8

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

04 unids.

J10

J12

04 unids.

J11

01 unid.

J14

J13

01 unid.

04 unids.

343 x 140 x 120

552 x 140 x 120

J16

J15

J18

J17

01 unid. 
200 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J19

J21

02 unid.

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fechamento em tela de arame 3mm,

malha 2,5 x 2,5cm.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

Correr

JC1
02 unids.

Correr

215+965 x 140 x 120

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

Fixo

J24 03 unids.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

J5

41 unids.

85 x 60 x 200

86 x 140 x 120

580 x 140 x 120

215 x 140 x 120

63 x 140 x 120

01 unid.
233 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

57 unids.
409 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

01 unid.
100 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J20

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J23

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J22

J25

J26

03 unids.

03 unid.

J27

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.
376 x 140 x 120

J28

J29

J30

J31

J32

125 x 140 x 120

270 x 140 x 120

155 x 140 x 120

Correr

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

02 unids.

02 unids.

03 unids.
670 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unid. 

04 unids. 

Correr

60 x 60 x 140

Tijolo de vidro incolor wave

Fixo

264 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fixo

Correr

Máximo-ar

160 x 140 x 120

Correr

Correr

166 x 140 x 120

Correr

228 x 140 x 120

345 x 140 x 120

Correr

145 x 140 x 120

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

580 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

290 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

406 x 140 x 120

Correr

270 x 110 x 100
06 unids.

Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

120 x 70 x 15/245

Fixo

Fechamento em tela artística espessura 3mm

com malha 2,5x2,5cm

14 unids.

J33

50 x 100 x 120 Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

J34

558 x 140 x 120J35

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

250 x 140 x 120

01 unid.

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

J36

J37

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

14 unids.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

170 x 140 x 120 Correr

01 unid.

190 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

CorrerJ38

Fixo607 x 250 x 50

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

01 unid.

J39

200 x 200 x 100

*Observar Detalhe

genérico duto de

entrada de ar

(Planta Baixa do

Pavimento Térreo)

498 x 250 x 50J41

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

02 unid.

J40

J43

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

100 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

02 unid.

J42

155 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

01 unid.

357 x 210 x 90 Pivotante

01 unid.

J44

J45

110 x 90 x 270/438 
Fixo

Veneziana ventilada em

alumínio linha Suprema.

04 unids.

Correr

Correr

Correr

Correr

P2

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

90x210

P3

100x210

P4

DE ABRIR , 1 FOLHA

140x210

P5

DE ABRIR , 2

FOLHAS

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

120x210

P6

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

200x210

DE ABRIR , 1 FOLHA

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

60x160

P1

DE ABRIR , 1 FOLHA

90x160

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada com puxador inox

P7

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

VAI E VEM, 2

FOLHAS

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

170x210

P8

P
O

R
T

A
S

06 unids.

06 unids.

16 unids.

06 unids.

78 unids.

08 unids.

32 unids.

02 unid.

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

PCF
18 unids.

Abrir

150 x 214

Porta com miolo de amianto revestida com

chapa metálica

PC1
01 unid.

Correr215+965 x 260

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

P9

DE ABRIR /

FIXO, 2 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

240x260

03 unids.

P10 02 unids.

P11

01 unids.

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos e

chapa de proteção em aço inoxidável com

puxador em inox

90x210

DE CORRER ,

4 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

250x210

P12

03 unids.

DE ABRIR , 2

FOLHAS

160x210

Folha em madeira pintada. Portais metálicos

*PARA INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

P1

P1 - 60 x 160

ESC. 1:25

P2

P2 - 90 x 160

ESC. 1:25

P3 - 90 x 210

ESC. 1:25

P3

P4 - 100 x 210

ESC. 1:25

P4

P5 - 140 x 210

ESC. 1:25

P5

ESC. 1:25

Vista

ESC. 1:25

Vista

ESC. 1:25

Planta

ESC. 1:25

Planta

ESC. 1:25

Vista

ESC. 1:25

Planta

ESC. 1:25

Vista

ESC. 1:25

Planta

ESC. 1:25

Vista

ESC. 1:25

3
1
5
4

3
2
0

1
8
0

60

90

3
7

2
1
0

7
2

3
2

0

1
8
0

80

5
2

1
0

5
2
0
5

100

5
2
1

0

2
1
5

130

5 65 65 5

140

5 100 5

110

5 90 5

100

3 86 3

92

3 54 3

60

Porta em alumínio

prata natural chapa

corrugada, linha

Suprema.

Testeira em granito

Cinza Andorinha

Porta em alumínio

prata natural chapa

corrugada, linha

Suprema.

Testeira em granito

Cinza Andorinha

Puxador horizontal

em aço inox

Porta em madeira, pintada em tinta

Suvinil esmalte sintétco acetinado,

Cor: Verde Fortuna R043

Portais metálicos.

Porta em alumínio

prata natural chapa

corrugada, linha

Suprema.

P6 - 120 x 210

ESC. 1:25

P6

Vista

ESC. 1:25

160

5
2
1
0

2
1
5

5 60 60 5

130

Visor em vidro

P7 - 170 x 210

ESC. 1:25

P7

Vista

ESC. 1:25

5
2
1

0

2
1
5

170

5 80 80 5

170

Planta

ESC. 1:25

Planta

ESC. 1:25

Planta

Porta em madeira, pintada em tinta

Suvinil esmalte sintétco acetinado,

Cor: Verde Fortuna R043

Portais metálicos.

Porta em madeira, pintada em tinta

Suvinil esmalte sintétco acetinado,

Cor: Verde Fortuna R043

Portais metálicos.

Visor em vidro

Porta em madeira, pintada em tinta

Suvinil esmalte sintétco acetinado,

Cor: Verde Fortuna R043

Portais metálicos.

Obs.: Prever visor 30X30

se for instalada em salas

de aula

Obs.: Prever visor 30X30

se for instalada em salas

de aula

P12 - 160 x 210

ESC. 1:25

Vista

ESC. 1:25

160

5
2
1

0

2
1

5

5 75 75 5

160

P9 - 240 x 260

ESC. 1:25

P9

Vista

ESC. 1:25

Planta

ESC. 1:25

FIXO FIXO

120 120

240

2
0

7
3

5
0

2
6

0

P8 - 200 x 210

ESC. 1:25

P8

Vista

ESC. 1:25

5
2
1

0

2
1

5

200

5 95 95 5

200

ESC. 1:25

Planta

Perfil 'U' em Alumínio

Anodizado Prata Natural

Vidro temperado

liso incolor

P10

P10 - 90 x 210

ESC. 1:25

Planta

ESC. 1:25

Vista

ESC. 1:25

5
2
1

0

2
1

5

90

5 90 5

100

Chapa de proteção

em aço inoxidável

 Puxador em inox

Correr CorrerFixo Fixo

P11 (l x h) - 250 x 210

ESC. 1:25

P11

CorrerCorrer

Vista

ESC. 1:25

Planta

ESC. 1:25

3
2

0
7

2
1

0

3 3

250

250

247

Vidro temperado

liso incolor

Perfil 'U' em Alumínio

Anodizado Prata Natural

Perfil 'U' em Alumínio

Anodizado Prata Natural

P12

Porta em madeira, pintada em tinta

Suvinil esmalte sintétco acetinado,

Cor: Verde Fortuna R043

Portais metálicos.

Porta em madeira, pintada em tinta

Suvinil esmalte sintétco acetinado,

Cor: Verde Fortuna R043

Portais metálicos.

Visor em vidro

Porta em madeira, pintada em tinta

Suvinil esmalte sintétco acetinado,

Cor: Verde Fortuna R043

Portais metálicos.

Correr

Correr

Correr
Correr

FIXOFIXOFIXO FIXO

PC1

JC1 - (l x h) 215/965 x 260

ESC. 1:25

54 54 54 54

216

5
0

3
9

4
3

2
6

0

Perfil 'U' em

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

964

Vista

ESC. 1:25

FIXO

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

Correr Correr

FIXO FIXO

Correr Correr

FIXO

121 121 121 121 121 121 121 121

1
1

0

5
0

3
2

0
7

2
6

0

FIXOFIXOFIXO FIXO

1
0

5

150

4 74 74 4

4
2

1
1

2
1

4

PCF (l x h) - 150 x 214

ESC. 1:25

Vidro temperado

liso incolor

Perfil 'U' em Alumínio

Anodizado Prata Natural

Vidro temperado

liso incolor

Barra em aço inox

Dobradiças tipo

helicoidal ou mola

Portal metálico

Atenção ao detalhe do

encontro das peças -

 meia esquadria

Barra anti-pânico com

trinco simples sem

acionamento e chave

Porta com miolo de

amianto revestida com

chapa metálica

PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................

 ....................................................................................................................

Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEÚDO:

LOGOMARCA:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

5.001,50 m²

Uma das alternativas do Art.128-A LC 246/2013

(grafar as áreas parciais e totais do índice)

3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²) 

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Proprietário

Autor do projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ:01.567.601.0001-43

Endereço:

Responsável Técnico

PROCESSO N.º...............................

                                                        PREFEITURA  DE GOIÂNIA

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLANH

                       DIRETORIA  DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

                                  APROVADO

 EM ...................../......................................../.........................

 ...............................................................................................

FACULDADE DE MEDICINA

EDIFÍCO EDUCACIONAL

QUATRO PAVIMENTOS

ÍNDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

  REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Autor do projeto

ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

Aprovação/Data

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

Unidade

UFG
UFG
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 1593
 SETOR UNIVERSITÁRIO

CEP - 74.605-110 GOIÂNIA,GO
Fones: (62) 3209-6306 / 3209-6197 / 3209-6433

SOLICITANTE MODIFICAÇÕES RESPONSÁVEL

Q
U
A
D
R
O
 
D
E
 
R
E
V
I
S
Ã
O

DATANº LEONARDO/ISIS

ROGÉRIO

FEVEREIRO/2016
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Corte AA

ESC. 1:25

B

Linha Suprema

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

Corte BB

Correr

FIXO

Correr

FIXO

Correr

FIXO

Correr

FIXO

Correr

FIXO

Correr

FIXO FIXO

Correr

3 56 3 54 3 54 3 51 3 57 3 54 3 56 3

407

J26

J26 - (l x h x p) 406 x 140 x 110

ESC. 1:25

A
A

B

3
4
7

3
8
4

3

1
4
0

B B

J25

J25 - (l x h x p) 290 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3

290

3
4
7

3
8

4
3

1
4
0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

Vidro liso incolor

Correr

Correr

Correr
Correr

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

5457 115 30 27 3 54 3 57 0

Vidro liso incolor

Correr

J27 - (l x h x p) 376 x 140 x 120

Corte AA

ESC. 1:25

B

Linha Suprema

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

Corte BB

FIXO FIXO

376

J27
ESC. 1:25

A
A

B

3
4
7

3
8
4

3

1
4

0

FIXO FIXO FIXO FIXO

3 60 3 59 3 59 3 59 3 59 3 60 3

Correr Correr Correr Correr Correr Correr

Vidro liso incolor

J28

J28 - (l x h x p) 670 x 140 x 120

ESC. 1:25

FIXO

B B

A
A

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

670

3
4
7

8
4

1
4
0

peitoril em granito

cinza andorinha

Perfil 'U' em

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

3

3

Vidro liso incolor

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

58 58 3 58 3 58 3 58 3 58 3 358 58 3 58 3 58 3

Correr CorrerCorrerCorrerCorrerCorrerCorrerCorrerCorrerCorrerCorrer

A
A

B B

J29

J29 - (l x h x p) 125 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3 58 3

125

3
4
7

3
8
4

3

1
4
0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

FIXO

Correr
Correr

Vidro liso incolor

FIXO

58 3

3

3 58 3

A
A

B B

J30

J30 - (l x h x p) 270 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3

270

3
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7
3

8
4

3

1
4

0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

3

Vidro liso incolor

Correr

Correr

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

Correr

Correr

Correr

50 3 50 3 50 3 503 50

A
A

B B

J37

J37 - (l x h x p) 170 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3

170

3
3

1
4
0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

53 3 52 3 3

8
4

Vidro liso incolor

Correr CorrerCorrer

53

FIXO FIXO FIXO

3
4

7

A
A

B B

J32

J32 - (l x h x p) 270 x 110 x 100

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3

270

3
3

1
1

0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

53

1
0

4

Vidro temperado

liso incolor

53 53 53 53 3

A
A

B
B

J38

J38 - (l x h x p) 190 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3

190

3
3

1
4

0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

59 3 59 3 3

Vidro liso incolor

59

FIXO FIXO FIXO

Correr CorrerCorrer

8
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A
A

B B

J41

J41 - (l x h x p) 498 x 250 x 50

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3

498

3
3

2
5

0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

FIXO

98 3

2
4

4

98 98 98 98

Vidro liso incolor

FIXO FIXO FIXO FIXO

A
A

B B

J42

J42 - (l x h x p) 100 x 100 x 110

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

Vidro temperado

liso incolor (4mm)

3

100

3

1
0

0

94

9
4

3

Peitoril em granito

cinza andorinha

3

Abre

Fixo

A
A

B B

J43

J43 - (l x h x p) 155 x 100 x 110

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

Vidro temperado

liso incolor (4mm)

3

150

3

1
0

0

144

9
4

3

Peitoril em granito

cinza andorinha

3

Abre

Fixo

A
A

B B

J39

J39 - (l x h x p) 607 x 250 x 50

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3

607

3
3

2
5

0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

FIXO

100 3

2
4
4

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

100 100 0 200 100

Vidro liso incolor

Correr

J9

J1

J
A

N
E

L
A

S

J3

J2

Funcionamento

Dimensões

215 x 260/ sem peitoril

(l x h x p)

Material Quant.

01 unid.

QUADRO DE ABERTURAS 

Fixo/Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

Máximo-ar 12 unids.

08 unids.

50 x 100 x 120

280 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J4

03 unids.
830x 140 x 120

J7

J6

04 unids.

04 unids.
340 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J8

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

04 unids.

J10

J12

04 unids.

J11

01 unid.

J14

J13

01 unid.

04 unids.

343 x 140 x 120

552 x 140 x 120

J16

J15

J18

J17

01 unid. 
200 x 100 x 160

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Mini Boreal

Máximo-ar

J19

J21

02 unid.

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fechamento em tela de arame 3mm,

malha 2,5 x 2,5cm.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

Correr

JC1
02 unids.

Correr

215+965 x 140 x 120

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

Fixo

J24 03 unids.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

J5

41 unids.

85 x 60 x 200

86 x 140 x 120

580 x 140 x 120

215 x 140 x 120

63 x 140 x 120

01 unid.
233 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

57 unids.
409 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

01 unid.
100 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J20

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J23

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

J22

J25

J26

03 unids.

03 unid.

J27

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.
376 x 140 x 120

J28

J29

J30

J31

J32

125 x 140 x 120

270 x 140 x 120

155 x 140 x 120

Correr

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unids.

02 unids.

02 unids.

03 unids.
670 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

02 unid. 

04 unids. 

Correr

60 x 60 x 140

Tijolo de vidro incolor wave

Fixo

264 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Fixo

Correr

Máximo-ar

160 x 140 x 120

Correr

Correr

166 x 140 x 120

Correr

228 x 140 x 120

345 x 140 x 120

Correr

145 x 140 x 120

Correr

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

580 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

290 x 140 x 120

Correr

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

406 x 140 x 120

Correr

270 x 110 x 100
06 unids.

Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

120 x 70 x 15/245

Fixo

Fechamento em tela artística espessura 3mm

com malha 2,5x2,5cm

14 unids.

J33

50 x 100 x 120 Fixo

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

J34

558 x 140 x 120J35

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

250 x 140 x 120

01 unid.

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

J36

J37

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

*Considerar nível de

acesso ao ambiento

como referência para

execução (peitoril)

14 unids.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

Correr

170 x 140 x 120 Correr

01 unid.

190 x 140 x 120

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor

01 unid.

CorrerJ38

Fixo607 x 250 x 50

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

01 unid.

J39

200 x 200 x 100

*Observar Detalhe

genérico duto de

entrada de ar

(Planta Baixa do

Pavimento Térreo)

498 x 250 x 50J41

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

02 unid.

J40

J43

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Liso Incolor (visor)

Fixo

01 unid.

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

100 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

02 unid.

J42

155 x 100 x 110

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor (4mm)

Guilhotina

01 unid.

357 x 210 x 90 Pivotante

01 unid.

J44

J45

110 x 90 x 270/438 
Fixo

Veneziana ventilada em

alumínio linha Suprema.

04 unids.

Correr

Correr

Correr

Correr

P2

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

90x210

P3

100x210

P4

DE ABRIR , 1 FOLHA

140x210

P5

DE ABRIR , 2

FOLHAS

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

120x210

P6

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

200x210

DE ABRIR , 1 FOLHA

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada

60x160

P1

DE ABRIR , 1 FOLHA

90x160

Alumínio prata natural. Linha Suprema. Chapa

corrugada com puxador inox

P7

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

VAI E VEM, 2

FOLHAS

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

com visor em vidro

170x210

P8

P
O

R
T

A
S

06 unids.

06 unids.

16 unids.

06 unids.

78 unids.

08 unids.

32 unids.

02 unid.

Folha em madeira pintada.Portais metálicos

PCF
18 unids.

Abrir

150 x 214

Porta com miolo de amianto revestida com

chapa metálica

PC1
01 unid.

Correr215+965 x 260

Alumínio Anodizado Natural  Linha Suprema

Vidro Temperado Liso Incolor

P9

DE ABRIR /

FIXO, 2 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

240x260

03 unids.

P10 02 unids.

P11

01 unids.

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 2

FOLHAS

DE ABRIR , 1 FOLHA

Folha em madeira pintada.Portais metálicos e

chapa de proteção em aço inoxidável com

puxador em inox

90x210

DE CORRER ,

4 FOLHAS

Alumínio prata natural- Linha Suprema, Vidro

temperado liso incolor

250x210

P12

03 unids.

DE ABRIR , 2

FOLHAS

160x210

Folha em madeira pintada. Portais metálicos

*PARA INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

A
A

BB

3
6
4

3

3

114

3

120

7
0

J33

J33 - (l x h x p) 120 x 70 x 15/245

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

Linha Suprema

Alumínio anodizado

Prata Natural

 tela de arrame 3mm,

malha 2,5 x 2,5cm.

Cantoneira em alumínio

anodizado prata natural

linha Suprema

A
A

B
B

Corte BB

ESC. 1:25

J34

J34 - (l x h x p) 50 x 100 x 120

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3 44 3

50

3
9
4

3

1
0

0

peitoril em granito

cinza andorinha

FIXO

Linha Suprema

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

Vidro liso incolor

J35

J35 - (l x h x p) 558 x 140 x 120

ESC. 1:25

B B

A
A

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

558

8
4

1
4

0

peitoril em granito

cinza andorinha

Perfil 'U' em

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

523 523 523 523 523 523 523 523 523 3

Vidro liso incolor

52 3

3
3

4
7

3

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

Correr Correr Correr Correr Correr Correr Correr Correr Correr Correr

A
A

B
B

J36

J36 - (l x h x p) 250 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3

250

3

1
4
0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

46 3 46 3 46 3 46 3 46 3

8
4

Vidro liso incolor

3
4
7

3

FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO

Correr Correr Correr Correr Correr

A
A

B B

J31

J31 - (l x h x p) 155 x 140 x 120

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3 48 3

155

3
4

7
3

8
4

3

1
4

0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

FIXO

Correr

Vidro liso incolor

3

FIXO FIXO

Correr Correr

48

0

48

A
A

B B

J40

J40 - (l x h x p) 200 x 200 x 100

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3

200

3
3

2
0

0

Linha Suprema

Alumínio Anodizado

Prata Natural

peitoril em granito

cinza andorinha

FIXO

97 3

1
9

4

Vidro liso incolor

97

FIXO

A

A

B
B

J44

J44 - (l x h x p) 357 x 210 x 90

ESC. 1:25

Corte BB

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

3

357

3
3

1
4

0

Chapa metálica vincada

com montante de metalon,

acabamento em pintura

eletrostática, cor: verde

Fortuna R043

351 3

1
3

4

Peitoril em granito

cinza andorinha

PIVOTANTE

J45

J45 - (l x h x p) 110 x 90 x 270/438

ESC. 1:25

5

110

5

120

5
9
0

5

1
0
0

Veneziana ventilada em

alumínio linha suprema

A
A

Corte AA

ESC. 1:25

B B

Corte BB

ESC. 1:25

v
i
s
t
a

 
0

1

vista 02

Vista 2

ESC. 1:25

Vista 1

ESC. 1:25

Corte AA

ESC. 1:25

Correr

Correr

FIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXOFIXO FIXO

JC1

JC1 - (l x h x p) 215/965 x140 x 120

ESC. 1:25

3 53 53 53 53

216

3
4

7
3

8
4

3

1
4

0

59

Vidro temperado

liso incolor

965

3
4

7
4

8
3

3

1
4

0

peitoril em granito

cinza andorinha

Perfil 'U' em

Alumínio

 Anodizado

Prata Natural

Correr

Correr

Correr

Correr

Planta

ESC. 1:25

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

Correr

3 57 3 57 3 57 3 57 3 57 3 57 3 57 3 57 3 57 3 57 3 57 3 57 3 57 3 57 3 56 3

PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................

 ....................................................................................................................

Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEÚDO:

LOGOMARCA:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

5.001,50 m²

Uma das alternativas do Art.128-A LC 246/2013

(grafar as áreas parciais e totais do índice)

3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²) 

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Proprietário

Autor do projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ:01.567.601.0001-43

Endereço:

Responsável Técnico

PROCESSO N.º...............................

                                                        PREFEITURA  DE GOIÂNIA

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLANH

                       DIRETORIA  DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

                                  APROVADO

 EM ...................../......................................../.........................

 ...............................................................................................

FACULDADE DE MEDICINA

EDIFÍCO EDUCACIONAL

QUATRO PAVIMENTOS

ÍNDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

  REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Autor do projeto

ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

Aprovação/Data

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 1593
 SETOR UNIVERSITÁRIO

CEP - 74.605-110 GOIÂNIA,GO
Fones: (62) 3209-6306 / 3209-6197 / 3209-6433

SOLICITANTE MODIFICAÇÕES RESPONSÁVEL

Q
U
A
D
R
O
 
D
E
 
R
E
V
I
S
Ã
O

DATANº LEONARDO/ISIS

ROGÉRIO

FEVEREIRO/2016

DETALHAMNETO DE JANELAS

C
R

I
A

D
O

 
P

O
R

 
U

M
 
P

R
O

D
U

T
O

 
E

D
U

C
A

C
I
O

N
A

L
 
D

A
 
A

U
T

O
D

E
S

K
CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK

C
R

I
A

D
O

 
P

O
R

 
U

M
 
P

R
O

D
U

T
O

 
E

D
U

C
A

C
I
O

N
A

L
 
D

A
 
A

U
T

O
D

E
S

K
CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK



Bancada em granito Cinza

Andorinha 55x390cm, com

roda-mão de 10cm

Torneira Pressmatic,

Docolmatic ou Decamatic

Cuba de embutir oval Deca, L-37

Forro de gesso liso, em placas com

pintura em tinta PVA fosco, sobre massa

PVA cor branco neve (marca coral ou

equivalente) e tabica dupla L= 5cm

Revestimento 33,5x45cm,

marca Eliane,linha Forma

Branco BR, juntas de 3mm,

cor rejunte (cinza platina)

Bacia Sanitária Universal,

Deca, cor branca

Porta-papel higiênico em

aço inox 304, para 800m

Bancada em granito Cinza

Andorinha 20x90cm

divisória em granito

Cinza Andorinha 20 mm

Espelho em vidro cristal 4mm,

50x80,em estrutura de alumínio

1
2
0

1
6
0

2
0

1
0

9
0

3
3
1

3

4
0

2
5

1
0

Porta papel toalha,

aço inox, Jofel ou Aurimar

1
5
0

1
8
0

4
8

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

7
7

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

Rodapé em granito

Cinza Andorinha 20 mm

h=10cm.

Testeira em granito

Cinza Andorinha 20 mm

Bacia convencional conforto

sem abertura frontal,

linha vogue plus,

 código p.510.17

Deca ou equivalente

Bancada em granito Cinza

Andorinha 20x160cm

Porta em alumínio prata natural,

tipo veneziana,linha Suprema

(60x160)

1
2
2

7
5

2
0

1
6
0

1
0

1
0

3
3
1

3

4
0

2
5

Forro de gesso liso, em placas com

pintura em tinta PVA fosco, sobre massa

PVA cor branco neve (marca coral ou

equivalente) e tabica dupla L= 5cm

Revestimento 33,5x45cm,marca Eliane,

linha Forma Branco BR, juntas de

3mm,cor rejunte (cinza platina)

4
4

Porta-papel higiênico em

aço inox 304, para 800m

Bacia Sanitária Universal,

Deca, cor branca

Porta-papel higiênico em

aço inox 304, para 800m

Bancada em granito Cinza

Andorinha 20x90cm

divisória em granito

Cinza Andorinha 20 mm

Bancada em granito Cinza

Andorinha 55x390cm, com

roda-mão de 10cm

Porta papel toalha,

aço inox, Jofel ou Aurimar

Torneira Pressmatic,

Docolmatic ou Decamatic

Cuba de embutir oval Deca, L-37

Espelho em vidro cristal 4mm,

50x80,em estrutura de alumínio

1
0

1
7
0

1
2
0

4
3

4
0

1
8
0

1
5
0

4
8

Revestimento 33,5x45cm,marca Eliane,

linha Forma Branco BR, juntas de

3mm,cor rejunte (cinza platina)

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

Forro de gesso liso, em placas com

pintura em tinta PVA fosco, sobre massa

PVA cor branco neve (marca coral ou

equivalente) e tabica dupla L= 5cm

1
2
0

7
7

Revestimento 33,5x45cm,

marca Eliane,

linha Forma Branco BR,

juntas de 3mm,

cor rejunte (cinza platina)

SANIT.

FEMININO

A=22,25m²

SANIT.

MASCULINO

A=22,25m²

SHAFT

HS

cap:15 pessoas

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

J2J2J2

J3

J3

P1

P2

P1

P1

P1

P2

P1
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92929217740 165

35 176 92 92 92 165
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43878787

87173

2
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24 24 24 24

24 24 24 24

Porta papel higiênico, em

aço inox 304, para 800m  -

deve ser alinhado com a

borda da bacia sanitária

Dispenser para sabonete

líquido,aço inox

Jofel ou Aurimar

Porta papel toalha, aço inox

Jofel ou Aurimar

Porta papel higiênico, em

aço inox 304, para 800m  -

deve ser alinhado com a

borda da bacia sanitária

Bacia convencional vogue

pluscom abertura frontal -

linha conforto, código p.51

Deca ou equivalente

P3

90x210

P3

90x210

SHAFT

HS

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

Piso 45x45cm, Cerâmica

Eliane, PEI 5, linha

alto tráfego cargo plus,

rejunte de 3mm, cor Ártico

Piso 45x45cm, Cerâmica

Eliane, PEI 5, linha

alto tráfego cargo plus,

rejunte de 3mm, cor Ártico

Soleira em granito

cinza andorinha

Soleira em granito

cinza andorinha

cap:15 pessoas

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

-1,50

(poço)

(poço)

-1,50

Bancada em granito Cinza

Andorinha 55x390cm, com

roda-mão de 10cm

Cuba de embutir oval DEca, L-37

Torneira Pressmatic,

Docolmatic ou Decamatic

Forro de gesso liso, em placas

com pintura em tinta PVA fosco,

sobre massa PVA cor branco neve

(marca coral ou equivalente)

e tabica dupla L= 5cm

Dispenser para sabonete

líquido, aço inox, Jofel

ou Aurimar

Rodapé em granito

Cinza Andorinha 20 mm

h=10cm.
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Porta papel toalha,

aço inox, Jofel ou Aurimar

Revestimento 33,5x45cm,marca Eliane,

linha Forma Branco BR, juntas de

3mm,cor rejunte (cinza platina)

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

Espelho em vidro cristal 4mm,

50x80,em estrutura de alumínio

Porta papel toalha,

aço inox, Jofel ou Aurimar

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

Porta-papel higiênico em

aço inox 304, para 800m.

Instaladas a 100cm do piso

acabado - deve ser alinhado

com a borda da bacia sanitária

Lavatório- Ver detalhe

Barras de apoio em aço inox
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1
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3
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4
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2
5

Espelho 40x60 cm -

ver detalhe inclinação

Porta papel toalha,

aço inox, Jofel ou Aurimar.

Dispenser para sabonete

líquido, aço inox, Jofel

ou Aurimar.

1
0
0

1
0
0

1
0
0

4
4

Forro de gesso liso, em placas

com pintura em tinta PVA fosco,

sobre massa PVA cor branco neve

(marca coral ou equivalente) e

tabica dupla L= 5cm

Revestimento 33,5x45cm,

marca Eliane, linha Forma

Branco BR, juntas de 3mm,

cor rejunte (cinza platina)

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

Bancada em granito Cinza

Andorinha 20x160cm.

61

1
2
0

Bacia convencional conforto

sem abertura frontal

- linha vogue plus

código p.510.17 Deca

ou equivalente

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

Testeira em granito

Cinza Andorinha 20 mm

Porta-papel higiênico em

aço inox 304, para 800m

Porta em alumínio prata natural,

tipo veneziana,linha Suprema

(60x160)
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Forro de gesso liso, em placas

com pintura em tinta PVA fosco,

sobre massa PVA cor branco neve

(marca coral ou equivalente) e

tabica dupla L= 5cm

Revestimento 33,5x45cm,

marca Eliane, linha Forma

Branco BR, juntas de 3mm,

cor rejunte (cinza platina)

Bacia convencional conforto

sem abertura frontal - linha

vogue plus código p.510.17

Deca ou equivalente

Mictório auto-sifonado

Ideal Deca

Bancada em granito Cinza

Andorinha 20x130cm

Bacia Sanitária

Universal, Deca,

cor branca

Porta-papel higiênico

em aço inox 304,

 para 800m

Bancada em granito

Cinza Andorinha

20x90cm

divisória em granito

Cinza Andorinha

20 mm
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SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

Revestimento 33,5x45cm,marca Eliane,

linha Forma Branco BR, juntas de

3mm,cor rejunte (cinza platina)

Forro de gesso liso,

em placas com pintura

 em tinta PVA fosco,sobre

massa PVA cor branco neve

(marca coral ou equivalente)

 e tabica dupla L= 5cm

7
7

Revestimento 33,5x45cm,marca Eliane,

linha Forma Branco BR, juntas de

3mm,cor rejunte (cinza platina)

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

Porta papel toalha, aço

inox, Jofel ou Aurimar.

Rodapé em granito

Cinza Andorinha 20 mm

h=10cm.

Porta de acesso

ao shaft em

veneziana

de alumínio

Ver detalhe.

Bancada em

granito Cinza

Andorinha

20x130cm

Divisória em

granito cinza

andorinha

Mictório

auto-sifonado

Ideal Deca

1
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1
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Dispenser para sabonete

líquido, aço inox, Jofel

ou Aurimar.

Espelho em vidro cristal 4mm,

50x80,em estrutura de alumínio

1
5
0

1
1
0

Forro de gesso liso, em placas

com pintura em tinta PVA fosco,

sobre massa PVA cor branco

neve (marca coral ou similar)

e tabica dupla L= 5cm

Revestimento 33,5x45cm,

marca Eliane, linha Forma

Branco BR, juntas de 3mm,

cor rejunte (cinza platina)

Revestimento

33,5x45cm,

marca Eliane,

linha Forma

Branco BR,

juntas de 3mm,

cor rejunte

(cinza platina)

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

Bancada em granito Cinza

Andorinha 55x390cm, com

roda-mão de 10cm

Porta papel toalha,

aço inox, Jofel ou Aurimar

Torneira Pressmatic,

Docolmatic ou Decamatic

Cuba de embutir

oval Deca, L-37

Bacia Sanitária

Universal,

Deca,

cor branca

Porta-papel

higiênico em

aço inox 304,

para 800m

Bancada em

granito Cinza

Andorinha

20x90cm

divisória em

granito Cinza

Andorinha

20mm

Espelho em vidro

cristal 4mm, 50x80,

em estrutura de alumínio

1
2
0

1
6
0

2
0

1
0

9
0

3
3
1

3

4
0

2
5

1
0

1
5

8
0

4
8

Forro de gesso liso,

em placas com pintura

em tinta PVA fosco,

sobre massa PVA

cor branco neve (marca

coral ou equivalente)

e tabica dupla L= 5cm

Revestimento 33,5x45cm,

marca Eliane,linha Forma

Branco BR, juntas de 3mm,

cor rejunte (cinza platina)

7
7

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

Porta-papel

higiênico em

aço inox 304,

para 800m -

deve ser alinhado

com a borda da

bacia sanitária

Lavatório- Ver detalhe

Barras de apoio

em aço inox
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2
5

Espelho 40x60 cm -

ver detalhe inclinação

Porta papel toalha,

aço inox, Jofel ou

Aurimar.

Dispenser para sabonete

líquido, aço inox, Jofel

ou Aurimar.

1
0
0

1
0
0

Forro de gesso liso,

em placas com pintura

em tinta PVA fosco,

sobre massa PVA cor

branco neve (marca coral

ou equivalente)

e tabica dupla L= 5cm

Revestimento 33,5x45cm,

marca Eliane, linha Forma

Branco BR, juntas de 3mm,

cor rejunte (cinza platina)

Bacia convencional

conforto sem

abertura frontal

- linha vogue plus

código p.510.17

Deca ou

equivalente

Aprovação/Data

tipo:

local:

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

DETALHE SANITÁRIOS

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA
ESCALA

Unidade

AUTORA  DO PROJETO:    ARQUITETA  GERANI FÉLIX DO NASCIMENTO SILVA  CREA -GO 53
64/D

COLABORAÇÃO : FERNANDA 

QUADRO DE ÁREAS

TOTAL

PAVIMENTO TÉRREO

5.001,50m²

2º e 3º PAVIMENTOS1.356,33m² 1.184,39x2=2.368,78m²

PRIMEIRO PAVIMENTO 1.184,39m² PAVIMENTO TÉCNICO 92m²

No. DO PROCESSO

DATA

NÚMERO DE PAVIMENTOS

DESENHO:

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

quatro

Abril/2014 \\Gpp16rogerio\rogério\PROJETOS\FACULDADE DE MEDICÍNA - CAMPUS JATAÍ

Marcella Silvério

Câmpus Avançado de Jataí

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA
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J19

SANIT.

MASCULINO

A=4,65m²

SANIT.

FEMININO

A=3,94m²

J19

15 246 15

276
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1
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°

1
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°

6
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7
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7
1

1
4

9
5

3
9

9
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15 233 15

263

Porta-papel higiênico em

aço inox 304, para 800m -

 deve ser alinhado com

a borda da bacia sanitária

Dispenser para sabonete líquido,

aço inox, Jofel ou Aurimar

23 62 86

4
5

4
5

Porta papel toalha, aço inox

Jofel ou Aurimar

Bacia convencional conforto

sem abertura frontal,

linha vogue plus , código p.510.17

deca ou equivalente

23 62 110

9

0

x

2

1

0

P7

P7

90x210

5

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

Porta-papel higiênico em

aço inox 304, para 800m.

Instaladas a 100cm do piso

acabado - deve ser alinhado

com a borda da bacia sanitária

Lavatório deficiente -

ver detalhe.

Torneira Pressmatic,

Docolmatic ou Decamatic

Espelho 40x60 cm -

ver detalhe inclinação

1
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2
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4

8
0

2
9
0

7
5

Dispenser para sabonete

líquido, aço inox, Jofel

ou Aurimar

Porta papel toalha,

aço inox, Jofel ou Aurimar

1
0
0

1
0
0

Revestimento 33,5x45cm,

marca Eliane, linha Forma

Branco BR, juntas de 3mm,

cor rejunte (cinza platina)

Forro de gesso liso, em placas

com pintura em tinta PVA fosco,

sobre massa PVA cor branco neve

(marca coral ou equivalente)

e tabica dupla L= 5cm

Bacia convencional conforto

sem abertura frontal - linha vogue

plus , código p.510.17

Deca ou equivalente

Lavatório deficiente -

ver detalhe.

Torneira Pressmatic,

Docolmatic ou Decamatic

Espelho 40x60 cm -

ver detalhe inclinação
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Forro de gesso liso, em placas

com pintura em tinta PVA fosco,

sobre massa PVA cor branco neve

(marca coral ou equivalente)

e tabica dupla L= 5cm

Revestimento 33,5x45cm,

marca Eliane, linha Forma

Branco BR, juntas de 3mm,

cor rejunte (cinza platina)

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

Abertura do exautor
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0

Forro de gesso liso, em placas

com pintura em tinta PVA fosco,

sobre massa PVA cor branco neve

(marca coral ou equivalente)

e tabica dupla L= 5cm

Revestimento 33,5x45cm,

marca Eliane, linha Forma

Branco BR, juntas de 3mm,

cor rejunte (cinza platina)

Rodapé em granito

Cinza Andorinha 20 mm

h=10cm.

J19 J19

J19

Forro de gesso liso,

em placas com pintura

em tinta PVA fosco,

sobre massa PVA cor

branco neve (marca coral

ou equivalente)

e tabica dupla L= 5cm

Rodapé em granito

Cinza Andorinha

20 mm

h=10cm.

Veneziana para

ventilação

do sanitário

masculino
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SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

Duto para

exaustão em

chapa de aço

zincado.
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Revestimento 33,5x45cm,

marca Eliane, linha Forma

Branco BR, juntas de 3mm,

cor rejunte (cinza platina)

Bacia convencional conforto

sem abertura frontal,

linha vogue plus ,

código p.510.17

Deca ou equivalente

SANIT.

FEMININO

A=3,94m²

Soleira em granito

cinza andorinha

SANIT.

MASCULINO

A=4,65m²

Piso 45x45cm, Cerâmica

Eliane, PEI 5, linha

alto tráfego cargo plus,

rejunte de 3mm, cor Ártico

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

Abertura do exautor

Rodapé em granito

Cinza Andorinha 20 mm

h=10cm.
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Revestimento 33,5x45cm,

marca Eliane, linha Forma

Branco BR, juntas de 3mm,

cor rejunte (cinza platina)

Forro de gesso liso,

em placascom pintura

em tinta PVA fosco,

sobre massa PVA cor

branco neve (marca coral

ou equivalente) e tabica

dupla L= 5cm

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

J19

J19

J19

Espelho 40x60 cm -

ver detalhe inclinação

Lavatório deficiente -

ver detalhe.

Torneira Pressmatic,

Docolmatic ou Decamatic
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Revestimento 33,5x45cm,

marca Eliane, linha Forma

Branco BR, juntas de 3mm,

cor rejunte (cinza platina)

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

Abertura do exautor

Lavatório deficiente -

ver detalhe

Torneira Pressmatic,

Docolmatic ou Decamatic

Espelho 40x60 cm -

ver detalhe inclinação

Porta-papel higiênico em

aço inox 304, para 800m.

Instaladas a 100cm do piso

acabado - deve ser alinhado

com a borda da bacia sanitária

8
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3
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8

1
0

Dispenser para sabonete

líquido, aço inox, Jofel

ou Aurimar

Porta papel toalha,

aço inox, Jofel ou Aurimar
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Revestimento 33,5x45cm,

marca Eliane, linha Forma

Branco BR, juntas de 3mm,

cor rejunte (cinza platina)

Forro de gesso liso, em placas

com pintura em tinta PVA fosco,

sobre massa PVA cor branco neve

(marca coral ou equivalente)

e tabica dupla L= 5cm

1
0
0

Bacia convencional conforto

sem abertura frontal,

linha vogue plus ,

código p.510.17

Deca ou equivalente

1
8
01
6
0

variável

1530

DETALHE DIVISÓRIA SANITÁRIOS (GENÉRICO)

2
0

Embutir 2 cm

no piso

Divisória de 2 cm

em granito

Cinza Corumbá

Embutir 2cm

 na parede

variável

ESCALA - 1:25

Bancada de granito

Cinza Andorinha

2 20

4
4

22

44

1
0

1
0

2
8

2
0

2
8

2
0

Roda-mão de granito

Cinza Andorinha

Torneira Pressmatic,

Docolmatic ou Decamatic

Vista lateral

esc: 1/10

Planta

esc: 1/10

Vista frontal

esc: 1/10

Cuba de embutir

oval Deca L=30

8
0

40

4,64,6

4
,
6

7
0

4
,
6

DETALHE DO ESPELHO

ESC. 1:25

Espelho Cristal 50x80 com

moldura de Alumínio - perfil DU 114

7
8

2

5

4,6

DETALHE DO PERFIL DE ALUMÍNIO

1
0
°

7

6

1
0
°
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ESPAÇO A SER PREENCHIDO

COM MASSA

MOLDURA DE GRANITO

PEÇA EM GRANITO

CINZA

CINZA

2

8

0

mictório

auto-sifonado Ideal Deca

bancada de granito

Cinza Andorinha

198x20 cm

4

10 5 15

rodapé em

granito h.: 10cm

granito Cinza

Andorinha 20 mm

35

8
0

bancada de granito Cinza Andorinha

198x20 cm

2

2

2
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1
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8
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4
3
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3

4
6

4
0

FRENTE EM GRANITO

55

2

2

EMBUTIR 20mm

NA PAREDE

APOIO EM MÃOS

FRANCESAS METÁLICAS

RODAMÃO 100x20mm

2

BANCADA GRANITO CINZA

ANDORINHA 20 mm

2
8

1
0

1
0

53

CUBA DE EMBUTIR OVAL

DECA, L-37

4
4

1
0
0

45

4
4

7
5

VISTA FRONTALVISTA LATERAL

50
3
1

90

A

90

3
1

3,5-4,5cm

BARRA DE APOIO

CORTE TRANSVERSAL NA

BARRA DE APOIO

OBS.: BARRAS DE APOIO EM

ANODIZADO BRILHANTE

AÇO INOX

MODO DE FIXAÇÃO: PARAFUSAR

NA PAREDE, COM PARAFUSOS

E BUCHAS TIPO S8.ACABAMENTO:

VISTA FRONTALVISTA LATERAL

4,0cm mín.

BARRAS DE APOIO 

BARRA DE APOIO

CORTE TRANSVERSAL NA

BARRA DE APOIO

OBS.: BARRAS DE APOIO EM

BACIA CONVENCIONAL CONFORTO

SEM ABERTURA FRONTAL

LINHA VOGUE PLUS, CÓDIGO P.510.17

DECA OU EQUIVALENTE

90A

PLANTA BAIXA

A
9
0

45

5
0

BARRA DE APOIO

BARRA DE APOIO

BACIA CONVENCIONAL CONFORTO

SEM ABERTURA FRONTAL

LINHA VOGUE PLUS, CÓDIGO P.510.17

DECA OU EQUIVALENTE

30

7
0

Aprovação/Data

tipo:

local:

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

DETALHE SANITÁRIOS

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA
ESCALA

Unidade

AUTORA  DO PROJETO:    ARQUITETA  GERANI FÉLIX DO NASCIMENTO SILVA  CREA -GO 53
64/D

COLABORAÇÃO : FERNANDA 

QUADRO DE ÁREAS

TOTAL

PAVIMENTO TÉRREO

5.001,50m²

2º e 3º PAVIMENTOS1.356,33m² 1.184,39x2=2.368,78m²

PRIMEIRO PAVIMENTO 1.184,39m² PAVIMENTO TÉCNICO 92m²

No. DO PROCESSO

DATA

NÚMERO DE PAVIMENTOS

DESENHO:

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

quatro

Abril/2014 \\Gpp16rogerio\rogério\PROJETOS\FACULDADE DE MEDICÍNA - CAMPUS JATAÍ

Marcella Silvério

Câmpus Avançado de Jataí

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA
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HALL

A=130,12m²

SALA DE AULA

capacidade máxima

75 pessoas

A=90,84m²

CIRCULAÇÃO

A=71,44m²

DML

A=2,52m²

SANIT. FEM.

A=22,66m²

SANIT. MASC.

A=22,66m²

SHAFT

HS

vazio

cap:15 pessoas

ELEVADOR 2

VAZIO

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

projeção da platibanda

projeção da platibanda

Piso cerâmico 45x45cm, Eliane, PEI 5, linha alto

tráfego cargo plus, rejunte de 3mm, cor Ártico .

Obedecer paginação indicada em projeto.

Moldura de 30cm em piso estético KORODUR,

branco resinado.

Piso em granitina

resinado.

Moldura de 30cm em piso estético KORODUR,

branco resinado.

Piso em granitina

resinado.

Moldura de 30cm em piso estético KORODUR,

branco resinado.

Piso em granitina

resinado.

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

Piso em granitina

resinado.

Piso estético KORODUR, grafite

resinado.

Moldura de 30cm em piso estético KORODUR,

branco resinado.

Piso cerâmico 45x45cm, Eliane, PEI 5, linha alto

tráfego cargo plus, rejunte de 3mm, cor Ártico .

Obedecer paginação indicada em projeto.

Soleira em granito

cinza andorinha.

Soleira em granito

cinza andorinha.

Piso estético KORODUR, grafite

resinado.

-70,6

MINI AUDITÓRIO

cap máxima 123 pessoas

A=131,13m²m²

CIRCULAÇÃO

A=54,48m²

Moldura de 30cm em piso estético KORODUR,

branco resinado.

Moldura de 30cm em piso estético KORODUR,

branco resinado.

Piso em granitina

resinado.

Piso em granitina

resinado.

Piso estético KORODUR,grafite

resinado.

PATAMAR

A=17,84m²

PATAMAR

A=20,87m²

projeção da platibanda

projeção da platibanda

Granito Cinza Andorinha 40x40cm,

 levigado, com rodapés e espelhos

em granito Cinza Andorinha, polido,

 altura 10 cm.

Piso em PVC Acoustic,

Fademac, cor 910 (Crystal).

Granito Cinza Andorinha 40x40cm,

levigado, com rodapés e espelhos

em granito Cinza Andorinha,  polido,

altura 10 cm.

duto de

saída

A=0,84m²

duto de

entrada

A=0,84m²

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

A=5,93m²

PATAMAR

A=8,70m²

Soleira em granito

cinza andorinha.

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

ASSENTAMENTO ASSENTAMENTO

Piso em PVC Acoustic,

Fademac, cor Blue Topaz

CS 761 com rodapé em

granito cinza andorinha 10cm.

Arremate em granito polido

cinza andorinha 10cm.

Réguas em granito levigado

cinza andorinha intercalado

com a manta.

Piso em PVC Acoustic,

Fademac, cor Blue Topaz

CS 761 com rodapé em

granito cinza andorinha 10cm.

Soleira em granito

cinza andorinha.

Soleiras em granito polido

cinza andorinha 10cm.

Piso estético KORODUR, grafite

resinado.
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ANTE-CÂMARA

A=8,02m²

Piso em granitina

resinado.

Piso estético KORODUR, grafite

resinado.

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

SENTIDO DO

ASSENTAMENTO

duto de

saída

A=0,75m²

duto de

entrada

A=0,75m²

ANTE-CÂMARA

A=7,64m²

S
H

A
F
T

E
L

SOBESOBE

S
O

B
E

S
O

B
E

LABORATÓRIO

MULTIDISCIPILNAR I

capacidade máxima 36 pessoas

A=71,47m²

LABORATÓRIO

MULTIDISCIPILNAR II

capacidade máxima 36 pessoas

A=71,58m²

LABORATÓRIO DE

HISTOPATOLOGIA

II E MICROSCOPIA

A=41,28m²

LABORATÓRIO DE

HISTOPATOLOGIA I

capacidade máxima 25 pessoas

A=70,21m²

GABINETES

GABINETES GABINETES

Granito Cinza Andorinha 40x40cm,

 levigado, com rodapés e espelhos

 em granito Cinza Andorinha, polido,

altura 10 cm.

PATAMAR

A=8,70m²

Soleira em granito

cinza andorinha.

PATAMAR

A=9,45m²

PATAMAR

A=12,45m²

PATAMAR

A=9,46m²

PLANTA TERCEIRO PAVIMENTO

esc.1:75

Detalhe paginação da escada

esc.1:50

PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................

 ....................................................................................................................

Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEÚDO:

LOGOMARCA:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

5.001,50 m²

Uma das alternativas do Art.128-A LC 246/2013

(grafar as áreas parciais e totais do índice)

3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²) 

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Proprietário

Autor do projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ:01.567.601.0001-43

Endereço:

Responsável Técnico

PROCESSO N.º...............................

                                                        PREFEITURA  DE GOIÂNIA

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLANH

                       DIRETORIA  DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

                                  APROVADO

 EM ...................../......................................../.........................

 ...............................................................................................

FACULDADE DE MEDICINA

EDIFÍCO EDUCACIONAL

QUATRO PAVIMENTOS

ÍNDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

  REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Autor do projeto

ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

UFG
UFG
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 1593
 SETOR UNIVERSITÁRIO

CEP - 74.605-110 GOIÂNIA,GO
Fones: (62) 3209-6306 / 3209-6197 / 3209-6433

PAVIMENTOTERCEIRO

PAGINAÇÃO

LEONARDO/LUAN

ROGÉRIO

NOVEMBRO/2015
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Rufo

Cobertura em policarbonato

alveolar 10mm Cor: Cobre

Rufo L= 20cm

A

Planta baixa cobertura translucida

Fechamento lateral

em veneziana ventilada.

Fechamento lateral em

veneziana ventilada de

alumínio Linha Suprema.

361

1
5

135

9
7
7
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1
0
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496
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9
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9
7

1
0

9
1

5

8
8

5

8
8

5

9
1

1
0

9
7

5
5

8
7

1
5

Estutura metálica em

chapa # perfurada

esc.: 1:25

A

Perfis longitudinais de apoio em

Metalon,Seguir cálculo estrutural.

Estutura metálica em

chapa # perfurada

Corte cobertura translucida

Cobertura em policarbonato

alveolar 10mm Cor: Cobre

Perfis transversais de apoio em

Metalon,Seguir cálculo estrutural.

7
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R

2
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7
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1
2
5

1
9
5

R

3

7

7

200 306

Rufo em chapa de aço zincado

dobrado mecanicamente.

3
2

esc.: 1:25

banco

JARDIM A=9,00m²

banco

7
0

1
0
0

1
0
4

1
0
0

3
0

30 100 104 104 54

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2
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2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

Planta vazio/jardim

60

6
0

4
0
4

391

esc.: 1:25

Pastilhas Atlas -  Série Metalo 4x4,

cor Anil ref. B2139

i=0,5%

Banco revestido em

granito cinza andorinha.

Tampo em concreto.

2
8

4
0

1
0

5
0

Corte banco

esc.: 1:10

CIRCULAÇÃO

Vista lateral

Fechamento lateral em veneziana

ventilada, de alumínio Linha Suprema.

Cobertura em policarbonato

alveolar 10mm Cor: Cobre

esc.: 1:25

PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................

 ....................................................................................................................

Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEÚDO:

LOGOMARCA:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

5.001,50 m²

Uma das alternativas do Art.128-A LC 246/2013

(grafar as áreas parciais e totais do índice)

3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²) 

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Proprietário

Autor do projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ:01.567.601.0001-43

Endereço:

Responsável Técnico

PROCESSO N.º...............................

                                                        PREFEITURA  DE GOIÂNIA

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLANH

                       DIRETORIA  DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

                                  APROVADO

 EM ...................../......................................../.........................

 ...............................................................................................

FACULDADE DE

MEDICINA

EDIFÍCO EDUCACIONAL

QUATRO PAVIMENTOS

ÍNDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

  REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Autor do projeto

ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

Aprovação/Data

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

Unidade

UFG
UFG
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 1593
 SETOR UNIVERSITÁRIO

CEP - 74.605-110 GOIÂNIA,GO
Fones: (62) 3209-6306 / 3209-6197 / 3209-6433

SOLICITANTE MODIFICAÇÕES RESPONSÁVEL
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DATANº

DETALHAMENTO

JANEIRO/2016

ROGÉRIO

LEONARDO/LUAN

CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK
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Prever Rufo

Metálico

2
8

2
1
5

Estutura metálica

em chapa # veneziana

ALVENARIA

EXISTENTE

2xUE 100x50x17  #3,04

Laje de Cobertura

Telha isotérmica

Telha-EPS-Chapa Plana,

EPS 50MM

1
3
6

1
1
0

TABELA DE QUANTITATIVO - COBERTURA

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) PESO (Kg)

VM 100x50x17 #3,04 - X 2

TERÇA (100x50x17)  #3,04 - X 2

28,50

50,60

286,71

509,03

PILAR (100x50x17)  #3,04 - X 2
3,84 38,63

TOTAL 834,37

PILAR METÁLICO (2 PERFIS FECHADOS) - PM

VIGA METÁLICA (2 PERFIS FECHADOS) - VM

TERÇA METÁLICA - TM

PM

LEGENDA

Cobertura em policarbonato

alveolar Demolir

Estutura metálica

em chapa # veneziana

2
8

2
1
5

1
1
0

4
2

2
8

242 242

Realizar corte da veneziana

curva, de modo a se adequar

à nova inclinação

2xUE 100x50x17  #3,04

2xUE 100x50x17  #3,04

Perfil chumbado na alvenaria

e fixado à viga por meio de

chapa de aço A36

1
3
2

483

1

2

3

T
M

VM

VM

T
M

2
5
3

2
5
3

2
5
3

2
5
3

242 242

551

1
0
1
2

T
M

121 121 168 136

VM

VM

VM

T
M

T
M

PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................

 ....................................................................................................................

Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

CONTEÚDO:

LOGOMARCA:

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

5.001,50 m²

Uma das alternativas do Art.128-A LC 246/2013

(grafar as áreas parciais e totais do índice)

3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²) 

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

Proprietário

Autor do projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ:01.567.601.0001-43

Endereço:

Responsável Pela Adequação

PROCESSO N.º...............................

                                                        PREFEITURA  DE GOIÂNIA

    SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLANH

                       DIRETORIA  DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS

                                  APROVADO

 EM ...................../......................................../.........................

 ...............................................................................................

FACULDADE DE

MEDICINA

EDIFÍCO EDUCACIONAL

QUATRO PAVIMENTOS

ÍNDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL:

  REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Autor do projeto

ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

Aprovação/Data

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

Unidade

UFG
UFG
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 1593
 SETOR UNIVERSITÁRIO

CEP - 74.605-110 GOIÂNIA,GO
Fones: (62) 3209-6306 / 3209-6197 / 3209-6433

SOLICITANTE MODIFICAÇÕES RESPONSÁVEL

Q
U
A
D
R
O
 
D
E
 
R
E
V
I
S
Ã
O

DATANº

DETALHAMENTO

JANEIRO/2016

ROGÉRIO

LEONARDO/LUAN

ENG. CIVIL GABRIEL FERNANDES SOUSA - CREA 1016011890/D-GO
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22 23 24

LABORATÓRIO

AVANÇADO DE

PROCEDIMENTOS

A=75,8 m²

projeção da platibanda

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 1

A=7,30m²

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 2

A=7,30m²

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 3

A=7,30m²

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 4

A=7,30m²

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 5

A=7,30m²

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 6

A=7,30m²

DRENO JÁ

PREVISTO

TUBULAÇÃO JÁ

EXISTENTE

TUBULAÇÃO JÁ

EXISTENTE

TUBULAÇÃO JÁ

EXISTENTE

TUBULAÇÃO JÁ

EXISTENTE

SUPORTE

(espaçamento)

distância

(m)

1,30

1,50

1,90

2,10

2,50

4,0

2,0

2,0

1,0

 0,7

40

50

75

100

150

DECLIVIDADE DOS TUBOS

(ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL)

Diâmetro

(mm)

Declividade

(%)

RALO SIFONADO QUADRADO - SAIDA 40mm 

LEGENDA (Esgoto e Água Pluvial)

CAIXA SIFONADA COM GRELHA - SAIDA  50mm

CAIXA DE GORDURA - SAIDA 100mm 

TUBULAÇÃO DE PVC - DIÂMETRO INDICADO EM "mm" - VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE PVC - DIÂMETRO INDICADO EM "mm" - DRENO DO AC.

CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO - 80x80cm

TUBULAÇÃO PEAD- DIÂMETRO INDICADO EM "mm" - ESGOTO DE LABORATÓRIOS

CE

CXA

CAG

CAIXA DE AREIA COM GRELHA PARA ÁGUA PLUVIAL - 60x60cm

CAIXA DE AREIA PARA ÁGUA PLUVIAL - 60x60cm

DRENO P/ LAJE COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO- SAIDA  100mm

COLUNA QUE SOBE

COLUNA QUE DESCE

PISO ACABADO (00)

Ø 100 mm x 15 cm

PROLONGAMENTO

RALO SIFONADO CILINDRICO

C/ GRELHA QUADRADA SAÍDA

JOELHO 90° x 40 mm

PELO FUNDO Ø 40 mm

LAJE OU

PISO ACABADO

GRELHA QUADRADA

CONTRAPISO

SER RETIRADO

SIFÃO A

DET. RALO SIFONADO

DET. CAIXA SIFONADA

DETALHE DA COLUNA DE VENTILAÇÃO

ESCALA 1:25

APROVAÇÃO

Aprovação/Data

tipo:

local:

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ADEQUAÇÃO:  ENG. CIVIL GABRIEL FERNANDES SOUSA - CREA: 1016011890/D-GO

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA
ESCALA

Unidade

COLABORAÇÃO :  

QUADRO DE ÁREAS

No. DO PROCESSO

DATA

NÚMERO DE PAVIMENTOS

DESENHO:

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

4 PAVIMENTOS

PROPRIETÁRIO:      UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

APROVAÇÃO

Aprovação/Data

tipo:

local:

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA
ESCALA

Unidade

FACULDADE DE MEDICINA

QUADRO DE ÁREAS

No. DO PROCESSO

DATA

NÚMERO DE PAVIMENTOS

DESENHO:

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

\\SERVIDOR\G5 arquivos\Arq & Eng\2016\UFG\NOVAFACU

HIDROSSANITÁRIO

Kamile Karen Silva Pimentel

VER ARQUITETURA

AUTORES DO PROJETO:    ENG. CIVIL MÁRIO RICARDO QUEIROZ E SILVA - CONFEA/CREA 14.273/D-GO

ARQ. KAMILE KAREN SILVA PIMENTEL - CAU A69977-2

JATAÍ - GO

PLANTA BAIXA 2º PAV. - ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL 

NOTA: OS MEMORIAIS DE CÁLCULO ESTÃO ANEXOS AO 

 MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

JANEIRO -2017



VAZIO

SOBE SOBE
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HALL

A=130,12m²

CIRCULAÇÃO

A=71,44m²

SANIT. FEM.

A=22,66m²

SANIT. MASC.

A=22,66m²

cap:15 pessoas

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

MINI AUDITÓRIO

A=131,13m²m²

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

projeção da platibanda

projeção da platibanda

duto de

saída

A=0,75m²

duto de

entrada

A=0,75m²

ANTE-CÂMARA

A=7,64m²

S
H

A
F
T

E
L

projeção da platibanda

PATAMAR

A=20,87m²

CIRCULAÇÃO

A=76,21m²

JARDIM

projeção da platibanda

j
u
n
t
a
 
d
e
 
d
i
l
a
t
a
ç
ã
o

junta de dilatação

projeção da platibanda

projeção da platibanda

LABORÁTORIO DE

HISTOPATOLOGIA I

A=70,21m²

LABORATÓRIO

MULTIDISCIPILNAR II

capacidade máxima 36 pessoas

A=71,58m²

LABORATÓRIO

MULTIDISCIPILNAR I

capacidade máxima 36 pessoas

A=71,47m²

GABINETE 03

A=19,48m²

GABINETE 01

A=14,23m²

GABINETE 02

A=14,38m²

GABINETE 03

A=19,48m²

GABINETE 01

A=14,29m²

GABINETE 02

A=14,38m²

DML

A=2,52m²

S
H

A
F
T

A
R
 
C
O

N
D

S
H

A
F
T

E
L

prateleiras

LABORÁTORIO DE

HISTOPATOLOGIA

II E MICROSCOPIA

A=41,28m²

SALA DE

CULTIVO

A=7,82m²

CABINE 1

A=6,80m²

CABINE 3

A=7,82m²

CABINE 2

A=6,80m²

HALL

A=7,16m²

PREPARAÇÃO E

EXTRAÇÃO

A=18,34m²

PRÉ-PCR

A=18,34m²

PÓS-PCR

A=24,31m²

CABINE 3

A=11,66m²

CABINE 4

A=11,66m²

A
N
T
E
C
Â
M
.

A
=
3
,
4
8
m
²

GABINETE 01

A=13,07m²

GABINETE 02

A=13,12m²

GABINETE 03

A=12,80m²

GABINETE 04

A=13,20m²

HALL 01

A=9,65m²

duto de

saída

A=0,84m²

duto de

entrada

A=0,84m²

ANTE-CÂMARA

A=6,47m²

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

A=4,60m²

PATAMAR

A=8,70m²

junta de dilatação

PATAMAR

A=17,84m²

B
a
n
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o

Divisória Naval

Divisória NavalDivisória Naval
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o

Gesso acartonado

7
0

3
4

30

4
2

Gesso acartonado

Gesso acartonado

Gesso acartonado

Gesso acartonado

Gesso acartonado

SUPORTE

(espaçamento)

distância

(m)

1,30

1,50

1,90

2,10

2,50

4,0

2,0

2,0

1,0

 0,7

40

50

75

100

150

DECLIVIDADE DOS TUBOS

(ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL)

Diâmetro

(mm)

Declividade

(%)

RALO SIFONADO QUADRADO - SAIDA 40mm 

LEGENDA (Esgoto e Água Pluvial)

CAIXA SIFONADA COM GRELHA - SAIDA  50mm

CAIXA DE GORDURA - SAIDA 100mm 

TUBULAÇÃO DE PVC - DIÂMETRO INDICADO EM "mm" - VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE PVC - DIÂMETRO INDICADO EM "mm" - DRENO DO AC.

CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO - 80x80cm

TUBULAÇÃO PEAD- DIÂMETRO INDICADO EM "mm" - ESGOTO DE LABORATÓRIOS

CE

CXA

CAG

CAIXA DE AREIA COM GRELHA PARA ÁGUA PLUVIAL - 60x60cm

CAIXA DE AREIA PARA ÁGUA PLUVIAL - 60x60cm

DRENO P/ LAJE COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO- SAIDA  100mm

COLUNA QUE SOBE

COLUNA QUE DESCE

PISO ACABADO (00)

Ø 100 mm x 15 cm

PROLONGAMENTO

RALO SIFONADO CILINDRICO

C/ GRELHA QUADRADA SAÍDA

JOELHO 90° x 40 mm

PELO FUNDO Ø 40 mm

LAJE OU

PISO ACABADO

GRELHA QUADRADA

CONTRAPISO

SER RETIRADO

SIFÃO A

DET. RALO SIFONADO

DET. CAIXA SIFONADA

DETALHE DA COLUNA DE VENTILAÇÃO

ESCALA 1:25

APROVAÇÃO

Aprovação/Data

tipo:

local:

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ADEQUAÇÃO:  ENG. CIVIL GABRIEL FERNANDES SOUSA - CREA: 1016011890/D-GO

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA
ESCALA

Unidade

COLABORAÇÃO :  

QUADRO DE ÁREAS

No. DO PROCESSO

DATA

NÚMERO DE PAVIMENTOS

DESENHO:

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

4 PAVIMENTOS

PROPRIETÁRIO:      UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

APROVAÇÃO

Aprovação/Data

tipo:

local:

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA
ESCALA

Unidade

FACULDADE DE MEDICINA

QUADRO DE ÁREAS

No. DO PROCESSO

DATA

NÚMERO DE PAVIMENTOS

DESENHO:

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

\\SERVIDOR\G5 arquivos\Arq & Eng\2016\UFG\NOVAFACU

HIDROSSANITÁRIO

Kamile Karen Silva Pimentel

VER ARQUITETURA

AUTORES DO PROJETO:    ENG. CIVIL MÁRIO RICARDO QUEIROZ E SILVA - CONFEA/CREA 14.273/D-GO

ARQ. KAMILE KAREN SILVA PIMENTEL - CAU A69977-2

JATAÍ - GO

NOTA: OS MEMORIAIS DE CÁLCULO ESTÃO ANEXOS AO 

 MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

PLANTA BAIXA 3º PAV. - ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL 



VAZIO

1

1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

HALL

A=130,12m²

CIRCULAÇÃO

A=71,44m²

SANIT. FEM.

A=22,66m²

SANIT. MASC.

A=22,66m²

cap:15 pessoas

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

MINI AUDITÓRIO

A=131,13m²m²

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

projeção da platibanda

projeção da platibanda

ANTE-CÂMARA

A=7,64m²

S
H

A
F
T

E
L

projeção da platibanda

PATAMAR

A=20,87m²

CIRCULAÇÃO

A=76,21m²

JARDIM

j
u
n
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a
 
d
e
 
d
i
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a
t
a
ç
ã
o

projeção da platibanda

projeção da platibanda

LABORÁTORIO DE

HISTOPATOLOGIA I

A=70,21m²

LABORATÓRIO

MULTIDISCIPILNAR II

capacidade máxima 36 pessoas

A=71,58m²

LABORATÓRIO

MULTIDISCIPILNAR I

capacidade máxima 36 pessoas

A=71,47m²

GABINETE 03

A=19,48m²

GABINETE 01

A=14,23m²

GABINETE 02

A=14,38m²

GABINETE 03

A=19,48m²

GABINETE 01

A=14,29m²

GABINETE 02

A=14,38m²

DML

A=2,52m²

S
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A
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A
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E
L

LABORÁTORIO DE

HISTOPATOLOGIA

II E MICROSCO

A=41,28m²

SALA DE

CULTIVO

A=7,82m²

CABINE 1

A=6,80m²

CABINE 3

A=7,82m²

CABINE 2

A=6,80m²

HALL

A=7,16m²

PREPARAÇÃO E

EXTRAÇÃO

A=18,34m²

PRÉ-PCR

A=18,34m²

PÓS-PCR

A=24,31m²

CABINE 3

A=11,66m²

CABINE 4

A=11,66m²

A
N
T
E
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Â
M
.

A
=
3
,
4
8
m
²

GABINETE 01

A=13,07m²

GABINETE 02

A=13,12m²

GABINETE 03

A=12,80m²

GABINETE 04

A=13,20m²

HALL 01

A=9,65m²

duto de

saída

A=0,84m²

ANTE-CÂMARA

A=6,47m²

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

A=4,60m²

PATAMAR

A=8,70m²

PATAMAR

A=17,84m²

Prever tomadas na base de

alvenaria da bancada, bem

como furos no granito cinza
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DESCRIÇÃO

Extintor de Incêndio com Carga d'água e capacidade

extintora de no mínimo 2-A;

Extintor de Incêndio com Carga de Pó  BC e Capacidade

Extintora de no mínimo 20-B:C

SÍMBOLOS

CAIXA DE INCENDIO (45 x 75 x 17) OU (60 x 90 X 17) cm 

BORRACHA DE Ø40mm  DE COMPRIMENTO INDICADO. (hidrante simples)

BOTOEIRA DENTRO DE CAIXA LACRADA COM TAMPA DE

VIDRO A 1,30m DO PISO PARA ACIONAR ALARME

CENTRAL DE ALARME COM QUADRO SINÓPTICO, EM LOCAL DE FÁCIL

ACESSO VENTILADO, NO MÁXIMO A 25M DA ÁREA SEGURA, COM

PRESENÇA HUMANA CONSTANTE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM

AUTONOMIA DE 24H MAIS 15 MINUTOS EM REGIME DE ALARME.

AVISADOR SONORO E VISUAL AUDÍVEIS EM TODOS OS PONTOS DA

REGISTRO DE PASSEIO

A 50 cm DO MEIO-FIO (VER DETALHE)

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA) 

BOMBA ELÉTRICA DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO

VÁLVULA DE RETENÇÃO 

EXTINTOR PORTÁTIL-DIÓXIDO DE CARBÔNICO-CO2 5-B:C

TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 

DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

Extintor de Incêndio com Carga de Pó  ABC e Capacidade

Extintora de no mínimo 20-BC : 2A

PONTO COM ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PCF

PORTA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO

DESCRIÇÃO SÍMBOLOS

EDIFICAÇÃO SEM INFLUENCIAR NA COMUNICAÇÃO

* FUNÇÃO: INDICAR A LOCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO

LOCAL: A 1,80m DO PISO ACABADO.

FACES DE UM PILAR, TODAS AS FACES VISÍVEIS DO PILAR DEVEM SER SINALIZADAS

* NBR 13434-1/2004 - ITEM 5.1.4-b - QUANDO O EQUIPAMENTO SE ENCONTRAR INSTALADO EM UMA DAS 

FORMA: QUADRADA OU RETANGULAR, COR DO FUNDO VERMELHO

COR DO SIMBOLO BRANCA OU AMARELA

MARGEM BRANCA OU AMARELA.

CAMPO DE APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO.

EM FIO DE POLIÉSTER, TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA), ∅1.1/2", DE ACORDO 

- AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DEVERÃO SER DO TIPO SINTEX PREDIAL (CAPA SIMPLES TECIDO 

COM ABNT (NBR 11861).

OBSERVAÇÕES:

FUNDO DA CAIXA (PRE-MOLDADO DE CONCRETO)

MARCO METALICO

CAIXA DE INCENDIO EM ALVENARIA

TAMPA METALICA

1

1

1

ENGATE TIPO STORZ

1

NIPLE DUPLO AÇO CARBONO ∅ 2 1/2"

11

CESTO OU SUPORTE PARA MANGUEIRA

1.1/2" x (13 a 16mm)

ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" x 1.1/2"

MANGUEIRA DE INCENDIO DIAM. INTERNO 38mm e COMP.

DE ACORDO COM O PROJETO - 2 TRECHOS DE 15 m

REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2"

ESGUICHO REGULÁVEL

11

1

1

1

1

LEGENDA

      ESPECIFICAÇÃO                                  TOTAL

COTOVELO 90 AÇO CARBONO COM ROSCA ∅ 2 1/2"  

TUBO DE AÇO CARBONO ∅2.1/2"

1

--

6
5
 
c
m

PISO ACABADO

LAJE

I

 17

1
4
0

H

G

H

9
0
c
m
 

INCENDIO

L

12

F

M

60cm 

EM FIO DE POLIÉSTER, TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA), ∅1.1/2", DE ACORDO 

- AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DEVERÃO SER DO TIPO SINTEX PREDIAL (CAPA SIMPLES TECIDO 

TE 90 AÇO CARBONO COM ROSCA ∅2.1/2" 

LEGENDA

1.1/2" x (13 a 16mm)

CESTO OU SUPORTE PARA MANGUEIRA

ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" x 1.1/2"

MANGUEIRA DE INCENDIO DIAM. INTERNO 38mm e COMP.

      ESPECIFICACAO                                  TOTAL

DE ACORDO COM O PROJETO - 2 TRECHOS DE 15 m

FUNDO DA CAIXA (PRE-MOLDADO DE CONCRETO)

REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2"

CAIXA DE INCENDIO EM ALVENARIA

COTOVELO FOGO 2.1/2"

COM ABNT (NBR 11861).

OBSERVAÇÕES:

MARCO METALICO

ESGUICHO REGULÁVEL

ENGATE TIPO STORZ

TAMPA METALICA

NIPLE DE REDUCAO AÇO CARBONO ∅ 2.1/2" X 2 1/2"

TUBO DE AÇO CARBONO ∅2.1/2"
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CAIXA DE INCÊNDIO ou HIDRANTE - Sem escala
VISTA INSTALAÇÃO EXTINTORES - SEM ESCALA DETALHE INSTALAÇÃO CORRIMÃO - SEM ESCALA

DETALHE - ALARME PARA CASOS

DE INCÊNDIO "BOTÕES"

SEM ESCALA

SEM ESCALA

VISTA ESQUEMÁTICA DA BOTOEIRA

SEM ESCALA

VISTA ESQUEMÁTICA DA BOTOEIRA

PLANTA BAIXA DO 3º PAVIMENTO
escala: 1 / 100

APROVAÇÃO

Aprovação/Data

tipo:

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA
ESCALA

Unidade

COLABORAÇÃO :  

QUADRO DE ÁREAS

No. DO PROCESSO

DATA

NÚMERO DE PAVIMENTOS

DESENHO:

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

4 PAVIMENTOS

PLANTA BAIXA DO TÉRREO 

PROPRIETÁRIO:      UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

APROVAÇÃO

Aprovação/Data

tipo:

local:

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA
ESCALA

Unidade

QUADRO DE ÁREAS

ABRIL - 2016
No. DO PROCESSO

DATA

NÚMERO DE PAVIMENTOS

DESENHO:

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

\\SERVIDOR\G5 arquivos\Arq & Eng\2016\UFG\NOVAFACULDADEDEMEDICINADEJATAI

Kamile Karen Silva Pimentel

VER ARQUITETURA

AUTORES DO PROJETO:    ENG. CIVIL MÁRIO RICARDO QUEIROZ E SILVA - CONFEA/CREA 14.273/D-GO

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PROCESSO N.º.............../........

1. (   ) Projeto original;

2. (   ) Por atualização;  Projeto original ........................../...........

3. (   ) Por substituição;  Projeto original .........................../...........

4. (   ) Por adequação de edificação existente;

Data comprovada da edificação:  ............./.........../............

5. (   ) Com Parecer Técnico: n.º ........................./...........

APROVADO

 EM ............../............../..................

 ....................................................................................................................

Analista:

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

CAMPUS JATOBÁ, JATAÍ - GO

 FACULDADE DE MEDICINA

UFG
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ESC.: 1:75

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

PLANTA - 1° PAVIMENTO

1

-1 MÓDULO DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136;

-2 MÓDULOS DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136;

-3 MÓDULOS DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136;

TOMADA - LINHA MODULAR PIAL PLUS - MARCA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE;

-1 ESPELHO 4"x2",  PLACA PARA 3 POSTOS

-1 SUPORTE 4"x2",  PARA ATÉ 3 MÓDULOS

-INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PASSAGEM 4"X2"X2" EM FERRO ESMALTADO

LEGENDA DE TOMADAS DE FORÇA

A

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO À 2,10m DO PISO ACABADO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO À 1,10m DO PISO ACABADO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO À 0,3m DO PISO ACABADO

A

A

A

A

A

ALTURAS DIFERENTES DAS AQUI ESPECIFICADAS DEVERÃO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.:

TOMADAS COM CORRENTES MAIORES OU MENORES DEVERÃO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.:

A

15A

A

h=0,15m

ALTURA DE INSTALAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - EMBUTIDOS

CIRCUITO

CIRCUITO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO NO PISO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO NO TETO

CONEXÕES 200mm

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER

DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - EMBUTIDO NA LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER DIÂMETROS

INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR CINZA;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA

- INSTALAÇÃO - DE SOBREPOR; ABAIXO DA VIGA DE FORRO. ATIRANTADO POR

CABO RECOZIDO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR CINZA;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA

- INSTALAÇÃO - APARENTE, FIXADA POR ABRAÇADEIRA TIPO "D" À 0,3m DO PISO.

(OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

C

H

E

G

A

S

O

B

E

C

H

E

G

A

D

E

S

C

E

D

E

 

B

A

I

X

O

D

E

 

C

I

M

A

LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSÃO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - COR CINZA

CLARO. MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR

MÃO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

ELETROCALHA (200x100x3000)mm ELETROCALHA (200x100x3000)mm

QDF-1

QDF-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA

Quadro de ditribuição trifásico, de embutir, disjuntor geral, kit barramento.

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

A B CN T

CPE 200x200X132mm - FECHO PRESSÃO -

EMBUTIR - N° 1

CPE 300x300X132mm - FECHO TIPO FENDA -

EMBUTIR - N° 2

1

2

LEGENDA DE CAIXAS

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALVENARIA. EM FERRO ESMALTADO OU EM

PVC - DIMENSÕES 4"X2"X2" (10x5x5)cm; INSTALAÇÃO EMBUTIDA

ELETROCALHA LISA (100x100x3000)mm
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CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA REVERSÍVEL(LISA/ ANTEADERENTE),

DIMENSÕES (30x30x10)cm

Aprovação/Data

tipo:

local:

20/02/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO DE FORÇA - 1° PAVIMENTO

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    Engº Elet. FERNANDO MELO FRANCO.   CONFEA/CREA 11.179/D-GO

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

Arquitetura
& Engenharia

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDA-1-B1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-1-B1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-2-B1

2
2

2 2

2

2

2

2
2

2

C

H

E

G

A

2

D

E

 

B

A

I

X

O

3

4

projeção da platibanda
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SANIT.
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HS
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ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

MINI AUDITÓRIO
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SALA DE AULA

LABORATÓRIO

MORFOFUNCIONAL I

LABORATÓRIO

MICROSCOPIA I

SALA DE
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LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

duto de

saída

duto de

entrada

ANTE-CÂMARA

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

PATAMAR
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junta de dilatação
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4#6,0mm²
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CAMINHA ACIMA DO FORRO
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ELETROPERFIL LISO COM TAMPA DE PRESSÃO, EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ -

COR CINZA CLARO; MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA

TOTAL. AS DIMENSÕES NÃO COTADAS SÃO (38X38X6000)mm.

L X i T

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

TOMADAS COM CORRENTES MAIORES OU MENORES DEVERÃO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - APARENTE (ELETRODUTO)

-1 MÓDULO DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136, INSTALADO EM CAIXA MÚLTIPLA DE

DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO APARENTE TIPO CONDULET "X"

-2 MÓDULOS DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136, INSTALADOS EM CAIXA MÚLTIPLA DE

DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO APARENTE TIPO CONDULET (DUPLA)

A

15A

A

A

CURVA HORIZONTAL 90°

T HORIZONTAL 90°

DETALHE 2B

Curva de Inversão 90°

A

B

DETALHE 2C

Tê Vertical

A

B

DETALHE 2D

Redução Concêntrica

A

B

FECHAMENTO FRONTAL

ROSCÁVEL

ELETRODUTO PVC- RÍG.

DETALHE 2A

2
0

A

B

C

D

Vista lda tampa

Vista frontal

da caixa

TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO

DE EMBUTIR, PINTADA (400X400X100)

OBS.: POR PADRÃO, EM PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AS CAIXAS DE PASSAGEM

TÊM EM SUAS ESPECIFICAÇÕES MEDIDAS INTEIRAS TAIS COMO (400X400X100)mm, PORÉM

COMERCIALMENTE AS EMPRESAS AS VENDEM COM DIMENSÕES QUEBRADAS. NO CASO DA CAIXA DE

PASSAGEM DE EMBUTIR (400X400X100) TEM MEDIDA COMERCIAL DE (430X430X152)mm.

DET. INSTALAÇÃO DA TALA

DE EMENDA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

MATA JUNTA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

PORCA SEXTAVADA

PVC

LAJE

30cm

ALTURA DA VIGA

50

DETALHE DE INSTALAÇÃO DAS ELETROCALHAS
E CAIXAS DE PASSAGEM

5cm

10cm

CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE EMBUTIR

PARAFUSADA NO FORRO DE PVC COM TAMPA DE ACESSO

ABAIXO DO FORRO

TAMPA DE ACESSO

ELETROCALHA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

(200x100x3000)mm

5cm5cm

FUNDO REMOVÍVEL

SUPORTE PARA PRENDER A CAIXA NA LAGE NO MOMENTO DE SER CONCRETADA.

OBS.: UTILIZAR SUPORTE PARA FIXAR CAIXA DE PASSAGEM NO FORRO

A = 430

B = 430

C = 402

D = 402

DIMENSÕES

CORTE TRANSVERSALCORTE LONGITUDINAL

CAIXA DE PASSAGEM

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

VISTA LONGITUDINAL

NO INTERIOR DA CX. DE PASSAGEM

PORCA SEXTAVADA

NO EXTERIOR DA CX. DE PASSAGEM

ELETROCALHA (200x100x3000)mm ELETROCALHA (200x100x3000)mm

TALA DE EMENDA

FORRO DE PVC

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

FAZENDO O ACABAMENTO NO FORRO EM PVC

ELETROPERFIL (38X38)mm

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

ELETROPERFIL (38X38)mm

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

VERGALHÃO ROSCA TOTALVERGALHÃO ROSCA TOTAL

VERGALHÃO

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

ELETROPERFIL (38X38)mm

ROSCA TOTAL

SUPORTE FIXADOR PARA VERGALHÃO ROSCA

PARAFUSADO NA LAJE
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R
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Coluna

Coluna

Coluna

1 - DETALHE DAS TOMADAS MONOFÁSICAS

ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM

PARAFUSO DE

FIXAÇÃO DO ESPELHO

TOMADA ELÉTRICA (2P+T)

NIVEL DO PISO

FASE

TERRA

NEUTRO

10,0 8,5

FASE

TERRA

NEUTRO

(NORMA NBR 14136)

Caixa Met. 5x10x5cm

PARA CAIXA RETANGULAR 4"x2"x2"

ESPELHO RETANGULAR

8,5

20A-220V

FASE

TERRA

NEUTRO

FASE

TERRA

NEUTRO

(NORMA NBR 14136)

8,5

TOMADA ELÉTRICA (2P+T)

- RD. EMERGÊNCIA20A-220V

10,0

30

Caixa Met. 5x10x5cm

DET. GENÉRICO - CIRCULAÇÃO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS

25

4

DETALHE  1

8,16

Forro de gesso

tabicado tabicas

de 5cm

Forro de gesso

tabicado tabicas

de 5cm

8,16

CIRCULAÇÃO

4,08

2
6

0

20 5520183

3
4

1
0

1
5

1
0

CP (20x20x10)cm

CP (20x20x10)cm

CAB. ESTRUTURADO

ELÉTRICA

ELETRODUTO PVC-CORRUGADO

ELETRODUTO PVC-RÍGIDO Ø1"

CAB. ESTRUTURADO

ELETRODUTO PVC-RÍGIDO Ø1"

ELÉTRICA

E
L
É
T
R
I
C
A

C
A

B
.
 
E

S
T

R
U

T
U

R
A

D
O

A

B

A

B

AUDITÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

LABORATÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

LABORATÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

LABORATÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

LABORATÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE






















































































B LLLBECX TBT LR

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO APARENTE

CAIXA MÚLTIPLA TIPO "X" CAIXA MÚLTIPLA TIPO "L"

4 CONECT. 1 CONECT. 2 CONECT. 1 CONECT. 3 CONECT. 3 CONECT. 2 CONECT. 2 CONECT. 2 CONECT.

3/4", s/ rosca

CAIXA TIPO T

CAIXA TIPO C

3/4", s/ rosca

3/4", s/ rosca

CAIXA TIPO E

3/4", s/ rosca

CAIXA TIPO L

CAIXA TIPO B

3/4", s/ rosca

DETALHE 5-D DETALHE 5-E DETALHE 5-F

DETALHES DE CONEXÕES EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO Ø- 3/4" PVC RÍG

DETALHE 5-CDETALHE 5-B

CAIXA TIPO X

3/4", s/ rosca

DETALHE 5-A

CURVA DE CURVACURVA

TÊ VERTICAL INVERSÃO HORIZONTAL 45ºTÊ HORIZONTAL CRUZETAHORIZONTAL 90° 

VER DET. "2A" VER DET. "2B" VER DET. "2C" VER DET. "2D"

VER DET. "5A" VER DET. "5B" VER DET. "5C" VER DET. "5D" VER DET. "5E" VER DET. "5E" VER DET. "5F" VER DET. "5F" VER DET. "5F"

3

SOBE

Q

G

F

-

1

C

H

E

G

A

 

D

O

SOBE

LEGENDA - LADO A - ELETROCALHA (200x100x3000)mm

A

B

C

18 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-A1

18 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-1-A1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-A1

I H H G F E E D C B A

J J J

AABC

I

J

J

J

AA

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-1-A1

19

D

E

F

G

18 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-1-A1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-A1

20

16 17 18 20 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-A1QDC-1-A1

16 17 18 20 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-A1QDC-1-A1

14 15

16 17 18 20 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-A1QDC-1-A1

14 15

16 17 18 20 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-A1QDC-1-A1

14 15

12 13

12 1310 11

H

16 17 18 20 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-A1QDC-1-A1

14 1512 1310 118 9

LEGENDA - LADO B - ELETROCALHA (200x100x3000)mm

A

B

1 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-B1

1 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-1-B1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-B1

C

1 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-1-B1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-B1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDA-1-B1

AA

1

QGF-A1

1#16,0mm² (T)

4#35,0mm²

QGF-A2

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

QGF-A3

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

QGF-A2

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

QGF-A3

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

QGF-B2

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

QGF-B3

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

QGF-B2

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

QGF-B3

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

QGF-B1

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-2" PVC RÍG. Ø-2" PVC RÍG.

Ø-2" PVC RÍG. Ø-2" PVC RÍG. Ø-2" PVC RÍG.

QFE-A3

1#16,0mm² (T)

4#25,0mm²

Ø-3" PVC RÍG.

Ø-4" PVC RÍG. Ø-4" PVC RÍG. Ø-4" PVC RÍG.

QFE-A3

1#16,0mm² (T)

4#25,0mm²

Ø-3" PVC RÍG.

SOBE

Ø-4" PVC RÍG. Ø-4" PVC RÍG.

COLUNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DUPLA PISO TETO(70X90X3000mm) COM

EXTENSOR MÓVEL DE 1 METRO PARA FIXAÇÃO NA LAJE. ANOD. FOSCO.

DUTOTEC OU SIMILAR.
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16 17 18 2014 1512 1310 118 96 7 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-A1QDC-1-A1

16 17 18 1914 1512 1310 118 96 7 20 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-A1QDC-1-A1
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BALANÇA

DIGITAL

negatoscópio

BALANÇA

DIGITAL

negatoscópio

BALANÇA

DIGITAL

negatoscópio

BALANÇA

DIGITAL

negatoscópio

negatoscópio
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ESC.: 1:75

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

PLANTA - 2° PAVIMENTO

1

ESCALA 1:75

-1 MÓDULO DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136;

-2 MÓDULOS DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136;

-3 MÓDULOS DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136;

TOMADA - LINHA MODULAR PIAL PLUS - MARCA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE;

-1 ESPELHO 4"x2",  PLACA PARA 3 POSTOS

-1 SUPORTE 4"x2",  PARA ATÉ 3 MÓDULOS

-INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PASSAGEM 4"X2"X2" EM FERRO ESMALTADO

LEGENDA DE TOMADAS DE FORÇA

A

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO À 2,10m DO PISO ACABADO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO À 1,10m DO PISO ACABADO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO À 0,3m DO PISO ACABADO

A

A

A

A

A

ALTURAS DIFERENTES DAS AQUI ESPECIFICADAS DEVERÃO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.:

TOMADAS COM CORRENTES MAIORES OU MENORES DEVERÃO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.:

A

15A

A

h=0,15m

ALTURA DE INSTALAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - EMBUTIDOS

CIRCUITO

CIRCUITO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO NO PISO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO NO TETO

CONEXÕES 200mm

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER

DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - EMBUTIDO NA LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER DIÂMETROS

INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR CINZA;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA

- INSTALAÇÃO - DE SOBREPOR; ABAIXO DA VIGA DE FORRO. ATIRANTADO POR

CABO RECOZIDO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR CINZA;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA

- INSTALAÇÃO - APARENTE, FIXADA POR ABRAÇADEIRA TIPO "D" À 0,3m DO PISO.

(OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)
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LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSÃO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - COR CINZA

CLARO. MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR

MÃO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

ELETROCALHA (200x100x3000)mm ELETROCALHA (200x100x3000)mm

QDF-2

QDF-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA

Quadro de ditribuição trifásico, de embutir, disjuntor geral, kit barramento.

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

A B CN T

CPE 200x200X132mm - FECHO PRESSÃO -

EMBUTIR - N° 1

CPE 300x300X132mm - FECHO TIPO FENDA -

EMBUTIR - N° 2

1

2

LEGENDA DE CAIXAS

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALVENARIA. EM FERRO ESMALTADO OU EM

PVC - DIMENSÕES 4"X2"X2" (10x5x5)cm; INSTALAÇÃO EMBUTIDA

2

3

4

9

10

11

1
1

1
1

1

22

ELETROPERFIL LISO COM TAMPA DE PRESSÃO, EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ -

COR CINZA CLARO; MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA

TOTAL. AS DIMENSÕES NÃO COTADAS SÃO (38X38X6000)mm.

L X i T

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

7

9
9

8
8

7

7 7 7 7

10 10 10 10

7
7

ELETROCALHA LISA (100x100x3000)mm

9

8 9

10

7

7

7

7

7

7

7

10

1010

1

i i i i

11

22 2
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8
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1
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1
1

1

1

1

1

1

1

1

3 42

5 6

7 8
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8

7 8
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5

2

2 3

3 4

3 4

4

4

4

3

10 119

9

9 10

10

10 11

11

11

11

1

1

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA REVERSÍVEL(LISA/ ANTEADERENTE),

DIMENSÕES (30x30x10)cm

Aprovação/Data

tipo:

local:

20/02/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO DE FORÇA - 2° PAVIMENTO

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    Engº Elet. FERNANDO MELO FRANCO.   CONFEA/CREA 11.179/D-GO

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

Arquitetura
& Engenharia

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-4-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-1-B2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDA-1-B2

3
3

3 3

3

3

3
3

2

C

H

E

G

A

D

E

 

B

A

I

X

O

3

4

HALL

CIRCULAÇÃO

SANIT.

FEMININO

SANIT.

MASCULINO

SHAFT

HS

cap:15 pessoas

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

MINI AUDITÓRIO

projeção da platibanda

projeção da platibanda

projeção da platibanda

duto de

saída

duto de

entrada

ANTE-CÂMARA

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

PATAMAR

duto de

saída

duto de

entrada

ANTE-CÂMARA

projeção da platibanda

PATAMAR

PATAMAR

CIRCULAÇÃO

JARDIM

LABORATÓRIO AVANÇADO DE

PROCEDIMENTOS

projeção da platibanda

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 1

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 2

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 3

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 4

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 5

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL 6

j
u
n
t
a
 
d
e
 
d
i
l
a
t
a
ç
ã
o

junta de dilatação

SALA DE AULA

LABORATÓRIO DE

HABILIDADES I

LABORÁTORIO DE

SIMULAÇÃO II

DML

S
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A
F
T

A
R
 
C
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N
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E
L

prateleiras

SALA DE OBSERVAÇÃO

CENTRAL

MULTIMÍDIA

C
I
R
C
U
L
A
Ç
Ã
O

LABORATÓRIO

MORFOFUNCIONAL II

LABORATÓRIO

MICROSCOPIA II

LABORÁTORIO DE

SIMULAÇÃO I

SALA DE OBSERVAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CENTRAL MULTIMÍDIA

junta de dilatação

QDC-1-B2

Q

D

A

-

1

-

B

2

Q

D

C

-

2

-

A

2

Q

D

C

-

4

-

A

2

Q
D

C
-
5
-
A

2

6

1 1

1 1

1

1

1
1

1

3
3

5
5

5
5

5
5

4 4 4 4 4 4

222222

3

2

2

2 3

3

54

54

54

444

3

3

1

3

3

1
4

1
4

14 14

13 13

1

13

T

U

B

U

L

A

Ç

Ã

O

 

S

E

C

A

 

Ø

-

3

"

13

14

14

14

13

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-5-A2
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CAMINHA ACIMA DO FORRO

TOMADAS COM CORRENTES MAIORES OU MENORES DEVERÃO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - APARENTE (ELETRODUTO)

-1 MÓDULO DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136, INSTALADO EM CAIXA MÚLTIPLA DE

DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO APARENTE TIPO CONDULET "X"

-2 MÓDULOS DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136, INSTALADOS EM CAIXA MÚLTIPLA DE

DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO APARENTE TIPO CONDULET (DUPLA)
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DETALHE CONSTRUTIVO

DERIVAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RIG.

PARA COLUNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO

COMUM PARA REDE ELÉTRICA

DETALHE DA DERIVAÇÃO

E REDE ESTRUTURADA





A

B

A

B

AUDITÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

LABORATÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

LABORATÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

LABORATÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

LABORATÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

LABORATÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

AUDITÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

11 11 11 11

11 11 11 11

12

12

12

12

12

12

12

12







PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO APARENTE

CAIXA MÚLTIPLA TIPO "X" CAIXA MÚLTIPLA TIPO "L"

CURVA DE CURVACURVA

TÊ VERTICAL INVERSÃO HORIZONTAL 45ºTÊ HORIZONTAL CRUZETAHORIZONTAL 90° 

VER DET. "2A" VER DET. "2B" VER DET. "2C" VER DET. "2D"

6

6

6

6 6

3

6

6

12 12 12 12

11 11 11 11

B LLLBECX TBT LR

4 CONECT. 1 CONECT. 2 CONECT. 1 CONECT. 3 CONECT. 3 CONECT. 2 CONECT. 2 CONECT. 2 CONECT.

VER DET. "5A" VER DET. "5B" VER DET. "5C" VER DET. "5D" VER DET. "5E" VER DET. "5E" VER DET. "5F" VER DET. "5F" VER DET. "5F"

Q
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F

-
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C

H
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G

A

 

D

O

SOBE

SOBE

G G F E E E E D C B A

H H H

ABBC

G

H

H

H

AA

CURVA HORIZONTAL 90°

T HORIZONTAL 90°

DETALHE 2B

Curva de Inversão 90°

A

B

DETALHE 2C

Tê Vertical

A

B

DETALHE 2D

Redução Concêntrica

A

B

FECHAMENTO FRONTAL

ROSCÁVEL

ELETRODUTO PVC- RÍG.

DETALHE 2A

A

B

C

D

Vista lda tampa

Vista frontal

da caixa

TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO

DE EMBUTIR, PINTADA (400X400X100)

OBS.: POR PADRÃO, EM PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AS CAIXAS DE PASSAGEM

TÊM EM SUAS ESPECIFICAÇÕES MEDIDAS INTEIRAS TAIS COMO (400X400X100)mm, PORÉM

COMERCIALMENTE AS EMPRESAS AS VENDEM COM DIMENSÕES QUEBRADAS. NO CASO DA CAIXA DE

PASSAGEM DE EMBUTIR (400X400X100) TEM MEDIDA COMERCIAL DE (430X430X152)mm.

DET. INSTALAÇÃO DA TALA

DE EMENDA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

MATA JUNTA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

PORCA SEXTAVADA

PVC

LAJE

30cm

ALTURA DA VIGA

50

DETALHE DE INSTALAÇÃO DAS ELETROCALHAS
E CAIXAS DE PASSAGEM

5cm

10cm

CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE EMBUTIR

PARAFUSADA NO FORRO DE PVC COM TAMPA DE ACESSO

ABAIXO DO FORRO

TAMPA DE ACESSO

ELETROCALHA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

(200x100x3000)mm

5cm5cm

FUNDO REMOVÍVEL

SUPORTE PARA PRENDER A CAIXA NA LAGE NO MOMENTO DE SER CONCRETADA.

OBS.: UTILIZAR SUPORTE PARA FIXAR CAIXA DE PASSAGEM NO FORRO

A = 430

B = 430

C = 402

D = 402

DIMENSÕES

CORTE TRANSVERSALCORTE LONGITUDINAL

CAIXA DE PASSAGEM

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

VISTA LONGITUDINAL

NO INTERIOR DA CX. DE PASSAGEM

PORCA SEXTAVADA

NO EXTERIOR DA CX. DE PASSAGEM

ELETROCALHA (200x100x3000)mm ELETROCALHA (200x100x3000)mm

TALA DE EMENDA

FORRO DE PVC

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

FAZENDO O ACABAMENTO NO FORRO EM PVC

ELETROPERFIL (38X38)mm

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

ELETROPERFIL (38X38)mm

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

VERGALHÃO ROSCA TOTALVERGALHÃO ROSCA TOTAL

VERGALHÃO

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

ELETROPERFIL (38X38)mm

ROSCA TOTAL

SUPORTE FIXADOR PARA VERGALHÃO ROSCA

PARAFUSADO NA LAJE
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m
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E = 152

E

sem escala 3

1 - DETALHE DAS TOMADAS MONOFÁSICAS

3/4", s/ rosca

CAIXA TIPO T

CAIXA TIPO C

3/4", s/ rosca

3/4", s/ rosca

CAIXA TIPO E

3/4", s/ rosca

CAIXA TIPO L

CAIXA TIPO B

3/4", s/ rosca

DETALHE 5-D DETALHE 5-E DETALHE 5-F

DETALHES DE CONEXÕES EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO Ø- 3/4" PVC RÍG

DETALHE 5-CDETALHE 5-B

CAIXA TIPO X

3/4", s/ rosca

DETALHE 5-A

LEGENDA - LADO A - ELETROCALHA (200x100x3000)mm

A

B

C

7 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-5-A2

7 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-4-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-5-A2

D

E

F

7 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-4-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-5-A2

8

4 5 7 8 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-5-A2QDC-4-A2

4 5 7 8 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-5-A2QDC-4-A2

2 3

7 8 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-4-A2QDC-3-A2

4 52 3

LEGENDA - LADO B - ELETROCALHA (200x100x3000)mm

A

B

1

1 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-1-B2

C

1 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-1-B2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDA-1-B1

AA

1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-3-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-2-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-1-A2

6

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-5-A2

QGF-A2

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

QGF-A3

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

QGF-A3

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

QGF-B2

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

QGF-B3

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

QGF-B3

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-2" PVC RÍG. Ø-2" PVC RÍG.

Ø-2" PVC RÍG.

QFE-A3

1#16,0mm² (T)

4#25,0mm²

Ø-3" PVC RÍG.

Ø-4" PVC RÍG. Ø-4" PVC RÍG.

QFE-A3

1#16,0mm² (T)

4#25,0mm²

Ø-3" PVC RÍG.

SOBE

COLUNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DUPLA PISO TETO(70X90X3000mm) COM

EXTENSOR MÓVEL DE 1 METRO PARA FIXAÇÃO NA LAJE. ANOD. FOSCO.

DUTOTEC OU SIMILAR.

DUPLA PISO TETO(70X90X3000mm)

COM EXTENSOR MÓVEL DE 1 METRO

PARA FIXAÇÃO NA LAJE. ANOD. FOSCO. 

TRANSFORMADOR

127V

TRANSFORMADOR

127V
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7 84 52 3 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-4-A2QDC-3-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)
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6 74 52 3 8 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-4-A2QDC-3-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-5-A2
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ESC.: 1:75

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

PLANTA - 3° PAVIMENTO
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4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde
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SANIT.
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SHAFT

HS
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ESCALA 1:75

-1 MÓDULO DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136;

-2 MÓDULOS DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136;

-3 MÓDULOS DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136;

TOMADA - LINHA MODULAR PIAL PLUS - MARCA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE;

-1 ESPELHO 4"x2",  PLACA PARA 3 POSTOS

-1 SUPORTE 4"x2",  PARA ATÉ 3 MÓDULOS

-INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PASSAGEM 4"X2"X2" EM FERRO ESMALTADO

LEGENDA DE TOMADAS DE FORÇA

A

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO À 2,10m DO PISO ACABADO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO À 1,10m DO PISO ACABADO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO À 0,3m DO PISO ACABADO

A

A

A

A

A

ALTURAS DIFERENTES DAS AQUI ESPECIFICADAS DEVERÃO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.:

TOMADAS COM CORRENTES MAIORES OU MENORES DEVERÃO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.:

A

15A

A

h=0,15m

ALTURA DE INSTALAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - EMBUTIDOS

CIRCUITO

CIRCUITO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO NO PISO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO NO TETO

CONEXÕES 200mm

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER

DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - EMBUTIDO NA LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER DIÂMETROS

INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR CINZA;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA

- INSTALAÇÃO - DE SOBREPOR; ABAIXO DA VIGA DE FORRO. ATIRANTADO POR

CABO RECOZIDO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR CINZA;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA

- INSTALAÇÃO - APARENTE, FIXADA POR ABRAÇADEIRA TIPO "D" À 0,3m DO PISO.

(OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)
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LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSÃO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - COR CINZA

CLARO. MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR

MÃO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

ELETROCALHA (200x100x3000)mm ELETROCALHA (200x100x3000)mm

QDF-3

QDF-3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA

Quadro de ditribuição trifásico, de embutir, disjuntor geral, kit barramento.

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

A B CN T

CPE 200x200X132mm - FECHO PRESSÃO -

EMBUTIR - N° 1

CPE 300x300X132mm - FECHO TIPO FENDA -

EMBUTIR - N° 2

1

2

LEGENDA DE CAIXAS

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALVENARIA. EM FERRO ESMALTADO OU EM

PVC - DIMENSÕES 4"X2"X2" (10x5x5)cm; INSTALAÇÃO EMBUTIDA

ELETROPERFIL LISO COM TAMPA DE PRESSÃO, EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ -

COR CINZA CLARO; MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA

TOTAL. AS DIMENSÕES NÃO COTADAS SÃO (38X38X6000)mm.

L X i T

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA REVERSÍVEL(LISA/ ANTEADERENTE),

DIMENSÕES (30x30x10)cm

Aprovação/Data

tipo:

local:

20/02/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO DE FORÇA - 3° PAVIMENTO

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    Engº Elet. FERNANDO MELO FRANCO.   CONFEA/CREA 11.179/D-GO

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

Arquitetura
& Engenharia

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

TOMADAS COM CORRENTES MAIORES OU MENORES DEVERÃO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - APARENTE (ELETRODUTO)

-1 MÓDULO DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136, INSTALADO EM CAIXA MÚLTIPLA DE

DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO APARENTE TIPO CONDULET "X"

-2 MÓDULOS DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136, INSTALADOS EM CAIXA MÚLTIPLA DE

DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO APARENTE TIPO CONDULET (DUPLA)
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ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM

PARAFUSO DE

FIXAÇÃO DO ESPELHO

TOMADA ELÉTRICA (2P+T)

NIVEL DO PISO

FASE

TERRA

NEUTRO

10,0 8,5

FASE

TERRA

NEUTRO

(NORMA NBR 14136)

Caixa Met. 5x10x5cm

PARA CAIXA RETANGULAR 4"x2"x2"

ESPELHO RETANGULAR

8,5

20A-220V

FASE

TERRA

NEUTRO

FASE

TERRA

NEUTRO

(NORMA NBR 14136)

8,5

TOMADA ELÉTRICA (2P+T)

- RD. EMERGÊNCIA20A-220V

10,0

30

Caixa Met. 5x10x5cm

DET. GENÉRICO - CIRCULAÇÃO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS

25

4

DETALHE  1

8,16

Forro de gesso

tabicado tabicas

de 5cm

Forro de gesso

tabicado tabicas

de 5cm

8,16

CIRCULAÇÃO

4,08

2
6

0

20 5520183

3
4

1
0

1
5

1
0

CP (20x20x10)cm

CP (20x20x10)cm

CAB. ESTRUTURADO

ELÉTRICA

ELETRODUTO PVC-CORRUGADO

ELETRODUTO PVC-RÍGIDO Ø1"

CAB. ESTRUTURADO

ELETRODUTO PVC-RÍGIDO Ø1"

ELÉTRICA
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AUDITÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

LABORATÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

LABORATÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

LABORATÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

LABORATÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE




PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO APARENTE

CAIXA MÚLTIPLA TIPO "X" CAIXA MÚLTIPLA TIPO "L"

CURVA DE CURVACURVA

TÊ VERTICAL INVERSÃO HORIZONTAL 45ºTÊ HORIZONTAL CRUZETAHORIZONTAL 90° 

VER DET. "2A" VER DET. "2B" VER DET. "2C" VER DET. "2D"

B LLLBECX TBT LR

4 CONECT. 1 CONECT. 2 CONECT. 1 CONECT. 3 CONECT. 3 CONECT. 2 CONECT. 2 CONECT. 2 CONECT.

VER DET. "5A" VER DET. "5B" VER DET. "5C" VER DET. "5D" VER DET. "5E" VER DET. "5E" VER DET. "5F" VER DET. "5F" VER DET. "5F"
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F
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G
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AA

CURVA HORIZONTAL 90°

T HORIZONTAL 90°

DETALHE 2B

Curva de Inversão 90°

A

B

DETALHE 2C

Tê Vertical

A

B

DETALHE 2D

Redução Concêntrica

A

B

FECHAMENTO FRONTAL

ROSCÁVEL

ELETRODUTO PVC- RÍG.

DETALHE 2A

A

B

C

D

Vista lda tampa

Vista frontal

da caixa

TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO

DE EMBUTIR, PINTADA (400X400X100)

OBS.: POR PADRÃO, EM PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AS CAIXAS DE PASSAGEM

TÊM EM SUAS ESPECIFICAÇÕES MEDIDAS INTEIRAS TAIS COMO (400X400X100)mm, PORÉM

COMERCIALMENTE AS EMPRESAS AS VENDEM COM DIMENSÕES QUEBRADAS. NO CASO DA CAIXA DE

PASSAGEM DE EMBUTIR (400X400X100) TEM MEDIDA COMERCIAL DE (430X430X152)mm.

DET. INSTALAÇÃO DA TALA

DE EMENDA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

MATA JUNTA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

PORCA SEXTAVADA

PVC

LAJE

30cm

ALTURA DA VIGA

50

DETALHE DE INSTALAÇÃO DAS ELETROCALHAS
E CAIXAS DE PASSAGEM

5cm

10cm

CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE EMBUTIR

PARAFUSADA NO FORRO DE PVC COM TAMPA DE ACESSO

ABAIXO DO FORRO

TAMPA DE ACESSO

ELETROCALHA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

(200x100x3000)mm

5cm5cm

FUNDO REMOVÍVEL

SUPORTE PARA PRENDER A CAIXA NA LAGE NO MOMENTO DE SER CONCRETADA.

OBS.: UTILIZAR SUPORTE PARA FIXAR CAIXA DE PASSAGEM NO FORRO

A = 430

B = 430

C = 402

D = 402

DIMENSÕES

CORTE TRANSVERSALCORTE LONGITUDINAL

CAIXA DE PASSAGEM

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

VISTA LONGITUDINAL

NO INTERIOR DA CX. DE PASSAGEM

PORCA SEXTAVADA

NO EXTERIOR DA CX. DE PASSAGEM

ELETROCALHA (200x100x3000)mm ELETROCALHA (200x100x3000)mm

TALA DE EMENDA

FORRO DE PVC

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

FAZENDO O ACABAMENTO NO FORRO EM PVC

ELETROPERFIL (38X38)mm

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

ELETROPERFIL (38X38)mm

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

VERGALHÃO ROSCA TOTALVERGALHÃO ROSCA TOTAL

VERGALHÃO

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

ELETROPERFIL (38X38)mm

ROSCA TOTAL

SUPORTE FIXADOR PARA VERGALHÃO ROSCA

PARAFUSADO NA LAJE
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m

m

E = 152

E

sem escala 3

1 - DETALHE DAS TOMADAS MONOFÁSICAS

3/4", s/ rosca

CAIXA TIPO T

CAIXA TIPO C

3/4", s/ rosca

3/4", s/ rosca

CAIXA TIPO E

3/4", s/ rosca

CAIXA TIPO L

CAIXA TIPO B

3/4", s/ rosca

DETALHE 5-D DETALHE 5-E DETALHE 5-F

DETALHES DE CONEXÕES EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO Ø- 3/4" PVC RÍG

DETALHE 5-CDETALHE 5-B

CAIXA TIPO X

3/4", s/ rosca

DETALHE 5-A

LEGENDA - LADO A - ELETROCALHA (200x100x3000)mm

A

B

C

6

D

E

F

LEGENDA - LADO B - ELETROCALHA (200x100x3000)mm

AA

1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-4-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-3-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-2-A3

14

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-1-A3

12 1310 118 97

6 12 1310 118 97

15

15 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-4-A3

6 12 1310 118 97 15 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-4-A3

16

6 12 1310 118 97 15 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-3-A3

16 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-4-A3

6 12 1310 118 97 15 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-A3

16 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-3-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-4-A3

A

10

B

1 10

C

1 2 3 4 5

D

E

11

11

6 7 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDA-1-B3

QGF-B3

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-1 1/2" PVC RÍG. Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-2" PVC RÍG.

QGF-A3

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

QFE-A3

1#16,0mm² (T)

4#25,0mm²

Ø-3" PVC RÍG. Ø-4" PVC RÍG.

COLUNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DUPLA PISO TETO(70X90X3000mm) COM

EXTENSOR MÓVEL DE 1 METRO PARA FIXAÇÃO NA LAJE. ANOD. FOSCO.

DUTOTEC OU SIMILAR.
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6 12 1310 118 97 15 16 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-1-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-3-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-4-A3

6 12 1310 118 97 14 15 16 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-1-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-2-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-3-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-4-A3
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55

ESC.: 1:75

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

PLANTA - TÉRREO

1

ESCALA 1:75

-1 MÓDULO DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136;

-2 MÓDULOS DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136;

-3 MÓDULOS DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V PADRÃO BRASILEIRO

CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136;

TOMADA - LINHA MODULAR PIAL PLUS - MARCA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE;

-1 ESPELHO 4"x2",  PLACA PARA 3 POSTOS

-1 SUPORTE 4"x2",  PARA ATÉ 3 MÓDULOS

-INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PASSAGEM 4"X2"X2" EM FERRO ESMALTADO

LEGENDA DE TOMADAS DE FORÇA

A

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO À 2,10m DO PISO ACABADO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO À 1,10m DO PISO ACABADO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO À 0,3m DO PISO ACABADO

A

A

A

A

A

ALTURAS DIFERENTES DAS AQUI ESPECIFICADAS DEVERÃO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.:

TOMADAS COM CORRENTES MAIORES OU MENORES DEVERÃO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.:

A

15A

A

h=0,15m

ALTURA DE INSTALAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - EMBUTIDOS

CIRCUITO

CIRCUITO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO NO PISO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO NO TETO

CONEXÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER

DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - EMBUTIDO NA LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER DIÂMETROS

INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)
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LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSÃO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - COR CINZA

CLARO. MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR

MÃO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

ELETROCALHA (200x100x3000)mm

QDF-T

QDF-T - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA

Quadro de ditribuição trifásico, de embutir, disjuntor geral, kit barramento.

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

A B CN T

CPE 200x200X132mm - FECHO PRESSÃO -

EMBUTIR - N° 1

CPE 300x300X132mm - FECHO TIPO FENDA -

EMBUTIR - N° 2

1

2

LEGENDA DE CAIXAS

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALVENARIA. EM FERRO ESMALTADO OU EM

PVC - DIMENSÕES 4"X2"X2" (10x5x5)cm; INSTALAÇÃO EMBUTIDA

2

4

4

4

4

4

1
1

3

3

33

3

33

32

32

32

32

32

2

4

2

2

2

4

43

43

43

43

3

33333 5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

7

86

6

18

6 8

6 8

8

8

9 11

9 11

11

11

10

10

20

18

20

18 18 18

20

20

20

20

12

12

14

14

141312

13

13 14

13

13

19

20

19

19

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA REVERSÍVEL(LISA/ ANTEADERENTE),

DIMENSÕES (30x30x10)cm

1

1

Aprovação/Data

tipo:

local:

20/02/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO DE FORÇA - TÉRREO

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    Engº Elet. FERNANDO MELO FRANCO.   CONFEA/CREA 11.179/D-GO

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

Arquitetura
& Engenharia

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-1-BT

CURVA HORIZONTAL 90°

T HORIZONTAL 90°

DETALHE 2B

Curva de Inversão 90°

A

B

DETALHE 2C

Tê Vertical

A

B

DETALHE 2D

Redução Concêntrica

A

B

FECHAMENTO FRONTAL

ROSCÁVEL

ELETRODUTO PVC- RÍG.

DETALHE 2A

A

LEGENDA - LADO A - ELETROCALHA (200x100x3000)mm

17

B

C

16 17

ELETROPERFIL LISO COM TAMPA DE PRESSÃO, EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ -

COR CINZA CLARO; MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA

TOTAL. AS DIMENSÕES NÃO COTADAS SÃO (38X38X6000)mm.

L X i T

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

QF-CFTV-AT

1
1

1 1

1

1

1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QF-CFTV-AT

1
1

COPIADORA

SALA DE

PROFESSORES

LABORATÓRIO

MULTIDISCIPLINAR

LANCHONETE

APOIO TÉCNICO

CENTRO

ACADÊMICO

HALL

HALL PRINCIPAL

COORDENAÇÃO

DO CURSO

CIRCULAÇÃO

SECRETARIA

OSSÁRIO DE

ANATOMIA

SANIT.

FEMININO

SANIT.

MASCULINO

SHAFT

HS

cap:15 pessoas

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

ANTE-CÂMARA

PATAMAR

CIRCULAÇÃO

projeção da platibanda

projeção da platibanda

SANIT.

MASCULINO

SANIT.

FEMININO

COPA

SALA DE CUBAS DE

ANATOMIA

JARDIM

banco

DEPÓSITO

LABORATÓRIO DE

ANATOMIA

ÁREA DE

EXPURGO

projeção brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

j
u
n
t
a
 
d
e
 
d
i
l
a
t
a
ç
ã
o

junta de dilatação

SALA DE

AULA

DML

S
H

A
F
T

A
R
 
C
O

N
D

S
H

A
F
T

E
L

SALA DE

ESTERILIZAÇÃO

DE MATERIAIS

CIRCULAÇÃO

DEIONIZADOR

DESTILADOR

DE ÁGUA

AUTOCLAVE

BOMBA À

VACUO

ESTUFA DE

SECAGEM

duto de

saída

duto de

entrada

ANTE-CÂMARA

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

PATAMAR

junta de dilatação

PATAMAR
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4 4

4

2 2 2

32
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Coluna

C
A
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I
N

H
A

 
A

C
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A
 
D

O
 
F

O
R

R
O

A

B

C

D

Vista lda tampa

Vista frontal

da caixa

TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO

DE EMBUTIR, PINTADA (400X400X100)

OBS.: POR PADRÃO, EM PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AS CAIXAS DE PASSAGEM

TÊM EM SUAS ESPECIFICAÇÕES MEDIDAS INTEIRAS TAIS COMO (400X400X100)mm, PORÉM

COMERCIALMENTE AS EMPRESAS AS VENDEM COM DIMENSÕES QUEBRADAS. NO CASO DA CAIXA DE

PASSAGEM DE EMBUTIR (400X400X100) TEM MEDIDA COMERCIAL DE (430X430X152)mm.

DET. INSTALAÇÃO DA TALA

DE EMENDA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

MATA JUNTA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

PORCA SEXTAVADA

PVC

LAJE

30cm

ALTURA DA VIGA

50

DETALHE DE INSTALAÇÃO DAS ELETROCALHAS
E CAIXAS DE PASSAGEM

5cm

10cm

CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE EMBUTIR

PARAFUSADA NO FORRO DE PVC COM TAMPA DE ACESSO

ABAIXO DO FORRO

TAMPA DE ACESSO

ELETROCALHA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

(200x100x3000)mm

5cm5cm

FUNDO REMOVÍVEL

SUPORTE PARA PRENDER A CAIXA NA LAGE NO MOMENTO DE SER CONCRETADA.

OBS.: UTILIZAR SUPORTE PARA FIXAR CAIXA DE PASSAGEM NO FORRO

A = 430

B = 430

C = 402

D = 402

DIMENSÕES

CORTE TRANSVERSALCORTE LONGITUDINAL

CAIXA DE PASSAGEM

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

VISTA LONGITUDINAL

NO INTERIOR DA CX. DE PASSAGEM

PORCA SEXTAVADA

NO EXTERIOR DA CX. DE PASSAGEM

ELETROCALHA (200x100x3000)mm ELETROCALHA (200x100x3000)mm

TALA DE EMENDA

FORRO DE PVC

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

FAZENDO O ACABAMENTO NO FORRO EM PVC

ELETROPERFIL (38X38)mm

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

ELETROPERFIL (38X38)mm

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

VERGALHÃO ROSCA TOTALVERGALHÃO ROSCA TOTAL

VERGALHÃO

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

ELETROPERFIL (38X38)mm

ROSCA TOTAL

SUPORTE FIXADOR PARA VERGALHÃO ROSCA

PARAFUSADO NA LAJE

E

L

E

T
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C

A

L

H

A

 

(

2
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0

x

1

0

0

x

3

0

0

0

)

m

m

E = 152

E

sem escala 3

1
0

9
1
1

9129

9

9

2#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

12

9

9

9

2#4,0mm²

1#4,0mm² (T)

10

7

7

7

6

6

76

8

5

5

1 - DETALHE DAS TOMADAS MONOFÁSICAS

DETALHE DA DERIVAÇÃO





A

B

A

B

LABORATÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

LABORATÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE







SOBE

Q

G

F

-

1

C

H

E

G

A

 

D

O

CURVA DE CURVACURVA

TÊ VERTICAL INVERSÃO HORIZONTAL 45ºTÊ HORIZONTAL CRUZETAHORIZONTAL 90° 

VER DET. "2A" VER DET. "2B" VER DET. "2C" VER DET. "2D"

QGF-BT

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

QGF-B1

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

QGF-B2

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

QGF-B3

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

SOBE

QGF-AT

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

QGF-A1

1#16,0mm² (T)

4#35,0mm²

QGF-A2

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

QGF-A3

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

Q

G

F

-

1

C

H

E

G

A

 

D

O

9 11

9

7

I

J

H G F E E E E E D

C

B A

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-1-AT

K

K

K

KKK

ABBCD

AA

D

E

F

G

16 1715

13 1412 16 1715 20

13 1412 16 1715 18 20

13 1412 16 1715 18 20 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-1-AT

13 1412 16 1715 18 20 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-1-AT

10

A

1

B

1 5

C

1 2 3 4 5

D

2 31 54 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-1-BT

LEGENDA - LADO B - ELETROCALHA (200x100x3000)mm

AA

1

3

QGF-A1

1#16,0mm² (T)

4#35,0mm²

QGF-A2

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

QGF-A3

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

QGF-B1

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

QGF-B2

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

QGF-B3

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

4321

43

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-1 1/2" PVC RÍG.

Ø-2" PVC RÍG. Ø-2" PVC RÍG. Ø-2" PVC RÍG. Ø-2" PVC RÍG.

Ø-2" PVC RÍG. Ø-2" PVC RÍG. Ø-2" PVC RÍG.

Ø-4" PVC RÍG.

QFE-A3

1#16,0mm² (T)

4#25,0mm²

Ø-3" PVC RÍG.

QFE-A3

1#16,0mm² (T)

4#25,0mm²

Ø-3" PVC RÍG.

Ø-4" PVC RÍG. Ø-4" PVC RÍG.

SOBE

Ø-4" PVC RÍG. Ø-4" PVC RÍG. Ø-4" PVC RÍG. Ø-4" PVC RÍG.

COLUNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DUPLA PISO TETO(70X90X3000mm) COM

EXTENSOR MÓVEL DE 1 METRO PARA FIXAÇÃO NA LAJE. ANOD. FOSCO.

DUTOTEC OU SIMILAR.

PARA COLUNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO

COMUM PARA REDE ELÉTRICA

E REDE ESTRUTURADA

DUPLA PISO TETO(70X90X3000mm)

COM EXTENSOR MÓVEL DE 1 METRO

PARA FIXAÇÃO NA LAJE. ANOD. FOSCO. 

DETALHE CONSTRUTIVO

DERIVAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RIG.

Q
G

F
-
A

T

H

I

J

K

13 1412 16 1715 18 2011109 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-1-AT

13 1412 16 1715 18 201110986 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-1-AT

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QF-CFTV-AT

13 1412 16 1715 18 2011109876 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-1-AT

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QF-CFTV-AT

13 1412 16 1715 18 1911109876 20 4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QDC-1-AT

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T)

QF-CFTV-AT



ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER

DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - EMBUTIDO NA LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER DIÂMETROS

INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)
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LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSÃO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - COR CINZA

CLARO. MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR

MÃO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

CAIXA OCTOGONAL EM FERRO ESMALTADO OU PVC- DE EMBUTIR EM LAJE DE

CONCRETO-INSTALAÇÃO: EMBUTIDO NA LAJE DE CONCRETO.

QDL-3

QDF-3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO

Quadro de ditribuição trifásico, de embutir, disjuntor geral, kit barramento.

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

A B CN T

CPE 200x200X132mm - FECHO PRESSÃO -

EMBUTIR - N° 1

CPE 300x300X132mm - FECHO TIPO FENDA -

EMBUTIR - N° 2

1

2

LEGENDA DE CAIXAS

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALVENARIA. EM FERRO ESMALTADO OU EM

PVC - DIMENSÕES 4"X2"X2" (10x5x5)cm; INSTALAÇÃO EMBUTIDA

-  LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL/ 1 LÂMPADA HALÓGENA PAR30 DE

75W/ CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA

EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, PRETA OU TITÂNIO/ COM CANOPLA.

2X32

Luminária de sobrepor. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em

pintura eletrostática pó na cor branca. Difusor em poliestireno plano marteledo, transparente

ou leitoso ou em tela galvanizada com ou sem pintura branca. Acompanha porta-lâmpada

de engate rápido em policarbonato, com rotor de segurança e contatos em bronze fosforoso.

VER DET. "2A"

- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - LED (BLOCO AUTÔNOMO), AUTONOMIA PRÓXIMA

DE 3hs;

-TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. LUZ-PILOTO: LED INDICADOR DE PRESENÇA

DE REDE;

-60 LEDS;

OBS.: TODOS OS LOCAIS ESPECIFICADOS COMO ROTAS DE FUGA TERÃO NÍVEL DE

ILUMINAMENTO MÍNIMO DE 3 LUX EM LOCAIS PLANOS E 5 LUX EM LOCAIS EM

DESNÍVEL, CONFORME ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10.898-ABNT. (VER PROJETO

ESPECÍFICO)

1

Luminária de sobrepor. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em

pintura eletrostática pó na cor branca. Alojamento do reator na cabeceira. Acompanha

porta-lâmpada de engate rápido em policarbonato, com rotor de segurança e contatos em

bronze fosforoso.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA/ 1 LÂMPADA FLUORESCENTE

COMPACTADA ELETRÔNICA DE 26W/ CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM

ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ

NA COR BRANCA/ DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE FRISADO

VER DET. "2B"

VER DET. "2C"

-  LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR /2x LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS

26W, DUPLA, SEM REATOR/ CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO

EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA/REFLETOR EM ALUMÍNIO

ANDONIZADO/ DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE.
VER DET. "2D"

VER DET. "2E"

-  LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR FOCO ORIENTÁVEL /1x LÂMPADA HALÓGENA COM

REFLETOR EM ALUMÍNIO FACETADO DE 111MM DE DIÂMETRO 50W, 12V/ CORPO E ARO EM

ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR

BRANCA.

VER DET. "2F"

REFLETOR EXT. RETANGULAR DE SOBREPOR, FOCO ORIENTÁVEL / ITAIM/GUAY-S 1xHIT 150W

1x LÂMPADA VAPOR METÁLICO/ OSRAM/ HQI-TS150 NDL 150W 4200K IRC 89 11.250lm REATOR

ELETROMAGNÉTICO 220V, fp 0,95, SEM RUÍDO ELETROMAGNÉTICO E MECÂNICO COM

CERTIFICAÇÃO INMETRO, PROCEL, 5 ANOS DE GARANTIA.

VER DET. "2G"

LEGENDA DE INTERRUPTORES

A

INTERRUPTOR

SIMPLES

WA

INTERRUPTOR

PARALELO OU THREE

WAY

4WA

INTERRUPTOR

INTERMEDIÁRIO OU

FOUR WAY

TIPOS DE COMANDO

ALTURA DE INSTALAÇÃO H=1,1m DO PISO ACABADO

A,B,C

-1 ESPELHO 4"x2",  PLACA PARA 3 POSTOS / 1 SUPORTE 4"x2",  PARA ATÉ 3 MÓDULOS

-3 MÓDULOS DE INTERRUPTOR SIMPLES 15A-220V;

A,B

-1 ESPELHO 4"x2",  PLACA PARA 3 POSTOS / 1 SUPORTE 4"x2",  PARA ATÉ 3 MÓDULOS

-2 MÓDULOS DE INTERRUPTOR SIMPLES 15A-220V;

A

-1 ESPELHO 4"x2",  PLACA PARA 3 POSTOS / 1 SUPORTE 4"x2",  PARA ATÉ 3 MÓDULOS

-1 MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 15A-220V;

INTERRUPTOR - LINHA MODULAR PIAL PLUS - MARCA PIAL LEGRAND OU

EQUIVALENTE - INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x2"x2" CONTENDO:

OBS.: PODERÃO SER FEITAS COMBINAÇÕES DE INTERRUPTORES SIMPLES, PARALELOS OU

INTERMEDIÁRIOS BEM COMO TOMADAS E OUTROS MÓDULOS OCUPANDO NO MÁXIMO 3 POSIÇÕES

CURVA HORIZONTAL 90°

T HORIZONTAL 90°

DETALHE 3B

Curva de Inversão 90°

A

B

DETALHE 3C

Tê Vertical

A

B

DETALHE 3D

VERGALHÃO

ROSCA TOTAL

SUPORTE FIXADOR PARA VERGALHÃO ROSCA

PARAFUSADO NA LAJE

DET. INSTALAÇÃO DA TALA

DE EMENDA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

MATA JUNTA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

PORCA SEXTAVADA

CORTE TRANSVERSALCORTE LONGITUDINAL

Redução Concêntrica

A

B

FECHAMENTO FRONTAL

ROSCÁVEL

ELETRODUTO PVC- RÍG.

DETALHE 3A


Luminária de sobrepor. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em

pintura eletrostática pó na cor branca. Difusor em poliestireno plano marteledo, transparente

ou leitoso ou em tela galvanizada com ou sem pintura branca. Acompanha porta-lâmpada

de engate rápido em policarbonato, com rotor de segurança e contatos em bronze fosforoso.

1
1

6
.
5

5
6

medidas em mm

255

225

16w=623 32w=1233

16w=653 32w=1260

16w=315 32w=915


Luminária de sobrepor. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em

pintura eletrostática pó na cor branca. Alojamento do reator na cabeceira. Acompanha

porta-lâmpada de engate rápido em policarbonato, com rotor de segurança e contatos em

bronze fosforoso.

Aprovação/Data

tipo:

local:

20/02/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 
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DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO
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DICRÓICA

A-1

-  LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL/ 1 LÂMPADA HALÓGENA

PAR30 DE 75W/ CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, PRETA OU TITÂNIO/ COM CANOPLA.

REFLETOR EXT. RETANGULAR DE SOBREPOR, FOCO ORIENTÁVEL / ITAIM/GUAY-S 1xHIT 150W

1x LÂMPADA VAPOR METÁLICO/ OSRAM/ HQI-TS150 NDL 150W 4200K IRC 89 11.250lm REATOR

ELETROMAGNÉTICO 220V, fp 0,95, SEM RUÍDO ELETROMAGNÉTICO E MECÂNICO COM

CERTIFICAÇÃO INMETRO, PROCEL, 5 ANOS DE GARANTIA.

detalhe 2G - ATIAIA 1XHIT-DE 150W

DETALHE 2F - CATÚ 1XQR111 50W

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA/ 1 LÂMPADA FLUORESCENTE

COMPACTADA ELETRÔNICA DE 26W/ CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO

EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA

EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA/ DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE

FRISADO.

DETALHE 2C - tatu 1xtc-tse 26w

DETALHE 2D - ÂMBAR 2XTTC-DEL 26W

-  LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR /2x LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS

26W, DUPLA, SEM REATOR/ CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO

EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA/REFLETOR EM ALUMÍNIO

ANDONIZADO/ DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE.

ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM

PARAFUSO DE

FIXAÇÃO DO ESPELHO

TOMADA ELÉTRICA (2P+T)

NIVEL DO PISO

FASE

TERRA

NEUTRO

10,0 8,5

FASE

TERRA

NEUTRO

(NORMA NBR 14136)

Caixa Met. 5x10x5cm

PARA CAIXA RETANGULAR 4"x2"x2"

ESPELHO RETANGULAR

8,5

20A-220V

FASE

TERRA

NEUTRO

FASE

TERRA

NEUTRO

(NORMA NBR 14136)

8,5

TOMADA ELÉTRICA (2P+T)

- RD. EMERGÊNCIA20A-220V

10,0

30

Caixa Met. 5x10x5cm

DET. GENÉRICO - CIRCULAÇÃO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS

25

1

DETALHE  1

8,16

Forro de gesso

tabicado tabicas

de 5cm

Forro de gesso

tabicado tabicas

de 5cm

8,16

CIRCULAÇÃO

4,08

2
6

0

20 5520183

3
4

1
0

1
5

1
0

CP (20x20x10)cm

CP (20x20x10)cm

CAB. ESTRUTURADO

ELÉTRICA

ELETRODUTO PVC-CORRUGADO

ELETRODUTO PVC-RÍGIDO Ø1"

CAB. ESTRUTURADO

ELETRODUTO PVC-RÍGIDO Ø1"

ELÉTRICA
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A

B

A

B

AUDITÓRIO COM

QUADRO DE FORÇA

INDEPENDENTE

ESC.: 1:75

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

PLANTA - 3° PAVIMENTO

1

FOCAR ILUMINAÇÃO PARA O TETO.

A-9

A-9

A-9 A-9

A-9

A-9

A

A

9

A

9

A

9

A

9

A

9

9

9

A

1

A
B

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDA-1-B3

A

LEGENDA - LADO A - ELETROCALHA (200x100x3000)mm

7

B

C

D

A

LEGENDA - LADO B - ELETROCALHA (200x100x3000)mm

3

B

AA

1 3

1 2 3

E

8

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDA-1-B3

6 7 8

10

10

6 7 8 105

6 7 8 1053

B

2 3

A

-1 ESPELHO 4"x2",  PLACA PARA 3 POSTOS / 1 SUPORTE 4"x2",  PARA ATÉ 3 MÓDULOS

-1 MÓDULO DE INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPANHIA OU MINUTERIA 2A-220V;

CONEXÕES

ELETROCALHA (200x100x3000)mm

CURVA DE CURVACURVA

TÊ VERTICAL INVERSÃO HORIZONTAL 45ºTÊ HORIZONTAL CRUZETAHORIZONTAL 90° 

VER DET. "3A" VER DET. "3B" VER DET. "3C" VER DET. "3D"

ELETROCALHA (100x100x3000)mm

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA REVERSÍVEL(LISA/ ANTEADERENTE), DIMENSÕES

(30x30x10)cm








Q
G

F
-
A

3

A

2

2

F

G

H

6 7 8 1053 4

6 7 8 1053 42

6 7 8 953 42 10

6 7 8 953 42 101



Aprovação/Data

tipo:

local:

20/02/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO DIAGRAMA UNIFILAR

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    Engº Elet. FERNANDO MELO FRANCO.   CONFEA/CREA 11.179/D-GO

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

Arquitetura
& Engenharia

E-MAIL: g5engenharia@terra.com.br

TELE-FAX: (0XX-62) 3218-2060

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

A

CURVA

A

CURVA

25A

30mA

MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR  -TENSÃO 220/110V CAPACIDADE

DE INTERRUPÇÃO 5kA, CONFORME NBR NM 60898  IEC 60947-2 SIEMENS. -

CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR ESPECIFICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR  -TENSÃO 380/220V CAPACIDADE DE

INTERRUPÇÃO DE 3 A 15KA, CONFORME NBR NM 60898  IEC 60947-2 SIEMENS. -

CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR ESPECIFICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, 30miliampères - PADRÃO DIN,

MARCA SIEMENS OU EQUIVALENTE.

DISJUNTOR DE MANOBRA E PROTEÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS,

COMERCIAIS E INDUSTRIAIS TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR  -TENSÃO 380/480V

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 15 A 65KA, CONFORME NBR NM 60898  IEC 60947-2

SIEMENS. - CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR ESPECIFICADO NO DIAGRAMA

UNIFILAR.

LEGENDA DE CORES - CIRCUITOS

ALIMENTADORES PRIMÁRIOS - GERAL -90ºC LINHA GSETTE FLEX, PRYSMIAN OU

EQUIVALENTE;

LINHA DE COTA DE FIAÇÃO INDICANDO RESPECTIVAMENTE:

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

QGF-AT

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - QDL-AT

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - QDF-AT

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - QDC-1-AT

RESERVA

RESERVA

RESERVA

32A

50A

32A

QGF-BT

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - QDL-BT

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - QDF-BT

CIRC. 03 - QDC-1-BT

40A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

32A

32A

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04- QF-CFTV-AT

32A

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - ILUMINAÇÃO

QDL-AT

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - ILUMINAÇÃO

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - ILUMINAÇÃO

CIRC. 06 - ILUMINAÇÃO

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - ILUMINAÇÃO

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - ILUMINAÇÃO ESCADA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 10 - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

QDF-AT

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

CIRC. 06 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - FORÇA

25A

30mA

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 11 - FORÇA

25A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 15 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 12 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 13 - FORÇA

CIRC. 14 - FORÇA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 10 - FORÇA

25A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

CIRC. 16 - FORÇA

25A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 17 - FORÇA

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

25A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 18 - FORÇA

25A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 19 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 20 - FORÇA

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - RACK

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - CÂMERA

RESERVA

RESERVA

QF-CFTV

FONTE

CÂMERA 4

N

220V

127V

1KVA

O
B
R
E
A
K

CÂMERA 3

CÂMERA 2

CÂMERA 1

CÂMERA 6

CÂMERA 5

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

QDC-1-AT

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

CIRC. 06 - FORÇA

32A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - FORÇA

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 12 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - FORÇA

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 10 - FORÇA

CIRC. 11 - FORÇA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - RACK

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - RACK

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - RACK

32A

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - CÂMERA

FONTE

CÂMERA 4

CÂMERA 3

CÂMERA 2

CÂMERA 1

CÂMERA 6

CÂMERA 5

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - CÂMERA

FONTE

CÂMERA 4

CÂMERA 3

CÂMERA 2

CÂMERA 1

CÂMERA 6

CÂMERA 5

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - CÂMERA

FONTE

CÂMERA 4

CÂMERA 3

CÂMERA 2

CÂMERA 1

CÂMERA 6

CÂMERA 5

40A

30mA

QDL-BT

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - ILUMINAÇÃO

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - ILUMINAÇÃO

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - ILUMINAÇÃO

QDF-BT

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

32A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

40A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - ILUMINAÇÃO ESCADA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA

40A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

QDC-1-BT

40A

30mA

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR, 30miliampères - PADRÃO DIN,

MARCA SIEMENS.
125A

QGF-1

QGF-AT

QGF-BT

QGF-A1

QGF-B1

QGF-A2

50A

100A

40A

4#50,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#35,0mm²

1#16,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#50,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

QGF-B2

QGF-A3

50A

QGF-B3

50A

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#50,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4Ø-4"PVC RÍGIDO

4x1#95mm² ISOL. COR VERDE (T)

4x4#185,0mm² - 0,6 À 1,0KV epr/xlpe -90°C C. ENC V

3x100A

800A

CURVA D 

 SUBESTAÇÃO PEDESTAL -500KVA  

"SE" PEDESTAL 500KVA-13,9/0,22-0,380KV"

                     
  TRAFO Á S

ECO.

QFE-A3

QGAC-1

70A

2x4#120,0mm²

2x1#70,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#25,0mm²

1#16,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

QFE-A3

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - ILUMINAÇÃO E FORÇA

CIRC. 02 - ELEVADOR 1

CIRC. 03 - ELEVADOR 2

RESERVA

RESERVA

RESERVA

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

32A

32A

G
E

R
A

L

D
I
S

J
U

N
T

O
R

 
B

T

Q
D

G
 
-
 
0
1

8
0
0
A

/
3
8
0
v

125A

125A

125A

350A

QGF-A2

QGF-B2

QGF-A3

QGF-B3

QGF-A1

QGF-B1

70A

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

Ø-3" PVC RÍGIDO

2Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

QGF-A1

QGF-B1

QGF-A2
4#50,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#35,0mm²

1#16,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

QGF-B2

QGF-A3

QGF-B3
4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#50,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

QCI-1

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

Ø-1 1/2" PVC RÍGIDO

ILUM. EXTERNA

VER FOLHA 22A/22



Aprovação/Data

tipo:

local:

20/02/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO DIAGRAMA UNIFILAR

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    Engº Elet. FERNANDO MELO FRANCO.   CONFEA/CREA 11.179/D-GO

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

Arquitetura
& Engenharia

E-MAIL: g5engenharia@terra.com.br

TELE-FAX: (0XX-62) 3218-2060

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

QGF-A1

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - QDL-A1

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - QDF-A1

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - QDC-1-A1

100A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

32A

40A

32A

QGF-B1

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - QDL-B1

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - QDF-B1

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - QDC-1-B1

50A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - QDC-2-B1

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - QDA-1-B1

32A

32A

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - QDC-2-A1

32A

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - ILUMINAÇÃO

QDL-A1

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - ILUMINAÇÃO

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - ILUMINAÇÃO

CIRC. 06 - ILUMINAÇÃO

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - ILUMINAÇÃO

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

QDF-A1

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

CIRC. 06 - FORÇA

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - FORÇA

25A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 14 - FORÇA

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 10 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 11 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 12 - FORÇA

CIRC. 13 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 15 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 16 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 17 - FORÇA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

25A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 18 - FORÇA

25A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 19 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 20 - FORÇA

QDC-1-A1

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

32A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

QDC-2-A1

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

CIRC. 06 - FORÇA

32A

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - FORÇA

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 12 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 10 - FORÇA

CIRC. 11 - FORÇA

40A

30mA

QDL-B1

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - ILUMINAÇÃO

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - ILUMINAÇÃO

RESERVA

RESERVA

RESERVA

QDF-B1

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA

QDC-1-B1

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

32A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - FORÇA

QDC-2-B1

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

32A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - FORÇA

QDA-1-B1

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - ILUMINAÇÃO

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - ILUMINAÇÃO

32A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - FORÇA

20A

CURVA C

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 10 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

25A

30mA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

25A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 13 - FORÇA

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 14 - FORÇA

A

CURVA

A

CURVA

25A

30mA

MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR  -TENSÃO 220/110V CAPACIDADE

DE INTERRUPÇÃO 5kA, CONFORME NBR NM 60898  IEC 60947-2 SIEMENS. -

CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR ESPECIFICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR  -TENSÃO 380/220V CAPACIDADE DE

INTERRUPÇÃO DE 3 A 15KA, CONFORME NBR NM 60898  IEC 60947-2 SIEMENS. -

CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR ESPECIFICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, 30miliampères - PADRÃO DIN,

MARCA SIEMENS OU EQUIVALENTE.

DISJUNTOR DE MANOBRA E PROTEÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS,

COMERCIAIS E INDUSTRIAIS TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR  -TENSÃO 380/480V

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 15 A 65KA, CONFORME NBR NM 60898  IEC 60947-2

SIEMENS. - CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR ESPECIFICADO NO DIAGRAMA

UNIFILAR.

LEGENDA DE CORES - CIRCUITOS

ALIMENTADORES PRIMÁRIOS - GERAL -90ºC LINHA GSETTE FLEX, PRYSMIAN OU

EQUIVALENTE;

LINHA DE COTA DE FIAÇÃO INDICANDO RESPECTIVAMENTE:

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

40A

30mA

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR, 30miliampères - PADRÃO DIN,

MARCA SIEMENS.

QGF-A2

QGF-B2

QGF-A3

QGF-B3

QGF-A2

QGF-B2

QGF-A3

QGF-B3

QGF-B1

QGF-A1

QGF-A1

QGF-B1

QGF-A2
4#50,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#35,0mm²

1#16,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

QGF-B2

QGF-A3

QGF-B3

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#50,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

QGF-A2
4#50,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

QGF-B2

QGF-A3

QGF-B3

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#50,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

2#2,5mm²



QGF-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - QDL-A2

CIRC. 02 - QDF-A2

CIRC. 03 - QDC-1-A2

RESERVA

RESERVA

RESERVA

32A

32A

32A

CIRC. 05 - QDC-3-A2

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - QDC-2-A2

32A

CIRC. 06 - QDC-4-A2

32A

CIRC. 07 - QDC-5-A2

32A

QGF-B2

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - QDL-B2

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - QDF-B2

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - QDC-1-B2

50A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - QDA-1-B2

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

32A

32A

Aprovação/Data

tipo:

local:

20/02/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO DIAGRAMA UNIFILAR

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    Engº Elet. FERNANDO MELO FRANCO.   CONFEA/CREA 11.179/D-GO

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

Arquitetura
& Engenharia

E-MAIL: g5engenharia@terra.com.br

TELE-FAX: (0XX-62) 3218-2060

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

QDL-A2

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - ILUMINAÇÃO

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - ILUMINAÇÃO

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - ILUMINAÇÃO

QDF-A2

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

25A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

25A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - FORÇA

25A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - FORÇA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

QDC-1-A2

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

20A

CURVA C

32A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C

20A

CURVA C

20A

CURVA C

QDC-2-A2

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

20A

CURVA C

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C

20A

CURVA C

20A

CURVA C

20A

CURVA C

QDC-4-A2

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

32A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

QDC-5-A2

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

32A 20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

CIRC. 06 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

QDC-3-A2

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

20A

CURVA C

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C

20A

CURVA C

20A

CURVA C

20A

CURVA C

20A

CURVA C

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

CIRC. 06 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 10 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 10 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 11 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 12 - FORÇA

QDL-B2

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - ILUMINAÇÃO

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - ILUMINAÇÃO

RESERVA

RESERVA

RESERVA

QDF-B2

RESERVA

RESERVA

RESERVA

QDC-1-B2

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 10 - FORÇA

QDA-1-B2

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - ILUMINAÇÃO

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - ILUMINAÇÃO

32A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 10 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 11 - FORÇA

40A

30mA

32A

40A

30mA

32A

40A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

25A

30mA

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 11 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 12 - FORÇA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

25A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 13 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 14 - FORÇA

32A

40A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA

A

CURVA

A

CURVA

25A

30mA

MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR  -TENSÃO 220/110V CAPACIDADE

DE INTERRUPÇÃO 5kA, CONFORME NBR NM 60898  IEC 60947-2 SIEMENS. -

CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR ESPECIFICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR  -TENSÃO 380/220V CAPACIDADE DE

INTERRUPÇÃO DE 3 A 15KA, CONFORME NBR NM 60898  IEC 60947-2 SIEMENS. -

CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR ESPECIFICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, 30miliampères - PADRÃO DIN,

MARCA SIEMENS OU EQUIVALENTE.

DISJUNTOR DE MANOBRA E PROTEÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS,

COMERCIAIS E INDUSTRIAIS TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR  -TENSÃO 380/480V

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 15 A 65KA, CONFORME NBR NM 60898  IEC 60947-2

SIEMENS. - CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR ESPECIFICADO NO DIAGRAMA

UNIFILAR.

LEGENDA DE CORES - CIRCUITOS

ALIMENTADORES PRIMÁRIOS - GERAL -90ºC LINHA GSETTE FLEX, PRYSMIAN OU

EQUIVALENTE;

LINHA DE COTA DE FIAÇÃO INDICANDO RESPECTIVAMENTE:

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

40A

30mA

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR, 30miliampères - PADRÃO DIN,

MARCA SIEMENS.

125A

QGF-A3

QGF-B3

QGF-A2

QGF-B2

QGF-A3

QGF-B3

QGF-A2
4#50,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

QGF-B2

QGF-A3

QGF-B3
4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#50,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

QGF-A3

QGF-B3
4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#50,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO



QGF-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - QDL-A3

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - QDF-A3

RESERVA

RESERVA

32A

50A

QGF-B3

CIRC. 01 - QDL-B3

CIRC. 02 - QDF-B3

CIRC. 03 - QDA-1-B3

50A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

32A

32A

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - QDC-1-A3

32A

CIRC. 05 - QDC-3-A3

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - QDC-2-A3

32A

CIRC. 06 - QDC-4-A3

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#6,0mm²

RESERVA

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - ILUMINAÇÃO

QDL-A3

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - ILUMINAÇÃO

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - ILUMINAÇÃO

CIRC. 06 - ILUMINAÇÃO

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - ILUMINAÇÃO

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

QDF-A3

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

CIRC. 06 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - FORÇA

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - FORÇA

25A

30mA

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 10 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 11 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 12 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 10 - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA

Aprovação/Data

tipo:

local:

20/02/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO DIAGRAMA UNIFILAR

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    Engº Elet. FERNANDO MELO FRANCO.   CONFEA/CREA 11.179/D-GO

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

Arquitetura
& Engenharia

E-MAIL: g5engenharia@terra.com.br

TELE-FAX: (0XX-62) 3218-2060

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

QDC-1-A3

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - FORÇA

QDC-2-A3

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - FORÇA

QDC-3-A3

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - FORÇA

QDC-4-A3

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - FORÇA

QDL-B3

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - ILUMINAÇÃO

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - ILUMINAÇÃO

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA

QDF-B3

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - FORÇA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - FORÇA

QDA-1-B3

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - ILUMINAÇÃO

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - ILUMINAÇÃO

32A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 06 - ILUMINAÇÃO

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - FORÇA

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 10 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 10 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 11 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - FORÇA

25A

30mA

32A

40A

30mA

32A

40A

30mA

32A

40A

30mA

32A

40A

30mA

CIRC. 09 - ILUMINAÇÃO

RESERVA

RESERVA

RESERVA

25A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 17 - FORÇA

25A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 18 - FORÇA

25A

30mA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 19 - FORÇA

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 20 - FORÇA

A

CURVA

A

CURVA

25A

30mA

MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR  -TENSÃO 220/110V CAPACIDADE

DE INTERRUPÇÃO 5kA, CONFORME NBR NM 60898  IEC 60947-2 SIEMENS. -

CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR ESPECIFICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR  -TENSÃO 380/220V CAPACIDADE DE

INTERRUPÇÃO DE 3 A 15KA, CONFORME NBR NM 60898  IEC 60947-2 SIEMENS. -

CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR ESPECIFICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, 30miliampères - PADRÃO DIN,

MARCA SIEMENS OU EQUIVALENTE.

DISJUNTOR DE MANOBRA E PROTEÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS,

COMERCIAIS E INDUSTRIAIS TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR  -TENSÃO 380/480V

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 15 A 65KA, CONFORME NBR NM 60898  IEC 60947-2

SIEMENS. - CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR ESPECIFICADO NO DIAGRAMA

UNIFILAR.

LEGENDA DE CORES - CIRCUITOS

ALIMENTADORES PRIMÁRIOS - GERAL -90ºC LINHA GSETTE FLEX, PRYSMIAN OU

EQUIVALENTE;

LINHA DE COTA DE FIAÇÃO INDICANDO RESPECTIVAMENTE:

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

40A

30mA

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR, 30miliampères - PADRÃO DIN,

MARCA SIEMENS.

125A

QGF-A3

QGF-B3

QGF-A3

QGF-B3

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#50,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO



TÉRREO

1º PAV.

2º PAV.

QGF-AT

QGF-A2

QGF-A3

QGF-1

QDC-1-AT

QGF-A1

QGF-AT

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

QGF-A1

1#16,0mm² (T)

4#35,0mm²

QGF-A2

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

QGF-A3

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

B

A

C

F

G

D

E

DERIVAÇÃO HORIZONTAL

Detalhe "3A"

Detalhe "3B"

Detalhe "3C"

ESCALA 1:50

CONEXÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER

DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - EMBUTIDO NA LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER DIÂMETROS

INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR CINZA;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA

- INSTALAÇÃO - DE SOBREPOR; ABAIXO DA VIGA DE FORRO. ATIRANTADO POR

CABO RECOZIDO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR CINZA;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA

- INSTALAÇÃO - APARENTE, FIXADA POR ABRAÇADEIRA TIPO "D" À 0,3m DO PISO.

(OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

C

H

E

G

A

S

O

B

E

C

H

E

G

A

D

E

S

C

E

D

E

 

B

A

I

X

O

D

E

 

C

I

M

A

LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSÃO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - COR CINZA

CLARO. MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR

MÃO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

QGF-AT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TÉRREO

Quadro de ditribuição trifásico, de embutir, disjuntor geral, kit barramento.

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

A B CN T

ELETROPERFIL LISO COM TAMPA DE PRESSÃO, EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ -

COR CINZA CLARO; MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA

TOTAL. AS DIMENSÕES NÃO COTADAS SÃO (38X38X6000)mm.

L X i T

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L"

PARA INST. DE PERFILADO

Aprovação/Data

tipo:

local:

20/02/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRUMADA

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    Engº Elet. FERNANDO MELO FRANCO.   CONFEA/CREA 11.179/D-GO

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

Arquitetura
& Engenharia

E-MAIL: g5engenharia@terra.com.br

TELE-FAX: (0XX-62) 3218-2060

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

CURVA DE CURVACURVA

TÊ VERTICAL INVERSÃO HORIZONTAL 45ºTÊ HORIZONTAL CRUZETAHORIZONTAL 90° 

VER DET. "2A" VER DET. "2B" VER DET. "2C" VER DET. "2D"

DETALHE 2B

TAMPA

TAMPA

DETALHE 2C DETALHE 2D

TAMPA

DETALHE 2A

QGF-BT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TÉRREO

Quadro de ditribuição trifásico, de embutir, disjuntor geral, kit barramento.

QGF-A1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 1° PAVIMENTO

Quadro de ditribuição trifásico, de embutir, disjuntor geral, kit barramento.

QGF-B1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 1° PAVIMENTO

Quadro de ditribuição trifásico, de embutir, disjuntor geral, kit barramento.

QGF-A2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 2° PAVIMENTO

Quadro de ditribuição trifásico, de embutir, disjuntor geral, kit barramento.

QGF-B2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 2° PAVIMENTO

Quadro de ditribuição trifásico, de embutir, disjuntor geral, kit barramento.

QGF-A3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 3° PAVIMENTO

Quadro de ditribuição trifásico, de embutir, disjuntor geral, kit barramento.

QGF-B3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA 3° PAVIMENTO

Quadro de ditribuição trifásico, de embutir, disjuntor geral, kit barramento.

*CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO DE 2,5mm²;

*ELETRODUTOS DE TETO NÃO COTADOS SÃO DE Ø-19mm -3/4";

*ELETRODUTOS DE EMBUTIR EM ALVENARIA NÃO COTADOS SÃO DE Ø-19mm -3/4";

*AS MALHAS DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER INTERLIGADAS NO BEP - QDS;

*AS MEDIDAS APRESENTADAS CONSIDERAM O EIXO DA CAIXA;

*AS INSTALAÇÕES EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO DEVERÃO SEGUIR RECOMENDAÇÕES PARA SISTEMA

STEEL FRAME TAIS COMO CAIXAS ESPECÍFICAS PARA A FORMA DE INSTALAÇÃO, ELETRODUTOS FLEXÍVEIS,

ETC.

*DISJUNTORES: SERÃO DO PADRÃO DIN, FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60.898 E

SELECIONADOS EM CONFORMIDADE COM A NBR IEC 60.947-2 DA ABNT, DE FABRICAÇÃO GE, LORENZETTI,

ELETROMAR, SIEMENS, STECK, CEMAR OU SIMILAR. O DISJUNTOR DO CIRCUITO PARA FORNO DE MICROONDAS

OU OUTRA CARGA INDUTIVA, DEVERÁ SER SELECIONADO NA CURVA C. OS DEMAIS PODERÃO SER

SELECIONADOS NA CURVA B.

*TODOS OS CABOS DEVERÃO SER DO TIPO "LSOH" TENDO COMO CARACTERÍSTICA BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA

E LIVRES DE HALÓGENOS EM SUA FORMULAÇÃO BEM COMO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO.

TÉRREO

1º PAV.

2º PAV.

QGF-BT

QGF-B2

QGF-B3

QDC-1-BT

QGF-B1

QGF-BT

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

QGF-B1 QGF-B2 QGF-B3

QGF-BT

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

QDF-T

QDL-T

INTEGRADO

NO QUADRO

GERAL

QDF-1

QDL-1

INTEGRADO

NO QUADRO

GERAL

QDF-2

QDL-2

INTEGRADO

NO QUADRO

GERAL

QDF-3

QDL-3

INTEGRADO

NO QUADRO

GERAL

3° PAV.

QGAC-1

QF-CFTV-AT

LADO "A"

LADO "B"

QFE-A3

QFE-A3

1#16,0mm² (T)

4#25,0mm²

QDC-2-A1

QDC-1-A1

QDC-1-A2

QDC-2-A2

QDC-3-A2

QDC-4-A2

QDC-5-A2

QDC-1-A3

QDC-2-A3

QDC-3-A3

QDC-4-A3

QGF-B1

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

QGF-B2

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

QGF-B3

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

QDC-1-B1

QDC-2-B1

QDA-1-B1

QDA-1-B2

QDC-1-B2

QDA-1-B3

3° PAV.

ELETROCALHA (100x100x3000)mm

BASE DE CONCRETO

F10

06

06

N4

O5

F31/1

O9

010

E9

E9

F46

F46

10

10

N26

N26

N26

CAIXA DE PASSAGEM (800x800x1400)mm alv.

com dispositivo de lacre.

4xØ4" PVC RIG.

4x1#95,0mm² EPR 90ºC 0,6/1kV(T)

4x4#185,0mm² EPR 90ºC 0,6/1kV

POSTE

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² (T)

4#10,0mm²

*OS CONDUTORES DOS QUADROS QDC'S SÃO DE 4#6,0mm² E TERRA 1#6,0mm² COR VERDE

*OS CONDUTORES DOS QUADROS QDA'S SÃO DE 4#6,0mm² E TERRA 1#6,0mm² COR VERDE

QGF-AT

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

QGF-A1 QGF-A2 QGF-A3

1#16,0mm² (T)

4#35,0mm²

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

1#25,0mm² (T)

4#50,0mm²

QF-CFTV-AT

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDC-1-A2

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QGAC-1

2Ø-4" PVC RÍGIDO

2x1#70,0mm² EPR 90ºC 0,6/1kV(T)

2x4#120,0mm² EPR 90ºC 0,6/1kV

QDA-1-B3

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDC-1-BT

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDC-1-AT

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDC-2-A1

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDC-1-A1

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDC-2-A2

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDC-3-A2

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDC-4-A2

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDC-5-A2

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDC-1-A3

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDC-2-A3

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDC-3-A3

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDC-4-A3

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDC-1-B1

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDC-2-B1

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDA-1-B1

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDC-1-B2

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

QDA-1-B2

1#6,0mm² (T)

4#6,0mm²

LEGENDA - LADO A - ELETROCALHA (200x100x3000)mm

A

B

C

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-1-AT

D

E

A

C

B

D

E F G H I

J K L M

AA

BB CC DD

FFEE

GG

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QF-CFTV-AT

F

G

H

I

J

K

L

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QF-CFTV-AT

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-1-A1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-2-A1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-2-A1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-1-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-2-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-3-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-4-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-5-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-2-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-3-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-4-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-5-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-3-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-4-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-5-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-4-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-5-A2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-5-A2

4#6,0mm²

QDC-1-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-2-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-3-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-4-A3

1#6,0mm² (T) cor verde

M

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-2-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-3-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-4-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-3-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-4-A3

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-4-A3
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ELETROCALHA (200x100x3000)mm
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ELETROCALHA (200x100x3000)mm 
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LEGENDA - LADO B - ELETROCALHA (200x100x3000)mm

AA

BB

CC

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-1-BT

DD

EE

FF

GG

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-1-B1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-2-B1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDA-1-B1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-2-B1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDA-1-B1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDA-1-B1

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDC-1-B2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDA-1-B2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDA-1-B2

4#6,0mm²

1#6,0mm² (T) cor verde

QDA-1-B3

ELETROCALHA (200x100x3000)mm 

ELETROCALHA (200x100x3000)mm 

*OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE Ø-1 1/2" PVC RÍGIDO

ELETROCALHA (200x100x3000)mm 

ELETROCALHA (200x100x3000)mm 

ELETROCALHA (200x100x3000)mm 

ELETROCALHA (200x100x3000)mm 

ELETROCALHA (200x100x3000)mm 

Ø-2" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO Ø-4" PVC RÍGIDO Ø-4" PVC RÍGIDO Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-3" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDOØ-2" PVC RÍGIDOØ-2" PVC RÍGIDOØ-2" PVC RÍGIDO



TÉRREO

SOBE SOBE

21

18

19

20

17

11
10

912

15

16

14

13

4

3

2

5

7

6

8

1

22 23 24

S
O

B
E

S
O

B
E

3
2

1

6 5

4

9 8

7

12
11 10

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

COPIADORA

A=27,44m²

SALA DE

PROFESSORES

A=32,55m²

LABORATÓRIO

MULTIDISCIPLINAR

cap máxima=31 pessoas

A=106,53m²

LANCHONETE

A=71,55m²

APOIO TÉCNICO

A=17,20m²

CENTRO

ACADÊMICO

A=17,20m²

HALL

A=31,60m²

HALL PRINCIPAL

A=124,13m²

COORDENAÇÃO

DO CURSO

A=23,13m²

CIRCULAÇÃO

A=82,71m²

SECRETARIA

A=18,60m²

OSSÁRIO DE

ANATOMIA

A=59,07m²

SANIT.

FEMININO

A=22,66m²

SANIT.

MASCULINO

A=22,66m²

SHAFT

HS

cap:15 pessoas

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

ANTE-CÂMARA

A=7,64m²

S
H

A
F
T

E
L

PATAMAR

A=20,87m²

CIRCULAÇÃO

A=76,21m²

projeção da platibanda

projeção da platibanda

SANIT.

MASCULINO

A=4,65m²

SANIT.

FEMININO

A=3,94m²

COPA

A=3,88m²

SALA DE CUBAS DE

ANATOMIA

A=59,34m²

JARDIM

A=9,00m²

banco

JARDIM

A=9,00m²

banco

banco

banco

D
E
P
Ó
S
I
T
O

A
=
6
,
3
5
m
²

LABORATÓRIO DE

ANATOMIA

cap máxima 32 pessoas

A=129,51m²

ÁREA DE

EXPURGO

A=12,65m²

projeção brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

projeção da platibanda

j
u
n
t
a
 
d
e
 
d
i
l
a
t
a
ç
ã
o

junta de dilatação

SALA DE

AULA

capacidade máxima

47 pessoas

A=64,14m²

DML

A=2,52m²

S
H

A
F
T

A
R
 
C
O

N
D

S
H

A
F
T

E
L

SALA DE

ESTERILIZAÇÃO

DE MATERIAIS

A=14,77m²

CIRCULAÇÃO

A=36,87m²

duto de

saída

A=0,84m²

duto de

entrada

A=0,84m²

ANTE-CÂMARA

A=6,47m²

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

A=4,60m²

PATAMAR

A=8,70m²

PATAMAR

A=17,84m²

GANCHO PARA SUPORTE

DO ELETROPERFIL

VERGALHÃO


INSTALAÇÃO EM SUPORTE - SUSPENSO POR VERGALÃO ROSCA

ELETROPERFIL COM TAMPA, À 40cm DO TETO

ROSCA TOTAL

SUPORTE FIXADOR PARA VERGALHÃO ROSCA

PARAFUSADO NA LAJE



ELETROCALHA LISA

SAIDA SUPERIOR PARA

PERFILADO 38x38 mm

DETALHE SAIDA PERFILADO DA ELETROCALHA

D

E

S

C

E

R
1
(
8
A

,
9
A

)

D

E

S

C

E

D

E

S

C

E

D

E

S

C

E

2#UTP - 4 PARES

R1(4A,5A)

2#UTP - 4 PARES

R1(6A,7A)

4#UTP - 4 PARES

R1(4A,7A)

2#UTP - 4 PARES

R1(8A,9A)

LEGENDA DE CORES-CABEAMENTO ETRUTURADO - ESTATÍSTICA

CABEAMENTO ESTRUTURADO - VOZ

CABEAMENTO ESTRUTURADO - CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV)

CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS

CABEAMENTO ESTRUTURADO - WiFi

1-A

1-A

1-A

1-A

LEGENDAS

ELETROCALHAS

ELETROCALHA (200x100x3000)mm

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSÃO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - COR CINZA

CLARO. MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR

MÃO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS

CURVA DECURVACURVA

TÊ VERTICAL INVERSÃO HORIZONTAL 45ºTÊ HORIZONTAL CRUZETAHORIZONTAL 90° 

CONEXÕES 200mm

LEGENDA DE TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÃO

LEGENDA DE TOMADAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT.: 6A

TOMADA DE TELECOM. - RJ45 - INSTALAÇÃO À 2,10m DO PISO ACABADO

TOMADA DE TELECOM. - RJ45 - INSTALAÇÃO À 1,10m DO PISO ACABADO

TOMADA DE TELECOM. - RJ45 - INSTALAÇÃO À 0,3m DO PISO ACABADO

ALTURAS DIFERENTES DAS AQUI ESPECIFICADAS DEVERÃO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.: h=0,15m

ALTURA DE INSTALAÇÃO

1-A

1-A

1-A

1-A

LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO

ESTRUTURADO- INSTALAÇÃO APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE

CONCRETO. (OBS.: DIÂMETROS DE 1")

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO

ESTRUTURADO - INSTALAÇÃO - EMBUTIDO EM ALVENARIA. (OBS.: DIÂMETROS DE 1)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO

ESTRUTURADO - INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS

INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

LEGENDAS

LEGENDA DE CAIXAS

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALVENARIA. EM FERRO ESMALTADO OU EM

PVC - DIMENSÕES 4"X2"X2" (10x5x5)cm; INSTALAÇÃO EMBUTIDA

CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO FIXO, GALVANIZADO PARA PASSAGEM E

DERIVAÇÃO_ FABRICANTE - CEMAR OU EQUIVALENTE.

EMBUTIR

CPE 200x200X132mm - FECHO PRESSÃO - EMBUTIR Nº 1

CPE 300x300X132mm - FECHO TIPO FENDA - EMBUTIR Nº 1

1

2

RACK FECHADO

·  CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020#16 COM PÉS NIVELADORES QUE PERMITEM SUA ACOMODAÇÃO

EM PISOS IRREGULARES

·  LATERAIS E FUNDO REMOVÍVEIS, COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E TRAVAMENTO COM

CHAVE

·  TETO REMOVÍVEL, COM FURAÇÃO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO DE VENTILADORES

·  PORTA FRONTAL EM AÇO SAE 1010/1020#18 (EMBUTIDA) COM VISOR EM ACRILICO CRISTAL

FECHADURA

·  DOIS PLANOS DE FIXAÇÃO (RÉGUA) EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020#16 MÓVEL E

REGULÁVEL NO SENTIDO DA PROFUNDIDADE

·  FECHADURA ESCAMOTEÁVEL, VISOR EM ACRILICO FUMÊ E JOGO DE RODAS

·  PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO

·  COR: GRAFITE

DIM.: 19" - 32U 470mm - TRIUNFO OU EQUIVALENTE (1675 x 470 x 570)mm

RACK DE PISO - LINHA PLUS TRIUNFO OU EQUIVALENTE

FECHADO

RACK

PRF: 47cm

19"-xU's

CENTRAL DE TELEFONIA:

X TRONCOS

X RAMAIS

DADOS

21 4 53 86 721 4 53 86 7

VOZ

21 4 53 86 721 4 53 86 7

BR-VERDE3 BR-VERDE

MARROM

VERDE

BR-AZUL

BR-MARROM

8

7

6

5

4 AZUL AZUL

MARROM

BR-MARROM

VERDE

BR-AZUL

BR-LARANJA

LARANJA

RJ-45 CONECTOR

CONECTOR 110

TABELA DE PINAGEM

1

2

PINO

BR-LARANJA

LARANJA

CONDUTOR

COR

BR-VERDE3 BR-VERDE

MARROM

VERDE

BR-AZUL

BR-MARROM

8

7

6

5

4 AZUL AZUL

MARROM

BR-MARROM

VERDE

BR-AZUL

BR-LARANJA

LARANJA

RJ-45 CONECTOR

CONECTOR 110

TABELA DE PINAGEM

1

2

PINO

BR-LARANJA

LARANJA

CONDUTOR

COR

OBS: ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA

ULTILIZAÇÃOCOM CABO           MULTILAN

24AWGx4 PARES -pinagem 568A

CURVA HORIZONTAL 90°
T HORIZONTAL 90°

DETALHE 1-BDETALHE 1-A

DETALHES DE CONEXÕES PARA ELETROCALHA (A X B)mm - SEM ESCALA

Curva de Inversão 90°

A

B

DETALHE 1-C DETALHE 1-E

VERGALHÃO

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

ELETROPERFIL (38X38)mm

ROSCA TOTAL

SUPORTE FIXADOR PARA VERGALHÃO ROSCA

PARAFUSADO NA LAJE

DET. INSTALAÇÃO DA TALA

DE EMENDA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

MATA JUNTA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

PORCA SEXTAVADA

CORTE TRANSVERSALCORTE LONGITUDINAL

REDUÇÃO CONCÊNTRICA

A

B

FECHAMENTO FRONTAL

ROSCÁVEL

ELETRODUTO PVC- RÍG.

DETALHE 1-F





 

1 - ACCESS POINT/ BRIDGE/ REPETIDOR 802.11G/B 54Mbps 400MW/ 26DBM - SENAO

RACK FECHADO

RACK

19"-3U's

DIM.: 19" - 12U 400mm - TRIUNFO OU EQUIVALENTE (565 x 400 x 520)mm

·  CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020#16 COM PÉS NIVELADORES QUE PERMITEM SUA ACOMODAÇÃO

EM PISOS IRREGULARES

·  LATERAIS E FUNDO REMOVÍVEIS, COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E TRAVAMENTO COM

CHAVE

·  TETO REMOVÍVEL, COM FURAÇÃO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO DE VENTILADORES

·  PORTA FRONTAL EM AÇO SAE 1010/1020#18 (EMBUTIDA) COM VISOR EM ACRILICO CRISTAL

FECHADURA

·  DOIS PLANOS DE FIXAÇÃO (RÉGUA) EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020#16 MÓVEL E

REGULÁVEL NO SENTIDO DA PROFUNDIDADE

·  FECHADURA ESCAMOTEÁVEL, VISOR EM ACRILICO FUMÊ E JOGO DE RODAS

·  PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO

·  COR: GRAFITE

BRACKET - RACK DE PAREDE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - APARENTE (ELETRODUTO)

-1 MÓDULO DE TOMADA RJ COM OS RESPECTIVOS CONECTORES FÊMEA  INSTALADO

EM CAIXA MÚLTIPLA DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO APARENTE TIPO CONDULET

"X" OBS.: COM TAMPA PARA 1 FURO RJ ; COM SUPORTE RJ

-4 MÓDULOS DE TOMADA RJ COM OS RESPECTIVOS CONECTORES FÊMEA,

INSTALADOS EM CAIXA MÚLTIPLA DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO APARENTE

TIPO CONDULET (DUPLA). OBS.: COM 2 TAMPAS PARA 2 FUROS RJ ; COM SUPORTE RJ

1-A

1-A -2 MÓDULOS DE TOMADA RJ COM OS RESPECTIVOS CONECTORES FÊMEA

INSTALADO EM CAIXA MÚLTIPLA DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO APARENTE TIPO

CONDULET "X". OBS.: COM TAMPA PARA 2 FUROS RJ ; COM SUPORTE RJ

1 1

Aprovação/Data

tipo:

local:

01/02/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    Engº Elet. FERNANDO MELO FRANCO.   CONFEA/CREA 11.179/D-GO

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

Arquitetura
& Engenharia

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

1
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x
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'
s

R
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)
R
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(
1
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A

)

D

E

S

C

E

1#UTP - 4 PARES

R1(15A)

2#UTP - 4 PARES

R1(18A,19A)

D

E

S

C

E

R
1
(
1
5
A

-
1
7
A

)

R
1
(
1
3
A

)
R

1
(
1
2
A

)

D

E

S

C

E

D

E

S

C

E

IPP66-15m

-01-

1#UTP - 4 PARES

R1(12A)

2#UTP - 4 PARES

R1(12A,13A)

1#UTP - 4 PARES

R1(14A)

3#UTP - 4 PARES

R1(12A-14A)

6#UTP - 4 PARES

R1(12A-17A)

1#UTP - 4 PARES

R1(1C)

IPP66-15m

-02-

R2(3A) R2(2A) R2(1A)

R2(11A)R2(10A) R2(9A)R2(12A)R2(13A)R2(14A)R2(15A)R2(16A)

R2(5A)R2(6A)R2(7A)R2(8A)

R2(22A)

R2(23A)

R2(24A)

R2(3B) R2(2B) R2(1B)R2(7B)R2(8B)

R2(17A)

R2(4B)

R2(5B)R2(6B)

R2(20A)R2(19A) R2(21A)

R1(10B)

R1(22A,23A) R1(20A,21A)

IPP66-15m

1#UTP - 4 PARES

R1(15C)

D

E

S

C

E

D

E

S

C

E

R1(9B,10B) R1(11B,12B)

D

E

S

C

E

R1(21B)

R2(4B)

RACK

19"-12U's

R2(18A)

RACK 2.T

SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - UTP CAT. 6

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

PACH PANEL MODULAR 24 POSIÇÕES FORNECIDO COM

24 CONECTORES FÊMEA CAT. 6

A

SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - UTP CAT. 6

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

LABORATÓRIO

MULTIDISCIPLINAR

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

PACH PANEL MODULAR 24 POSIÇÕES FORNECIDO COM

24 CONECTORES FÊMEA CAT. 6

B

R1(5B,6B)

R1(2C)

IPP66-15m

IPP66-15m

IPP66-15m

-04-

1#UTP - 4 PARES

R1(23B)

RACK 1

RACK 1

RACK 2

R
1
(
4
C

)

R1(7B)

G
U

I
A

 
D

E
 
C

A
B

O
S

 
F

E
C

H
A

D
O

 
3

6
U

'
S

 
A

L
T

A
 
D

E
N

S
I
D

A
D

E

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO

SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - UTP CAT. 6

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - UTP CAT. 6

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

PACH PANEL MODULAR 24 POSIÇÕES FORNECIDO COM

24 CONECTORES FÊMEA CAT. 6

A

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

PACH PANEL MODULAR 24 POSIÇÕES FORNECIDO COM

24 CONECTORES FÊMEA CAT. 6

B

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

PACH PANEL MODULAR 24 POSIÇÕES FORNECIDO COM

24 CONECTORES FÊMEA CAT. 6

C

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

PACH PANEL MODULAR 24 POSIÇÕES FORNECIDO COM

24 CONECTORES FÊMEA CAT. 6

CFTV

PACH PANEL VOICE 50 POSIÇÕES FORNECIDO COM

50 CONECTORES FÊMEA CAT. 3

VOZ

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

RACK 1.T

GERAL

A

15#UTP - 4 PARES

R1 (1A-14A,1C)

B

21#UTP - 4 PARES

R1 (1A-19A,1C,2C)

C

22#UTP - 4 PARES

D

23#UTP - 4 PARES

E

26#UTP - 4 PARES

R1 (1A-23A,1C-3C)

F

4#UTP - 4 PARES

R1 (18B-21B)

G

5#UTP - 4 PARES

R1(9B-13B)

H

9#UTP - 4 PARES

I

14#UTP - 4 PARES

J

19#UTP - 4 PARES

K

24#UTP - 4 PARES

ABC

R1 (1A-19A,1C-3C)

D

R1 (1A-19A,1C-3C)
RACK 02

E

RACK 02

FG H

R1(9B-17B)

R1(9B-22B)

J

R1(5B-23B)

K

R1(5B-24B, 1B-4B,4C)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

A'

A'

15#UTP - 4 PARES

R1 (1A-11A)

3#UTP - 4 PARES

R1(1A-3A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(10A,11A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

4#UTP - 4 PARES

R1(8A,11A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1 x Ø-2" - PVC RÍG

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

R1(2C)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

VENDO DO RACK 1

4#UTP - 4 PARES

R1(20A-23A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(22A,23A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(3B,4B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(1B,2B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

R1(4C)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(5B,6B,8B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

R1(5B-8B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

4#UTP - 4 PARES

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(9B,10B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

5#UTP - 4 PARES

R1(9B-13B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(14B,15B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(16B,17B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(18B,19B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

TUB. SECA

1 x Ø-2" - PVC RÍG

LEGENDA -  ELETROCALHA (200x100x3000)mm

FAZER "BONECA" PARA DESCIDA DE TUBULAÇÃO

R1(13B)

1 x Ø-2" - PVC RÍG

TUB. SECA

D

E

S

C

E

1#UTP - 4 PARES

R1(13B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

R1(8B)

-03-

-05-

-06-

R2(9B)

TUB. SECA

1 x Ø-2" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

R2(10B)

C

O

L

U

N

A

 

D

E

S

C

E

C

O

L

U

N

A

 

D

E

S

C

E

12 U`S

CIRCUITO

TOMADA DE FORÇA - INSTALAÇÃO NO TETO

RACK 2.T

RACK 1.T

36 U`S

ESC.: 1:75
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HALL

A=130,12m²

CIRCULAÇÃO

A=71,44m²

SANIT. FEM.

A=22,66m²

SANIT. MASC.

A=22,66m²

SHAFT

HS

cap:15 pessoas

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

cap:15 pessoas

MINI AUDITÓRIO

A=131,13m²m²

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

projeção da platibanda

projeção da platibanda

duto de

saída

A=0,75m²

duto de

entrada

A=0,75m²

ANTE-CÂMARA

A=7,64m²

S
H

A
F
T

E
L

projeção da platibanda

PATAMAR

A=20,87m²

CIRCULAÇÃO

A=76,21m²

JARDIM

projeção da platibanda

j
u
n
t
a
 
d
e
 
d
i
l
a
t
a
ç
ã
o

junta de dilatação

projeção da platibanda
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GABINETE 03

A=19,48m²

GABINETE 01

A=14,23m²

GABINETE 02

A=14,38m²

GABINETE 03

A=19,48m²

GABINETE 01

A=14,29m²

GABINETE 02

A=14,38m²

DML

A=2,52m²

S
H

A
F
T

A
R
 
C
O

N
D

S
H

A
F
T

E
L

prateleiras

LABORÁTORIO DE

HISTOPATOLOGIA

II E MICROSCOPIA

A=41,28m²

SALA DE

CULTIVO

A=7,82m²

CABINE 1

A=6,80m²

CABINE 3

A=7,82m²

CABINE 2

A=6,80m²

HALL

A=7,16m²

PREPARAÇÃO E

EXTRAÇÃO

A=18,34m²

PRÉ-PCR

A=18,34m²

PÓS-PCR

A=24,31m²

CABINE 3

A=11,66m²

CABINE 4

A=11,66m²

A
N
T
E
C
Â
M
.

A
=
3
,
4
8
m
²

GABINETE 01

A=13,07m²

GABINETE 02

A=13,12m²

GABINETE 03

A=12,80m²

GABINETE 04

A=13,20m²

HALL 01

A=9,65m²

duto de

saída

A=0,84m²

duto de

entrada

A=0,84m²

ANTE-CÂMARA

A=6,47m²

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

A=4,60m²

PATAMAR

A=8,70m²

junta de dilatação

PATAMAR

A=17,84m²

B
a
n
c
o

Divisória Naval

Divisória Naval

D
i
v
i
s
ó
r
i
a
 
N
a
v
a
l

D
i
v
i
s
ó
r
i
a
 
N
a
v
a
l

Divisória Naval

Divisória Naval

Gesso acartonado

Gesso acartonado

Gesso acartonado

G
e
s
s
o
 
a
c
a
r
t
o
n
a
d
o

G
e
s
s
o
 
a
c
a
r
t
o
n
a
d
o

G
e
s
s
o
 
a
c
a
r
t
o
n
a
d
o

MICROSCÓPIO

PENTAOCULAR

TERCEIRO PAVIMENTO

LEGENDA DE CORES-CABEAMENTO ETRUTURADO - ESTATÍSTICA

CABEAMENTO ESTRUTURADO - VOZ

CABEAMENTO ESTRUTURADO - CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV)

CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS

CABEAMENTO ESTRUTURADO - WiFi

1-A

1-A

1-A

1-A

LEGENDAS

ELETROCALHAS

ELETROCALHA (200x100x3000)mm

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSÃO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - COR CINZA

CLARO. MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR

MÃO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS

CURVA DECURVACURVA

TÊ VERTICAL INVERSÃO HORIZONTAL 45ºTÊ HORIZONTAL CRUZETAHORIZONTAL 90° 

CONEXÕES 200mm

LEGENDA DE TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÃO

LEGENDA DE TOMADAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT.: 6A

TOMADA DE TELECOM. - RJ45 - INSTALAÇÃO À 2,10m DO PISO ACABADO

TOMADA DE TELECOM. - RJ45 - INSTALAÇÃO À 1,10m DO PISO ACABADO

TOMADA DE TELECOM. - RJ45 - INSTALAÇÃO À 0,3m DO PISO ACABADO

ALTURAS DIFERENTES DAS AQUI ESPECIFICADAS DEVERÃO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.: h=0,15m

ALTURA DE INSTALAÇÃO

1-A

1-A

1-A

1-A

LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO

ESTRUTURADO- INSTALAÇÃO APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE

CONCRETO. (OBS.: DIÂMETROS DE 1")

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO

ESTRUTURADO - INSTALAÇÃO - EMBUTIDO EM ALVENARIA. (OBS.: DIÂMETROS DE 1)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO

ESTRUTURADO - INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS

INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

LEGENDAS

LEGENDA DE CAIXAS

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALVENARIA. EM FERRO ESMALTADO OU EM

PVC - DIMENSÕES 4"X2"X2" (10x5x5)cm; INSTALAÇÃO EMBUTIDA

CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO FIXO, GALVANIZADO PARA PASSAGEM E

DERIVAÇÃO_ FABRICANTE - CEMAR OU EQUIVALENTE.

EMBUTIR

CPE 200x200X132mm - FECHO PRESSÃO - EMBUTIR Nº 1

CPE 300x300X132mm - FECHO TIPO FENDA - EMBUTIR Nº 1

RACK FECHADO

·  CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020#16 COM PÉS NIVELADORES QUE PERMITEM SUA ACOMODAÇÃO

EM PISOS IRREGULARES

·  LATERAIS E FUNDO REMOVÍVEIS, COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E TRAVAMENTO COM

CHAVE

·  TETO REMOVÍVEL, COM FURAÇÃO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO DE VENTILADORES

·  PORTA FRONTAL EM AÇO SAE 1010/1020#18 (EMBUTIDA) COM VISOR EM ACRILICO CRISTAL

FECHADURA

·  DOIS PLANOS DE FIXAÇÃO (RÉGUA) EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020#16 MÓVEL E

REGULÁVEL NO SENTIDO DA PROFUNDIDADE

·  FECHADURA ESCAMOTEÁVEL, VISOR EM ACRILICO FUMÊ E JOGO DE RODAS

·  PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO

·  COR: GRAFITE

DIM.: 19" - 32U 470mm - TRIUNFO OU EQUIVALENTE (1675 x 470 x 570)mm

RACK DE PISO - LINHA PLUS TRIUNFO OU EQUIVALENTE

FECHADO

RACK

PRF: 47cm

19"-xU's

CENTRAL DE TELEFONIA:

X TRONCOS

X RAMAIS

DADOS

21 4 53 86 721 4 53 86 7

VOZ

21 4 53 86 721 4 53 86 7

BR-VERDE3 BR-VERDE

MARROM

VERDE

BR-AZUL

BR-MARROM

8

7

6

5

4 AZUL AZUL

MARROM

BR-MARROM

VERDE

BR-AZUL

BR-LARANJA

LARANJA

RJ-45 CONECTOR

CONECTOR 110

TABELA DE PINAGEM

1

2

PINO

BR-LARANJA

LARANJA

CONDUTOR

COR

BR-VERDE3 BR-VERDE

MARROM

VERDE

BR-AZUL

BR-MARROM

8

7

6

5

4 AZUL AZUL

MARROM

BR-MARROM

VERDE

BR-AZUL

BR-LARANJA

LARANJA

RJ-45 CONECTOR

CONECTOR 110

TABELA DE PINAGEM

1

2

PINO

BR-LARANJA

LARANJA

CONDUTOR

COR

OBS: ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA

ULTILIZAÇÃOCOM CABO           MULTILAN

24AWGx4 PARES -pinagem 568A

CURVA HORIZONTAL 90°
T HORIZONTAL 90°

DETALHE 1-BDETALHE 1-A

DETALHES DE CONEXÕES PARA ELETROCALHA (A X B)mm - SEM ESCALA

Curva de Inversão 90°

A

B

DETALHE 1-C DETALHE 1-E

VERGALHÃO

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

ELETROPERFIL (38X38)mm

ROSCA TOTAL

SUPORTE FIXADOR PARA VERGALHÃO ROSCA

PARAFUSADO NA LAJE

DET. INSTALAÇÃO DA TALA

DE EMENDA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

MATA JUNTA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

PORCA SEXTAVADA

CORTE TRANSVERSALCORTE LONGITUDINAL

REDUÇÃO CONCÊNTRICA

A

B

FECHAMENTO FRONTAL

ROSCÁVEL

ELETRODUTO PVC- RÍG.

DETALHE 1-F





 

1 - ACCESS POINT/ BRIDGE/ REPETIDOR 802.11G/B 54Mbps 400MW/ 26DBM - SENAO

RACK FECHADO

RACK

19"-3U's

DIM.: 19" - 12U 400mm - TRIUNFO OU EQUIVALENTE (565 x 400 x 520)mm

·  CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020#16 COM PÉS NIVELADORES QUE PERMITEM SUA ACOMODAÇÃO

EM PISOS IRREGULARES

·  LATERAIS E FUNDO REMOVÍVEIS, COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E TRAVAMENTO COM

CHAVE

·  TETO REMOVÍVEL, COM FURAÇÃO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO DE VENTILADORES

·  PORTA FRONTAL EM AÇO SAE 1010/1020#18 (EMBUTIDA) COM VISOR EM ACRILICO CRISTAL

FECHADURA

·  DOIS PLANOS DE FIXAÇÃO (RÉGUA) EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020#16 MÓVEL E

REGULÁVEL NO SENTIDO DA PROFUNDIDADE

·  FECHADURA ESCAMOTEÁVEL, VISOR EM ACRILICO FUMÊ E JOGO DE RODAS

·  PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO

·  COR: GRAFITE

BRACKET - RACK DE PAREDE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - APARENTE (ELETRODUTO)

-1 MÓDULO DE TOMADA RJ COM OS RESPECTIVOS CONECTORES FÊMEA  INSTALADO

EM CAIXA MÚLTIPLA DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO APARENTE TIPO CONDULET

"X" OBS.: COM TAMPA PARA 1 FURO RJ ; COM SUPORTE RJ

-4 MÓDULOS DE TOMADA RJ COM OS RESPECTIVOS CONECTORES FÊMEA,

INSTALADOS EM CAIXA MÚLTIPLA DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO APARENTE

TIPO CONDULET (DUPLA). OBS.: COM 2 TAMPAS PARA 2 FUROS RJ ; COM SUPORTE RJ

1-A

1-A -2 MÓDULOS DE TOMADA RJ COM OS RESPECTIVOS CONECTORES FÊMEA

INSTALADO EM CAIXA MÚLTIPLA DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO APARENTE TIPO

CONDULET "X". OBS.: COM TAMPA PARA 2 FUROS RJ ; COM SUPORTE RJ

1 1

Aprovação/Data

tipo:

local:

2/02/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    Engº Elet. FERNANDO MELO FRANCO.   CONFEA/CREA 11.179/D-GO

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

Arquitetura
& Engenharia

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

D

E

S

C

E

1#UTP - 4 PARES

R1(11A)

IPP66-15m

-01-

IPP66-15m

-05-

IPP66-15m

-04-

2#UTP - 4 PARES

R1(18E,19E)

IPP66-15m

-02-

2#UTP - 4 PARES

R1(22E)

2#UTP - 4 PARES

R1(13A)

1#UTP - 4 PARES

R1(16E)

R
1
(
1
4
E

)

R1(22C,23C)
R1(20C,21C)

R1(18C,19C)
R1(16C,17C)

2

R1(6D,7D)R1(4D,5D)

R
1
(
2
D

,
3
D

)

R
1
(
2
4
C

,
1
D

)

R1(11A) R1(12A) R1(13A)

R1(14A) R1(15A) R1(16A)

R1(18A) R1(19A) R1(20A)

R1(21A) R1(22A) R1(23A)

R1(2B) R1(3B) R1(4B)

R1(5B) R1(6B) R1(7B)

D

E

S

C

E

R1(9B) R1(10B) R1(11B)

R1(12B) R1(13B) R1(14B)

D

E

S

C

E

D

E

S

C

E

R1(1C) R1(2C) R1(3C)

R1(4C) R1(5C) R1(6C)

D

E

S

C

E

R1(8C) R1(9C) R1(10C)

R1(11C) R1(12C) R1(13C)

D

E

S

C

E

D

E

S

C

E

D

E

S

C

E

D

E

S

C

E

D

E

S

C

E

2

D

E

S

C

E

D

E

S

C

E

D

E

S

C

E

IPP66-15m

-06-

R
1
(
1
8
E

)

IPP66-15m

-03-

A

8#UTP - 4 PARES

R1 (1A-8A)

B

24#UTP - 4 PARES

R1 (1A-23A)

C

40#UTP - 4 PARES

R1 (1A-24A,1B-14B,22E,23E)

D

50#UTP - 4 PARES

R1 (1A-24A,1B-24B,21E-23E)

E

52#UTP - 4 PARES

R1 (1A-24A,1B-24B,1C-15C,21E-23E)

F

19#UTP - 4 PARES

R1 (8D-24D,1E-8E)

G

6#UTP - 4 PARES

R1 (9E-14E)

H

32#UTP - 4 PARES

I

48#UTP - 4 PARES

R1 (16C-24C,1D-24D,1E-16E)

J

50#UTP - 4 PARES

K

120#UTP - 4 PARES

R1 (1A-24A,1B-24B,1C-24C,1D-24C,1E-24E)

B

Poste Condutor

Poste Condutor

1#UTP - 4 PARES

R1(14E)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(11E,12E)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

R1(17A)

D

E

S

C

E

D

E

S

C

E

R1(8B)

15#UTP - 4 PARES

R1(9A-23A)

2#UTP - 4 PARES

R1(5A,6A)

15#UTP - 4 PARES

R1(24A,1B-14B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

R1(11A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

R1(14A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(11A,12A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

3#UTP - 4 PARES

R1(11A,12A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

R1(17A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

R1(18A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(18A,19A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

R1(21A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(21A,22A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

3#UTP - 4 PARES

R1(21A,23A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

3#UTP - 4 PARES

R1(18A-20A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(9A,10A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

R1(2B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(2B,3B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

3#UTP - 4 PARES

R1(2B-4B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

R1(5B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG
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T
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-
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A
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1#UTP - 4 PARES

R1(9B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(9B,10B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

3#UTP - 4 PARES

R1(9B-11B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

R1(12B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(13B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

3#UTP - 4 PARES

R1(12B-14B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG
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B
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2#UTP - 4 PARES

R1(3A4A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(1A,2A)
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(
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1

(

1

A

,

2

A

)

4#UTP - 4 PARES

R1(1A,2A,7A,8A)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(15B,16B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(15B,24B)

1#UTP - 4 PARES

R1(24B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

3#UTP - 4 PARES

R1(22B-24B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

5#UTP - 4 PARES

R1(17B,18B,22B-24B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

R1(20B,21B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

R1(7C)

1#UTP - 4 PARES

R1(1C)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(1C-2C)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

3#UTP - 4 PARES

R1(1C-3C)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

R1(1C)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

R1(8C)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(8C,9C)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

3#UTP - 4 PARES

R1(8C-110)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

R1(12B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(13B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

3#UTP - 4 PARES

R1(12B-14B)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(14C,15C)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

15#UTP - 4 PARES

R1(1C-15C)

2#UTP - 4 PARES

R1(16C,17C)

4#UTP - 4 PARES

R1(16C,19C)

6#UTP - 4 PARES

R1(16C-21C)

L

8#UTP - 4 PARES

R1(16C-23C)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

8#UTP - 4 PARES

R1(24C,1D-7D)

2 x Ø-1" - PVC RÍG

1 x Ø-1" - PVC RÍG

1#UTP - 4 PARES

R1(15E)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

TUB. SECA

1 x Ø-2" - PVC RÍG

2#UTP - 4 PARES

R1(11E,12E)

R1(13E)

4#UTP - 4 PARES

R1(9E-12E)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

5#UTP - 4 PARES

R1(9E-13E)

1 x Ø-1" - PVC RÍG

FAZER "BONECA" PARA DESCIDA DE TUBULAÇÃO

12#UTP - 4 PARES

R1(14D-20D,21D-24D,1E,2E)

12#UTP - 4 PARES

R1(8D-13D,3E-8E)

FAZER "BONECA" PARA DESCIDA DE TUBULAÇÃO
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DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO

SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - UTP CAT. 6

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - UTP CAT. 6

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - UTP CAT. 6

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

PACH PANEL MODULAR 24 POSIÇÕES FORNECIDO COM

24 CONECTORES FÊMEA CAT. 6

A

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

PACH PANEL MODULAR 24 POSIÇÕES FORNECIDO COM

24 CONECTORES FÊMEA CAT. 6

B

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

PACH PANEL MODULAR 24 POSIÇÕES FORNECIDO COM

24 CONECTORES FÊMEA CAT. 6

C

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

PACH PANEL MODULAR 24 POSIÇÕES FORNECIDO COM

24 CONECTORES FÊMEA CAT. 6

CFTV

PACH PANEL VOICE 50 POSIÇÕES FORNECIDO COM

50 CONECTORES FÊMEA CAT. 3

VOZ

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

RACK 1.3

GERAL

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

PACH PANEL MODULAR 24 POSIÇÕES FORNECIDO COM

24 CONECTORES FÊMEA CAT. 6

D

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

PACH PANEL MODULAR 24 POSIÇÕES FORNECIDO COM

24 CONECTORES FÊMEA CAT. 6

E

ACDE

FG

H

R1 (8D-24D,1E-15E)

I

J

R1 (16C-24C,1D-24D,1E-19E)

K

RACK 1

SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - UTP CAT. 6

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO - 19"

RACK 1.3

RACK 1.3

36 U`S

ESC.: 1:75

6#UTP - 4 PARES

R1(24C,1D-5D)

4#UTP - 4 PARES

R1(24C,1D-3D)

4#UTP - 4 PARES

R1(24C,1D)
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Arquitetura
& Engenharia

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

FECHADO

RACK

PRF: 87cm

19"-32U's

RACK 2.T

LABORATÓRIO

MULTIDISCIPLINAR

LABORATÓRIO

MICROSCOPIA I

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

RACK 2.1

RACK 4.1

RACK 3.1

RACK 1.T

GERAL
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BRAC. DE AL.

5cm5cm

5cm

ANEL GUIA

ANEL GUIA

ANEL GUIA

5cm

5cm

5cm

5cm

5cm

5cm

DG- DISTRIBUIDOR TELEFONIA

V
E

M
 
D

A
 
U

F
G

-
N

E
T

1CB - CI 50-10

VAI PARA O PACH PANEL VOICE

RACK 1T.  TÉRREO' 

TÉRREO

PRIMEIRO

PAVIMENTO

SEGUNDO

PAVIMENTO

TERCEIRO

PAVIMENTO

LABORATÓRIO

MICROSCOPIA II

RACK 2.2RACK 3.2

UFGNET

RACK 1.1

UFGNET

RACK 1.2

UFGNET

RACK 1.3

UFGNET

LEGENDA DE CORES-CABEAMENTO ETRUTURADO - ESTATÍSTICA

CABEAMENTO ESTRUTURADO - VOZ

CABEAMENTO ESTRUTURADO - CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV)

CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS

CABEAMENTO ESTRUTURADO - WiFi

1-A

1-A

1-A

1-A

LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO

ESTRUTURADO- INSTALAÇÃO APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE

CONCRETO. (OBS.: DIÂMETROS DE 1")

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO

ESTRUTURADO - INSTALAÇÃO - EMBUTIDO EM ALVENARIA. (OBS.: DIÂMETROS DE 1)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO

ESTRUTURADO - INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS

INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

RACK FECHADO

·  CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020#16 COM PÉS NIVELADORES QUE PERMITEM SUA ACOMODAÇÃO

EM PISOS IRREGULARES

·  LATERAIS E FUNDO REMOVÍVEIS, COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E TRAVAMENTO COM

CHAVE

·  TETO REMOVÍVEL, COM FURAÇÃO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO DE VENTILADORES

·  PORTA FRONTAL EM AÇO SAE 1010/1020#18 (EMBUTIDA) COM VISOR EM ACRILICO CRISTAL

FECHADURA

·  DOIS PLANOS DE FIXAÇÃO (RÉGUA) EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020#16 MÓVEL E

REGULÁVEL NO SENTIDO DA PROFUNDIDADE

·  FECHADURA ESCAMOTEÁVEL, VISOR EM ACRILICO FUMÊ E JOGO DE RODAS

·  PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO

·  COR: GRAFITE

DIM.: 19" - 32U 470mm - TRIUNFO OU EQUIVALENTE (1675 x 470 x 570)mm

RACK DE PISO - LINHA PLUS TRIUNFO OU EQUIVALENTE

FECHADO

RACK

PRF: 47cm

19"-xU's

CENTRAL DE TELEFONIA:

X TRONCOS

X RAMAIS

RACK FECHADO

RACK

19"-3U's

DIM.: 19" - 12U 400mm - TRIUNFO OU EQUIVALENTE (565 x 400 x 520)mm

·  CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020#16 COM PÉS NIVELADORES QUE PERMITEM SUA ACOMODAÇÃO

EM PISOS IRREGULARES

·  LATERAIS E FUNDO REMOVÍVEIS, COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E TRAVAMENTO COM

CHAVE

·  TETO REMOVÍVEL, COM FURAÇÃO QUE PERMITE A INSTALAÇÃO DE VENTILADORES

·  PORTA FRONTAL EM AÇO SAE 1010/1020#18 (EMBUTIDA) COM VISOR EM ACRILICO CRISTAL

FECHADURA

·  DOIS PLANOS DE FIXAÇÃO (RÉGUA) EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020#16 MÓVEL E

REGULÁVEL NO SENTIDO DA PROFUNDIDADE

·  FECHADURA ESCAMOTEÁVEL, VISOR EM ACRILICO FUMÊ E JOGO DE RODAS

·  PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO

·  COR: GRAFITE

BRACKET - RACK DE PAREDE

ELETROCALHAS

ELETROCALHA (200x100x3000)mm

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSÃO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - COR CINZA

CLARO. MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR

MÃO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS

CURVA DECURVACURVA

TÊ VERTICAL INVERSÃO HORIZONTAL 45ºTÊ HORIZONTAL CRUZETAHORIZONTAL 90° 

CONEXÕES 200mm

2#UTP - 4 PARES

LIGA AO RACK 1.1 

CHEGA DO RACK T1

PRIMEIRO PAV. 

1CB - CI 50-10

2#UTP - 4 PARES

CHEGA DO RACK 1.1

PRIMEIRO PAV. 

LIGA AO RACK 4 

DO PRIMEIRO PAV.

2#UTP - 4 PARES

CHEGA DO RACK 1.1

PRIMEIRO PAV. 

LIGA AO RACK 3 

DO PRIMEIRO PAV.

BACKBONE ENTRE OS RACKS 1.1 E  

RACK 3 1#UTP - 4 PARES

RACK 4 1#UTP - 4 PARES

BACKBONE ENTRE OS RACKS 1.1 E  

RACK 2 1#UTP - 4 PARES

2#UTP - 4 PARES

LIGA AO RACK 1.2 

CHEGA DO RACK T1

SEGUNDO PAV. 

1CB - CI 50-20

CONSULTÓRIO

EXPERIMENTAL

E

MINI AUDITÓRIO

2#UTP - 4 PARES

CHEGA DO RACK 1.1

PRIMEIRO PAV. 

LIGA AO RACK 2 

DO PRIMEIRO PAV.

2#UTP - 4 PARES

CHEGA DO RACK 1.1

PRIMEIRO PAV. 

LIGA AO RACK 4 

DO PRIMEIRO PAV.

2#UTP - 4 PARES

CHEGA DO RACK 1.1

PRIMEIRO PAV. 

LIGA AO RACK 3 

DO SEGUNDO PAV.

1CB - CI 50-15

BACKBONE ENTRE OS RACKS 1.1 E  

RACK 3 1#UTP - 4 PARES

1#CB - CI 50-15

BACKBONE ENTRE OS RACKS 1.1 E  

RACK 4 1#UTP - 4 PARES

2#UTP - 4 PARES

CHEGA DO RACK 1.1

PRIMEIRO PAV. 

LIGA AO RACK 4 

DO PRIMEIRO PAV.

RACK 4.2

LABORATÓRIO DE

HABILIDADES I

2#UTP - 4 PARES

LIGA AO RACK 1.3 

CHEGA DO RACK T1

TERCEIRO PAV. 

1CB - CI 50-10

2#UTP - 4 PARES

CHEGA DO RACK T.1

PRIMEIRO PAV. 

LIGA AO RACK 2 

DO TÉRREO

RACK

19"-12U's

RACK

19"-12U's

RACK

19"-12U's

RACK

19"-12U's

RACK

19"-12U's

FECHADO

RACK

PRF: 87cm

19"-24U's

FECHADO

RACK

PRF: 87cm

19"-32U's

RACK

19"-12U's

1CB - CI 50-10

VAI PARA O PACH PANEL VOICE

RACK 1.1  PRIMEIRO PAV. 

1CB - CI 50-20

VAI PARA O PACH PANEL VOICE

RACK 1.2  SEGUNDO PAV. 

1CB - CI 50-10

VAI PARA O PACH PANEL VOICE

RACK 1.3  TERCEIRO PAV. 

2#UTP - 4 PARES

2#UTP - 4 PARES4#UTP - 4 PARES2#UTP - 4 PARES

2#UTP - 4 PARES 2#UTP - 4 PARES 2#UTP - 4 PARES

2#UTP - 4 PARES

2#UTP - 4 PARES

2#UTP - 4 PARES

1#CB - CI 50-15

2#UTP - 4 PARES 4#UTP - 4 PARES 2#UTP - 4 PARES

PONTO DE CONSOLIDAÇÃO

USUÁRIO 36 POSIÇÕES RJ45 FÊMEA 

PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTI

CAIXA - PONTO DE CONSOLIDAÇÃO (300X405X115)mm

COM TAMPA PARA ABERTURA

CONECTORES FÊMEA RJ-45 GIGALAN CAT.6

Q
T

.

1

27

LEGENDA

CONECTORES FÊMEA RJ-45 BLINDADOS

GIGALAN AUGMENTED CAT.6A

DET. EM PERSPECTIVA
sem escala 4

DET. GENÉRICO

VOZ E DADOSVOZ E DADOSVOZ E DADOS

1#CB - CI 50-15 VOZ E DADOS VOZ E DADOS

VOZ E DADOS

2#UTP - 4 PARES

DETALHE CONSTRUTIVO

DERIVAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RIG.

PARA MOPOST (129x44x2650)mm

COMUM PARA REDE ELÉTRICA

DETALHE DA DERIVAÇÃO

E REDE ESTRUTURADA





DETALHE CONSTRUTIVO

DE INSTALAÇÃO RODAFLEX

COMUM PARA INSTALAÇÃO

ELÉTRICA E DE REDE ESTRUTURADA

DETALHE DO ARREMATE

DG INTERNO (60x60x15)cm

60 cm

6
0

 
c
m

DETALHE DO DG - 1

1 - DG DISTRIBUIDOR GERAL, EM CAIXA DE PASSAGEM (60x60x15)cm DE SOBREPOR

COM FUNDO EM MADEIRITE - CEMAR

2 - ABRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE CABO EM DG

22 - ANEL GUIA PARA CABO TELEFÔNICO

2 - BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DE BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO EM ESTRUTURA DE DG

10 - BER-10P - BLOCO DE ENGATE RÁPIDO - 10 PARES - BLOCO TERMINAL TIPO M10B

COM CORTE, COM CONTATO NORMALMENTE FECHADO (NF) - BARGOA

10 - BARRA DE ATERRAMENTO MPEI - BARGOA

100 - MÓDULO DE PROTEÇÃO ELÉTRICA - MINI PEI RS - BARGOA

COM CAPACIDADE PARA 2 BER. - BARGOA

RACK - 1.T

Ver det. 5

FITA DE COBRE NU 20x1mm

#16mm²

GAR-174C DA BURNDY

PISO ACABADO

CONECTOR DE BRONZE

SUPORTE DO 

PISO ELEVADO

PISO ELEVADO

FITA DE COBRE NU 20x1mm

DG-I 

Ø
-
3
"

Ver det. 5

DADOS

21 4 53 86 721 4 53 86 7

VOZ

21 4 53 86 721 4 53 86 7



BR-VERDE3 BR-VERDE

MARROM

VERDE

BR-AZUL

BR-MARROM

8

7

6

5

4 AZUL AZUL

MARROM

BR-MARROM

VERDE

BR-AZUL

BR-LARANJA

LARANJA

RJ-45 CONECTOR

CONECTOR 110

TABELA DE PINAGEM

1

2

PINO

BR-LARANJA

LARANJA

CONDUTOR

COR

BR-VERDE3 BR-VERDE

MARROM

VERDE

BR-AZUL

BR-MARROM

8

7

6

5

4 AZUL AZUL

MARROM

BR-MARROM

VERDE

BR-AZUL

BR-LARANJA

LARANJA

RJ-45 CONECTOR

CONECTOR 110

TABELA DE PINAGEM

1

2

PINO

BR-LARANJA

LARANJA

CONDUTOR

COR

OBS: ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA

ULTILIZAÇÃOCOM CABO           MULTILAN

24AWGx4 PARES -pinagem 568A





 



1 - ACCESS POINT/ BRIDGE/ REPETIDOR 802.11G/B 54Mbps 400MW/ 26DBM - SENAO

BER-10P - BLOCO TERMINAL TIPO M10B

COM CORTE, COM CONTATO NORMALMENTE

FECHADO (NF) - BARGOA

MÓDULO DE PROTEÇÃO ELÉTRICA

MINI PEI RS - BARGOA

BARRA DE ATERRAMENTO MPEI - BARGOA

BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DE BLOCO DE 

DISTRIBUIÇÃO TIPO M10B EM ESTRUTURA DE DG

1#16,0mm² - Cobre nú

ATERRAR BASTIDOR

INTERLIGAR À BR DE ATERRAMENTO MPEI

À INSTALAR NO BLOCO M10B

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO BLOCO TERMINAL TIPO M10B / PROTEÇÃO ELÉTRICA

E ATERRAMENTO DA ESTRUTURA

*OBS.: SÓ SERÃO UTILIZADOS OS MÓDULOS DE PROTEÇÃO ELÉTRICA NOS BLOCOS TERMINAIS

DE ENTRADA QUE RECEBERÃO OS CABOS VINDOS DO DG DA CPCT.

MESA SUPORTE PARA RACK 19"
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PRUMADA

ESC.: 1:35

ANEL GUIA

GERAL

DG- (60X60)cm

SALA TÉCNICA

SEM ESC.

LAB. DE MICROSCOPIA

DETALHE CONSTRUTIVO

SEM ESC.

DG- DISTRIBUIDOR TELEFONIA

DETALHE CONSTRUTIVO

SEM ESC.

PONTO DE CONSOLIDAÇÃO-EST.

CP -DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

ELETROCALHA (150x100x3000)mm

DET. EM PERSPECTIVA
sem escala 4

DET. GENÉRICO

USUÁRIO 36 POSIÇÕES RJ45 FÊMEA 

PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTI

CAIXA - PONTO DE CONSOLIDAÇÃO (300X405X115)mm

COM TAMPA PARA ABERTURA

CONECTORES FÊMEA RJ-45 GIGALAN CAT.6
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1º PAV.

3º PAV.
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1º PAV.

PAV. TÉRREO
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Aprovação/Data

tipo:

local:

01/02/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

03
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESCALA

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    Engº Elet. FERNANDO MELO FRANCO.   CONFEA/CREA 11.179/D-GO

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

Arquitetura
& Engenharia
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CÂMPUS SAMAMBAIA

CENTRO DE AULAS EMBAÚBA

CENTRO DE AULAS EMBAÚBA

DISTRIBUIÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA

RACK 1.1

24U´S

GERAL

RACK 2.1

LABORATÓRIO

MICROSCOPIA I

12 U`S

RACK 3.1
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RACK 4.1
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LABORATÓRIO DE
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24U´S
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DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO

36 U`S

HP JD374A - Switch Gigabit 34 portas ProCurve HP A5500-24G-SFP 

EI (24 x SFP 1000; 8 x Combo; 2 x Slots) Gerenciável L3 Web 

SNMP IMC Voice VLAN Empilhável IPv6 
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PASSARELA  TÉCNICA - ACESSO PARA MANUTENÇÃO

LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA
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PASSARELA  TÉCNICA - ACESSO PARA MANUTENÇÃO

LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA

LAJE IMPERMEABILIZADA

inclinação: 1%
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cobertura em policarbonato

alveolar azul

Telha Sanduíche Pré

pintada Branca

Chapa/EPS/Filme

inclinação 10%

CALHA EM CONCRETO - IMPERMEABILIZADO
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PILAR DETERMINADO NO PROJETO ESTRUTURAL.

FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR

>Ø 3/8", 3,40m, VEM DA COBERTURA ATÉ O PAV. INFERIOR.
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LEGENDA DE REBAR

**

RE-BAR  BARRA EM AÇO GALV. A FOGO, Ø 3/8"

*

** CHEGA DO PILAR DO PAV. SUPERIOR FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR  >Ø

3/8", 3,40m, DENTRO DA ESTRUTURA

* FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR  >Ø 3/8", 3,40m, DESCE E INTERLIGA ÀS

FERRAGENS DAS LAJES E VIGAS DE PISO

**

*

FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR , VAI AO PAV INFERIOR

Ø 3/8", 3,40m.

*UTILIZAR TERMINAL DE PRESSÃO A CADA 6m PARA TENSIONAR A MALHA 

D02

DETALHE DE FIXAÇÃO DO CABO

DE ALUMÍNIO NA ALVENARIA

SEM ESCALA

D01

DETALHE DA LIGAÇÃO DO TERMINAL

DE COMPRESSÃO

SEM ESCALA

PARA FAZER A MUDAÇA DE NÍVEL NA VERTICAL. OBSERVAR CONSEQUÊNCIAS
*É OPCIONAL O USO DA PRÓPRIA MALHA DA GAIOLA DE FARADAY

NA FACHADA DO EDIFÍCIO EM ALGUNS CASOS MAIS VISÍVES.

sem escala

BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO
EMENDA E FIXAÇÃO DAS 

D4.2

D04

DETALHE DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

PARA ATERRAMENTO E MUDANÇA DE NÍVEL

SEM ESCALA

D03

DETALHE DA LIGAÇÃO DO RE-BAR

À MALHA DE CAPTAÇÃO

SEM ESCALA

INTERLIGAÇÃO DAS RE-BAR INTERNAS

`AS RE-BAR EXTERNAS

ENCONTRO DOS PILARES

COM A ULTIMA LAJE

D06

DETALHE DA EQUALIZAÇÃO DE TELAS

METÁLICAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS

SEM ESCALA

D05

DETALHE ILUSTRATIVO DA DESCIDA

DE SPDA ESTRUTURAL: RE-BAR.

SEM ESCALA

NOTAS: 

1- TODAS EMENDAS, DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SOLDAS EXOTÉRMICAS;

2- A MALHA DE ATERRAMENTO DE TODA INSTALAÇÃO DEVERÁ SEGUIR OS DETALHES;

3- AS MALHAS DEVERÃO SER INTERLIGADAS PARA EQUALIZAÇÃO DOS POTENCIAIS;

4- TODOS OS CÓDIGOS APRESENTADOS SÃO DO FABRICANTE TERMOTÉCNICA;

5- VEDAR FUROS C/ POLIURETANO (SIKAFLEX OU SIMILAR) TEL-5905;

6- ESTRUTURAS METÁLICAS A MENOS DE 50cm DAS DESCIDAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

7- TODA CORDOALHA DE COBRE DA MALHA DE ATERRAMENTO LOCALIZADA NAS VALAS DEVERÃO

TER SEÇÃO MÍNIMA DE 50mm².

8- TODAS  AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO ( ANTENAS,

ESCADAS, CHAMINES,ETC. ) DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA DE

CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

9- OS MASTROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERÃO UMA ALTURA DE 3 METROS. NO CASO DA

COLOCAÇÃO DE ANTENAS,  OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE-SE

PROVIDENCIAR A COLOCAÇÃO DE MASTROS PRÓXIMOS AS ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE

ULTRAPASSEM

SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

10- FOI UTILIZADA TELA BELINOX ( 30mmX1,2mm) REF.:TEL-753, FORMANDO UMA REDE SOB OS

BOTIJÕES DE GÁS, INTERLIGADA ÀS TUBULAÇÕES E AO PORTÃO METÁLICO DA CENTRAL DE GÁS.

APÓS EQUALIZADAS ENTRE SI, ESSAS ESTRUTURAS DEVEM SER INTERLIGADAS  ATRAVÉS DE CABO

DE COBRE NU 50mm²  À MALHA DE ATERRAMENTO DO S.P.D.A.

11- A MALHA DE ATERRAMENTO DO S.P.D.A DEVERÁ SER INTERLIGADA AO BEP PARA EQUALIZAÇÃO

DOS POTENCIAIS.

12- TODAS AS CONEXÕES DO ATERRAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

TERMINAL DE COMPRESSÃO

VER DETALHE: D01

01

PRESILHA METÁLICA

VER DETALHE: D02

02

04

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO MUDANÇA

DE NÍVEL.

BARRA (3/4" x 1/4"x 3m) TEL-770

FIXADA NA PAREDE - PINTADA NA TEX-

TURA DA PAREDE.

VER DETALHE: D04

TERMINAL AÉREO

VER DETALHE: D03

03

05

DESCIDA DE SPDA ESTRUTURAL

VER DETALHE: D05

FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR

>Ø 3/8" 3,40m, DESCE E INTERLIGA

ÀS FERRAGENS DAS LAJES E VIGAS

DE PISO

06

TERMINAL DE COMPRESSÃO

VER DETALHE: D06

EQUALIZAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS

E DOS PERFIS DAS PORTAS, JANELAS

E BRISES. LIGA À MALHA DE ATERRA-

MENTO

*PROJEÇÃO DA COBERTURA INFERIOR

*PROJEÇÃO DA COBERTURA INFERIOR

*PROJEÇÃO DA COBERTURA INFERIOR

LEGENDA DE DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS DE ALARME

CORDOALHA DA MALHA DE  ATERRAMENTO #35,0mm² - CAPTAÇÃO E DESCIDA

CORDOALHA DA MALHA DE  ATERRAMENTO #50,0mm² - MALHA DE PISO

#35,0mm² NU (T)

#50,0mm² NU (T)

PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 5KA - COM SINALIZADOR INST. H= 3m (EM PLANTA

BAIXA)

PRESILHA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15mm E FURO

Ø-5mm

TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS PARA

CABO DE COBRE 35mm²

GRAMPO TIPO "X" ESTAMPADO EM COBRE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE

COBRE NU 35mm

PRESILHA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15mm E FURO

Ø-5mm

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DIM.: 3/4" x 1/4" x 3m

01

03

02 02 0201
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PILAR DETERMINADO NO PROJETO ESTRUTURAL.

FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR

>Ø 3/8", 3,40m, VEM DA COBERTURA ATÉ O PAV. INFERIOR.
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LEGENDA DE REBAR

**

RE-BAR  BARRA EM AÇO GALV. A FOGO, Ø 3/8"

*

** CHEGA DO PILAR DO PAV. SUPERIOR FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR  >Ø

3/8", 3,40m, DENTRO DA ESTRUTURA

* FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR  >Ø 3/8", 3,40m, DESCE E INTERLIGA ÀS

FERRAGENS DAS LAJES E VIGAS DE PISO

**

*

FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR , VAI AO PAV INFERIOR

Ø 3/8", 3,40m.

INTERLIGAÇÃO DAS RE-BAR INTERNAS

`AS RE-BAR EXTERNAS

ENCONTRO DOS PILARES

COM A ULTIMA LAJE

D05

DETALHE ILUSTRATIVO DA DESCIDA

DE SPDA ESTRUTURAL: RE-BAR.

SEM ESCALA

NOTAS: 

1- TODAS EMENDAS, DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SOLDAS EXOTÉRMICAS;

2- A MALHA DE ATERRAMENTO DE TODA INSTALAÇÃO DEVERÁ SEGUIR OS DETALHES;

3- AS MALHAS DEVERÃO SER INTERLIGADAS PARA EQUALIZAÇÃO DOS POTENCIAIS;

4- TODOS OS CÓDIGOS APRESENTADOS SÃO DO FABRICANTE TERMOTÉCNICA;

5- VEDAR FUROS C/ POLIURETANO (SIKAFLEX OU SIMILAR) TEL-5905;

6- ESTRUTURAS METÁLICAS A MENOS DE 50cm DAS DESCIDAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

7- TODA CORDOALHA DE COBRE DA MALHA DE ATERRAMENTO LOCALIZADA NAS VALAS DEVERÃO

TER SEÇÃO MÍNIMA DE 50mm².

8- TODAS  AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO ( ANTENAS,

ESCADAS, CHAMINES,ETC. ) DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA DE

CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

9- OS MASTROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERÃO UMA ALTURA DE 3 METROS. NO CASO DA

COLOCAÇÃO DE ANTENAS,  OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE-SE

PROVIDENCIAR A COLOCAÇÃO DE MASTROS PRÓXIMOS AS ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE

ULTRAPASSEM

SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

10- FOI UTILIZADA TELA BELINOX ( 30mmX1,2mm) REF.:TEL-753, FORMANDO UMA REDE SOB OS

BOTIJÕES DE GÁS, INTERLIGADA ÀS TUBULAÇÕES E AO PORTÃO METÁLICO DA CENTRAL DE GÁS.

APÓS EQUALIZADAS ENTRE SI, ESSAS ESTRUTURAS DEVEM SER INTERLIGADAS  ATRAVÉS DE CABO

DE COBRE NU 50mm²  À MALHA DE ATERRAMENTO DO S.P.D.A.

11- A MALHA DE ATERRAMENTO DO S.P.D.A DEVERÁ SER INTERLIGADA AO BEP PARA EQUALIZAÇÃO

DOS POTENCIAIS.

12- TODAS AS CONEXÕES DO ATERRAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

LEGENDA DE DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS DE ALARME

CORDOALHA DA MALHA DE  ATERRAMENTO #35,0mm² - CAPTAÇÃO E DESCIDA

CORDOALHA DA MALHA DE  ATERRAMENTO #50,0mm² - MALHA DE PISO

#35,0mm² NU (T)

#50,0mm² NU (T)

PRESILHA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15mm E FURO

Ø-5mm

TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS PARA

CABO DE COBRE 35mm²

GRAMPO TIPO "X" ESTAMPADO EM COBRE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE

COBRE NU 35mm

PRESILHA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15mm E FURO

Ø-5mm

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DIM.: 3/4" x 1/4" x 3m

D04

DETALHES: VALA DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

D03

DETALHES: HASTE DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

A

CORTE AA

FURO Ø 25mm

Ø 7,935

PLANTA

A

D05

DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO

(250 X 250 X 250)mm

SEM ESCALA
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Aprovação/Data

tipo:

local:

09/12/2014
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO DE SPDA - DESCIDAS

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    Engº Elet. FERNANDO MELO FRANCO.   CONFEA/CREA 11.179/D-GO

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.
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FACHADA NORTE

DE 01 a 05  EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO

A RESISTENCIA OHMICA DE TERRA SERA

MALHA PARA-RAIOS

DE 01 a 05  EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO

A RESISTENCIA OHMICA DE TERRA SERA

MALHA PARA-RAIOS

DE 01 a 05  EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO

A RESISTENCIA OHMICA DE TERRA SERA

MALHA PARA-RAIOS

DE 01 a 05  EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO

A RESISTENCIA OHMICA DE TERRA SERA

MALHA PARA-RAIOS

DE 01 a 05  EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO

A RESISTENCIA OHMICA DE TERRA SERA

MALHA PARA-RAIOS

DE 01 a 05  EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO

A RESISTENCIA OHMICA DE TERRA SERA

MALHA PARA-RAIOS

0606060606060606
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0606060606060606

0606060606

0606060606060606

0606060606

D08

DETALHE DA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO

(250 X 250 X 250)mm

SEM ESCALA

DA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO

DETALHE DE INTERLIGAÇÃO

COM PROFUNDIDADE MENOR QUE 5 METROS

INTERLIGAÇÃO DAS "RE-BAR" PARA FUNDAÇÕES

D09

(250 X 250 X 250)mm

SEM ESCALA

PILAR DETERMINADO NO PROJETO ESTRUTURAL.

FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR

>Ø 3/8", 3,40m, VEM DA COBERTURA ATÉ O PAV. INFERIOR.
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LEGENDA DE REBAR

**

RE-BAR  BARRA EM AÇO GALV. A FOGO, Ø 3/8"

*

** CHEGA DO PILAR DO PAV. SUPERIOR FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR  >Ø

3/8", 3,40m, DENTRO DA ESTRUTURA

* FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR  >Ø 3/8", 3,40m, DESCE E INTERLIGA ÀS

FERRAGENS DAS LAJES E VIGAS DE PISO

**

*

FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR, VAI AO PAV INFERIOR

Ø 3/8", 3,40m.

*UTILIZAR TERMINAL DE PRESSÃO A CADA 6m PARA TENSIONAR A MALHA 

D02

DETALHE DE FIXAÇÃO DO CABO

DE ALUMÍNIO NA ALVENARIA

SEM ESCALA

D01

DETALHE DA LIGAÇÃO DO TERMINAL

DE COMPRESSÃO

SEM ESCALA

PARA FAZER A MUDAÇA DE NÍVEL NA VERTICAL. OBSERVAR CONSEQUÊNCIAS
*É OPCIONAL O USO DA PRÓPRIA MALHA DA GAIOLA DE FARADAY

NA FACHADA DO EDIFÍCIO EM ALGUNS CASOS MAIS VISÍVES.

sem escala

BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO
EMENDA E FIXAÇÃO DAS 

D4.2

D04

DETALHE DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

PARA ATERRAMENTO E MUDANÇA DE NÍVEL

SEM ESCALA

D03

DETALHE DA LIGAÇÃO DO RE-BAR

À MALHA DE CAPTAÇÃO

SEM ESCALA

INTERLIGAÇÃO DAS RE-BAR INTERNAS

`AS RE-BAR EXTERNAS

ENCONTRO DOS PILARES

COM A ULTIMA LAJE

D06

DETALHE DA EQUALIZAÇÃO DE TELAS

METÁLICAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS

SEM ESCALA

D05

DETALHE ILUSTRATIVO DA DESCIDA

DE SPDA ESTRUTURAL: RE-BAR.

SEM ESCALA

NOTAS: 

1- TODAS EMENDAS, DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SOLDAS EXOTÉRMICAS;

2- A MALHA DE ATERRAMENTO DE TODA INSTALAÇÃO DEVERÁ SEGUIR OS DETALHES;

3- AS MALHAS DEVERÃO SER INTERLIGADAS PARA EQUALIZAÇÃO DOS POTENCIAIS;

4- TODOS OS CÓDIGOS APRESENTADOS SÃO DO FABRICANTE TERMOTÉCNICA;

5- VEDAR FUROS C/ POLIURETANO (SIKAFLEX OU SIMILAR) TEL-5905;

6- ESTRUTURAS METÁLICAS A MENOS DE 50cm DAS DESCIDAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

7- TODA CORDOALHA DE COBRE DA MALHA DE ATERRAMENTO LOCALIZADA NAS VALAS DEVERÃO

TER SEÇÃO MÍNIMA DE 50mm².

8- TODAS  AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO ( ANTENAS,

ESCADAS, CHAMINES,ETC. ) DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA DE

CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

9- OS MASTROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERÃO UMA ALTURA DE 3 METROS. NO CASO DA

COLOCAÇÃO DE ANTENAS,  OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE-SE

PROVIDENCIAR A COLOCAÇÃO DE MASTROS PRÓXIMOS AS ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE

ULTRAPASSEM

SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

10- FOI UTILIZADA TELA BELINOX ( 30mmX1,2mm) REF.:TEL-753, FORMANDO UMA REDE SOB OS

BOTIJÕES DE GÁS, INTERLIGADA ÀS TUBULAÇÕES E AO PORTÃO METÁLICO DA CENTRAL DE GÁS.

APÓS EQUALIZADAS ENTRE SI, ESSAS ESTRUTURAS DEVEM SER INTERLIGADAS  ATRAVÉS DE CABO

DE COBRE NU 50mm²  À MALHA DE ATERRAMENTO DO S.P.D.A.

11- A MALHA DE ATERRAMENTO DO S.P.D.A DEVERÁ SER INTERLIGADA AO BEP PARA EQUALIZAÇÃO

DOS POTENCIAIS.

12- TODAS AS CONEXÕES DO ATERRAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

TERMINAL DE COMPRESSÃO

VER DETALHE: D01

01

PRESILHA METÁLICA

VER DETALHE: D02

02

04

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO MUDANÇA

DE NÍVEL.

BARRA (3/4" x 1/4"x 3m) TEL-770

FIXADA NA PAREDE - PINTADA NA TEX-

TURA DA PAREDE.

VER DETALHE: D04

TERMINAL AÉREO

VER DETALHE: D03

03

05

DESCIDA DE SPDA ESTRUTURAL

VER DETALHE: D05

FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR

>Ø 3/8" 3,40m, DESCE E INTERLIGA

ÀS FERRAGENS DAS LAJES E VIGAS

DE PISO

06

TERMINAL DE COMPRESSÃO

VER DETALHE: D06

EQUALIZAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS

E DOS PERFIS DAS PORTAS, JANELAS

E BRISES. LIGA À MALHA DE ATERRA-

MENTO

*PROJEÇÃO DA COBERTURA INFERIOR

*PROJEÇÃO DA COBERTURA INFERIOR

*PROJEÇÃO DA COBERTURA INFERIOR

LEGENDA DE DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS DE ALARME

CORDOALHA DA MALHA DE  ATERRAMENTO #35,0mm² - CAPTAÇÃO E DESCIDA

CORDOALHA DA MALHA DE  ATERRAMENTO #50,0mm² - MALHA DE PISO

#35,0mm² NU (T)

#50,0mm² NU (T)

PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 5KA - COM SINALIZADOR INST. H= 3m (EM PLANTA

BAIXA)

PRESILHA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15mm E FURO

Ø-5mm

TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS PARA

CABO DE COBRE 35mm²

GRAMPO TIPO "X" ESTAMPADO EM COBRE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE

COBRE NU 35mm

PRESILHA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15mm E FURO

Ø-5mm

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DIM.: 3/4" x 1/4" x 3m

03
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04

INTERLIGAÇÃO DA RE-BAR

COM A CAPTAÇÃO 

D10

DETALHE DA UTILIZAÇÃO DO PILAR

METÁLICO COMO DESCIDA NATURAL

SEM ESCALA

10 10 10 10 10 10

Aprovação/Data

tipo:

local:

09/12/2014
No. DO PROCESSO

DATA
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CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO DE SPDA - ATERRAMENTO

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO
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UE 16

36.000 BTU/H

UE 17

36.000 BTU/H

UE 18

36.000 BTU/H

UE 19

36.000 BTU/H

SHAFT EXTERNO

PASSAGEM TUB.

FRIGORÍGENA

SHAFT EXTERNO

PASSAGEM TUB.

FRIGORÍGENA

Q
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F
-
B

1

Q
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F
-
A

1

Aprovação/Data

tipo:

local:

22/07/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO DE AR CONDICIONADO - 1° PAVIMENTO

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

ESCALA 1:75

LEGENDA DE TOMADAS DE FORÇA

PONTO DE FORÇA

CONEXÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER

DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - EMBUTIDO NA LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER DIÂMETROS

INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)
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LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSÃO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - COR CINZA

CLARO. MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR

MÃO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

ELETROCALHA (200x100x3000)mm

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

A B CN T

LEGENDA DE CAIXAS

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA REVERSÍVEL(LISA/ ANTEADERENTE),

DIMENSÕES (30x30x10)cm

CURVA HORIZONTAL 90°

T HORIZONTAL 90°

DETALHE 2B

Curva de Inversão 90°

A

B

DETALHE 2C

Tê Vertical

A

B

DETALHE 2D

Redução Concêntrica

A

B

FECHAMENTO FRONTAL

ROSCÁVEL

ELETRODUTO PVC- RÍG.

DETALHE 2A

CURVA DE CURVACURVA

TÊ VERTICAL INVERSÃO HORIZONTAL 45ºTÊ HORIZONTAL CRUZETAHORIZONTAL 90° 

VER DET. "2A" VER DET. "2B" VER DET. "2C" VER DET. "2D"

*   CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO DE 2,5mm²;

*   ELETRODUTOS DE TETO NÃO COTADOS SÃO DE Ø-19mm -3/4";

*   ELETRODUTOS DE EMBUTIR EM ALVENARIA NÃO COTADOS SÃO DE Ø-19mm -3/4";

*   ELETRODUTOS APARENTE NA COBERTURA NÃO COTADOS SÃO DE Ø-38mm -1 1/2"

FERRO GALVANIZADO;

*   AS MALHAS DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER INTERLIGADAS NO BEP - QDS;

*   AS MEDIDAS APRESENTADAS CONSIDERAM O EIXO DA CAIXA;

*   AS INSTALAÇÕES EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO DEVERÃO SEGUIR

RECOMENDAÇÕES PARA SISTEMA STEEL FRAME TAIS COMO CAIXAS ESPECÍFICAS

PARA A FORMA DE INSTALAÇÃO, ELETRODUTOS FLEXÍVEIS, ETC.

*   DISJUNTORES: SERÃO DO PADRÃO DIN, FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM A

NORMA NBR IEC 60.898 E SELECIONADOS EM CONFORMIDADE COM A NBR IEC

60.947-2 DA ABNT, DE FABRICAÇÃO GE, LORENZETTI, ELETROMAR, SIEMENS, STECK,

CEMAR OU SIMILAR. O DISJUNTOR DO CIRCUITO PARA FORNO DE MICROONDAS OU

OUTRA CARGA INDUTIVA, DEVERÁ SER SELECIONADO NA CURVA C. OS DEMAIS

PODERÃO SER SELECIONADOS NA CURVA B.

*   TODOS OS CABOS DEVERÃO SER DO TIPO "LSOH" TENDO COMO

CARACTERÍSTICA BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE HALÓGENOS EM SUA

FORMULAÇÃO BEM COMO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO.
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Projeção da área técnica
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VAZIO
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ANTE-CÂMARA

MINI AUDITÓRIO
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A=2,52m²

TERRAÇO

A=10,51m²

CIRCULAÇÃO

S
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L

duto de

entrada

duto de

saída

projeção da platibanda

projeção da platibanda

projeção da platibanda

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

UC 17

36KBTU/h

UC 16

36KBTU/h

UC 19

36KBTU/h

UC 18

36KBTU/h

T2

T2

UE 16

36.000 BTU/H

UE 17

36.000 BTU/H

UE 18

36.000 BTU/H

UE 19

36.000 BTU/H

UE 63

36.200 BTU/H

UE 64

36.200 BTU/H

Corte do Duto de interligação

Detalhe 04 - Dobra e Isolamento Tubulação
SEM ESCALA

Não utilizar tubos com dobras amassadas.

Raio de dobra da tubulação

não pode ser inferior a 100mm.

R

1

0

0

* observar instruções do fabricante dos equipamentos

Medidas em milímetros

*Raio em função do

diâmetro - ver tabela

do fabricante do tubo.

Fita Vinílica de Proteção

Linha de Sucção de Cobre

Isolação Espuma Elastomérica

Cabo de interligação #2,5  4 fios

Linha de Expansão de Cobre

Braçadeira de nylon

 a cada 1200mm.

Cola nas Emendas

Transversais

Tubo de Espuma

 Elastomérica

Cabo de interligação #2,5  4 fios

Tubulação Interna

Cola nas Emendas

 Longitudinais

Aplicar Fita Vinílica de Proteção

TABELA - Diâmetros dos tubos
linha de gás frigorígeno

Detalhe 3 - Evaporador e dreno

R=4XØ

 Fazer um Sifão no início do trecho de subida da

Linha de Sucção e a cada 3 m no sentido vertical

quando o condensador estiver acima do evaporador

Prever fixação por cinta metálica ou suporte tipo "D"

Prever sifão

hídrico em todos os casos.

* PROJEÇÃO

SEM ESCALA

* distância mínima - milímetros

PISO TETO

Prever sanca em gesso junto ao fundo

das evaporadoras e ao longo da linha

frigorígena, onde não houver forro de gesso.

Barra roscada

Chumbador CB

Prever fixação na laje - barra roscada e chumbador CB

Instalação Evaporador

tipo Piso Teto.

Bucha tipo"S"

* FORRO

* LAJE

SEM ESCALA

UTILIZAR COXIM PARA

FIXAR A CONDENSADORA

RAIO INT.100mm

SUPORTE "U" 600mm

CAIXA DE PASSAGEM

PARA HI WALL

PASSAR CABO DE INTERLIGAÇÃO

JUNTO COM A TUBULAÇÃO FRIG

EVAPORADOR

CONDENSADOR

TUBO PVC Ø25mm

SIFÃO

DRENO

5

0

0

1

5

0

3

0

0

2

0

0

600

DIST.MINIMA

MEDIDAS EM mm

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

Detalhe 6 - Instalação Split Hiwall
SEM ESCALA

RESPEITAR MEDIDAS MÍNIMAS

RECOMENDADAS NOS MANUAIS DOS

FABRICANTES PARA DIFERENTES

SITUAÇÕES DEMONTAGEM

Chumbador CB

Ø3/8" X 2 1/2"

Parafuso sextavado

Ø  3/8" X 2 1/2"

PRÉDIO DA MEDICINA - JATAI/GO

(SPLIT)

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

ITEM QTD

DESCRIMINAÇÃO EQUIPAMENTOS

01 23 Condicionador de ar - Cap. 36.000 BTU/h Piso Teto - Inverter  - Monofásico 220V - 60Hz - Carrier ou equivalente

02 02

03 05

04 10

05 09

LINHA FRIGORÍGENA (INTERLIGAÇÃO)

ITEM QTD

DESCRIMINAÇÃO MATERIAIS

06 254m Tubo Cobre e=0,79mm - Ø 1/4" + Esp.Elastomérica #13mm + Fita Vinílica

07 646m Tubo Cobre e=0,79mm - Ø 3/8" + Esp.Elastomérica #13mm + Fita Vinílica

08 391m Tubo Cobre e=0,79mm - Ø 5/8" + Esp.Elastomérica #19mm + Fita Vinílica

Condicionador de ar - Cap. 24.000 BTU/h Hi-Wall  - Inverter - Monofásico 220V - 60Hz - Carrier ou equivalente

Condicionador de ar - Cap. 22.000 BTU/h Hi-Wall  - Inverter - Monofásico 220V - 60Hz - Carrier ou equivalente

Condicionador de ar - Cap. 12.000 BTU/h Hi-Wall  - Inverter - Monofásico 220V - 60Hz - Carrier ou equivalente

Condicionador de ar - Cap. 9.000 BTU/h Hi-Wall  - Inverter - Monofásico 220V - 60Hz - Carrier ou equivalente

NOTAS:

1. AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NOS MANUAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS

    DEVEM SER RIGOROSAMENTE OSERVADAS E SEGUIDAS;

2. É NECESSÁRIO MÁXIMO DE CUIDADO NA ABERTURA DE PASSAGENS E FUROS

    NAS PAREDES, DIVISÓRIAS, LAJES, FORROS E TELHAS.

3. PREVER VEDAÇÃO NAS PASSAGENS DE TUBULAÇÕES E DUTOS POR ENTRE LAJES

    PAREDES E TELHAS.

4. A INSTALADORA DEVERÁ PREVER MATERIAL CIVIL COMPLETO PARA RETORNAR A

    APARÊNCIA ORIGINAL DO PRÉDIO.

5. PREVER GÁS FRIGORÍGENO R-410A OU R-407.

6. PREVER BOMBA DE DRENO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE EVAPORAÇÃO E

    INTERLIGAÇÃO POR MEIO DE MANGUEIRA PLÁSTICA ATÉ PONTO DE DRENO ONDE

    NÃO HOUVER CONDIÇÕES DE INTERLIGAR AO DRENO EM QUEDA LIVRE.



UE 30

36.000 BTU/H

UE 31

36.000 BTU/H

UE 32

36.000 BTU/H

UE 33

36.000 BTU/H

UE 34

36.000 BTU/H

UE 35

36.000 BTU/H

UE 36

36.000 BTU/H

SHAFT EXTERNO

PASSAGEM TUB.

FRIGORÍGENA

UE 76

09.000 BTU/H

UE 77

09.000 BTU/H

UE 78

12.000 BTU/H

UE 72

09.000 BTU/H

UE 73

09.000 BTU/H

UE 74

12.000 BTU/H

UE 75

36.000 BTU/H

SHAFT EXTERNO

PASSAGEM TUB.

FRIGORÍGENA
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Aprovação/Data

tipo:

local:

22/07/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO DE AR CONDICIONADO - 2° PAVIMENTO

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:   

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

ESCALA 1:75

LEGENDA DE TOMADAS DE FORÇA

PONTO DE FORÇA

CONEXÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER

DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - EMBUTIDO NA LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER DIÂMETROS

INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)
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LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSÃO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - COR CINZA

CLARO. MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR

MÃO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

ELETROCALHA (200x100x3000)mm

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

A B CN T

LEGENDA DE CAIXAS

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA REVERSÍVEL(LISA/ ANTEADERENTE),

DIMENSÕES (30x30x10)cm

CURVA DE CURVACURVA

TÊ VERTICAL INVERSÃO HORIZONTAL 45ºTÊ HORIZONTAL CRUZETAHORIZONTAL 90° 

VER DET. "2A" VER DET. "2B" VER DET. "2C" VER DET. "2D"

*   CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO DE 2,5mm²;

*   ELETRODUTOS DE TETO NÃO COTADOS SÃO DE Ø-19mm -3/4";

*   ELETRODUTOS DE EMBUTIR EM ALVENARIA NÃO COTADOS SÃO DE Ø-19mm -3/4";

*   ELETRODUTOS APARENTE NA COBERTURA NÃO COTADOS SÃO DE Ø-38mm -1 1/2"

FERRO GALVANIZADO;

*   AS MALHAS DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER INTERLIGADAS NO BEP - QDS;

*   AS MEDIDAS APRESENTADAS CONSIDERAM O EIXO DA CAIXA;

*   AS INSTALAÇÕES EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO DEVERÃO SEGUIR

RECOMENDAÇÕES PARA SISTEMA STEEL FRAME TAIS COMO CAIXAS ESPECÍFICAS

PARA A FORMA DE INSTALAÇÃO, ELETRODUTOS FLEXÍVEIS, ETC.

*   DISJUNTORES: SERÃO DO PADRÃO DIN, FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM A

NORMA NBR IEC 60.898 E SELECIONADOS EM CONFORMIDADE COM A NBR IEC

60.947-2 DA ABNT, DE FABRICAÇÃO GE, LORENZETTI, ELETROMAR, SIEMENS, STECK,

CEMAR OU SIMILAR. O DISJUNTOR DO CIRCUITO PARA FORNO DE MICROONDAS OU

OUTRA CARGA INDUTIVA, DEVERÁ SER SELECIONADO NA CURVA C. OS DEMAIS

PODERÃO SER SELECIONADOS NA CURVA B.

*   TODOS OS CABOS DEVERÃO SER DO TIPO "LSOH" TENDO COMO

CARACTERÍSTICA BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE HALÓGENOS EM SUA

FORMULAÇÃO BEM COMO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO.
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LABORATÓRIO DE

HABILIDADES I
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projeção da platibanda
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projeção da platibanda

S
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ANTE-CÂMARA

duto de

entrada

duto de

saída

PATAMAR

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

ANTE-CÂMARA

duto de

entrada

duto de

saída

projeção da platibanda

projeção da platibanda

projeção da platibanda

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

MINI AUDITÓRIO

SHAFT

HS

SANIT. MASC.

SANIT. FEM.

UC 34

36KBTU/h

UC 35

36KBTU/h

UC 36

36KBTU/h

UC 33

36KBTU/h

UC 32

36KBTU/h

UC 31

36KBTU/h

UC 30

36KBTU/h

T2

T2T2

Corte do Duto de interligação

Detalhe 04 - Dobra e Isolamento Tubulação
SEM ESCALA

Não utilizar tubos com dobras amassadas.

Raio de dobra da tubulação

não pode ser inferior a 100mm.

R

1

0

0

* observar instruções do fabricante dos equipamentos

Medidas em milímetros

*Raio em função do

diâmetro - ver tabela

do fabricante do tubo.

Fita Vinílica de Proteção

Linha de Sucção de Cobre

Isolação Espuma Elastomérica

Cabo de interligação #2,5  4 fios

Linha de Expansão de Cobre

Braçadeira de nylon

 a cada 1200mm.

Cola nas Emendas

Transversais

Tubo de Espuma

 Elastomérica

Cabo de interligação #2,5  4 fios

Tubulação Interna

Cola nas Emendas

 Longitudinais

Aplicar Fita Vinílica de Proteção

TABELA - Diâmetros dos tubos
linha de gás frigorígeno

UC 75

36KBTU/h

T2

UC 76

9KBTU/h

UC 77

9KBTU/h

UC 78

12KBTU/h

UC 74

12KBTU/h

UC 73

9KBTU/h

UC 72

9KBTU/h

T1 T1

Detalhe 3 - Evaporador e dreno

R=4XØ

 Fazer um Sifão no início do trecho de subida da

Linha de Sucção e a cada 3 m no sentido vertical

quando o condensador estiver acima do evaporador

Prever fixação por cinta metálica ou suporte tipo "D"

Prever sifão

hídrico em todos os casos.

* PROJEÇÃO

SEM ESCALA

* distância mínima - milímetros

PISO TETO

Prever sanca em gesso junto ao fundo

das evaporadoras e ao longo da linha

frigorígena, onde não houver forro de gesso.

Barra roscada

Chumbador CB

Prever fixação na laje - barra roscada e chumbador CB

Instalação Evaporador

tipo Piso Teto.

Bucha tipo"S"

* FORRO

* LAJE

SEM ESCALA

UTILIZAR COXIM PARA

FIXAR A CONDENSADORA

RAIO INT.100mm

SUPORTE "U" 600mm

CAIXA DE PASSAGEM

PARA HI WALL

PASSAR CABO DE INTERLIGAÇÃO

JUNTO COM A TUBULAÇÃO FRIG

EVAPORADOR

CONDENSADOR

TUBO PVC Ø25mm

SIFÃO

DRENO

5

0

0

1

5

0

3

0

0

2

0

0

600

DIST.MINIMA

MEDIDAS EM mm

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

Detalhe 6 - Instalação Split Hiwall
SEM ESCALA

RESPEITAR MEDIDAS MÍNIMAS

RECOMENDADAS NOS MANUAIS DOS

FABRICANTES PARA DIFERENTES

SITUAÇÕES DEMONTAGEM

Chumbador CB

Ø3/8" X 2 1/2"

Parafuso sextavado

Ø  3/8" X 2 1/2"

PRÉDIO DA MEDICINA - JATAI/GO

(SPLIT)

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

ITEM QTD

DESCRIMINAÇÃO EQUIPAMENTOS

01 23 Condicionador de ar - Cap. 36.000 BTU/h Piso Teto - Inverter  - Monofásico 220V - 60Hz - Carrier ou equivalente

02 02

03 05

04 10

05 09

LINHA FRIGORÍGENA (INTERLIGAÇÃO)

ITEM QTD

DESCRIMINAÇÃO MATERIAIS

06 254m Tubo Cobre e=0,79mm - Ø 1/4" + Esp.Elastomérica #13mm + Fita Vinílica

07 646m Tubo Cobre e=0,79mm - Ø 3/8" + Esp.Elastomérica #13mm + Fita Vinílica

08 391m Tubo Cobre e=0,79mm - Ø 5/8" + Esp.Elastomérica #19mm + Fita Vinílica

Condicionador de ar - Cap. 24.000 BTU/h Hi-Wall  - Inverter - Monofásico 220V - 60Hz - Carrier ou equivalente

Condicionador de ar - Cap. 22.000 BTU/h Hi-Wall  - Inverter - Monofásico 220V - 60Hz - Carrier ou equivalente

Condicionador de ar - Cap. 12.000 BTU/h Hi-Wall  - Inverter - Monofásico 220V - 60Hz - Carrier ou equivalente

Condicionador de ar - Cap. 9.000 BTU/h Hi-Wall  - Inverter - Monofásico 220V - 60Hz - Carrier ou equivalente

NOTAS:

1. AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NOS MANUAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS

    DEVEM SER RIGOROSAMENTE OSERVADAS E SEGUIDAS;

2. É NECESSÁRIO MÁXIMO DE CUIDADO NA ABERTURA DE PASSAGENS E FUROS

    NAS PAREDES, DIVISÓRIAS, LAJES, FORROS E TELHAS.

3. PREVER VEDAÇÃO NAS PASSAGENS DE TUBULAÇÕES E DUTOS POR ENTRE LAJES

    PAREDES E TELHAS.

4. A INSTALADORA DEVERÁ PREVER MATERIAL CIVIL COMPLETO PARA RETORNAR A

    APARÊNCIA ORIGINAL DO PRÉDIO.

5. PREVER GÁS FRIGORÍGENO R-410A OU R-407.

6. PREVER BOMBA DE DRENO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE EVAPORAÇÃO E

    INTERLIGAÇÃO POR MEIO DE MANGUEIRA PLÁSTICA ATÉ PONTO DE DRENO ONDE

    NÃO HOUVER CONDIÇÕES DE INTERLIGAR AO DRENO EM QUEDA LIVRE.



UE 37

36.000 BTU/H

UE 38

36.000 BTU/H

UE 44

36.000 BTU/H

UE 45

36.000 BTU/H

UE 46

36.000 BTU/H

UE 47

36.000 BTU/H

UE 51

12.000 BTU/H

UE 39

9.000 BTU/H

UE 41

9.000 BTU/H

UE 40

9.000 BTU/H

UE 42

9.000 BTU/H

UE 43

36.000 BTU/H

UE 48

9.000 BTU/H

UE 49

22.000 BTU/H

UE 52

22.000 BTU/H

UE 50

22.000 BTU/H

SHAFT EXTERNO

PASSAGEM TUB.

FRIGORÍGENA

UE 83

36.000 BTU/H

UE 84

36.000 BTU/H

UE 85

36.000 BTU/H

UE 86

36.000 BTU/H

UE 79

12.000 BTU/H

UE 80

12.000 BTU/H

UE 81

22.000 BTU/H

UE 82

22.000 BTU/H

UE 87

12.000 BTU/H

UE 90

12.000 BTU/H

UE 88

12.000 BTU/H

UE 91

12.000 BTU/H

UE 89

24.000 BTU/H

UE 92

24.000 BTU/H

SHAFT EXTERNO

PASSAGEM TUB.

FRIGORÍGENA

UE 96

12.000 BTU/H
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ESCALA 1:75

LEGENDA DE TOMADAS DE FORÇA

PONTO DE FORÇA

CONEXÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER

DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - EMBUTIDO NA LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER DIÂMETROS

INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)
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LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSÃO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - COR CINZA

CLARO. MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR

MÃO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

ELETROCALHA (200x100x3000)mm

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

A B CN T

LEGENDA DE CAIXAS

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA REVERSÍVEL(LISA/ ANTEADERENTE),

DIMENSÕES (30x30x10)cm

Aprovação/Data

tipo:

local:

22/07/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO DE AR CONDICIONADO - 3° PAVIMENTO

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:   

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

CURVA DE CURVACURVA

TÊ VERTICAL INVERSÃO HORIZONTAL 45ºTÊ HORIZONTAL CRUZETAHORIZONTAL 90° 

VER DET. "2A" VER DET. "2B" VER DET. "2C" VER DET. "2D"

*   CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO DE 2,5mm²;

*   ELETRODUTOS DE TETO NÃO COTADOS SÃO DE Ø-19mm -3/4";

*   ELETRODUTOS DE EMBUTIR EM ALVENARIA NÃO COTADOS SÃO DE Ø-19mm -3/4";

*   ELETRODUTOS APARENTE NA COBERTURA NÃO COTADOS SÃO DE Ø-38mm -1 1/2"

FERRO GALVANIZADO;

*   AS MALHAS DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER INTERLIGADAS NO BEP - QDS;

*   AS MEDIDAS APRESENTADAS CONSIDERAM O EIXO DA CAIXA;

*   AS INSTALAÇÕES EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO DEVERÃO SEGUIR

RECOMENDAÇÕES PARA SISTEMA STEEL FRAME TAIS COMO CAIXAS ESPECÍFICAS

PARA A FORMA DE INSTALAÇÃO, ELETRODUTOS FLEXÍVEIS, ETC.

*   DISJUNTORES: SERÃO DO PADRÃO DIN, FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM A

NORMA NBR IEC 60.898 E SELECIONADOS EM CONFORMIDADE COM A NBR IEC

60.947-2 DA ABNT, DE FABRICAÇÃO GE, LORENZETTI, ELETROMAR, SIEMENS, STECK,

CEMAR OU SIMILAR. O DISJUNTOR DO CIRCUITO PARA FORNO DE MICROONDAS OU

OUTRA CARGA INDUTIVA, DEVERÁ SER SELECIONADO NA CURVA C. OS DEMAIS

PODERÃO SER SELECIONADOS NA CURVA B.

*   TODOS OS CABOS DEVERÃO SER DO TIPO "LSOH" TENDO COMO

CARACTERÍSTICA BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE HALÓGENOS EM SUA

FORMULAÇÃO BEM COMO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO.

CC

UC 46

36KBTU/h

UC 47

36KBTU/h

UC 90

12KBTU/h

UC 52

22KBTU/h

UC 81

22KBTU/h

UC 79

12KBTU/h

UC 80

12KBTU/h

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1
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PATAMAR

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

ANTE-CÂMARA

duto de

entrada

duto de

saída

GABINETE 10

GABINETE 09

GABINETE 08

GABINETE 07

CABINE 4

CABINE 5

PÓS-PCR

PRÉ-PCR

PREPARAÇÃO E

EXTRAÇÃO

HALL

CABINE 2

CABINE 3

CABINE 1

SALA DE

CULTIVO

LABORATÓRIO DE

HISTOPATOLOGIA

II E MICROSCOPIA
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DML

GABINETE 05

GABINETE 04

GABINETE 06

GABINETE 02

GABINETE 01

GABINETE 03

LABORATÓRIO

MULTIDISCIPILNAR I MULTIDISCIPILNAR II

LABORATÓRIO DE

HISTOPATOLOGIA I

projeção da platibanda

projeção da platibanda

projeção da platibanda

VAZIO

JARDIM

CIRCULAÇÃO

PATAMAR

projeção da platibanda

S
H

A
F

T

E
L

ANTE-CÂMARA

duto de

entrada

duto de

saída

projeção da platibanda

projeção da platibanda

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

MINI AUDITÓRIO

SHAFT

HS

SANIT. MASC.

SANIT. FEM.

UC 51

12KBTU/h

UC 50

22KBTU/h

UC 48

9KBTU/h

UC 49

22KBTU/h

UC 45

36KBTU/h

UC 44

36KBTU/h

UC 43

36KBTU/h

UC 42

9KBTU/h

UC 40

9KBTU/h

UC 41

9KBTU/h

UC 39

9KBTU/h

UC 38

36KBTU/h

UC 37

36KBTU/h

UC 82

22KBTU/h

UC 91

12KBTU/h

UC 92

24KBTU/h

UC 89

24KBTU/h

UC 88

12KBTU/h

UC 87

12KBTU/h

UC 86

36KBTU/h

UC 85

36KBTU/h

UC 84

36KBTU/h

UC 83

36KBTU/h

T2

T2

T2

T2

T1

T2

T1

T2

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T2

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T1

Corte do Duto de interligação

Detalhe 04 - Dobra e Isolamento Tubulação
SEM ESCALA

Não utilizar tubos com dobras amassadas.

Raio de dobra da tubulação

não pode ser inferior a 100mm.

R

1

0

0

* observar instruções do fabricante dos equipamentos

Medidas em milímetros

*Raio em função do

diâmetro - ver tabela

do fabricante do tubo.

Fita Vinílica de Proteção

Linha de Sucção de Cobre

Isolação Espuma Elastomérica

Cabo de interligação #2,5  4 fios

Linha de Expansão de Cobre

Braçadeira de nylon

 a cada 1200mm.

Cola nas Emendas

Transversais

Tubo de Espuma

 Elastomérica

Cabo de interligação #2,5  4 fios

Tubulação Interna

Cola nas Emendas

 Longitudinais

Aplicar Fita Vinílica de Proteção
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TABELA - Diâmetros dos tubos
linha de gás frigorígeno

UC 96

12KBTU/h

T1

Detalhe 3 - Evaporador e dreno

R=4XØ

 Fazer um Sifão no início do trecho de subida da

Linha de Sucção e a cada 3 m no sentido vertical

quando o condensador estiver acima do evaporador

Prever fixação por cinta metálica ou suporte tipo "D"

Prever sifão

hídrico em todos os casos.

* PROJEÇÃO

SEM ESCALA

* distância mínima - milímetros

PISO TETO

Prever sanca em gesso junto ao fundo

das evaporadoras e ao longo da linha

frigorígena, onde não houver forro de gesso.

Barra roscada

Chumbador CB

Prever fixação na laje - barra roscada e chumbador CB

Instalação Evaporador

tipo Piso Teto.

Bucha tipo"S"

* FORRO

* LAJE

SEM ESCALA

UTILIZAR COXIM PARA

FIXAR A CONDENSADORA

RAIO INT.100mm

SUPORTE "U" 600mm

CAIXA DE PASSAGEM

PARA HI WALL

PASSAR CABO DE INTERLIGAÇÃO

JUNTO COM A TUBULAÇÃO FRIG

EVAPORADOR

CONDENSADOR

TUBO PVC Ø25mm

SIFÃO

DRENO

5

0

0

1

5

0

3

0

0

2

0

0

600

DIST.MINIMA

MEDIDAS EM mm

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

Detalhe 6 - Instalação Split Hiwall
SEM ESCALA

RESPEITAR MEDIDAS MÍNIMAS

RECOMENDADAS NOS MANUAIS DOS

FABRICANTES PARA DIFERENTES

SITUAÇÕES DEMONTAGEM

Chumbador CB

Ø3/8" X 2 1/2"

Parafuso sextavado

Ø  3/8" X 2 1/2"

NOTAS:

1. AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NOS MANUAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS

    DEVEM SER RIGOROSAMENTE OSERVADAS E SEGUIDAS;

2. É NECESSÁRIO MÁXIMO DE CUIDADO NA ABERTURA DE PASSAGENS E FUROS

    NAS PAREDES, DIVISÓRIAS, LAJES, FORROS E TELHAS.

3. PREVER VEDAÇÃO NAS PASSAGENS DE TUBULAÇÕES E DUTOS POR ENTRE LAJES

    PAREDES E TELHAS.

4. A INSTALADORA DEVERÁ PREVER MATERIAL CIVIL COMPLETO PARA RETORNAR A

    APARÊNCIA ORIGINAL DO PRÉDIO.

5. PREVER GÁS FRIGORÍGENO R-410A OU R-407.

6. PREVER BOMBA DE DRENO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE EVAPORAÇÃO E

    INTERLIGAÇÃO POR MEIO DE MANGUEIRA PLÁSTICA ATÉ PONTO DE DRENO ONDE

    NÃO HOUVER CONDIÇÕES DE INTERLIGAR AO DRENO EM QUEDA LIVRE.

PRÉDIO DA MEDICINA - JATAI/GO

(SPLIT)

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

ITEM QTD

DESCRIMINAÇÃO EQUIPAMENTOS

01 23 Condicionador de ar - Cap. 36.000 BTU/h Piso Teto - Inverter  - Monofásico 220V - 60Hz - Carrier ou equivalente

02 02

03 05

04 10

05 09

LINHA FRIGORÍGENA (INTERLIGAÇÃO)

ITEM QTD

DESCRIMINAÇÃO MATERIAIS

06 254m Tubo Cobre e=0,79mm - Ø 1/4" + Esp.Elastomérica #13mm + Fita Vinílica

07 646m Tubo Cobre e=0,79mm - Ø 3/8" + Esp.Elastomérica #13mm + Fita Vinílica

08 391m Tubo Cobre e=0,79mm - Ø 5/8" + Esp.Elastomérica #19mm + Fita Vinílica

Condicionador de ar - Cap. 24.000 BTU/h Hi-Wall  - Inverter - Monofásico 220V - 60Hz - Carrier ou equivalente

Condicionador de ar - Cap. 22.000 BTU/h Hi-Wall  - Inverter - Monofásico 220V - 60Hz - Carrier ou equivalente

Condicionador de ar - Cap. 12.000 BTU/h Hi-Wall  - Inverter - Monofásico 220V - 60Hz - Carrier ou equivalente

Condicionador de ar - Cap. 9.000 BTU/h Hi-Wall  - Inverter - Monofásico 220V - 60Hz - Carrier ou equivalente



UE 16

36.000 BTU/H

UE 17

36.000 BTU/H

UE 18

36.000 BTU/H

UE 19

36.000 BTU/H

SHAFT EXTERNO

PASSAGEM TUB.

FRIGORÍGENA

SHAFT EXTERNO

PASSAGEM TUB.

FRIGORÍGENA
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Aprovação/Data

tipo:

local:

22/07/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO ELÉTRICO DE AR CONDICIONADO - 1° PAVIMENTO

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

ESC.: 1:75

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

PLANTA - 1° PAVIMENTO

1

ESCALA 1:75

LEGENDA DE TOMADAS DE FORÇA

PONTO DE FORÇA

CONEXÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER

DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - EMBUTIDO NA LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER DIÂMETROS

INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)
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LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSÃO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - COR CINZA

CLARO. MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR

MÃO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

ELETROCALHA (200x100x3000)mm

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

A B CN T

LEGENDA DE CAIXAS

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA REVERSÍVEL(LISA/ ANTEADERENTE),

DIMENSÕES (30x30x10)cm

CURVA HORIZONTAL 90°

T HORIZONTAL 90°

DETALHE 2B

Curva de Inversão 90°

A

B

DETALHE 2C

Tê Vertical

A

B

DETALHE 2D

Redução Concêntrica

A

B

FECHAMENTO FRONTAL

ROSCÁVEL

ELETRODUTO PVC- RÍG.

DETALHE 2A

A

B

C

D

Vista lda tampa

Vista frontal

da caixa

TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO

DE EMBUTIR, PINTADA (400X400X100)

OBS.: POR PADRÃO, EM PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AS CAIXAS DE PASSAGEM

TÊM EM SUAS ESPECIFICAÇÕES MEDIDAS INTEIRAS TAIS COMO (400X400X100)mm, PORÉM

COMERCIALMENTE AS EMPRESAS AS VENDEM COM DIMENSÕES QUEBRADAS. NO CASO DA CAIXA DE

PASSAGEM DE EMBUTIR (400X400X100) TEM MEDIDA COMERCIAL DE (430X430X152)mm.

DET. INSTALAÇÃO DA TALA

DE EMENDA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

MATA JUNTA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

PORCA SEXTAVADA

PVC

LAJE

30cm

ALTURA DA VIGA

50

DETALHE DE INSTALAÇÃO DAS ELETROCALHAS
E CAIXAS DE PASSAGEM

5cm

10cm

CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE EMBUTIR

PARAFUSADA NO FORRO DE PVC COM TAMPA DE ACESSO

ABAIXO DO FORRO

TAMPA DE ACESSO

ELETROCALHA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

(200x100x3000)mm

5cm5cm

FUNDO REMOVÍVEL

SUPORTE PARA PRENDER A CAIXA NA LAGE NO MOMENTO DE SER CONCRETADA.

OBS.: UTILIZAR SUPORTE PARA FIXAR CAIXA DE PASSAGEM NO FORRO

A = 430

B = 430

C = 402

D = 402

DIMENSÕES

CORTE TRANSVERSALCORTE LONGITUDINAL

CAIXA DE PASSAGEM

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

VISTA LONGITUDINAL

NO INTERIOR DA CX. DE PASSAGEM

PORCA SEXTAVADA

NO EXTERIOR DA CX. DE PASSAGEM

ELETROCALHA (200x100x3000)mm ELETROCALHA (200x100x3000)mm

TALA DE EMENDA

FORRO DE PVC

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

FAZENDO O ACABAMENTO NO FORRO EM PVC

ELETROPERFIL (38X38)mm

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

ELETROPERFIL (38X38)mm

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

VERGALHÃO ROSCA TOTALVERGALHÃO ROSCA TOTAL

VERGALHÃO

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

ELETROPERFIL (38X38)mm

ROSCA TOTAL

SUPORTE FIXADOR PARA VERGALHÃO ROSCA

PARAFUSADO NA LAJE
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E

sem escala 3

CURVA DE CURVACURVA

TÊ VERTICAL INVERSÃO HORIZONTAL 45ºTÊ HORIZONTAL CRUZETAHORIZONTAL 90° 

VER DET. "2A" VER DET. "2B" VER DET. "2C" VER DET. "2D"

*   CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO DE 2,5mm²;

*   ELETRODUTOS DE TETO NÃO COTADOS SÃO DE Ø-19mm -3/4";

*   ELETRODUTOS DE EMBUTIR EM ALVENARIA NÃO COTADOS SÃO DE Ø-19mm -3/4";

*   ELETRODUTOS APARENTE NA COBERTURA NÃO COTADOS SÃO DE Ø-38mm -1 1/2"

FERRO GALVANIZADO;

*   AS MALHAS DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER INTERLIGADAS NO BEP - QDS;

*   AS MEDIDAS APRESENTADAS CONSIDERAM O EIXO DA CAIXA;

*   AS INSTALAÇÕES EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO DEVERÃO SEGUIR

RECOMENDAÇÕES PARA SISTEMA STEEL FRAME TAIS COMO CAIXAS ESPECÍFICAS

PARA A FORMA DE INSTALAÇÃO, ELETRODUTOS FLEXÍVEIS, ETC.

*   DISJUNTORES: SERÃO DO PADRÃO DIN, FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM A

NORMA NBR IEC 60.898 E SELECIONADOS EM CONFORMIDADE COM A NBR IEC

60.947-2 DA ABNT, DE FABRICAÇÃO GE, LORENZETTI, ELETROMAR, SIEMENS, STECK,

CEMAR OU SIMILAR. O DISJUNTOR DO CIRCUITO PARA FORNO DE MICROONDAS OU

OUTRA CARGA INDUTIVA, DEVERÁ SER SELECIONADO NA CURVA C. OS DEMAIS

PODERÃO SER SELECIONADOS NA CURVA B.

*   TODOS OS CABOS DEVERÃO SER DO TIPO "LSOH" TENDO COMO

CARACTERÍSTICA BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE HALÓGENOS EM SUA

FORMULAÇÃO BEM COMO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO.
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Projeção da área técnica
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A=2,52m²

TERRAÇO

A=10,51m²

CIRCULAÇÃO
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duto de
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duto de

saída

projeção da platibanda

projeção da platibanda

projeção da platibanda

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

UC 17

36KBTU/h

UC 16

36KBTU/h

UC 19

36KBTU/h

UC 18

36KBTU/h

UE 16

36.000 BTU/H

UE 17

36.000 BTU/H

UE 18

36.000 BTU/H

UE 19

36.000 BTU/H

18 1916 17
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LEGENDA - LADO A - ELETROCALHA (200x100x3000)mm
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Ø-1" PVC RÍGIDO

Ø-1" PVC RÍGIDO



UE 30

36.000 BTU/H

UE 31

36.000 BTU/H

UE 32

36.000 BTU/H

UE 33

36.000 BTU/H

UE 34

36.000 BTU/H

UE 35

36.000 BTU/H

UE 36

36.000 BTU/H

SHAFT EXTERNO

PASSAGEM TUB.

FRIGORÍGENA

UE 76

09.000 BTU/H

UE 77

09.000 BTU/H

UE 78

12.000 BTU/H

UE 72

09.000 BTU/H

UE 73

09.000 BTU/H

UE 74

12.000 BTU/H

UE 75

36.000 BTU/H
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Aprovação/Data

tipo:

local:

22/07/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO ELÉTRICO DE AR CONDICIONADO - 2° PAVIMENTO

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

AABBBCCCCCC

C

C

C

C

CC BB AA

CCD

ESC.: 1:75

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

PLANTA - 2° PAVIMENTO

1

ESCALA 1:75

LEGENDA DE TOMADAS DE FORÇA

PONTO DE FORÇA

CONEXÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER

DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - EMBUTIDO NA LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER DIÂMETROS

INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)
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LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSÃO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - COR CINZA

CLARO. MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR

MÃO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

ELETROCALHA (200x100x3000)mm

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

A B CN T

LEGENDA DE CAIXAS

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA REVERSÍVEL(LISA/ ANTEADERENTE),

DIMENSÕES (30x30x10)cm

CURVA HORIZONTAL 90°

T HORIZONTAL 90°

DETALHE 2B

Curva de Inversão 90°

A

B

DETALHE 2C

Tê Vertical

A

B

DETALHE 2D

Redução Concêntrica

A

B

FECHAMENTO FRONTAL

ROSCÁVEL

ELETRODUTO PVC- RÍG.

DETALHE 2A

A

B

C

D

Vista lda tampa

Vista frontal

da caixa

TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO

DE EMBUTIR, PINTADA (400X400X100)

OBS.: POR PADRÃO, EM PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AS CAIXAS DE PASSAGEM

TÊM EM SUAS ESPECIFICAÇÕES MEDIDAS INTEIRAS TAIS COMO (400X400X100)mm, PORÉM

COMERCIALMENTE AS EMPRESAS AS VENDEM COM DIMENSÕES QUEBRADAS. NO CASO DA CAIXA DE

PASSAGEM DE EMBUTIR (400X400X100) TEM MEDIDA COMERCIAL DE (430X430X152)mm.

DET. INSTALAÇÃO DA TALA

DE EMENDA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

MATA JUNTA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

PORCA SEXTAVADA

PVC

LAJE

30cm

ALTURA DA VIGA

50

DETALHE DE INSTALAÇÃO DAS ELETROCALHAS
E CAIXAS DE PASSAGEM

5cm

10cm

CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE EMBUTIR

PARAFUSADA NO FORRO DE PVC COM TAMPA DE ACESSO

ABAIXO DO FORRO

TAMPA DE ACESSO

ELETROCALHA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

(200x100x3000)mm

5cm5cm

FUNDO REMOVÍVEL

SUPORTE PARA PRENDER A CAIXA NA LAGE NO MOMENTO DE SER CONCRETADA.

OBS.: UTILIZAR SUPORTE PARA FIXAR CAIXA DE PASSAGEM NO FORRO

A = 430

B = 430

C = 402

D = 402

DIMENSÕES

CORTE TRANSVERSALCORTE LONGITUDINAL

CAIXA DE PASSAGEM

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

VISTA LONGITUDINAL

NO INTERIOR DA CX. DE PASSAGEM

PORCA SEXTAVADA

NO EXTERIOR DA CX. DE PASSAGEM

ELETROCALHA (200x100x3000)mm ELETROCALHA (200x100x3000)mm

TALA DE EMENDA

FORRO DE PVC

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

FAZENDO O ACABAMENTO NO FORRO EM PVC

ELETROPERFIL (38X38)mm

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

ELETROPERFIL (38X38)mm

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

VERGALHÃO ROSCA TOTALVERGALHÃO ROSCA TOTAL

VERGALHÃO

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

ELETROPERFIL (38X38)mm

ROSCA TOTAL

SUPORTE FIXADOR PARA VERGALHÃO ROSCA

PARAFUSADO NA LAJE
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E

sem escala 3

CURVA DE CURVACURVA

TÊ VERTICAL INVERSÃO HORIZONTAL 45ºTÊ HORIZONTAL CRUZETAHORIZONTAL 90° 

VER DET. "2A" VER DET. "2B" VER DET. "2C" VER DET. "2D"

*   CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO DE 2,5mm²;

*   ELETRODUTOS DE TETO NÃO COTADOS SÃO DE Ø-19mm -3/4";

*   ELETRODUTOS DE EMBUTIR EM ALVENARIA NÃO COTADOS SÃO DE Ø-19mm -3/4";

*   ELETRODUTOS APARENTE NA COBERTURA NÃO COTADOS SÃO DE Ø-38mm -1 1/2"

FERRO GALVANIZADO;

*   AS MALHAS DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER INTERLIGADAS NO BEP - QDS;

*   AS MEDIDAS APRESENTADAS CONSIDERAM O EIXO DA CAIXA;

*   AS INSTALAÇÕES EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO DEVERÃO SEGUIR

RECOMENDAÇÕES PARA SISTEMA STEEL FRAME TAIS COMO CAIXAS ESPECÍFICAS

PARA A FORMA DE INSTALAÇÃO, ELETRODUTOS FLEXÍVEIS, ETC.

*   DISJUNTORES: SERÃO DO PADRÃO DIN, FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM A

NORMA NBR IEC 60.898 E SELECIONADOS EM CONFORMIDADE COM A NBR IEC

60.947-2 DA ABNT, DE FABRICAÇÃO GE, LORENZETTI, ELETROMAR, SIEMENS, STECK,

CEMAR OU SIMILAR. O DISJUNTOR DO CIRCUITO PARA FORNO DE MICROONDAS OU

OUTRA CARGA INDUTIVA, DEVERÁ SER SELECIONADO NA CURVA C. OS DEMAIS

PODERÃO SER SELECIONADOS NA CURVA B.

*   TODOS OS CABOS DEVERÃO SER DO TIPO "LSOH" TENDO COMO

CARACTERÍSTICA BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE HALÓGENOS EM SUA

FORMULAÇÃO BEM COMO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO.
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LABORÁTORIO DE

SIMULAÇÃO II

LABORATÓRIO DE

HABILIDADES I

SALA DE AULA
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projeção da platibanda
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projeção da platibanda

projeção da platibanda

projeção da platibanda

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

MINI AUDITÓRIO

SHAFT

HS

SANIT. MASC.

SANIT. FEM.

UC 34

36KBTU/h

UC 35

36KBTU/h

UC 36

36KBTU/h

UC 33

36KBTU/h

UC 32

36KBTU/h

UC 31

36KBTU/h

UC 30

36KBTU/h
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LEGENDA - LADO A - ELETROCALHA (200x100x3000)mm
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34 35 36

30 31 32 33

34 35 36

30 31 32 33 34 35 36

Ø-1" PVC RÍGIDO

Ø-1" PVC RÍGIDO

Ø-1" PVC RÍGIDO

UC 75

36KBTU/h

D

30 31 32 33 34 35 36 75

75

Ø-1" PVC RÍGIDO

UC 76

9KBTU/h

UC 77

9KBTU/h

UC 78

12KBTU/h

UC 74

12KBTU/h

UC 73

9KBTU/h

UC 72

9KBTU/h

72 73 74 75 76 77 78

CC

Ø-1" PVC RÍGIDO

77 7876

72 73 74

Ø-1" PVC RÍGIDO
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BB

CC

72 73 74 75
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UE 37

36.000 BTU/H

UE 38

36.000 BTU/H

UE 44

36.000 BTU/H

UE 45

36.000 BTU/H

UE 46

36.000 BTU/H

UE 47

36.000 BTU/H

UE 51

12.000 BTU/H

UE 39

9.000 BTU/H

UE 41

9.000 BTU/H

UE 40

9.000 BTU/H

UE 42

9.000 BTU/H

UE 43

36.000 BTU/H

UE 48

9.000 BTU/H

UE 49

22.000 BTU/H

UE 52

22.000 BTU/H

UE 50

22.000 BTU/H

SHAFT EXTERNO

PASSAGEM TUB.

FRIGORÍGENA

UE 83

36.000 BTU/H

UE 84

36.000 BTU/H

UE 85

36.000 BTU/H

UE 86

36.000 BTU/H

UE 79

12.000 BTU/H

UE 80

12.000 BTU/H

UE 81

22.000 BTU/H

UE 82

22.000 BTU/H

UE 87

12.000 BTU/H

UE 90

12.000 BTU/H

UE 88

12.000 BTU/H

UE 91

12.000 BTU/H

UE 89

24.000 BTU/H

UE 92

24.000 BTU/H

SHAFT EXTERNO

PASSAGEM TUB.

FRIGORÍGENA

UE 96

22.000 BTU/H
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ESC.: 1:75

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

PLANTA - 3° PAVIMENTO

1

ESCALA 1:75

LEGENDA DE TOMADAS DE FORÇA

PONTO DE FORÇA

CONEXÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER

DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO - EMBUTIDO NA LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER DIÂMETROS

INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA

BAIXA)
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LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSÃO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO

SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - COR CINZA

CLARO. MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR

MÃO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

ELETROCALHA (200x100x3000)mm

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

A B CN T

LEGENDA DE CAIXAS

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA REVERSÍVEL(LISA/ ANTEADERENTE),

DIMENSÕES (30x30x10)cm

Aprovação/Data

tipo:

local:

22/07/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO ELÉTRICO DE AR CONDICIONADO - 3° PAVIMENTO

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

CURVA HORIZONTAL 90°

T HORIZONTAL 90°

DETALHE 2B

Curva de Inversão 90°

A

B

DETALHE 2C

Tê Vertical

A

B

DETALHE 2D

Redução Concêntrica

A

B

FECHAMENTO FRONTAL

ROSCÁVEL

ELETRODUTO PVC- RÍG.

DETALHE 2A

A

B

C

D

Vista lda tampa

Vista frontal

da caixa

TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO

DE EMBUTIR, PINTADA (400X400X100)

OBS.: POR PADRÃO, EM PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AS CAIXAS DE PASSAGEM

TÊM EM SUAS ESPECIFICAÇÕES MEDIDAS INTEIRAS TAIS COMO (400X400X100)mm, PORÉM

COMERCIALMENTE AS EMPRESAS AS VENDEM COM DIMENSÕES QUEBRADAS. NO CASO DA CAIXA DE

PASSAGEM DE EMBUTIR (400X400X100) TEM MEDIDA COMERCIAL DE (430X430X152)mm.

DET. INSTALAÇÃO DA TALA

DE EMENDA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

MATA JUNTA

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

PORCA SEXTAVADA

PVC

LAJE

30cm

ALTURA DA VIGA

50

DETALHE DE INSTALAÇÃO DAS ELETROCALHAS
E CAIXAS DE PASSAGEM

5cm

10cm

CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE EMBUTIR

PARAFUSADA NO FORRO DE PVC COM TAMPA DE ACESSO

ABAIXO DO FORRO

TAMPA DE ACESSO

ELETROCALHA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

(200x100x3000)mm

5cm5cm

FUNDO REMOVÍVEL

SUPORTE PARA PRENDER A CAIXA NA LAGE NO MOMENTO DE SER CONCRETADA.

OBS.: UTILIZAR SUPORTE PARA FIXAR CAIXA DE PASSAGEM NO FORRO

A = 430

B = 430

C = 402

D = 402

DIMENSÕES

CORTE TRANSVERSALCORTE LONGITUDINAL

CAIXA DE PASSAGEM

AUTO TRAV.

PARAFUSO CAB. LENT.

VISTA LONGITUDINAL

NO INTERIOR DA CX. DE PASSAGEM

PORCA SEXTAVADA

NO EXTERIOR DA CX. DE PASSAGEM

ELETROCALHA (200x100x3000)mm ELETROCALHA (200x100x3000)mm

TALA DE EMENDA

FORRO DE PVC

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

FAZENDO O ACABAMENTO NO FORRO EM PVC

ELETROPERFIL (38X38)mm

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

ELETROPERFIL (38X38)mm

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

VERGALHÃO ROSCA TOTALVERGALHÃO ROSCA TOTAL

VERGALHÃO

PARA SUPORTE DA ELETROCALHA

ELETROPERFIL (38X38)mm

ROSCA TOTAL

SUPORTE FIXADOR PARA VERGALHÃO ROSCA

PARAFUSADO NA LAJE

E

L

E

T

R

O

C

A

L

H

A

 

(

2

0

0

x

1

0

0

x

3

0

0

0

)

m

m

E = 152

E

sem escala 3

CURVA DE CURVACURVA

TÊ VERTICAL INVERSÃO HORIZONTAL 45ºTÊ HORIZONTAL CRUZETAHORIZONTAL 90° 

VER DET. "2A" VER DET. "2B" VER DET. "2C" VER DET. "2D"

*   CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO DE 2,5mm²;

*   ELETRODUTOS DE TETO NÃO COTADOS SÃO DE Ø-19mm -3/4";

*   ELETRODUTOS DE EMBUTIR EM ALVENARIA NÃO COTADOS SÃO DE Ø-19mm -3/4";

*   ELETRODUTOS APARENTE NA COBERTURA NÃO COTADOS SÃO DE Ø-38mm -1 1/2"

FERRO GALVANIZADO;

*   AS MALHAS DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER INTERLIGADAS NO BEP - QDS;

*   AS MEDIDAS APRESENTADAS CONSIDERAM O EIXO DA CAIXA;

*   AS INSTALAÇÕES EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO DEVERÃO SEGUIR

RECOMENDAÇÕES PARA SISTEMA STEEL FRAME TAIS COMO CAIXAS ESPECÍFICAS

PARA A FORMA DE INSTALAÇÃO, ELETRODUTOS FLEXÍVEIS, ETC.

*   DISJUNTORES: SERÃO DO PADRÃO DIN, FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM A

NORMA NBR IEC 60.898 E SELECIONADOS EM CONFORMIDADE COM A NBR IEC

60.947-2 DA ABNT, DE FABRICAÇÃO GE, LORENZETTI, ELETROMAR, SIEMENS, STECK,

CEMAR OU SIMILAR. O DISJUNTOR DO CIRCUITO PARA FORNO DE MICROONDAS OU

OUTRA CARGA INDUTIVA, DEVERÁ SER SELECIONADO NA CURVA C. OS DEMAIS

PODERÃO SER SELECIONADOS NA CURVA B.

*   TODOS OS CABOS DEVERÃO SER DO TIPO "LSOH" TENDO COMO

CARACTERÍSTICA BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE HALÓGENOS EM SUA

FORMULAÇÃO BEM COMO A NÃO PROPAGAÇÃO DE FOGO.

0,75kW/380V/3f/60Hz

QUADRO ELÉTRICO - VE 07

QAC.08

B

C

D

E

LEGENDA - LADO A - ELETROCALHA (200x100x3000)mm

F

LEGENDA - LADO B - ELETROCALHA (200x100x3000)mm

BB

CC

F

ABBCCDEEEF

FFF

F

F

F

CC BB BB AA

UC 46

36KBTU/h

UC 47

36KBTU/h

UC 90

12KBTU/h

UC 52

22KBTU/h

UC 81

22KBTU/h

UC 79

12KBTU/h

UC 80

12KBTU/h

ELEVADOR 2

ELEVADOR 1

242322212019181716151413

10
1112
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S
O

B
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S
O
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E

PATAMAR

242322

1
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6
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3

4

13

14

16

15

12 9
10

11

17

20

19

18

21

SOBESOBE

PATAMAR

SALA

DE APOIO

TÉCNICO

(UFGNET)

ANTE-CÂMARA

duto de

entrada

duto de

saída

GABINETE 10

GABINETE 09

GABINETE 08

GABINETE 07

CABINE 4

CABINE 5

PÓS-PCR

PRÉ-PCR

PREPARAÇÃO E

EXTRAÇÃO

HALL

CABINE 2

CABINE 3

CABINE 1

SALA DE

CULTIVO

LABORATÓRIO DE

HISTOPATOLOGIA

II E MICROSCOPIA

S
H

A
F

T

E
L

S
H

A
F

T

A
R

 
C

O
N

D

DML

GABINETE 05

GABINETE 04

GABINETE 06

GABINETE 02

GABINETE 01

GABINETE 03

LABORATÓRIO

MULTIDISCIPILNAR I MULTIDISCIPILNAR II

LABORATÓRIO DE

HISTOPATOLOGIA I

projeção da platibanda

projeção da platibanda

projeção da platibanda

VAZIO

JARDIM

CIRCULAÇÃO

PATAMAR

projeção da platibanda

S
H

A
F

T

E
L

ANTE-CÂMARA

duto de

entrada

duto de

saída

projeção da platibanda

projeção da platibanda

brise horizontal em

concreto(prolongamento da laje)

MINI AUDITÓRIO

SHAFT

HS

SANIT. MASC.

SANIT. FEM.

UC 51

12KBTU/h

UC 50

22KBTU/h

UC 48

9KBTU/h

UC 49

22KBTU/h

UC 45

36KBTU/h

UC 44

36KBTU/h

UC 43

36KBTU/h

UC 42

9KBTU/h

UC 40

9KBTU/h

UC 41

9KBTU/h

UC 39

9KBTU/h

UC 82

22KBTU/h

UC 91

12KBTU/h

UC 92

24KBTU/h

UC 89

24KBTU/h

UC 88

12KBTU/h

UC 87

12KBTU/h

UC 86

36KBTU/h

UC 85

36KBTU/h

UC 84

36KBTU/h

UC 83

36KBTU/h

Corte do Duto de interligação

Detalhe 04 - Dobra e Isolamento Tubulação
SEM ESCALA

Não utilizar tubos com dobras amassadas.

Raio de dobra da tubulação

não pode ser inferior a 100mm.

R

1

0

0

* observar instruções do fabricante dos equipamentos

Medidas em milímetros

*Raio em função do

diâmetro - ver tabela

do fabricante do tubo.

Fita Vinílica de Proteção

Linha de Sucção de Cobre

Isolação Espuma Elastomérica

Cabo de interligação #2,5  4 fios

Linha de Expansão de Cobre

Braçadeira de nylon

 a cada 1200mm.

Cola nas Emendas

Transversais

Tubo de Espuma

 Elastomérica

Cabo de interligação #2,5  4 fios

Tubulação Interna

Cola nas Emendas

 Longitudinais

Aplicar Fita Vinílica de Proteção
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39 40 41 42
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48 49
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79 81

82 80

87 88 89

90 91 92

37

87 88 89 90 91 92

AA

90 91 92

A

48 49 50 51 52

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

44 45 46 47 48 49 50 51 52

46 47 48 49 50 51 52

84 85 86 87 88 89 90 91 92

37 38
44 45

46 47

84 85 86

83

Ø-1" PVC RÍGIDO

Ø-1" PVC RÍGIDO

Ø-1" PVC RÍGIDO

Ø-1" PVC RÍGIDO

Ø-1" PVC RÍGIDO

Ø-1" PVC RÍGIDO

Ø-1" PVC RÍGIDO

Ø-1" PVC RÍGIDO

Ø-1" PVC RÍGIDO

Ø-1" PVC RÍGIDO

Ø-1" PVC RÍGIDO

Ø-1" PVC RÍGIDO

Ø-1" PVC RÍGIDO

UC 96

12KBTU/h

96

Ø-1" PVC RÍGIDO

96



Aprovação/Data

tipo:

local:

22/07/2016
No. DO PROCESSO

DATA

QUADRO DE ÁREAS

CONTEÚDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

endereço: 

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

PROPRIETÁRIO:     UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PROJETO DIAGRAMA UNIFILAR - AR CONDICIONADO

UFG

CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

CEGEF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.

Gerência de Projetos

PRANCHA

INDICADA

04
NÚMERO DE PAVIMENTOS

ESC.

Unidade

DESENHO:

G5 ENGENHARIA

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

GPP6\PROJETOS\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUTOR  DO PROJETO:    

xxxxxxxxxxxxxxx

VER ARQUIT.

DIRETOR GERAL DO CEGEF  MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA    -   CPF Nº: 236.397.251-15

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

EDIFÍCIO DE SALAS DE AULA MEDICINA

CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ - GO

A

CURVA

A

CURVA

25A

30mA

MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR  -TENSÃO 220/110V CAPACIDADE

DE INTERRUPÇÃO 5kA, CONFORME NBR NM 60898  IEC 60947-2 SIEMENS. -

CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR ESPECIFICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR  -TENSÃO 380/220V CAPACIDADE DE

INTERRUPÇÃO DE 3 A 15KA, CONFORME NBR NM 60898  IEC 60947-2 SIEMENS. -

CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR ESPECIFICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, 30miliampères - PADRÃO DIN,

MARCA SIEMENS OU EQUIVALENTE.

DISJUNTOR DE MANOBRA E PROTEÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS,

COMERCIAIS E INDUSTRIAIS TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR  -TENSÃO 380/480V

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 15 A 65KA, CONFORME NBR NM 60898  IEC 60947-2

SIEMENS. - CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR ESPECIFICADO NO DIAGRAMA

UNIFILAR.

LEGENDA DE CORES - CIRCUITOS

ALIMENTADORES PRIMÁRIOS - GERAL -90ºC LINHA GSETTE FLEX, PRYSMIAN OU

EQUIVALENTE;

LINHA DE COTA DE FIAÇÃO INDICANDO RESPECTIVAMENTE:

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR BRANCO;

-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

KILOVOLTS, COR VERDE;

40A

30mA

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR, 30miliampères - PADRÃO DIN,

MARCA SIEMENS.

QGF-1

QGF-AT

QGF-BT

QGF-A1

QGF-B1

QGF-A2

50A

40A

4#50,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#35,0mm²

1#16,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#50,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

QGF-B2

QGF-A3

50A

QGF-B3

50A

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#50,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CHAVE

FUSIVEL

-HH

-W1,2,3

ENTRADA DE CABOS

-L1,2,3

3#50mm²

12/20kV-EPR

MT

BT

500kVA 13.800/0,380-0,220kV

TRANSFORMADOR DE MÉDIA TENSÃO
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3X50+9,5-REDE COMPACTA CELG D-13,8KV Á CONSTRUIR

-F1,2,3

 #50mm  12/20KV

-W1,2,3

ABB-1B1/1 45G12

1 CABO/FASE

12,5kA

200A

95kV

BAIONETA - 50A

QFE-A3

QGAC-1

70A

2x4#120,0mm²

2x1#70,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#25,0mm²

1#16,0mm² ISOL. COR VERDE (T)
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Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

Ø-3" PVC RÍGIDO

2Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-2" PVC RÍGIDO

QGAC-1

QFA-BT

QFA-A1

QFA-B1

QFA-A2

32A

4#35,0mm²

1#16,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

QFA-B2

QFA-A3

QFA-COB

4#150,0mm²

1#70,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

Ø-1" PVC RÍGIDO

Ø-4" PVC RÍGIDO

Ø-3" PVC RÍGIDO

QFA-AT

80A

4#25,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

Ø-1" PVC RÍGIDO

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

Ø-1" PVC RÍGIDO

80A

4#25,0mm²

1#25,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

Ø-1" PVC RÍGIDO

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

Ø-1" PVC RÍGIDO

4#50,0mm²

1#50,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

Ø-3" PVC RÍGIDO

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - AR CONDICIONADO - UE 07 - 12.300 BTU/H 

QFA-AT

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - AR CONDICIONADO - UE 03 - 15.400 BTU/H

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - AR CONDICIONADO - UE 04 - 36.200 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - AR CONDICIONADO - UE 05 - 36.200 BTU/H 

CIRC. 06 - AR CONDICIONADO - UE 06 - 36.200 BTU/H 

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - AR CONDICIONADO - UE 08 - 12.300 BTU/H 

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - AR CONDICIONADO - UE 01 - 36.200 BTU/H

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - AR CONDICIONADO - UE 02 - 12.300 BTU/H

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - AR CONDICIONADO - UE 09 - 24.200 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 10 - AR CONDICIONADO - UE 10 - 24.200 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 12 - AR CONDICIONADO - UE 12 - 12.300 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 11 - AR CONDICIONADO - UE 11 - 24.200 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 13 - AR CONDICIONADO - UE 13 - 24.200 BTU/H 

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 14 - AR CONDICIONADO - UE 93 - 19.100 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 15 - AR CONDICIONADO - UE 53 - 36.200 BTU/H 

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 16 - AR CONDICIONADO - UE 54 - 36.200 BTU/H 

QAC-02

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

32A

QFA-BT

CIRC. 01 - AR CONDICIONADO - CHILLER 01 30 RAB 24 

70A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - AR CONDICIONADO - BAGP-1 MEGABLOC 40 160 

25A

4#4,0mm²

1#4,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - AR CONDICIONADO - BAGP-1R MEGABLOC 40 160 

25A

4#4,0mm²

1#4,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - AR CONDICIONADO - FC 01 FANCOIL MODULAR 

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - AR CONDICIONADO - UE 20 - 36.200 BTU/H 

QFA-A1

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 16 - AR CONDICIONADO - UC 16 - 36.000 BTU/H 

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 17 - AR CONDICIONADO - UC 17 - 36.000 BTU/H 

20A

CURVA C 2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C
2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 18 - AR CONDICIONADO - UC 18 - 36.000 BTU/H 

CIRC. 19 - AR CONDICIONADO - UC 19 - 36.000 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - AR CONDICIONADO - UE 21 - 36.200 BTU/H 

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - AR CONDICIONADO - UE 14 - 36.200 BTU/H 

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - AR CONDICIONADO - UE 15 - 36.200 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 09 - AR CONDICIONADO - UE 22 - 36.200 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 10 - AR CONDICIONADO - UE 23 - 36.200 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 12 - AR CONDICIONADO - UE 94 - 19.100 BTU/H 

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 11 - AR CONDICIONADO - UE 24 - 36.200 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 13 - AR CONDICIONADO - UE 55 - 36.200 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 14 - AR CONDICIONADO - UE 56 - 36.200 BTU/H 

QAC-03

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

32A

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 07 - AR CONDICIONADO - UE 63 - 36.200 BTU/H 

QFA-B1

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - AR CONDICIONADO - UE 59 - 36.200 BTU/H 

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - AR CONDICIONADO - UE 60 - 36.200 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - AR CONDICIONADO - UE 61 - 36.200 BTU/H 

CIRC. 06 - AR CONDICIONADO - UE 62 - 36.200 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 08 - AR CONDICIONADO - UE 64 - 36.200 BTU/H 

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - AR CONDICIONADO - UE 57 - 36.200 BTU/H 

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - AR CONDICIONADO - UE 58 - 36.200 BTU/H 

QAC-06

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

32A

CIRC. 31 - AR CONDICIONADO - UC 31 - 36.000 BTU/H 

QFA-A2

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - AR CONDICIONADO - UE 27 - 9.600 BTU/H

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - AR CONDICIONADO - UE 28 - 36.200 BTU/H 

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 05 - AR CONDICIONADO - UE 29 - 36.200 BTU/H 

CIRC. 30 - AR CONDICIONADO - UC 30 - 36.000 BTU/H 

CIRC. 32 - AR CONDICIONADO - UC 32 - 36.000 BTU/H 

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - AR CONDICIONADO - UE 25 - 24.200 BTU/H 

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - AR CONDICIONADO - UE 26 - 24.200 BTU/H 

CIRC. 33 - AR CONDICIONADO - UC 33 - 36.000 BTU/H 

CIRC. 34 - AR CONDICIONADO - UC 34 - 36.000 BTU/H 

CIRC. 36 - AR CONDICIONADO - UC 36 - 36.000 BTU/H 

CIRC. 35 - AR CONDICIONADO - UC 35 - 36.000 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 13 - AR CONDICIONADO - UE 95 - 19.100 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 14 - AR CONDICIONADO - UE 65 - 36.200 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 15 - AR CONDICIONADO - UE 66 - 19.100 BTU/H 

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 16 - AR CONDICIONADO - UE 67 - 12.300 BTU/H 

QAC-04

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

80A

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 74 - AR CONDICIONADO - UC 74 - 12.000 BTU/H 

QFA-B2

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 03 - AR CONDICIONADO - UE 70 - 36.200 BTU/H 

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 04 - AR CONDICIONADO - UE 71 - 36.200 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 72 - AR CONDICIONADO - UC 72 - 9.000 BTU/H 

CIRC. 73 - AR CONDICIONADO - UC 73 - 9.000 BTU/H 

25A

CURVA C
2#4,0mm²

1#4,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 75 - AR CONDICIONADO - UC 75 - 36.000 BTU/H 

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 01 - AR CONDICIONADO - UE 68 - 36.200 BTU/H 

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - AR CONDICIONADO - UE 69 - 36.200 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 76 - AR CONDICIONADO - UC 76 - 9.000 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 77 - AR CONDICIONADO - UC 77 - 9.000 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 78 - AR CONDICIONADO - UC 78 - 12.000 BTU/H 

QAC-07

32A

4#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

32A

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 43 - AR CONDICIONADO - UC 43 - 36.000 BTU/H 

QFA-A3

20A

CURVA C

20A

CURVA C

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 39 - AR CONDICIONADO - UC 39 - 9.000 BTU/H 

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 40 - AR CONDICIONADO - UC 40 - 9.000 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 41 - AR CONDICIONADO - UC 41 - 9.000 BTU/H 

CIRC. 42 - AR CONDICIONADO - UC 42 - 9.000 BTU/H 

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 44 - AR CONDICIONADO - UC 44 - 36.000 BTU/H 

2#4,0mm²

1#4,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 37 - AR CONDICIONADO - UC 37 - 36.000 BTU/H 

2#4,0mm²

1#4,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 38 - AR CONDICIONADO - UC 38 - 36.000 BTU/H 

CIRC. 45 - AR CONDICIONADO - UC 45 - 36.000 BTU/H 

CIRC. 46 - AR CONDICIONADO - UC 46 - 36.000 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 48 - AR CONDICIONADO - UC 48 - 9.000 BTU/H 

CIRC. 47 - AR CONDICIONADO - UC 47 - 36.000 BTU/H 

32A

CURVA C
2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 49 - AR CONDICIONADO - UC 49 - 22.000 BTU/H 

CIRC. 50 - AR CONDICIONADO - UC 50 - 22.000 BTU/H 

CIRC. 51 - AR CONDICIONADO - UC 51 - 12.000 BTU/H 

CIRC. 52 - AR CONDICIONADO - UC 52 - 22.000 BTU/H 

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 96 - AR CONDICIONADO - UC 96 - 12.000 BTU/H 

CIRC. 80 - AR CONDICIONADO - UC 80 - 12.000 BTU/H 

CIRC. 79 - AR CONDICIONADO - UC 79 - 12.000 BTU/H 

CIRC. 81 - AR CONDICIONADO - UC 81 - 22.000 BTU/H 

CIRC. 82 - AR CONDICIONADO - UC 82 - 22.000 BTU/H 

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

CIRC. 89 - AR CONDICIONADO - UC 89 - 24.000 BTU/H 

QFA-B3

CIRC. 85 - AR CONDICIONADO - UC 85 - 36.000 BTU/H 

CIRC. 86 - AR CONDICIONADO - UC 86 - 36.000 BTU/H 

CIRC. 87 - AR CONDICIONADO - UC 87 - 12.000 BTU/H 

CIRC. 88 - AR CONDICIONADO - UC 88 - 12.000 BTU/H 

CIRC. 90 - AR CONDICIONADO - UC 90 - 12.000 BTU/H 

CIRC. 83 - AR CONDICIONADO - UC 83 - 36.000 BTU/H 

CIRC. 84 - AR CONDICIONADO - UC 84 - 36.000 BTU/H 

50A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

CIRC. 91 - AR CONDICIONADO - UC 91 - 12.000 BTU/H 

CIRC. 92 - AR CONDICIONADO - UC 92 - 24.000 BTU/H 

QFA-COB

CIRC. 01 - AR CONDICIONADO - UC 01 - 324.900 BTU/H 

40A

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

CIRC. 02 - AR CONDICIONADO - UC 02 - 382.200 BTU/H 

CIRC. 03 - AR CONDICIONADO - UC 03 - 401.400 BTU/H 

CIRC. 04 - AR CONDICIONADO - UC 04 - 401.400 BTU/H 

RESERVA

RESERVA

RESERVA

CIRC. 05 - AR CONDICIONADO - UC 05 - 439.600 BTU/H 

50A

CIRC. 06 - AR CONDICIONADO - UC 06 - 324.900 BTU/H 

CIRC. 07 - AR CONDICIONADO - UC 07 - 305.800 BTU/H 

CIRC. 08 - AR CONDICIONADO - UC 08 - 76.400 BTU/H 
1#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

32A

40A

40A

40A

40A

40A

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

4#10,0mm²

1#10,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

QFA-B3

50A

4#16,0mm²

1#16,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

Ø-1" PVC RÍGIDO

32A

CURVA C
2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

32A

CURVA C 2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

RESERVA

2#4,0mm²

1#4,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

2#4,0mm²

1#4,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

2#4,0mm²

1#4,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

2#4,0mm²

1#4,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C 2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C
2#2,5mm²

1#2,5mm² ISOL. COR VERDE (T)

RESERVA

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

32A

CURVA C

32A

CURVA C

32A

CURVA C

32A

CURVA C

32A

CURVA C

32A

CURVA C

32A

CURVA C

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

20A

CURVA C

20A

CURVA C

20A

CURVA C

20A

CURVA C

32A

CURVA C

32A

CURVA C

32A

CURVA C

32A

CURVA C

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

2#6,0mm²

1#6,0mm² ISOL. COR VERDE (T)

32A

CURVA C

32A

CURVA C

32A

CURVA C

32A

CURVA C

32A

CURVA C

25A

CURVA C

25A

CURVA C
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
 Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020170203808

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás Substituição à 1020160046058
 1. Responsável Técnico

MARIO RICARDO QUEIROZ E SILVA RNP: 1000189724
Título profissional: Engenheiro Civil , Tecnico em Edificacoes Registro: 14273/D-GO
Empresa contratada: G5 ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S EPP - Registro CREA-GO: 9789
2. Dados do Contrato
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG CPF/CNPJ: 01.567.601/0001-43
Área CAMPUS II - SAMAMBAIA PRÉDIO DA REITORIA, Nº 0 Bairro: CAMPUS SAMAMBAIA CEP: 74001-970

Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: PRÉDIO DA
REITORIA Cidade: GOIÂNIA-GO

E-Mail: marcoliv@ufg.br Fone: (62)3209-6195
Contrato: ATA DE REG PREÇOS
N° 431/2015 Celebrado em: 15/12/2015 Valor Obra/Serviço R$: 1.280.054,61

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Área DIVERSOS, Nº 0 Bairro: DIVERSOS CEP: 74000-000

Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: TODOS CÂMPUS
UFG Cidade: DIVERSAS-GO

Data de Inicio: 16/03/2016 Previsão término: 16/03/2018 Coordenadas Geográficas: 0,0
Finalidade: Escolar
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG CPF/CNPJ: 01.567.601/0001-43
E-Mail: marcoliv@ufg.br Fone: (62) 3209-6195
4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
    PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO 14.910,00 METROS QUADRADOS
    PROJETO REDE HIDRÁULICA EM EDIFICAÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO 14.910,00 METROS QUADRADOS
    PROJETO INSTALACOES FIXAS DE COMBATE A INCENDIO 14.910,00 METROS QUADRADOS
    PROJETO INSTALACOES MOVEIS DE COMBATE A INCENDIO 14.910,00 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do
documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As

informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. 

 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações
ESTA ART ESTÁ VINCULADA A ART PRINCIPAL DO CONTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 431/2015 ENTRE A G5 ARQUITETURA E
ENGENHARIA S/S-EPP E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.280.054,61. NA ÁREA CIVIL ESTA ART CONTEMPLA
TODOS OS PROJETOS ELABORADOS VINCULADOS AO CONTRATO CITADO, PARA OS SEGUINTES EDIFÍCIOS: MEDICINA DE JATAÍ - 5002,00
M²; ALTERAÇÕES CENTRO DE AULAS AP. DE GOIÂNIA - 1865,00 M²; ANATOMIA DE CATALÃO - 582,00 M²; CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE
CATALÃO - 532,00 M²; CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE JATAÍ - 712,00 M²; GABINETES AGRONOMIA JATAÍ - 400 M²; CENTRO DE EXCELÊNCIA
GENÉTICA - 374,00 M²; MEDICINA DE CATALÃO - 2374,00 M²; ADEQUAÇÃO LABORATÓRIO DE GENÉTICO - 71,0 M²; ADEQUAÇÃO CERCOMP DE
JATAÍ - 71,0 M²; FARMATEC - 2621,00 M².
6. Declarações
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de
2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.
7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

  
 
__________________, ____ de _____________ de _____ 

 Local                                                       Data 
  

 
__________________________________________________ 

 MARIO RICARDO QUEIROZ E SILVA - CPF: 004.120.361-50 
  

 
__________________________________________________ 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG - CPF/CNPJ:
01.567.601/0001-43 

  
 
 

9. Informações
- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a
informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creago.org.br.

 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo
contratual. 

 - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O
CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br   atendimento@creago.org.br 
 Tel: (62) 3221-6200  

Valor da ART: 81,53 Registrada em
 08/11/2017

Valor Pago 
 R$ 0,00

Nosso Numero 
 

Situação 
 Registrada/OK

 Não possui
Livro de Ordem

Não Possui CAT

MARIO RICARDO QUEIROZ 
E SILVA:00412036150

Assinado de forma digital por MARIO 
RICARDO QUEIROZ E SILVA:00412036150 
Dados: 2022.05.27 10:46:44 -03'00'
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ANEXO IX

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

LOGO DA EMPRESA

RDC nº. 01/2022-UFJ

Obra: contratação de empresa de engenharia para a realização de obras de
conclusão do Prédio da Medicina, do Campus Jatobá da Universidade Federal de
Jataí (UFJ), em Jataí/GO, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos.

Atestamos que o (a) Sr.
(ª)_______________________________________________, CREA nº__________, na
qualidade de profissional indicado pela empresa
___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
____________________________,telefone ( )__________ , compareceu no
____________________________________ e efetuou visita ao local onde serão
prestados os serviços, conforme especificado em Edital do RDC nº 01/2022-UFJ - Obra:
contratação de empresa de engenharia para a realização de obras de conclusão do
Prédio da Medicina, do Campus Jatobá da Universidade Federal de Jataí (UFJ), em
Jataí/GO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos.

________________, _______ de__________________ de
______.

_____________________________________________

Assinatura e matrícula do servidor público responsável

Obs.: Caso a licitante opte por não realizar a vistoria ao local, deverá declarar (podendo
utilizar modelo abaixo) que assume total responsabilidade por este fato e que não
utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou
financeiras com este órgão, conforme Edital.



MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E
PECULIARIDADES INERENTES  A NATUREZA DO TRABALHO

Declaro, na qualidade de responsável da empresa _________ com sede na
________________, fone: ______, e-mail: ________, que optei por não fazer a vistoria
técnica para conhecimento do local onde será executada a obra abaixo identificada. No
entanto, declaro ter tomado conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes.
Assumimos total responsabilidade por este fato e não utilizaremos deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com este órgão,
conforme Edital.

OBRA: escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa de
engenharia para a realização de obras de conclusão do Prédio da Medicina, do
Campus Jatobá da Universidade Federal de Jataí (UFJ), em Jataí/GO, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. RDC nº.
01/2022-UFJ e seus anexos:

_________________,_______de_________________de________,

_________________________________

Nome e assinatura do Representante da empresa

(CREA Nº)
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Conclusão do Prédio da

Medicina

Valor Total da obra: R$ X.XXX.XXX,XX

Município: Jataí - GO

Objeto:  Execução de obras para conclusão

do 3º pavimento do prédio da Medicina da

Universidade Federal de Jataí

Agentes Participantes: Universidade Federal de Jataí, Ministério da

Educação, CONTRATADA.

Início da Obra: XX/XX/202X

Término da Obra: XX/XX/202X

Denúncias,

reclamações

e elogios:

ouvidoria.gov.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

400

1
0

0
5

0
5

0
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IntroduçãoI.

Este manual tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos indicativos de obras 

financiadas pelo Governo Federal por meio de seus órgãos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que cumpram a 

função de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participação da União.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas ações patrocinadas por órgãos e 

entidades vinculados ao Poder Executivo Federal está disciplinada na Instrução Normativa nº 02, de 

16 de dezembro de 2009.
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II. Confecção das placas

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações 

contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, 

galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As 

informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 

Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência 

ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a 

melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.
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Pantone 370 C Pantone 3425 C

R104 G138 B58 R00 G88 B38

III. Padrão geral das placas

Área total:  
proporção de 8X x 4X.

Área do nome da obra (A):
• Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
• Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
• Cor da fonte: branca.

Área de informações da obra (B):
• Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
• Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.
• Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espaço entre linhas:  
1 vez o tamanho do corpo da letra.  
Exemplo: corpo 60/60.

Espaço entre letras:  
o espaçamento entre letras é 20.

Área das assinaturas (C):
• Cor de fundo: branca.
• As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominação “Ministério do(a)” ou “Secretaria 
do(a)” deve estar em Signika Light e o nome do 
ministério ou secretaria deve estar em Signika 
Semibold, espaçamento entre letras é -40.

Área do nome
da obra

B

C 

A

x

4x

x

2x

8x

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

C63 M27 Y100 K11 C100 M0 Y100 K60
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IV. Exemplo de cálculo

Cálculo para o tamanho da placa: definir a base 
“X” dividindo a altura estabelecida para a placa 
por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por 
exemplo:

x=1,8/4 = 0,45 m

8 x X = 8 x 0,45 = 3,60 m

A altura de cada área da placa será assim 
definida:

• Nome da obra: 2x=0,90m.
• Informações da obra: x=0,45m.
• Logomarcas de órgãos e entidades: x=0,45m.

Área do nome
da obra

B

C 

A

x

4x

x

2x

8x

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx
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V. Especificações: nome da obra

Fonte: Signika Bold.

Cor da fonte: branca.

Espaço entre letras: 0.

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo 
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o 
espaçamento será 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens à 
esquerda e à direita e separação central de 
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para 
o nome da obra será proporcional à largura da 
área restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17 
caracteres (contando os espaços) e o 
alinhamento deve ser centralizado. 

O nome da obra pode ser  
distribuído em até 2 linhas.

Exceção: no caso de títulos longos que não se 
encaixem na regra acima, mudar o cálculo para 
23 caracteres por linha, até 3 linhas, mantendo o 
restante das regras.

Exceção: 

Xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx

x

4x

x

2x

8x

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

1/2x 1/2x

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxx
Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

1/2x 1/2x
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VI. Especificações: informações da obra

Fonte: Signika Regular para o título e para a 
informação.

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o 
título da informação e branca para a informação.

Espaço entre letras: 0.

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo 
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o 
espaçamento será 20 (20 x 1 = 20).

Deve-se criar, primeiramente, margens à 
esquerda e à direita e separação central de 
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para 
as informações da obra será proporcional à 
largura da área restante.

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres 
(contando os espaços), sendo cada coluna 
composta de até 4 linhas. O alinhamento deve 
ser à esquerda.

Exceção: 

Xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx

x

4x

x

2x

8x

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

1/2x 1/2x

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxx
Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

1/2x 1/2x
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VII. Assinaturas e marcas

Logomarca do Governo Federal: deverá 
ter 1/2 da altura da caixa de assinatura de 
tamanho “x”, sempre ser centralizada na 
vertical e alinhada pela esquerda, conforme 
exemplo ao lado. 

Marcas de programas/políticas públicas: 
deverão ser aplicadas na área da logomarca 
do Governo Federal, seguindo as mesmas 
orientações de proporção acima, com a 
diferença do alinhamento pela direita.

Logomarcas de órgãos e entidades: 
deverão seguir a regra para comunicação do 
Governo Federal, da direita para a esquerda, 
observando o grau de envolvimento com a 
obra.

Xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

xMarcas de Programas/
Políticas Públicas1/2x
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VIII. Exemplo de placa institucional

Quando não houver informações das obras 
destinadas à caixa verde claro, esta deverá 
ser suprimida e a placa final ficará menor, ou 
seja, 3x.

Xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx

x

3x

2x

8x
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IX. Versão em quadricromia (CMYK) e versão pantone

As cores oficiais para as manifestações 
gráficas da marca do Governo Federal são 
inspiradas nas cores da Bandeira Nacional. 

Ao lado, encontram-se os tons exatos de 
cada cor para impressões em policromia 
(CMYK), versões eletrônicas (RGB) e 
impressões em cores sólidas (aqui definidas 
pelo Pantone correspondente). 

Nos arquivos digitais, consta a versão correta 
para cada espaço de cor, com os valores 
definidos nos próprios arquivos. CMYK:

C100 M0 Y100 K50

C0 M0 Y100 K0

CMYK:
C0 M0 Y100 K0

C0 M45 Y100 K0

CMYK:
C100 M70 Y0 K0

C70 M15 Y0 K0

CMYK:
C100 M0 Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C 

RGB:
R00 G88 B38

CMYK:
C0 M0 Y0 K60

Pantone:
Pantone Cool Gray 8 C

RGB:
R128 G130 B133
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X. Exemplos de aplicação
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X. Exemplos de aplicação
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MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – IMR

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1.O Instrumento de Medição de Resultado – IMR é o ajuste escrito anexo ao contrato entre o
provedor de serviços e o órgão contratante, que define, em bases compreensíveis, tangíveis,
objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do
serviço e respectivas adequações de pagamento.

1.2.Objetivo a atingir: Prestação do serviço em elevados níveis de qualidade.

1.3.Forma de avaliação: Definição de situações que caracterizem o não atingimento do objetivo, e
atribuição de descontos no valor de pagamento devido.

1.4.Sanções: embora a aplicação de índices de desconto seja instrumento de gestão contratual, não
configurando sanção, a Contratante poderá aplicar concomitantemente e cumulativamente as
sanções cabíveis em conjunto com os descontos fornecidos por este instrumento.

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1.Para o acompanhamento e avaliação dos serviços da Contratada será estabelecido e utilizado o
Instrumento de Medição de Resultado – IMR entre as partes, baseando-se em indicadores e metas
definidos neste documento.

2.2.A análise dos resultados destas avaliações pela Contratante poderá resultar em
penalidades,conforme prevê o Processo de Aferição, caso a Contratada não cumpra com os seus
compromissos de apresentação, pontualidade, disponibilidade e de prestação do objeto contratual,
conforme estabelecido pelos indicadores.

2.3.O IMR deve ser considerado e entendido pela Contratada como um compromisso de qualidade
que assumirá junto à Contratante. O IMR é um instrumento ágil e objetivo de avaliação da qualidade
da execução contratual, associando o pagamento à qualidade efetivamente obtida.

2.4.Para o recebimento integral do valor contratado, a empresa contratada deverá cumprir
integralmente com suas obrigações contratuais, em especial as dispostas nos indicadores de
desempenho.

2.5.O IMR será implementado a partir da primeira medição da data de assinatura do contrato,
cabendo ao Fiscal Técnico do contrato avaliar mensalmente a execução dos serviços prestados.

2.6.Para consecução destes objetivos deverá ser adotado as regras e metodologias de medição de
resultado descritas nos itens abaixo

3. DESCRIÇÃO DOS ITENS AVALIADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA

3.1. À cada vistoria ocorrida em um mês, a fiscalização deverá avaliar os itens da Tabela 1, atribuindo
os conceitos “Adequado”, “Não Adequado” ou "Não Aplicável” para cada item avaliado e as
respectivas justificativas, se necessário.

3.2. Em cada mês, as vistorias serão em datas e quantidades definidas pela CONTRATANTE.



ITENS A SEREM AVALIADOS PELA FISCALIZAÇÃO OCORRÊNCIA OBSERVAÇÕES:

1) Não atendimento aos projetos/especificações.

2) Não atendimento às solicitações da fiscalização.

3) Falta de suprimento de materiais e mão de obra.

4) Ausência de padrão técnico de execução.

5) Ausência do responsável técnico na Obra.

6) Negligência na atuação junto à empresas
subcontratadas.

7) Não atendimento às condições de segurança na obra.

8) Atraso no andamento do cronograma por falha na
gestão de insumos (materiais e mão de obra).

9) Não utilização de EPI (Equipamento de proteção
individual) por parte dos colaboradores da CONTRATADA.

10) Limpeza e organização da obra.

3.2. Para cada item em que for atribuído conceito “Não Adequado” será contabilizada 1 (uma)
ocorrência em desfavor da CONTRATADA.

3.3. Ao fim de cada mês ou na data de realização de medição dos serviços, será realizado o
somatório de ocorrências do período mencionado, de modo a compor o número total de ocorrências
em um mês por parte da CONTRATADA.

4. CRITÉRIOS DOS ITENS AVALIADOS

4.1.De acordo com as ocorrências constatadas na execução do contrato, a pontuação mensal da
contratada será avaliada de acordo com a seguinte fórmula:

Pontuação Mensal = 10  ⁻  “Número Total de Ocorrências”

sendo 10 (dez) e 0 (zero) a pontuação máxima e mínima para 1 (um) mês, respectivamente.

4.2.O primeiro mês de contrato será objeto apenas de notificação, de modo a permitir o ajuste e
aperfeiçoamento da qualidade do serviço pela contratada.

4.3.A empresa poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços abaixo do nível de
satisfação, que poderá ser acatada, após análise, pela CONTRATANTE, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle da empresa.



5. FORMA DE DIMENSIONAMENTO DOS PAGAMENTOS

5.1. As adequações nos pagamentos estarão limitadas à seguinte faixa de tolerância:

Faixa de pontuação obtida Percentual de desconto

6 a 10 0,0%

3 a 5,9 2,5%

Abaixo de 2,9 5,0%

6. FORMA DE AFERIÇÃO E ANOTAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1 O Fiscal Técnico do Contrato deverá utilizar as tabelas abaixo para registrar as ocorrências
dentro do período de aferição:

IMR - Avaliação Mensal

Período de Aferição

Total de Ocorrências

Data da Ocorrência Descrição

IMR - Nota Final

Período de Aferição

PONTUAÇÃO FINAL Pontuação = 10  ⁻  “Número Total de Ocorrências”

Observações:
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ANEXO XII – MODELO DE PROPOSTA
 

LOGO EMPRESA
 

RDC nº. 01/2022-UFJ
 
 

Obra: contratação de empresa de engenharia para a realização de obras de conclusão do Prédio
da Medicina, do Campus Jatobá da Universidade Federal de Jataí (UFJ), em Jataí/GO, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

 

Valor da Obra sem BDI: R$ ( ) ( ).

 

-BDI Geral em ( ).%.

-BDI Materiais/Equipamentos em ( ).%.

 

#Valor Total da Obra com BDI: R$ ( ) ( ) .

 

#Valor total do Material Com BDI ( )

 

#Valor total da Mão Obra com BDI ( )

 

-Prazo da execução: ( ) ( ) dias.

 

-Validade da Proposta: ( ) ( ) dias.

 

Jataí, __ de _________ de 2022.

 

Assinatura da Proponente
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ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

 
LOGO DA EMPRESA

 
RDC nº 01/2022-UFJ

 
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

 
 

 

 

(nome da empresa) ______________, inscrita no CNPJ nº _______________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) ________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _________
e do CPF nº. ________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (__).

 

 

Local _________ e data ___________

 

____________________________________

Representante Legal

 

Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO XIV - MODELOS DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
 

LOGO DA EMPRESA
 

RDC Nº 01/2022-UFJ
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

 

Eu,  ...............................................................,  representante  devidamente  constituído(a)  pela
Empresa  ...................................................  doravante  denominado (Licitante),  para  fins  do disposto  no
subitem 9.1.2.1 do Edital do RDC nº. 01/2022-UFJ, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro, que:

a  proposta  apresentada  para  participar  da  licitação  para  execução  de  xxxxxxxxx,  foi  elaborada  de
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a intenção de apresentar  a  proposta elaborada para participar  da (identificação da licitação) não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

que  não  tentou,  por  qualquer  meio  ou  por  qualquer  pessoa,  influir  na  decisão  de  qualquer  outro
participante potencial  ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida
licitação;

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão
licitante) antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão
desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

 

Jataí, ___ de ___________________ de 2022.

 

____________________________________________________

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO XV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
LOGO DA EMPRESA

 
RDC nº. 01/2022-UFJ

 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O

 

(nome da empresa)_______________, C.N.P.J. nº. __________________, sediada na (citar o endereço
completo), declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declara ainda sob as penas da lei, que nos últimos 2 anos não foi punida por nenhum órgão público.

 

Jataí, __ de ________ de 2022.

 

Nome e Número de Identidade do Declarante
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ANEXO XVI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007;

 
LOGO DA EMPRESA

 
RDC nº. 01/2022-UFJ

 
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 

A  empresa   __________________________________,  CNPJ  __________________,sediada
______________________________________________________________________________,
DECLARA expressamente, sob as penalidades previstas da legislação atual que:

A empresa está incluída na categoria de _______________________, nos termos do artigo 3º.da lei
complementar  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  conforme  a  receita  bruta  indicada  no  balanço
apresentado, estando, portanto, capacitada para fazer jus ao tratamento diferenciado.

Obra: contratação de empresa de engenharia para a realização de obras de conclusão do Prédio
da Medicina, do Campus Jatobá da Universidade Federal de Jataí (UFJ), em Jataí/GO , conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. RDC nº. 01/2022-UFJ e
seus anexos, mediante o regime empreitada por preço global,

 

Jataí,________________ de ________________ de __________.

 

Nome e Assinatura do Profissional da Firma

(CREA Nº. ------------)
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