
Dias Contratuais: 181 RDO: 00000008

Dias Decorridos: 81 Data: 10/07/2025 (Quinta-Feira)

Obra: SPA - UFJ Dias para Termino: 100 Inicio: 21/04/2025

Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068 Termino Previsto: 18/10/2025

Relatório Diário de Obra

Comentários

Gabarito da obra danificado, deverá realiza as devidas correções.

Atividades / Tarefas Quantit. Unid. Status Empreiteiro

CORTE E ATERRO COMPENSADO 751.83 M³ em andamento CARPLAN Engenharia Projetos

TERRA/ARENITO PARA ATERRO COM FRETE 375.92 M³ em andamento CARPLAN Engenharia Projetos

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE
NIVELADOR

751.83 M² iniciado CARPLAN Engenharia Projetos

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

31.3 M3 iniciado CARPLAN Engenharia Projetos

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

84.6 Kg iniciado CARPLAN Engenharia Projetos

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

426.2 Kg iniciado CARPLAN Engenharia Projetos

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

508.8 Kg iniciado CARPLAN Engenharia Projetos

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

146.8 Kg iniciado CARPLAN Engenharia Projetos

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

38.4 Kg iniciado CARPLAN Engenharia Projetos

Galeria de Fotos

Entrada de caminhão Gabarito sem danificação

Escavação das sapatas Escavação das sapatas



Escavação das sapatas Escavação das sapatas

Entrada do caminhão Gabarito danificado por causa da entrada do caminhão
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