
Dias Contratuais: 181 RDO: 00000017

Dias Decorridos: 135 Data: 02/09/2025 (Terça-Feira)

Obra: SPA - UFJ Dias para Termino: 46 Inicio: 21/04/2025

Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068 Termino Previsto: 18/10/2025

Relatório Diário de Obra

Comentários

Obra ATRASADA

Atividades / Tarefas Quantit. Unid. Status Empreiteiro

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

31.3 M3 iniciado CARPLAN Engenharia Projetos

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

84.6 Kg em andamento CARPLAN Engenharia Projetos

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

426.2 Kg em andamento CARPLAN Engenharia Projetos

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

508.8 Kg em andamento CARPLAN Engenharia Projetos

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

146.8 Kg em andamento CARPLAN Engenharia Projetos

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

38.4 Kg em andamento CARPLAN Engenharia Projetos

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

31.3 M³ em andamento CARPLAN Engenharia Projetos

Ocorrências

Obras sem alvará de construção.

Descrição do cronograma: item 01 - SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS ; (ATRASADO)

Descrição do cronograma: item 05 - INFRAESTRUTURA ; (ATRASADO)

Descrição do cronograma: item 06 - SUPERESTRUTRA ; (ATRASADO)

Galeria de Fotos

Vista geral Ferragem da viga baldrame



Vista geral Sapata concreta

Vista geral Sapata sem concreto

Sapata sem concreto Sapata sem concreto



Vala da sapata, sem forma e sem armadura Sapata sem concreto

Armadura da sapata Armadura da sapata

Armadura da sapata Armadura da sapata



Armadura da sapata Armadura da sapata

Vista geral
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Físcal

_________________________________________
Responsável Técnico


