Dias Contratuais: 180

RDO: 00000022

Dias Decorridos: 173

& UFa

Data: 10/10/2025 (Sexta-Feira)

Obra: SPA - UFJ Dias para Termino: 7

Inicio: 21/04/2025

Enderego: Rodovia BR-364, Setor Francisco Anténio, 3800, Jatai - GO, 75804-068

Termino Previsto: 18/10/2025

Relatorio Diario de Obra

Atividades / Tarefas Quanti |Unid (St P

t
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA 20,5 M2 finalidado CARPLAN Engenharia Projetos
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 [373,3 KG finalidado CARPLAN Engenharia Projetos
MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 |0,2 KG finalidado CARPLAN Engenharia Projetos
MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 [672,8 KG finalidado CARPLAN Engenharia Projetos
MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 [255,8 KG finalidado CARPLAN Engenharia Projetos
MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA- [236,5 KG finalidado CARPLAN Engenharia Projetos
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA- [135,7 KG finalidado CARPLAN Engenharia Projetos
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 3419 M2 finalidado CARPLAN Engenharia Projetos
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 20,5 [\

Ocorréncias

Elaborado um OFICIO N° 134/2025/PREUNI/UFJ, 10/10/2025, as 16:42, informando a especificagao técnica do concreto para execucao das vigas baldrame

Durante a analise técnica da planilha orgamentaria contratual, referente a etapa 5.2 — VIGA BALDRAME, verificou-se que o insumo previsto para execugédo do elemento estrutural € o “Concreto Usinado
Bombeado FCK=30MPa, inclusive langamento e adensamento”, conforme item 5.2.9 — Cédigo SINAPI 74138/004 (Composigao FUES — Fundagdes e Estruturas).

Ressaltamos que essa especificagdo é obrigatéria para atender ao desempenho e a durabilidade exigidos em projeto, devendo o fornecimento, langamento e adensamento do concreto ser realizados

exclusivamente com concreto usinado bombeavel classe C30 (FCK 30MPa), conforme NBR 8953 — Concreto para fins estruturais.

Dessa forma, nao é permitido o uso de concreto misturado em obra (feito in loco) ou de resisténcia inferior a indicada na planilha contratual e no memorial descritivo.

Obras sem alvara de construgao.

Descrigéo do cronograma: item 01 - SERVICOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS ; (ATRASADA)

Descrigéo do cronograma: item 05 - INFRAESTRUTURA ; (ATRASADA)

Descrigéo do cronograma: item 06 - SUPERESTRUTRA ; (ATRASADA)

Galeria de Fotos

Vista Geral da obra
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