@mazon Construções e Serviços Eireli
Tv. Angustura Nº 2877 – Marco - Belém/PA
CNPJ Nº 04.558.234/0001-00
Fone 3277-0602
E-mail: amazon.eireli@gmail.com

Ofício AMAZON Nº 029/2022

Belém, 22 de agosto de 2022

Ao Sr.
RAFAEL SIQUEIRA SILVA
PRÓ-REITOR ADJUNTO PRO TEMPORE
Assunto: resposta ao ofício nº 65/2022/PROGRAD/UFJ.
Referência: Processo de nº 23854.005568/2022-95

Prezado,

Em atenção ao ofício em referência, é importante esclarecer inicialmente que um dos fatores que impediu que a empresa ora contratada iniciasse as atividades no tempo aprazado, foi o atraso no envio ao contrato.

Conforme se observa pela documentação em anexo, o início da prestação de serviço deveria ocorrer no dia 15/08/22. Ocorre que, o contrato só foi enviado para assinatura da empresa na mesma data, pela parte da tarde. O que inegavelmente gerou atraso não só na celebração do instrumento jurídico contratual, mas também nas etapas da prestação de serviço, no que tange seleção e contratação pessoal, vez que a empresa não possuía qualquer respaldo legal para prestação de serviço, diante da ausência de assinatura contratual até aquela data.

Por outro giro, é importante registrar que a empresa vem encontrando grande dificuldades em realizar contratação de pessoal, tendo em vista a escassez de mão de obra. A empresa diligenciou perante vários órgãos e tomou conhecimento que recentemente foi realizado um concurso na prefeitura, para mão de obra de intérpretes, e que toda a mão de obra disponível na região foi contratada.

Em nome da razoabilidade e proporcionalidade, é inegável o fato de que a mão de obra de intérprete, é escarça por si só, não disponibilizando o mercado de grande quantidade desse trabalhador. Dessa forma, a empresa busca mediante o presente ofício, uma solução compositiva, para que a prestação de serviço ocorra de forma satisfatória.

Sendo assim, solicitamos prazo de 10 (dez) dias, para ajuste de contratação de mão de obra, ou o máximo que a contratante puder oferecer, bem como, reunião com Vossa Senhoria, para que possamos realizar ajustes no contrato, para que a prestação contratual ocorra de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e virtual, em busca de solução para resolução dos obstáculos contratuais.

Atenciosamente,

ANA PAULA COIMBRA DA SILVA:66897211249

Assinado de forma digital por ANA PAULA COIMBRA DA SILVA:66897211249
Dados: 2022.08.22 17:08:09 -03'00'

ANA PAULA COIMBRA DA SILVA – DIRETORA

AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI